

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Raymond MONGANE

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Yannick NGOVE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00098291: Appui a la Gestion preventive des conflits lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00094301: Appui au Secrétariat du Comité Conjoint de Pilotage du PBF au Niger
- 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00119958: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et tranfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conflits communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00113223: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-02-17

Date de fin du projet

*

2023-08-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG KOURI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

48000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

L'ONG KOURI a principalement réalisé des activités de sensibilisation sur les effets du changement climatique et celles à haute Intensité de Main d'œuvre de récupération des terres (demi lunes) selon l'approche Cash for work.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ID VERT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

88000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Principalement des activités de renforcement de capacité des jeunes, la distribution de kits d'activité génératrice de revenu et le renforcement des capacités des commissions foncière.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil Régional de la Jeunesse

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

20700

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisations des tribunes d'expression populaires dans 7 communes du projet

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale des sports et loisirs

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

13000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place d'une cartographie et évaluation des espaces civiques, la modernisation des espaces civiques et leur utilisation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de l'environnement

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

15000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Activités de renforcement des capacités des jeunes sur la gestion durable des terres.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet interagit avec les différents services techniques décentralisés au niveau de la région de Diffa. Il a aussi bénéficié de l'implication active du Président du Conseil Régional et du Secrétaire du gouvernement de Diffa. Après les informations données sur le projet aux Autorités Administratives et Coutumières, nous avons invités toutes les parties prenantes notamment le service technique régional (7), les représentants des jeunes, et la société civile à un atelier de lancement officiel du projet tenu à Diffa le 14 mars 2022. Les préfets et le gouvernement ont participé au dit lancement, et se sont familiarisés avec les objectifs du projet. Également, OIM/SCFG ont eu des interactions avec les mairies, notamment pour la sélection des comités d'identification mis en place par Search For Common Ground et présidés par les maires ou leurs représentants délégués. Ces comités ont été mis en avant pour l'identification des bénéficiaires sur la base de critères de sélection adoptés en collaboration avec les représentants des parties prenantes y compris les représentants des jeunes et les OSC. OIM/SFCG est toujours en contact avec eux régulièrement (pour la compilation des pièces d'état civil des bénéficiaires retenus pour les AGR). Pour garder le contact, OIM/SFCG ont notamment rendu visite au préfet de Bosso, afin de lui rappeler la présence et les activités que le projet met en œuvre.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
IOM: International Organization for Migration	1050000 *	805000 *	214845.75 *	20.46 %

Search for Common Ground (SFCG)	450000 *	345000 *	93370.36 *	20.75 %
TOTAL	1500000	1150000	308216.11	20.55%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **20.55%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

67.78

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1016700**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 208908.88**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

487489.43

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copie de Budget FYI OIM-SFCG updated-11_18_55.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Les partenaires de mise en œuvre (ONG Kouri et ID Vert) du projet ont réalisés les activités de sensibilisation sur les impacts du changement climatique et la dégradation de l'environnement combinées aux travaux de récupération des terres (demi-lunes) à travers l'approche cash for work et ceux de la régénération (plantation des arbres) dans les sept communes cibles du projet. Une formation sur la gestion inclusive de l'eau et les ressources naturelles, Afin de faciliter l'accès à la terre à la jeunesse et à la communauté de façon générale, une formation des Commissions foncières communales (COFOCOM) , Un ciblage des bénéficiaires des AGR suivi de leur formation sur la gestion durable des kits ont été réalisés avant de procéder à l'octroi des AGR aux bénéficiaires des sept communes cible. Depuis le début du projet, Search For Common Ground a réalisé, selon la planification prévue, des activités de sélection participative et inclusive des jeunes femmes et jeunes hommes bénéficiaires des formations sur la thématique « Gérer Mieux son Entreprise », de formation des jeunes femmes et hommes sur la conception et la diffusion des messages alternatifs à l'extrémisme violent et à la transformation des conflits selon l'approche Common Ground

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'accès et la participation active des jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans aux espaces civiques augmentent durablement

Résultat 2

La capacité d'agir des jeunes femmes et jeunes hommes dans la préservation, l'accessibilité et la gestion rationnelle des ressources naturelles (eau et foncier) est renforcée de manière durable avec un accent particulier sur les jeunes femmes vulnérables

Résultat 3

Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour contribuer positivement à la consolidation de la paix

Résultat 1: L'accès et la participation active des jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans aux espaces civiques augmentent durablement

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant la période en cours, l'OIM et ses partenaires de mise en œuvre ont mis le focus sur la mise en place d'une cartographie et l'évaluation des espaces civiques existants au sein des communes du projet. Cette activité qui est en cours de réalisation permettra de mieux répondre aux besoins des espaces de façon contextuelle. Elle est capitale pour la mise en œuvre cohérente des autres activités de ce résultat. Les premières informations de l'évaluation après échange avec les services techniques régionaux de la jeunesse, sport et loisir et celle de la culture soulèvent l'inexistence de ces espaces dans trois communes sur les sept couvertes par le projet. Des échanges sont prévus avec les services techniques et autorités régionales dès la fin de la mission d'évaluation afin de valider et apporter des solutions pour les communes sans espaces civiques.

Dans le cadre de la préparation des jeunes à la fréquentation active de ces espaces civiques, la prise en compte de leurs besoins, des tribunes d'expressions populaires ont été organisées au niveau des communes et ont mobilisé un total de 485 personnes dont 332 femmes et 153 hommes. En plus des interactions sur la problématique de l'environnement et autres défis qui freinent le développement des jeunes au niveau de la région de Diffa, ces jeunes ont aussi été sensibilisés à la fois sur la gestion rationnelle des ressources naturelles et sur l'utilisation, l'accès et la gestion rationnelle des différents espaces civiques qui seront mis à leur disposition

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors de la tenue des activités au niveau des communes, la représentativité hommes et femmes était prise en compte. Cela a été visiblement remarqué lors des séances des tribunes d'expression populaires où sur les 485 personnes qui ont pris part à l'activité, 332 étaient des femmes. Il en est de même lors des séances de sensibilisation organisées toujours au niveau des communes. La répartition des tâches par rapport à la conduite des activités au niveau des communes a elle aussi tenu compte des dimensions d'équilibre des genres.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'accès et la participation active des jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans aux espaces civiques augmentent durablement

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1.1 % d'augmentation des jeunes femmes et hommes qui ont un accès durable et sécurisé aux espaces civiques	Femmes : 0% Hommes : 0%	45% dont 35% des jeunes femmes	Femmes : 0% Hommes : 0%	Les activités concourant au résultat auquel est lié cet indicateur 1.1 sont en cours de réalisation.
1.2					
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les jeunes femmes et hommes ont accès à des espaces civiques et des réseaux inclusifs pour faciliter leurs échanges et renforcer la cohésion sociale intra et intercommunautaire

Produit 1.2

Les capacités d'accueil des espaces civiques sont renforcées de manière à rassembler les jeunes femmes et jeunes hommes autour d'événements socio-culturels collaboratifs

Produit 1.3

Les jeunes femmes et jeunes hommes ont acquis les compétences nécessaires à la gestion d'espaces civiques

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les jeunes femmes et hommes ont accès à des espaces civiques et des réseaux inclusifs pour faciliter leurs échanges et renforcer la cohésion sociale intra et intercommunautaire	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de jeunes femmes et hommes ayant un accès aux espaces civiques	0	350 jeunes dont 210 jeunes femmes de 18 à 35 ans	0%	OIM a priorisé les activités dédiées aux produits du résultat 2 du projet. Une fois la cartographie et l'évaluation des espaces civiques terminée, la progression de cet indicateur va certainement suivre.
1.1.2					
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités d'accueil des espaces civiques sont renforcées de manière à rassembler les jeunes femmes et jeunes hommes autour d'événements socio-culturels collaboratifs	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# d'espaces civiques fournis avec du matériel y compris informatique	3	7	0	En attente du rapport final des évaluations des espaces civiques encours d'élaboration par les partenaires de mise en œuvre
1.2.2					
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les jeunes femmes et jeunes hommes ont acquis les compétences nécessaires à la gestion d'espaces civiques	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	# de jeunes femmes et hommes ayant bénéficié du renforcement des capacités sur la gestion et la gouvernance des espaces civiques	0	350 jeunes dont 210 jeunes filles de moins de 35 an	0%	Activité qui sera réalisé après la cartographie et l'évaluation des espaces civiques
1.3.2	# de jeunes femmes et hommes, atteints par les actions de sensibilisation, qui déclarent ou montrent une connaissance de la localisation des espaces civiques et une maitrise de leur mode de fonctionnement	Total : 8% Femmes : 3% Hommes : 13%	1500 jeunes dont 900 jeunes femmes de 18 à 35 ans	100%	Non applicable
1.3.3					

Résultat 2: La capacité d'agir des jeunes femmes et jeunes hommes dans la préservation, l'accessibilité et la gestion rationnelle des ressources naturelles (eau et foncier) est renforcée de manière durable avec un accent particulier sur les jeunes femmes vulnérables

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La sensibilisation de 1.382 personnes dont 741 jeunes femmes et 641 jeunes hommes sur les impacts des changements climatiques et la dégradation des terres, le phénomène de changement climatique, les causes de dégradation des terres, les effets de dégradation des terres, les conséquences et les mesures d'atténuation de dégradation des terres.

Des actions à haute intensité de main d'œuvre ont été réalisées aux fins de protection des terres arables (15650 demi-lunes) dans la commune de Kablewa par 99 jeunes dont 49 jeunes hommes et 50 jeunes femmes ainsi que la plantation des plants forestiers (15650 de prosopis chillensis). La sensibilisation de 3463 jeunes dont 2205 jeunes femmes sur la gestion inclusive de l'eau et ressources naturelles et la formation et équipements des membres des COFOCOM et COFODEP sur l'accès des jeunes filles et femmes au foncier. Le ciblage de 45 jeunes femmes et 40 jeunes hommes bénéficiaires des AGRs dans le respect du principe de « Do No Harm ». A la suite de ce ciblage, les capacités de 85 personnes ont été renforcées en matière de gestion rationnelle et durable d'une AGR ainsi que sur la mise en place des associations d'épargne et de crédit (AVEC). Un octroi des crédits agricoles et d'élevage aux jeunes femmes et hommes ayant bénéficié de la formation a été organisé et cela en présence des autorités locales (Maires de chaque commune, représentant du conseil régional et communal de la jeunesse, services techniques, etc.)>

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors de la planification, il a été prévu que 55% des jeunes bénéficiaires des actions du projet soient des jeunes femmes. Ce qui a été fait, Notamment, dans les TDRs de préparation des activités, les cibles ont été identifiées / organisées en conséquence. Pendant la mise en œuvre, l'équipe du projet a sensiblement veillé à la représentativité homme - femme et à l'inclusion des jeunes plus vulnérables se trouvant au niveau des communes d'intervention. La répartition des tâches et le niveau d'implication dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet au niveau de chaque commune a été faite aussi bien pour les femmes que pour les hommes et cela sans discrimination.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La capacité d’agir des jeunes femmes et jeunes hommes dans la préservation, l’accessibilité et la gestion rationnelle des ressources naturelles (eau et foncier) est renforcée de manière durable avec un accent particulier sur les jeunes femmes vulnérables

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% de jeunes femmes et hommes déclarant une augmentation des moyens de subsistance du fait de l'intervention	0	50 % de jeunes (dont 60% de jeunes femmes).	0	Le projet étant toujours dans sa phase d'exécution, il est difficile à l'heure actuelle de se prononcer par rapport au progrès de cet indicateur de résultat. Il sera renseigné à l'issue de l'étude de perception et évaluation finale prévues dans le cadre de ce projet
-----	---	---	---	---	--

2.2					
-----	--	--	--	--	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

.....

Produit 2.1

Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour participer activement à la gestion des ressources naturelles

Produit 2.2

Les jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans sont acteurs de la sécurisation des terres arables

Produit 2.3

Les communautés et les jeunes femmes et hommes ont un meilleur accès aux ressources naturelles (eau) qui sont gérées de façon inclusive

Produit 2.4

Les jeunes femmes et hommes sont acteurs de la préservation et la gestion des ressources naturelles (eau et foncier)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
: Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour participer activement à la gestion des ressources naturelles	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	% de jeunes femmes et hommes rapportant avoir adopté de nouveaux comportements en termes de préservation de l'environnement	Total : 32% Femmes : 12% Hommes : 52%	45% de jeunes femmes et hommes	0%	Sera évalué lors d'une enquête de perception
2.1.2					
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les jeunes femmes et hommes de moins de 35 ans sont acteurs de la sécurisation des terres arables	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de titres fonciers acquis par les jeunes hommes et femmes du fait du projet	0	R A S	0%	Les membres des commissions foncières sont encore à l'étape de la sensibilisation de la communauté au niveau communal et départemental sur l'importance d'acquisition des titres fonciers.

2.2.2	# de jeunes femmes et hommes ayant bénéficiés d'appui en AGR agricole ou entrepreneur	Total : 21% Femmes : 20% Hommes : 22% 0	85 jeunes dont 45 filles de moins de 35 ans	100% 53% femmes 47% hommes	R A S
1.2.3					

» Produit 2.3

Produit 2.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 2.3 : Les communautés et les jeunes femmes et hommes ont un meilleur accès aux ressources naturelles (eau) qui sont gérées de façon inclusive					
2.3.1	# de membres de la communauté utilisant les nouvelles infrastructures (y compris 30% de jeunes de moins de 35 ans)	Total: 0% Femmes: 0% Hommes: 2%	1500 jeunes dont 900 femmes	0%	L'indicateur est au rouge car jusque-là, le projet n'a pas encore rénové les nouvelles infrastructure car une cartographie doit être faite au niveau des communes avant la réalisation et utilisation des nouvelles infrastructures

2.3.2					
2.3.3					

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: Les jeunes femmes et hommes sont acteurs de la préservation et la gestion des ressources naturelles (eau et foncier)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	# de structures de prévention et gestion des catastrophes fonctionnelles	1	7	0%	Les 6 autres structures pourront fonctionner une fois le rapport de la cartographie produit et les activités y afférentes lancées.
2.4.2	% de jeunes femmes et hommes membres des structures locales de prévention et gestion des catastrophes	Total : 17% Femmes : 5% Hommes : 29%	50% de jeunes dont 35% de jeunes filles de moins de 35 ans	±50%	R A S

2.4.3

Résultat 3: Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour contribuer positivement à la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Search for Common Ground a mis en place sept comités communaux d'identification des bénéficiaires, (1 par commune) composés de 12 membres chacun. Ces membres sont les maires, des représentants de différentes couches communautaires comme les associations et radios. De plus Search a ciblé 140 jeunes (84 jeunes femmes et 56 jeunes hommes) dans les communes du projet, pour les AGR et la formation GERMES. Dans chacune des 7 communes d'intervention du projet, nous avons 12 jeunes femmes et 8 jeunes hommes. Ces jeunes ont été formés à l'approche Common Ground (CGA) et leadership des jeunes (83 jeunes filles et 56 jeunes hommes) au cours de 4 sessions de formation (trois sessions de formations organisées à Diffa et une session à N'guigmi).

5 coachs issus des 4 radios communautaires rurales et une stagiaire Media ont été formés à Niamey. Ils ont été formés en techniques de production, afin qu'ils puissent par la suite accompagner nos 36 jeunes déjà identifiés (dont 18 jeunes femmes), sur la base de leurs capacités oratoires, pour les former en techniques de production médiatiques, pour qu'ils puissent commencer à produire des messages de prévention à l'extrémisme violent au niveau local. Les jeunes seront formés au cours du mois de novembre 2022.

Les activités réalisées ce trimestre sont "On track", étant donné que nous sommes encore en début de mise en œuvre des activités. Nous avons sur un autre plan créé deux groupes »WhatsApp » pour faciliter les échanges inter jeunes et créer les conditions de leur rapprochement. Le groupe ACG et Leadership puis le groupe Kiran Matassa (appel des jeunes). En plus des échanges inter jeunes, le second groupe va contribuer aux productions de messages alternatifs (identification des thèmes, messages, formats, écoute critique, diffusion etc.) qui contribueront à la promotion du renforcement de la résilience face à l'extrémisme violent.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une approche genre a été mise au centre de la planification avec les jeunes filles et les jeunes hommes comme principaux bénéficiaires, et en mettant en exergue le principe de « Leave No One Behind » et de « Do No Harm ». En outre, les sessions de travail réalisées avec les partenaires ont permis de renforcer leurs capacités sur les approches liées au genre . Le document du projet faisait ressortir les jeunes filles comme principales victimes des exactions des Groupes Armés Non Étatiques (enlèvements, enrôlements et exploitations des filles), c'est pourquoi lors du ciblage, Search For Common Ground a exigé des comités communaux d'identifier plus de jeunes filles que de jeunes garçons. Avec le constat que les AGR individuelles avec les jeunes femmes sont plus durables et viables qu'avec les jeunes garçons qui vendent généralement leur kit après la mise en place.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour contribuer positivement à la consolidation de la paix

<p>Résultat 3 : Les jeunes femmes et hommes ont les capacités, les ressources et les opportunités pour contribuer positivement à la consolidation de la paix</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p>% de jeunes ciblés qui pensent qu'ils peuvent faire une différence pour favoriser leur résilience à l'extrémisme violent.</p>	<p>39%</p>	<p>Non déterminé</p>	<p>Non évalué</p>	<p>Le niveau de cet indicateur sera déterminé par l'évaluation finale du projet.</p>

3.2	% des membres de la communauté cible qui déclarent que les jeunes prennent des mesures pour devenir des membres actifs pour la transformation de conflits.	N/A	N/A	N/A	Le niveau de cet indicateur sera déterminé par l'évaluation finale du projet
3.3	% des membre de la communauté qui pensent que le dialogue communautaires sur les actions de prévention de l'extrémisme violent est inclusive	N/A	N/A	N/A	Le niveau de cet indicateur sera déterminé par l'évaluation finale du projet.

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les jeunes femmes et hommes entreprennent des activités génératrices de revenus (AGR) qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale

Produit 3.2

Les jeunes femmes et hommes jouent un rôle actif dans la production et la diffusion de messages alternatifs à l'extrémisme violent

Produit 3.3

Les jeunes femmes et hommes sont mobilisés pour la réintégration des personnes réfugiées, déplacées, retournées et des autres jeunes marginalisés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

<p>Produit 3.1 : Les jeunes femmes et hommes entreprennent des activités génératrices de revenus (AGR) qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p>Indicateur 3.1.1 # de jeunes bénéficiaire de formation en GERME sélectionnées à l'issue d'un processus participatif et inclusif désagrégés par sexe</p>	<p>39%</p>	<p>140 jeunes. (84 Jeunes femmes et 56 Jeunes hommes de moins de 35 ans)</p>	<p>Non évalué</p>	<p>N/A</p>
<p>3.1.2</p>	<p># de jeunes bénéficiaire formés en GERME désagrégés par sexe</p>	<p>0</p>	<p>140 Jeunes (84 Jeunes femmes et 56 Jeunes hommes de moins de 35 ans)</p>	<p>Non évalué</p>	<p>Cette activité doit intervenir après que les AGR à faire aient été déterminées et juste avant la dotation. L'activité aura lieu une fois la contractualisation avec l'ONG locale faite.</p>

3.1.3	% d'augmentation de connaissance des jeunes participant à la formation GERME désagrégés par sexe	N/A	70% d'augmentation de connaissance sur la thématique de la formation	Non évalué	La valeur de cet indicateur sera établie lors de la formation GERME
-------	--	-----	--	------------	---

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les jeunes femmes et hommes jouent un rôle actif dans la production et la diffusion de messages alternatifs à l'extrémisme violent	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

3.2.1	Indicateur 3.2.1 # de jeune formés sur la conception et la diffusion des messages alternatifs à l'extrémisme violent désagrégés par sexe	140	140	5	Ont été identifiés 36 jeunes jusqu'à présent, qui seront formés ultérieurement. La cible de fin de projet est susceptible de baisser car tous les 140 jeunes n'ont pas spécialement d'appétence pour la production médiatique et pourraient vouloir se concentrer sur d'autres activités.
3.2.2	# de production de programmes radio	0	75	0	La production des émissions n'a pas pu démarrer car l'activité de formation des jeunes pour la conception et la diffusion des messages alternatifs à l'extrémisme violent n'a pas été faite.
3.2.3	# de diffusion des programmes radios dans les clubs d'écoute animés par les jeunes	0	105	0	La diffusion des messages dans les clubs d'écoutes dépend de la production des émissions par les jeunes au niveau local.

» Produit 3.3

Produit 3.3 : Les jeunes femmes et hommes sont mobilisés pour la réintégration des personnes réfugiées, déplacées, retournées et des autres jeunes marginalisés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	# de session de formation en transformation des conflits et CGA réalisés	1	1	4	R A S
3.3.2	# de jeunes formés en transformation des conflits et CGA désagrégés par sexe	0	140 jeunes (84 Jeunes femmes et 56 Jeunes hommes de moins de 35 ans)	140 jeunes (83 Jeunes femmes et 56 Jeunes hommes de 18 à 25 ans)	R A S

3.3.3	# de session de théâtre participatif (TP) pour la transformation des conflits réalisés	0	20	0	L'indisponibilité des communautaires dans les villages pour cause des travaux champêtres pendant les plages horaires sécuritaires pour les humanitaires a fait que nous avons préféré reporter ces TP en Novembre 2022
-------	--	---	----	---	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

4

Titre de l'événement *

Organisation des journées de partage d'expérience des jeunes ayant participé aux tribunes d'expression populaires au niveau des communes du projet

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Départements de DIFFA, N'GUIGMI et BOSSO

1

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Procéder à la présentation des réalisations, des engagements et perspectives de chaque commune par rapport au projet en cours d'exécution. Organiser une séance des questions réponses par rapport à chaque présentation. Produire un document condensé qui prend en compte les aspirations de tous les participants et leur engagement dans la consolidation de la paix au niveau national.

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Les théâtres participatifs portés par les jeunes

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

**Diffa, Gueskerou, Chetimari, Kablewa,
N'guigmi,
Toumour et Bosso**

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Déconstruire les clivages ethniques ; Inviter les communautés à privilégier le dialogue à la violence S'engager pour la paix et la cohésion sociale

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Activité 3.2.3 Mener des dialogues entre jeunes et acteurs communautaires (leaders communautaires, femmes) sur les risques d'exploitation par les OEV et l'extrémisme violent.

Date (peu être approximative)

*

2022-12

Lieu (Si connu)

**Diffa, Gueskerou, Chetimari, Kablewa,
N'guigmi,
Toumour et Bosso**

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Aborder les risques d'exploitation des jeunes par les OEV ; Les types d'exploitations des jeunes en cours dans la région si possible ; Partager les expériences sur les conséquences fâcheuses Proposer des solutions pour la prévention face aux risques d'exploitation

Tout autre information sur cet événement

4

Titre de l'événement

*

Mener dialogues communautaires-vivre ensemble,égalité genre,cohésion soc

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

**Diffa, Gueskerou, Chetimari, Kablewa,
N'guigmi,
Toumour et Bosso**

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Initier la concertation et le dialogue entre groupes communautaires sous tension ; Désamorcer les tensions inter ou intracommunautaires avec les jeunes ; Sensibiliser sur les approches collaboratives

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

0

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

RAS

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PHOTO-2022-07-26-17-49-06-13_35_35.jpg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PHOTO-2022-08-01-12-37-37-13_35_43.jpg



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PHOTO-2022-10-19-17-29-17-13_35_49.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)

Le suivi de la mise en œuvre des activités des ONG partenaires, les services techniques et le CRJ a été réalisé. Ce suivi a consisté au repérage des anomalies en cours d'exécution et à la proposition des mesures d'ajustement.

Le suivi des recommandations sera organisé par la suite afin d'évaluer le niveau de prise en compte des observations faites.

Au total 2 missions de terrain ont été effectuées au niveau des communes sans compter les suivis de proximité réalisés au sein des bureaux des partenaires ci haut cités.

3 rencontres de suivi de l'état d'avancement global du projet ont été organisées entre l'équipe de SFCG et celle de OIM. Un suivi hebdomadaire a été réalisé avec l'équipe de coordination au niveau de la mission (Niamey) afin d'être toujours fixé sur l'état d'avancement des dossiers des services techniques et autres aspects du projet (finance, état de mise en œuvre des activités ,...)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une étude de base a été organisée afin de définir les valeurs de base des indicateurs. Il a été difficile de trouver les valeurs de base pour certains indicateurs. Nous espérons avoir une vue globale du progrès des indicateurs après l'évaluation finale et les enquêtes de perception qui seront menées par l'université de Diffa.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

100000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Certaines des personnes qui avaient participé à l'activité des demi-lunes au niveau de la commune de Kablewa commencent sous leur propre initiative à répliquer cette technique de protection du sol dans leurs propres champs au niveau de leurs communautés.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet est toujours encours, raison pour laquelle on ne parle pas maintenant de la pérennisation.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
