

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Abigayil Parr, Associate Peacebuilding and Durable Solutions Analyst

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Jacqueline Parlevliet, Head of Sub Office El Fasher

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security
- 00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad
- 00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun
- 00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC
- Autre, Précisez
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

PRF (PBF/SDN/B-2: 00130005) Refugee and IDP Profiling Towards Sustainable Peace and Durable Solutions in Darfur

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

- Angola
- Burundi
- Cameroun
- République Centrafricaine
- Tchad
- Congo, La République Démocratique
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Autres, précisez
- Éthiopie
- Kenya
- Madagascar
- Somalie
- Sud-Soudan
- Soudan
- Autre, précisez

Date de début du projet *

2022-01-06

Date de fin du projet *

2024-01-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Social Inquiry

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Methodology and research tool design, sample development, technical support, data analysis

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

10

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

The project team is aware of the Peace Commissioner's interest in this project and once the data collection is completed by mid-December 2022, the project team plans to meet with him to present the initial findings and seek his input, tentatively in January/February 2023.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1000129 *	700090.3 *	40500 *	4.05 %

IOM: International Organization for Migration	1000000.01	700000	106489.51	10.65 %
TOTAL	2000129.01	1400090.3	146989.51	7.35%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **7.35%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30.29

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 605839.08**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

605856.5

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 44523.12**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

46750.03

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Final_Financial Report -PBF Project Budget Refugee and IDP Profiling Towards Sustainable Peace and Durable Solution



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

IOM completed the contracting of Social Inquiry as implementing partner for the data component of this project in early 2022 and have been collaborating closely since. The contracting of INSEED (L'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques) in Chad is underway, with a budget and Terms of Reference agreed and an MOU due to be signed in the coming weeks.

The IUNV Associate Peacebuilding and Durable Solutions analyst joined in August 2022. The additional enumerators required for reaching the survey sample target on time in Sudan (based on the methodology developed) have been hired and they are currently being trained in their respective states, at the time of reporting.

As Outcome 1 of this project is a data collection exercise in itself, a separate baseline collection was not planned; baseline data for Outcome 2 will be drawn from the main data collection exercise under Outcome 1.

IOM and UNHCR have identified locations for data collection in Darfur and Chad. Social Inquiry (with input from IOM and UNHCR) have produced a sampling strategy to guide selection of survey respondents. Actual selection of respondents is being conducted by IOM and INSEED enumerators during the data collection exercise based on the methodology and sample target employed.

UNHCR and IOM will complete the selection of beneficiary communities for the Community Support Projects planned under Outcome 2 following the finalisation of the data collection and analysis.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A Project is not within six months of completion

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Sudanese authorities and stakeholders have greater access to comprehensive data and analysis on the profile of Sudanese refugees, IDPs, returnees, and non-displaced communities, as well as on the material, legal, security, and social factors in target locations that make it conducive for safe residence, and use this data and analysis to develop policies and interventions in support of the peace process that ensure the voluntary, safe, sustainable and peaceful return and (re)integration of displaced-affected populations.

Résultat 2 *

Peaceful return and (re)integration processes of Sudanese refugees and IDPs enhanced by increased awareness and access to information and improved basic services.

Résultat 1: Sudanese authorities and stakeholders have greater access to comprehensive data and analysis on the profile of Sudanese refugees, IDPs, returnees, and non-displaced communities, as well as on the material, legal, security, and social factors in target locations that make it conducive for safe residence, and use this data and analysis to develop policies and interventions in support of the peace process that ensure the voluntary, safe, sustainable and peaceful return and (re)integration of displaced-affected populations.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

In the initial months of the project period, Social Inquiry (in consultation with IOM and UNHCR) developed the initial research design for the data collection component (Outcome 1). Given changes in the political context in Sudan since the project was originally conceived, UNHCR, IOM and implementing partner Social Inquiry agreed that the research design should have less emphasis on return and instead focus more broadly on peace, social cohesion, and security. Following consultations between IOM and UNHCR, some minor changes to indicators under Outcome 1 were submitted and approved by PBF Secretariat.

In the second half of the reporting period, the project team (IOM, UNHCR Sudan and Chad, SI) have met frequently (usually weekly) and have been working towards finalization of the Activities under Outcome 1, Output 1.1. IOM, in cooperation with its partner Social Inquiry and under regular consultation with UNHCR, as lead agency, has finalized the technical research design, methodologies for data collection and profiling tool (indicator framework and survey questionnaire). This has incorporated feedback from field colleagues and Community leaders, who are part of the data collection exercises. IOM and SI have trained 36 enumerators in Geneina (West Darfur), 42 in Zalengei (Central) and 50 in El Fasher (North). Data collection in Darfur commenced in the first week of November 2022.

INSEED, in discussion with UNHCR Chad has developed a plan for the data collection in four camps in Eastern Chad. Pending the finalisation of an MOU between UNHCR and INSEED, SI will facilitate an online workshop to discuss adaptations to the tool for the Chad context before it is translated to be used in Chad. Additional enumerators will be hired to ensure data collection is completed on approximately the same schedule as that in Darfur. The budget for the Chad component of the project is recorded as 'unspent' but the transfer of funds from UNHCR Sudan to UNHCR Chad has been initiated and will be paid to INSEED immediately once the aforementioned MOU is signed.

The joint analysis workshop is planned for January 2023.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

The sampling strategy for data collection includes quotas for gender and age to ensure that data incorporates the views of both women and youth. The project team (IOM, UNHCR and SI) have discussed potential barriers and mitigation measures for meeting such quotas during project coordination calls (for example, unavailability of male household members during harvest season; potential reselection of target areas if quotas cannot be met).

The questionnaire includes gender issues as potential responses to some questions (for example, with regards to incidence of violence and reasons for marginalization).

The analysis of data collected will explore gender and age as key themes. Due to the quotas incorporated in the sampling strategy, the project team will be able to identify insights that correlate to certain gender or age groups which will support gender- and age-responsive programming under Outcome 2.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Sudanese authorities and stakeholders have greater access to comprehensive data and analysis on the profile of Sudanese refugees, IDPs, returnees, and non-displaced communities, as well as on the material, legal, security, and social factors in target locations that make it conducive for safe residence, and use this data and analysis to develop policies and interventions in support of the peace process that ensure the voluntary, safe, sustainable and peaceful return and (re)integration of displaced-affected populations.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1	<p>Number of key policy and locality/state planning strategies and UN/donor strategies using the integrated profiling analysis reports to support the design of tangible Durable Solutions projects, and incorporating a strong gender focus.</p>	0	3	<p>This cannot yet be reported as data collection is ongoing.</p>	<p>To be completed after the data analysis</p>
1.2	<p>Number of targeted Durable Solutions or HDPN-related interventions designed in coordination with local authorities and communities using findings from the integrated profiling analysis reports to help guide targeting of locations and in understanding priority programming needs to promote cohesion and peacebuilding, with a strong gender focus.</p>	0	5	<p>This indicator will be met during implementation of Outcome 2</p>	<p>To be completed during implementation of Outcome 2</p>
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicator framework and survey tool finalised in coordination with relevant target communities, community leaders, and local authorities.	0	1 indicator framework and survey tool finalized	Completed. The survey tool was developed in cooperation between IOM and Social Inquiry, as well as with the IOM Focal Points in the field. These included Field Coordinators, Community leaders and Team Leaders, ahead of the data collection to incorporate their insight and knowledge on the localities and population groups inhabiting them	
1.1.2	Data collection across 3 states (34 localities) in Darfur and with Sudanese refugees in Chad	0	Data collection complete Sampling target: 50% women, 50% men; 15% young women 18-34; 15% young men 18-34	Ongoing. Enumerator training complete in Sudan; data collection commenced in the first week of Nov 2022. Data collected scheduled to begin mid-Nov in Chad, lasting approx. 2 weeks.	
1.1.3	Joint analysis workshop with key stakeholders to share preliminary findings and discuss areas of interest for more in-depth exploration of data and analysis for reporting.	0	1 workshop including IOM and UNHCR Darfur colleagues, PBF colleagues, and relevant local and national actors as appropriate	Forthcoming (January)	

Résultat 2: Peaceful return and (re)integration processes of Sudanese refugees and IDPs enhanced by increased awareness and access to information and improved basic services.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

The activities planned under this Outcome are scheduled for the second half of the project period, beginning January 2023. UNHCR has held initial discussions with field colleagues in Darfur about how Community Support Projects planned under Outcome 2 will be designed to complement existing peacebuilding and durable solutions initiatives. During the October 2022 mission of Professor Walter Kaelin (Special Advisor to the DSRSG/RC/HC on Internally Displaced Persons and principal drafter of the Sudan National Durable Solutions Strategy) to Central Darfur, UNHCR management discussed the project with NGO consortium partners implementing durable solutions and resilience programmes and potential alignment with this PBF project.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Participatory workshops planned under Outcome 2 will involve at least 50% women as well as ensuring youth attendance. Further information will be provided in the next report once Outcome 2 activities have commenced.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Peaceful return and (re)integration processes of Sudanese refugees and IDPs enhanced by increased awareness and access to information and improved basic services.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% of community members (disaggregated by sex, age, and community) in target areas who state that CwC materials have supported their decision to return or remain	0	60%	Too early to report	
-----	--	---	-----	---------------------	--

2.2	% of community members (disaggregated by sex, age, and community) reporting improved access to basic services in target locations	0	50%	Too early to report	
-----	---	---	-----	---------------------	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

.....

Produit 2.1

Sudanese refugees, IDPs, and non-displaced populations have increased awareness and access to information on conditions of return and understanding of IDP and refugee rights through dissemination of comprehensive data and analysis.

Produit 2.2

Social cohesion in target area of origin, return, and/or (re)integration enhanced through improved access to basic social services for all communities.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Sudanese refugees, IDPs, and non-displaced populations have increased awareness and access to information on conditions of return and understanding of IDP and refugee rights through dissemination of comprehensive data and analysis.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	# of IDPs, refugees, returnees, nomads, and non-displaced engaged in participatory message design workshops	0	200 (50% women)	Too early to report	
2.1.2	% of IDPs, refugees, returnees, nomads, and non-displaced (disaggregated by sex, age, and community) who received IEC materials and express satisfaction with return and (re)integration information and peacebuilding messaging contained in the IEC materials	0	70%	Too early to report	
1.1.3					

» **Produit 2.2**



<p>Produit 2.2 : Social cohesion in target area of origin, return, and/or (re)integration enhanced through improved access to basic social services for all communities.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Number of inclusive planning workshops held to design gender-sensitive community support projects and action plans</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>Too early to report</p>	
<p>2.2.2</p>	<p>Number of community support projects implemented in target locations and benefitting all communities</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>Too early to report</p>	

1.2.3	<p>% of community members (disaggregated by sex, age, and community) in the target locations reporting improved access to services and social cohesion as a result of the community support projects</p>	0	70%	Too early to report	
-------	---	---	-----	---------------------	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

Titre de l'événement

Joint analysis workshop

Date (peu être approximative)

2023-01

Lieu (Si connu)

TBC - likely hybrid online / Khartoum

1

*

*

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez

*

UN Agencies, NGOs

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Share preliminary findings of data collection and discuss areas of interest for more in-depth exploration of data and analysis for reports. The workshop will help in shaping the final analysis of the full profiling report and in determining topics for thematic briefings including discussion of relevant gender and age dynamics to highlight and unpack further.

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Joint prioritisation workshops

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

North, West and Central Darfur

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez

*

IOM and UNHCR, Social Inquiry

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Use final analysis to design programming interventions for Outcome 2. To avoid overlap with indicators 1.2.3 and 2.2.1 (joint analysis workshops and participatory design workshops), these workshops will be held only with technical staff of UNHCR and IOM to guide the implementation of Outcome 2 based on Outcome 1 results.

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Participatory workshops to design CwC/IEC materials

Date (peu être approximative)

*

2023-03

Lieu (Si connu)

North, West and Central Darfur

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Community members

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Generate participatory dialogue on data analysis and results; design messages and IEC/CwC materials

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

1

Partie Prenante: *

As the early activities of the project have no direct effect on the communities involved, the project does not anticipate any human impact during the first year of its implementation.

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

N/A

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

WhatsApp Image 2022-11-01 at 12.16.39 PM-22_53_0.jpeg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

WhatsApp Image 2022-11-01 at 12.17.17 PM-22_53_6.jpeg



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Not applicable as all activities currently relate to the data collection exercise. Frequent calls and meetings are held between UNHCR, IOM and Social Inquiry to monitor progress.

The primary data collection under outcome 1 of the project functions as the baseline.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

27000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

The analysis reports to be produced are intended to be relevant to national and local authorities as well as international actors, and to be useful to all of these actors in informing durable solutions and peacebuilding interventions and policies. Without reliable evidence and data about barriers and opportunities for peace, effective programming and policymaking is not possible. Therefore, the 'exit strategy' of the data and analysis component of this project is to involve as wide a group of stakeholders as possible in the joint analysis process and to disseminate the results of the data collection widely.

As mentioned above, the activities planned under Outcome 2 (Communication with Communities and Community Support Projects) will be designed in consultation both with communities themselves and with relevant national and international stakeholders. This will help to ensure that interventions are designed taking into account contextual factors, the wishes of communities, and existing peacebuilding and durable solutions programming. These plans for participation and complementarity are vital to ensure sustainability of any of the interventions under this project.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

The project team is monitoring the political situation including the (lack of) implementation of the Juba Peace Agreement in Sudan. If, following the completion of data collection and analysis, it is determined that certain planned activities under Outcome 2 may be too sensitive or simply unfeasible to implement, we are open to the possibility of revising the workplan as necessary, whilst keeping within the project's overall planned objectives.

Finally, we would like to highlight the challenge of coordination between PBF projects in Sudan now that the coordination roles previously embedded within UN agencies do not exist. We would appreciate any support from the Secretariat or PBF in addressing these coordination challenges.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
