

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à alejandro.bonilvaca@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-06-20

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Hassane Ide Hawidabou, Coordonateur Projet Volontariat Jeunes

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Oumar Yelemou, Coordonateur PBF

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input checked="" type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- 00123888: Consolidation de la paix à travers l'engagement des femmes et de la jeunesse et le renforcement des capacités des communautés dans la région frontalière du Hodh El Chargui
- 00123889: Consolidation de la paix à travers le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de l'accès équitable aux ressources naturelles dans les zones frontalières du Guidimakha
- 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
- 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-01

Date de fin du projet *

2023-06-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	800000.00 *	800000.00 *	765000.00 *	95.63%
	* *	* *	* *	%
UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés	700000.00 *	700000.00 *	634633.00 *	90.66%
	* *	* *	* *	%
	* *	* *	* *	%
	* *	* *	* *	%
	* *	* *	* *	%
	* *	* *	* *	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1399633	93.31%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **93.31%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1200000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1119706.4**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copie de Copie de Copy of Rapport Financier PBF UN PBF Paix Verte-10_27_58.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le PNUD, le HCR et leurs partenaires conduisent le projet en concertation avec le ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD), l'Agence nationale de la grande muraille verte (ANGMV) et le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP).

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La contractualisation avec les partenaires (ADICOR, Save The Children et SOS Désert) a été finalisée et tout le personnel a été recruté.

Le PNUD et le HCR ont tenu des réunions conjointes régulières avec les partenaires de mise en œuvre et ont effectué des visites conjointes des activités du projet sur le camp de Mbera et dans certaines localités de la communauté hôte visées par le projet (Baghdad, Saramassa, Metrewagh, Libreini).

En termes de communication et de visibilité du projet, le PNUD et le HCR ont produit plusieurs outils en français et arabe : banderoles, kakemonos et chemises ainsi que plusieurs documents externes de présentation du projet.

Pour le premier résultat, le HCR et le PNUD ont défini les publics cibles parmi les femmes et au sein des écoles. Les supports méthodologiques et les ressources humaines nécessaires ont été identifiés et mobilisés. Les activités de renforcement des mécanismes locaux inclusifs, de prévention des conflits et de préservation de l'environnement sont en cours de mise en œuvre, avec un accent sur la pleine participation des femmes et des jeunes.

Pour le second résultat, le PNUD, le HCR et les partenaires de mise en œuvre ont tenu des réunions avec les autorités pertinentes et les bénéficiaires pour une planification conjointe efficace des activités. Plus de 500 jeunes et femmes volontaires participent activement aux initiatives de régénération du couvert végétal et de réhabilitation d'infrastructures communautaires sur le camp de Mbera ainsi que dans les communautés hôtes.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

En cohérence avec son objectif, le projet a fait de la participation et de l'inclusion des femmes et des jeunes un moteur de changement dans la Moughataa de Bassikounou, qui est devenue un espace pilote en matière de coopération entre les communautés à travers des initiatives vertes. La mobilisation de plusieurs centaines de volontaires issus des communautés hôtes et réfugiées pour la conduite d'initiatives vertes d'envergure comme le reboisement de plusieurs dizaines d'hectares a en effet eu une influence positive sur les mentalités des populations en matière de préservation de l'environnement. Celles-ci perçoivent désormais la régénération des espaces dégradés comme une nécessité afin d'assurer la durabilité de leurs moyens de subsistance. Les populations s'associent d'elles-mêmes pour la mise en œuvre d'initiatives vertes, et n'attendent plus les incitations des bailleurs. La conduite d'initiatives similaires au sein des communautés hôtes et réfugiés a également rapproché les communautés autour d'une expérience et d'un objectif commun, et a eu des effets notables en termes de consolidation de la paix. Le rôle des femmes et les jeunes dans ces changements leur a finalement permis de renforcer leur place dans les cercles de décision au niveau communautaire, et contribue à une évolution durable des schémas sociaux dans la Moughataa.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Résultat 2 *

Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

es en place dans les écoles et de la récompense des plus engagées et moteurs de changement.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 2: Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Trente jeunes volontaires environnementaux, dont quinze filles, ont été identifiés et recrutés par l'Organisation de la Société Civile (OSC) ADICOR en collaboration avec les populations hôtes et les réfugiés. Un atelier de formation des vingt jeunes volontaires des trois communes partenaires du projet Paix verte, à savoir Bassiknou, El Megve et Fassala, est en cours de préparation.

La formation sera animée en collaboration avec les inspections départementales de la jeunesse et de l'environnement pour assurer que lesdits volontaires répondent à un certain nombre de critères afin que leurs actions futures contribuent efficacement aux objectifs du projet.

L'OSC Save The Children a organisé un atelier de trois jours à Bassikounou rassemblant des représentants des Directions régionales des ministères de l'Education et de l'Environnement ainsi que des OSC actives dans le secteur de l'environnement dans l'objectif de discuter et valider un cursus d'éducation environnementale. Ce cursus a par suite été diffusé dans les écoles du camp de Mbera ainsi que dans les communautés hôtes grâce à divers supports tels que des boîtes à image traduites dans les langues locales.

Save The Children a également mis en place des espaces verts au sein de huit écoles primaires du camp de Mbera. Les directeurs des écoles et les élèves ont été impliqués tout au long du processus, et sont chargés de l'arrosage et de l'entretien des sites à l'aide de matériel (arrosoirs, pelles, brouettes, grillage, etc.) fourni par le partenaire. L'OSC a en parallèle formé un jury composé d'agences des Nations unies (HCR, OIM, PNUD, etc.), d'organisations (SOS Desert, Adicor, Action contre la Faim, etc.) et de représentants communautaires (coordination du camp, bridages antifeu, clubs de femmes, femmes ressources, etc.), qui sera chargé de l'évaluation des différentes initiatives mises en place dans les écoles et de la récompense des plus engagées et moteurs de changement.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Le résultat 1 a permis de sensibiliser les jeunes des écoles du camp de Mbera et des communautés hôtes à la question environnementale de manière théorique (modules d'éducation environnementale) et pratique (initiatives de verdissement, restauration des milieux dégradés). Les initiatives ont impliqué 192 enfants, dont 112 réfugiés et 80 jeunes des communautés hôtes, tout en veillant à la représentativité et à l'égalité des sexes. Le concours champion.ne de la paix verte a par ailleurs permis la mise en valeur d'initiatives conduites par les jeunes devant l'ensemble de la communauté, et a ainsi souligné leur potentiel en tant qu'acteurs de changement à l'échelle locale. Le résultat 1 doit de cette manière permettre aux jeunes d'être des acteurs centraux de la lutte contre le changement climatique, qui est un motif d'épuisement des ressources naturelles et moyens de subsistance dans la zone du camp de Mbera, et ainsi un facteur de risque pour le maintien de la coexistence pacifique entre les communautés.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

*
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1						
1.2						
1.3						

» Résultat 2 : Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1						
2.2						
2.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» Résultat 7 :

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Atelier de contextualisation et adaptation sur l'éducation environnementale	30 mai 2023 au 1er juin 2023	Bassiknou	Représentants des communautés réfugiés et hôtes (notamment des groupes de volontaires), représentants des Directions régionales des ministères de l'Education et de l'Environnement, partenaires de mise en œuvre du projet, organisations des Nations unies et OSC actives dans le secteur de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la compréhension des enjeux environnementaux et de l'importance de l'éducation environnementale pour la protection de l'environnement. • Adapter et contextualiser les documents existants pour les rendre plus accessibles et compréhensibles pour les enfants et les femmes analphabètes. • Créer des documents éducatifs simples et accessibles pour ces populations.

Événement 2	Mission de visite terrain	Juillet 2023	Bassiknou	PNUD HCR Partie Nationale	Visiter les activités du biogaz
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>Femmes et jeunes réfugiés et des communautés hôtes (et de manière plus large les populations réfugiées et hôtes de la région du Hodh Chargui)</p>	<p>Les femmes et jeunes réfugiés et des communautés hôtes de la région du Hodh Chargui sont généralement exclus de l'espace civique ainsi que des plateformes de prise de décision et de médiation à l'échelle locale. Ils bénéficient par ailleurs d'un accès inégal aux ressources naturelles, moyens de subsistance et aux opportunités offertes par l'aide humanitaire et de développement. En vertu du droit coutumier, les autorités locales et traditionnelles contrôlent en effet l'accès aux terres agricoles et aux zones de pâturage ainsi que la vente, distribution et l'allocation de la production. Ce système favorise ainsi une répartition inégale des ressources au profit des leaders communautaires et la marginalisation des femmes et des jeunes. Les facteurs d'exclusion mentionnés ci-dessus contribuent au développement d'une frustration et méfiance croissante des femmes et des jeunes à l'encontre des autorités locales. Bien qu'aucun conflit ou crise majeurs n'aient été observés dans la région du Hodh Chargui et que la médiation ait</p>	<p>Le projet contribue tout d'abord à la consolidation de clubs permettant aux femmes de renforcer leur place au sein de l'espace civique ainsi que des cercles de décision et médiation. 195 femmes et 66 filles ont été touchées au sein des populations réfugiées, et 180 femmes parmi les communautés hôtes. Dans une logique de cercle vertueux, la nouvelle place gagnée par les femmes au sein des communautés permet d'améliorer leur accès aux opportunités économiques, et ainsi de contribuer à leur autonomisation. De la même manière, les initiatives de régénération du couvert végétal conduites dans le cadre du projet permettent aux femmes et jeunes d'être davantage impliqués dans la communauté, et leur crée des opportunités durables d'autonomisation à travers l'exploitation de périmètres alliant arbres fruitiers et périmètres maraîchers.</p>	<p>Lors d'une visite conjointe PNUD/HCR des sites de reboisement créés dans le cadre du projet, les femmes volontaires ont déclaré avoir tout d'abord eu des difficultés à s'investir dans des activités auxquelles elles ne voyaient pas les bénéfices directs. Elles ont cependant souligné que leur vision a évolué en contribuant de manière active à l'entretien des pépinières et des sites de reboisement avec l'appui de SOS Desert, qui leur a permis d'acquérir des compétences solide en matière de gestion d'espaces naturels. Elles perçoivent désormais le reboisement comme une opportunité durable d'amélioration des conditions de vie de la communauté, aussi bien au niveau environnemental que socio-économique puisque les arbres produiront à terme des ressources dont elles pourront bénéficier. Les arbres ont de plus vocation à être associés à des périmètres maraîchers qu'elles comptent exploiter afin de subvenir à leurs besoins et de gagner un revenu à travers la vente des récoltes. Les femmes engagées dans le</p>
--	--	---	---

Jusqu'à présent être assurée par les comités villageois et les personnes âgées, le risque d'escalade demeure comme en témoigne les manifestations ayant éclaté contre les autorités de la ville de Bassikounou en avril 2021. De manière plus large, les populations réfugiées et des communautés hôtes de la région du Hodh Chargui rencontrent des difficultés pour accéder aux ressources naturelles, ce qui est un moteur de tension important à l'échelle locale. L'économie de la région est majoritairement agropastorale, et fortement exposée aux conséquences du changement climatique. Il se manifeste par des conditions météorologiques extrêmes, qui dégradent les zones de culture et pousse les ménages des zones rurales à abandonner leurs terres car ils ne sont plus en mesure d'assurer leur subsistance. La présence de près de 90 000 réfugiés et de leurs cheptels dans la région du Hodh Chargui ajoute une pression supplémentaire sur les ressources naturelles comme le bois, les pâturages et l'eau. Les femmes et les jeunes, dont l'accès aux

projet déclarent désormais souhaiter que davantage d'initiatives similaires soient mises en place dans leur communauté, et ont la volonté d'entretenir les sites créés après la clôture du projet.

l'accès aux ressources est structurellement limité par des facteurs socio-culturels, pâtissent tout particulièrement de cette situation. Cette situation est une source potentielle de tensions entre réfugiés et population des communautés hôtes pour l'accès aux ressources.

2				
3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet a permis la régénération de 35 hectares d'espaces naturels dégradés sur le camp de Mbera ainsi que dans quatre villages hôtes ainsi que le verdissement d'espaces publics du camp de Mbera. En associant les populations réfugiées et hôtes résidant sur les différents sites, il a également contribué à la sensibilisation des communautés sur l'importance de la préservation de l'environnement tout en renforçant leurs capacités techniques et matérielles en la matière. Ces réalisations sont notables sachant que le Sahel est une région particulièrement affectée par les conséquences du changement climatique. Elles contribuent également à la coexistence pacifique dans la région du Hodh Chargui dans un contexte où la dégradation des milieux naturels associé à la présence de plus de 90 000 réfugiés crée une pression importante sur l'accès aux ressources naturelles, qui est une source potentielle de conflits intercommunautaires.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées*
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Entre janvier et juin 2023, de nombreuses visites des activités mises en œuvre par les partenaires ont été effectuées par le PNUD et le HCR.

Le HCR a par ailleurs recruté un consultant expert en reboisement afin d'effectuer le suivi des activités de régénération d'espaces naturels. Le consultant s'est rendu sur chaque site de reboisement et a rencontré le partenaire SOS Désert avant de transmettre ses observations et recommandations pour une bonne conduite des activités, et a conduit une formation avec le partenaire de mise en œuvre et les volontaires réfugiés et hôtes dans une logique de renforcement de capacités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le partenaire Save The Children a réalisé une évaluation endline sur l'amélioration de la prise de conscience des groupes de femmes hôtes et réfugiés sur leur rôle et potentialités en matière de consolidation de la paix.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le partenaire Save The Children a réalisé une évaluation endline sur l'amélioration de la prise de conscience des groupes de femmes hôtes et réfugiés sur leur rôle et potentialités en matière de consolidation de la paix.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- oui
 non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- oui
 non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Selon les nouvelles procédures d'évaluation, l'évaluation des projets YPI d'un montant inférieur ou égale à 1.500.000 \$ n'est plus requise. Le budget de l'évaluation du projet paix verte peut donc être utilisé pour d'autres activités de M&E (visites de suivi, élaboration d'un document sur les leçons apprises, etc.).

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Hassane Ide Hawidabou (hassane.ide.hawidabou@undp.org)

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Afin d'assurer la pérennisation des acquis de consolidation de la paix au-delà de la durée du projet, le PNUD et le HCR ont organisé des sessions de travail avec leurs partenaires pour la définition d'une méthodologie et de moyens adaptés. Des discussions ont également été tenues pour l'intégration des activités PBF dans la planification annuelle des partenaires SOS Desert et Save The Children pour l'année 2023.

La consultation spécialiste des questions de reboisement doit par ailleurs produire une courte note sur les stratégies envisageables afin de garantir la pérennité des initiatives de reboisement conduites sur le camp et au sein des communautés hôtes.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
