

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à alejandro.bonilvaca@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-06-17

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Salamata Ouedrago Chargée de programme genre et droits humains au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport Ayeditin Alexandre Yessoufou Responsable S&E PBSO Mauritanie	*
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? <input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non	*
Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? <i>S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission</i> <input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non <input type="radio"/> Pas Applicable	*

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? <input type="radio"/> oui <input checked="" type="radio"/> non	*
---	---

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
 00123888: Consolidation de la paix à travers l'engagement des femmes et de la jeunesse et le renforcement des capacités des communautés dans la région frontalière du Hodh El Chargui
 00123889: Consolidation de la paix à travers le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de l'accès équitable aux ressources naturelles dans les zones frontalières du Guidimakha
 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

<p>Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</p> <p><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</p>
<p>Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p>
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>
<p>Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p>
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2022-12-16</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p>2024-12-15</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	800000	560000	198753.12	24.84%
				%
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	600000	420000	25487.807	4.25%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	600000	420000	23693.8	3.95%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	1400000	247934.73	12.4%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **12.4%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

93.86

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1877200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 232711.54**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

2023 06 12 Rapport financier UN PBF 2023.xlsx acces à la justices VF-13_2_33.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet intervient avec le Ministère de l'intérieur de la décentralisation (MIDEC) pour gérer les questions d'état civil ; avec Ministère de la justice (MJ) pour les questions relatives aux lois et aux droits en termes d'accès à la Justice ainsi que le développement des services de justice de proximité pour alléger les coûts de justice aux groupes vulnérables ; avec le Ministère de l'action sociale de la famille et de l'Enfance (MASEF) pour les questions liées la promotion et la pleine participation des femmes au processus décisionnel et au développement économique et social ; avec L'Observatoire National des droits de la femme et de la fille (ONDF) pour tout ce qui est relatif aux droits de la femme et de la fille, avec le Ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le parlement pour la participation des jeunes, avec le Commissariat aux droits de l'Homme à l'action Humanitaire et aux relations avec la société civile (CDAHRSC) du Guidimakha

Le Ministère de l'orientation islamique et de l'enseignement originel nous a accompagné dans la réalisation de la cartographie des organisations des leaders religieux, dans la constitution du réseau des facilitateurs communautaires et dans leur renforcement de capacité en aide juridique et la prévention des conflits. La contribution du MASEF a été de faciliter l'accès aux communes d'intervention et leur sensibilisation pour l'organisation des assemblées générales constitutives des cadres de concertations créés au niveau des 5 communes d'intervention.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

<p>Recrutement d'équipe *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Collection de lignes de base *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input checked="" type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Identification des bénéficiaires *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Toutes les questions relatives au recrutement du personnel du projet sont complétées ; <input checked="" type="checkbox"/> La contractualisation avec les partenaires se fait au fur et à mesure des besoins (Plan de travail annuel signé) ; <input checked="" type="checkbox"/> Le Recrutement du pool des consultants pour l'étude base est assuré ; <input checked="" type="checkbox"/> la conduite de l'étude de base et atelier de restitution faits ; Les fiches des activités et budgets pour 2023 élaborés ; 2 volontaires (1 homme et une femme) des Nations Unies ont été recrutés par l'UNICEF pour appuyer la mise en œuvre des interventions à Selibaby. L'accord de partenariat avec l'ONG nationale Initiatives et Développement, a été élaboré et la signature est prévue en juin 2023. </p>
<p>Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet <i>POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE</i></p> <p>RAS Le projet est a son premier rapport</p>

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

D'ici la fin du projet (2024), les barrières les et obstacles limitant l'accès des femmes et des jeunes à l'état civil et à l'exploitation de la terre sont réduits tandis que les autorités et acteurs locaux sont sensibilisés sur les cadres juridiques régissant l'accès à l'exploitation des terres et l'État civil et sur la nécessité de les adapter pour les rendre plus inclusifs

Résultat 2 *

D'ici la fin du projet, les obstacles à l'inclusion économique des femmes et des jeunes sont progressivement levés et leur rôle en tant qu'acteurs de changement est soutenu dans la wilaya du Guidimakha.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

Résultat 1: D'ici la fin du projet (2024), les barrières les et obstacles limitant l'accès des femmes et des jeunes à l'état civil et à l'exploitation de la terre sont réduits tandis que les autorités et acteurs locaux sont sensibilisés sur les cadres juridiques régissant l'accès à l'exploitation des terres et l'État civil et sur la nécessité de les adapter pour les rendre plus inclusifs

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En prélude au lancement du projet, des ateliers ont été organisés pour l'appropriation du projet par toutes les parties prenantes et le lancement du projet a consolidé cette appropriation. Par la suite, une étude de base a été conduite et validée par toutes les parties prenantes afin d'avoir une référence avant le début des travaux. Les recommandations de l'étude ont été intégrées dans le plan de travail du projet.

Des cadres de concertation ont été créés dans les 5 communes d'intervention et renforcés en droits à la citoyenneté et droits à la justice. Ainsi chaque commune d'intervention dispose d'un cadre de concertation composé de 5 personnes dont 1 Imam ; 1 notable ; 1 femme ; 1 jeune homme, 1 jeune Femmes. Ces cadres ont été outillé sur les questions relatives aux droits humains et la citoyenneté et servent de relai entre les communautés et les autorités pour porter les problèmes des communautés, les accompagner et les orienter.

Par ailleurs, chaque 5 commune a identifié des guides religieux, des leaders traditionnels et ses derniers se sont constitués en réseau de facilitateurs communautaires pour l'aide juridique et le règlement des conflits par la conciliation en partenariat avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel (justice coutumière) et le ministère de la Justice. Ce réseau a bénéficié d'une formation sur l'aide juridique et la résolution des conflits. Ainsi un réseau constitué de 25 membres dont 5 femmes est créée et outillé pour apporter l'aide juridique nécessaire aux communautés et servir de relais entre elles et les autorités judiciaires.

Les 5 communes d'intervention ont identifié chacune 5 jeunes qui ont reçu une formation sur l'Innovation et évolution technologique, éducation à l'ère du numérique aux fins de la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ; A l'issue de cette formation, les 30 jeunes ont ouvert un groupe WhatsApp qui va servir de cadre de suivi et d'encadrement des jeunes formés en nouvelles technologie. Les jeunes ayant des idées de projets innovants vont bénéficier de l'accompagnement du consultant jusqu'à aboutissement.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Pour l'ensemble des cadres constitués, le critère été de respecter l'égalité genre dans la désignation des membres. Pour ce qui concerne les cadres des communes d'intervention, chaque cadre est constitué: 01 Imam, 01 représentant des jeunes, 01 représentante des jeunes femmes, 01 représentante des femmes et 01 représentant des hommes. Pour les réseau des facilitateurs communautaires, il est composé de 18 membres dont 5 femmes. En fin pour les comités des jeunes qui est composé de 30 memebres, 18 sont des femmes.

Résultat 2: D'ici la fin du projet, les obstacles à l'inclusion économique des femmes et des jeunes sont progressivement levés et leur rôle en tant qu'acteurs de changement est soutenu dans la wilaya du Guidimakha.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Des séances de dialogues entre les communautés d'une part, et d'autre part les autorités locales, sécuritaires et communales ayant enregistré la participation de 95 participants dont 70% femmes et 20% jeunes ont été organisées. A l'issue de Ces séances un cadre de concertation composé de 18 memebres dont 8 femmes a été créer. Ce cadre va faciliter les échanges et interactions entre les autorités locales, les autorités sécuritaires et les communautés dans le but de renforcer la confiance entre toutes les parties prenantes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

☐ Pour la création des cadres de concertation parmi les critères proposés pour la désignation des membres le HCDH a recommandé d'inclure dans le comité une femme et une représente de jeunes femmes. Pour la désignation des jeunes à former la recommandation a été de désigner 3 filles et 2 garçons.

☐ Création de 5 cadres de concertation qui vont servir de relais entre les communautés et le projet pour faciliter l'accès des communautés aux services d'état civil, l'accès à la justice et l'exploitation des terres. Mais aussi création d'un réseau de facilitateurs et facilitatrices communautaires pour la prévention et la gestion des problèmes d'accès des communautés à la justice. Mais aussi création d'un réseau de facilitateurs et facilitatrices communautaires pour la sensibilisation pour l'enrôlement (l'état civil) des populations dans les communes ;

☐ Dans le cadre de la conduite de référence des focus group ont été menés avec les femmes et les jeunes pour la prise en compte spécifique de leur besoin.

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

*
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici la fin du projet (2024), les barrières les et obstacles limitant l'accès des femmes et des jeunes à l'état civil et à l'exploitation de la terre sont réduits tandis que les autorités et acteurs locaux sont sensibilisés sur les cadres juridiques régissant l'accès à l'exploitation des terres et l'État civil et sur la nécessité de les adapter pour les rendre plus inclusifs

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Le nombre de cas d'enrôlement en instance au niveau des institutions chargées de l'état- civil au Guidimakha sont réduits Référence : Non (existence de goulots liés à la procédure d'enrôlement) ; Cible : Oui (toutes les entraves liées aux procédures d'enrôlement sont levées)	encours	en cours		Pas de progrès	Ces cadres servent de relais entre les autorités et les communautés et auront aussi en charge la sensibilisation et l'orientation des communautés pour leur ennoblement. Ils viennent d'être mis en place (raisons du retard période électorale, manque de disoinibilité des autorités, des jeunes, des leaders)

1.2	Pourcentage de femmes et jeunes connaissant les barrières et obstacles clés visés par le projet	0	-hommes : 30% -Femmes :70%		100%	Des ateliers d'information sur le projets ont regroupé les jeunes, les femmes, les autorités administratives, et communales, les OSC ont ete organisés et on touchés plus de 2000 personnes. Ensuite un atelier de lancement a été organisé au profis de toutes les parties prenantes. En plus des focus groupes au niveau des 5 communes d'intervention regroupant plus de 2000 personnes ont été organisés sur les obstacles au 3 accès.
-----	--	----------	---	--	-------------	---

<p>1.3</p>	<p>Perception des communautés quant au rôle des autorités dans la facilitation de l'accès à l'état civil, la justice et l'exploitation de la terre : les autorités</p> <p>a. ne facilitent pas/plutôt b. facilitent parfois (dans certains cas) ; c. facilitent toujours</p>	<p>En cours</p>	<p>En cours</p>		<p>En cours</p>	
------------	--	------------------------	------------------------	--	------------------------	--

» Résultat 2 : D'ici la fin du projet, les obstacles à l'inclusion économique des femmes et des jeunes sont progressivement levés et leur rôle en tant qu'acteurs de changement est soutenu dans la wilaya du Guidimakha.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Le nombre de cas de conflits liés à l'accès à la justice est réduit	Non	Oui		En cours	En cours
2.2	2.2 Existence d'une mesure spéciale d'appui à l'inclusion économique des femmes et des jeunes au niveau du Guidimakha	Non	Oui		En cours	En cours
2.3	Nombre de groupements/réseaux de femmes et des jeunes opérant /actifs au Guidimakha dans le cadre de partenariats établis avec d'autres acteurs de développement.	0	10		Encours	Encours

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» **Résultat 5 :**

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» **Résultat 6 :**

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Résultat 7 :**

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	RAS				
Événement 2	RAS				

Événement 3	RAS				
Événement 4	RAS				

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Entités gouvernementales	Coordination	Trop tôt pour parler d'impacts	La mise en place des cadre va faciliter les interactions entre les structures étatiques et les communautés
2	Organisation a base communautaire	Pas structurés	Trop tôt pour parler d'impacts	Le contact entre les communauté est plus évident

3	Organisation de jeunes	Pas structurés	Trop tôt	Meilleure coordination
4				
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).</p> <p>RAS</p>				
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>				
<p>Fichier 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>				
<p>Fichier 2</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>				
<p>Fichier 3</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>				
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>				
<p>Lien 1</p> <p>OPTIONAL</p>				
<p>Lien 2</p> <p>OPTIONAL</p>				

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rencontres et formations ont contribué au renforcement de capacités des bénéficiaires.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les 3 agences partenaires (UNFPA, UNICEF et HCDH) ont renforcé leur partenariat depuis l'écriture du projet jusqu'à sa mise en Oeuvre. Lors de l'écriture du projet, chacune des agences a pu avoir beaucoup d'informations sur le travail de l'autre. La mise en oeuvre se fait de façon conjointe ce qui favorise le renforcement du partenariat des agences

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La mise en oeuvre de certaines activités se fait à travers les structures gouvernementales (le ministère des affaires islamiques et l'enseignement originel; le Ministère de la femme et l'action sociale, le ministère de la justice, le ministère de la jeunesse, le ministère de l'intérieur). Certaines OSC participent aussi à la mise en oeuvre, il s'agit de l'AMPF, de l'ONDFF. Les agences du système au niveau local facilitent les missions.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Persons sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées*
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

RAS

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'étude pour la ligne de base vient d'être achevée. Pour ce rapport l'étude de référence n'était pas disponible.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Des cadres de concertations ont été créés dans chacune des communes d'intervention. Ces cadres ont été formés sur leur rôle et servent de mécanisme de retour d'information.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

réponse obligatoire

52188.88

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

RAS

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Salamata Ouedrago; Email: salamata.ouedraogo@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué a l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'approche du projet est participative et inclusive. Les principaux partenaires d'exécution planifient leur stratégie de retrait en se fondant sur la mise en œuvre des interventions par les bénéficiaires sur la base du renforcement des capacités, tant au niveau central qu'au niveau local, en matière de planification et de mise en œuvre d'activités tenant compte de l'approche de prévention et de la gestion des conflits. Les partenaires d'exécution donneront la priorité à un rôle de responsabilisation des bénéficiaires dans l'appui et la garantie d'une gestion des ressources respectueuse des critères de transparence et de bonne gouvernance.

Pour assurer sa durabilité et produire des effets catalytiques, le projet compte, entre autres, mobiliser les ressources additionnelles et capter les fonds disponibles au gouvernement dans le cadre du Programme Prioritaire Élargi du Chef de l'État, qui n'est qu'un plan de relance économique post-Covid-19

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	RAS		

Événement 2	RAS		
Événement 3	RAS		
Événement 4	RAS		
Événement 5	RAS		
Événement 6	RAS		
Événement 7	RAS		
Événement 8	RAS		

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes