

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS: MADAGASCAR**  
**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Final**  
**ANNEE DE RAPPORT: 2022**



<b>Titre du projet:</b> PBF/IRF-336 TANOMAFY-JAP (TANora MAsoivohon'ny Filaminana eto Iarivo - Jeunes Ambassadeurs de Paix)			
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00119353</b>			
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional  <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>	<b>Type et nom d’agence récipiendaire:</b>  <b>NUNO Sampan'Asa momban'ny Fampandrosoana, Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara: SAF/FJKM (Agence coordinatrice)</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>		
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 10 Janvier 2020 <b>Date de fin de projet:</b> 26 Decembre 2021 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b>			
<b>Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional			
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire</li> <li>Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.</li> <li>Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.</li> </ul>			
<b>Réceptiendaire</b>	<b>Budget Alloué (\$)</b>	<b>Transferts à ce jour (\$)</b>	<b>Dépenses à ce jour (\$)</b>
SAF/FJKM	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>	<b>450 628.16</b>
<b>TOTAL</b>			
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 96,49%  *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*			

*Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)*

**Budgetisation sensible au genre:**

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 36%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: \$172 582, 54

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: \$166 532, 23

**Marquer de genre du projet: GM2**

**Marquer de risque du projet: Faible**

**Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): (3.1) Création d'emplois**

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: RALY JEAN Edith Karen Sun - Chef de Projet, ANDRIANARIVONY Army Judicael - Responsable Suivi Evaluation, RANDIMBISOA Vololona - Coordinatrice Technique

Rapport approuvé par: RADOHARINIRINA Anjatiana - Directeur Technique

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **CETTE SECTION EST OPTIONELLE**

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet TANOMAFY-JAP a terminé son cycle de mise en œuvre le 26 Décembre 2021. Des changements tangibles ont été observés au niveau de la communauté d'intervention du projet. Rappelons que le projet a mis en place 13 kiosques d'orientation de jeunes dans 41 fokontany des quartiers vulnérables de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Le projet a également doté de formations en matière d'employabilité, d'entrepreneuriats et de compétences de vies liés à l'emploi pour 1022 jeunes de ces zones d'intervention. Des bourses de formation professionnelle ont été octroyées à 126 jeunes qui sont devenus des Jeunes Ambassadeurs de la Paix et qui assurent actuellement des activités d'accueil, bilan et orientation au niveau des 13 kiosques dans les localités d'intervention du projet. Un centre de prêt de matériel a été mis en place pour les jeunes vulnérables qui ont des difficultés à acquérir des matériels et d'outils dans la réalisation de leur projet d'entrepreneuriat. Actuellement, l'outillothèque sert au Jeunes Ambassadeurs de Paix un lieu de rassemblement et de réunion. Des jeunes y travaillent également dans le domaine de la restauration, de la cuisine et de la pâtisserie. Le centre sert également à des organisations de société civile un espace de coworking, d'atelier et de réunion. Le projet a conduit des ateliers de plaidoyer au niveau des institutions financières existantes à Madagascar, suite à cela, 12 Jeunes Ambassadeurs de la Paix ont octroyé un financement de leur projet d'entrepreneuriat par OTIV Madagascar. Le financement consiste à un octroi d'un fonds de démarrage qui sera remboursé à 50%. Plusieurs dialogues sur la consolidation de la Paix ont été organisés durant la mise en œuvre du projet à savoir: l'intégration des jeunes dans le processus de décision suivi de l'élaboration d'un manuel à usage nationale, des ateliers pour la responsabilisation des jeunes filles et des jeunes femmes dans leur implication à la conduite d'activités relatives à la consolidation de la paix, des dialogues mettant en relation les jeunes ambassadeurs de paix et les autorités locales. Des micro-projets au nombre de 26 ont été réalisés dans les localités d'intervention du projet, ces micro-projets ont été conduits par les Jeunes Ambassadeurs de Paix en étroite collaboration avec les autorités locales.

### **POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet Tanomafy-JAP étant un projet de promotion de la jeunesse a pu regrouper les jeunes de ces quartiers d'intervention en Jeunes Ambassadeurs de Paix. Actuellement, ces jeunes forment une organisation de société civile formelle montrant leur engagement dans des activités de consolidation de la paix. Commencant par la réalisation de micro-projet dont la plupart servant à l'amélioration de la sécurité dans leur localité à savoir la mise en place de lampadaires solaire dans les couloirs des quartiers, la construction de portail pour les zones les plus vulnérables à l'insécurité, la réhabilitation de passerelles reliant les localités aussi la dotation de matériels pour les structures œuvrant dans la lutte contre l'insécurité à savoir des batons de sécurité, des sifflets etc. Le projet a également initié la mise en place d'un espace de dialogue entre les jeunes ambassadeurs de paix et les autorités locales. Actuellement, les jeunes travaillent avec les structures étatiques et de société civile existantes dans ces quartiers en matière de lutte contre l'insécurité. Ces jeunes figurent parmi les leaders dans

l'organisation des activités de cohésion sociale et de consolidation de la paix dans leurs localités. Un des changements les plus tangibles apporté par le projet est également l'implication totale des autorités locales dans la mise en oeuvre des activités initiés par les jeunes ambassadeurs de paix en matière de consolidation de la paix.

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

### **Résultat 1: Les jeunes vulnérables ont un accès accru aux opportunités de travail**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track with significant peacebuilding results**

#### **Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Tous les produits de ce résultat sont atteints. 13 kiosques d'orientation des jeunes ont été mises en place et sont opérationnels. En plus des activités d'accueil, bilan et orientation des jeunes ces kiosques sont devenus des lieux de rencontre des Jeunes Ambassadeurs de la Paix. Environ 30% des jeunes bénéficiaires ont trouvé un emploi et 31% ont commencé leur projet d'entrepreneuriat suite au pack de formation qu'ils ont bénéficié. Le centre de prêts des matériels, outillothèque est mise en place durant le projet. Des jeunes ambassadeurs de paix y travaillent en guise de stage en restauration, d'autres jeunes effectuent des prêts de matériels pour leur propre projet d'entrepreneuriat. Le centre est actuellement devenu un lieu de rencontre pour les jeunes ambassadeurs de paix et aussi un espace de coworking pour les organisations de société civile pour l'organisation des réunions, des ateliers etc. Les jeunes bénéficiaires ont participé à des divers espaces d'échanges sur l'emploi organisé par des professionnels en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat à savoir, SESAME, Alliance Françaises, INSCAE, MED etc. Le projet a également organisé un forum du 02 au 04 Décembre, un forum d'échange entre les bénéficiaires et les acteurs dans la promotion de l'employabilité et l'entrepreneuriat qui a atteint aux alentours 1500 visiteurs dont la majorité sont des jeunes. En partenariat avec Madagascar Entreprises Développement, La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et Société Générale Madagascar, la maison de la PME, les activités du forum sont: des ateliers de confiance en soi, des ateliers métiers, des tests d'orientation et des motivationnel talk. Autre que la promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, le projet a effectué des ateliers auprès des institutions financières existantes à Madagascar pour une facilitation de financement des projets des jeunes vulnérables dont les fruits sont des financement des projets de 12 jeunes par l'octroie d'un fonds de démarrage avec un remboursement de 50% du fonds.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Le Projet veille à ce que les jeunes bénéficiaires, hommes et femmes, aient accès aux opportunités de travail. A cet effet, le projet a assuré à leur participation équitable aux formations dispensées pendant sa période de mise en œuvre. 126 Jeunes Ambassadeurs Paix dont 54% femmes ont participé à une formation en orientation professionnelle pour renforcer leur connaissance et ont bénéficié de formations professionnelles pour une amélioration de leur condition de vies. aux alentours de 59% de ces Jeunes ont pu trouver des emplois et ont également pu développer leurs activités d'entrepreneuriat. Les techniciens du projet ont accompagné 126 Jeunes Ambassadeurs de Paix dont 60% femmes et 97 autres jeunes dont 64% femmes dans le montage de dossiers de financement et de projets. Ces accompagnements ont permis à 9 jeunes dont 8 femmes d'obtenir une réponse favorable d'OTIV Tana pour le financement de leurs projets d'entreprise.

la considération effective de la dimension genre a engendré une réduction de la violence basée sur le genre dans les zones d'intervention du projet, cela grâce à l'autonomisation des femmes par les activités professionnelles du projet ainsi qu'aux ultimes sensibilisations faites par ces jeunes femmes ambassadeurs de paix.

Le projet encourage la participation des femmes et des personnes handicapées. Des clauses spécifiques relatives au genre et inclusion sont intégrées dans les documents relatifs aux activités.

**Résultat 2: Les jeunes vulnérables deviennent des ambassadeurs de paix promoteurs des droits foncamentaux et de la cohésion sociale au sein de leurs communautés.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track with significant peacebuilding results**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Les produits de ce resultat sont effectifs. 126 jeunes ont été sélectionné parmi les bénéficiaires du projet pour former le pool d'ambassadeurs de la paix. Ces jeunes ont suivi des formations en Droits Humains, en cohésion sociale et en technique de conduite de sensibilisation afin de les opérationnaliser dans leurs rôles en tant que promoteurs et sensibilisateurs de messages de paix dans leurs communautés. Le projet a octroyé à 106 jeunes ambassadeurs de paix des bourses de formations professionnelles se basant sur leur niveau d'études, sur leurs acquis et sur leurs aspirations professionnelles. Le projet a également initié des rencontres systématique entre les jeunes et les autorités locales.

Les jeunes ambassadeurs de paix ont conduits 30 dialogues communautaires afin d'identifier les résolutions contre l'insécurité. 26 micro-projets ont été mise en oeuvre dans les zones d'intervention du projet. La sélection de ces projets ont été effectué de manière participative et inclusive impliquant les représentants des autorités locales, les représentants des structures de veilles de la sécurité locales, les organisations de société civile existantes dans les localités, les associations de jeunes femmes et jeunes hommes, les représentants des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Tous les micro-projets consistaient à mettre en place des infrastructures relatifs à la réduction de l'insécurité: des lampadaires, construction de portails intersectoriels, réhabilitation de passerelles et au renforcement des structures de veille pour la sécurité dans les localités d'intervention du projet: dotation de matériel pour les membres de ces structures. Ces jeunes Ambassadeurs de paix ont par la suite conduits des activités de sensibilisations sur les messages de paix, sur la promotion des droits humains et de la cohésion sociale et travaillent actuellement avec des organisations, des programmes et des projets oeuvrant dans la promotion de la paix.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

Le projet a veillé à la participation et l'implication de tous les acteurs dans la promotion des droits fondamentaux et de la cohésion sociale. Parmi les Jeunes Ambassadeurs de Paix engagés figurent 60% de femmes. Pour l'élaboration de la stratégie de promotion des droits humains, le projet a organisé un atelier d'identification des barrières à la participation citoyenne des jeunes filles/femmes et des rôles et responsabilités des femmes et jeunes filles en matière de cohésion sociale en milieu urbain.

Par ailleurs, pour l'amélioration de la sécurité dans les fokontany, le projet a veillé à assurer la participation des différentes entités existantes dans l'identification de leurs besoins spécifiques par localité lors de dialogues communautaires. 191 jeunes femmes/femmes, 130 jeunes hommes/hommes, 11 personnes handicapées Hommes et 09 personnes handicapées femmes et 35 OSC locales ont notamment représenté leurs entités respectives pendant ces dialogues à l'issue desquelles des micro-projets communautaires ont été élaborés et soumis pour demande de financement au Projet par les JAP, avec l'approbation des fokontany. 26 micro-subventions ont été allouées, sous la responsabilité principale de 26 Jeunes Ambassadeurs de Paix. La mise en œuvre de ces micro-projets est un apport de solution par rapport au contexte initial de la zone d'intervention du projet avec les problèmes d'insécurité, d'insalubrité, d'hygiène, de stigmatisation et de pauvreté en générale.

**Résultat 3: Les parties prenantes (gouvernement, Organisation de la Société Civile (OSC) privés, autorités locales communautés) s'engagent pour une meilleure implication des jeunes vulnérables dans le processus de décision.**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track with significant peacebuilding results**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Les Jeunes Ambassadeurs de Paix travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales et les organisations de société civile dans la réalisation de leurs activités. Un plan d'actions initié par les jeunes ambassadeurs de paix a été mise en place. Plusieurs ateliers de plaidoyer et d'échange ont été organisé impliquant toutes les parties prenantes identifiées (autorités locales, organisations de société civile, programmes et projets oeuvrant dans la cohésion sociale, la consolidation de la paix et la promotion des droits humains. Un manuel d'intégration des jeunes dans le processus de décision a été élaboré. Ce manuel sert de guide pour les activités des jeunes ambassadeurs de paix. Les autorités locales et les autre parties prenantes ont été consulté lors de l'élaboration du manuel. Des ateliers de dissémination du manuel ont été organisé le long des 02 derniers mois de mise en oeuvre du projet. Les autorités locales et les membres des organisations de société civile en matière d'intergration des jeunes dans le processus de décision. Des dialogues autour des thématiques de plaidoyer, d'implication des jeunes dans le développement, d'activités de consolidation de la paix, de sécurité ont été réalisé. Les forces de sécurité ont été également impliqué dans ces divers ateliers et ses séances de dialogues. Des séances spéciales ont été également organisé pour les jeunes femmes et les jeunes ambassadrices de la paix. Une séance de dialogue a été organisé également pour les médias. Actuellement, les jeunes ambassadeurs de paix continuent à mettre en oeuvre des activités de consolidation de paix en partenariat avec les autres organisations de société civile et les projets et programmes ayant les mêmes intérêts.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)**

Le projet a veillé à assurer la participation équitable et l'implication de tous les acteurs. A cet effet, des clauses spécifiques relatives au genre et inclusion sont systématiquement intégrées dans les Termes de Référence des activités relatives au résultat 3 comme l' atelier d'échanges et de partages d'expériences avec les Organisations de la Société Civile et autorités ainsi que dans le manuel d'intégration des jeunes dans le processus de décision

Les activités de ce résultat se sont concentré à un rapprochement, des autorités locales des autres acteurs pour une meilleure cohésion sociale et pour apporter des solutions aux divers problèmes de contexte de la zone d'intervention: insécurité, stigmatisation, exclusion des jeunes et des personnes vulnérables, inculture et l'irresponsabilité de la population

La cohésion sociale renforcée par les diverses séances de dialogues autour des thématique de plaidoyer a permis aux Jeunes Ambassadeurs de Paix de conduire des activités de sensibilisation sur la lutte contre l'insécurité. Ces jeunes ont initié des projets d'amélioration de la sécurité en travaillant avec les autorités locales et les entités locaux de lutte contre l'insécurité

Les activités de ce projet a aussi servi de moyens de sensibilisation sur la lutte contre le COVID19.

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapas d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Résultat 1</b> Les jeunes vulnérables ont un accès accru aux opportunités de travail	Indicateur 1.1 Pourcentage des jeunes des localités cibles affirmant avoir développé ses compétences à avoir ou à créer un emploi grâce au projet	0	40% des jeunes sensibilisés (2500), dont la moitié sont de femmes	Juin 2021 : 20% Novembre 2021 : 40%	86,7% dont 56% sont des femmes	
	Indicateur 1.2 Nombre de jeunes hommes et femmes ayant participé aux événements liés à l'emploi	N/A	Au moins 90% des jeunes bénéficiaires du projet ont participé à au moins un événement	Juin 2021: 50% Novembre 2021 : au moins 90%	1649 jeunes (794 Hommes et 885 Femmes) ayant participé au forum "Ketriska sy Kandra"	Même si l'évènement a été un franc succès dans la réponse du public, le report de la date (prévu le (2 au 4 décembre 2021) a conditionné la venue massive des jeunes qui ont été déçu de son report.
	Indicateur 1.3 Accroissement du revenu mensuel des jeunes bénéficiaires à la fin du projet	0 à 120.000 ariary (59% des jeunes)	Accroissement de 40% du revenu mensuel d'au moins 30% des bénéficiaires du projet	Juin 2021: accroissement de 20% Novembre 2021: accroissement de 40%	0 à 120.000 ariary (63% des jeunes) 120.000 à 200.000 ariary (25% des jeunes)	Plusieurs paramètres expliquent ce résultat comme l'avènement de la pandémie du Covid qui a affecté particulièrement les métiers à vocation commerciale et qui dépendent des flux de déplacement des personnes pour pouvoir évoluer
<b>Résultat 2</b>	Indicateur 2.1	50,65%	80%	Novembre 2021 : 150 jeunes	100% des JAPs ont une très bonne	la majorité des bénéficiaires du projet (94%) par l'intermédiaire des différents



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Les jeunes vulnérables deviennent des ambassadeurs de paix promoteurs des droits fondamentaux et de la cohésion sociale au sein de leurs communautés	Pourcentage des jeunes issus des localités d'interventions qui ont de meilleures connaissances en consolidation de la paix				connaissance de la consolidation de la paix 33% des bénéficiaires des formations ont une vague connaissance de la consolidation de la paix	supports de communication et d'informations ont assimilé le concept de la consolidation de la paix.
	Indicateur 2.2 Population touchées par la campagne	9,9%	70% de la population des localités cibles et 20% de la population d'Antananarivo	Novembre 2021 : 70% de la population	1800 personnes touchés par la campagne de sensibilisation	Approximativement, 1800 personnes ont été touchés par la campagne de sensibilisation mis en œuvre par le projet qui a été basé sur la promotion des droits humains et de la cohésion sociale qui correspond à 22,5% des 8000 personnes ciblées, Certes, cela a été mesuré à la fin de l'activité, mais la campagne de sensibilisation continue actuellement selon les propres initiatives des JAPs et les personnes touchés actuellement ne sont pas comptabilisés
	Indicateur 2.3 Niveau de satisfaction de la population par rapport aux biens et services issus des micro-subventions	0				62% sont satisfaits des micro-projets 23% sont satisfaits mais réclament une extension plus élargie

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
						<b>Paix ainsi que les infrastructures (mini-projet) installés dans leurs localités</b>
<b>Résultat 3</b> <b>Les parties prenantes (gouvernement, OSC, privés, autorités locales, communauté) s'engagent pour une meilleure implication des jeunes vulnérables dans les processus de décision</b>	Indicateur 3.1 <b>Nombre d'organisations et d'institutions intégrant les jeunes vulnérables dans les processus de décision</b>	<b>0</b>	<b>Tous les fokontany des 13 localités</b>	<b>Novembre 2021 : 41</b>	<b>Tous les fokontany des 13 localités</b>	
	Indicateur 3.2 <b>Nombre de jeunes ambassadeurs ayant participé dans des espaces de dialogues</b>	<b>0</b>	<b>La convention d'intégration des jeunes dans le processus de décision est signé par au moins un ministère</b>		<b>Les 2 ministères de tutelle ont dûment signés la convention</b>	

### **Partie III: Questions transversales**

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Le projet Tanomafy-JAP a impliqué et a travaillé avec les autorités locales (membres de bureau dans les fokontany) dans sa mise en oeuvre.

Dans une des vidéos du projet, le Chef fokontany d'Anosipatrana a témoigné sa gratitude envers de projet dans l'amélioration de l'insécurité dans son fokontany. " l'implantation du kiosque à Anosipatrana Est est bénéfique pour nos jeunes défavorisés. Les Jeunes Ambassadeurs de la Paix dans notre fokontany sont mobilisés à la conduite de sensibilisation à la consolidation de la paix pour les jeunes du quartiers. Ils les sensibilisent à intégrer leur association et leur guide dans la recherche des formations professionnelles et la recherches d'emploies. Le Jeunes Ambassadeurs de la Paix à travers les kiosques nous apportent des précieuses aides surtout dans la gestion et la lutte contre l'insécurité."

Individuellement, les jeunes défavorisés exposés à la délinquance et aux divers facteurs socio-économique négatif ont été renforcés par le projet à travers des formations en employabilité, entrepreneuriat et en compétence de vies. ils ont pu amélioré leurs conditions de vie grace aux activités professionnelles qu'ils ont pu entreprendre (emplois ou entrepreneuriat). 126 d'entre eux sont devenus des Jeunes Ambassadeurs de Paix, travaillant avec d'autres Organisations de la Société Civile locales et les autorités locales dans des activités de gouvernance, la promotion des droits humains et la prise de responsabilités pour le développement de leurs localités.

Au niveau des ménages, une amélioration par rapport à la lutte contre violences a été observé. Les femmes. Les groupes VSLA ont servi de canaux pour la sensibilisation contre la violence basée sur le genre. Les femmes Jeunes Ambassadeurs de Paix ont été renforcé et ont connu une autonomisation économique à travers la mise en oeuvre des activités professionnelles grâce aux diverses formations qui leurs sont dotées.

Au niveau de la communauté, une amélioration de l'insécurité a été observé grâce à la mise en oeuvre des micro-projets initiés par les Jeunes Ambassadeurs de Paix et mise en oeuvre avec les autorités locales en collaboration avec des acteurs clés des localités d'intervention. De plus grâce aux actions des Jeunes Ambassadeurs de Paix, les jeunes dans ces quartiers défavorisés sont consultés et prises en compte dans les processus de décision.

En somme, le projet a apporté à sa zone d'intervention une amélioration sur le plan politique, au niveau de la gouvernance, l'inclusion des jeunes et les minorités marginalisé incluant les personnes handicapées. De plus le projet a pu amélioré les conditions socio-économique des jeunes des quartiers vulnérables d'Antananarivo.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

<b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui
--	--

<p><i>Des activités de suivi périodique et systématique ont été conduites le long de la mise en oeuvre du projet par les équipes du projet. Un comité technique a été mis en place pour assurer le suivi des réalisations systématiques du projet. Le comité est composé des représentants des ministères de tutelle du projet: MJS et MPPSPF, des représentants des organisations de mise en oeuvre du projet (SAF/FJKM, Associations Mira-Aina et Dinika sy Rindra ho an'ny Vehivavy) ce comité effectue une réunion tous les trimestres pour le partage des réalisations du projet.</i></p> <p><i>La primature a aussi contribué à la réalisation des activités du projet par une descente sur terrain au niveau des zones d'intervention du projet.</i></p> <p><i>Une évaluation finale du projet a été réalisée par des consultants indépendants.</i></p>	<p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
<p><b>Evaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): USD 10 000</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): L'évaluation finale du projet a été conduite. Des consultants indépendants ont été recrutés pour la conduite de cette évaluation. Le rapport de cette évaluation a été envoyé au groupe de référence du projet composé des représentants du secrétariat Technique de PBF à Madagascar, des représentants des ministères de tutelle et les représentants des organisations de mise en oeuvre du projet.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): Madagascar Entreprise Développement \$6405.00 CNAPS \$758.00 Société Générale de Madagascar \$252.00 OTIV Madagascar \$11428 The Open Society Initiative for Southern Africa : \$100000</p>
<p><b>Effet catalytique (non financier):</b> Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix?</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veillez limiter vos réponses à 3000 caractères Le partenariat avec les autorités locales demeure le principal effet catalytique du projet. Le long de sa mise en oeuvre les autorités locales ont démontré leur</p>

<input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir	<p>effectivité dans le partenariat avec les jeunes et dans la réalisation des micro-projets lié à la consolidation de la paix dans les zones d'intervention du projet.</p> <p>Les organisations de société civile locales aussi ont démontré leur contribution dans la promotion des messages de paix en partenariat avec les Jeunes Ambassadeurs de Paix lors de l'organisation des diverses marches pour la Paix.</p> <p>les organisations dans l'inclusion financière et la coordination des institutions financières à Madagascar ont facilité l'organisation des ateliers de plaidoyer pour les institutions financières en matière de financement adaptés aux jeunes vulnérables.</p> <p>Les autres projet financés par PBF en particuliers OBS MADA ont participé aux différents ateliers thématiques organisés par le projet le long de sa mise en oeuvre.</p> <p>Actuellement, les Jeunes Ambassadeurs de la Paix sont légalement formés à titre d'associations à but non lucratif. ils ont leurs propres statuts et règlement intérieurs et ont déjà effectué leur première Assemblée Générale.</p> <p>Par le biais de l'outillothèque et des jeunes ambassadeurs de la paix, d'autres partenariats ont été développés avec PIFTIC et Open Society Initiative for Southern Africa pour une lutte contre la violence basée sur le genre.</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'organisation du forum des jeunes pour l'emploi KETRIKA SY KANDRA a été une réussite pour le projet. Le consortium SAF/FJKM, Association MiraAina et Dinika sy Rindra ho an'ny Vehivavy en partenariat avec MED envisage organiser une seconde édition. L'évènement a beaucoup aidé les jeunes dans l'amélioration de leurs conditions professionnelles.</p>

#### **Partie IV: COVID-19**

*Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE*

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.\_\$
- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.\_
- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)