

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Final
ANNEE DE RAPPORT: 2022



Titre du projet: PBF/IRF-320 : Répondre aux menaces à la paix et à la cohésion sociale liées aux migrations non maîtrisées par l'appui à l'autonomisation et à la promotion des femmes à Madagascar (Projet REAP)

Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00118935

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire:

RUNO OIM (Agence coordinatrice)

RUNO PNUD

Veillez sélectionner

Veillez sélectionner

Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: 02/12/2019

Date de fin de projet: 01/12/2021

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Veillez sélectionner Fin de projet

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 1 500 000 USD

- Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
OIM	800 113,90	800 113,90	752 056, 51
PNUD	699 886,10	489 920,00	403 907,81
TOTAL	1 500 000,00	1 290 033,90	1 155 964,32

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 77%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Budgetisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 80%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1200000

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 390158.3

Marquer de genre du projet: GM3

Marquer de risque du projet: Élevé

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Edoxie Rasoanantenaina, Deleau Razafimanantsoa, pour l'OIM : Ranjatiana Randriantsara et Maxime Sicard

Rapport approuvé par: Maxime Sicard

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **CETTE SECTION EST OPTIONELLE**

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Les principales activités planifiées par les partenaires de mise en œuvre et les activités conduites par les deux agences des Nations unies sont réalisées. 23 comités de femmes au lieu de 20 sont mis en place avec donc une participation supérieure à ce qui était prévu.

Dans l'Androy, chaque comité de femmes dispose d'un plan d'action et participe à toutes les activités de stabilisation communautaires notamment les assainissements de villages, les sensibilisations sur la protection des droits des enfants et des femmes ainsi que l'aménagement des sentiers et la sensibilisation des communautés migrantes pour le retour dans l'Androy. Elles ont aussi participé au processus d'aménagement de la convention communautaire pour la protection de droits des femmes et de la gestion de la migration.

Tandis que dans le Menabe, les comités sont orientés vers des actions de reboisements et pépinières villageoises et l'organisation de rituels de paix, de cohésions sociales entre les communautés locales et migrantes. Des changements de perception dans le rôle social des femmes sont acquis et institutionnalisés au sein des communautés.

Deux évaluations préliminaires ont été réalisées pour la conceptualisation des programmes pilotes d'activités génératrices de revenus et activités volontaires de retour. 230 bénéficiaires du programme pilote de diversification des moyens de subsistance ont été identifiés et soutenus avec un engagement des communautés vers des activités respectueuses de l'environnement, rentables et pérennes. Les bénéficiaires ont tous reçus des renforcements de capacités techniques et organisationnels. L'Observatoire des migrations internes est créé et appuyé ; deux recherches multidisciplinaires sont réalisées. Les autorités régionales ont participé à l'élaboration de leurs stratégies pour la gestion des migrations internes. Un atelier de mi-parcours du projet a été réalisé le 01 et 02 juillet 2021 et le symposium de clôture le 07 et 08 décembre 2021.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Les membres de la communauté dans les sites d'intervention dans l'Androy sont stabilisés¹ et les tensions et conflits entre la communauté locale et migrante dans le Menabe ont diminués². Les membres des comités participent activement aux initiatives communautaires dans les deux régions pour renforcer la cohésion sociale³ et elles s'impliquent dans la résolution des tensions et conflits de leur village⁴. Chaque comité de femme a mis en place une association pour la pérennisation de leurs activités⁵. Le contexte migratoire est considéré dans le renouvellement du Dinan'i Menabe⁶ homologué en juin 2021 et la mise à jour du Plan d'Aménagement et de Gestion des Aires Protégées⁷, des représentants des comités de femmes sont membres des structures locales déconcentrées⁸.

Les bénéficiaires sont conscients des enjeux du choix des activités génératrices de revenus pérennes, rentables et respectueuses de l'environnement, à la suite des sensibilisations des partenaires de mise en œuvre⁹. Ainsi, elles sont très assidues pendant les formations et accompagnements techniques des nouvelles pratiques agricoles et élevages¹⁰.

Les autorités des deux régions ont une meilleure perception du projet REAP par rapport au début de la mise en œuvre¹¹. L'élaboration des deux stratégies régionales pour la gestion des migrations internes et la présentation des résultats des deux recherches pendant le symposium de clôture a facilité la compréhension par les autorités et les partenaires des enjeux des dynamiques migratoires.¹² Le gouvernorat de Menabe a organisé un forum régional sur l'agriculture durable avec la participation de sept ministères et d'une résolution de stratégie¹³ et une cellule de réflexion et décision pour la relocation des migrants dans le Menabe¹⁴.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

¹Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.02

² Rapport final Fanoitra_OIM ; p.51-55

³ Rapport final Fanoitra_OIM ; p.57 ; Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.14-17

⁴ Rapport final Fanoitra_OIM ; p.50 ; Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.16

⁵ Rapport final Fanoitra_OIM ; p.61-64 ; Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.11

⁶ Dinan'i Menabe ; p.7-11 ; Convention communautaire Zafindravala Art 9 point 4-5

⁷ PAG : Plan d'Aménagement et de Gestion des Aires Protégées. Compte rendu : Réunion de consultation des acteurs sur les objectifs et orientation de gestion de l'APMA, page 2

⁸ Rapport final Fanoitra_OIM ; p 37 ;

⁹ Rapport final Green Madagascar Development_OIM ; p.12 ; Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.19-20

¹⁰ Rapport final Green Madagascar Development_OIM ; p.40 ; Rapport final_SOSVE_PNUD ; p.21-22

¹¹ Mots des gouverneurs : stratégies de gestion des migrations internes ; p.4

¹² Stratégies de gestion des migrations internes Androy et Menabe ; Rapport formation REAP_PNUD p.6

¹³ Termes de référence et résolution du forum régional de l'agriculture durable Menabe

¹⁴ Arrêté Régionale de mise en place du Comité Régional d'opérationnalisation de la réserve foncière et de l'agriculture durable

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track with significant peacebuilding results**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les activités de cohésions sociales axés sur la protection de l'environnement ont permis la collaboration des communautés locales et migrantes dans l'aire protégée Menabe Antimena pour le reboiser 200 000 plantules sur un espace de 100ha de zones défrichées et ont apaisé les tensions sociales, soit 23% de l'espace reboisée dans le Menabe en 2020-2021¹⁵. 12 femmes locales et migrantes sont aussi engagées en tant que pépiniéristes et ont produites 300 000 jeunes plantes dans les pépinières villageoises¹⁶. En parallèle, les partenaires de mises en œuvre Fanoitra et SOS Village d'Enfant ont mis en place 23 comités de femmes dans le Menabe et dans l'Androy et ont mené les activités de renforcement de capacités des comités dans les domaines de la gestion de conflits, vie associative, et leadership, entre autres. Les comités organisent des nombreuses activités d'intérêt de la communauté afin de promouvoir la cohésion sociale. De plus, cinq rituels de paix entre les populations migrantes et locales dans l'aire protégée Menabe Antimena sont réalisés avec l'implication effective des autorités régionaux et traditionnelles pour la mise en place d'une cohabitation pacifique entre les communautés migrante et locale, tout en encourageant le respect mutuel, le maintien de la paix et la protection de l'environnement.¹⁷

En octobre 2020, un atelier d'évaluation préliminaire pour la conceptualisation des programmes pilotes d'activité génératrice de revenu et activité de retour volontaire a été organisée dans le Menabe. L'étude parallèle menée dans l'Androy a été considérée comme insatisfaisante et une nouvelle étude a été menée en mai 2021 afin de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus dans l'Androy. Les informations collectées ont permis de développer les documents cadres des deux programmes pilotes. Le programme activité de retour volontaire a été suspendu en accord avec le Secrétariat Technique de *Peacebuilding Fund*, à la suite de la crise humanitaire dans le sud de Madagascar. Les partenaires du projet ont donc choisi de le supprimer et de réaffecter cette partie du budget dans d'autres activités pour renforcer les activités complémentaires contribuant au résultat 1.

L'avancement de ce résultat a été retardé de 4 à 6 mois sur le calendrier prévu à cause de la crise sanitaire qui n'a pas permis aux partenaires de mise en œuvre d'être déployés sur le terrain, ce qui a amené les agences des Nations unies à réorganiser leur planification de mise en œuvre.

Dans l'Androy, pour donner un ancrage aux femmes, SOS Village d'Enfants, dans le cadre de sa mission a mis en place 13 maisons de femme réparties dans les 13 fokontany d'intervention du projet. Les maisons sont gérées par le comité des femmes comme un lieu de réunion. Afin d'assurer une paix durable au niveau du ménage et au niveau de la communauté, SOS Village d'Enfants a organisé un encadrement aux parents. L'encadrement est axé sur la sensibilisation des parents aux droits des enfants, accès à la scolarisation et à l'éducation civique.

¹⁵ Rapport Final SAVE

¹⁶ Rapport Final Fanamby

¹⁷ Rapport final HASOA

Dans le Menabe, les comités des femmes sont structurés en 14 associations pour assurer la pérennisation de leurs activités et permettre l'autonomisation des femmes à collaborer avec tous les partenaires dans le contexte de la cohésion sociale et la gestion des conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Lors de la planification des activités dans le cadre du résultat 1, ainsi que lors de leur mise en œuvre, une attention particulière a été accordée à assurer une intégration de la dimension de genre. Lors de la sélection des partenaires de mise en œuvre, un soin particulier a été apporté à la sélection de partenaires ayant une expérience avérée du travail avec une approche genre. L'implication, les spécificités et les besoins des hommes et des femmes migrants et locaux, de différents groupes d'âge, ont été pris en compte dans la réalisation des études préliminaires, ainsi que dans la conceptualisation des autres activités des comités de femmes, afin de faciliter une plus grande inclusion des bénéficiaires et de planifier une approche de mise en œuvre du projet durable et sensible aux spécificités des communautés. Concrètement, cela a permis d'identifier une approche culturellement sensible qui intègre les femmes dans la mise en œuvre des activités tout en renégociant partiellement leur rôle au sein de la communauté, grâce à la plus grande fluidité des rôles que l'on peut trouver dans les communautés de migrants

Résultat 2: Les femmes démontrent par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux et renforcent ainsi les effets des actions en faveur de la cohésion sociale, de la prévention et de la mitigation des conflits entre les communautés.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Afin de soutenir le rôle des femmes dans la promotion de nouvelles activités génératrices de revenus éco-soutenables, le projet a sélectionné un cabinet d'étude et une équipe de consultants individuels chargés de réaliser deux évaluations préliminaires nécessaires à la conceptualisation des programmes pilotes dans le Menabe et dans l'Androy. Cependant, les restrictions imposées par la situation sanitaire ont retardé le déploiement sur terrain des enquêteurs et le début de la recherche. Les résultats de l'évaluation conduite dans le Menabe ont été présentés en octobre 2020 et ont permis de finaliser la conceptualisation du programme pilote au cours d'un atelier de consultation et concertation avec les représentants des autorités et des communautés locales.

Cependant, l'évaluation menée dans l'Androy n'a pas abouti à des résultats satisfaisants, ce qui a poussé le projet à recourir à une deuxième évaluation, en mai 2021, menée par SOS Village d'enfants, et qui a permis d'identifier les activités les plus adaptés aux bénéficiaires dans la région Androy. Les organisations Green Mada Development et SOS Village d'enfants ont été chargées respectivement de faciliter la mise en œuvre du programme d'activité génératrices de revenus dans le Menabe et dans l'Androy. Après s'être concerté avec les autorités locales, s'être introduites auprès des communautés et avoir développés des collaborations avec les autres partenaires de mise en œuvre du projet, les bénéficiaires ont été sélectionnés et les activités génératrices de revenus sont en cours de mise en œuvre.

Comme pour le résultat 1, des retards dans la mise en œuvre sont principalement liées à la pandémie de COVID-19 et à des problèmes de coordination avec le ministère de tutelle, qui a repoussé pendant plusieurs semaines la réalisation de l'atelier de lancement du projet entraînant des retards dans le début des activités. Néanmoins, la mise en œuvre des activités AGR est accomplie grâce à une approche visant à consolider les résultats à court et moyen terme en combinant plusieurs facteurs, dont 1) la mise en œuvre d'un ensemble de différentes activités AGR simultanément, rentables à court/moyen/long terme, afin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un revenu dès le début du programme AGR et de pouvoir investir davantage dans le projet en abandonnant les pratiques économiques précédemment utilisées ; 2) un accompagnement continu possible grâce à une équipe de terrain qui peut assurer un accompagnement personnalisé (un socio-organisateur pour 10 bénéficiaires maximum), coordonnés par un pool de techniciens basé sur le terrain ; 3) un système de suivi continu, grâce à des missions constantes de l'équipe du projet sur le terrain et des rapports narratifs et financiers fréquents demandés aux partenaires de mise en œuvre pour assurer le bon déroulement des activités.

Dans l'Androy, depuis le mois d'août 2021, le renforcement de capacité des bénéficiaires a commencé notamment sur la technique de conduite d'élevage améliorée, la culture maraichère, et l'apiculture. La formation en agriculture et élevage ; formation technique sur l'agroécologie et la formation sur la technique de conservation des produits de fumage sont réalisées durant le mois de novembre. Dans le Menabe, l'accompagnement et la distribution des appuis et l'accompagnement technique ainsi que la familiarisation des bénéficiaires à leur business plan durant les deux ans à venir ont continué jusqu'en décembre 2021.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La conceptualisation des activités a été faite en tenant compte des besoins spécifiques des femmes chefs de famille, leur situation socio-culturelle et l'intégration de leur rôle spécifique dans la société.

Pour Androy, les critères de sélection sont : Famille monoparentale ou à risque d'éclatement ou d'abandon familial /Mère célibataire et en charge de plus de quatre enfants/ Ménage ayant un revenu journalier entre 0 à 2.500 Ar/ Chef de famille âgés de moins de 50 ans/ Les femmes victimes de discrimination sociale/ La famille prête à aider à promouvoir la paix et la cohésion par le biais de sa participation aux différentes initiatives/activités du projet.¹⁸

Pour le Menabe, les critères sont : Ménage dirigé par une femme/ Ménage composé de cinq personnes minimum/ Ménage ayant un revenu journalier inférieur à 1 USD/ Installé sur le site depuis au moins trois ou quatre ans pour les ménages migrants/ Ménage n'ayant jamais été bénéficiaires d'un autre projet d'appui/ Ménage avec des personnes âgées de 20 à 50 ans/ Ménage des femmes membre des comités des femmes s'il remplit tous les autres critères précités/ Ne faisant pas objet de procédure pénale.¹⁹

¹⁸ Rapport des enquêtes ménages bénéficiaires SOSVE_PNUD p.2

¹⁹ Rapport final Green Madagascar Development_OIM, p.15-25

Résultat 3: Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

L'atelier de lancement n'a pas eu lieu suite à la déclaration de l'état d'urgence par le Gouvernement le 21 mars 2020. Cette activité a été remplacée par un atelier de revue à mi-parcours, réalisé en parallèle dans les régions Menabe et Androy et qui a permis aux autorités des deux régions de comprendre les enjeux de la migration que ce soit au niveau de la zone de départ ou dans la zone d'arrivée. Il faut noter que le report des activités à la suite de la déclaration de l'urgence sanitaire avait un impact considérable sur la conduite des activités planifiées tout au début du projet. L'extension de la durée du projet permettait cependant de rattraper ces retards.

Pour la rédaction des stratégies pour la gestion de la migration, un cabinet de consultance a été recruté par le projet afin d'élaborer les deux documents, pour la région Androy et pour la région Menabe. Pour les deux régions, les documents sont validés et un atelier de vulgarisation des stratégies a été organisé pendant le symposium de clôture le 07 décembre 2021. Pour le Menabe, les partenaires techniques et financiers de la région intervenant dans l'aire protégée Menabe Antimena ont défini cette stratégie pendant le forum régional de l'agriculture durable en septembre 2021 comme étant une résolution prioritaire aux problèmes engendrés par les migrations non maîtrisées dans la région et une cellule de réflexion et de décision pour la relocalisation des migrants est mis en place.

Par ailleurs, le projet a considéré les éléments du plan d'action dans le choix des actions prioritaires pour appuyer les ménages vulnérables. Pendant les séances d'identification des investissements au mois de mai 2021 la mise en place de deux unités de froid a été priorisée par la communauté. Mais après lecture de la stratégie et en faisant un recoupement avec la population locale, l'accès à la lumière constitue une dépense considérable dans le ménage. Les deux agences ont ainsi opté pour une dotation de kits solaires afin d'alléger les ménages de ces dépenses. L'accès à la lumière contribue aussi à l'instauration de la sécurité et de facto à la paix dans chaque village. Un marché artisanal a été construite à Ambovombe et réceptionné le 30 décembre 2021.

Les consultations communautaires et l'étude de faisabilité technique et financière dans le Menabe ont concluent la réalisation des infrastructures contribuant aux renforcements des cohésions sociales, la sécurité ainsi que la valorisation des femmes, notamment la construction de quatre marchés (Marofandilia, Tanandava, Lambokely et Antsoha), l'installation des 100 lampadaires dans les cinq sites d'interventions et la réalisation de neuf forages (deux à Tomitsy, un à Belamonty, un à Tanandava, trois à Lambokely et deux à Antsoha) pour permettre l'accès à l'eau potable des 6000 personnes des cinq sites d'interventions. Des kits solaires sont aussi distribués pour 175 ménages bénéficiaires.^{20 21}

²⁰ Résultat de l'Etude de faisabilité technique et financière des investissements en infrastructures dans le Menabe

²¹ Vidéo témoignage 4

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La priorisation des besoins des partenaires nationaux en termes d'investissement dans des infrastructures communautaires a été effectuée en se concentrant sur les besoins qui ont un lien direct ou indirect avec l'autonomisation des femmes et leur rôle dans la société pour atténuer ou prévenir les conflits.

Une attention particulière a consisté à prioriser l'aspect genre dans la conceptualisation des activités liées à l'Observatoire de migrations internes, surtout dans le développement des propositions de recherches grâce à l'élaboration d'une méthodologie et de protocoles de recherche axés sur l'impact de la migration sur les femmes migrantes et sur les femmes issues des communautés d'où proviennent traditionnellement les migrants.²²

Durant le processus d'élaboration de la stratégie régionale pour la gestion de la migration, et le forum régional de l'agriculture durable de Menabe les représentantes des femmes ont été mobilisées. Leurs idées ont été priorisées durant les deux séances de l'élaboration de la stratégie à la validation du document et considérées comme sources d'informations locales.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

²² Résultat des recherches CNRE et INSUCO

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources	Indicateur 1.1 % des recommandations des comités de femmes en faveur de la paix et de la cohésion sociale formulées aux autorités locales endossées à travers les structures formelles de prise de décisions et priorisées par les autorités locales	0	50%	Fin projet à 50%	35 initiatives/recommandations/ Résolution soit 97%. Dont 13 dans l'Androy et 22 initiatives dans le Menabe prises en considération par les autorités locales.	
	Indicateur 1.2 % des villages ciblés dans lesquels les actions des comités de femmes ont joué un rôle central par leur intervention dans la prévention ou médiation des	0	60%	30%	Les 23 comités des femmes sont actifs dans leur rôle de prévention ou médiation des conflits liés aux ressources dans tous les zones d'interventions ; dont 13 fokontany dans l'Androy et 5 sites dans le Menabe. Soit 100%	

	conflits liés aux ressources					
	Indicateur 1.3 Variation à la baisse du taux de conflits et tensions locales entre communautés locales et/ou migrants	100	Une baisse du 25% du niveau de référence	Fin projet = -25%	16 conflits gérés entre avril et mai 2021 contre 10 conflits entre juin et août 2021 ; et 01 conflit entre septembre et novembre 2021 dans le Menabe et 3 cas de conflit dans l'Androy. Soit une baisse significative supérieur à 25%.	
Produit 1.1 Des comités de femmes sont mis en place et ces comités disposent de capacités et ressources pour agir en promotion de la paix et de la cohésion sociale, et dans la prévention et mitigation des conflits et tensions locales	Indicateur 1.1.1 Nombre de femmes membres des comités	0	200	125,5%	251 dont 130 à Androy et 121 à Menabe	
	Indicateur 1.1.2 Nombre de réunions régulières du comité des femmes tenues	0	Au moins 3 réunions par comité de femmes (60)	+ de 100%	617 réunions dont 71 réunions pour Androy et 546 dans le Menabe	
	Indicateur 1.1.3 Nombre d'initiatives communautaires de soutien à la paix et à la cohésion sociale mise en œuvre dans les régions Androy et Menabe avec la participation active des comités de femmes	0	20 initiatives (1 initiative par comité appuyée et mise en œuvre)	+ de 100%	57 dont 13 pour Androy 44 pour Menabe	
Résultat 2 Les femmes démontrent	Indicateur 2.1 % de femmes bénéficiaires	0	65%	0	75%	

par l'exemple l'effectivité des activités génératrices de revenus, et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses des environnements locaux	démontrant des AGRs pérennes			65% en décembre 2021		
	Indicateur 2.2 Nombre de ménages qui ont abandonné toutes activités de défrichage grâce aux programme pilote mis en œuvre dans le Menabe	0	100 ménages dirigés par des femmes	100 ménages décembre 2021	100 ménages	Cet indicateur est assez difficilement mesurable car le suivi du nombre d'abandon du défrichage est valable sur les femmes bénéficiaires d'AGR, mais il y a très peu de visibilité sur les activités des hommes, malgré la sensibilisation des femmes au niveau des ménages. Il n'y a pas de visibilité totale sur les activités des hommes.
	Indicateur 2.3 Variation à la baisse du taux de perception de la conflictualité entre communautés locales et migrants suite à la mise en œuvre des activités de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus	80% de conflits liés à l'accès aux ressources	60% de conflits liés à l'accès aux ressources	60% à la fin du projet en décembre 2021	20%	Le nombre de conflits liés aux ressources est en moyenne autour du ratio un conflit sur cinq. Le pourcentage de conflits liés aux ressources est donc bien inférieur au 80% estimé en début de projet .
Résultat 3 Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de	Indicateur 3.1 Nombre d'actions prioritaires pour adresser la problématique migratoire mises en œuvre par l'administration régionale	0	6 (4 Menabe, 2 Androy)	4 (décembre 2021)	04 actions dans le Menabe : - Renouveau du Dinan'i Menabe en intégrant le volet environnement, migration et gouvernance en juin 2021 ; - Forum régional de l'Agriculture Durable pour répondre aux problèmes des migrations non maîtrisées	Ces actions auront lieu dans la phase terminale du projet pour l'Androy, et n'ont donc pas encore été réalisées.

répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes					sur l'accès aux ressources naturelles dans le Menabe en septembre 2021. – Mise à jour du Plan d'aménagement et de gestion des Aires protégées prenant en compte le contexte migratoire et les travaux du projet REAP. – Mise en place d'une cellule de coordination, réflexion et de décision pour la relocalisation des migrants dans le Menabe par un arrêté régional.	
spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes ainsi qu'à leur autonomisation	Indicateur 3.2 L'information disponible à travers les travaux de l'Observatoire sert de base pour la planification stratégique des autorités centrales et régionales sur la gestion de la migration	Non	Oui	Oui en novembre 2021	2 travaux de recherches livrés	Les résultats de recherche ont été partagés aux autorités et partenaires des deux régions lors du symposium de clôture du projet en décembre 2021.
	Indicateur 3.3 Nombre de personnes des bénéficiaires directs des investissements communautaires et publiques	0	2000	2000 en décembre 2021	5000 900 ménages (4 500 personnes) dans le Menabe pour l'eau avec les 9 forages d'eau potable, les 100 lampadaires pour les lumières publiques, les 04	

					marchés publics et les 500 kits solaires. 500 personnes bénéficiaires du marché artisanal dans l'Androy.	
	Indicateur 3.3.2 Nombre de stratégies régionales de gestion des migrations sensibles au genre finalisées et adoptées par les autorités régionales du Menabe et de l'Androy	0	2 dont 1 au Menabe et 1 en Androy	2 en octobre 2021	2	
Produit 3.4 Les autorités régionales en Androy et dans le Menabe disposent d'un fonds de soutien pour la réalisation d'investissements en infrastructures communautaires et publiques soutenant la pérennisation	Indicateur 3.4.1 Nombre de sessions participatives d'identification des besoins d'investissements organisées dans le Menabe et l'Androy par les autorités régionales avec la participation active des comités de femmes, et prenant en considération les préoccupations, besoins, et solutions des femmes dans leurs délibérations	0	4 (2 sessions après le lancement du projet, 2 sessions 12 mois après le lancement du projet)		14 dont 6 dans l'Androy 8 dans le Menabe	Des sessions de consultations ont été conduites avec les communautés et avec les autorités afin d'identifier les priorités en investissements.

des activités du projet et la cohésion sociale dans les zones d'intervention	Indicateur 3.4.2 Nombre d'infrastructures communautaires réalisés à bénéfices des communautés migrantes et locales dans l'Androy et dans le Mebabe	0	10	10 en novembre 2021	19 dont : 18 dans le Menabe : 09 forages, 04 marchés et 05 villages éclairés par des lampadaires publiques . Et 01 marché artisanal dans l'Androy	
---	---	----------	-----------	----------------------------	--	--

Partie III: Questions transversales

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Une publication en ligne a été produite en août 2020²³ pour présenter l'état d'avancement du projet, en plus de l'ensemble des publications pertinentes sur les pages Facebook et Twitter de l'Organisation internationale pour les migrations et le Programme des Nations unies pour le développement.

Une histoire est jointe en annexe à ce rapport pour montrer les changements positifs induits par le projet dans la vie des bénéficiaires.²⁴

Le renforcement des capacités des comités a mis en évidence les changements constatés des femmes membres sur leur développement personnel, l'évolution de la place des femmes au sein des ménages dans les prises des décisions et la gestion des ressources de leur ménage, la considération de leurs avis dans les décisions communautaires, la qualité de leur relations avec les autorités locales, que ce soient traditionnelles ou étatique, sur leur perception de la raison d'adhésion à l'association de pérennisation des activités des comités des femmes, ainsi qu' à travers leurs engagements citoyens.²⁵ Les activités génératrices de revenus ont impactés positivement la vie des ménages bénéficiaires²⁶ et les dynamiques socio-économiques des villages²⁷. Les infrastructures ont permis pour la première fois l'accès à l'eau potable et la lumière publique pour tous les sites d'interventions du projet ainsi que le renforcement de la paix et de la cohésion sociale²⁸.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONAL]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Des missions sur le terrain sont organisées sur une base mensuelle par l'équipe de projet basée dans les régions. D'autres missions de</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
---	---

²³ Weblink : <https://medium.com/@UNmigration/covid-19-fast-forward-to-the-point-of-no-return-cd59a6e079ae>

²⁴ Histoires de succès des bénéficiaires

²⁵ Rapport Final Fanoitra_OIM ; p.30-39

²⁶ Vidéos témoignages1

²⁷ Vidéos témoignages2

²⁸ Vidéos témoignages3

<p>suivi et évaluation sont effectuées sur une base trimestrielle par l'équipe du projet basée à Antananarivo, sous réserve de restrictions de voyage inter-régionales liées à la situation sanitaire. En février 2021, une mission conjointe <i>Peacebuilding Fund</i> et Organisation internationale pour les migrations a eu lieu au Menabe pour suivre les activités du projet et mesurer les impacts par rapport à l'atteinte des résultats. Deux autres missions de suivi simultanées avec le Programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation internationale pour les migrations sont aussi réalisées parallèlement dans l'Androy et le Menabe en novembre 2021.</p>	
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui Evaluation finale du projet</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 30 000</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix?</p> <p> <input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique <input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important <input type="checkbox"/> Effet catalytique très important <input type="checkbox"/> Je ne sais pas <input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir </p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier) Veillez limitez vos réponses à 3000 caractères</p> <p>REAP a produit des savoirs et des savoir-faire, lesquels sont déjà reproduits ou en voie de capitalisation par les parties prenantes : la méthodologie de mise en place des comités de femmes avec des femmes leaders déployée par SOS Village d'enfants dans toutes leurs activités, le rituel de paix qui a été fait dans un village de plus à sa demande, les formations en cascade initiées par les femmes membres des comités ou bénéficiaires des AGR auprès de leurs pairs. Quant aux stratégies régionales produites grâce au projet, USAID a d'ores et déjà manifesté sa volonté de participer à leur mise en œuvre et celle d'Androy est prise en compte dans l'élaboration du plan régional de développement de la région. En plus de ces effets catalytiques déjà palpables, REAP a un grand potentiel de réplcation au niveau du pays face aux régions touchées par les</p>

	migrations et la prédation d'autres aires protégées comme Ankarafantsika, voire à l'international. OIM Madagascar est en pourparlers avec MEDAIR et Swiss Peace pour une éventuelle mise à l'échelle du projet.
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a demandé une extension sans coût supplémentaire de six mois, à la lumière des retards auxquels le projet a été exposé, liés à la pandémie de COVID-19. La situation actuelle dans les régions d'intervention du projet pour l'année 2019, à laquelle le projet a voulu répondre, s'est considérablement aggravée au cours de l'année écoulée en raison des effets sanitaires et socio-économiques de la pandémie COVID-19, ainsi que de la sécheresse qui affecte le grand sud du pays depuis octobre 2020 et a entraîné une véritable crise humanitaire. Cela a obligé le projet à adapter son champ d'action.</p>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. \$

\$ 1.000 Ce budget a été demandé pour mener des activités de sensibilisation à la pandémie de COVID-19, dans les zones d'intervention du projet dans la région de Menabe.

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. _

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)