

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-08-24

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Sara LO - Associate Crime and Criminal Justice Officer**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Helene PHAN - Head of Office UNODC Nouakchott**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
  Afrique centrale et australe
  Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale
  Global
  Amérique latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Bénin
  Burkina Faso
  Cote D'Ivoire  
 Gambie
  Guinée
  Guinée-Bissau  
 Liberia
  Mali
  Mauritanie  
 Niger
  Nigeria
  Sénégal  
 Sierra Leone
  Togo
  Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie  
 00123888: Consolidation de la paix à travers l'engagement des femmes et de la jeunesse et le renforcement des capacités des communautés dans la région frontalière du Hodh El Chargui  
 00123889: Consolidation de la paix à travers le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de l'accès équitable aux ressources naturelles dans les zones frontalières du Guidimakha  
 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice  
 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)  
 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie  
 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region  
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

<p>Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique      <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe      <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</p> <p><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale      <input type="checkbox"/> Global      <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord      <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</p>
<p>Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p>
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>
<p>Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p>
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2021-10-07</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p>2022-07-20</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>



Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

## Réциpiendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- Action Aid
  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
  Avocats sans frontières Canada
  Christian Aid Ireland
- CARE International UK
  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
  COIPRODEN
- Concern Worldwide
  CORDAID
  CORD Burundi
- DanChurchAid
  Fundacion Estudios Superior (FESU)
  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
  Interpeace
  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
  MSIS-TATAO
  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
  OXFAM
  Peace Direct
- PNG UN Country Fund
  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
  SismaMujer
  Tearfund
- Trocaire
  World Vision International
  World Vision Myanmar
- ZOA
  Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

#### Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

<b>Réципиентаire</b>	<b>"Budget total du projet</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<b>Transferts à ce jour</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<b>"Dépenses à ce jour</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<b>Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total</b> <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime</b>	599317	599317	563845	94.08%
	*	*	*	%
<b>UNESCO : Organisatio n des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture</b>	400011	400011	342981	85.74%
	*	*	*	%
	*	*	*	%



Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

90,55

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 904891.5**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 821130.94**. Ce montant est-il correct ?

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copie de Copie de Budget annexe revu (ONU DC UNESCO) - 2023-12\_18\_58.xlsx



### Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non



Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Au cours des 6 derniers mois, trois rencontres du comité de pilotage ont été programmées, ayant eu lieu en janvier, avril et juin. Ces réunions se sont avérées d'une importance cruciale pour la révision régulière du plan de travail du projet, englobant à la fois un état des lieux des activités déjà réalisées ainsi qu'un aperçu des activités à venir. De manière proactive, ces séances ont également été dédiées à la résolution des obstacles rencontrés par le projet, tout en veillant à garantir une pleine appropriation de celui-ci par la partie nationale. Ces comités de pilotage ont par ailleurs joué un rôle fondamental en maintenant une communication en temps réel sur les diverses avancées du projet, renforçant ainsi la transparence et la coordination entre l'équipe du projet et l'entité nationale. La dernière réunion de ce comité a adopté la forme d'une mini-retraite du projet, lors de laquelle des recommandations ont été formulées en vue d'assurer la pérennité de certaines initiatives mises en place par le projet.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a maintenu une interaction régulière avec plusieurs ministères clés, notamment le Ministère de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Famille (MASEF), le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel, le Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de la Justice et le Ministère de l'Intérieur. Ces ministères ont tous activement participé à la mise en œuvre du projet. L'implication s'est traduite de manière tangible, avec les ministères eux-mêmes présentant les résultats obtenus par le projet lors des réunions du comité de pilotage, y compris celles du portefeuille PBF.**

**Plusieurs initiatives ont joué un rôle crucial pour favoriser la collaboration interministérielle. Notamment, l'initiative des Mourchidates a rassemblé plusieurs ministères, chacun jouant un rôle spécifique au sein de cette initiative. Les ministères impliqués dans le projet ont exprimé que ce projet a permis de créer des synergies fructueuses entre les différentes entités gouvernementales. Un moment significatif a marqué l'année 2022, précisément en novembre, lorsque le Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel a officiellement reconnu l'une des initiatives du projet, à savoir le réseau des Mourchidates. Cette reconnaissance témoigne de l'impact positif et de l'étendue constructive du projet à l'échelle nationale.**

## Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires



Ne pas commencé



Commencé



Partiellement commencé



Complété



Pas Applicable



Recrutement d'équipe *		
<input type="radio"/> Ne pas commencé	<input type="radio"/> Commencé	<input type="radio"/> Partiellement commencé
<input checked="" type="radio"/> Complété	<input type="radio"/> Pas Applicable	
Collection de lignes de base *		
<input type="radio"/> Ne pas commencé	<input type="radio"/> Commencé	<input type="radio"/> Partiellement commencé
<input checked="" type="radio"/> Complété	<input type="radio"/> Pas Applicable	
Identification des bénéficiaires *		
<input type="radio"/> Ne pas commencé	<input type="radio"/> Commencé	<input type="radio"/> Partiellement commencé
<input checked="" type="radio"/> Complété	<input type="radio"/> Pas Applicable	
Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i> <b>L'évaluation finale a mis en lumière plusieurs résultats clés issus du projet. En résumé, le projet a été considéré comme pertinent, efficace et ayant eu un impact positif sur l'autonomisation des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent. Les activités du projet ont été étroitement alignées sur les politiques nationales ainsi que sur les orientations du PBF. La conception du projet a été saluée pour sa dimension participative, innovante et pertinente, tout en accordant une attention significative à la question du genre. Les partenaires gouvernementaux, la société civile et les bénéficiaires ont unanimement témoigné de l'impact positif du projet, mettant en avant son rôle dans la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de l'égalité des genres et le renforcement de la cohésion sociale. L'initiative des Mourchidates a été qualifiée comme innovante, transformative et impactante par les évaluateurs. Cette initiative a inspiré d'autres pays du Sahel à envisager des modèles similaires en vue de promouvoir l'égalité des genres et de prévenir l'extrémisme violent.</b>		

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

**Plusieurs changements positifs (intentionnels et non intentionnels) sont intervenus dans la zone d'intervention du projet.**

- Une intégration et une implication accrues des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent.
- Une intégration et une implication accrues des femmes dans la cohésion sociale et l'identité culturelle.
- Le renforcement de la résilience des populations face à l'extrémisme violent.
- Un changement institutionnel avec une prise en compte accrue des questions de genre par les autorités nationales chargées de prévenir l'extrémisme violent.
- La réduction des stéréotypes de genre et l'amélioration de la prise en compte de la dimension genre dans la justice pénale.
- La réduction des tensions communautaires et le renforcement de la cohésion sociale.
- La promotion de l'éducation à la citoyenneté, ainsi que le renforcement de la résilience du système éducatif face à l'extrémisme violent.
- Le partage des bonnes pratiques pour mieux informer les initiatives futures de prévention de l'extrémisme violent en Mauritanie et au Sahel.
- Des effets négatifs imputables au projet n'ont pas été formellement identifiés par l'évaluateur.

Pour plus d'informations sur ces différents impacts se référer à l'évaluation finale du projet.

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2   3   4   5   6   7   8   Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 <b>Un nombre accru de femmes participent à la justice pénale et contribuent à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent.</b>	*
Résultat 2 <b>Des groupes cibles de femmes - jouant un rôle traditionnel d'influence et de transmission de valeurs - sont identifiées et formées pour sensibiliser au danger de l'extrémisme violent, à l'importance de la diversité culturelle et de la cohésion sociale et pour promouvoir la paix dans le pays, notamment à travers la culture.</b>	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

**Résultat 1:** Un nombre accru de femmes participent à la justice pénale et contribuent à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'évaluation finale indépendante affirme que le projet a contribué à accroître la participation des femmes à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent de plusieurs manières.**

**Tout d'abord, il a permis de collecter et de fournir des données solides sur le rôle des femmes dans le contexte de l'extrémisme violent, ce qui a sensibilisé les autorités et les parties prenantes à l'importance de leur implication. A la suite de cette étude, les institutions nationales responsables de la prévention de l'extrémisme violent, y compris la Cellule Régionale de prévention de la Radicalisation et de l'Extrémisme violent (CELLRAD) et le Comité Nationale de Lutte contre le Terrorisme, ont reconnu l'importance de la dimension de genre et ont intégré cette dimension dans leurs plans d'action respectifs.**

**Ensuite, le projet a créé un environnement favorable en renforçant les capacités des femmes et en leur fournissant des compétences spécifiques pour intervenir dans ce domaine, comme l'enseignement religieux pour contrer les discours extrémistes. De plus, le projet a travaillé en étroite collaboration avec les institutions nationales et locales, y compris les autorités religieuses et les forces de sécurité, pour favoriser l'intégration des femmes dans les initiatives de prévention. Le réseau des Mourchidates, spécialement formées pour ce rôle, a joué un rôle crucial en sensibilisant les communautés et en signalant les cas suspects de radicalisation.**

**Enfin, le projet a contribué à un changement de perception vis-à-vis de la place des femmes dans les métiers de la justice et sécurité, avec une prise de conscience sur l'importance du rôle des femmes dans les métiers de la justice et sécurité. En effet, les campagnes de sensibilisation et de valorisation du travail des femmes dans la sécurité, la justice et la défense ont contribué à changer les perceptions et à susciter l'intérêt des jeunes filles pour ces domaines, favorisant ainsi une participation accrue à l'avenir. Le plan d'action d'intégration du genre au sein du ministère de la justice développé dans le cadre du projet a permis de mettre en place des mesures concrètes pour favoriser le recrutement, la formation et la progression des femmes dans ces domaines, créant ainsi un changement significatif dans la participation des femmes.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**L'étude genre et extrémisme violent réalisée dans le cadre du projet a sensibilisé les cadres des brigades anti-terroristes et du pôle judiciaire spécialisé sur les rôles et vulnérabilités des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent. Cette étude a permis de reconnaître les liens entre le genre et l'extrémisme violent, motivant les institutions nationales à intégrer cette dimension, comme en témoigne l'intégration du genre dans le plan d'action du comité national de lutte contre le terrorisme. De plus, le projet a mis en place des initiatives visant à créer un environnement favorable aux femmes dans les métiers de la justice pénale (police et justice). Les formations spécialisées des femmes travaillant dans ces métiers ont renforcé leurs compétences pour une contribution plus efficace à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent. Les séances de sensibilisation ont réduit les stéréotypes de genre au sein de ces corps. L'introduction de plan d'action genre au sein du ministère de la justice a favorisé durablement l'égalité des chances pour les femmes, conduisant à une présence et une influence accrues dans la lutte contre l'extrémisme violent au sein du système judiciaire, renforçant ainsi l'efficacité globale de ces efforts.**

**Résultat 2:** Des groupes cibles de femmes - jouant un rôle traditionnel d'influence et de transmission de valeurs - sont identifiées et formées pour sensibiliser au danger de l'extrémisme violent, à l'importance de la diversité culturelle et de la cohésion sociale et pour promouvoir la paix dans le pays, notamment à travers la culture.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'évaluation finale a démontré que le projet a réussi à développer des initiatives féminines qui ont considérablement contribué à la prévention de l'extrémisme violent et à la promotion de la cohésion sociale. En effet, avant le projet, les femmes mauritaniennes étaient confrontées à un manque de participation dans les initiatives, les politiques et les stratégies de prévention de l'extrémisme violent. Le projet a contribué à un changement qui s'est manifesté par une augmentation de la participation des femmes aux initiatives de prévention de l'extrémisme violent, avec un total de 50 femmes Mourchidates (guides femmes religieux) qui ont été renforcées en capacités pour pouvoir intervenir dans ce domaine. L'évaluation a particulièrement salué l'initiative des Mourchidates. Les évaluateurs ont mis en avant l'impact spécifique de l'initiative pilote des Mourchidates, qui a été considérée comme innovante, transformative et impactante. Parmi les transformations et les impacts observés :**

- 1) les Mourchidates (femmes guides religieux) ont acquis des compétences pour contrer les discours radicaux et l'extrémisme violent, ce qu'elles étaient incapables de faire auparavant ;**
- 2) les Mourchidates ont atteint de nouveaux groupes vulnérables qui avaient été négligés dans les stratégies précédentes de prévention de l'extrémisme violent, notamment les mères qui ont été informées sur la manière de reconnaître les premiers signes de radicalisation chez leurs enfants, les femmes détenues, les familles (mères, épouses, sœurs et enfants) des détenus masculins condamnés pour des infractions liées au terrorisme ;**
- 3) les Mourchidates ont gagné en visibilité et en légitimité en étant officiellement reconnues comme un réseau par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel mauritanien. Elles ont également établi des partenariats avec des imams pour traiter des cas complexes, remettant ainsi en question les stéréotypes précédents qui excluaient les femmes des mosquées et des rôles importants dans les affaires religieuses ;**
- 4) les Mourchidates ont agi en tant que pont entre les communautés et les forces de sécurité, partageant des informations utiles et contribuant à renforcer la confiance entre ces derniers ;**
- 5) les Mourchidates constituent un modèle répliquable pour d'autres pays du Sahel, offrant une approche globale pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. L'évaluation finale a également salué le projet à contribuer à valoriser le rôle et la participation des femmes et des filles mauritaniennes dans la promotion de la culture et de la reconnaissance de la diversité culturelle : que ce soit à travers le premier inventaire du patrimoine culturel immatériel porté par les femmes ou encore la mobilisation de grands mères conteuses qui ont fait passer des messages clés sur l'importance de la diversité culturelle.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**L'évaluation finale met en lumière une contribution notable du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Tout d'abord, l'initiative des Mourchidates a été primordiale pour promouvoir l'égalité entre les sexes dans la sphère religieuse et prévenir l'extrémisme violent, en ouvrant des rôles de leadership et de participation aux femmes. Cela remet en question les stéréotypes dans les institutions religieuses, où les femmes étaient exclues. Cette initiative a fortifié les femmes leaders religieuses mauritaniennes, leur offrant une voix et une plateforme via des compétences renforcées et des collaborations avec imams et mosquées. Ainsi, elles influencent positivement leur communauté, luttant contre l'extrémisme. Le projet a renforcé le rôle des femmes mauritaniennes dans la promotion de la diversité culturelle, en valorisant des groupes tels que les grandes-mères et les jeunes artistes, via des initiatives de renforcement de capacités et de reconnaissance de leur expertise. Ces actions les encouragent à participer activement à la cohésion sociale, contribuant ainsi à la diversité culturelle de la Mauritanie.**

### Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 4:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 5:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*



**Résultat 6:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 7:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 8:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. \*

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Un nombre accru de femmes participent à la justice pénale et contribuent à prévenir et lutter contre l'extrémisme violent.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de femmes, jeunes filles, hommes et jeunes garçons une meilleure compréhension de l'implication de femmes dans l'extrémisme violent	0	80 % de femmes 15 % de filles 60 % d'hommes 15 % de garçons	100% de femmes et 70% d'hommes	100% de femmes et 70% d'hommes	
1.2	% de femmes et de jeunes filles qui se sentent plus incluses dans les initiatives de prévention et lutte contre l'extrémisme violent.	0	40 % de femmes et 15 % de filles	85% de femmes 70% de jeunes filles	85% de femmes 70% de jeunes filles	

1.3	<b>Accroissement de la participation des femmes à la chaîne pénale</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<p><b>Tout d'abord, la réussite de cet indicateur dépend en grande partie de l'action du gouvernement, qui doit ouvrir des concours permettant aux femmes d'accéder aux métiers de la sécurité. Si le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour encourager la participation des femmes, l'objectif de l'indicateur ne peut pas être atteint. Pendant la période du projet aucun concours n'a été lancé par le gouvernement et ce malgré plusieurs plaidoyers.</b></p>
-----	--	----------	-----------	----------	----------	--

**» Résultat 2 : Des groupes cibles de femmes - jouant un rôle traditionnel d'influence et de transmission de valeurs – sont identifiées et formées pour sensibiliser au danger de l'extrémisme violent, à l'importance de la diversité culturelle et de la cohésion sociale et pour promouvoir la paix dans le pays, notamment à travers la culture.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de femmes et de jeunes filles qui se sentent mieux outillés contre les discours violents	0	+ 30 % de femmes et 20% jeunes filles	+ 50 % de femmes et + 50 % de jeunes filles	+ 50 % de femmes et + 50 % de jeunes filles	
2.2	Accroissement de la participation des femmes et filles aux initiatives culturelles	0	150 femmes et 70 jeunes filles	175 femmes et 120 jeunes filles	175 femmes et 120 jeunes filles	
2.3	% de femmes et de jeunes filles qui se sentent autonomisées autant qu'agent de prévention de l'extrémisme violent	0	+ 30% de femmes et +20% de jeunes filles	+ 70% de femmes et +50% de jeunes filles	+ 70% de femmes et +50% de jeunes filles	

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» **Résultat 5 :**

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» **Résultat 6 :**

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Résultat 7 :**

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Résultat 8 :**

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						



\*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1					
Événement 2					

<b>Événement 3</b>					
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>

1	Mourchidate Mauritanienne	<p>Le domaine de la prévention de l'extrémisme violent en Mauritanie est traditionnellement masculin. Il était très difficile pour les femmes leaders religieux de trouver leur place, elles étaient même considérées comme invisible et n'intervenaient que dans des localités bien précises. Certains Mourchidates disent qu'il était même impensable qu'une femme utilise les arguments religieux pour contrer les discours radicaux. Mais grâce au projet, les femmes guides religieux peuvent désormais contribuer au même pied d'égalité que les hommes et contrer le discours radical violent. Le projet leur a donné une voix.</p>	<p>Le projet a contribué à renforcer les capacités de ces femmes dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent (avant le projet elles ne disposaient pas de telles compétences). Ces femmes ont désormais une meilleure estime de soi et peuvent intervenir pour contrer les discours radicaux.</p>	<p>Mariya Bousneine, une Mourchidate originaire de Trarza : « En Mauritanie, les hommes dominent les mosquées, les établissements religieux et les écoles coraniques qui ont une influence significative sur la formation des attitudes, des opinions et des comportements. J'ai ouvert une école coranique à Rosso à la suite d'une demande des femmes de la communauté. En tant que femme, j'étais largement invisible dans ces espaces jusqu'à ce que l'initiative des Mourchidates me donne une voix dans le discours religieux. Ce programme m'a donné l'occasion de travailler aux côtés des imams pour prévenir l'extrémisme violent. Un jour, j'ai été contactée par un représentant du ministère des Affaires islamiques de Rosso pour parler avec une jeune femme qui refusait d'envoyer ses enfants à l'école, affirmant que c'était Haram. J'ai engagé cette femme dans un discours alternatif à l'extrémisme violent, et au fil du temps, elle a accepté d'inscrire ses enfants</p>
---	---------------------------	--	--	--

				à l'école et a même abandonné ses points de vue radicaux ».
2	<b>Société civile et notamment les associations de femmes.</b>	<b>Manque de connaissance des acteurs de la société civile dans le domaine de la culture et de la sauvegarde du patrimoine culturel, surtout les associations de femmes.</b>	<b>Le projet a permis de renforcer les capacités de la société civile, et notamment des associations de femmes, dans les domaines de la diversité culturelle et la reconnaissance du patrimoine culturelle et du genre. Ces associations disposent désormais compétences pérennes qui serviront leurs activités.</b>	<b>Association des femmes chefs de famille « UNESCO a renforcé les capacités des membres de notre association sur la préservation et sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, mais aussi sur la protection et promotion des expressions de la diversité culturelles. Désormais, nous avons acquis une compréhension approfondie de l'importance de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel immatériel, qui est un reflet de notre identité en tant que communauté. Nous avons également pris conscience de l'impact positif de la diversité culturelle dans la construction d'une société plus inclusive et harmonieuse. Ces connaissances nous permettent de transmettre ces messages essentiels à notre communauté et de favoriser une meilleure compréhension et acceptation des différentes cultures présentes en Mauritanie».</b>

3	<p>Femmes et hommes inculpés pour terrorisme et radicalisés et familles de détenus terroristes</p>	<p>Le projet a permis de toucher ce public qui n'est que ne bénéficie que très peu d'appui. En effet, les familles des détenus terroristes ont pour la première fois bénéficié de sensibilisations et d'appui et soulignent n'avois jamais été sensibilisés auparavant. Ces familles sont extrêmement vulnérables et rencontrent un certain nombre de difficultés dont la principale étant la mise à l'écart et la stigmatisation de la communauté, de la tribu, de la famille ou encore des voisins. Ces femmes ont le sentiment d'être ostracisées, dans une société où la prison est mal vue et représente même une honte : « certains ont peur de la contagion et ne préfèrent pas être associés à nous », témoigne l'épouse d'un détenu incarcéré</p>	<p>C'est ce qui ressort des témoignages des femmes des détenus terroristes ainsi libellés : « Nous nous sentions oublier. Aucune organisation ne s'intéresse à nous. Nous sommes des épouses de terroristes et subissons beaucoup de stigmatisation. Ces sensibilisations nous ont donné de l'espoir et un sentiment d'importance. Elles nous ont aussi permis de montrer que nous n'avons pas forcément les mêmes positionnements que nos conjoints. Nous nous sentons également mieux outillés sur certaines notions religieuses ». Ces sensibilisations ont également eu un impact positif sur un autre projet mis en œuvre par l'ONUDC relatif à l'assistance judiciaire aux détenus poursuivis, prévenus ou condamnés pour terrorisme. En effet « les détenus terroristes ont été très reconnaissants de l'aide apportée à leurs familles et ont affirmé que ces sensibilisations les ont grandement aidés dans le cadre du plaidoyer qu'ils mènent pour obtenir une grâce présidentielle ». Par ailleurs, la</p>	<p>Père d'un détenu de droit commun sensibilisé au discours alternatif au discours radical violent : « C'est la troisième fois que mon fils est incarcéré pour trafic illicite de drogues. Cette fois, il a été placé à la prison des terroristes. C'est un risque. Surtout qu'il est très influençable et fréquent au quotidien des personnes radicalisées. Récemment, ils lui ont même donné un téléphone portable. Grâce à cette sensibilisation, nous serons nous même outillés pour sensibiliser notre fils lors des visites ». Les détenus terroristes incarcérés à la prison centrale qui ont témoigné « que cette sensibilisation historique de nos familles contribuera à montrer au gouvernement notre bonne volonté, que nous nous sommes repentis et ainsi à renforcer notre plaidoyer auprès du gouvernement pour bénéficier d'une grâce présidentielle en leur faveur »  Femme incarcérée à la prison des femmes pour appartenance à un groupe terroriste « Je m'identifie beaucoup aux témoignages des</p>
---	--	--	--	---

			<p>sensibilisation organisée dans la prison des femmes a été très appréciée par le régisseur de la prison des femmes qui a affirmé : « il y a actuellement une détenue incarcérée pour appartenance à un groupe terroriste à la prison des femmes.</p>	<p>Mourchidates. Les discours prononcés par ces femmes m'ont beaucoup touché. Je suis moi-même une femme mauritanienne et j'ai rejoint mon mari, terroriste, au nord Mali en 2010. J'ai passé 12 ans au Mali avec les groupes terroristes avant de revenir en Mauritanie. Je me suis repentie. Lorsque je me suis radicalisée, je n'avais malheureusement personne pour me mettre dans le droit chemin et j'ai choisi la mauvaise route. Je pense que ces sensibilisations sont essentielles et il faut les multiplier ».</p>
4	Ministère de la Culture, Jeunesse, Sports et relations avec le parlement	Avant l'intervention du projet, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement ne possédait pas de connaissances approfondies en matière de prise en compte du genre dans le domaine culturel.	Le projet a renforcé les capacités du personnel du ministère de la culture (au niveau central et régional) et de la commission nationale de l'UNESCO en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel <sup>1</sup> et de protection/promotion de la diversité des expressions culturelles <sup>2</sup> . A la suite de ces renforcements de capacités, le ministère de la culture et la commission nationale de l'UNESCO ont eux-mêmes procéder à la	Point focale du ministère de la culture "Auparavant, le Ministère de la Culture n'avait pas la capacité de prendre en compte efficacement les dimensions de genre dans ses politiques et programmes culturels. Cependant, le renforcement des capacités des directeurs régionaux et des délégués régionaux a créé une base solide pour une prise en compte plus significative du genre dans le secteur culturel. Cette transformation a conduit à une meilleure intégration

formation des associations de femmes sur le patrimoine culturel et à l'activité d'inventaire du patrimoine culturel immatériel porté par les femmes dans les localités cibles du projet. Cette approche a permis de doter ces acteurs des compétences nécessaires pour inventorier le patrimoine culturel mauritanien de manière autonome, ce qui servira à protéger et promouvoir les expressions de la diversité culturelle mauritanienne à long terme. Ainsi, le projet a permis de créer au sein du ministère de la culture un pool de formateurs ayant acquis les compétences nécessaires pour former sur la Convention de 2003 de l'UNESCO, sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et faire l'inventaire de pratiques culturelles portées par les femmes. Grâce à cette approche, la partie nationale est devenue un relais et des ambassadeurs auprès de leurs communautés, pour sensibiliser sur les enjeux de protection du patrimoine culturel et de la

des perspectives de genre dans la planification et la mise en œuvre des activités culturelles, garantissant ainsi que les contributions des femmes et des jeunes filles soient valorisées et mises en avant. Le changement opéré par le projet au sein du Ministère de la Culture a eu un impact en cascade. Les responsables formés ont pu à leur tour diffuser les connaissances acquises à d'autres acteurs et parties prenantes du secteur culturel. Cela a créé un "pool" de formateurs internes au ministère, capable de sensibiliser davantage de personnes sur l'importance de la prise en compte du genre dans la culture et sur la promotion du rôle des femmes dans ce domaine. Cette multiplication des connaissances et des compétences a permis d'élargir l'impact du projet au-delà de ses interventions directes. En dotant le Ministère de la Culture de nouvelles compétences en matière de genre et de culture, le projet a contribué à transformer la manière dont les politiques culturelles

			diversité culturelle.	sont élaborées et mises en œuvre. Les considérations de genre sont désormais intégrées de manière plus systématique dans les initiatives culturelles, ce qui a des répercussions positives sur la représentation des femmes, la promotion de la diversité culturelle et la prévention de l'extrémisme violent à travers la culture. En somme, le projet a joué un rôle clé dans le changement opéré au sein du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement en ce qui concerne la prise en compte du genre
--	--	--	-----------------------	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

**Le projet a joué un rôle majeur dans l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. En renforçant leurs compétences dans des domaines tels que la prévention de l'extrémisme violent, le projet a permis aux femmes de prendre des rôles plus actifs dans leurs communautés. Les femmes Mourchidates, en particulier, ont acquis la confiance et les connaissances nécessaires pour contrer les discours radicaux et pour promouvoir des messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Cette transformation a non seulement renforcé leur propre position, mais a également inspiré d'autres femmes à se lever et à contribuer positivement à la société. De plus, le projet a eu un impact significatif sur la perception des rôles de genre. En impliquant des femmes dans des rôles traditionnellement dominés par les hommes, comme les guides religieuses, le projet a remis en question les stéréotypes de genre et a montré que les femmes peuvent jouer un rôle actif dans la prévention de l'extrémisme violent et la promotion du dialogue interculturel. Cette redéfinition des rôles a contribué à ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes filles et les femmes, les incitant à envisager des opportunités et des domaines d'engagement auxquels elles n'auraient peut-être pas pensé auparavant.**

L'impact humain du projet s'est également traduit par une plus grande cohésion sociale au sein des communautés cibles. Les initiatives visant à préserver le patrimoine culturel immatériel ont renforcé le sentiment d'identité et d'appartenance, créant ainsi des liens plus forts entre les générations et les différents groupes au sein des communautés. Les initiatives culturelles ont favorisé une meilleure compréhension mutuelle et une appréciation des diversités culturelles, contribuant ainsi à une atmosphère de respect et de tolérance. En outre, le projet a eu un impact sur la perception de l'extrémisme violent au sein des communautés. Grâce aux efforts des Mourchidates et d'autres acteurs locaux, les discours radicaux ont été contestés et contrecarrés par des messages basés sur des valeurs islamiques de paix et de respect. Cela a permis de désamorcer certaines tensions et de prévenir la propagation de l'extrémisme violent. Enfin, l'impact humain du projet a transcendé ses frontières géographiques. L'initiative des Mourchidates, saluée comme une pratique novatrice et réussie, a suscité l'intérêt d'autres pays du Sahel, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, qui envisagent de dupliquer cette approche dans leurs contextes respectifs. Cette diffusion des bonnes pratiques contribue à un effet d'entraînement régional. où les



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Door to Door Sensitization, Gougi, in Mauritania 3Km from Mali-11\_31\_53.jpg



Fichier 2

**OPTIONAL**

Sensitization of families of violent extremist detainees, Nouakchott.-11\_31\_58.jpg



Fichier 3

**OPTIONAL**

Photo site web Mauritanie-11\_32\_5.jfif



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2023/June/women-working-on-the-frontlines-of-the-prevention-of-violent-extremism-in-mauritania.html>

Lien 2

**OPTIONAL**

<https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/westandcentralafrica/stories/2022/the-mourchidates--the-mauritanian-women-religious-guides.html>

Lien 3

**OPTIONAL**

<https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2022-12-01-les-mourchidates--ces-femmes-guides-religieuses-mauritaniennes-charges-de-donstruire-les-discours-radicaux-et-de-prvenir-lextrmisme-violent.html?testme>

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

## Comment nous avons travaillé: \*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

## Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

**L'évaluation finale a mis en avant le caractère innovant de l'initiative des Mourchidates pour les raisons suivantes :**

**- Rôle des femmes religieuses :** L'initiative des Mourchidates introduit une approche novatrice en impliquant des femmes religieuses formées pour jouer un rôle actif dans la prévention de l'extrémisme violent. Traditionnellement, les rôles religieux dans ce domaine étaient souvent attribués aux hommes. Cette initiative brise cette norme et démontre comment les femmes peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité.

**- Utilisation de la religion pour contrer l'extrémisme :** Les Mourchidates utilisent des arguments religieux et des interprétations islamiques pour contrer les messages extrémistes. Cette approche innovante montre comment les ressources religieuses peuvent être mobilisées de manière positive pour s'opposer aux discours de haine et de violence, tout en mettant en avant les valeurs de paix et de tolérance de l'Islam.

**- Mécanismes de dialogue et d'éducation :** L'initiative implique des Mourchidates dans des dialogues avec des groupes à risque dans divers contextes tels que les prisons, les mosquées, les écoles et les marchés. Cette méthodologie innovante crée des opportunités de communication ciblée et de sensibilisation au sein des communautés, contribuant ainsi à lutter contre les facteurs conduisant à l'extrémisme. Pour la première fois, les femmes et les familles de présumés terroristes sont ciblés.

**- Implication des acteurs locaux :** En s'appuyant sur les réseaux existants et en collaborant avec des acteurs locaux tels que le Ministère des Affaires Islamiques et l'Association des Femmes Chefs de Famille, l'initiative des Mourchidates capitalise sur les ressources locales pour la prévention de l'extrémisme violent. Cette approche de partenariat renforce la durabilité et l'impact de l'initiative.

**- Prise en compte du genre :** L'initiative met en avant l'importance du genre en impliquant spécifiquement des femmes pour lutter contre l'extrémisme violent. Elle montre comment l'autonomisation des femmes peut contribuer à des solutions innovantes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes.

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale met en évidence la contribution du projet au renforcement des capacités de divers acteurs, notamment les organisations de la société civile féminine, les communautés et les instances nationales.**

- Les organisations de la société civile, en particulier celles axées sur les femmes et les jeunes filles, ont considérablement renforcé leurs compétences grâce au projet. L'Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF) a bénéficié de formations spécialisées dans l'intégration du genre dans la justice pénale, lui permettant de former à son tour des acteurs tels que la police et les magistrats. Impliquée dans le réseau des Mourchidates, l'AFCF a également amélioré ses compétences dans la prévention de l'extrémisme violent. D'autres groupes de femmes ont développé des compétences en préservation du patrimoine culturel, renforçant leur résilience socio-économique et leur compréhension de l'importance de la culture pour la cohésion sociale. Ces renforcements constituent une base solide pour des actions futures dans les domaines clés.

- Le projet a également renforcé les capacités des acteurs locaux. Le personnel du ministère de la Culture et de la commission nationale de l'UNESCO a été formé à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et à la promotion de la diversité culturelle. Ce renforcement a permis à ces instances de former à leur tour des associations de femmes sur le patrimoine culturel et d'entreprendre l'inventaire du patrimoine culturel immatériel porté par les femmes dans les zones cibles. Ainsi, le projet a établi un pool de formateurs au sein du ministère de la Culture, capables de transmettre les compétences nécessaires en matière de sauvegarde culturelle.

- Les femmes, en particulier les Mourchidates, ont vu leurs compétences renforcées pour jouer un rôle actif dans la prévention de l'extrémisme violent. Les Mourchidates ont acquis des compétences pour contrer les discours radicaux et l'extrémisme violent, ce qu'elles ne pouvaient pas faire auparavant. Les femmes ont également développé des compétences dans la promotion de la diversité culturelle, ce qui leur permet de transmettre des messages sur l'importance du vivre ensemble, de l'identité nationale et de la cohésion sociale.

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale reconnaît que le projet a établi des partenariats solides avec des organisations locales de la société civile, ce qui a contribué de manière significative à son succès et à son impact. Par ailleurs l'évaluation finale note que les organisations locales ont été impliquées dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation, ce qui a renforcé l'efficacité et la durabilité des interventions entreprises par le projet. Ces partenariats avec la société civile ont permis une collaboration étroite avec des acteurs locaux expérimentés et engagés dans la promotion de l'égalité des genres, la prévention de l'extrémisme violent et la préservation du patrimoine culturel. L'Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF) a été un partenaire clé, participant activement à la mise en place et à la gestion du réseau des Mourchidates. Le projet a également renforcé les capacités de l'AFCF dans la prévention de l'extrémisme violent et l'intégration du genre dans la justice pénale, ce qui a renforcé leur rôle et leur impact au sein de la société. D'autres organisations locales de femmes et de jeunes filles ont également été impliquées, renforçant leurs compétences dans la préservation du patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle. Ces partenariats ont créé une synergie entre le projet et les acteurs locaux, permettant une diffusion efficace des connaissances et des compétences acquises au sein des communautés ciblées.**

En collaborant avec ces organisations locales de la société civile, le projet a pu capitaliser sur leurs expertises existantes et sur leur connaissance approfondie des réalités locales. Cela a permis d'adapter les approches du projet de manière contextuelle et pertinente, tout en renforçant les capacités durables des partenaires locaux pour continuer à œuvrer au-delà de la durée du projet.

Par ailleurs, l'enthousiasme avec lequel des associations de la société civile ont repris l'initiative des Mourchidates souligne le succès de la collaboration entre le projet et les organisations locales. Cette reprise a permis d'étendre l'impact de l'initiative à un plus grand nombre de communautés et de renforcer sa durabilité au-delà de la durée du projet.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale met en avant le point suivant concernant le partenariat: "Au niveau du partenariat entre les agences ONUDC et UNESCO, le partenariat a été positif avec une véritable volonté de mettre en œuvre le projet conjointement : mobilisation du même partenaire de la société civile, un coordinateur de projet conjoint, et une approche concertée dans la planification et la mise en œuvre des activités. Le dialogue permanent entre l'ONUDC et l'UNESCO a favorisé une meilleure coordination des activités et une réponse plus efficace aux défis rencontrés sur le terrain".**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées\*
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Évaluation finale du projet finalisée en avril 2023.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les évaluateurs ont souligné certaines limitations concernant les indicateurs, notamment l'absence de données de référence initiales (Baseline). Cette absence de données collectées avant le démarrage du projet a rendu impossible la comparaison des résultats obtenus après la mise en œuvre du projet avec une base de référence préexistante. Pour rendre compte de ces indicateurs, les évaluateurs se sont appuyés sur plusieurs sources de preuves, dont les enquêtes de perception menées dans le cadre de l'étude sur le rôle des femmes dans l'extrémisme violent. De plus, ils ont utilisé les outils de collecte de données des Mourchidates. Bien que ces données aient fourni des indications pertinentes, elles n'ont pas permis d'effectuer une évaluation rigoureuse de l'efficacité des indicateurs.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

oui

non

Veillez décrire brièvement.

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale fait ressortir que le projet a initié des enquêtes de perception ainsi que d'autres formes de collecte de données à des niveaux de résultats spécifiques. Dans le contexte de l'étude portant sur le rôle des femmes mauritaniennes dans l'extrémisme violent, des enquêtes de perception individuelles ont été menées. Celles-ci ont joué un rôle capital pour évaluer si les femmes se considéraient comme des actrices dans la prévention de l'extrémisme violent. Grâce à ces enquêtes, les témoignages personnels des femmes ont été recueillis, offrant une perspective directe de leur engagement. De plus, ces enquêtes ont été effectuées au début du projet, ce qui a permis de dresser un tableau clair de la situation des femmes et des jeunes filles mauritaniennes en matière de prévention de l'extrémisme violent (PVE) avant les interventions du projet. Par ailleurs, au sein des activités orchestrées par le réseau des Mourchidates, l'Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF), en charge de la gestion du réseau, a mis en place un système robuste de collecte de données. Cela visait à mesurer les transformations au sein des communautés, en particulier parmi les femmes et les jeunes filles, en ce qui concerne leur perception et leur attitude envers l'extrémisme violent.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

oui

non

Veillez décrire brièvement.

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le réseau des Mourchidates a joué un rôle crucial en établissant des mécanismes de retour d'information au sein du projet, créant ainsi un environnement sécurisé et de confiance. Grâce à ce réseau, les communautés ont été en mesure de faire remonter une gamme variée de préoccupations notamment dans le cadre des groupes de discussions ou encore des visites à domiciles organisées par les Mourchidates.. L'approche inclusive des Mourchidates a permis d'établir un canal de communication ouvert où les membres de la communauté se sentaient à l'aise pour partager leurs commentaires et leurs suggestions. Dans certains cas spécifiques, les Mourchidates ont identifié des situations nécessitant une expertise plus spécialisée que celle qu'elles pouvaient fournir. Dans ces cas, des référencement appropriés ont été mis en place. Les Mourchidates ont agi comme des facilitateurs, aidant à orienter les individus vers les ressources et les professionnels compétents en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. Certaines informations sensibles ont été partagées avec le réseau des Mourchidates, mais le projet n'avait pas initialement prévu de mécanismes formels de rapport pour ces données sensibles. Par conséquent, les Mourchidates ont parfois ressenti de l'insécurité lorsqu'ils étaient confrontés à de telles informations. Toutefois, ces situations délicates ont été gérées avec beaucoup de précaution et de confidentialité pour garantir la sécurité et la protection des informations partagées.**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui
- non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*réponse obligatoire*

4000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Évaluation finale finalisée en avril 2023 et qui a été partagée au Secrétariat PBF de la Mauritanie.**

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Sara LO, sara.lo@un.org**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- oui
- non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale a mis en évidence un effet catalytique au sein du réseau des "Mourchidate". Les évaluateurs ont noté que ce réseau a reçu une reconnaissance officielle de la part du Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel, et qu'il continue de fonctionner activement même après la clôture du projet initial. L'expérience réussie des Mourchidates a été partagée lors de plusieurs forums majeurs, notamment lors du colloque de Niamey organisé par UN Women pour réfléchir à la mise en œuvre de la résolution 1325, ainsi qu'à la 32ème session de la Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (CCPCJ) et à la 67ème session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW67). En conséquence de ces échanges d'expérience, les pays du Sahel, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, ont manifesté un vif intérêt à reproduire le modèle du réseau des Mourchidates dans leurs propres contextes. De plus, une réunion fructueuse a été organisée à Nouakchott entre les ambassadeurs présents en Mauritanie et les Mourchidates, avec l'appui de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies. Cette rencontre a suscité l'intérêt de divers bailleurs de fonds, parmi lesquels l'Allemagne, à qui une proposition de projet a été soumise et est actuellement en cours d'étude. En parallèle, un autre effet catalytique a été relevé par les évaluateurs à la mise en œuvre, par le projet, d'une stratégie d'intégration de la dimension de genre au sein du système judiciaire. À cet égard, une stratégie spécifique axée sur le genre, accompagnée d'un plan d'action détaillé, a été élaboré. Ce plan d'action identifie des mesures concrètes ainsi que des objectifs spécifiques visant à intégrer la perspective de genre de manière systématique. Cette approche s'emploie à assurer que les considérations liées au genre demeurent une priorité durable au sein du ministère de la Justice.**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?



Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale du projet a fait ressortir l'existence d'une stratégie de sortie du projet basée sur plusieurs axes :**

- 1. Renforcement des capacités des partenaires nationaux:** Le projet a renforcé les compétences du personnel du ministère de la culture et de la commission nationale de l'UNESCO dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la protection/promotion de la diversité culturelle. Ces partenaires nationaux ont ensuite formé d'autres acteurs locaux, ce qui a permis de créer un pool de formateurs autonomes et de sensibiliser les communautés sur ces questions.
- 2. Renforcement des capacités de la société civile :** Le projet a formé des organisations de femmes sur la prévention de l'extrémisme violent, l'intégration du genre dans la justice pénale et la culture. L'association AFCF, partenaire de l'ONUDC et de l'UNESCO, a été formée par le projet sur l'intégration du genre dans la justice pénale et a dupliqué cette formation pour former les forces de l'ordre et les acteurs de la justice. Maintenant, l'association est en mesure de renforcer les capacités des acteurs de la justice pénale et de mener des formations auprès d'organisations communautaires de base. Enfin, plusieurs associations de femmes ont été renforcées en capacités dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : ces dernières sont désormais en mesure de faire l'inventaire du patrimoine mauritanien.
- 2. Mise en place de plans d'action durables :** Des plans d'action durables ont été élaborés au sein de ministères clés, tels que le ministère de la justice. Ces plans d'action intègrent de manière structurée et pérenne les questions de genre dans les programmes gouvernementaux, contribuant ainsi à assurer la prise en compte de l'égalité des sexes à tous les niveaux et sur le long terme.
- 3. Création d'initiatives soutenables et leur mise à l'échelle/dissémination :** Des initiatives durables ont été développées, telles que le réseau des Mourchidates, qui a été repris par la société civile (AFCF) et la Cellrad pour poursuivre les activités de prévention de l'extrémisme violent en Mauritanie. Des partages d'expérience ont été organisés pour assurer la pérennité de ces initiatives et leur diffusion dans d'autres régions et pays.
- 4. Stratégie de sortie de l'initiative des Mourchidates :** L'évaluation finale envisage trois options pour assurer la durabilité du réseau des Mourchidates y compris l'intégration au sein de l'Association des Femmes Chefs de Famille, l'intégration sous l'égide du ministère mauritanien des Affaires islamiques ou une gestion hybride impliquant à la fois le gouvernement et la société civile. Chaque option présente des avantages et des défis, et la décision finale dépendra des ressources disponibles, de la volonté politique et de la capacité de collaboration entre les parties concernées.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation finale a émis les recommandations suivantes concernant l'initiative phares du projet: "Mobiliser des ressources en vue de mettre en œuvre une deuxième phase de l'initiative des Mourchidates. Cette deuxième phase aurait pour objectif principal de renforcer le réseau des Mourchidates mauritaniennes en élargissant sa portée à d'autres régions présentant des besoins similaires. Il serait également important de poursuivre les formations afin de consolider les compétences des Mourchidates, de renforcer la collaboration entre ces dernières et les forces de sécurité, ainsi que de mettre en place un réseau de référencement entre les Mourchidates et d'autres structures capables de répondre de manière multidimensionnelle aux besoins des personnes radicalisés (appui psychosocial, appui économique etc.). De plus, il convient de souligner que l'initiative des Mourchidates constitue un modèle pour les autres pays de la sous-région qui font face à des défis liés à l'extrémisme violent. L'évaluation recommande ainsi de répliquer cette initiative dans d'autres pays du Sahel, en tenant compte de la spécificité du contexte et de la sensibilité culturelle."**

## Activités de suivi et de contrôle

<p>Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.</p>			
<b>Événement clé de surveillance et de contrôle</b>	<b>Nom de l'événement</b>	<b>Résumé</b>	<b>Constatations</b>
<b>Événement 1</b>	Mission du PBSO/RC /gouvernement de Bassikounou (Suivi des activités des femmes Mourchidates. Février 2023.	Mission de suivi des activités du portefeuille PBF. Dans ce cadre, les Mourchidates de Néma ont mené une sensibilisation dans la commune de Bassikounou en présence du PBF et de la RC.	Nécessité de continuer à appuyer le réseau des Mourchidates du Hodh El CHargui.
<b>Événement 2</b>	Rencontre entre les ambassadeurs et le s Mourchidates de Nouakchott.	Présenter l'initiative des Mourchidates aux bailleurs présents à Nouakchott. Ont participé l'ambassadrice d'Allemagne, l'ambassadrice d'Espagne, un représentant de l'ambassade de France, de l'Union Européenne et de l'Ambassade du Maroc.	Les ambassadeurs en présence ont beaucoup apprécié l'initiative des Mourchidates. A la suite l'Allemagne a exprimé un intérêt pour l'initiative. Une proposition de projet a été partagée.
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			

<b>Événement 8</b>			
<b>"Étapes finales"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page.</li><li>• Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.</li><li>• Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).</li><li>• Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **</li></ul> <p>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Alejandro Bonil Vaca <a href="mailto:alejandro.bonilvaca@un.org">alejandro.bonilvaca@un.org</a></p>			
<p>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</p>			