

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



PEACEBUILDING FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page.

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-05-11

Name and Title of Person submitting the report *

Mme Meteteiton Epiphanie HOUMEY EKLU-KOEVANU, Team Leader Unité Gouvernance, PNUD - TOGO

Name and Title of Person who approved the report *

Christian SHINGIRO, Conseiller Paix et Développement, RCO - TOGO

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

NON

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Benin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambia Guinea Guinea-Bissau
 Liberia Mali Mauritania
 Niger Nigeria Senegal
 Sierra Leone Togo Other, Specify

Project Title *

- 00125134: Promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo
 Other, Specify

<p>Project Start Date</p> <p>2020-12-11</p> <hr/>	*
<p>Project end Date</p> <p>2022-12-11</p> <hr/>	*
<p>Has this project received an extension?</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*
<p>Will this project be requesting an extension?</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>	*

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

26

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Conseil national de la jeunesse (CNJ)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

152443.88

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Organisation des dialogues générationnels et mise en place des comités communaux de jeunesse**
- **Mécanismes de concertation, consultation et plateformes d'échanges des jeunes et adolescents pour la consolidation de la paix au niveau local**
- **Accompagnement des jeunes, des confessions religieuses et des leaders communautaires dans des activités de sensibilisation et de promotion de la cohésion sociale et de prévention des conflits**
- **50 Jeunes ambassadeurs de la route formés et déployés sur le terrain qui ont sensibilisé plus de 5000 riverains**
- **Tournoi de football réunissant 16 équipes avec plus de 2000 spectateurs mobilisés et sensibilisés sur la cohésion sociale et la tolérance religieuse**
- **Agoè-Nyivé 6 : 25 jeunes ont bénéficié d'une formation à l'issue de laquelle des coopératives de collecte de déchets plastique ont été constituées**
- **25 jeunes et 05 autorités locales formés sur le code foncier et la résolution pacifique des conflits à l'issue de laquelle une plateforme d'échange a été créée.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Ministère de la communication et des médias (MCM)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

47542.62

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Renforcement des capacités des professionnels des médias publics, privés et communautaires sur la gestion des rumeurs, les stéréotypes, la communication positive, le journalisme sensible à la paix et sur les fake news.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
 National women's CSO
 Other National CSO
 Subnational youth CSO
 Subnational women's CSO
 Other subnational CSO
 Regional CSO
 Regional Organisation
 International NGO
 Governmental entity
 Other

What is the name of the Implementing Partner *

Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) / Young Men Christian Association (YMCA - Togo)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

227064.56

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mise en place des plateformes d'échanges entre les associations de jeunes, les CLP, les CIPLEV et les autorités locales**
- **150 catalyseurs, 98 leaders religieux et communautaires formés dans les 30 communes qui ont mené des sensibilisations sur la paix dans leurs communautés respectives.**
- **Installation des 8 plateformes d'échanges et de partage de connaissances dans les 8 communes cibles**
- **Organisation des sessions d'échanges, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les CLP, les CIPLEV, les jeunes et les conseillers municipaux dans chacune des communes bénéficiaires**
- **Organisation 3 rencontres de partage de connaissance et de bonnes pratiques par plateforme sur des préoccupations relevées par les plateformes**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
 National women's CSO
 Other National CSO
 Subnational youth CSO
 Subnational women's CSO
 Other subnational CSO
 Regional CSO
 Regional Organisation
 International NGO
 Governmental entity
 Other

What is the name of the Implementing Partner *

La branche Togolaise du Réseau Ouest africain pour l'édification de la paix (WANEP-TOGO)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

286509.31

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mise en place des espaces coworking**
- **Renforcement de capacités des co-workeurs sur : la gestion financière, le travail de groupe, le vivre ensemble et la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits, la communication non-violente, etc.**
- **Renforcement de compétences de 32 jeunes, responsables de 8 organisations de jeunes structures en édification de la paix et en gestion d'activités qui ont mené des sensibilisations avec leurs pairs dans Savanes et Vo.**
- **Renforcement de dix groupements de jeunes sur la consolidation de la paix communautaire et sur la gestion administrative et financière et dotés en équipements pour renforcer leurs AGR.**
- **Elaboration d'un guide de prévention et de gestion des conflits édités en 2500 et distribués dans toute la zone du projet**
- **Production et mise en ligne de sketch de sensibilisation intitulé « La paix des braves » : traduit en 04 langues locales**
- **Mise en place des plateformes d'échanges, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les comités cantonaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent (CIPLEV), les Comités locaux de paix (CLP), les jeunes et les conseillers municipaux dans chacune des communes bénéficiaires**
- **Organisation des sessions d'échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les CLP, les CIPLEV, les jeunes et les conseillers municipaux dans chacune des communes bénéficiaires**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

16367.96

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Développement avec les jeunes des initiatives sociales et citoyennes pour la promotion de la tolérance et de paix

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association Nouveau Visage pour l'Afrique (ANVA)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

28952.2

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Mise en place d'un espace de dialogue citoyen : construction de reposoirs, d'urinoirs écologiques, des coins de jeux, et des kiosques à café.

Reboisement du site (Maison des jeunes)

Renforcement du dialogue entre jeunes

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association Internationale des Femmes et Jeunes Leaders (AIFJL)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

84775.99

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Renforcement des capacités socio-économiques des jeunes filles et hommes vulnérables sur l'entrepreneuriat et les AGR.**
- **Organisation d'un championnat de football et de sensibilisation sur le VIH et la consommation de stupéfiants et d'autres thématiques clés**
- **Organisation des journées/soirées culturelles pour valoriser l'interculturalité et les talents des jeunes à travers des chants, de soirée de danse, de musique traditionnelle dans Vo1 et Vo2 et favoriser le brassage culturel**
- **Renforcement de capacités de 60 jeunes 20 clubs de filles sur la gestion des conflits et appuyées dans la sensibilisation de 1000 personnes dans 10 communes de la région Centrale**
- **Formation de 102 filles aux activités AGR et équipements.**
- **Organisation de trois ateliers préfectoraux dans la région Centrale avec les clubs de jeunes filles et les autorités locale pour leur meilleure implication**
- **Organisation de 08 ateliers de renforcement de capacités sur la prévention des conflits et la médiation y compris PEAS à l'endroit des élus locaux des communes bénéficiaires**
- **Organisation d'un diagnostic participatif sur les mécanismes de concertations et de consultations existants sur le plan local dans les communes bénéficiaires**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

Institution universitaire

What is the name of the Implementing Partner *

Centre du droit public de l'Université de Lomé (CDP) & Ministère des droits de l'homme

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

15871.3

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Journées de réflexion et d'échanges à l'occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ALAFIA-Jeune

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

35154.79

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Formation de 100 jeunes issus des associations/clubs de jeunes des communes de Vo 3 et de Vo 4 sur leurs droits et devoirs civils, civiques et politiques, la prévention de la violence et en renforcement de la cohésion sociale**
- **Sensibilisation des communautés sur la prévention de la violence et le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble à travers : émissions radiophoniques ; tournoi de football féminin et masculin ; affiches ; réseaux sociaux, etc.**
- **Renforcement des capacités de 30 jeunes sur l'entrepreneuriat agricole, sur l'éducation financière sur la communication digitale en lien avec la citoyenneté lié au numérique**
- **Campagne de reboisement autour des étangs d'eaux et des réserves administratives**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Initiative pour un Développement Durable en Afrique (I2DA)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

76524.43

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mise en place des jeunes d'engagement citoyen dans les communes de Yoto1 et Yoto2**
- **Sensibilisation des jeunes sur la participation citoyenne, l'alcoolisme et la toxicomanie et sur la cohésion sociale et le vivre ensemble**
- **Renforcement de la résilience socio-économique de 4 groupements de jeunes (femmes et hommes) pour une cohésion sociale et une consolidation durable de la paix dans les communes Yoto 1 et Yoto 2 à travers le soutien aux AGR (maraichage, élevage, etc.)**
- **Formation de 300 jeunes (285 filles, 15 garçons3) de 20 clubs de jeunes et leur accompagnement dans les sensibilisations qui ont touché 7 318 personnes dans les 10 communes du projet de la région maritime.**
- **Formation en activités génératrices de revenus des membres des 20 clubs (fabrication de savon, de gâteau, et autres)**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association Creuset des Jeunes pour le Développement et l'Epanouissement Intégral des Populations (ONG CREUSET TOGO)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

17930.64

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Renforcement des capacités de 80 jeunes de huit (8) groupements bénéficiaires sur le leadership et la communication interpersonnelle, pour la cohésion sociale dans leurs communautés (préfecture de Tchamba)**
- **Appui-accompagnement à 8 microprojets connecteurs structurants des jeunes filles et garçons entrepreneurs des groupements ou coopératives**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Programme d'appui à la femme et à l'enfance déshéritée (PAFED)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

18645.22

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- Renforcement des capacités de 80 jeunes de huit (8) groupements bénéficiaires sur le leadership et la communication interpersonnelle, pour la cohésion sociale dans leurs communautés (préfecture de Tchaoudjo)

- Appui-accompagnement à 8 microprojets connecteurs structurants des jeunes filles et garçons entrepreneurs des groupements ou coopératives

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction régionale de l'action sociale - Savanes

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

2300.12

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Formation de 35 adolescent-e-s sur les Compétences de vie courante (CVC), y compris les violences basées sur le genre (VBG), pair éducation

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction régionale de l'action sociale - Centrale

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

8576.4

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Formation de 210 Adolescent-e-s sur les CVC, les violences basées sur le genre (VBG), et pair-éducation

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction régionale de l'action sociale - Maritime

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

7096.49

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Formation de 60 Adolescent-e-s sur les CVC, les violences basées sur le genre (VBG), et pair-éducation

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction régionale de l'action sociale - Grand Lomé

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

4716.01

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

60 adolescent-e-s formés sur les CVC, mise en œuvre du plan de travail des jeunes et adolescent-e-s sur la pair-éducation

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction de l'Accès au Droit et à la Justice (DADJ)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

20853.2

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Elaboration de la version simplifiée du Code de l'enfant ; Conception de la maquette de la version

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Groupe de réflexion et d'action Femme Démocratie et Développement (GF2D)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

40816.3

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

303 Adolescent-e-s et jeunes formés sur les droits de l'enfant, les violences basées sur le genre (VBG), la citoyenneté et la consolidation de la paix

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association Racine Féminine (ARF)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

68954.5

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

301 Adolescent-e-s et jeunes sur les droits de l'enfant, les violences basées sur le genre (VBG), la citoyenneté responsable et la consolidation de la paix.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
 National women's CSO
 Other National CSO
 Subnational youth CSO
 Subnational women's CSO
 Other subnational CSO
 Regional CSO
 Regional Organisation
 International NGO
 Governmental entity
 Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes (DJEJ)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

224812.09

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Elaboration des stratégies locales de jeunesse dans les communes de Kpendjal 1 et 2 dans la région des Savanes**
- **Organisation des activités socioéducatives (activités manuelles) en faveur des jeunes dans Cinq (05) communes bénéficiaires du projet PBF (Oti 1, Tone 2, Sotouboua 1, Yoto 3, et Tchaoudjo 1**
- **Mise en place des ateliers de co-working dans 4 communes et renforcement de deux autres ateliers**
- **Organisation de compétitions culturelles (chanson, sketches, poèmes) avec les 11 préfectures autour des idéaux de paix**
- **Organisation de tournois de football avec les jeunes filles et garçons couplés de sensibilisation**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction générale de l'action sociale (DGAS)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

12985.72

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Renforcement de capacité des enfants handicapés sensoriels de deux (02) structures d'éducation spécialisée sur les notions de paix, de prévention et de gestion des conflits.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction régionale de planification, du développement et de l'aménagement du territoire (DRPDAT) Savanes

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

40024.29

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Renforcement des capacités des femmes et des jeunes leaders sur la participation citoyenne et le contrôle citoyen de l'action publique dans 8 communes

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ONG ALAFIA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

15944.45

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- Plaidoyer auprès des autorités des communes bénéficiaire pour la promotion du leadership des jeunes et notamment des filles

- Réalisation de 03 formations sur le leadership des jeunes dans les communes cibles et élaboration des plans d'actions sur la cohésion sociale dans les communes bénéficiaire

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l'Homme (CDFDH)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

18696.18

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Organisation de 05 campagnes digitales avec les jeunes sur le projet qui ont permis de toucher plus de 85 000 personnes (84 000 en ligne, 259 en présentiel) 75% sont des jeunes ;**
 - **02 séries web réalisées en 09 épisodes et diffusées en ligne**
-

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l'Espace CEDEAO (REPSFECO-Togo)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

222.09

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Encourager et mobiliser les acteurs dans leur engagement en faveur de la paix dans la mise en œuvre des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 1325 relative à la participation des femmes

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

Médias

What is the name of the Implementing Partner *

Médias partenaires (7 radio et 1 presse écrite)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

11362.5

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Couverture médiatiques des activités**
- **Diffusion de spots, messages et sketches sur la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble**
- **Réalisation et animation des émissions/débats radiophoniques**
- **Production de magazine "Jeunes pour la paix"**

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

0

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

A travers les réunions du comité de pilotage, les missions conjointes, le partage des différents rapports et supports (rapports de progrès, rapports des évaluations indépendantes, magazines, spots, émissions radios et télé, etc.), le gouvernement est régulièrement informé de l'état d'avancement du projet. Particulièrement, le ministère du développement à la base, des jeunes et de l'emploi des jeunes (qui est l'institution d'ancrage) à travers le conseil national de la jeunesse (CNJ) et la direction de la jeunesse sont partenaires de mise en œuvre à qui des ressources ont été allouées pour entre autres organiser, conduire et superviser l'application des chartes des confiances issues des dialogues intergénérationnels ; d'équiper les espaces de coworking et centres de jeunes et/ou d'organiser les compétitions culturelles et les actions citoyennes.

Un comité technique, constitué des équipes des projets de chaque agence récipiendaire ainsi que les points focaux des institutions partenaires, se réunissait une fois par mois pour apprécier la progression vers l'atteinte des résultats.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)

UNDP: United Nations Development Programme	910000 *	910000 *	908149.75 *	99.8 %
UNICEF: United Nations Children's Fund	870000 *	870000 *	869839.59 *	99.98 %
UNFPA: United Nations Population Fund	620000 *	620000 *	563358.48 *	90.86 %
TOTAL	2400000	2400000	2341347.82	97.56%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **97.56%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

34

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 816000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

820178.16

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 796058.26**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

00125134 _ RAPPORT FINANCIER PBF JEUNESSE_PNUD UNICEF UNFPA_11 05 2023-9_20_42.xlsx

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *



Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le projet est arrivé à termes le 11 décembre 2022. Toutes les activités programmatiques ont été achevées, et des consultants ont été recrutés pour conduire l'évaluation finale indépendante dont le rapport provisoire a été soumis.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Au-delà du renforcement des capacités et de l'opportunité créée par les différents espaces d'échange mis en place (dialogues intergénérationnels, plateforme d'échanges multi acteurs, comités communaux des jeunes, ateliers coworking, etc.), le projet a suscité une prise de conscience de la part des autorités et leaders au niveau local, mais également et surtout auprès de la jeunesse sur la nécessité d'une concertation permanente intergénérationnelle et d'une prise en compte des besoins spécifiques des jeunes (filles et garçons) dans le processus de consolidation de la paix. En effet, dans la quasi-totalité des 30 communes cibles, les jeunes sont maintenant systématiquement invités à prendre part aux réunions des conseils municipaux. Ces rencontres permettent aussi d'aborder avec les autorités communales les questions de violences observées dans leur commune en vue d'en prévenir leur gravité. Par ailleurs, les jeunes ont été fortement impliqués dans le processus d'élaboration des plans de développement de trois communes et leurs aspirations et préoccupations ont été prises en compte dans ces documents stratégiques des communes. Les plateformes multi acteurs, en passe d'être érigées en pré conseil consultatif dans les municipalités, jouent un rôle central dans certaines communes cibles. Aussi, suite aux différentes sessions de renforcement des capacités des jeunes catalyseurs dans les communes bénéficiaires, plus de 82% de ces derniers (347 jeunes hommes et 173 jeunes filles) sont actuellement fortement engagés comme des agents de changements à travers l'organisation dans leurs communautés des campagnes de sensibilisation de leurs pairs. A travers les dialogues intergénérationnels et les soutiens aux microprojets connecteurs, les jeunes ont maintenant le sentiment d'être considérés et valorisés. Ceci les a mis plus en confiance et les a motivés davantage à s'engager véritablement comme des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur communauté.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Outcome 2: *

Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Outcome 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Le projet a permis d'organiser près de 50 rencontres inter jeunes et 30 rencontres intergénérationnelles. Les rencontres entre les autorités locales et les comités communaux des jeunes se sont inscrites dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des engagements contenus dans les chartes de confiances intergénérationnelles, signées entre les parties. Plus spécifiquement, des actions suivantes ont été organisées :

- 02 espaces d'échanges intergénérationnels ont été initiés et dynamisés.
- 10 espaces co-working ont été aménagés au profit de 525 jeunes dont 307 filles (soit 58%).
- 01 dialogue entre les élèves et les agriculteurs a été organisé dans la commune de Kpendjal 2 à l'issue duquel un comité de veille et de médiation des conflits a été mis sur pied.
- 156 jeunes détenus dans la commune de Tchaoudjo 1 ont été sensibilisés sur la non-violence et les valeurs citoyennes.
- 160 jeunes (dont 74 filles) exécutent des plans d'action sur les thématiques de la paix, la cohésion sociale, les valeurs civiques, la citoyenneté et le leadership.
- 11 débats publics ont été organisés entre les jeunes et les autorités locales et ont porté sur les rôles et responsabilités des élus locaux, la contribution des jeunes à la gestion de la chose publique sur le plan local et le contrôle citoyen de l'action publique, le rôle de la police, le rôle des acteurs étatiques et non-étatiques dans le respect des droits universels des droits de l'homme, etc.
- 969 jeunes et adolescent-e-s scolaires et extra-scolaires dont 498 filles et 42 jeunes handicapés formés sur les droits de l'homme et des enfants, la promotion de la citoyenneté, la résolution non violente des conflits, etc.
- 80 conseillers municipaux ou élus locaux ont été formés sur leur engagement pour la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits au niveau communale.
- 11.964 exemplaires de la version simplifiée et illustrée du Code de l'enfant produits et vulgarisés auprès des parents, jeunes et adolescent-e-s.
- 12 spots de sensibilisation en français et en 9 langues locales ont été produits puis diffusés sur les chaînes des radios locales.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Une attention particulière est accordée à la parité du genre, à la participation équitable des filles et garçons et les jeunes et des groupes à risque d'être laissés pour compte. En effet, lors des sessions de dialogues générationnels, les femmes/filles ont représenté 41% de l'ensemble des acteurs qui y ont pris part. Aussi, la représentativité a-t-elle été requise lors de la mise en place des plateformes d'échanges et des comités communaux des jeunes où elles représentent 40% dans chaque espace d'échanges. Par ailleurs, un financement a été accordé au partenaire gouvernemental pour la réalisation du renforcement de capacité des enfants handicapés sensoriels de deux (02) structures d'éducation spécialisée sur les notions de paix, de prévention et de gestion des conflits de la région des Savanes. Les sites/espaces d'échanges mis en place constituent également des espaces sûrs et des opportunités pour les groupes marginalisés et exclus d'exprimer leurs vulnérabilités et leurs besoins. L'inclusion a été aussi prise en compte à travers la participation des personnes handicapées (42 personnes).

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Les structures de prise de décision communautaires et de dialogue au niveau local intègrent la participation des groupes de jeunes comme élément essentiel de la cohésion pacifique

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1	Indicateur 1.1 Proportion de jeunes filles et garçons formés engagés dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés.	0%	60% des jeunes garçons et 60% des femmes formés, participent activement à la promotion de la cohésion pacifique dans leur communauté	82% H : 94% F : 65%	Au total 1 604 jeunes (dont 764 jeunes filles soit 47,63%) ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés et parmi lesquels plus de 94% des jeunes hommes et 65% des jeunes filles sont fortement engagés et participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités
1.2	Indicateur 1.2 Proportion de conflits liés aux jeunes résolus à travers les mécanismes de prévention et de gestion mis en place par les jeunes formés dans le cadre du projet.	0%	50%	16 conflits résolus	

1.3	Indicateur 1.3 Proportion des jeunes hommes et femmes reconnaissant leur implication dans la résolution de conflits à travers les comités locaux de paix, les CIPLEV, les clubs de jeunes	2,2% de jeunes hommes 0,5% de jeunes fille	50% de jeunes hommes 30% de jeunes filles	80% (H & F)	
-----	--	---	--	------------------------	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 3 **4** 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les mécanismes/structures de promotion des droits des jeunes, d'intermédiation et de consolidation de la paix existant incluent les jeunes et sont redynamisés

Output 1.2

Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, et nationales collaborent à travers les comités locaux existants (Conseils préfectoraux, Comités Locaux de Paix, CPPLEV) afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision

Output 1.3

Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 communes

Output 1.4

Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile et les jeunes sont organisés par les comités locaux de paix, et au sein des instances de décision au niveau préfectoral et communal

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Les mécanismes/structures de promotion des droits des jeunes, d'intermédiation et de consolidation de la paix existant incluent les jeunes et sont redynamisés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 Base de données contenant les aspirations et motivations des jeunes en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits	0	1	1	Le rapport sur les aspirations et motivations des jeunes est disponible
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Taux de représentativité des jeunes dans les mécanismes existants au niveau local.	20%	40%	74%	

1.1.3	Indicateur 1.1.3 % de jeunes filles et garçons formé(e)s qui appliquent et font prévaloir les résolutions 1325, 1820, 2250, 2419 des NU	0%	50% des jeunes filles et 50 % des garçons	80%	
-------	--	-----------	--	------------	--

» Output 1.2

Output 1.2: Les jeunes hommes et femmes et les autorités locales, et nationales collaborent à travers les comités locaux existants (Conseils préfectoraux, Comités Locaux de Paix, CPPLEV) afin de pérenniser l'existence de plateformes inclusives d'échange, de redevabilité, et de prise de décision	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Indicateur 1.2.a Nombre de communes de la zone de projet disposant d'une plateforme d'échanges régulière et inclusive entre les jeunes et les autorités locales	10	20	20	
1.2.2	Indicateur 1.2.b % de personnes ciblées engagées dans la promotion de discours pacifiques pour une cohésion sociale et le mieux vivre ensemble dans leurs communautés	0	Au moins 80% de femmes et d'hommes ciblés.	100%	
1.2.3	Indicateur 1.2.3 Nombre de communes disposant d'ateliers de co-working pour les jeunes artisans en situation de vulnérabilité	0	20	24	Avé 2, Tchaoudjo 2, Tchaoudjo 4, Agoenyivé 4, Oti1, Vo1, Goubi, Koussountou, Tchamba ville, Koutchoni, Hèzoudè, Sokodé, Lama-Tessi, Yao Copé et Yara Kabyè

» **Output 1.3**

Output 1.3: Des clubs, associations et groupes organisés de jeunes filles sont renforcés sur le leadership et la cohésion sociale et mènent des actions de conscientisation sur les droits, l'autonomisation et la participation des filles dans 20 communes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Indicateur 1.3.a Nombre de jeunes formés en technique de communication interpersonnelle leur permettant d'acquérir une plus grande autonomisation dans leur communauté	0	100	160	

1.3.2	Indicateur 1.3.1: La cartographie des clubs/ associations de jeunes filles intervenant dans les zones du projet est disponible	NON	OUI	OUI	Document disponible et mis à la disposition des acteurs
1.3.3	Indicateur 1.3.2 : Nombre de clubs/groupes de filles utilisant effectivement les équipements pour la prévention des conflits et la consolidation de la cohésion sociale	0	40	60	

» **Output 1.4**

Output 1.4: Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société civile et les jeunes sont organisés par les comités locaux de paix, et au sein des instances de décision au niveau préfectoral et communal	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.4.1	Indicateur 1.4.1 Nombre de dialogues intra et intergénérationnel sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, organisés	0	15	42 inter-jeunes + 30 intergénérationnelles	
1.4.2	Indicateur 1.4.2 : Nombre de mécanismes de concertation/consultation des adolescents au niveau local renforcés pour la consolidation de la paix pour les échanges inclusifs sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits	0	3	19	
1.4.3	Indicateur 1.4.4 : Nombre de jeunes et de leaders formés sur les résolutions des NU en matière d'implication des femmes sur la gestion des conflits	0	150	196	150 catalyseurs jeunes en milieu confessionnel et 32 jeunes responsables d'organisations de jeunes et 14 lead jeunes

Outcome 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les jeunes des localités ciblées ont réaffirmé leur engagement à travers la poursuite et l'intensification de différentes initiatives civiques, citoyennes et sociales, notamment par l'organisation des campagnes de sensibilisation, la réalisation d'activités d'intérêt public et/ou de rapprochement communautaire favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes :

- **150 jeunes catalyseurs, 10 animateurs et 98 leaders religieux et communautaires identifiés et renforcés, ont organisé 252 séances de sensibilisation sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix et ont touchés 126 999 personnes dont 64 629 Filles/Femmes et 62 370 hommes)**
- **A travers la formation en Compétences de vie courante (CVC), les jeunes, les adolescents et les enfants de la rue ont élaboré et mis en œuvre des plans de travail de pair-éducation.**
- **Des sessions de plaidoyers ont été organisées dans huit (08) communes avec les autorités locales, avec comme résultat 25 filles/femmes, 23 personnes âgées, 19 garçons/hommes et 12 personnes en situations de handicaps ayant pris part aux sessions budgétaires dans les communes bénéficiaires**
- **69 initiatives de rapprochement communautaire, ont été financées au bénéfice de 1492 jeunes dont 56 % sont des femmes.**
- **18 écoles de la région des Savanes ont bénéficié de l'installation des lampadaires solaires. Ces installations permettent l'amélioration de la sécurité dans ces écoles et contribue à l'amélioration de la performance scolaire des apprenants ;**
- **Huit (08) bureaux de citoyen des communes de Cinkassé 1, Kpendjal 1, Kpendjal 2, Oti Sud 1, Tone 2, Sotouboua 1, Tchamba 1, Yoto 3 ; et Cinq (05) structures de promotion des droits des jeunes (maisons et centres des jeunes) des communes de Tone 1, Oti 2, Vo 1, Sotouboua 1 et Tchaoudjo 1 ont été renforcés en matériels informatiques et bureautiques en vue de les rendre opérationnel ;**
- **Mise en place d'un club d'écoute et de dialogue communautaire (CEDC) dans chaque commune en vue de faciliter les rencontres de concertations et de consultations des adolescents pour des actions citoyennes.**

Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Pour ce qui est de l'égalité des sexes, le projet a veillé à assurer une parité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes dans l'appui accompagnement des microprojets connecteurs du projet ainsi que la mise en place des catalyseurs. En effet, elles constituent 56% des bénéficiaires des projets connecteurs et 42% des catalyseurs qui ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale dans leurs communautés. Les formations données surtout celles sur les Compétences de vie courante (CVC) jouent un rôle très bénéfique dans l'autonomisation des jeunes en général, et surtout des filles, en ce sens qu'elles leur permettent de connaître leurs droits mais aussi leurs devoirs envers leurs familles et communautés, de connaître leur corps, de reconnaître les influences négatives et toutes les formes de violences auxquelles elles peuvent être confrontées et comment réagir face à ces menaces.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Les jeunes bénéficiaires du programme sont des agents catalyseurs de la paix et de la cohésion sociale à travers des initiatives sociales et civiques

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Indicateur 2.1 % des jeunes (garçons et filles) des zones cibles engagés comme catalyseurs de la paix et de cohésion sociales et civiques dans leurs communautés	9,6% de jeunes hommes 5,3% de jeunes filles	80% de jeunes hommes 60% de jeunes filles	H (94%) : 347 sur 369 F (65%): 173 sur 266	
2.2	Indicateur 2.2 % d'initiatives sociales et civiques initiées par les jeunes filles et garçons bénéficiaires du programme	0%	30%	70%	
2.3	Indicateur 2.3 % des conflits fonciers prévenus et ou résolus auxquels au moins 1 jeune d'un Comité Local de Paix a pris part	30%	50%	16 conflits résolus dont 50% sont liés au foncier.	

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en étroite collaboration avec les collectivités locales notamment l'accès à la justice, les conflits fonciers, les violences basées sur le genre, les relations civilo-militaires

Output 2.2

Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées en appui aux plans de développement des communes

Output 2.3

Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes sont appuyées par les jeunes

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation d'activités inter communautaires l'analyse des conflits locaux et dans la recherche de solutions sur des thématiques sélectionnées par les jeunes en étroite collaboration avec les collectivités locales notamment l'accès à la justice, les conflits fonciers, les violences basées sur le genre, les relations civilo-militaires	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Formation des jeunes et adolescents extra scolaires sur le droit de l'enfant	0	2	24	Au total, 969 Jeunes et adolescents formés dont 540 extra-scolaires soit 56% de l'effectif total
2.1.2	Nombre de rencontres périodiques inter jeunes organisées sur l'accès à la justice, les violences basées sur le genre en lien avec la prévention des conflits et de la violence	0	5	157	
2.1.3	% de jeunes et adolescents appuyés qui sont engagés dans le renforcement de la cohésion sociale	0	80%	80%	

» **Output 2.2**

Output 2.2: Des initiatives sociales et citoyennes innovantes sont mises en œuvre par les jeunes dans une optique de promotion du vivre ensemble, de valeur de tolérances et de paix valeurs de tolérance et de paix dans les localités ciblées en appui aux plans de développement des communes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Indicateur 2.2.1 Pourcentage des personnes ayant écouté les diffusions et considérant qu'elles ont contribué à la consolidation de paix	0%	80%	126.999 personnes dont 64629 Filles / Femmes et 62370 hommes) ont été touchées par les campagnes de sensibilisation	

2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre d'initiatives sociales et citoyennes en vue de la promotion de la tolérance et de paix dans les collectivités locales	01	04	43	
1.2.3	Indicateur 2.2.3 Nombre de campagnes digitales sur la consolidation de la paix menées avec les Organisations de jeunes	0	04	10	

» Output 2.3

Output 2.3: Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et alignées aux priorités des communes sont appuyées par les jeunes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.3.1	Indicateur 2.3.1 Nombre d'initiatives de rapprochement communautaires pour la consolidation de la paix mises en œuvre par les jeunes formés du projet	0	20	69	
2.3.2	Indicateur 2.3.2 Nombre de jeunes formé en leadership	0	50	280	
2.3.3	Indicateur 2.3.3 % de jeunes et adolescents appuyés qui sont engagés dans le renforcement de la cohésion sociale	0%	80	100%	

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
- no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

3

Key Stakeholder :

Structures de jeunes et d'adolescents

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

- **Méconnaissance des droits de l'enfant**
- **Non implication dans les affaires de leur commune**
- **Persistances des violences de genre dont ils sont victimes**

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Les filles dans les milieux reculés ne savaient pas par exemple qu'elles en avaient aussi droit à la terre cultivable. La formation leur a ouvert les yeux sur cette forme de violence dont elles étaient victimes. La formation a touché 969 Jeunes et adolescent-e-s dont 540 (56%) extra-scolaires

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Selon Abdou, un jeune de la commune de Tchamba 3: "Cette formation est très bonne car elle m'a permis de comprendre l'utilisation des réseaux sociaux pour ne pas tomber dans des travers des gens malveillants, notamment le cyberharcèlement. Maintenant, je maîtrise les techniques pour conduire des campagnes digitales sur les thématiques de la formation".

*

2

Key Stakeholder :

Structures de jeunes (filles et garçons)

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

- Faible implication dans la gestion de la chose publique,**
- Faible engagement dans le renforcement de la cohésion sociale**
- Chômage et précarité des emplois**

*

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Au total 635 jeunes ont été formés dans la prévention des conflits et dans les initiatives de renforcement de la cohésion sociale et parmi lesquels plus de 94% des jeunes hommes et 65% des jeunes filles sont fortement engagés et participent activement aux différentes activités de promotion pour la cohésion sociale dans leurs localités : 16 conflits communautaires résolus

69 initiatives de rapprochement communautaire, ont été financés au bénéfice de 1492 jeunes dont 56 % sont des femmes. Ces projets n'ont pas seulement créé le rapprochement et suscité les interactions constructives entre tous les bénéficiaires, ils ont aussi contribué à la création d'emplois pour les jeunes.

Les jeunes ayant bénéficié des appuis du projet ont développé la capacité à discuter/dialoguer avec les autorités préfectorales et communales

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Mademoiselle Alice GOZA, responsable de l'association internationale des femmes et jeunes leader, présente ses gratitude au projet et déclare en ses termes : « Cet appui du projet, nous a mis en confiance et donner l'opportunité de discuter directement avec les autorités...nous allons davantage nous engager à éveiller les consciences de nos pairs jeunes filles et hommes sur les enjeux de notre participation à la prévention des conflits communautaires et à la culture des valeurs de tolérance, de respect et de solidarité. »

Key Stakeholder :

Les collectivités locales

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Méfiance vis-à-vis des jeunes

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Un dialogue régulier est établi entre les jeunes et les autorités et une confiance mutuelle existe maintenant faite entre les deux parties.

Les détenteurs d'obligation au niveau local notamment les maires et les préfets disposent d'un pool de jeunes qui peuvent être consultés sur les questions de développement et particulièrement sur la cohésion sociale et la paix

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

N/A

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Les radios communautaires font face à des facteurs défavorables d'ordre logistique et financier. Bien que suivies par leurs communautés, ces radios ne bénéficient pas d'un appui financier de leur part et dans le contexte persistant de pauvreté malgré les efforts du pays et celui lié à la pandémie de Covid-19, la réalisation d'émissions participatives, délocalisées et la diffusion de messages interactifs étaient un véritable défi. Grâce à la mise à disposition d'enregistreurs, les reporters de ces radios peuvent aujourd'hui aller dans les communautés pour organiser des causeries, les enregistrer, recueillir les avis des uns et des autres et les diffuser sur leurs antennes. Les membres des communautés apprécient de réécouter ces émissions et reportages auxquels ils ont participé. Ceci crée une émulation auprès des autres communautés à s'exprimer d'avantage, notamment autour des questions relatives à la préservation de la paix et la prévention des conflits. Cela renforce également la crédibilité des radios auprès des communautés auxquelles elles s'adressent et renforcent l'intérêt de ces communautés pour ces médias et pour les messages qu'ils diffusent.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7007896116067246080/>

Link 2

<https://twitter.com/ucjgtogo/status/1602334881618558979>

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Les activités de suivi réalisées ont été les suivantes :

- 01 plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé

- 14 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectués auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires

- Des rapports de progrès sont élaborés et soumis aux différentes parties prenantes (gouvernement, partenaires d'exécution, etc.)

- 01 réunion d'orientation a été organisée par les chefs d'agences

- 11 réunions bilan et programme (mensuelle) entre les agences participantes ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Les bases de référence des indicateurs sont contenues dans le rapport de l'évaluation de base réalisé au démarrage du projet.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

22000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

N/A

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

4

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Kinderreichte Africa et la Coopération allemande

Amount in USD *

164000

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Urgent Africa Fund

Amount in USD *

20000

3

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

USAID

Amount in USD *

58000

4

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

UNICEF

Amount in USD *

17374.65

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

Grâce à ce projet, les autorités communales des zones d'intervention du projet impliquent désormais les jeunes et les femmes dans toutes les activités publiques de la commune. Cela est passé comme une institutionnalisation de la pratique d'implication des jeunes dans tout le processus de la gouvernance et de la consolidation de la paix. Dans ces commune notamment, les jeunes ont été associés au développement des plans de développement communal.

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Durant la mise en œuvre, le projet a assuré une forte implication des autorités au niveau local (maires et préfets entre autres), ainsi que les partenaires (organisations de femmes et de jeunes) qui se sont approprié le projet et intègrent les actions de sensibilisations, de médiation et de consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. En outre, certaines agences envisagent de poursuivre sur fonds propres et mobiliser des ressources supplémentaires pour renforcer les acquis du projet et plaider pour une plus grande appropriation communautaire.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

N/A

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
