

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

Semi-annual

Annual

Final

Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Oulaye Yedea Emilie - cheffe de bureau OIM Grand Kasai

Name and Title of Person who approved the report *

Annie Bipendu- program officer secretariat PBF Kinshasa

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa

Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean

Middle East and North Africa West Africa

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security

00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad

00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun

00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC

Other, Specify

Please select the countries where this project is being implemented *

- Angola
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo, The Democratic Republic
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-01-06

Project end Date *

2024-01-06

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
 Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
 Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementation rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small>
IOM: International Organization for Migration	2600000 *	1300000 *	1171000 *	45.04 %
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees	2500000 *	1250000 *	1250000 *	50 %
TOTAL	5100000	2550000	2421000	47.47%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **47.47%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31.2

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1591200**. Can you confirm that this is correct? *


Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 755352**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Financial report output CS1017 june 23-18_28_50.xlsx 

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)

Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE

Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes

Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes

Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

(1.1) Security Sector Reform

(1.2) Rule of Law

(1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration

(1.4) Political Dialogue

(2.1) National reconciliation

(2.2) Democratic Governance

(2.3) Conflict prevention/management

(3.1) Employment

(3.2) Equitable access to social services

(4.1) Strengthening of essential national state capacity

(4.2) Extension of state authority/Local Administration

(4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

Gender promotion initiative

Youth promotion initiative

Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Cross-border or regional project

None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
 no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

1 réunion de comité de pilotage national et 6 réunions de comité de pilotage provinciale

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

Les réunions du comité technique provincial (trimestrielles au niveau provincial) et du comité de pilotage (semestrielles au niveau national et binational) sont les cadres appropriés pour assurer le suivi des réalisations du projet par les autorités nationales et provinciales et incluent tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. (Les chefs des divisions provinciales de l'intérieur, du plan, du genre et de la jeunesse participent également à cette réunion, sans oublier la société civile, les chefs des services frontaliers (Directeurs provinciaux de la Direction Générale de la Migration-DGM, Coordinateurs provinciaux du Programme National d'Hygiène aux Frontières, les organisations de la société civile, les partenaires de mise en œuvre, les membres du Conseil Provincial de la Jeunesse, etc.)

L'OIM et le HCR Angola ont tenu des réunions avec les départements gouvernementaux concernés au niveau provincial et national et ont travaillé en étroite collaboration avec le bureau d'immigration du ministère de l'Intérieur au niveau provincial et national et ont établi un plan de travail pour les activités dans la province de Lunda Norte. La réunion de consultation s'est tenue tous les trois mois aux deux niveaux. Les réunions comprenaient des fonctionnaires des frontières aux deux niveaux, d'autres agents issus de l'ordre opérationnel en charge des frontières comme les agents de la santé, les représentants des ministères déconcentrés au niveau provincial, des organisations de la société civile et des départements clés : ministère de l'intérieur, ministère de la santé, ministère des familles etc. du gouvernement qui ont le rôle d'intervenir lorsque des flux migratoires mixtes se produisent.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

A ce jour, tout le personnel nécessaire pour mettre en œuvre le projet dans les agences a été recruté et déployé sur terrain. Toutes les activités préparatoires ont été menées à bien (étude de base, ciblage bénéficiaires, points focaux au sein des services étatiques) et les contrats avec les partenaires de mise en œuvre ont été signés. Sur les deux résultats du projet, les activités structurelles ont été engagées à l'instar du renforcement de capacités des agents aux frontières, protection droits humains, l'analyse des besoins, les aides aux retours volontaires et à la réinsertion dans les communautés, ainsi que les activités en cohésion sociale et gestion des conflits locaux et tenues de réunions de coopération transfrontalières.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

1. Meilleure gestion des frontières et du cadre de protection des personnes vulnérables
 Les agents en charge de la frontière en Angola et en RDC ont pu bénéficier de multiples formations: détection des faux documents, prévention de la traite des êtres humains, violences basées sur le genre et la gestion humanitaire des frontières. L'OIM Angola a mené une campagne de sensibilisation sur les besoins de protection des migrants et l'observation des droits de l'homme pendant les flux migratoires mixtes, y compris dans le processus de déportation des migrants sans papiers de l'Angola vers la RDC. Depuis ces actions, moins d'abus sont reportés par la société civile au niveau du poste de Kamako. Enfin, d'un commun accord entre les deux parties, la fréquence des expulsions a été ramenée à une fois par semaine à une date connue.

2. Réouverture du dialogue sur la gestion des frontières entre RDC et Angola au niveau technique
 Dans le cadre des mécanismes de collaboration et d'échanges d'informations, plusieurs réunions ont été organisées entre les services des frontières angolais et congolais. Ces rencontres ont permis d'émettre des recommandations techniques qui font office de feuille de route.

3. Retour volontaire et réintégration réussie avec une cohésion sociale améliorée
 Ce projet a facilité et réussi le rapatriement et la réintégration de près de 821 Congolais. Les communautés ont pris conscience de l'importance de travailler à l'intégration des retournés qu'ils soient volontaires (VolRep) ou non (expulsions Kamako). On note un engagement à préserver la paix au sein des territoires locaux traduit par la création du Comité local pour la paix et le développement (CLPD) de Kamako, qui a déjà mis en place plusieurs commissions ayant déjà produit des rapports après moins d'un mois d'existence.

4. Effet catalytique et complémentarité pour plus d'impact
 Le projet a pu renforcer ses liens et sa complémentarité avec d'autres programmes de part et d'autre de la frontière, notamment le programme financé par les Etats-Unis et mis en œuvre en Angola dans le cadre du Programme régional africain de migration (ARMP) et le fonds de l'Office de surveillance et de lutte contre la traite des personnes (JTIP) du Département d'Etat américain pour le renforcement de la coopération aux frontières. Plusieurs réunions conjointes ont été organisées avec le projet transfrontalier en Angola. En interne, l'OIM capitalise également sur le projet de système d'information et d'analyse des données migratoires MIDAS IV, qui vient compléter l'appui apporté au poste transfrontalier de Kamako, permettant la numérisation complète des procédures d'enregistrement et de tous les actes administratifs par les services intégrés du poste mais aussi sur les infrastructures avec le projet de renforcement des capacités des agents du programme national des frontières GAVI « The Vaccine Alliance et de l'Unicef ».

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:
 Les mouvements transfrontaliers irréguliers diminuent

Outcome 2:
 Les facteurs de conflit existants et émergents sont réduits et les conditions de retour volontaire et de réintégration sont en place dans les zones de retour prioritaires en RDC

Outcome 1: Les mouvements transfrontaliers irréguliers diminuent

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans l'atteinte de cet objectif plusieurs activités ont été menées : d'abord des analyses des dynamiques et besoins via des missions conjointes avec les partenaires étatiques, puis des formations et renforcement des capacités des agents aux frontières dans les deux pays, mais également réunis : fraude documentaire, violence basée sur le genre, traite des êtres humains etc. Il y a également eu la collecte de données sur les flux migratoires. Enfin, plusieurs mécanismes de collaboration entre les services angolais et congolais ont été réactivés et un assessment est en cours pour permettre de trouver la bonne méthode pour leur réactivation et opérationnalisation. Le projet a également permis une vulgarisation de l'accord sur la libre circulation des personnes en vigueur entre la RDC et l'Angola, signé en septembre 2020 et courant jusqu'en 2025, qui n'était pas connu par des services frontaliers qui travaillaient encore sur l'accord tripartite de 1999.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

À ce stade du projet, il est trop tôt pour fournir des données complètes sur ce sujet. Après la mise en œuvre d'une série d'activités prévues pour le second semestre, des données pertinentes pourront être fournies et complétées par l'enquête de perception en cours.

Les missions conjointes à la frontière ont impliqué la participation des autorités gouvernementales chargées de la protection de l'enfance et de l'égalité des sexes, à savoir pour l'Angola l'Institut national de l'enfance (INAC) et le Bureau provincial de la protection sociale, de la famille et de l'égalité des sexes. Leur présence a été cruciale pour l'évaluation des mécanismes de protection à la frontière. En outre, à la suite d'une session de formation sur l'apatridie, l'université Lueji A'Nkonde, dans la province de Lunda Norte, a exprimé le projet d'introduire un cours dédié à ce sujet. Cette initiative permettra de sensibiliser les jeunes étudiants à cette question. Enfin, dans toutes les formations réalisées un nombre minimum de femmes a été imposé aux partenaires étatiques, leur participation a permis de soulever des points sexospécifiques sur les sujets abordés lors des formations et une certaine prise de conscience de leurs collègues masculins sur les problématiques.

Outcome 2 : Les facteurs de conflit existants et émergents sont réduits et les conditions de retour volontaire et de réintégration sont en place dans les zones de retour prioritaires en RDC

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La population vivant sur la bande frontalière a soutenu l'idée de mettre en place un forum et des mécanismes de dialogue, ainsi que l'idée de renforcer les différents comités de paix intercommunautaires locaux existants. Il s'agit des structures de paix mises en place par la MONUSCO et d'autres mécanismes locaux existants, qui ont tous été regroupés au sein du CLPD (Comité local pour la paix et le développement).

820 réfugiés sur les 1 000 prévus ont été rapatriés volontairement dans la dignité et la sécurité, ce qui représente un taux d'atteinte de 82,1 % déjà dans la première année du projet. En 2023, le HCR, l'OIM et les autorités provinciales se préparent à la reprise du rapatriement volontaire et, à ce jour, 709 réfugiés résidant dans la colonie de Lôvua ont déjà exprimé leur intention de retourner en RDC cette année. Pour faciliter la réintégration des rapatriés, le HCR, à travers son approche de villagisation, a fourni des abris à 85 ménages sur le site de Tshilumba dans la province du Kasai-Central, et il a appuyé la transformation de 400 abris transitionnels en abris durables dans deux sites de villagisation au Kasai. Il a également appuyé au moins 600 ménages dans le processus de sécurisation des terres, qui leur ont été octroyées grâce à leur plaidoyer auprès des autorités coutumières reconnues par les autorités politiques et administratives. Et pour répondre aux besoins de réintégration socio-économique des personnes déplacées internes dans la province du Kasai-Central, le HCR, à travers son partenaire ADSSE, accompagne environ 1400 personnes déplacées internes mis en groupement dans les cinq communes de Kananga, dans les travaux agricoles avec un appui en intrants agricoles.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Les femmes sont parmi les minorités les plus affectées par le manque d'abris et les problèmes liés à l'accès à la terre. Selon la coutume dans les zones d'intervention, une femme ne peut pas être propriétaire de la terre. Les ménages dirigés par des femmes, qu'elles soient mères seules, veuves ou divorcées, sont les plus exposés aux risques liés à un habitat inadéquat, aux risques d'éviction et à l'interdiction formelle d'occuper ou d'exploiter la terre. Le plaidoyer auprès des autorités provinciales et traditionnelles a abouti à la rédaction et à la soumission à l'Assemblée provinciale d'un arrêté provincial fixant les principes fondamentaux relatifs aux droits d'accès des femmes à la terre et à la propriété forestière dans la province du Kasai central. Des démarches sont donc en cours pour qu'il soit publié au journal officiel, ce qui est également recommandé par les autorités. En RDC, sur les 674 abris déjà terminés, 174 appartiennent aux ménages dirigés par des femmes. Les négociations avec les autorités locales ont abouti à la délivrance d'un titre foncier collectif aux bénéficiaires. À terme, des titres fonciers individuels seront délivrés. En outre, un guide de gestion des frontières sexospécifique destiné aux agents chargés de l'application de la loi est en cours d'élaboration avec le soutien d'experts du PSEA. Ce guide devrait être prêt en septembre 2023, puis traduit en portugais et dans les langues locales pour une utilisation plus large.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Les mouvements transfrontaliers irréguliers diminuent

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Nombre de points de passage frontaliers entièrement équipés et opérationnels des deux côtés de la frontière.	0 en RDC 2 Angola	2		0	De deux postes frontaliers congolais (Kamako et Kalamba mbuji), l'OIM et la DGM ont priorisé après échange celui de Kamako étant donné que c'est lui qui reçoit le plus des flux en ce moment et ne connaît pas de contentieux à ce jour. La contractualisation est en cours pour des travaux de réaménagement et équipement supplémentaire. En collaboration avec le gouvernement angolais et l'OIM, identifier les besoins opérationnels et les lacunes en termes d'équipement.
1.2	systèmes d'alerte précoce en place pour les afflux de réfugiés, appliqués par les autorités frontalières et les communautés locales (HCR Angola	0	12		90% Les communautés frontalières sont sensibilisées à l'afflux de réfugiés : Carimbula, Shakalita et Shambuanda (frontière Marco 21) ; Sashindele et Nalumbu-Toka (frontière Furi 3) ; communauté Narizi (frontière Naziri) ; Luanhi, Canzar, Bairro Kabwelo et Bairro Itanda (frontières Chikolondo et Itanda).	

1.3	Nombre d'autorités locales, de forces armées, de la police nationale et des gardes-frontières, de communautés locales et de la société civile formées à la planification d'urgence et à la préparation aux situations d'urgence en cas d'afflux de réfugiés.	0	300		150	Préparation des formations en cours pour le prochain semestre
-----	--	---	-----	--	-----	---

» Outcome 2 : Les facteurs de conflit existants et émergents sont réduits et les conditions de retour volontaire et de réintégration sont en place dans les zones de retour prioritaires en RDC

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
---------	------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

2.1	Nombre de retours volontaires aidés pour les réfugiés et les migrants vulnérables	1000	1000		821	Le progrès du rapatriement dépend de la volonté des réfugiés à retourner. En 2022, 820 personnes l'ont manifestée et ont bénéficié de la facilitation du retour. Un bébé est née pendant le rapatriement. En 2023, un autre groupe de 709 personnes a manifesté son intérêt de retourner.
-----	---	------	------	--	-----	---

2.2	Nombre de plans d'action locaux pour la paix et la sécurité élaborés	0	6		2	Le CLPD de Kamako est en place et a déjà mis en place ses sous commissions et l'évaluation des besoins du CLPD de Kalamba Mbuji est en cours.
-----	--	---	---	--	---	---

2.3	Nombre d'abris durables construits, y compris l'utilisation de transferts d'argent.	0	850		674	
-----	---	---	-----	--	-----	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	Réunion du Comité de Pilotage Binationale	octobre 2023	Luanda (Angola)	Autorités nationales des pays	Procéder à l'évaluation des activités du projet dans les deux pays bénéficiaires (Angola et RDC).
Event 2	Production d'un film institutionnel du projet	25 juin 2023		Bailleurs Bénéficiaires Tout public	Démontrer l'impact du financement des donateurs sur les bénéficiaires directs par le biais de témoignages de bénéficiaires.
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Direction Générale des Migrations	- 1. Se doter d'équipements informatiques pour bonne gestion des flux migratoires - 2. Viabilité du bâtiment et capacité de la centrale solaire - 3. Formation des agents (la majorité des agents n'avaient pas suivi des formations obligatoires)	1. Amélioration des conditions de travail des agents des services installés à la frontière grâce à : 1. l'appui en équipement informatique et mobilier de bureau 2. la réhabilitation du bâtiment intégré 3. le renforcement des capacités des agents et cadres.	KANANGA MUNUNGA Sylvie, agent de la DGM, , déclare : « depuis que je suis agent de la Direction Générale des Migrations, je n'ai jamais suivi une quelconque formation, c'est ma toute première fois. Je suis heureuse pour cette opportunité que le projet m'a offerte ».
2	Police aux frontières	1. Couverture de la bande frontalière pour manque d'équipement et de mobilité 2. Fonctionnement régulier du service à la frontière (pas de bureau, installation du service dans le bâtiment intégré alors que ce service ne peut pas s'installer dans le carré douanier.	Appui en équipement de surveillance de la bande frontalière	
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Création d'une volonté de partage et de dialogue avec les services frontaliers de chaque pays. Depuis la réunion de Dundo, les deux chefs de poste, Kamako et Chissanda, se rencontrent régulièrement pour discuter des questions frontalières.

La DGM a exprimé son désir de continuer à former elle-même son personnel, et pour ce faire a demandé à l'OIM de l'aider à organiser une grande session de formation pour les formateurs et formatrices. Cela démontre une véritable appropriation du projet par les parties prenantes gouvernementales et une volonté de maintenir les acquis du projet après sa fin, voire d'aller encore plus loin en prolongeant la formation.

Prise de conscience de l'importance de lutter contre les pratiques avilissantes dans les provinces du Kasai et Kasai central, avec notamment l'appui des deux gouvernements provinciaux dans la promulgation d'édits. Grâce à un atelier de trois jours visant à renforcer les connaissances et les compétences des leaders communautaires identifiés, dont 24 femmes, les pratiques dites dégradantes envers les femmes et les jeunes filles sont en baisse dans les communautés ciblées et concernées par les leaders communautaires formés.

Par la suite, deux sessions de sensibilisation d'une journée ont été organisées, auxquelles ont participé plus de 100 personnes représentant des chefs religieux et traditionnels, des dirigeants de groupes de femmes, des organisations dirigées par des femmes et des institutions gouvernementales. À cette occasion, des experts juridiques ont été invités à sensibiliser et à promouvoir l'interprétation correcte des lois nationales sur la violence à l'égard des femmes. Un réseau d'entraide entre personnes ayant la même fonction (par exemple, le réseau d'entraide des chefs traditionnels et le réseau d'entraide des chefs religieux) a été mis en place pour pérenniser la protection des femmes et des filles à travers l'engagement des chefs traditionnels. Après la signature du premier Acte à Kananga-Kasai Central en février 2021, un deuxième Acte a été signé à Tshikapa-Kasai en avril 2022 (également appuyé par le HCR) et le troisième Acte a été signé à Mbuji-Mayi/Kasai Oriental en octobre 2022 (appuyé par l'UNFPA), suivant le même processus et avec l'appui technique et l'animation de la FMMDI. A Kananga, suite à l'Acte d'engagement, un décret abolissant les pratiques et coutumes dégradantes a été adopté par le parlement et promulgué par le gouverneur, tandis qu'à Tshikapa, le décret est presque finalisé et attend l'action du parlement et de l'exécutif provincial.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

FINAL - PBF - Brownbag presentation-18_50_17.pptx



File 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

<p>You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Link 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiomint-my.sharepoint.com%2F%3A%3A%2F%2Fpersonal%2Fdtambilika_iom_int%2Fesi75CZfqcbHuwWBBVaQ7hMBNvxRMX019XxVvf5MlM8efw%3Fe%3DjBg3wU&data=05%7C01%7Cyoulaye%40iom.int%7C9de2d2749bf64b9b</p>
<p>Link 2</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Link 3</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Please tick the applicable change based on above narrative.</p>
<p>How we worked:</p> <p><i>Please select up to 3.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Enhanced digitization</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Innovative ways of working</p> <p><input type="checkbox"/> Mobilized additional resources</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Improved or initiated policy frameworks</p> <p><input type="checkbox"/> Strengthened capacities</p> <p><input type="checkbox"/> Partnered with Civil Society Organizations</p> <p><input type="checkbox"/> Expanding coalitions & galvanizing political will</p> <p><input type="checkbox"/> Strengthened partnerships with IFIs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Strengthened partnerships with UN Agencies</p>
<p>Please explain</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Réunir des publics de deux pays différents autour d'un thème commun et mettre en place des groupes de travail techniques pour produire des documents. C'est une action innovante car les services techniques des deux pays n'avaient jamais travaillé ensemble. Appui à la connaissance, à la diffusion et à la vulgarisation de l'accord sur la libre circulation des personnes en vigueur entre la RDC et l'Angola de septembre 2020 à septembre 2025.</p>
<p>Please explain</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Formations sur la fraude documentaires, sur la lutte contre les crimes transnationaux ou encore sur la gestion de la frontière qui ont été données à des agents qui ne l'avaient jamais reçue en 10 ans de service.</p>
<p>Please explain</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Mise en place d'un cadre de suivi de l'avancement du projet mis en oeuvre par les deux agences. Amélioration de la gestion conjointe du suivi et de l'évaluation du projet, avec de nombreuses discussions sur les indicateurs. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire sur le partage des informations de terrain et sur la communication commune autour du projet.</p>
<p>Who are we working with (in addition to the implementing partners)</p> <p><input type="checkbox"/> Strengthened partnerships with IFIs</p> <p><input type="checkbox"/> Strengthened partnerships within UN Agencies</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Partnered with local civil society organizations</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Partnered with local academia</p> <p><input type="checkbox"/> Partnered with sub-national entities</p> <p><input type="checkbox"/> Partnered with national entities</p> <p><input type="checkbox"/> Partnered with local volunteers</p>
<p>Please explain (if IFIs)</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Dans le cadre des formations vocation professionnelles, partenariat avec l'INPP en RDC et avec les universités en Angola</p>
<p>Please explain (if UN Agencies)</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Partenaires de mise en œuvre ONG/OSC pour les activités liées aux communautés.</p>

Leave No one Behind	
Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative	*
<i>Mandatory</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Unemployed persons	
<input checked="" type="checkbox"/> Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)	
<input checked="" type="checkbox"/> Indigenous communities	
<input checked="" type="checkbox"/> Persons with Disabilities	
<input checked="" type="checkbox"/> Persons affected by violence (e.g. GBV)	
<input checked="" type="checkbox"/> Women	
<input checked="" type="checkbox"/> Youth	
<input type="checkbox"/> Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression	
<input checked="" type="checkbox"/> People living in and around border areas	
<input type="checkbox"/> Persons affected by natural disasters	
<input checked="" type="checkbox"/> Persons affected by armed conflicts	
<input checked="" type="checkbox"/> Internally displaced persons, refugees or migrants	

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period	*
<i>Please limit your response to 350 words.</i>	
Réalisation de l'étude de base du projet	
Enquête de perception midline en cours	
Do outcome indicators have baselines?	*
<i>If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'</i>	
<input type="radio"/> yes	
<input checked="" type="radio"/> no	
Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)	*
<i>Please limit your response to 350 words.</i>	
Etude de base	
Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys	*
<input checked="" type="radio"/> yes	
<input type="radio"/> no	
Please provide a brief description	*
<i>Please limit your response to 350 words.</i>	
Il s'agit ici de mesurer le niveau de performance du projet et la satisfaction des bénéficiaires à l'état actuel de la mise en œuvre. Il s'agit de recueillir les opinions des bénéficiaires en rapport avec les activités réalisées afin d'informer l'équipe du projet et les parties prenantes sur la performance du projet. L'enquête est effectuée dans les territoires des trois provinces dont la province du Kasai et Kasai central en RDC et la province de Lunda Norte en Angola, dans la zone frontalière entre la RDC et l'Angola. Elle va appliquer les approches de recherche qualitative et quantitative afin de recueillir les impressions des bénéficiaires sur les modes de déplacement entre les deux frontières, le renforcement de capacité et l'équipement des postes frontières, l'amélioration des conditions de vie de migrants de retour et de l'ensemble de la population, la connaissance et l'utilisation des voies d'orientation pour la protection internationale, l'efficacité des dialogues locaux et les mécanismes de résolution des conflits, la cohésion entre les communautés, la connaissance des structures de paix et leurs mandats. D'autres questions seront abordées en rapport avec la satisfaction générale des bénéficiaires vis-à-vis des interventions du projet.	
Has the project used or established community feedback mechanisms?	*
<input type="radio"/> yes	
<input checked="" type="radio"/> no	

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?	*
<input type="radio"/> yes	
<input type="radio"/> no	
<input checked="" type="radio"/> Not Applicable	
Evaluation budget (in USD):	*
<i>Response required</i>	
25000	

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)
Please limit your response to 350 words.
Le projet se termine dans plus de 6 mois. Les préparatifs pour l'évaluation finale seront entamés dès septembre 2023 mais pas avant. Des cabinets sont déjà connus avec de bonnes expériences sur d'autres projets PBF.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.
youlaye@iom.int Oulaye yedea emilie

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes
 no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

4

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.
Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

State department US- PRM projet

Amount in USD *

0

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.
Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

JTIP

Amount in USD *

0

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.
Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

MIDAS IV extension Belge

Amount in USD *

0

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.
Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

GAVI Unicef

Amount in USD *

0

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Le projet a pour l'instant atteint avec succès son objectif de sensibilisation des autorités angolaises et des communautés d'accueil aux mécanismes de protection.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Pas encore, mais nous prévoyons d'en discuter lors du prochain comité de pilotage. Concernant les renforcements des capacités des agents aux frontières, un programme de formation de formateurs et formatrices est en préparation afin que les services techniques des Etats bénéficiaires puissent continuer à former les agents qui n'ont pas pu être pris en charge dans le cadre du projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? *

Please limit your response to 350 words.

non

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Réunion annuelle du comité de pilotage Kinshasa	Lancement officiel du projet en octobre 2022, soit près de 8 mois après son 1er financement, ce qui a entraîné un retard dans la mise en œuvre. Il a été difficile dès le départ d'impliquer les autorités angolaises dans le projet en raison de la période électorale et du fait qu'elles n'étaient pas représentées au sein du comité de pilotage.	Implication des autorités et mise à jour sur la logique du projet
Event 2	Comités techniques provinciaux (4, soit 2 par provinces depuis le début du projet)	Les réunions sont très attendues par le partenaire étatique, qui est toujours présent et actif dans la préparation de la réunion. Les réunions sont aussi l'occasion pour les autres agences des Nations Unies, les ONG et les OSC de s'informer sur la mise en œuvre du projet, de faire des recommandations sur les méthodes utilisées et surtout de mettre en évidence les synergies/risques de duplication possibles. Ces réunions permettent de valider ensemble le plan de travail et sont l'occasion de mettre à jour le cadre de suivi et d'évaluation.	Permet un dialogue avec les bénéficiaires directs et les ONGs et OSC locales

Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.