

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING
FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report Espérance NDAYISHIMIYE(Associée au Programme WLPPS)	*
Name and Title of Person who approved the report Clara Mah ANYANGWE (Représentante UNW)	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input checked="" type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.</p> <p><input type="radio"/> 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI</p> <p><input type="radio"/> 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi</p> <p><input type="radio"/> 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE</p> <p><input type="radio"/> 00129741: The Kibira Peace Sanctuary</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2021-04-01</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2024-10-31</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund	*
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	
If yes, please select which	*
<input checked="" type="radio"/> National Trust Fund <input type="radio"/> Regional Trust Fund	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity?	*
<input checked="" type="radio"/> UN entity <input type="radio"/> Non-UN Entity	
Please select the convening agency recipient	*
<input type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme <input type="radio"/> IOM: International Organization for Migration <input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund <input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights <input checked="" type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women <input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund <input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization <input type="radio"/> WFP: World Food Programme <input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme <input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization <input type="radio"/> WHO: World Health Organization <input type="radio"/> PAHO/WHO <input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime <input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services <input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre <input type="radio"/> UNDPO <input type="radio"/> Other, Specify	

Are there other recipients for this project? *

No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other non-UN recipients *

Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Other, Please specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients <small>.....</small>	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementati on rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small>
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women <small>.....</small>	1975000 *	1577500 *	1033074 *	52.31 %
American Friends Service Committee (AFSC) <small>.....</small>	1025000 *	822500 *	408167 *	39.82 %

TOTAL	3000000	2400000	1441241	48.0
				4%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **48.04%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2970000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1426828.59**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Copie de VF15-06-V-REVISEPBF Consolidated Financial report_May 31st_23-10_38_26.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

Le comité de pilotage s'st réuni 2 fois.

Le comité de pilotage s'est tenu une fois au courant du semestre de rapportage. La réunion du comité de pilotage concernait la validation de l'Annex 12 du Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHFund).

Le comité de pilotage a visité les initiatives du présent projet dans la province CIBITOKÉ en date du 22 Décembre 2022. Les Initiatives génératrices des Revenues (IGRs) des femmes dans les localités de RUGOMBO et MIRWI travaillant sur la fabrication de pains et sur la transformation du blé et élusine en farine pour enfant ont retenus l'attention du Comité de Pilotage. Le comité de suivi interministériel était composé de : Un cadre du Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération au Développement, un Cadre du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre et un Cadre du Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

Au niveau stratégique : Des rencontres ont été tenus entre ONU femmes et le ministère de l'Intérieur sur la coordination stratégique du projet en lien avec son extension et aussi en lien avec les nouvelles priorités nationales .Aussi, des échanges ont été engagés et conclus avec le Bureau de l'OMBUDSMAN en vue de sa contribution au renforcement du rôle des femmes leaders en faveur de la paix et la Bonne Gouvernance à travers le renforcement de leurs capacités sur le leadership, les Activités Génératrices des Revenus, la planification et la budgétisation sensibles au genre, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes .

Au niveau de la coordination : sous le leadership du Ministère du Développement Communautaire et de la Sécurité publique, un atelier de Coordination a été organisée par ONU Femmes et AFSC en présence de tous partenaires de mise en œuvre.

Au niveau opérationnel: 178 personnalités dont 101 Femmes et 77 Hommes issus du niveau central et décentralisés du Ministère de la Solidarités Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, de l'Association des Femmes actrices de paix et de dialogue, du Forum national des femmes, ont été renforcés dans leurs capacité sur les thématiques de budgétisation sensible au genre tandis qu' un plaidoyer a été fait pour une les intégration des femmes et surtout les Femmes Médiatrices dans les comités de planification et les structures communautaires de paix et de sécurité.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 350 words.

- 1) **Un accord de partenariat avec le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a été signé (Projet : Appui au pilotage et coordination stratégiques du projet PBF) entre ONU FEMMES et AFSC pour la coordination stratégique du projet,**
- 2) **Un Accord de partenariat en cours de finalisation avec le Ministère de la Solidarité nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre en vue de renforcer la redevabilité sur l'agenda des femmes pour la paix et la sécurité et la capitalisation de la paix au Burundi**
- 3) **Un nouvel accord de partenariat a été signé avec le Bureau de l'Ombudsman sur la promotion du leadership et de la gouvernance des femmes leaders et la promotion de l'autonomisation de la jeune fille.**
- 4) **Un Mémoire d'entente entre ONUFEMMES et l'Association des Femmes pour la paix et le Dialogue (AFAPD)**
- 5) **Un autre mémorandum d'entente a été signé entre American Friends Service Committee et Friends Women's Association.**

Des partenariats restent en cours de finalisation :

- a) **CNTA : Pour l'accompagnement des groupements dans les chaînes de valeurs pour de la qualité des produits huiliers transformés par les femmes.**
- b) **BBN : Pour l'accompagnement dans le processus de production et de certification de l'huile du groupement des femmes**
- c) **Extension du partenariat avec FVS**

Au niveau des recrutements, un poste de Psychologue de Rumonge a été pourvu et toutes les activités d'assistance Psychosociale dans cette province ont pu redémarrer en même temps que toutes les autres Provinces.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested *

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Non applicable

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

Outcome 2: *

Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé

Outcome 3: *

Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeurs existantes.

Outcome 1: Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

- **Le bureau national pour l'Association des femmes médiatrice a été équipé de ressources pour son fonctionnement et de ressources humaines avec deux staffs pour faciliter son existence. L'association dispose aussi d'organes de gestion stable dont un comité exécutif composé de 5 membres (Une Représentante Légale, Une Représentante Légale Adjointe, Une Secrétaire, Une Secrétaire Adjointe et Une Trésorière) et aussi d'un comité de surveillance pour le suivi du travail du réseau. Le bureau Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD) dispose d'un manuel de procédures administratives et financières, d'un règlement d'ordre intérieur, d'un plan Stratégique et aussi un plan annuel de travail.**
- **57 personnes (membres du Comité Exécutif, responsables provinciaux et communaux, personnel de l'Association) ont été renforcées sur les techniques de mobilisation des ressources en dates du 29 mai au 02 juin 2023.**
- **A la fin du 1^{er} trimestre, le Bureau AFAPD dispose d'un nouveau bureau provincial dans la province de GITEGA sur les 4 bureaux prévus dans le projet.**
- **Sur une fréquence d'une réunion par mois, AFAPD à travers sa coordination nationale a tenu 6 réunions virtuelles avec les points focaux provinciaux des 7 provinces cibles du projet pour une mise à jour des données sur le travail attendus des femmes médiatrices.**
- **Une plateforme d'interaction digitale sur téléphone et sur ordinateur est en place pour simplifier la communication entre femmes médiatrices. Ainsi, des réunions virtuelles ont été tenues pour renforcer le réseautage pour des échanges d'expérience et d'apprentissage sur base de la résolution 1325 au niveau local.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Le renforcement des capacités du réseau des Femmes Médiatrices a permis que :

- **L'inclusion de jeunes filles dans la structure collinaire de AFAPD et aussi dans leurs programmes. A travers le plan stratégique de AFAPD, un axe a été dédié à l'éveil des jeunes filles sur la scolarité et aussi sur la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Cette approche permet de pérenniser l'association et ses actions, et de rendre ses interventions plus dynamiques et innovantes afin de proposer une assistance qui tient compte des besoins spécifiques des jeunes filles ;**
- **Les Femmes Médiatrices dont les capacités sont renforcées, encadrent mieux les Initiative Génératrices de revenus existantes et sensibilisent les vulnérables de la communauté à se mettre ensemble pour adhérer aux IGRs existantes ou en créer d'autres.**
- **Le réseautage des Femmes Médiatrices avec les structures gouvernementales facilite le plaidoyer et l'intégration du leadership et des besoins des femmes dans tous les domaines de la vie des communautés.**
- **La dotation en outils de gestion d'AFAPD lui permettra de se positionner au niveau stratégique (National, provincial), en tant qu'organisation de la société civile qui interviennent dans la prévention, gestion et résolution des conflits**

Outcome 2: Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les Psychologues et les Assistantes Psychosociales engagées dans l'accompagnement des personnes ayant vécu des traumatismes Psychologiques ont continué leur travail dans les communautés et des changements positifs de comportement ont été enregistrés pour un grand nombre de personnes assistées.

5433 personnes ont été assistées dont 530 cas clôturés avec succès et 192 cas référés.

Les Femmes Médiatrices ont continué à aider les communautés dans la prévention et résolution des conflits.

Ainsi, 4373 cas de conflits ont été reçu dans les 7 Provinces d'intervention donc 2689 ont été réglé avec succès (64%),1073 Moyennement satisfaisant (Soit 25%) et 570 avec Echec (13%).

3 885 dialogues Communautaires ont été organisés dans les communautés avec une participation estimatif de 99 739 personnes donc 38 290 hommes (Soit 38 %) et de 61 449femmes (Soit 62%).

Les victimes au centre de conflits sont : 934 hommes (soit 21%), 2743 femmes (soit 62%) et 719 mineurs (soit 16%)

Pour donner suite aux activités de réseautage du projet, les Autorités locales témoignent de l'amélioration de leur collaboration avec les Femmes Médiatrices surtout dans la médiation. Ces autorités ont souligné que l'appui des Femmes Médiatrices allège leur tâche car elles prennent les cas de conflits surtout familiaux et réfèrent à l'administration les cas qui n'ont pas trouvé solution à leur niveau.

136 personnes ont participé à des sessions de dialogue entre les femmes élues (les députés, les membres des conseils communaux et collinaires), les femmes médiatrices, les femmes leaders communautaires, les membres du Forum National des Femmes (FNF), les Directions Provinciales de Développement Familial et Social (DPDFS), les femmes membres des Organisations de la Société Civile (OSCs) et l'administration sur base de la R1325 et un plan d'action sur la promotion de la participation de la femme à la vie publique a été mis en place

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

- **La plupart de cas reçus par les Psychologues et les Assistantes Psychosociales sont des victimes des violences faites aux femmes, l'accompagnement psycho sociale de ces Femmes renforce leur estime de soi afin qu'elles deviennent plus résilientes pour faire face à d'éventuel rechute et provocation des auteurs.**
- **Les cas assistés avec succès ne s'arrêtent pas là ; la majorité des cas assistés rapportent qu'après leur traitement, elles ont intégré les groupes de parole organisés par les Psychologues dans le but d'aider celles qui vivent encore sous le choc du traumatisme à se relever, elles intègrent aussi les groupements d'épargne et de crédit ce qui leur permet de s'entraider, en renforçant la cohésion sociale et en impactant la communauté en synergie.**
- **Les cas suivis par les Femmes Médiatrices aussi sont en majorité des conflits familiaux, surtout entre le mari et la femme ce qui, après la réussite de la médiation, aboutissent à la valorisation de la femme par elle-même, son mari et par la communauté tout entière. Ceci amène la femme à prendre conscience de son apport dans la communauté et à se lever pour mener un combat contre les défis de sa vie (l'éducation des enfants, la recherche des moyens de subsistance, ...). Ça aboutit même, à long terme, à élire et se faire élire, pour celles qui savaient déjà lire et écrire.**

Outcome 3: Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeurs existantes.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durant la mise en œuvre du projet, 100 % de femmes médiatrices déclarent que leur revenu augmente car elles continuent leur épargne et crédit en approche Nawe n'Uze Le taux moyen d'augmentation est de 20.5%. Avec les divers appuis, 654 femmes et filles ont bénéficié des appuis pour développer des entreprises basées sur les chaînes de valeur existantes et inscrites dans une approche basée sur l'épargne. Le suivi des séances d'épargne et crédit montre que 100% des femmes membres du groupe participent aux réunions du groupe selon la fréquence convenue. Pour le moment, 8 Initiatives Génératrices de Revenus (IGRs) innovantes de jeunes filles sont déjà été assistés et 14 autres sont jusqu'à présent déjà identifiées pour bénéficier de l'appui et 13 IGRs/groupes économiques sont jusqu'à présents appuyées et l'identification d'autres est en cours. L'identification des IGRs innovantes des jeunes et IGRs dans les chaînes de valeurs continue et les autres seront appuyés dans ce deuxième semestre. La connexion aux institutions financière a fait que 3 Institutions de financements sont connectées aux groupes et coopératives de femmes pour les appuyer. Quant aux mécanismes/outils de gestion financière appropriés, efficaces et transparents au siège du Réseau pour superviser et mettre en œuvre, les activités liées à sa viabilité financière sont disponibles, avec notamment, manuel des procédures, plan stratégique, un règlement d'ordre intérieur et un plan d'action annuel.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Les Femmes Médiatrices ont sensiblement gagné de l'estime de soi et de la confiance de la part des membres de la communauté de façon qu'à chaque conflit qui survient, elles sont sollicitées pour médiation

Les gains provenant des IGRs leur permettent d'intervenir rapidement et de pourvoir aux besoins de leur ménages ce qui renforce les relations avec leurs maris et l'aide qu'elles réservent aux plus démunis de la société qui se confient à elles renforce globalement l'égalité entre les sexes.

L'interaction dans les groupements entre les Femmes issues de différents groupes identitaires ainsi que l'inclusion des Filles Médiatrices est une valeur ajoutée pour le relèvement des Femmes et des jeunes filles et le renforcement de la cohésion sociale.

A Makamba, une Initiative génératrice de revenu rassemble les Femmes musulmanes et chrétiennes tandis qu'à Kabonga en commune Nyanza-Lac et Mutambara en Commune Rumonge des groupes de Femmes rapatriées et population hôte qui était à couteau tiré auparavant se rencontrent dans les mêmes groupements et cohabitent pacifiquement.

Les IGRs sont en réalités des groupes de solidarités où les communautés s'entraident non seulement financièrement mais aussi par l'assistance sociale que bénéficient les membres en cas de besoin.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						

1.1	Indicateur 1 a : % d'autorités nationales (hommes et femmes) qui perçoivent le Réseau des femmes médiatrices comme un partenaire légitime pour diriger, faciliter et/ou participer aux processus de dialogue communautaire dans le pays (ventilé par sexe)	10%	75%	10%	65%	L'évaluation finale va renseigner la progression de la cible
1.2	Indicateur 1 b : Perception de la population (hommes et femmes) concernant la valeur ajoutée du Réseau des femmes médiatrices dans le soutien à la gestion pacifique des conflits au niveau local dans les sept provinces où le projet sera mis en œuvre (ventilé par sexe)	30%	75% de la population reconnaît le rôle joué par le Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue	81%	45%	L'évaluation finale du projet va renseigner l'indicateur

1.3	Pas d'indicateur					
-----	------------------	--	--	--	--	--

» Outcome 2: Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
-----------	------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

2.1	Indicateur 2 a : Les conflits au niveau local liés aux dynamiques émergentes communautaires abordés par les femmes médiatrices parviennent à une solution pacifique	25 500	28 000 (2 500 de plus)	1 500	29 873	Cible atteinte et dépassée
-----	---	--------	------------------------	-------	--------	----------------------------

2.2	Indicateur 2 b : Le Réseau des femmes médiatrices est perçu comme un intermédiaire privilégié pour traiter les conflits locaux dans les sept provinces ciblées par le projet.	0	50%	18 mois	75%	Cible dépassée et renseignée
2.3	Pas d'Indicateur					

» **Outcome 3: Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeurs existantes.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

3.1	Indicateur 3.a Nombre de femmes qui ont bénéficié des appuis pour développer des entreprises basées sur les chaînes de valeur existantes et inscrites dans une approche basée sur l'épargne.	0	420	24 mois	654	Cible atteint
3.2	Indicateur 3 b : Revenus tirés par les médiatrices et autres femmes bénéficiaires des IGRs appuyées et % de bénéfices réalisées par les IGRs/groupes économiques assistés	75%	85%	Tous les mois	100	
3.3	Pas d'Indicateur					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>	<p>Non applicable la note conceptuelle n'est pas encore publiée</p>				
<p>Event 2</p>					
<p>Event 3</p>					
<p>Event 4</p>					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Autorités locales	<p>1. Une fréquence de conflits communautaires (surtout fonciers et de ménages) 2. Des conditions socio-économiques précaires des 31706 personnes rapatriées, plus de 20% sont des rappatriées - conditions de vie précaires</p>	<p>Au niveau communautaire, une cohésion sociale a été enregistrée suite à l'intégration des femmes rapatriées et des communautés hôtes au sein du mécanisme des femmes médiatrices. Ceci permet d'une part la prévention des conflits et d'autre part des initiatives fédératrices de toute la communauté sur les AGRs et ceci diminue aussi les conflits et renforce le pouvoir économique des femmes tout en facilitant l'intégration communautaire entre les rapatriés et les communautés hôtes.</p>	<p>“ Ayant remarqué que notre colline regorge de conflits entre autres, ceux entre les rapatriés et la population hôte, nous avons décidé de confier la gestion de ceux-ci aux Femmes Médiatrices pour une résolution pacifique” témoigne Mr Juma Rukuzo Jilius, Chef de colline Mutambara, en commune Rumonge et province Rumonge. Mutambara, colline qui a une population de 31706 personnes, est constituée à majorité de rapatriés et souvent des conflits au sein de cette communauté. Ce sont les femmes médiatrices qui réfèrent vers l'administration des conflits compliqués lesquels qui nécessitent la prise de décision de la part d'une autorité. Pour le moment, la colline de Mutambara est actuellement paisible et la population vaque normalement à ses activités de développement. “t remercie Les Femmes Médiatrices de Mutambara sont toujours marqué par leur dévouement dans l'aide aux</p>
---	-------------------	---	--	--

personnes en
difficultés" témoigne
le Chef de colline, Mr
J. Rukuzo

2	Bénéficiaires	<p>Par manque des denrées alimentaires dans la commune Murwi et après avoir échoué dans leurs initiatives de micro-projets en, agropastoral (culture de sorgho et élevage de porcs), les femmes médiatrices ont initié la fabrication de pain.</p>	<p>De 50.000 Fbu de contribution à notre caisse, nous avons eu 700.000 FBU Avec l'appui du projet PBF via AFSC et ONUFEMMES, nous sommes à plus de 2.000.000 FBU de chiffres d'affaires aujourd'hui.</p>	<p>De colline Murwi, commune Murwi, province Cibitoke, Mme Niyonzima Olive, Représentante du Groupement de 14 femmes « MUKENYEZI KEREBUKA » se dit si fière de la boulangerie créée dans sa localité face au manque du pain que les familles réclamaient. « Aujourd'hui, nos familles peuvent manger du pain à leur guise, aussi les membres de notre groupement ont initié d'autres micro-projets (restaurants, cafés, boutiques) grâce aux bénéfices obtenus et aux micro-crédits contractés de nos fonds ». « Avec des formations reçues, nous sommes capables de gérer nos fonds, nos stocks, et nos bénéfices. La femme de Murwi est le meilleur producteur de pain dans la communauté » renchérit Mme Niyonzima. Nduwamahoro Christophe, un des 11 élèves appuyés par le groupement des femmes de Murwi se dit fier de sa vie actuelle. Ancien</p>
---	---------------	--	--	--

.....
 enfant de la rue, il s'est converti et a repris l'école. « Nous remercions les femmes médiatrices de Murwi qui nous ont approché pour nous montrer que nous sommes encore jeunes et avons de l'avenir en reprenant l'école. Nous sommes très heureuse aussi de nous servir des dividendes de notre IGR dans les déplacements et communication pour la résolution des conflits communautaires

3				
----------	--	--	--	--

4				
----------	--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

File 1
OPTIONAL

Histoire de succes sur l'assistance Psychosociale-15_29_51.odt


File 2

OPTIONAL

Histoire de succes IGR-15_28_57.odt



File 3

OPTIONAL

Histoire de Succes IGR Murwi-15_32_43.odt



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/unwomenburundi?mibextid=ZbWKwL>

Link 2

OPTIONAL

https://twitter.com/UNWomenBurundi?t=uLthZf-iS2FQHJ8T_Dq16g&s=09

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Les Initiatives génératrices de revenus ont été appuyées par le matériel leur permettant d'augmenter leur production et pour le moment, les bénéficiaires témoignent d'une augmentation de production et d'un changement dans leur style de vie.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Au cours de cette période de rapportage, les bénéficiaires ont été renforcés en capacités nécessaires pour la résolution des conflits, l'assistance Psychosociale et la gestion des Initiatives Génératrices de Revenus durant les ateliers de formation et au cours des descentes de suivi par les chargés de projet sur terrains et les volontaires engagés dans la communauté.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Les chaînes de valeurs renforcées pour des partenariats gagnants-gagnants des autres groupements de la communauté ont facilité les affaires pour les Initiatives génératrices de revenus et l'Association prévoit multiplier des partenariats dans le but de mobilisation de ressources nécessaires pour son autonomie

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)
Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)
Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

<p>Please list monitoring activities undertaken in the reporting period</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Une descente de suivi a été organisée par American Friends Service Committee et la cellule interministérielle de suivi des Organisations non Gouvernementales.</p> <p>Un atelier de Coordination et d'évaluations des réalisations du projet a été fait à l'encontre des membres du consortium et des partenaires de mis en œuvre.</p> <p>Une descente conjointe de suivi a été menée par le Consortium du projet et les différentes Organisation de mise en œuvre du projet.</p> <p>Une descente de suivi aussi a été faite par le Bureau du Secrétariat PBF et le Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies au Burundi avec le Consortium du projet</p>	*
<p>Do outcome indicators have baselines?</p> <p><i>If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>La plupart des Indicateurs ont des bases de référence. Une évaluation de base a permis d'établir les bases de référence pour les Indicateurs</p>	*
<p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Un Consultant a été recruté pour cet effet et une évaluation a été administrée, après la collecte des données nécessaires pour l'étude et la compilation, un atelier de validation a été organisé et le document validé est disponible.</p>	*
<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Une étude de perception a été faite au début du projet. Aussi, les données sont collectées par les Assistantes Psychosociales et les noyaux de base collinaires puis cheminées vers les points Focaux Communaux et les Psychologues et une première compilation est faite au niveau Provincial par le Point Focale Provincial et le Psychologue puis transmis vers la Coordination AFAPD, FVS et FWA au niveau national qui à leur tour les partagent aux membres du consortium.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Des descentes de suivi sont périodiquement organisées et durant ces descentes, des entretiens en focus groupes sont organisées pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir envoyer le feed-back sur la manière dont le projet est mis en oeuvre.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

14000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Non applicable

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Grâce au financement PBF, les Femmes Médiatrices de la zone d'intervention ont échangé de l'expérience avec les Femmes Médiatrices des autres Provinces et elles ont partagés les capacités renforcées sur certaines thématiques notamment la mobilisation des ressources.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Le projet continue à assurer une appropriation des acquis par les Femmes Médiatrices et les autorités locales afin de faciliter la durabilité des approches utilisées même à la fin du projet. L'assistance Psychosociale qui ne figurait pas dans le mandat de l'Association des Femmes Actrices de Paix et des Dialogue (AFAPD) est exercée par les Femmes Médiatrices ce qui va faciliter sa pérennisation.

Les Femmes Médiatrices ont été formées dans la mobilisation des ressources ce qui va leur permettre de financer les activités de leur plan stratégique et de remplir leur mandat envers la communauté

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Cette extension du projet est une opportunité pour l'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue et de ses membres pour être accompagnées afin qu'elles puissent avoir l'expertise nécessaire pour être compétitives

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Descente de suivi avec le comité de pilotage	Une descente de suivi a été organisée par American Friends Service Committee et le comité de pilotage en Province Cibitoke	

Event 2	Descente conjointe de suivi du projet PBF	Une descente conjointe de suivi a été menée par le Consortium du projet et les différentes Organisation de mise en œuvre du projet.	Les réalisations du projets enregistrent le progrès vers un impact
Event 3	Descente de suivi avec le Secrétariat technique PBF	Une descente de suivi aussi a été faite par le Bureau du Secrétariat PBF et le Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies au Burundi avec le Consortium du projet.	
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.