

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report <b>HAKIZIMANA Vénuste, Responsable du projet PBF</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>Jolien van Ooijen, Directrice Pays</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input checked="" type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.</p> <p><input type="radio"/> 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI</p> <p><input type="radio"/> 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities</p> <p><input type="radio"/> 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi</p> <p><input type="radio"/> 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE</p> <p><input type="radio"/> 00129741: The Kibira Peace Sanctuary</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-02-15</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2023-08-13</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *
<input checked="" type="radio"/> yes
<input type="radio"/> no
If yes, please select which *
<input checked="" type="radio"/> National Trust Fund
<input type="radio"/> Regional Trust Fund

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland
- CARE International UK  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN
- Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi
- DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund
- Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar
- ZOA  Other, Please specify

Are there other recipients for this project? \*

No other recipients

Yes, other UN recipients only

Yes, other non-UN recipients only

Yes, both UN and non-UN recipients

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars*

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
CORDAID	1500000 *	1050000 *	988416.79 *	65.89 %
<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1050000</b>	<b>988416.79</b>	<b>65.89%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **65.89%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

83.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1248150**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 822461.61**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Cordaid BUDGET UNPBF GYPI Rapport semestriel 15 Juin 2023-10\_31\_32.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement**

**Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?**

**Il existe un comité de pilotage pour tous les projets PBF et non pour ce projet spécifiquement.**

**Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois**

**Click or tap here to enter text.**

**Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)**

**• Au niveau national**

**Le ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG) est le ministère technique de tutelle du Projet. A cet effet, le projet entretient des liens privilégiés avec ledit ministère qui a par ailleurs nommé un point focal pour le suivi de la mise en œuvre et l'orientation stratégique du projet. Ce point focal intervient à chaque fois que le projet a besoin d'interagir avec les autorités gouvernementales.**

**De plus, Cordaid fait partie des groupes sectoriels du MSNDPHG comme le groupe thématique genre et le groupe thématique des droits humains. A cet effet, des réunions trimestrielles d'évaluation sont organisées pour évaluer la contribution du projet ainsi que l'état de sa mise en œuvre.**

**• Au niveau provincial**

**Le projet est en interaction étroite avec les structures décentralisées du MSNDPHG. La Direction Provinciale de Développement Familial et Social (DPFS) assure l'orientation opérationnelle de la mise en œuvre des activités du projet. Trimestriellement, des réunions de concertation sont tenues**

**• Au niveau communal**

**Le projet interagit avec les services communaux du DPFS et l'administration locale pour la mise en œuvre du projet sur terrain. Des réunions avec les autorités communales sont organisées et chaque activité qui se tient au niveau de la commune, elle est toujours pilotée par l'autorité communale. L'exemple illustratif de cette interaction se fait remarquer au niveau de validation des bénéficiaires vulnérables. L'autorité communale a mise en place un comité de validation des microprojets et des bénéficiaires de ce derniers pour respecter le caractère inclusif, pilier de la consolidation de la paix et éviter toute spéculation qui pourrait nuire dans la mise en œuvre du projet.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

#### Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 350 words.*

**A cette période de rapportage, le projet est dans sa dernière phase, ce qui signifie que toutes les actions préparatoires ont été achevées (contractualisation des partenaires, recrutement du personnel). Néanmoins à partir de l'année 2023, un des partenaires de mise en œuvre (APDH) a connu des différends avec le gouvernement, les responsables ont été emprisonnés et les comptes bancaires gelés, un défi majeur qui a retardé les actions du projet. Comme alternative, certaines activités ont été suivies et exécutées par Cordaid. Le taux global de réalisation des activités du projet est estimé à 95% ce qui correspond à 33 activités totalement ou partiellement réalisées sur un total de 38 activités prévues dans le cadre du projet.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**Des changements au niveau des structures : la conception de la question foncière est devenue une préoccupation pour les acteurs dans la protection et promotion des droits des femmes et groupes vulnérables. L'intérêt accordé à cette question foncière a permis des changements structurels au sein des associations féminines militant en faveur des femmes et d'autres groupes vulnérables. on constate qu'il y a une bonne volonté quant à la revue de certains modes de fonctionnement et l'introduction des outils favorisant l'accès de la femme burundaise à la terre. Comme la livraison des certificats fonciers comportant le nom du conjoint et de la conjointe et la compréhension notée chez les décideurs que la formalisation de certificat-type est un pas dans le changement des lois et des structures au sein des services fonciers.**

**Pour les notables, le projet a induit des changements importants en permettant aux femmes d'élire et de se faire élire parmi les conseils des notables jusqu'à occuper certaines places au sein du Comité de cette institution. Changement institutionnel, au sein des services fonciers, le projet a contribué énormément dans l'instauration des nouvelles pratiques quant à la sécurisation foncière. Cette contribution qui est passée à travers la capacitation du personnel des guichets fonciers et l'amélioration de certains bâtiments des services fonciers a permis le bon fonctionnement de ce service dans la prise en compte de la certification conjointe comme un moyen privilégié dans la gestion pacifique de conflits fonciers.**

**Le projet a donné son apport dans le secteur de la justice. En effet, grâce au renforcement des capacités des notables élus en termes de la gestion des conflits sensibles au genre, des conflits dans les Tribunaux de Résidence sont réduits.**

**un changement sociétal : dans la société burundaise, la question de l'accès à la terre de la femme burundaise ne fait pas l'unanimité car cette société a tendance à discriminer la femme pour ce qui est de l'accès à la terre. Grâce aux interventions du projet, la conscience de la communauté a été éveillée sur les droits des femmes et d'autres groupes vulnérables en l'occurrence les droits d'accès à la terre. Le changement de comportement est en train de s'opérer sur la conception de l'accès à la terre, la communauté est consciente que l'enregistrement conjoint des terres est un élément fondamental pour la promotion des droits des femmes et dans la gestion des conflits et consolidation de la paix néanmoins, l'acquisition du certificat connaît une longue procédure qui passe d'abord à la conscientisation de la population vers les étapes administratives.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1   2    3   4   5   6   7   8   more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**L'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre des femmes et sur sa participation au niveau local est accrue.**

Outcome 2: \*

**Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.**

Outcome 3: \*

**Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès des services fonciers communaux**

**Outcome 1:** L'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre des femmes et sur sa participation au niveau local est accrue.

---

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Dans le cadre de ce résultat, une alliance stratégique de plaidoyer a été mise en place en structurant 58 OSC féminines en des réseaux de plaidoyer pour la problématique de l'accessibilité foncière de la femme burundaise. Ainsi 36 réseaux dirigés par les femmes ont été constitués. En vue de promouvoir la gouvernance inclusive et la participation sensible au genre au niveau local, des actions de plaidoyer sont entreprises par les OSC féminines et ont amené les autorités administratives locales à prendre conscience de l'importance d'inclure les OSC féminines dans les actions de planification, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques au niveau local. Ces OSC ont contribué au changement de pratiques discriminatoires, par la sécurisation foncière pour que le certificat foncier comporte les deux noms des conjoints. D'autres actions de plaidoyer ont été entreprises par les OSC féminines pour faire face aux barrières socio-culturelles qui constituent un obstacle majeur d'accès à la terre de la femme burundaise tel que prouvé par l'étude de base du projet. Le projet a identifié les décisions judiciaires sensibles au genre rendues par les cours et tribunaux en matière de succession foncière et le recueil de jurisprudence ont été mis en ligne grâce à une bibliothèque virtuelle mise en place par le projet. Pour stimuler la participation des groupes vulnérables et marginalisés dans le processus de mise en œuvre des politiques au niveau local, 36 groupements des bénéficiaires ont été mis en place et ont bénéficié de renforcement de capacités sur la gestion des groupements et les bonnes pratiques de gestion des microprojets. Tous les 36 microprojets prévus dans le cadre de ce projet ont été appuyés financièrement. Leur mise en œuvre est en cours. Le contexte d'inclusion des membres de nos groupements montre un pas déjà franchi dans la cohésion sociale car les bénéficiaires ont commencé à travailler ensemble dans des réunions, dans des activités d'épargne et de crédit, dans des activités des microprojets en cours alors qu'avant le projet, les bénéficiaires travaillaient d'une façon isolée. L'intégration de toutes les parties prenantes dans les activités du projet (par exemple des commissions de validation des microprojets et des commissions de fournitures des chèvres et porcs, listes des fournisseurs potentiels qui ont été nommés par des décisions des administrateurs communaux, etc.) a été la porte de réussite du projet. La cohésion sociale et la consolidation de la paix sont observées car toutes ces activités sont conjointement réalisées et les bénéficiaires partagent les mêmes centres d'intérêt avec un groupe mixte (Batwa, les rapatriés, veuves ou les personnes vivant avec handicap). Ainsi, le projet enregistre 1363 bénéficiaires de ces microprojets dont 1120 (82,17%) femmes, 981(71%) batwa, 241 rapatriés, un albinos et une personne vivant avec handicap.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Dans le cadre du projet, l'égalité de sexe a été prise en compte dans toutes les activités. Les structures communautaires mises en place par le projet sont constituées essentiellement de femmes (plus de 80%), sans oublier les hommes. Pour la restructuration des organisations de la société civiles féminines, elles sont toutes dirigées par les femmes. Pour la sécurisation foncière, les femmes ont été sensibilisées à faire enregistrer leurs propriétés alors que ce n'était pas le cas avant la mise en œuvre de ce projet. De même, le projet a initié l'approche innovante de sécurisation foncière qui tient compte du genre, ainsi on a abouti à une certification conjointe avec délivrance de certificats qui comportent le nom de la femme et de l'homme. Etant donné que la pauvreté est un obstacle à la participation citoyenne de la femme dans la vie du pays et la consolidation de la paix, le projet a financé 36 microprojets en faveur des groupements inclusifs des femmes vulnérables sans oublier la mise en place et renforcement des groupements d'autonomisation afin de rendre les femmes plus autonomes. En ce qui concerne l'inclusion sociale, parmi les réseaux créés dans le cadre de la promotion et protection des droits des femmes et d'autres groupes vulnérables, les OSCs des personnes vivant avec handicap et des albinos sont coalisés à d'autres OSCs pour les activités de plaidoirie sur l'accès à la terre et sur la défense d'autres droits des femmes et d'autres groupes vulnérables.**

**Outcome 2:** Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.

---

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Dans l'optique d'atteindre ce résultat, un mécanisme de sensibilisation et de protection des droits de la femme au niveau communautaire a été mise en place et renforcé. Des ateliers de sensibilisation pour la sécurisation foncière ont été réalisés dans toute la zone d'intervention jusqu'au niveau de la colline. Des spots publicitaires comme outils de sensibilisation mais aussi de visibilité du projet ont été diffusés aux différents médias. Certains bénéficiaires ont sollicité de l'aide légale à partir de l'information reçu via ces diffusions. En vue de renforcer le système de protection, une assistance judiciaire et juridique gratuite pour les bénéficiaires a eu lieu. C'est dans ce cadre que 12 caravanes juridiques ont été organisées qui ont touché 2 912 personnes, 589 d'entre elles ont bénéficiés d'une aide juridique sur place. Le résultat immédiat de ces caravanes est que les hommes ont pris conscience des droits fonciers des femmes. Beaucoup ont compris qu'il est inutile d'engager des procès judiciaires contre leurs sœurs à ce sujet. En revanche, les femmes informées ont compris leurs droits en matière foncière ainsi que les mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits. Ces caravanes ont un impact sur la prévention des conflits fonciers impliquant les femmes et par conséquent sur la consolidation de la paix dans les communautés. Les personnes informées ont réalisé que la femme a des droits fonciers que la constitution, les conventions internationales et la coutume burundaise lui reconnaissent. À la suite de l'information juridique offerte, les femmes savent désormais les procédures de réclamation de leurs droits fonciers. Les caravanes juridiques ont beaucoup contribué à la prévention des conflits fonciers et à la consolidation de la paix dans les communautés.**

**Une assistance judiciaire pour 415 dossiers, 315 en délibérés avec 198 dossiers prononcés, 84 en cours et 14 exécutés. Toutes ces personnes ont bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire équitable qui à son tour leur garantit une défense de qualité de leurs intérêts fonciers. Il s'agit d'un changement fondamental sur le plan procédural et de consolidation de la paix dans les communautés à travers la promotion de l'accès à la justice des vulnérables en général impliqués dans les conflits et en particulier les femmes burundaises. Dans le but de renforcer les mécanismes communautaires de résolution des conflits, le projet a mis en place et renforcé des médiateurs communautaires sur la prévention et résolution pacifique des conflits Y compris conflits le fonciers . La loi confère au conseil des notables collinaires le pouvoir de recevoir les plaintes des populations, de concilier les protagonistes ou donner leur avis pour tout conflit relevant de la matière civile (y compris les conflits fonciers) de la compétence des tribunaux de résidence.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Dans le cadre de ce résultat, la mise en œuvre du projet est sensible aux problématiques de l'inégalité de sexes /autonomisation des femmes. En effet, une attention particulière est portée à toutes les demandes d'assistance juridique/ judiciaire portée par des femmes vulnérables et victimes de l'inégalité sociale liée à leurs genres. Cette assistance est nécessaire pour que les femmes comme les hommes puissent recouvrer leurs droits et le cas échéant accéder aux ressources productives (terre) indispensable à leur autonomisation socio-économique. En outre, l'égalité entre sexes a été assurée en veillant à ce que la femme participe à plus de 80 % dans toutes les activités qui ont été organisées par projet. Cette participation féminine permettra une prise de décision participative de la femme.**

**Outcome 3:** Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès des services fonciers communaux

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Des instruments juridiques nationaux et internationaux que le pays a ratifiés posent le principe de l'égalité et de la non-discrimination en droits et en dignité en faveur de tous les Burundais sans distinction aucune, mais il existe encore un fossé important entre le prescrit de ces instruments et la réalité du terrain où les femmes continuent à subir une exclusion en matière d'accès à la terre, victimes du droit coutumier qui ne reconnaît pas un traitement égalitaire entre les hommes et les femmes. Cependant, par rapport à la précise question de l'accès des femmes à la terre, il y a des barrières culturelles peu enclines au changement. Aussi bien parmi les hommes que les femmes, il n'est pas rare d'entendre des arguments fustigeant l'autonomisation des femmes. Le projet a donc contribué à contourner ces barrières culturelles en faisant la sécurisation foncière qui tient compte du genre. Il fallait conscientiser les communautés bénéficiaires de l'importance de la certification foncière. Elles pensaient que l'enregistrement des propriétés était une ruse de recenser les terres afin d'aboutir une expropriation. A la suite des activités de sensibilisation, ces communautés sont conscientes, un changement significatif qui se matérialise par une demande accrue d'enregistrement de leurs propriétés avec une approche sensible au genre. Des femmes mobilisent des moyens financiers pour acquérir des terres propres par achat qui enregistrées sur leur nom. Ainsi, les terres acquises par les femmes sont le plus souvent utilisées au bénéfice de toute la famille, contrairement à celles sous le contrôle exclusif des hommes qui, parfois, sont vendues ou utilisées au détriment du ménage. Le projet a aussi réhabilité et équipé deux services fonciers communaux qui auparavant n'avaient pas de bureaux pour l'accueil, l'archivage, la production et l'impression des certificats fonciers. Des sensibilisations auprès des autorités administratives et judiciaires ont été menées et ont abouti un changement significatif puisqu'il a été noté de cas de familles et des autorités administratives et judiciaires qui font avancer l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'accès à la terre. Le projet appui les vulnérables pour l'obtention des certificats fonciers car la vulnérabilité financière de certaines couches de la population peut constituer un facteur limitant leurs accès aux services offerts par les services fonciers**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Au niveau des services fonciers, le constat est que les femmes commencent à introduire les demandes de certification de leurs propriétés. En outre, des demandes de certification conjointe qui sont introduites par tous les conjoints sont enregistrées et encouragées. Dans les 12 services fonciers appuyé par le projet, les services fonciers ont déjà ajouté le nom de la femme sur les fiches de demande de certificat. Pour y arriver, des campagnes de conscientisation de la population ont été menés afin d'amener surtout les hommes à un changement de mentalité jusqu'à reconnaître l'importance d'acquisition d'un certificat foncier comportant les deux noms des conjoints. Un plaidoyer national est déjà initié pour que ce modèle de certification sensible au genre soit étendu à l'échelle du pays**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

### » Outcome 1: L'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'accès à la terre des femmes et sur sa participation au niveau local est accrue.

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Proportion des représentants des OSC féminines qui sont satisfaites de leur niveau d'implication dans la mise en œuvre du PCDC	20%	60%	Non disponible	A renseigner lors de l'évaluation finale	
1.2				Non disponible	A renseigner lors de l'évaluation finale	

1.3	proportion de femmes parmi les titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des terrains agricoles	7%	10%	Non disponible	A renseigner lors de l'évaluation finale	
-----	---	----	-----	----------------	--	--

**» Outcome 2: Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Proportion des femmes (par âge) dans les mécanismes formels et informels de gestion des conflits (conseil des notables)	21.5%	25%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	

2.2	Proportion de la population (par âge et par sexe) qui estime que les décisions prises par les mécanismes locaux de gestion des conflits fonciers favorisent les hommes au détriment des femmes. Femme	Moins de 35 ans : 62% 35 ans et plus : 49%  Homme Moins de 35 ans : 34% 35 ans et plus : 39%	Femme Moins de 35 ans : 70% 35 ans et plus : 60%  Homme Moins de 35 ans : 40% 35 ans et plus : 45%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	
2.3	Proportion des femmes ayant déclaré avoir totalement confiance aux décisions rendues par les mécanismes de gestion des conflits fonciers quand une femme réclame une propriété foncière	26%	50%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	

**» Outcome 3: Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès des services fonciers communaux**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	Proportion de la population (par sexe et âge) qui sont favorables à une politique ou une loi qui garantit aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière d'accès à la propriété ou au contrôle des terres	50%	58%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	
3.2	Proportion de certificats fonciers délivrés au cours de la durée du projet qui comportent les noms des deux conjoints.	0%	20%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	

3.3	Proportion des femmes vulnérables (par rapport à tous les certificats délivrés sur la durée du projet) ayant bénéficié d'un certificat foncier avec l'appui du projet	0	15%	Non disponible	A renseigner à la fin du projet	
-----	---	---	-----	----------------	---------------------------------	--

**PART III: Cross-Cutting Issues**

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

---

<b>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</b>	<b>Event Description</b>	<b>Tentative Date</b>	<b>Location</b>	<b>Target Audience</b>	<b>Event Objectives</b>

<b>Event 1</b>	Organiser une conférence publique de plaidoyer national pour l'implication des femmes (OSC féminines) dans les organes de mise en œuvre des politiques au niveau local.	Fin juin ou début Juillet 2023	Bujumbura	Les gouverneurs de provinces , les députés de notre zone d'intervention et le ministère en charge du genre et les membres des structures, des leaders des associations féminines ainsi que les partenaires au projeté.	Présenter une analyse objective de l'état des lieux de la participation des femmes rurales, dans les organes de prise de décision au niveau local et dans les mécanismes de résolution pacifique des conflits au niveau communautaire. <input type="checkbox"/> Montrer, à travers un document de plaidoyer, la nécessité et l'importance de la participation des femmes rurales, dans les organes de prise de décisions et dans les mécanismes de résolution pacifique des conflits au niveau communautaire. <input type="checkbox"/> Adresser des recommandations au terme de l'analyse, aux différents acteurs gouvernementaux pour que ces derniers s'impliquent dans l'intégration des femmes, dans les organes
----------------	---	--------------------------------	-----------	--	--

de prise de décision au niveau local et dans les mécanismes de résolution des conflits au niveau communautaire.  
 □ Grâce à la diffusion large des résultats de cette conférence publique grâce aux médias, les femmes seront plus conscientes de l'importance de leur participation dans les organes de prise de décision et dans les mécanismes de résolution des conflits au niveau communautaire afin qu'elles puissent s'impliquer pour faire partie de ces organes.

<b>Event 2</b>					
<b>Event 3</b>					
<b>Event 4</b>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Membres des groupements des vulnérables	Extrême pauvreté, marginalisation dans la société, travailler d'une façon isolé	Le travail ensemble autour des activités de consolidation de la paix, l'augmentation des revenus de leurs ménages, l'estime de soi	<p>• Je m'appelle BUCUMI Immaculée, de la communauté Batwa, responsable du Groupement DUKURAMABOKO MUMPUZU sis à Rubirizi, commune Mutimbuzi et province Bujumbura. Je suis vraiment satisfaite des appuis de ce projet. Avant le projet, nous travaillions de façon isolée et nos revenus étaient vraiment insatisfaits. Avec la mise en œuvre du projet à part des renforcements des capacités reçus, nous travaillons ensemble dans nos champs rizicoles toutes catégories des couches de la société burundaise pour mettre en œuvre notre microprojet. Nous comptons récolter au mois de juin 2023, 2 tonnes de riz et nous avons loué 2 autres champs rizicoles pour 1 700 000Fbu. • Je m'appelle une femme yvonne rapatriée qui habite sur la colline Marembo en commune Busoni. Avant, je n'étais pas dans un groupement et je travaillais de façon isolée. Mais, avec ce projet nous travaillons ensemble</p>
---	---	---	--	---

avec les autres qui ont resté dans le pays après les événements de 2015 et je suis intéressée vraiment d'être ensemble avec les membres de la communauté Batwa que nous estimons marginalisés et pour le moment nous partageons ensemble. Je me sens à l'aise je vois que le projet aura un impact positif surtout pour rehausser mes revenus, satisfaire les besoins de ma famille et renforcer la cohésion sociale car nous partageons une chèvrerie qui compte 33 chèvres dont 30 femelles et 3 boucs

2	Responsables des services fonciers	Les agents fonciers de certaines communes n'étaient pas à la hauteur de leur tâche, ils avaient besoin d'un renforcement de capacités	Les agents des services fonciers sont confiants et fiers dans l'exercice de leurs missions suite aux actions de renforcements de capacités	Il s'appelle NDUWAYO Jean, Responsable du service foncier communal de Buganda en commune Cibitoke. Il a exprimé la situation d' avant le projet « Il y avait des bénéficiaires qui demander l'enregistrement de leur terre mais je n'avais de réponse car, j'ai été recruté mais je n'ai reçu aucune la formation, je n'ai ni matériel minimum pour faire l'enregistrement et encore moins la reconnaissance. » je promettais que j'allais leur donner un calendrier mais dans mon fort intérieur je savais ce n'était pas vrai » Je me réjouit des acquis de ce projet car actuellement après les formations reçues , je reçois les demandes, mentionne dans les registres chronologiques de demandes fourni par le projet, je fais des descentes pour travailler avec les membres des commissions de reconnaissance collinaires formés par le projet, je fais les croquis des terres
---	------------------------------------	---	--	--

selon la pratique, j'ai reçu du matériel , je suis très satisfait que j'aie actuellement un bureau confortable avec le matériel de bureau et d'archivage qui convient. »

3

4

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

**L'enregistrement progressif des droits fonciers des femmes, y compris ceux acquis par succession, est un pas important dans l'évolution des pratiques coutumières vers la reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers des femmes. Dans certaines familles, les frères accompagnaient même leurs sœurs au moment de l'introduction de la demande de certificats fonciers pour s'assurer qu'il n'y pas d'entraves et garantir ainsi que les droits objets de certification ont été définitivement concédés à la femme. Également, proportionnellement aux terres détenues par les femmes par rapport à celles appartenant aux hommes, les femmes sont plus sensibles à la protection de leurs droits fonciers que les hommes. Elles attachent de plus en plus une importance capitale à la ressource terre et sont progressivement consciente de la nécessité de conférer à leurs droits fonciers chèrement acquis une sécurité juridique maximale, donc la certification foncière est venue pour donner une place aux femmes dans la société burundaise**

**Différentes études montrent qu'au Burundi, le contentieux judiciaire foncier représente au moins 80 % des conflits portés devant les cours et tribunaux. L'impact direct du projet est certes la prévention des conflits fonciers impliquant les femmes. Mais, comme les conflits fonciers créent des tensions dans les communautés et que les procédures judiciaires normalement longues et coûteuses entraînent des pertes économiques et financières, l'impact indirect du projet sera économique et financier. Car les membres des communautés consacreront davantage leur temps aux activités de production et réduiront le temps et les ressources autrefois investis dans les procès fonciers. Par ailleurs, les femmes auront accès à la terre et partant à la sécurité alimentaire et au logement.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1 <b>OPTIONAL</b> financement des microprojets-11_54_31.docx 
File 2 <b>OPTIONAL</b> rehabilitation de deux services fonciers-11_56_59.docx 
File 3 <b>OPTIONAL</b> <a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a>
You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project <b>OPTIONAL</b>
Link 1 <b>OPTIONAL</b>
Link 2 <b>OPTIONAL</b>
Link 3 <b>OPTIONAL</b>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**D'une part dans le but d'assurer la diffusion des bonnes pratiques et la jurisprudence en matière de succession en faveur des femmes déjà rendues par les cours et tribunaux, et d'autre part s'informer sur des mécanismes de réponses de résolution des conflits fonciers au niveau communautaire, il a été crucial de créer une bibliothèque en ligne visant à documenter toutes les informations clés sur ces aspects. Cette bibliothèque en ligne constitue la vitrine de ces bonnes pratiques envers tous les partenaires directs et indirects qui auront besoins de se ressourcer dans ces aspects. <https://www.cordaid-accesalaterre.org/>]**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

La restructuration des organisations de la société civile en réseaux a permis de contribuer à l'avènement d'une communauté dans laquelle les hommes et les femmes jouissent d'une justice équitable qui engendre une harmonie collective et favorise la construction et le maintien de la paix. Ainsi, ensemble, ces associations des femmes plaident collectivement en faveur de la reconnaissance de leurs droits comme une condition fondamentale pour assurer l'égalité entre les genres, l'accès à justice équitable. La défense d'un but commun a permis à ces réseaux des femmes de défendre et promouvoir leurs droits et se sentir impliquées dans le processus de paix. Ces réseaux parviennent à élaborer des plans communs pour le plaidoyer sur leur participation citoyenne, de mener des séances de médiation pour résoudre les conflits surtout fonciers. Cette innovation de travail en réseaux a permis de mentionner de charitables résultats au niveau communautaire : des femmes se sont appliqués en mouvement dans le règlement des questions de la communauté, les groupes formels et informels de médiation sont vus dans la communauté comme défenseurs des droits de la femme, le réseau constitue un cadre d'expression où les femmes s'expriment plus aisément que dans les cadres mixtes, il est un cadre de mobilisation communautaire de proximité qui atteint le plus de femmes que les autres intervenants. Le réseautage permet aux femmes de développer progressivement la confiance en elles et l'auto affirmation : se faire élire, connaître et défendre leurs droits, lutter contre la violence basée sur le genre et autre discrimination. L'innovation de restructurer les associations féminines en réseaux permet de constater le potentiel des femmes dans les dynamiques de consolidation de la paix dans une perspective de plus de participation citoyenne de femmes. L'implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits dont les conflits fonciers, dans l'animation du dialogue communautaire, dans la protection et la promotion des droits de la femme ainsi que dans la mobilisation pour leur propre développement constituent des stratégies susceptibles de relever le statut de la femme et, par conséquent son positionnement dans les processus d'accès aux instances de prise de décision au niveau local et national]

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

Coutumièrement, les femmes ont peu de droits fonciers. En effet, n'ayant pas le droit d'hériter de la terre, alors que l'héritage est le premier mode d'accès à cette ressource, elles s'en trouvent majoritairement privées. De plus, les terres exploitées par le ménage pour sa survie sont souvent considérées comme appartenant au mari. Les inégalités foncières homme-femme existent : les inégalités en terme d'accès à la terre (la fille ne peut pas hériter du droit de propriété), de droits sur la parcelle de son ménage (souvent enregistrée seulement au nom du mari) et de possibilité de sécuriser les droits dont elle dispose (réticence des maris à ce que leurs femmes enregistrent leur parcelle personnelle en leur nom, réticence à formaliser le droit d'usufruit des sœurs) sont bien réelles, et la volonté de les résorber n'est guère manifeste. Dans un tel contexte il faut analyser et exploiter autant que possible la marge de manœuvre ouverte par la réforme et par les reconnaissances foncières. Il s'agit d'une part de protéger les droits existants des femmes et, d'autre part de travailler à leur promotion dans une mesure et un rythme acceptable par les acteurs concernés. C'est dans cette logique que le projet a introduit une nouvelle pratique non discriminatoire de sécurisation des droits fonciers en conscientisant la population à l'inscription des noms des deux conjoints sur les certificats fonciers ; néanmoins il manque un cadre légal pour ce changement de pratique. Le projet a donc initié des discussions avec la commission foncière nationale pour qu'il y ait révision de l'ordonnance ministérielle N° 770/485 du 22 mars 2017, portant fixation des modèles de registre chronologique de demandes de certificat foncier, de registre foncier communal et de certificat foncier et la mention du nom du conjoint/ de la conjointe sur le procès-verbal de reconnaissance et par conséquent sur le certificat soit concrétisé par une ordonnance ministérielle.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)  
*Please limit your response to 350 words.*

---

Please explain (If UN Agencies)  
*Please limit your response to 350 words.*

---

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

<p>Please list monitoring activities undertaken in the reporting period <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>Pour assurer le suivi quotidien programmatique et financier en rapport avec la mise en œuvre des activités du projet des réunions de coordination technique sont organisées trimestriellement et à chaque fois que de besoin. Elles permettent de partager l'état d'avancement des plans d'actions trimestriels des partenaires, d'adapter la planification mais également de partager en temps réel les défis rencontrés au cours de la mise en œuvre pour trouver des solutions adaptées et réduire l'impact sur le projet. Le projet a adopté une approche de suivi évaluation participative pour évaluer ses interventions. Ainsi, les données du projet sont collectées et des réunions trimestrielles sont organisées avec les partenaires afin de procéder à leur traitement et analyse pour examiner si ces données couvrent des domaines variés comme la consolidation de la paix, la résolution des conflits, l'assistance légale aux personnes vulnérables et l'égalité de genre et à cet effet des outils de suivi et évaluation ont mise en place. Dans le cadre de suivi des financements des microprojets, des descentes conjointes avec les autorités communales sont tenues. Afin de renforcer l'aspect pragmatiques des organisations féminines mise en réseau, des réunions trimestrielles d'évaluation de leur plan d'action sont tenues.</b></p>
<p>Do outcome indicators have baselines? <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>
<p>Please provide a brief description <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>Une étude de base du projet a été réalisée et a conduit à corriger les valeurs de bases , les indicateurs renseignés dans ce progrès trouvent source dans différents rapports d'activités.</b></p>
<p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>dans les rapports d'activités</b></p>
<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys <span style="float: right;">*</span></p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**au cours de l'étude de base, des questions de perception ont été posées aux bénéficiaires et ont permis d'avoir des références de base qui vont servir d'évaluation du projet**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Des réunions sont tenues avec les bénéficiaires ( semestriel) pour évaluer leur niveau de satisfaction**

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

10000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**Cordaid est à la phase préparatoire de l'évaluation finale du projet. Les termes de références pour cette activité sont en cours d'élaboration. Cette évaluation va permettre de tirer des leçons de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du projet et de proposer de nouvelles stratégies plus efficaces et efficientes pour la mise en œuvre d'autres futurs projets potentiels dans ce secteur, d'évaluer les progrès réalisés au regard de l'atteinte des résultats escomptés aux niveaux des résultats et produits (Efficacité), d'établir si les résultats contribuent à la poursuite de l'objectif général du projet ainsi que les objectifs du Fond des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, évaluer la pertinence et la durabilité des résultats issus de la mise en œuvre du projet, déterminer si le rapport entre les coûts du projet et ses résultats est raisonnable (Efficience)**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Jolien van Ooijen jolien.vanooijen@cordaid.org**

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La certification foncière a considérablement réduit les problèmes liés à la cohésion sociale auxquels la population faisait face**

**En tant que ménage, le certificat foncier permettra à nos enfants de jouir paisiblement de leur héritage en toute légalité, témoigne une bénéficiaire.**

**Au-delà des effets qu'il a sur la société, le processus de certification a permis aux propriétaires fonciers d'obtenir des prêts auprès d'institutions de microfinance, en particulier pour des activités génératrices de revenus,**

**La prévention durable des conflits nécessite de s'investir dans les cultures de la paix et de disposer d'institutions formelles et informelles dédiées à la résolution non violente des conflits, ainsi les membres du conseils des notables résolvent les conflits au niveau communautaires et ce qui désengorges de cas au niveau des tribunaux de résidence.**

**Néanmoins, une coordination de ces groupes de résolutions de conflits au niveau communautaire reste à désirer**

.

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**le projet a responsabilisé les structures du gouvernement à faire s'approprier du projet dès le départ; les services fonciers réhabilités vont continuer à servir au delà du projet. Les réseaux des associations des femmes sont déjà intégrés dans les instances de prise de décision et de participation au niveau local.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**Les organisations partenaires de mise en œuvre du projet ont besoin de renforcement organisationnel et financier. En effet certains d'entre elles n'ont pas jusqu'ici de logiciels comptables. Bien que les résultats du projet soient satisfaisants, avec l'extension du projet « Amélioration de l'accès à la terre de la femme burundaise » avec coût, CORDAID profiterait et capitaliserait des acquis de ce projet en matière de plaidoirie pour la mise en place du cadre juridique légal sur la certification conjointe, la promotion de la jurisprudence sur les questions foncières et la coordination des initiatives et des efforts du Gouvernement et de ses partenaires sur la gestion pacifique de conflits communautaires en l'occurrence les conflits fonciers en vue de la consolidation de la paix et la cohésion sociale**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

<b>Event 1</b>	Audit à mis parcours	<p>Cordaid a jugé de mener un audit pour ses partenaires de mise en œuvre du projet . L'objectif principal est d'effectuer l'audit financier des organisations partenaires de mise en œuvre pour la première période du 1er Mars au 31 décembre 2022 ,</p> <p>spécifiquement, cordaid voudrait : - S'assurer que les dépenses du projet ont été effectuées conformément aux clauses contractuelles ; - S'assurer que les clauses contractuelles ont été respectées dans le cadre de l'exécution des activités du projet faisant l'objet de l'audit ; - S'assurer que les dépenses effectuées sont prévues dans le budget et sont conformes aux principes généraux admis pour la gestion administrative et financière, en particulier ceux de l'optimisation des ressources en rapport avec leurs coûts et efficacité ; - Analyser et évaluer la gestion financière et le système de contrôle interne en place ; - Valider et exprimer une opinion sur les états financiers produits pour la période auditée en rapport avec le projet ; - Faire des recommandations concrètes et pratiques destinées à améliorer la gestion comptable et financière ; - Formuler des recommandations éventuelles pour</p>	<p>des faibles de gestion financières ont été constatés et cordaid a renforcé ces organisations partenaires</p>
----------------	----------------------	---	---

l'amélioration du système  
de contrôle interne et la  
tenue de la comptabilité  
pour les projets et  
exercices ultérieurs.

<b>Event 2</b>			
<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			

**Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.