

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
☐ Annual
☐ Final
☐ Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Christian BEDGA NGUE, Coordonnateur du Bureau projet ONU-Habitat Cameroun, Chef de projet PBF

Name and Title of Person who approved the report *

Claude METCHEHEU NGOMSI, PhD, Gestionnaire du portefeuille Afrique Centrale, Chef de Bureau RDC, ONU-Habitat

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

☒ yes

☐ no

Did PBF Secretariat review the report?

*

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

☒ yes

☐ no

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?

*

☐ yes ☒ no

Please select the geographical region in which the project is implemented

☐ Asia and the Pacific

☒ Central & Southern Africa

☐ East Africa

☐ Europe and Central Asia

☐ Global

☐ Latin America and the Caribbean

☐ Middle East and North Africa

☐ West Africa

Country of project implementation

*

☐ Angola

☐ Burundi

☒ Cameroon

☐ Central African Republic

☐ Chad

☐ Congo, The Democratic Republic

☐ Gabon

☐ Lesotho

☐ Rwanda

☐ Zimbabwe

☐ Other, Specify

Project Title

*

- ☐ 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- ☐ 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- ☒ 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- ☐ 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- ☐ 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- ☐ 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- ☐ 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseuses des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- ☐ 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- ☐ 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- ☐ Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2022-02-01

Project end Date

*

2023-12-31

Has this project received an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- ☒ yes
- ☐ no

If yes, please select which *

- ☒ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☒ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project?

*

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients

*

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme	1205943.37*	1205943.37*	844160.36*	70 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	794056.63*	794056.63*	675841.37*	85.11 %
TOTAL	2000000	2000000	1520001.73	76%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **76%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct
☐ Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

54.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1084200**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 823992.94**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Active Grants - 25.10.2022 - Budget PBF-22_41_49.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☒ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee?

*

- ☒ yes
- ☐ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

4

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 350 words.

Le projet gouvernance locale est mis en œuvre dans une perspective de consolidation des collaborations existantes entre les autorités locales et les institutions d'accompagnement des déplacés internes ; ainsi que les communautés d'accueil dans leur quête pour vivre dans un environnement plus sûr où les conflits liés à l'afflux de populations déplacées internes ont déstabilisé la fourniture de services publics et créé une concurrence pour l'accès aux ressources nécessaires aux activités productives et à la participation communautaire. Il s'agit de soutenir la gouvernance locale par le renforcement de la participation communautaire autour de ce projet implémenté par le Gouvernement du Cameroun. En effet, les Ministères de la Décentralisation et du Développement local, de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'Administration territoriale, de la Femme et de la Famille et le FEICOM ont exprimé à la fois leur soutien au projet et l'appropriation des outils et dispositifs à promouvoir à travers les activités prévues.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

Pour la période renseignée, l'année 2023 a démarrée par la préparation et la présentation d'un plan de travail validé par l'équipe d'ONU Habitat et ONU- Femmes. Ensuite, l'équipe s'est affairée à produire les termes de références de l'ensemble des activités prévues sur la période. Dans chacune des communes, des consultations ont été organisées à l'effet de sélectionner les organisations de la société civile relais à mobiliser pour la mise en œuvre des activités. 24 OSC ont été retenues pour la mise en œuvre des activités. En appui aux activités, le MINDDEVEL et ASSOAL ont a réalisé une mission d'assistance technique, d'accompagnement et de coaching territorial visant la mise en œuvre des activités dans chacune des communes ciblées. Cette mission a mobilisé le personnel mis à disposition en temps partiel et l'ensemble des volontaires engagés par le projet. Cette équipe appuyée par les Volontaires des Nations Unies (VNU) et les points focaux communaux a également collaboré pour rendre disponible le chronogramme d'intervention et les différents rapports renseignant la mise en œuvre des activités. Les travaux exécutés ont permis notamment de progresser dans la réalisation des résultats 1 e,t 2 et 3 renseignés dans le présent rapport. Conformément au cadre de la convention, ASSOAL envisage de réaliser une évaluation intermédiaire au début du mois d'août 2023 afin de collecter et documenter avec précision les progrès réalisés dans les différents indicateurs. Cette évaluation permettra éventuellement de prendre des mesures pour ajuster les stratégies mises en œuvre avant la fin du projet. Au terme du troisième trimestre 2023, un deuxième rapport de progrès sera présenté, accompagné du rapport d'évaluation intermédiaire ainsi que du plan de travail ajusté. En novembre 2023, un rapport semestriel sera également. Au terme de cette étape un rapport final sera présenté.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Les réunions de sensibilisation, de cadrage et d'information des acteurs du projet ont permis une appropriation du projet par les acteurs de mise en œuvre et montré un renforcement du dialogue au sein des communes et un regain d'attachement à la paix comme levier pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes et des communautés hôtes

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 ☒ 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Outcome 2:

Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Outcome 3:

Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Outcome 1: Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au démarrage du projet, les risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement étaient exacerbés suivant l'analyse du conflit conduite. Au terme de la présente période, il est à noter une réelle accalmie entre les différents acteurs et une appropriation du vivre ensemble. Ceci se manifeste avec des résultats palpables :

- Les opportunités économiques : près de 128 espaces commerciaux sont octroyés aux personnes déplacées installées dans les communes, mais aussi aux communautés hôtes (Douala 4, Bafoussam 3, Babadjou et Dschang) par les Maires et ceci grâce à la cartographie des espaces commerciaux réalisée, la mise à disposition d'une liste de PDI dans le besoin d'insertion ainsi que d'une liste d'équipements inclusifs pouvant les accueillir facilite progressivement leur insertion. Grâce à ce travail, 42 conflits opposant les commerçants aux régisseurs ainsi qu'aux collecteurs d'impôts enregistrés ont bénéficié de la médiation et des conseils des volontaires formés;
- Les opportunités liées à l'accès aux terres : concernant l'agriculture, des terres ont été mises à la disposition de près de 119 personnes déplacées et des communautés hôtes (Babadjou, Bafoussam III et Dschang) par les propriétaires et les chefs traditionnels pour une superficie globale d'environ 50 ha. Pour les éleveurs, les espaces de pâturage (plusieurs pans de collines) ont été précisés et le projet se déploie actuellement pour contribuer à la délimitation de ces zones. La charte propriétaires terriens-éleveurs/agriculteurs a été signée à chaque fois qu'il y a eu session des terres pour prévenir des conflits ;
- Les opportunités liées au logement : environ 141 personnes déplacées internes et des communautés hôtes, grâce au projet ont pu être logés à des coûts abordables. Les propriétaires et les locataires ont signé la charte locataires-bailleurs qui leur assure une collaboration sans conflits. Les activités de pré-collecte des ordures portées par des OSC volontaires avec l'appui des communes améliorent progressivement l'accès au système d'assainissement pour 201 ménages les plus vulnérables et environ 800 Kg de déchets collectés. Il en est de même de la médiation entre locataires et bailleurs près de 61 médiations ont été réalisés.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.

Outcome 2: Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les capacités des gouvernements locaux à lutter contre les causes structurelles des conflits exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police s'améliorent progressivement. En effet, les activités ont permis en s'appuyant sur les stratégies de gouvernance inclusive, le système d'alerte et de réponse précoce a été mis en place et est fonctionnel avec un numéro court et des espaces reliés au centre d'appel citoyen. Pour chacune des communes, des plans d'actions locales pour la prévention et la gestion de conflits sont mis en œuvre. Concernant l'accès aux services, les priorités identifiées dans la phase précédente ont fait l'objet de transmission officielle à l'Exécutif communal pour être intégrées dans les CDMT. La compréhension des conflits est également en progrès au niveau des autorités (locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police) grâce aux études sur la gouvernance et la dimension genre des conflits spécifiques, aux tables rondes, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation (universités itinérantes citoyennes) sur la prévention et la gestion pacifique des conflits au sein des municipalités ciblées. Dans la même veine, des tables rondes et des campagnes de sensibilisation ont été organisées par des organisations relais sur le vivre ensemble avec des journées culinaires et des rencontres de témoignage sur la vie commune entre PDI et communautés hôtes. S'agissant des conflits liés à la fiscalité locale, le diagnostic du potentiel fiscal a été réalisé dans 4 communes et des plans de mobilisation des recettes ont été élaborés et validés de manière participative avec les commerçants. Au sujet de la sécurité, des approches participatives à déployer pour le suivi des risques, la prévention des conflits et la classification de la sécurité communautaire ont été identifiées ainsi que l'évaluation du niveau de risque et de classification des quartiers en fonction de leur niveau de sécurisation.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Certains outils ont été élaborés notamment les listes de présence mettant en exergue le sexe de la cible, son statut en termes de déplacement, de handicap et d'âge permettant de catégoriser les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes déplacées internes, les personnes vivant avec un handicap. A cet effet, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions, de la mobilisation des points focaux, des consultant(e)s, des volontaires, des partenaires de terrain (OSC), l'équipe projet a veillé à la prise en compte de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion dans les espaces de dialogue et de participation. Les priorités identifiées qui ont fait l'objet de transmission officielle à l'Exécutif communal pour être intégrées dans les CDMT l'ont été en prenant en compte les spécificités des besoins des femmes, des jeunes, des personnes déplacées afin que dans les réponses à apporter les autorités locales puissent les adresser particulièrement. Le système d'alerte et de réponse précoce prend en compte les violences basées sur le genre afin de protéger ces couches. S'agissant de la prévention et de la gestion des conflits liés à la fiscalité locale, les commerçantes et les jeunes commerçants ont été impliqués dans le diagnostic du potentiel fiscal et l'élaboration du plan de mobilisation des recettes, ce travail a permis de prendre en compte les difficultés par ce groupe.

Outcome 3: Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

3

Mise en place du personnel de mise en œuvre et signature des partenariats. 150 IDPs, et autres acteurs ont identifié de manière participative les facteurs générateurs de conflits entre les communautés et les stratégies de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble. Renforcement de la synergie d'action entre les leaders religieux, les OSC de femmes et de jeunes, les associations de déplacés internes, les leaders traditionnels, ainsi que les élus locaux. Une campagne de sensibilisation sur la bonne gouvernance au niveau local. Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement**

Outcome 1	Performance Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
.....						

1.1	Proportion de déplacés internes ciblés ayant accès à des commerces de détail		80 %		53,43%	Les progrès réalisés seront estimés au terme du sondage programmé en Août 2023
1.2	Réduction du taux de conflits locataire/propriétaire		30 % TBD		24%	Les progrès mis à jour seront réestimés au terme du sondage programmé en Août 2023
1.3	Nombre de litiges enregistrés sur les places de marché (hôtes et personnes déplacées).		Au moins - 50 % à déterminer (données ventilées par statut de déplacement, âge, sexe, handicap et groupe ethnique)		33%	Les progrès réalisés seront estimés au terme du sondage programmé en Août 2023

» Outcome 2: Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	Proportion d'institutions locales comprenant des femmes et des jeunes dans la prévention et la réponse aux conflits intra ou intercommunautaires	0	70 %		60%	La mobilisation communautaire pour : 1) la participation citoyenne, 2) la prévention et la gestion des conflits et 3) le vivre ensemble ne sont pas achevées dans la commune de Loum.
2.2	Proportion d'autorités locales et de personnes ressources formées dans chaque commune	0,6%	75 % / municipalité		80%	L'écart positif est dû au fait que dans certaines municipalités, le projet a formé le Maire, au moins un de ses adjoints et les personnes ressources au niveau communal.
2.3	Indicateur 2.3.a Une liste d'indicateurs mis en place de manière participative dans chaque commune	0	5		4	Le projet n'a pas encore les 5 listes dû au refus du Maire de Loum

» Outcome 3: Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

3.1	Nombre d'audiences publiques/de terrain organisées	0	5		4	06 audiences foraines conduites à Loum et à Bafoussam 3ème
3.2	Faciliter la participation des personnes handicapées à la production et à la diffusion de programmes multiculturels sur les radios locales et les médias sociaux destinés aux jeunes.	0	60%			Activité non encore mise en œuvre
3.3	Nombre de partenariats formels créés entre les associations de communautés d'accueil et de personnes déplacées et les municipalités	0	5			Activité non encore mise en œuvre

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approxima te date of the event and a brief descriptio n, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Descriptio n	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	Mission conjointe de suivi et cérémonie de remise de matériel aux Maires suiviet cérémonie de remmise de matériel suivi dans les 5 communes couplée	10 - 17 juillet 2023	5 communes du projet	autorités municipales, administrative, population déplacées et population hôte	faire le suivi, remettre le matériel de travail et encourager les autorités à une prise au serieux de
Event 2	atelier de présentation des résultats	septembre 2023	Yaoundé	PTF, gouvernement, populations	présenter les résultats à mis- parcours

Event 3	Pose de la première pierre pour la construction des logements d'accueil	juillet 2023	5 communes du projet		promouvoir la construction des logements à des coûts réduits pour susciter des projets d'envergure portés par les communes pour les PDI, les fonctionnaires, etc. La pose de la première pierre permettra d'informer et de mobiliser les différents acteurs.
Event 4	Restitution des études au niveau communal	septembre	5 communes		d'amender/valider les résultats et proposer les grandes recommandations et les stratégies qui en découlent. Le résultat des restitutions sera présenté lors du comité de pilotage.

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Agriculteurs et éleveurs	Conflits fonciers exacerbés par le déplacement	Les PDI agriculteurs accèdent de plus en plus au terrain pour cultiver ou pour réaliser leurs activités pastorales, dont les revenus améliorent leur accès aux services sociaux de base. Le dialogue engagé pour la délimitation des zones agricoles et de pâturage a permis de réduire les conflits éleveurs - agriculteurs	« Depuis que M. le Sous-préfet nous a convoqué pour le processus de délimitation de l'endroit où je cultive et où les animaux passent, je n'ai plus de problème avec les bergers ».
2	PDI (Jeunes ; femmes)	Conflits fonciers exacerbés par le déplacement	Les PDI sont de plus en plus insérés dans les marchés et leurs rapports avec les régisseurs sont moins conflictuels.	« Quand je vendais en bordure de la route j'étais chassé, maintenant que je suis au marché je n'ai plus ce problème »
3	Communautés hôtes	Conflits fonciers exacerbés par le déplacement	Les terrains appartenant aux communautés hôtes sont progressivement délimités avec les autorités et sont en cours de sécurisation	« C'est la première fois que je participe à une réunion avec les autorités à cause du terrain que mes parents m'avaient laissé »

4	Autorités locales	Conflits fonciers exacerbés par le déplacement	Les espaces commerciaux disponibles pour l'insertion des PDI sont identifiés et le potentiel fiscal des différents marchés connus. Les espaces de participation citoyenne et les comités de prévention et de gestion de conflits ont permis aux autorités de recevoir les priorités de populations à intégrer dans les budgets communaux	« la création des réseaux de participation citoyenne a permis de renforcer la synergie entre PDI et communauté hôtes dans ma commune. Dans leur bureau je retrouve les 2 communautés, hommes comme femmes, d'ailleurs je les ai reçu dans mon cabinet. »
---	-------------------	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

- 1. Identification et recrutement :** Il est essentiel de mener une campagne de sensibilisation et de recrutement ciblée pour attirer des volontaires locaux motivés. Cela peut être réalisé en partenariat avec des organisations locales, des institutions éducatives ou des leaders communautaires. Il est important de rechercher une diversité de compétences, d'expériences et de perspectives parmi les volontaires afin de renforcer la pertinence du projet.
- 2. Formation et renforcement des capacités :** Offrir des formations spécifiques aux volontaires locaux est crucial pour les préparer aux tâches qu'ils auront à accomplir. Cela peut inclure des sessions sur les objectifs du projet, les compétences techniques nécessaires, les normes de sécurité, ainsi que la sensibilisation aux enjeux culturels et sociaux de la communauté. Les formations doivent être interactives, participatives et adaptées au contexte local pour garantir une compréhension approfondie et une appropriation du projet.
- 3. Collaboration et responsabilités claires :** Établir une communication ouverte et transparente avec les volontaires locaux est essentiel. Ils doivent comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans le projet, ainsi que les attentes mutuelles. En impliquant activement les volontaires locaux dans la planification et la prise de décision, vous favorisez un sentiment d'engagement et de responsabilité envers le projet.
- 4. Suivi et évaluation :** Mettre en place un système de suivi et d'évaluation régulier permet de mesurer les progrès réalisés et d'apporter des ajustements si nécessaire. Les volontaires locaux peuvent jouer un rôle important dans ce processus en fournissant des commentaires, en identifiant les défis et en suggérant des améliorations. Leur implication dans l'évaluation permet également de renforcer leur sentiment d'appartenance et de reconnaissance.
- 5. Reconnaissance et soutien :** Il est crucial de reconnaître et d'apprécier le travail des volontaires locaux. Cela peut se faire à travers des mots de remerciement, des certificats de reconnaissance, des opportunités de développement personnel ou des avantages tangibles tels que des formations supplémentaires ou des possibilités d'emploi. En les soutenant, vous renforcez leur motivation et leur engagement à long terme.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

présentation du taux de mise en oeuvre des activités PBFrev_cris-0_43_34.pptx



File 2

OPTIONAL

présentation des indicateurs-0_43_43.pptx



File 3

OPTIONAL

Rapport de mise en oeuvre des activités projet ASSOAL[1]-0_43_56.pdf

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☒ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☐ Partnered with Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

La mise en œuvre de ce projet a permis d'améliorer le cadre politique locale. Il s'est agi d'accompagner les municipalités à créer des espaces de participation citoyenne, au niveau zonal et au niveau communal. Ensuite, au sein de ces espaces, ont été mis en place les comités de prévention et de gestion des conflits

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Le projet a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux. En effet, la gouvernance inclusive sensible à la prévention et la gestion des conflits liés à l'installation des personnes déplacées internes dans les localités est une innovation, ainsi que les thèmes y afférents.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☒ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Plan d'action conjoint avec l'OIM et l'UNESCO

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

travail en partenariat avec les jeunes volontaires des localités, formation et renforcement des capacités, participation active aux activités du programme

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☒ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☒ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 350 words.

Dans le cadre du suivi des activités de ce projet, un cadre de suivi a été mis en place faisant intervenir la coordination du projet, les UNV, les points focaux communaux, ASSOAL, ONU-Habitat, ONU-Femmes et le Secrétariat PBF.

Sur le terrain, avec l'appui des points focaux société civile installés dans chacune des communes, ASSOAL assure un suivi de proximité auprès des organisations locales et communautaires identifiées pour la mise en œuvre de certaines activités liées à la promotion de la paix, cohésion sociale, la médiation et la résolution pacifique des conflits et à la réinstallation des IDPs. De fait, des réunions bihebdomadaires sont organisées en vue de renseigner sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain avec une prépondérance sur les livrables obtenus et les difficultés rencontrées.

Sur le plan interne, des réunions mensuelles sont organisées avec toute l'équipe impliquée dans le cadre du projet au niveau d'ASSOAL. La revue des indicateurs est effectuée, les livrables obtenus répertoriés, les recommandations formulées et la stratégie de mise en œuvre du projet actualisée.

De manière générale, chaque mois, une réunion mensuelle hybride (présentiel et en ligne) est organisée impliquant ONU-Habitat, les UNV, ASSOAL et les points focaux communaux. Cette rencontre permet de discuter sur les informations collectées, l'évaluation mensuelle de la réalisation des indicateurs et la formulation des recommandations. Les données produites dans ce cadre permettent la rédaction des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuel. Ces rapports sont sujets à un examen et une validation avant consolidation avec le rapport d'ONU-Femmes. Une fois le rapport consolidé, il est transmis au secrétariat PBF pour un autre examen et une validation finale

Do outcome indicators have baselines?

*

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description

*

Please limit your response to 350 words.

un rapport sur l'étude de base a été élaboré dès le lancement du projet. ce rapport donne toutes les informations

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

*

Please limit your response to 350 words.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui Veuillez sélectionner Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : • Les rapports et différents comptes rendus ; • Les albums photos ; • Les documents administratifs signés ; • Les matrices de suivi ; • Les listes de présences ; • Les listes de recensement (commerçants, IDP, locataires, bailleurs, propriétaires terrien, etc.). Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Oui Veuillez sélectionner Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, en vue de mieux préparer les interventions, les études préalables ont été réalisées par des consultants. En effet, des données ont été collectées pour : - La cartographie, la gestion des terres et l'identification des zones agricoles ainsi que de pâturage ; - L'étude sur l'accès aux logements, la cartographie des services sociaux de base, l'évaluation des services d'assainissement, l'identification des logements de transit, des conflits locataire-bailleur et la cartographie de la localisation des personnes déplacées internes - La cartographie des espaces commerciaux, la fiscalité et l'identification des besoins d'équipement inclusif ; - L'étude sur la dimension du genre des conflits spécifiques, leurs racines, les mécanismes de réduction et de prévention ; - L'étude sur l'analyse la sensibilité aux conflits et le principe « ne pas nuire » à la situation affectant les médiations de conflit et la prestation de services municipaux ; - L'étude sur la gouvernance inclusive et l'évaluation du niveau de participation des communautés à la planification de la gouvernance locale, aux finances, à l'aménagement du territoire et à la promotion de la prévention des conflits. Pour faciliter la collecte des données, des volontaires ont été formés sur les objectifs de l'enquête mais également sur les outils de collecte. Il faut préciser que les questionnaires ont été élaborés sur la plateforme Kobotoolbox et déployés sur l'application mobile ODK collect pour la collecte sur le terrain. Cette collecte des données s'est faite sur la supervision des différents consultants et de l'équipe projet. En plus des enquêtes sur le terrain, des entretiens semi-directifs avec des personnes ressources ont été réalisés de même que des entretiens de groupe par les consultants. Les données collectées ont été sujettes à des analyses permettant l'obtention des résultats soumis à une interprétation favorisant la formulation des recommandations. Les résultats de ces différentes études ont été consignés dans des rapports qui ont fait l'objet de validation en au sein de l'équipe. Les différents résultats obtenus feront l'objet d'une restitution locale et nationale.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys

*

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description

*

Please limit your response to 350 words.

o Renforcement des capacités : il s'agit de capaciter les conseillers municipaux et les agents techniques sur les différentes thématiques à l'instar de : Budget programme, Gouvernance et transparence budgétaire, Contrôle citoyen, participation citoyenne, résolution pacifique des conflits **o Mentoring et coaching des municipalités dans les nouvelles approches de du cycle budgétaire en lien avec le budget programme**

Has the project used or established community feedback mechanisms?

*

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description

*

Please limit your response to 350 words.

création des groupes whatsapp et des liens de communication avec les autorités et les populations

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☒ yes
☐ no
☐ Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

10000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

A partir du mois de juillet, les équipes démarreront le processus de d'évaluation sur plusieurs étapes :

1) Dimensionnement de l'évaluation

L'équipe finalisera et mettra à disposition les termes de références de l'évaluation pour validation conjointe. Ceux-ci comporteront les orientations méthodologiques à respecter par le consultant.

2) Appel et choix du consultant

Partant des TDR, un appel à candidature sera lancé pour le recrutement d'un évaluateur. Les candidatures reçues, un comité siègera pour la sélection et le candidat retenu soumettra une offre complète.

3) Mise à jour des données

En attendant le démarrage de l'évaluation finale, l'équipe sera chargée de continuer la mise à jour des données à travers les matrices de suivi.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Nom Christian BEDGA NGUE , Email : christian.bedgangué@un.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- ☐ yes
☒ no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- ☐ No catalytic effect
- ☐ Some catalytic effect
- ☒ Significant catalytic effect
- ☐ Very Significant catalytic effect
- ☐ Don't Know
- ☐ Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur
(Veuillez limiter vos réponses à 350 mots)

La mise en œuvre du projet a permis de renforcer au sein des municipalités des politiques visant à pérenniser la paix.

Dans le cadre de la résolution pacifique des conflits et de la promotion de la paix, les autorités municipales, administratives et traditionnelles s'impliquent de plus en plus en accompagnant les activités de sensibilisation sur la culture de la paix, le civisme fiscal, de médiation des conflits entre locataires-bailleurs et commerçants-percepteurs.

Dans certaines municipalités, des arrêtés ont les autorités municipales exonérant le paiement des taxes pour des personnes déplacées internes exerçant une activité à faible revenus afin de faciliter leur réinsertion socio-économique. Grâce au soutien apporté par le projet, la pertinence de cette initiative reste d'actualité et cette décision est toujours appliquée.

Dans la cadre de la résolution pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs pour la délimitation et le marquage des zones de pâturages et agricoles, des arrêtés ont été signés par les autorités administratives compétentes afin de mettre sur pied la commission responsable de cette compétence. Grâce au projet, certains acteurs absents initialement dans le décret d'application de la Loi, ont été inscrits dans cette commission notamment le Maire et les organisations de la société civile.

Dans l'optique de faciliter la participation des communautés dans l'identification et la priorisation des besoins, la planification, la mise en œuvre et contrôle citoyen, des arrêtés portant création des réseaux zonaux et communaux de participation citoyenne ont été signés. Cette approche permet de responsabiliser les communautés, d'accompagner l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales ; mais surtout de valoriser les partenariats multi-acteurs.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Le projet a un plan d'entrée et de sortie :

- Mobilisation des acteurs locaux pour leur engagement dans l'analyse du contexte et des facteurs conflictuels.

Plusieurs missions ont été organisées par commune à l'effet d'informer, sensibiliser et plaider auprès des acteurs en vue de leur adhésion au projet et à ses objectifs. Des contacts réguliers ont été animés avec les autorités municipales, les relais communautaires et les sectoriels.

- Renforcement des capacités d'analyse des conflits et des facteurs qui les exacerbent au profit des acteurs locaux.

Un programme de formation des volontaires est animé à cet effet basé sur l'analyse des conflits et techniques de collecte des données. Au terme des premières formations, des groupes Whtasapp mis en place par commune ont été utilisés pour approfondir la formation sur kobotoolbox, suscité l'engouement des acteurs locaux et obtenir leur implication.

- Engagement des acteurs à prendre en compte les conflits dans la programmation et l'implémentation de leurs activités.

Les chartes d'engagement ont été proposées et signées par plus de 1 220 acteurs engagés, issus de la société civile, des autorités municipales, des sectoriels et des chefferies. Certains volontaires ont été engagés dans les équipes des études et d'autres/OSC mobilisés dans les activités de sensibilisation, de médiation foncière, de prévention et de gestion des conflits.

- Réalisation des activités pilotes conformément à la programmation.

Des consultations ont été animées à l'effet d'identifier les OSC locales des jeunes, de femmes et des PDI. Elles ont été mobilisées pour réaliser des activités de sensibilisation, de pré-collecte, de production des briques et de médiation.

Le soutien à la mise en place du mécanisme de gouvernance inclusive sensible au conflit permet d'intégrer la dimension gestion des conflits dans les budgets programmes et ainsi d'allouer des ressources pour la réalisation des priorités. Ce qui renforce l'appropriation des objectifs du projet et place les bases de leur pérennisation.

- L'évaluation des résultats obtenus et la formulation des recommandations pour le passage à l'échelle et la pérennisation.

Un plan de suivi-évaluation est mis en place pour la collecte et le renseignement des principaux indicateurs du projet. Ce plan prévoit une évaluation interne et une évaluation externe. Entre les 2 évaluations, l'équipe capitalisera les bonnes pratiques qui permettront d'illustrer les leçons apprises et de formuler des propositions.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, grâce aux différentes interventions effectuées, l'on a pu collecter de besoins notamment :

- Au sein des communes

o Renforcement des capacités : il s'agit de capaciter les conseillers municipaux et les agents techniques sur les différentes thématiques à l'instar de : Budget programme, Gouvernance et transparence budgétaire, Contrôle citoyen, participation citoyenne, résolution pacifique des conflits

o Mentoring et coaching des municipalités dans les nouvelles approches de du cycle budgétaire en lien avec le budget programme.

- Au sein de la société civile

o Appui à la structuration des OSC : organisationnelle et fonctionnement ;

o Renforcement des capacités : il s'agit de capaciter les OSC sur le montage de projets, recherche de financement, le plaidoyer, le Budget programme, le Gouvernance et transparence budgétaire, le Contrôle citoyen, la participation citoyenne, la résolution pacifique des conflits

o Mentoring et le coaching des OSC pour l'appropriation des nouveaux outils de suivi budgétaire, de contrôle citoyen et de collecte de données

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Les réunions de coordination du Secrétariat PBF	Elle se tient mensuellement. Elles permettent à la coordination de faire un suivi rapproché de la mise en œuvre et d'adresser les problèmes inerrants à la mise en œuvre. C'est également un cadre de partage d'expérience et d'orientation des interventions.	réunion organisées mensuellement
Event 2			
Event 3			

Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below) • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. <i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org</i>			
Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.			