

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING  
FUND 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report <b>LOBE NGAH MARIE LOUISETTE TATIANA</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>ABDEL DIOP RAHMANE, CHIEF OF MISSION (national level) , Sakai Emilie (Regional Level), and PERRET Liam Sebastian rProgramme&amp;PolicyOfficer(Peace&amp;Security • IOM Office to the United Nations Humanitarian Peace &amp; Security (Headquarters)</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input type="radio"/> Burundi <input checked="" type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble</p> <p><input type="radio"/> 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales</p> <p><input type="radio"/> 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon</p> <p><input type="radio"/> 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions</p> <p><input type="radio"/> 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun</p> <p><input type="radio"/> 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseures des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun</p> <p><input type="radio"/> 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord</p> <p><input type="radio"/> 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	*
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-01-07</p>	*
<p>Project end Date *</p> <p>2023-07-07</p>	*
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*

<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>	*

## Recipients

<p>Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UN entity</p> <p><input type="radio"/> Non-UN Entity</p>	*
<p>Please select the convening agency recipient *</p> <p><input type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme    <input checked="" type="radio"/> IOM: International Organization for Migration</p> <p><input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund</p> <p><input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</p> <p><input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</p> <p><input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees    <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund</p> <p><input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization    <input type="radio"/> WFP: World Food Programme</p> <p><input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</p> <p><input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p> <p><input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme    <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization</p> <p><input type="radio"/> WHO: World Health Organization    <input type="radio"/> PAHO/WHO</p> <p><input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund    <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</p> <p><input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services</p> <p><input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization    <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre</p> <p><input type="radio"/> UNDPO    <input type="radio"/> Other, Specify</p>	*

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> <small>.....</small>	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <small>(calculated automatically)</small>
<b>IOM: International Organization for Migration</b> <small>.....</small>	830000 *	830000 *	415314 *	50.04 %
<b>UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b> <small>.....</small>	670000 *	670000 *	392219 *	58.54 %
<b>TOTAL</b> <small>.....</small>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>	<b>807533</b>	<b>53.8</b>  <b>4%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **53.84%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

60

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 900000**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 484519.8**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

revision coexistence pacifique REVUE TL250423 (version 1) - UNESCO.xlsb04 (003)0623-17\_41\_8.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes



Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 350 words.*

**Tous les membres de ces comités de suivi locaux ont adopté le plan de travail conjoint annuel le 02 juin 2022. Par ailleurs, ils sont non seulement et systématiquement informés par voie de courriers officiels et de rapports d'activités et mais aussi fortement impliqués dans l'exécution de toutes les activités réalisées à ce jour. Par exemple, ces comités de suivi locaux ont enrichi et validé l'évaluation des besoins des JHFD et de leur niveau d'intégration et les plans d'action régionaux de réponses aux besoins des jeunes dans les Communes cibles des Régions de l'Ouest et du Littoral.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Deux comités de suivi locaux du projet ont été mis en place par le Président du Comité de pilotage des projets PBF au Cameroun, Chef de Cabinet du Premier Ministre, au niveau des deux Régions cibles (Ouest et Littoral) pour assurer et faciliter le suivi technique du projet dans son ensemble et l'atteinte des objectifs ciblés. Il est composé des personnels désignés des institutions suivantes : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociales et de l'Artisanat (MINPMEESA), Ministère de la Décentralisation et Développement Local (MINDDEVEL), Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT), Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC), Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), Ministère de la Communication (MINCOM), Ministère de la Santé (MINSANTE), Ministère de la Promotion de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINPROFF), Délégation Générale à Sûreté Nationale (DGSN), Commission Nationale pour la promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) et Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC).**

**PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS**

## NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) \*

*Please limit your response to 350 words.*

- **Les activités préparatoires sont toutes achevées : recrutement du personnel (1 chargé de projet, et 02 chargés de projet assistants), la contractualisation des partenaires de mise en œuvre (03 associations locales), le recrutement des mobilisateurs (16 au total) ;**
- **L'évaluation des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés est achevée et des stratégies de réponses auxdits besoins ont été adoptées par toutes les parties prenantes**
- **274 jeunes déplacés et jeunes des communautés hôtes ont été formés à l'auto-emploi, et leurs empreintes entrepreneuriales ont permis de procéder à la sélection des jeunes. 175 jeunes sont bénéficiaires de l'appui financier de manière individuelle (68) et collective (107). L'installation des jeunes dont les business plans ont été sélectionnés est en cours dans les Communes respectives.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested \*

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**Les résultats obtenus concernent les produits 1.1, 1.2 et 1.3 du groupe de résultat 1, notamment la monographie des besoins et le Plan d'Action en réponse auxdits besoins, qui ont permis aux communes cibles d'avoir une vision avec réelle des défis et besoins des jeunes dans leurs localités respectives. la cartographie des acteurs et leurs interactions dans la fourniture des services communautaires disponibles, l'évaluation et l'appui technique et matériel des structures communales d'encadrement des jeunes, notamment les Centres de promotion de la Femme et de la Famille (CPFF), les centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes (CMPJ) et les bureaux communaux du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC) sont des actions qui renforcent l'accès aux services sociaux de base par les jeunes déplacés et jeunes vulnérables.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1   2    3   4   5   6   7   8   more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les Communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacés et ont mis en place des stratégies de réponses.**

Outcome 2: \*

**Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés**

Outcome 3: \*

**Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcées au niveau communautaire pour une paix durable.**

**Outcome 1:** Les Communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacées et ont mis en place des stratégies de réponses.

---

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Les résultats obtenus concernent les produits 1.1, 1.2 et 1.3 du groupe de résultat 1, notamment la monographie des besoins et le Plan d'Action en réponse auxdits besoins, la cartographie des acteurs et leurs interactions dans la fourniture des services communautaires disponibles, l'évaluation et l'appui technique et matériel des structures communales d'encadrement des jeunes, notamment les Centres de promotion de la Femme et de la Famille (CPFF), les centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes (CMPJ) et les bureaux communaux du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC). Il s'agit spécifiquement de :**

- **Evaluation complète des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés dans les 8 Communes cibles des Régions du Littoral et de l'Ouest. Les résultats de l'étude viennent confirmer l'analyse faite dans le cadre du projet en termes de besoins des JHFD au sein des Communes d'accueil, additionnellement, les besoins en eau et en électricité sont aussi ressortis dans ce rapport d'évaluation, tout comme l'accès limité à une information de qualité.**
- **Les plans stratégiques de réponse auxdits besoins ont été élaborés et validés aux niveaux communal et régional (08 Plans Stratégiques Communaux de réponses, consolidés en 02 Plans Stratégiques Régionaux pour les Régions de l'Ouest et du Littoral).**
- **Les acteurs locaux fournissant des services au sein des Communes cibles ont été identifiés et leurs interactions analysées et consignés dans une brochure en deux langues et mise à la disposition des communautés déplacées et hôtes, lors des activités de sensibilisation organisées par les associations AFE et MOHCAM.**
- **Les conseillers municipaux et conseillers de jeunesse (CNJC) des Communes cibles ont beaucoup appris de l'approche jeune dans la formulation des politiques publiques locales. Beaucoup ont d'ailleurs reconnu la jeunesse comme une « force de développement et de transformation sociale » et leur apportent divers soutiens -**
- **Recensement, évaluation, et appui technique et matériels des CMPJ, CPFF et CNJC réalisés. Les acquisitions de ces matériels sont en cours.**
- **Réalisation d'une étude sur les créneaux porteurs d'emplois pour l'appui des jeunes dans les 8 Communes du projet effective ;**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**L'évaluation des besoins réalisée a tenu compte des jeunes femmes et des inégalités qui limitent leur accès aux services communautaires de base.**

**La formation des jeunes à l'auto-emploi et la sélection des meilleurs projets ont tenu compte des recommandations sur la représentation des jeunes femmes (60%) contre 40% de jeunes hommes. Cette représentation s'étend aussi bien parmi les déplacés que parmi les jeunes des communautés hôtes. Sur 152 jeunes ciblés les jeunes femmes représentent 61% (soit 72 au total) contre 40% de jeunes hommes. Bien plus, parmi les déplacés, les jeunes femmes représentent 60%, tandis qu'elle représente 63% chez les jeunes des communautés hôtes qui elles-mêmes représentent 20% de la cible globale de jeunes.**

**Au regard du seuil de vulnérabilité des jeunes femmes, une attention particulière est accordée à celles qui ont des enfants ou vivant avec un handicap.**

**Par ailleurs, avec l'appui de l'APME, des critères de vulnérabilité ont été développés afin de sélectionner les jeunes au niveau communautaire suivant une approche inclusive.**

**Outcome 2:** Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

- **Au total 274 jeunes formés à l'auto-emploi dans les 8 communes cibles du projet.**
- **Au total, 175 jeunes des deux régions (Ouest et Littoral) dont plus de 60% de jeunes femmes et environ 80% de jeunes déplacés sont bénéficiaires de l'appui financier à travers 86 projets à financer.**
- **Environ 645 jeunes déplacés ayant besoin de reconstitution des actes d'identité (actes de naissance et cartes nationales d'identités) ont été identifiés dans les deux régions et ont bénéficié de l'assistance dans la constitution des dossiers y relatifs. Par ailleurs en attendant de finaliser le processus de reconstitution ou d'établissement de leurs pièces, des synergies sont en cours de réflexion avec ONU-Habitat et ONU-Femmes, dans le cadre du projet « Gouvernance locales » pour y adresser une réponse harmonisée et commune.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Dans les Communes cibles du projet, 61% des jeunes formés et dont les business plans ont été retenus sont des femmes. L'équipe du projet s'était assurée du respect de l'alignement à la Résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui cible les jeunes, hommes et femmes déplacés âgés de 18 à 29 ans. Les comités ad hoc de sélection des business plans avec l'accompagnement de l'APME, ont également veiller au respect du quota de la représentativité des jeunes femmes dans le processus de sélection – au moins 60% de jeunes femmes déplacées internes et des communautés d'accueil. Le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique (MINJEC) est intervenue dans ce panel pour l'approche sensible au jeune et le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) pour garantir le choix et l'éligibilité des femmes vulnérables**

**Outcome 3:** Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcées au niveau communautaire pour une paix durable.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results



Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**À ce jour :**

- Environ 10 points focaux genre et paix des communes cibles du projet ont été formés au monitoring (collecte et traitement de données) et reporting (production d'une information de qualité) des cas de violences basée sur le genre dans leurs communes respectives ;
- 40 jeunes formés au cours d'un atelier sur la conception des éditoriaux communautaires afin de promouvoir la paix et le développement
- Création et diffusion d'une plateforme en ligne en cours, qui sera animée par les jeunes des communautés d'accueil et les jeunes déplacés pour la promotion des talents locaux et de l'espace civique de paix dans les Communes cibles des Régions du Littoral et de l'Ouest
- 01 atelier #Sharing time# organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes à Mbouda pour le renforcement des cadres d'échange pour les jeunes femmes et le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussi leur intégration dans les communes d'accueil.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**01 atelier #Sharing time# organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes à Mbouda pour le renforcement des cadres d'échange pour les jeunes femmes et le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussi leur intégration dans les communes d'accueil**

**INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 1: Les Communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacés et ont mis en place des stratégies de réponses.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Une monographie des besoins, et aspirations des jeunes hommes et femmes déplacés internes et des stratégies de réponses sont disponibles et partagées aux niveaux communal et régional.	0	08	100%	100%	Aucun retard
1.2	Les services d'accompagnement des jeunes déplacés et jeunes des communautés d'accueil sont renforcés et répondent à leurs besoins spécifiques	0	Au moins 50 jeunes/trimestre désagrégé par sexe et âge	100%	100%	Aucun retard
1.3						

**» Outcome 2: Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Au moins 100 dans 300 (avec au moins 50% de jeunes femmes et 20% de jeunes des communes d'accueil)	0	Au moins 100 dans 300 (avec au moins 50% de jeunes femmes et 20% de jeunes des communes d'accueil)	Sélection de 68 business plans individuels dans les Communes cibles de la Région du Littoral et 18 business plans collectifs (pour 107 jeunes) dans les Communes cibles de la Région de l'Ouest	Sélection de 68 business plans individuels dans les Communes cibles de la Région du Littoral et 18 business plans collectifs (pour 107 jeunes) dans les Communes cibles de la Région de l'Ouest	Consultations en cours auprès des jeunes cibles pour l'adaptation de leurs business plans en fonction du budget du projet disponible et procédures d'acquisition des équipements sollicités

2.2	Nombre de jeunes femmes formées et autonomes		50 désagrégé par sexe et âge avec au moins 10% de jeunes femmes des communes d'accueil	274 jeunes cibles formés et certificats de participation remis aux JHFD et jeunes des communautés hôtes formés dans les Communes cibles, dont 134 formés avec 68 business plans individuels sélectionnés dans la Région du Littoral et 140 jeunes cibles formés avec 18 business plans collectifs (pour 107 jeunes) sélectionnés dans la Région de l'Ouest.	274 jeunes cibles formés et certificats de participation remis aux JHFD et jeunes des communautés hôtes formés dans les Communes cibles, dont 134 formés avec 68 business plans individuels sélectionnés dans la Région du Littoral et 140 jeunes cibles formés avec 18 business plans collectifs (pour 107 jeunes) sélectionnés dans la Région de l'Ouest.	Aucun
2.3						

» **Outcome 3: Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcées au niveau communautaire pour une paix durable.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3						

3.1	Proportion des acteurs touchés par les activités de RC et formation	0	Au moins 70% des acteurs identifiés au sein des Communes sites du projet	Environ 100% des points focaux de la région de l'Ouest touchés par les activités de renforcement des capacités	Environ 100% des points focaux de la région de l'Ouest touchés par les activités de renforcement des capacités	AUCUN
-----	---	---	--	--	--	-------

3.2	Des dispositifs inclusifs regroupant tous les acteurs communautaires (avec au moins 50% de femmes)	0	5	<p>01 Rapport de l'atelier de formation des jeunes sur la conception des éditoriaux communautaires</p> <p>01 Rapport de l'atelier #Sharing time# organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes à Mbouda pour le renforcement des cadres d'échange pour les jeunes femmes et le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussies leur intégration</p> <p>01 charte d'utilisation de la plateforme en ligne dans les Communes cibles des Régions du Littoral et l'Ouest disponible</p>	02 missions de consultation des acteurs locaux sont en cours de préparation pour la création et la diffusion de la plateforme en ligne dans les Communes cibles des Régions du Littoral et l'Ouest
-----	--	---	---	--	--

3.3	Un cadre d'échanges favorisant la médiation sociocommunautaire entre les différents groupes et contribuant à la construction de l'espace civique pour la paix est constitué dans chaque Commune	0	2	01 Atelier #Sharing time# organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes à Mbouda pour le renforcement des cadres d'échange pour les jeunes femmes et le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussi leur intégration	01 Atelier #Sharing time# organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des femmes à Mbouda pour le renforcement des cadres d'échange pour les jeunes femmes et le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussi leur intégration	01 Atelier #Sharing time# est en cours de programmation dans la Région de l'Ouest
-----	---	---	---	---	---	---

**PART III: Cross-Cutting Issues**

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

---

<b>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</b>	<b>Event Description</b>	<b>Tentative Date</b>	<b>Location</b>	<b>Target Audience</b>	<b>Event Objectives</b>



<b>Event 1</b>	<b>Forum ouvert</b>	<b>17 Fevrier 2023</b>	<b>KRIBI</b>	<p>entre les municipalités, la société civile, les points focaux communaux Genre et Paix, les leaders associatifs et communautaires du Littoral et de l'Ouest sur l'approche sensible aux jeunes et la prise en compte des besoins des JHFD dans les Communes d'accueil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'atelier vise à asseoir des stratégies de coexistence pacifique dans les régions de l'Ouest et du Littoral ;</li> <li>• Spécifiquement, elle s'articulera autour de discussions approfondies sur les cinq domaines thématiques suivants ;</li> <li>• Susciter la rencontre entre les leaders communautaires et associations locales de déplacés internes ;</li> <li>• Créer une dynamique de groupes au niveau communautaires sensible aux jeunes et aux femmes prêts à s'investir ensemble au développement de leur communauté ;</li> <li>• Impulser une dynamique et favoriser l'émergence d'idées pour une meilleure intégration des JHFD au niveau communal ;</li> <li>• Renforcer les</li> </ul>
----------------	---------------------	------------------------	--------------	---	---

relations  
intracommunautaires  
; • Susciter  
l'écoute et  
l'empathie des  
participants et le  
partage de point  
de vue ; •  
Promouvoir  
l'engagement  
renouvelé à  
avancer dans un  
projet commun  
Pour chaque  
acteurs ;

<b>Event 2</b>	Sharing Time	Mars 2023	Mbouda	Femmes déplacées et Femmes des communautés hôtes	<p>L'objectif général de cette activité de « Sharing Time » était de créer un espace de partage d'expériences d'intégration sociale entre les femmes déplacées internes issues des Régions en conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, celles des communautés d'accueil de la Région de l'Ouest, celles de la communauté issues de la minorité ethnique « Mbororo » et quelques acteurs de la société civile locale, afin de promouvoir la cohésion sociale, l'interculturalité à travers des ateliers culinaires et le partage d'expérience de réussite d'intégration.</p>
----------------	--------------	-----------	--------	--	---

<b>Event 3</b>	Ateliers Regionaux (Ouest et Littoral)	respectivement en Mars et Juin 2023	Douala et Bafoussam	Acteurs communautaires, services centraux et points focaux du projet	la consolidation du plan d'action régional de prise en compte des besoins des JHFD, et la remise des certificats de formation aux jeunes hommes et femmes déplacés et jeunes des communes d'accueil de la région du littoral et enfin, il visait à susciter des partenariats durables entre les différents institutions présentes (secteurs publics et privés) conviées à ces rencontres.
<b>Event 4</b>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Jeunes hommes et femmes déplacés en internes	accès à l'emploi, accès à l'information, stigmatisation, sensation d'exclusion dans la gestion des affaires communales etc.	accès à l'auto-emploi, création d'un pont relationnel avec les acteurs et décideurs communautaires, sensation d'inclusion	expression de la fierté au sortir des ateliers régionaux et du Sharing time
2	autorités municipales	accompagnement des JHFD	renforcement de l'accompagnement des JHFD à travers le projet et engagement à les accompagner pour la suite du projet	expression de la reconnaissance des maires lors de l'atelier du forum ouvert avec des témoignages des femmes déplacées envers les autorités
3	services régionaux	visibilité des actions communales dans le cadre de la crise nord-ouest et sud-ouest	Participation à la rédaction des plans d'actions de suivi régionaux et engagement à veiller au suivi par le MINDEVELL	le Ministère de la décentralisation et du développement rural a exprimé son engagement à suivre la mise en place des plans d'actions adoptés dans le projet

<b>4</b>	jeunes des communautés hôtes	accès à l'emploi , stigmatisation des jeunes déplacés	changement de regard sur les jeunes déplacés, accès à la formation en auto-emploi	expression de leur fierté lors des activités
----------	------------------------------	---	---	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

rapport forum ouvert FINALTL0903-18\_36\_10.pdf



File 2

**OPTIONAL**

Rapport atelier regional revue par tatiana-18\_36\_17.pdf



File 3

**OPTIONAL**

Rapport Sharing Time Mbouda 103023revue TL23 (003)Final24-18\_36\_24.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**L'implication et la participation des élus locaux, de l'administration centrale et des points focaux sectoriels désignés dans les comités locaux de suivi du projet sont déjà une bonne porte d'entrée pour des axes de coalition et la manifestation de la volonté politique du gouvernement à renforcer la coexistence pacifique durable et l'autonomisation des jeunes cibles. Tous ces acteurs participent activement à l'exécution et à la validation de toutes les activités et livrables du projet. L'intérêt pour ce projet est de plus en plus croissant et les Maires des Communes cibles vient de soutenir la demande d'extension du projet sans coût pour une durée de six mois supplémentaires, afin de finaliser les activités résiduelles.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet a signé des partenariats avec plusieurs organisations locales de la société civile qui ont été à implémenter certaines activités dans les zones cibles du projet. Il s'agit notamment de : l'ONG Horizons Femmes (HF) qui a réalisé l'évaluation des besoins et du niveau d'intégration des JHFD, la cartographie des services communautaires, et l'évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPPF, de l'Association Mother of Hope Cameroon (MOHCAM) et de l'Association Femmes et Enfants (AFE) qui ont réalisé la cartographie des acteurs et l'analyse de leurs interactions dans la fourniture des services communautaires pour faciliter l'accès aux opportunités disponibles et les sensibilisations des JHFD sur les services communautaires disponibles, l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes entreprises (APME) a réalisé la formation et l'accompagnement des jeunes déplacés et des Communes hôtes des deux Régions cibles dans le développement de leurs business plans, un Consultant indépendant a réalisé les plans d'action communaux et régionaux de réponses aux besoins des JHFD et l'étude sur les créneaux porteurs d'emplois et la consolidation des plans d'actions pour l'appui des jeunes dans les Régions de l'Ouest et du Littoral au Cameroun**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Plusieurs bénéficiaires (près de 1 000 JHFD et jeunes des communautés d'accueil) ont bénéficié des sessions de renforcement des capacités sur divers thématiques comme : la connaissance du rôle de l'espace civique, à la communication pour la paix via l'usage des nouveaux médias sociaux, techniques de plaidoyer pour la prise en compte des besoins des JHF dans les PCD et la réponse aux violences basées sur le genre, les dispositions légales et normatives en rapport avec le multiculturalisme et le vivre ensemble ainsi que l'organisation des événements de promotion du vivre ensemble (multiculturalisme), l'auto-emploi, le bien-être entrepreneurial et le développement des business plans, les empruntes, le partage des expériences des jeunes femmes ayant réussies leur intégration**



Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet a impliqué les universitaires lors de l'atelier de renforcement des capacités des Conseillers Municipaux et Conseillers de la Jeunesse (CNJC) des zones cibles sur l'approche sensible aux jeunes dans le cadre de renforcement des services communautaires et du Forum ouvert entre les municipalités, la société civile, les points focaux communaux Genre et Paix, les leaders associatifs et communautaires du Littoral et de l'Ouest sur l'approche sensible aux jeunes et la prise en compte des besoins des JHFD dans les Communes d'accueil tenus à Kribi en février 2023.**

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

**Plusieurs activités de suivi ont été conduites au cours de la période dudit rapport, notamment à travers des réunions de cadrage et de suivi bi-hebdomadaires entre l'OIM et UNESCO et des réunions de coordination et de suivi mensuelle du Secrétariat PBF avec les UGP.**

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Les réunions de coordination du Secrétariat PBF: Elle se tient mensuellement.**

**Elles permettent à la coordination de faire un suivi rapproché de la mise en œuvre et d'adresser les problèmes inerrants à la mise en œuvre. C'est également un cadre de partage d'expérience et d'orientation des interventions.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- yes
- no

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Les acteurs locaux concernés par le projet ont approuvé les rapport d'évaluation des besoins et du niveau d'intégration des jeunes cibles et validé les plans d'action communaux et régionaux de réponse auxdits besoins</b>	*
Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>• L'évaluation des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés est achevée et des stratégies de réponses auxdits besoins</b>	*
Has the project used or established community feedback mechanisms? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Les points focaux genre et paix et les mobilisateurs communautaires, sont disponibles au sein de chaque commune cible du projet et assure le suivi des besoins des jeunes en les référents vers les structures agréés</b>	*

**» Evaluation**

Is the project on track to conduct its evaluation? <input type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input checked="" type="radio"/> Not Applicable	*
Evaluation budget (in USD): <i>Response required</i> 0	*

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**Our GYPI 2021 projects will be included into PBSO's Cohort Evaluation, and they should NOT be commissioning their own decentralized evaluations.**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Tatiana LOBE**

### » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Pour assurer la pérennisation du projet, plusieurs approches ont été mises en place, notamment : la désignation formelle et institutionnelle des membres des comités régionaux de suivi du projet pour assurer et faciliter le suivi technique du projet dans son ensemble et l'atteinte des objectifs ciblés, la responsabilisation et la formation d'un point focal Genre et Paix dans chacune des Communes cibles. Par ailleurs, le Secrétariat PBF avait organisé du 13 et 14 octobre 2022 à Yaoundé, un atelier de renforcement des synergies d'intervention entre les agences des Nations Unies qui travaillent dans les zones de l'Ouest et du Littoral et qui mènent des activités similaires ou complémentaires. ; un atelier de restitution des études complémentaires à l'ensemble de ces projets est prévue et verra la participation de plusieurs PTF. Enfin, plusieurs sessions de renforcement des capacités des bénéficiaires du projet ont été organisées. En perspective un atelier de capitalisation des acquis du projet est envisagé avec l'appui du secrétariat PBF**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

N/A

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>			
<b>Event 2</b>			

<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			
<p><b>Final Steps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page.</li> <li>• A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.</li> <li>• Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)</li> <li>• <b>Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.</b></li> </ul> <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca <a href="mailto:alejandro.bonilvaca@un.org">alejandro.bonilvaca@un.org</a></i></p>			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			