

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

### » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report \*

**Novella Nikwigize, Chargée de Programme Femmes, Paix, Sécurité et Action Humanitaire, ONU Femmes RCA**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Salvator Nkurunziza, Représentant Pays, ONU Femmes RCA**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific  Central & Southern Africa  East Africa  
 Europe and Central Asia  Global  Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa  West Africa

Country of project implementation \*

- Angola  Burundi  Cameroon  
 Central African Republic  Chad  Congo, The Democratic Republic  
 Gabon  Lesotho  Rwanda  
 Zimbabwe  Other, Specify

Project Title

\*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

\*

2021-12-16

Project end Date

\*

2023-09-14

Has this project received an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes
- no

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <i>(calculated automatically)</i>
<b>UNWOMEN:</b> <b>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	1057250 *	1057250 *	736347.36 *	69.65 %
<b>UNFPA:</b> <b>United Nations Population Fund</b>	442712 *	442712 *	264044.77 *	59.64 %
<b>TOTAL</b>	<b>1499962</b>	<b>1499962</b>	<b>1000392.13</b>	<b>66.69%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **66.69%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct
 Incorrect

## » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

86.63

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1299417.08**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 866639.7**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Etat financier\_PBF MHPSS GPI\_UNFPA\_UNW\_May23-12\_26\_52.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

**Il n'y a pas eu de réunions de Comité de Pilotage au premier trimestre, quoique requis auprès du Gouvernement (voir lettre de requête et accusé de réception).**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités nationales et a été reçu avec enthousiasme, comme mentionné lors du Comité de Pilotage par les Représentants des Ministères sectoriels (voir CR CoPil) ainsi que par les communautés, à travers les allocutions de leurs Représentants. Le Comité de pilotage (CoPil) est présidé par la Directrice de cabinet du Ministre du Plan et de la Coopération, et les ministères sectoriels siégeant au CoPil sont représentés au niveau des chargés de mission ou conseiller techniques (Ministères de la Promotion du Genre, e la Jeunesse, de l'Action Humanitaire et Réconciliation Nationale).**

**Les Ministères en charge de la Promotion du Genre, de la Santé, et de la Jeunesse, ont particulièrement été engagés, notamment pour la signature du Protocole de prise en charge et la formation des formateurs des APS. ,**

**Le Ministère en charge de la Promotion du Genre de la Protection de la Femme de la Famille et de l'Enfant est notamment partenaire de mise en œuvre de certaines activités liées à la prise en charge psychosociale.**

**Enfin, les sectoriels sont parties prenantes des Comités Techniques (Bangui) et sous-techniques (Bria et Bangassou, à travers les autorités locales).**

**Concernant le Comité de Pilotage, un courrier a été adressé au Ministère du Plan pour la convocation du Comité de Pilotage et est resté sans suite malgré les différentes relances. Le Ministère du Plan a indiqué que l'absence de convocation de la réunion du comité de pilotage était dû à des conflits d'agenda et une période fortement chargée. Une réunion sera organisée en début juillet et sera suivi d'une visite conjointe sur terrain.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

#### Contracting of partners

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Staff Recruitment

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Collection of baselines

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Identification of beneficiaries \*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Les activités préparatoires du projet ont été complétés et la mise en œuvre est en cours avec un niveau d'exécution global de 71%.**

**De manière spécifique, la contractualisation de tous les partenaires, le recrutement du personnel ainsi que la collecte des données de base a été finalisée, notamment à travers les études, consultations à la base et enquêtes de perception. Les bénéficiaires des activités restantes ont également déjà été identifiés.**

**Enfin, les mécanismes de coordination du Projet sont mis en place et fonctionnels. Le Projet a été lancé à travers un Comité de Pilotage présidé par la Directrice de Cabinet du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale avec les Représentants des Ministères Sectoriels concernés, ainsi que des représentants des organisations féminines et de jeunes. Par ailleurs, au niveau des Agences récipiendaires, les points focaux des Ministères sectoriels, les partenaires de mise en œuvre, y compris le Réseau des Psychologues centrafricain, des réunions régulières du Comité Technique (cinq en tout) au niveau de Bangui, ainsi que des réunions de sous-comités techniques dans les deux Sous-Préfectures (six en tout) ont été organisés. Enfin six missions de terrains ont été organisés dans les deux zones de mise en œuvre pour suivi et évaluation (spotcheck) de la mise en œuvre des activités ont été organisés. Ce mécanisme de suivi a permis d'avoir un suivi régulier et systématique de mise en œuvre du projet.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

Après près de 18 mois de mise en œuvre, et sur base des données collectées à travers le mécanisme de suivi communautaires (à travers les agents psychosociaux – APS – communautaires, les leaders communautaires ainsi que les leaders de jeunesses et d'organisations féminines de Bria et Bangassou) et des enquêtes de perceptions conduites récemment (entretiens avec les parties prenantes du Projet), il ressort que la mise en œuvre du projet, et particulièrement les activités de prise en charge psychothérapeutique communautaire et le déploiement du dispositif itinérant d'appui psychosocial, a permis d'offrir une meilleure compréhension et accès aux informations relatives à la santé mentale et pallier au manque d'accès aux services psychosociaux dans les zones cibles. Selon les rapports et témoignages recueillis, une majorité des personnes ont été guéries et d'autres sont sous traitement. En moyenne un APS a identifié 40 – 120 cas par APS parmi lesquels 97 % sont des Femmes, 80% de jeunes filles, 70% (dont 40% de garçons et 30% de filles de jeunes de 18 à 35 ans).

Le déploiement du dispositif itinérant d'appui psychosocial à travers les APS communautaire a permis de donner accès aux services psychosociaux, quelquefois à des personnes en besoin critique de ces soins, à plus 3500 personnes présentant des troubles mentaux. Au-delà de l'appui psychosocial et du référencement, le fait d'équiper les femmes leaders sur des mécanismes d'identification et de gestion des conséquences des traumatismes dus aux conflits, a renforcé leur rôle dans la gestion de ces traumatismes, pour eux et les membres de leur communauté, et ainsi leur rôle dans la consolidation de la paix, et de façon durable. Les témoignages reçus auprès des bénéficiaires du projet montrent que l'exécution du projet a contribué à l'amélioration du bien-être psychologique et social, de plus de 6790 femmes et 5.600 filles

Par ailleurs, les activités du projet notamment l'appui multiforme apporté à la maison de protection de la femme, aux maisons des femmes, à la maternité de Bria ainsi que les activités de promotion des droits et leaderships féminins ont permis de renforcer l'appui aux femmes leaders au niveau communautaire et à leurs initiatives au sein de leur communauté pour appuyer le relèvement. De nombreuses femmes ont reçus des conseils et leurs connaissances sur leur rôle et place dans la communauté, particulièrement en ce qui concerne la consolidation de la paix ont été renforcées. Au moins 80% d'entre elles ont rapporté qu'elles ont commencé à être écoutées par les hommes et que différents membres de leurs communautés, et particulièrement les femmes affectées (notamment les veuves, etc.).

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones demise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé**

Outcome 2: \*

**Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés**

**Outcome 1:** La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones demise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

\*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

A travers les formations sur l'identification, la prise en charge et le suivi psychothérapeutique, et sur la base du Protocole de prise en charge psychothérapeutique et l'Etude sur les facteurs d'altération de la santé mentale, le projet a permis à 60 acteurs de santé mentale, 50 membres du Réseau des Psychologues Centrafricains, ainsi que 100 agents psychosociaux (dont au moins 30% de femmes), d'être mieux équipés (compétences et outils) pour traiter les cas de traumatismes des survivant(e)s des crises sociopolitiques en RCA. Cela se manifeste par la meilleure conscience de ces acteurs communautaires et des bénéficiaires directs et indirects de comment se manifestent les traumatismes et les moyens d'y répondre en commençant par des techniques à leur portée (optimisme, vie sociale positive, gestion de stress, etc.) (voir les témoignages dessous).

Le protocole de prise en charge psychothérapeutique, et les connaissances générés dans le cadre du Projet, offrent les outils à utiliser par les agents psychosociaux dans la prise en charge des victimes de trauma, en contribuant au renforcement du système national et des mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale. Par ailleurs, en tant que solution pour une meilleure dissémination des connaissances et des informations de diagnostic et autres FAQs (questions fréquemment posées), une application mobile est en cours de développement, et sera mise à disposition des praticiens sur le terrain, notamment les acteurs du cluster de santé mentale et du Réseau des psychologues centrafricains, qui ont appuyé l'élaboration de l'application avec des développeurs.

De plus, le Ministère en charge du genre, sur appui du Projet, a organisé à Bangassou et Bira des sessions de remise à niveau des 100 APS communautaires comme débriefing et recyclage ainsi que comme une séance de prise en charge pour les APS manifestant des signes de traumatisme secondaire/vicariant à force d'écouter les récits de patient.

La bonne maîtrise du protocole de prise en charge psychothérapeutique et l'usage des outils de suivi par les APS communautaire sont très appréciés par les populations qui les considèrent comme une garantie pour la pérennisation de l'accès à une prise en charge de troubles mentaux (voir témoignages ci-dessous).

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

L'étude sur les facteurs d'altération de la santé mentale, le niveau de compréhension de la santé mentale est plus faible auprès des jeunes et des femmes, et lié au niveau d'éducation. Malgré cela, les femmes restent prédominantes dans les victimes de violence et manifestent des symptômes psychosomatiques de ces traumatismes, tandis que les jeunes hommes sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale.

Le projet s'est particulièrement concentré sur les femmes activistes comme actrices de paix au niveau communautaire, mais également les femmes et jeunes victimes de traumatismes à travers des ciblage particuliers qui sont fait à travers les agents psychosociaux communautaires.

A l'heure actuelle, la prise en charge de personnes affectées par les traumatismes a déjà touché directement 7000 et indirectement 15000 personnes, dont 97% de femmes (19-50 ans), 80% sont des jeunes filles de 18-35ans, 40% de jeunes garçons de 18-35 ans.

L'approche de prise charge psychothérapeutique à base communautaire à travers les agents psychosociaux communautaire et l'implantation des unités d'identification et de détection des cas dans les espaces amis des femmes et jeunes ont été d'une grande importance à l'accès de 7000 personnes ayant des troubles de santé mentale à des services.

**Outcome 2:** Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés

Rate the current status of the outcome progress

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Après la finalisation de l'étude sur les mécanismes de justice communautaire existant, leur impact sur la consolidation de la paix et niveau d'inclusion des femmes et jeunes, les leaders locaux (chefs de quartiers, responsables religieux, etc.), ont été engagés au premier semestre (à Bria, Bangassou et à Bangui) pour identifier les défis et opportunités pour leur engagement accru dans la communauté. Les défis liés à la prise en compte de leur rôle communautaire dans les mécanismes formels ont été mis en avant durant ces consultations, ainsi que le problème d'espace pour intervenir. Des discussions de suivi ont été tenues avec le Ministère de l'Administration du Territoire, et ceux-ci orienteront les interventions à Bria et Bangassou.**

**De plus, ONU Femmes a organisé un Forum des Leaders Traditionnels, de RCA et 4 pays limitrophes (Niger, Tchad, Cameroun, RDC), ayant pour objectif de renforcer le rôle des leaders traditionnels dans l'égalité de genre, et notamment dans le domaine de prévention et gestion des conflits. Les résultats de l'étude ont été présentés et des échanges ont été faits avec les leaders traditionnels et les organisations féminines, pour aboutir, avant la fin du projet, à un renforcement des mécanismes communautaires de prévention et gestion des conflits sur base des recommandations.**

**Au niveau des infrastructures communautaires, les maisons de jeunes, maisons de femmes ont été appuyées (en capacités, rénovation et équipements) et intégrées dans le circuit de services de santé mentale. Ainsi, en 2023, 06 maison des femmes dont 05 à Bria et une à Bangassou ont été renforcées en équipement et compétences pour mener des activités de causeries éducatives, les groupes de paroles, l'utilisation de l'approche SASA ! pour lutter contre les VBG, l'information sur les droits humains - dont sexuels et reproductif - et le leadership féminin. Un circuit de référencement est établi entre les centres de prise en charge psychosociale en santé mentale et ces espaces, (dont les premiers utilisateurs ; femmes et jeunes), d'une part et d'autre part du personnel sont recruté et disposé dans ces espaces, pour la prise en charge des traumatismes dépassant le niveau de compétences des APS.**

**Les interventions de cette période ont été particulièrement orientées vers les leaders féminins comme actrices permettant la réponse aux traumatismes et pour sensibiliser leurs communautés. En appui à leurs initiatives, le Projet soutient leur rôle dans la communauté à travers la réhabilitation ou constructions d'infrastructures communautaires (comme les maisons de femmes) à leur usage, mais également des formations en AGR et AVEC.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Afin d'assurer l'intégration de l'approche genre dans les mécanismes de paix et de justice, 61 femmes leaders activistes ont été formées sur l'approche SASA en fin septembre 2022, leur donnant les outils pour pouvoir animer les différents groupes de parole dans leur localité et favoriser le changement de comportement pour le vivre ensemble au sein de la communauté, et ainsi appuyer leur rôle au niveau communautaire. Cette approche SASA ! leur a permis de créer des solutions aux facteurs de trauma vécus. (voir témoignages en dessous).**

**Par ailleurs, l'intégration des considérations de genre et d'âge ont été à la base de l'évaluation de l'impact des mécanismes de justice communautaires existants, selon le critère de l'inclusion. Ainsi, les résultats de l'état des lieux de mécanismes de justice communautaire permettent de mettre en lumière l'accès effectif des femmes à la justice au niveau communautaire et identifier les facteurs de leur discrimination, sur lesquels le mécanisme qui sera mis en place permettra d'agir.**

**La mise en œuvre du projet a permis aux hommes et jeunes garçons d'être conscientiser sur le rôle et la place des femmes dans la consolidation de la paix et le développement. L'approche visant à mettre ensemble les femmes et les jeunes dans les activités de sensibilisation et de réhabilitation communautaire à été efficace et contribuer à réduire les écarts et préjuger de genre.**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones demise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumas renforcé et professionnalisé**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	% de la population des zones de mise en œuvre qui a accès aux services de prises en charge de santé mentale	41,47	60	55	Durant la période de rapportage, les agents psychosociaux ont été déployés sur terrain et ont débuté les prises en charge communautaire	Les exercices d'évaluation (dont enquêtes de perception), qui devaient être organisés en mai-juin, seront organisés en juillet, vu l'extension du délai de mise en œuvre. Ces exercices permettront de mettre à jour cet indicateur.

1.2	% de personnes interrogées qui indiquent avoir une meilleure compréhension de la santé mentale et des moyens de la préserver	30	45	40	Les activités de sensibilisations (radio) et causeries éducatives au sein des structures de jeunes et femmes permettent l'amélioration de la compréhension de la question de la santé mentale.	Les exercices d'évaluation (dont enquêtes de perception), qui devaient être organisés en mai-juin, seront organisés en juillet, vu l'extension du délai de mise en œuvre. Ces exercices permettront de mettre à jour cet indicateur.
1.3	Indicateur 1.3 Nombre de structures communautaires offrant des services professionnels de santé mentale	5	10	10		

» **Outcome 2: Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
Outcome 2						

2.1	Disponibilité du rapport de l'état des lieux des mécanismes existants de justice formelles et traditionnels en vigueur et leur impact sur le processus de réconciliation	Non	Oui	Oui		
2.2	Nombre de femmes formées à la gestion des mécanismes de justice communautaire	0	40			Les formations doivent être conduites dans le cadre de l'opérationnalisation du mécanisme de justice communautaire qui a été retardée au premier semestre 2023. Cette activité sera finalisée durant les mois de juillet- août.
2.3	Nombre de femmes parmi les victimes bénéficiaires d'une assistance de la justice communautaire	0	60			Idem. Le nombre des femmes sera évalué parmi le nombre de bénéficiaires.

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p><b>Event 1</b></p>	<p>Cérémonie officielle de remise de la maison des jeunes à la population de la journée mondiale de la population</p>	<p>11 juillet</p>	<p>Bria</p>		<p>Procéder à la remise officielle de la maison des jeunes promouvoir la jeunesse de la localité</p>
<p><b>Event 2</b></p>					
<p><b>Event 3</b></p>					
<p><b>Event 4</b></p>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Femme d'une communauté de Bria.	Les femmes avaient un statut social inférieur aux hommes et nombreuses d'entre elles subissaient des violences conjugales et violences par les hommes armés	Les femmes ont retrouvé une place dans la gestion communautaire et familiale	« Nous les femmes grâce aux formations reçues de AFJC sous financement de PBF et UNFPA les activités d'AVEC menées avec ONU Femmes, notre bien-être social connaît une amélioration. J'ai implanté une unité de couture chez moi et associé mes enfants filles et garçons a cette activité, depuis lors, j'ai observé que mes enfants garçons et filles ont réduit leur sorite et sont de plus en plus intéressés à faire cette activité »

2

Femmes engagées dans des activités en faveur de la communauté à Bria.

Les femmes activistes, ont toujours été engagées dans des activités pour gérer les conséquences du conflit et ramener la cohésion sociale. Cependant, elles étaient souvent confrontés à des manifestations de traumas de la crise sans avoir les moyens d'y faire face.

l'appui multiforme apporté aux acteurs communautaires, aux maisons de protection de la femme, aux maisons des femmes, à la maternité de Bria, et aux leaders traditionnels, ainsi que les activités d'appui aux initiatives féminines ont renforcé le rôle des femmes et leaders féminines dans leurs communautés. Ainsi, les groupes de paroles, actifs depuis 6 mois, offrent une plateforme d'échange des femmes leaders, formées sur les techniques d'identification et prise en charge sur l'approche Sasa!, offrant ainsi un appui dans la gestion des facteurs de stress traumatiques, liés au conflit. C'est à travers les différentes sensibilisations que ce lien entre les comportements des jeunes notamment, a été mis en lien avec le trauma du conflit, et non seulement les conséquences de la guerre et offrir des solutions au sein de la communauté, tel que les sessions de groupes de paroles pour les femmes et organisations féminines, dont la mise en place a été appuyée par le

Une femme leader de Bria, engagée dans le projet comme femmes activistes, a indiqué notamment « Si les hostilités ont cessé à Bria depuis plusieurs mois, nos jeunes garçons et filles sont tous affectés par les effets du conflit, certains n'ont connus que la guerre, les tueries les maltraitements depuis leur naissance, d'autres ont été forcés à tuer et à violer ; tout ceci les poussent à avoir des comportements qui sont contraires à nos coutumes et mœurs, nos jeunes crient sur nous, fument du chanvre, certains frappent même leur parents ».

3			Projet.	
	<p>Communautés, à travers les APS communautaires formations leaders féminines, leaders des groupes de parole, sur l'approche SASA</p>	<p>Le manque de mécanismes communautaires pour répondre à des problèmes (qui peuvent générer des violences communautaires) qui sont en réalité des conséquences de traumas liés aux conflits</p>	<p>Le projet renforce le dispositif communautaire de prise en charge à travers l'utilisation du protocole par les APS communautaires qui ont ainsi la capacité d'identifier plus aisément les signes et symptômes de la santé mentale chez les membres de la communauté et offrir un premier appui et référencement si besoin. Concernant la prise en charge psychosociale et psychothérapeutique, elle a permis de prévenir et traiter les manifestations négatives des troubles mentaux et des traumatismes chez les populations affectées. Les personnes prises en charge présentaient pour la plupart les signes d'anxiété, d'agressivité, de dépression, de colère, de vengeance etc ... ont trouvé guérison à travers la prise en charge psychosociale.</p>	<p>Un APS de Bria a rapporté : « Une femme victime de viol par un élément d'un groupe armé en 2023 s'est repliée sur elle-même et ne participait plus aux activités communautaires et familiale pour elle les gens parlent de son histoire ». Une autre femme a simplement un dégoût à la vie et voulait plus rien faire après avoir subi un viol accompagné du meurtre de ses deux enfants. Chaque jour elle se posait sur leur tombe ou au soleil, refusant souvent de manger durant plusieurs années, mais avec la prise en charge la première patiente a commencé à fréquenter les réunions. »</p>

<p><b>4</b></p>	<p>APS</p>	<p>Les jeunes des communautés trouvent peu d'opportunités de contribuer, surtout lorsqu'ils n'ont pas d'emploi fixe dans ce sens, à la cohésion sociale dans leur communautés.</p>	<p>Grâce aux formations et appui du Projet, les jeunes APS trouvent un rôle (qui continuera après le projet, car c'est un rôle bénévole) et des opportunités dans le cadre des activités du Projet pour poursuivre leur engagement communautaire.</p>	<p>Une APS communautaire de Bangassou a rapporté : « Vu que le projet commence à changer positivement les conditions de vie de femmes, et aussi à apporter un bien être mental à beaucoup de femmes et jeunes, je souhaite qu'après la réhabilitation de la maison des jeunes, le projet soutienne les jeunes à acquérir de compétences leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus et à avoir accès à des informations sur le respect des adultes, les conséquences des drogues.... Créer des activités sportives pour changer nos jeune... ».</p>
-----------------	------------	--	---	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project  
**OPTIONAL**

File 1  
**OPTIONAL**  
 Campagne de Sensibilisation MHPSS ONU Femmes-12\_51\_36.pdf 

File 2  
**OPTIONAL**  
 Je ne savais pas qu'on pouvait soigner les pensées négative-12\_58\_19.pdf 

File 3

**OPTIONAL**

Newsletter Activités appuis aux initiatives des femmes activistes-12\_58\_4.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

\*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**En plus des mécanismes usuels d'usage des connaissances générées par le Projet, le Projet est en cours de développement d'une application mobile pour disséminer les connaissances sur la santé mentale en lien avec la consolidation de la paix avec un FAQ (questions fréquemment posées), méthodes d'auto-diagnostic, lien santé mentale et consolidation de la paix, où trouver un appui, etc. Qui sera mis à disposition des praticiens de santé mentale dans les différentes organisations mais également les APS communautaires, etc. (il y aura un mécanisme hors ligne de téléchargement et utilisation de l'application mobile).**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Les organisations féminines communautaires ainsi que les organisations de jeunes sont parties prenantes clés du projet, particulièrement car les membres de ces organisations ont été formés et déployés dans les communautaires pour la prise en charge communautaire et pour mener des initiatives en faveur de leurs pairs. De plus, le renforcement de capacités des membres du Réseau des Psychologues Centrafricains a également permis de les engager comme acteurs à part entière pour contribuer à l'accès aux services de prise en charge.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Le Projet a appuyé la mise à jour et validation du Protocole de Prise en charge psychothérapeutique des traumas liés au conflit. Un plaidoyer a également été fait pour l'intégration de la question de la santé mentale dans les cadres de consolidation de la paix.**

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

**Après l'appui en santé mentale, aux femmes leaders, et aux communautés à travers les APS, les femmes et jeunes ont bénéficiés d'appui dans la pérennisation de leurs interventions en faveur de la cohésion sociale et relèvement de leurs communautés. A cet effet, une initiative conjointe de renforcement de capacités a été conduite par ONU Femmes avec la section des Affaires Civiles de la MINUSCA à Bria et Bangassou. Cela consiste à appuyer les initiatives des femmes leaders engagés dans la consolidation de la paix, sur la transformation agro-alimentaire et l'entrepreneuriat digital en vue de contribuer au relèvement social économique de leur localité. 60 femmes activistes et 45 jeunes ont été formés dans le cadre de ce projet, les participants ont affirmé désormais d'être capables de mettre en place et gérer des AGR et les AVEC pour le relèvement économique.**

**Des interventions en faveur de l'autonomisation socioéconomique à travers l'approche AVEC et bien d'autres sont en cours de réalisation par ONUFEMMES, l'UNFPA en collaboration avec la section DDR de la MINUSCA. Il est par exemple convenu entre l'UNFPA et la MINUSCA d'organiser la formation de 30 monitrices d'alphabétisation, l'encadrement de 10 CLUB AVEC, la formation de 50 Agents de développement communautaire endogène et leur déploiement dans les centres d'encadrement des femmes et jeunes, la formation de 150 femmes leaders d'organisations féminines sur la gestion des associations, le leadership féminin. Des activités de promotion de l'implication des jeunes et des hommes dans les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre et la mortalité maternelle seront également menées d'ici la fin de l'année afin de pérenniser les acquis du projet PBF.**

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Trois missions de suivi ont été conduites à Bria et Bangassou, par les équipes de Projet et Suivi évaluation permettant notamment de faire des spotcheck des activités en cours de mise en oeuvre par les partenaires.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Deux études ainsi que des consultations à la base ont été conduites pour pouvoir remplir les données de base.**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Deux Etudes sur les Facteurs d'Altération de la santé mentale et sur l'état des lieux des mécanismes de justice communautaire. Ainsi que les rapports des consultations à la base.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Consultations à la base sur modèle des enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes, Perceptions) avec les leaders féminines et de jeunes sur la perception liée à la santé mentale et la justice communautaire.**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Feedback à travers les Agents Psychosociaux communautaires.**

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes
- no
- Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

40

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**N/A.**

**Comme l'évaluation finale sera conduite par PBSO, l'Agence coordinatrice prévoit des activités supplémentaires, enquêtes de perceptions, pour identifier au mieux l'impact des interventions et assurer un renforcement des acquis.**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Arnaud Innocent Kpangni BLEDOU arnaudinnocent.bledo@unwomen.org**

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

- yes
- no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? \*

2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.

*Please enter each funding agent and their contributions separately*

Name of Funder \*

**Gouvernement Japonais**

Amount in USD \*

996583

1

2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.

*Please enter each funding agent and their contributions separately*

Name of Funder \*

UNFPA

Amount in USD \*

50000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet permet d'ores et déjà de renforcer l'architecture nationale de prise en charge psychothérapeutique et une meilleure prise en compte des dimensions psychologiques et des traumatismes dans la consolidation de la paix. Les connaissances générées par le Projet ainsi que les outils (tel que le Protocole de prise en charge) ont déjà été largement disséminés et utilisés par différents acteurs.**

**Les résultats des analyses et travail sur les mécanismes de justice communautaire ont permis d'appuyer les réflexions au sein de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, Réparation et le Ministère de l'Administration Territoriale pour renforcer le lien entre la Justice formelle, Transitionnelle et communautaire.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Afin d'assurer la pérennité des interventions du Projet, la mise en œuvre intègre le renforcement des capacités des personnes ressources au niveau national et communautaire notamment le REPCA, les communautés à la base, les relais communautaires et les acteurs locaux des mécanismes de consolidation de la paix. Par ailleurs, le plaidoyer engageant les autorités supérieures de l'Etat en faveur de la mise en place d'un cadre des politiques publiques de consolidation de la paix qui intègre la question de la santé mentale dans les processus de consolidation de la paix renforcera le cadre national et pour tous acteurs actuels et futurs dans le secteur.**

**Enfin, la mise en œuvre d'une majorité des interventions se fait au sein des structures associatives et communautaires existantes afin de limiter la dépendance au personnel du projet pour la poursuite des activités. Par ailleurs, des ressources supplémentaires ont été mobilisées et continueront à être mobilisées pour répondre aux gaps identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

**Monitoring and oversight activities**

**Name of the Event**

**Summary**

**Key Findings**

<b>Event 1</b>	Mission de suivi des activités du projet sur le terrain	<p>Le rôle important des APS dans leurs communautés a été identifié, ainsi que les manières pour les appuyer à travers les activités de projet. Les APS Gestionnaires des cas et les APS Communautaires ont bénéficié de la formation comme prévue dans le cadre du projet. Cette formation a été beaucoup apprécié par ces APS, mais ils déplorent le nombre de jours insuffisant pour la formation et souhaitent un recyclage pour plus de connaissance sur les outils de prise ne charge et autres. Ces activités de recyclage et renforcement de capacités ont été organisées en mai 2023.</p>	
----------------	---	--	--

<b>Event 2</b>	<p>Une deuxième mission de suivi périodique des activités selon les principes de la gestion axée sur les résultats à été réalisée en février 2023</p>	<p>Les femmes activistes sont très motivées par leur travail étant activistes et leaders, elles ont la bonne maitrise de leurs tâches et responsabilités pour consolider la paix dans la communauté. Elles avouent que quelques soit les conflits, les défis, elles seront toujours prêtes pour affronter les problèmes inters communautaires, de faciliter le dialogue entre les différentes parties jusqu'à la satisfaction et la cohésion sociale. Des vérifications spot check des partenaires de mise en œuvre, y compris sur les relations avec les acteurs locaux (y compris les autorités locales) a été effectué et permis d'identifier les points de synergie et l'impact du travail sur terrain et discuter des défis dans la mise en œuvre et d'y apporter les solutions nécessaires.</p>	
<b>Event 3</b>	<p>Une troisième réunion du comité technique est tenue à Bangui en date du 23 février 2023 regroupant les partenaires de mise en œuvre et les différentes parties prenantes du projet</p>	<p>Cette réunion à réunie les points focaux des différents ministères, les représentants des organisations des sociétés civiles, l'équipe projet de UNFPA et ONU Femmes et PBF. Elle a permis, comme toutes les réunions du CoTec de faire l'état de mise en œuvre, activités restantes et synergies, défis et solutions, y compris l'analyse des rapports des réunions des sous-comités techniques.</p>	

<b>Event 4</b>	Des réunions du sous-		
	comité sont tenues régulièrement sur le terrain par les partenaires de mise en œuvre le 17 février 2023		
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			

### Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.