

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING
FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2023-06-29

Name and Title of Person submitting the report Christine Meta Mpinda, Spécialiste Genre et VBG	*
Name and Title of Person who approved the report Laurent RUDASINGWA, Représentant Résidnet Adjoint au Programme	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? ☒ yes ☐ no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> ☒ yes ☐ no ☐ Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? ☐ yes ☒ no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented ☐ Asia and the Pacific ☒ Central & Southern Africa ☐ East Africa ☐ Europe and Central Asia ☐ Global ☐ Latin America and the Caribbean ☐ Middle East and North Africa ☐ West Africa	
Country of project implementation ☐ Angola ☐ Burundi ☐ Cameroon ☒ Central African Republic ☐ Chad ☐ Congo, The Democratic Republic ☐ Gabon ☐ Lesotho ☐ Rwanda ☐ Zimbabwe ☐ Other, Specify	

Project Title

*

- ☐ 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- ☐ 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- ☐ 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- ☐ 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- ☐ 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- ☐ 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- ☐ 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- ☐ 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- ☐ 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- ☐ 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- ☐ 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- ☐ 00119500: Projet Secretariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- ☐ 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- ☐ 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- ☒ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

00140000 : Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine

Project Start Date (Date of first transfer)	*
2023-01-06	
Project end Date	*
2025-01-05	
Has this project received an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☒ NO, No Extensions	
Will this project be requesting an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☒ NO, No Extensions	
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund	*
☐ yes	
☒ no	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	1500000*	1050000*	76406*	5.09 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	500000*	350000*	42381*	8.48 %
TOTAL	2000000	1400000	118787	5.94 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **5.94%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

90

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1800000**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 106908.3**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#) *

20230629 -Rapport financier 1 er semestre -PBGYPI- UNDP UNW-9_55_30.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- ☒ yes
- ☐ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

Une réunion du Comité de pilotage a été organisée le 03 avril 2023 en vue de valider le PTA 2023 et de lancer le projet dans la ville de Bangui et les autres zones concernées par le projet

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 350 words.

Le Ministère de la Promotion du genre au niveau national assure la tutelle du projet. En outre, différentes réunions de consultations avec les acteurs gouvernementaux au niveau terrain sur la sélection des bénéficiaires ont été effectuées avec ministère du genre, affaires sociales, le ministère de l'administration du territoire, les préfets et maires des zones d'intervention

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

Le premier Comité de pilotage du projet a été organisé le 03 avril 2023 sous le leadership de Madame Marguerite Ramadan, Ministre en charge de la Promotion du Genre, en présence des Représentants du PNUD et ONU Femmes ainsi que des partenaires nationaux de mise en œuvre. Cette réunion a permis de lancer officiellement le projet et de valider le plan de travail annuel 2023.

La contractualisation entre le PNUD et ASF est en cours de préparation pour le décaissement des fonds. Six OSC dont AWLN et la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (CVJRR) ont déjà été identifiés par le PNUD et l'ONU FEMMES pour la mise en œuvre des activités du projet. Pour les OSC il s'agit notamment de : (1) L'Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement basée à Bouar, (2) le Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Enfant basée à Berberati, (3) la Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmées basée à Nola (4) le Forum des Femmes Parlementaires basé à Bangui ainsi que (5) le Réseau des Organisations de la Société civile pour la gouvernance et le développement basé à Bangui. (6) le Réseau des Femmes leaders pour la transformation de l'Afrique basé à Bangui.

Ces OSC travailleront notamment sur le renforcement des réseaux locaux de soutien et de protection des défenseuses, l'accès des femmes défenseuses à la justice, la documentation de la situation des femmes défenseuses des droits humains, le renforcement du poids socio-économique des femmes défenseuses.

Par ailleurs, les ressources humaines devant accompagner la mise en œuvre du projet ont été recrutées et sont opérationnelles pour les deux agences récipiendaires

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

N/A le projet est en cours de démarrage

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

La participation des réseaux et organisations des femmes défenseuses des droits humains dans les sphères de prise des discussions institutionnelles améliorée grâce à un environnement favorable au respect des droits humains et à la performance de leur système de gestion

Outcome 2: *

Les femmes défenseuses des droits humains influencent sur les politiques et programmes grâce à leurs capacités de leadership et de dialogue

Outcome 1: La participation des réseaux et organisations des femmes défenseuses des droits humains dans les sphères de prise des discussions institutionnelles améliorée grâce à un environnement favorable au respect des droits humains et à la performance de leur système de gestion

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary ★

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pour préparer les changements dans la performance des systèmes de gestion des OSC et réseaux des défenseuses des droits humains et leur assuré un environnement favorable, des activités préliminaires devant concourir à l'atteinte de ces résultats ont été lancées. Il s'agit notamment (i) du recrutement de d'un(e) consultant(e) national(e) en vue de réaliser la cartographie des OSCs intervenant dans les domaines de genre et droits humains dans les zones du projet et qui permettra également de renseigner les bases de référence et les cibles des indicateurs non renseignés du présent projet (ii) de l'appel à manifestation d'intérêts pour l'identification et sélection des OSC bénéficiaires du projet de renforcement des capacités institutionnelles lancées au mois d'avril dans les zones du projet. Au total 120 dossiers ont été réceptionnés pour les 5 zones (65 à Bangui, 15 à Bouar, 17 à Berberati, 10 à Bambari et 10 à Nola) et un processus de sélection de plus au moins 30 OSC est en cours ; (iii) du lancement du processus de recrutement d'un (e) Consultant (e) international (e) et Un (e) Consultant (e) national (e) Spécialiste en renforcement des capacités institutionnelles des OSC et réseaux des défenseuses des droits humains, (iv) du lancement du processus de recrutement de quatre (04) VNU communautaires spécialisés dans le suivi des projets afin garantir un suivi rapproché dans les zones ciblées et servir de levier pour le renforcement de capacités des autres volontaires communautaires présents dans la zone. Aussi, des réunions ont été organisées par Onufemmes avec les partenaires de mise en œuvres AWLN, CVJRR en concertation avec la MUNISCA-section des droits de l'homme ont été organisées pour identifier les synergies dans la mise en œuvre du plan de travail.

Par ailleurs, une action de plaidoyer des députés centrafricains sur la proposition de loi portant protection des défenseurs et défenseuses des droits humains a été organisée le 12 et 13 juin sous financement de la Section Minusca-Droit de l'Homme par le Réseau des ONG de promotion et de défense des droits de l'homme (RONGDH). Cette initiative est complémentaire des actions appuyées par le présent projet entre le RONGDH et le Forum des Femmes Parlementaires de Centrafrique qui porte le projet pour son examen et sa validation

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

En effet, les OSC en République centrafricaine souffrent de financements insuffisants pour une participation active aux processus de consolidation de la paix.

En renforçant les structures de gestion des organisations et réseaux des femmes et jeunes de la société civile, ceci permettra de les rendre compétitives et dynamiques au même titre que les autres organisations de la société civile présentes et actives pour des financements visant à soutenir leurs actions de promotion et défense des droits humains et de consolidation de la paix. Toutes les dimensions de l'autonomisation seront ainsi mobilisées pour permettre des actions pérennes, qui prennent en compte des besoins identifiés et stratégies définies par les organisations et réseaux des femmes et des jeunes elles-mêmes. Ceci permettra également de faire évoluer les mentalités au sein des communautés cibles sur le rôle et les droits humains des femmes. Le renforcement durable de ces structures aura pour impact final d'installer, de manière solide, des schémas de résilience directement au sein des communautés de femmes.

Outcome 2: Les femmes défenseuses des droits humains influencent sur les politiques et programmes grâce à leurs capacités de leadership et de dialogue

Rate the current status of the outcome progress

*

- ☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary ★

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La stratégie de protection et sécurisation communautaire et utilisation des mécanismes d'alerte précoce aux organisations des femmes défenseuses des droits humains a été discutée et finalisée au mois de mai 2023 avec toutes les parties prenantes (notamment, les OSC/réseaux des femmes, les leaders communautaires et traditionnels, les acteurs étatiques, etc.) qui ont contribué à son élaboration dans les zones de Berberati, Bouar et Nola et Bambari. Ce document est un outil fondamental qui prévoit une approche locale basée sur l'engagement des communautés, une participation active des communautés locales, les groupes civiques et les structures traditionnelles pour contribuer à réduire la vulnérabilité des femmes et jeunes défenseuses de droits humains. Le système d'alerte précoce implique de communiquer rapidement toute nouvelle information susceptible de prévenir, éviter, atténuer ou éliminer un risque de protection. Une chaîne de communication de l'alerte a été mise en place, les services disponibles de référencement pour la prise en charge des bénéficiaires identifiés dans chacune des zones du projet. Cette chaîne est opérationnelle et permettra de soutenir la protection des défenseuses dans leur travail et de collecter les rapports des incidents liés aux violations des droits des défenseuses de droits humains en collaboration avec les OSC formées.

Par ailleurs, l'ensemble des documents relatifs au partenariat avec AWLN et la CVJRR ont été élaborés et finalisés. Deux réunions de planification ont eu lieu avec ces organisations pour la finalisation d'un plan de mise en œuvre des activités.

A Bambari, une mission a permis d'identifier les organisations défenseuses des droits humains bénéficiaires du programme d'autonomisation économique. Trois groupements des femmes et réseaux précédemment appuyés ont été visités.

A l'occasion de cette mission, des réunions de prise de contact avec les autorités locales, les organisations des femmes ainsi que les acteurs de protection des droits humains ont eu lieu. La mission a permis également de lancer le projet dans la zone et de procéder à un état des lieux sur les capacités des organisations des femmes à gérer les activités génératrices des revenus. A Bangui, l'organisation bénéficiaire a été consultée et les besoins en renforcement économique ont été évalués, ce qui a permis de lancer le processus d'achat des kits sollicités.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

En appuyant la participation des réseaux de femmes et jeunes défenseuses dans les sphères de discussion institutionnelles. Cela aura, à termes, pour effet supplémentaire d'augmenter leur représentation à cette échelle tout en leur donnant plus de possibilité de porter elles-mêmes leurs messages, en renforçant leur protection contre toute répercussion négative de leurs activités, mobilisant les institutions, les organisations de femmes et l'opinion publique pour un partage d'expériences pratiques entre les organisations féminines existantes & naissantes et renforçant la documentation sur leurs situations

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: La participation des réseaux et organisations des femmes défenseuses des droits humains dans les sphères de prise des discussions institutionnelles améliorée grâce à un environnement favorable au respect des droits humains et à la performance de leur système de gestion**

Outcome 1	Performance Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

1.1	Perception de la population sur la participation des OSC et réseaux des femmes défenseuses à la promotion des droits humains	TBD	Satisfaisant	TBD	TBD	Le projet est à son démarrage, une enquête sera réalisée à mi-parcours du projet. Cependant, l'étude de cartographie des OSC/réseaux des femmes devant aussi concourir à renseigner les bases de référence et les cibles des indicateurs non renseignés du présent projet sera lancée au mois de juillet
1.2	Pourcentage des réseaux et OSC ayant une micro-évaluation HACT satisfaisante (risque faible ou modéré)	TBD	TBD	TBD	TBD	Le projet est à son démarrage

1.3	(Pourcentage des femmes dans les mécanismes de suivi et mises en œuvre des recommandations APPR et dialogue républicain)	TBD	35%	TBD	TBD	Le projet est à son démarrage
-----	--	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

» Outcome 2: Les femmes défenseuses des droits humains influencent sur les politiques et programmes grâce à leurs capacités de leadership et de dialogue

Outcome 2	Performances	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Nombre de rapports et des recommandations formulées par les OSC et réseaux dans le cadre de l'Examen périodique Universel et mis en ligne	0	2	TBD	0	Le projet est en démarrage et les activités préliminaires sont en cours

2.2	Niveau de performance des ONGs et réseaux des DH par rapport à leurs capacités de leadership et de dialogue	TBD	Satisfaisant	TBD	TBD	Le projet est en démarrage et les activités préliminaires sont en cours
2.3	Nombre de défenseuses (désagréé par âge) qui ont accès à des conseils juridiques et judiciaires	0	30	TBD	0	Le projet est en démarrage et les activités préliminaires sont en cours

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organiziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementati on? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representativ e of each stakeholder group (350 words)
1				
2				
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☒ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with Civil Society Organizations
- ☒ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Le projet prend en compte les deux approches de ne laisser personne de côté et de ne pas nuire et prévient ceci par l'élaboration des activités du projet de manière participative et inclusive. Le projet prend en compte non seulement le contexte politico-sécuritaire dans les zones du projet, les expériences des partenaires de mise en œuvre des organisations et réseaux de la société civile mais aussi des autres bénéficiaires et parties prenantes ciblés (hommes, jeunes, institutions étatiques, médias, leaders locaux, religieux, communautaires, autorités locales, etc.).

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☒ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Le projet prend aussi en compte de la situation des droits humains de façon générale et la condition féminine de façon spécifique en mobilisant les institutions, les organisations de femmes et l'opinion publique pour un partage d'expériences pratiques entre les organisations féminines existantes et naissantes. L'appui aux actions de collecte et diffusion des informations sur les violations des droits humains à l'endroit des défenseuses des droits humains renforceront la documentation sur leurs situations et pourra servir de source d'informations pour les plaidoyers menés par les partenaires du projet.

le projet est mis en œuvre avec ONUFEMMES.

4 volontaires nationaux et communautaires, appuieront la conception des outils, participeront aux missions de suivi et évaluation et prendront part aux réunions des comités techniques et de pilotage du Projet. Ils appuieront l'ajustement éventuel du cadre des résultats du Projet en fonction des données collectées sur le terrain sur base de l'état de lieu qui sera réalisée en vue de l'identification des OSC et des femmes & filles activistes, des réseaux de protection des droits humains existants au niveau communautaire.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Comité de pilotage a été organisé le 03 avril

4 Réunions du cadre de concertation et de suivi des activités entre le PNUD, Onufemmes et ASF : le 03 mai, 11 avril, 27 mars, le 1er février 2023

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☒ yes
- ☐ no

Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> Le projet a lancé le recrutement d'un(e) consultant(e) national(e) en vue de réaliser la cartographie des OSCs intervenant dans les domaines de genre et droits humains dans les zones du projet et qui permettra également de renseigner les bases de référence et les cibles des indicateurs non renseignés du présent projet	*
Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <i>Please limit your response to 350 words.</i> Le projet a lancé le recrutement d'un(e) consultant(e) national(e) en vue de réaliser la cartographie des OSCs intervenant dans les domaines de genre et droits humains dans les zones du projet et qui permettra également de renseigner les bases de référence et les cibles des indicateurs non renseignés du présent projet	*
Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys ☐ yes ☒ no	*
Has the project used or established community feedback mechanisms? ☐ yes ☒ no	*

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? ☐ yes ☐ no ☒ Not Applicable	*
Evaluation budget (in USD): <i>Response required</i> 50000	*

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

N/A le projet est en demarrage

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

☐ yes

☒ no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

☐ No catalytic effect

☐ Some catalytic effect

☐ Significant catalytic effect

☐ Very Significant catalytic effect

☐ Don't Know

☒ Too early to tell

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Le projet est en démarrage et les activités préliminaires sont en cours.

Néanmoins, l'appui au réseautage des ONG nationales et organisations (féminines) de base défenseuses des droits humains, contribue au renforcement de la société civile comme acteur clé dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Des actions pourront continuer à travers la Plateforme des défenseuses des droits humains qui sera dotée des capacités techniques devant assurer la pérennité des actions au-delà de la période de ce projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Réunion du Comité technique	La réunion sera organisée avec les cadres techniques du Ministère de la Promotion du Genre et celui de la Justice pour suivre les progrès vers les résultats et préparer les prochaines activités au mois de juillet	

Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below) • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. <i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org</i>			

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
