

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING  
FUND



## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-11

Name and Title of Person submitting the report <b>Sage MULINDA MBOKANI, Chargé de programme au PNUD Grand Kasai</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>Rokya Ye Dieng, Représentante Résidente Adjointe au Programme du PNUD</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input checked="" type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo</p> <p><input type="radio"/> 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika</p> <p><input type="radio"/> 00111025: Ensemble pour Beni</p> <p><input type="radio"/> 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu</p> <p><input type="radio"/> 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central</p> <p><input type="radio"/> 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillettes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts</p> <p><input type="radio"/> 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique</p> <p><input type="radio"/> 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2019-12-10</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2023-06-10</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

Will this project be requesting an extension? *
<input type="radio"/> YES, Cost Extension
<input type="radio"/> YES, No Cost Extension
<input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions
<input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *
<input checked="" type="radio"/> yes
<input type="radio"/> no
If yes, please select which *
<input checked="" type="radio"/> National Trust Fund
<input type="radio"/> Regional Trust Fund

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> .....	<b>Total Project Budget</b> (in US \$)  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b>  (calculated automatically)
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b> .....	3536706 *	3536706 *	3403491.31 *	96.23 %
<b>IOM: International Organization for Migration</b> .....	2399714 *	2399714 *	2332338.26 *	97.19 %
<b>OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</b> .....	1063580 *	1063580 *	962907 *	90.53 %

<b>TOTAL</b>	<b>7000000</b>	<b>7000000</b>	<b>6698736.57</b>	<b>95.7</b> <b>%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **95.7%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

31

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2170000**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 2076608.34**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

1326208.58

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

PBF SSKAT - Rapport intermédiaire semestriel juin 2023\_all agencies-17\_14\_44.xlsx





## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

(1.1) Security Sector Reform

(1.2) Rule of Law

(1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration

(1.4) Political Dialogue

(2.1) National reconciliation

(2.2) Democratic Governance

(2.3) Conflict prevention/management

(3.1) Employment

(3.2) Equitable access to social services

(4.1) Strengthening of essential national state capacity

(4.2) Extension of state authority/Local Administration

(4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

Gender promotion initiative

Youth promotion initiative

Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Cross-border or regional project

None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 350 words.*

**Zéro comité de pilotage**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

*Please limit your response to 350 words.*

**Le Projet SSKAT est entièrement mis en œuvre dans une logique d'intervention qui porte sur une forte appropriation et leadership des Gouvernements Central et Provinciaux (des trois provinces bénéficiaires). Au niveau central l'interaction avec le gouvernement s'opère sur la dimension de gouvernance du projet sous le lead du Ministère du Plan et sur la dimension technique sous le co-lead du Ministère de la Justice. En effet, les trois comités de pilotage du projet ont été déjà organisés depuis son démarrage, dirigés par ces deux ministères avec la participation active des autres parties prenantes.**

**Le projet interagit au niveau provincial avec les Ministères du Plan, de l'intérieur et sécurité, de la Justice et Droits humains, et des juridictions pénales, tandis qu'au niveau local avec les chefs de secteurs, les administrations territoriales, les parquets et autres juridictions de la sécurité/de la justice. Au niveau provincial, la coordination et la cohérence de la stratégie et des activités du projet sont assurées par le comité technique de suivi animé et présidé par le Ministre Provincial du Plan. De même, les missions de suivi sur le terrain sont organisées sous le Co-lead du Ministère Provincial du Plan et celui ayant la justice dans son portefeuille.**

**En ce qui concerne le processus de mise en place de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation (CPVJR), le processus a été mené par les autorités provinciales avec l'appui du BCNUDH. Aussi, le Ministre provincial de la Justice et des Droits Humains, le conseiller juridique du Gouverneur et le président de l'Assemblée Provinciale du Kasaï central ont pris part à l'atelier de formation initiale des commissaires de la CPVJR sur la Justice transitionnelle organisé par le BCNUDH à Kinshasa, du 23 au 27 janvier 2023, afin de renforcer l'appropriation du processus par les autorités provinciales.**

\*

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- Not Started
  Initiated
  Partially Completed
  Completed
  Not Applicable

\*

<p>Staff Recruitment *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Collection of baselines *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Identification of beneficiaries *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet a prévu et achevé les activités suivantes pour l'atteinte des objectifs fixés, il s'agit :**

- **La contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre des activités et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de ces derniers**
- **La promotion de la cohésion sociale à travers les radios communautaires et des partenaires de mise en œuvre ;**
- **La dotation et démarrage des Activités Génératrice s de revenus (AGR) ;**
- **Cérémonie de la remise officielle des infrastructures réhabilitées aux communautés bénéficiaires en présence des autorités politico-administratives et coutumières ;**
- **Remise des matériels et équipements aux comités locaux d'entretiens des routes (CLER) afin de permettre aux communautés d'entretenir régulièrement les routes réhabilitées par le projet ;**
- **Regroupement des bénéficiaires des AGR dans des associations d'intérêts communs ;**
- **Formation technique des associations mise en place sur des filières choisies ;**
- **Formations vocationnelles des jeunes sur les métiers.**
- **La réintégration socio-économique des groupes vulnérables par la création d'emplois et d'opportunités en faveur des populations cibles et la réhabilitation d'infrastructures communautaires.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**L'enquête de perception menée auprès des communautés sur la cohésion sociale en janvier 2022, a relevé que 80% des communautés du Kasai, 84% dans le Kasai central et 83% dans le Tanganyika affirment que les activités socioculturelles intra- et intercommunautaires permettent de rassembler plusieurs groupes et communautés auparavant divisés par les conflits. Les émissions diffusées à travers les radios communautaires et l'animation des clubs d'écoute se poursuivent et permettent aux communautés de renforcer davantage la cohésion sociale et de s'affirmer comme des acteurs de changement.**

**Les approches adoptées pour la conduite des travaux selon l'approche à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) contribuent à l'amélioration des relations intra- et intercommunautaires et à la consolidation de la paix grâce au rapprochement entre les bénéficiaires de différentes communautés. Ils permettent également l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Lors des missions de suivi et évaluation sur le terrain, il a été remarqué que le prix de transport vers les centres de consommation a été revu à la baisse sur les axes routiers réhabilités. Le cas de territoire de Moba où le coût de transport vers le centre de consommation (Mpala-Kirungu, 75 Km) revient à 40.000 Francs congolais, soit 20 USD alors qu'auparavant pour le même trajet le transport coûtait 80.000 Franc congolais, soit 40USD.**

**La sensibilisation et le renforcement des capacités des bénéficiaires sur la création et la gestion des Activités Génératrices de Revenus et l'éducation financière contribuent à la stratégie de survie des ménages dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.**

**Les bénéficiaires, y compris les membres des différents villages sont aujourd'hui capables d'user des acquis de dialogue communautaire comme mode de résolution de leurs conflits dans un climat de paix. Les relations entre les différents habitants sont rétablies et améliorées.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les mécanismes de justice transitionnelle sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non-répétition) pour contribuer à la consolidation de la paix dans les provinces ciblées**

Outcome 2: \*

**Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.**

**Outcome 1:** Les mécanismes de justice transitionnelle sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non-répétition) pour contribuer à la consolidation de la paix dans les provinces ciblées

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Durant ce semestre, OIM a réalisé les activités suivantes dans le Tanganyika: (i) les formations de 10 journalistes dont 2 femmes des radios communautaires, des membres des Clubs d'écoutes, des autorités locales et leaders communautaires sur des thématiques en lien avec la résolution de conflits et cohabitation pacifique dans les territoires de Moba et Nyunzu ; (ii) les activités d'information, d'éducation et de communication via les radios communautaires, (iii) les activités culturelles et récréatives qui promeuvent la paix et cohésion sociale.**

**Les 18 radios communautaires appuyées par le projet poursuivent la diffusion des messages sur la culture de la paix, la justice transitionnelle et la cohésion sociale. 45 clubs d'écoute amplifient des messages afin de renforcer la participation des populations au débat public.**

**Les mécanismes alternatifs de résolution des conflits à savoir : les Comités Locaux de Paix, la Commission Consultative de résolution des conflits coutumiers et le cadre de concertation réunissant les acteurs de la justice formelle et coutumière continuent à réaliser les activités de sensibilisation sur la culture de non-violence, le dialogue et la réconciliation des parties en conflits dans les zones ciblées par le projet.**

**Durant la période sous examen, le BCNUDH a continué à apporter un appui technique à la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation (CPVJR), notamment dans la rédaction de ses documents de travail, à savoir la feuille de route, le Règlement intérieur et le manuel de procédures, après la formation initiale des Commissaires de la CPVJR sur la Justice transitionnelle qui a eu lieu à Kananga, du 23 au 27 janvier 2023. Ont pris part à cette formation, dix commissaires, le ministre provincial de la Justice et des Droits Humains du Kasai central, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'Homme ainsi que le coordonnateur de l'association des victimes du grand Kasai.**

**Des réflexions et des échanges sont en cours pour l'appui à la rédaction des documents stratégiques à savoir le plan d'enquête, la stratégie de communication, etc.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Dans le cadre des séances de consultation sur la culture de la paix, les femmes ont représenté au moins 50%, afin de tenir pleinement compte de leurs opinions en événements culturels pour la paix selon différentes réalités vécues dans leurs milieux respectifs. 2 femmes journalistes sur 10 ont été capacitées sur les méthodes et techniques de communication adaptée à leurs missions de sensibilisation sur la cohésion sociale et la justice transitionnelle. Dans les 45 clubs d'écoute, les femmes représentent 40% et participent à l'amplification des messages qui contribuent à renforcer la participation des populations au débat public.**

**En bref, toutes les activités ont été développées suivant une approche sensible au genre pour garantir la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des jeunes et aussi des enfants.**

**En ce qui concerne la CPVJR, le BCNUDH a veillé à ce que la parité soit respectée quant à sa composition. C'est ainsi que, sur les 12 membres, six sont des femmes. Par ailleurs, dans tous ses documents stratégiques, la CPVJR prendra en compte la dimension « genre » en mettant en exergue les besoins spécifiques des femmes et des autres catégories sociales, notamment les peuples autochtones, les personnes vivant avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme, et plus particulièrement les victimes de graves violations des droits de l'Homme, pour plus d'inclusion.**



**Outcome 2:** Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Les travaux de réhabilitation des infrastructures communautaires selon l'approche à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) avec l'appui technique de l'Office Provincial des Voies de Desserte Agricole (OVDA) contribuent à la réintégration socioéconomique des bénéficiaires ciblés par le projet et à la redynamisation de l'économie locale. Dans le territoire de Nyunzu, 10 Kilomètres des routes de desserte agricole ont été réhabilités ce semestre, cependant, la réhabilitation du Pont Lweye (de 25 mètres) n'est pas encore achevée suite à la montée des eaux de pluie, raison pour laquelle, les travaux ont été suspendus et reprendront en début juin 2023. Ces ouvrages contribuent à la connectivité entre les villages ainsi qu'à l'écoulement des produits agricoles. Pour la relance de l'économie locale de manière durable, 630 bénéficiaires dont 138 femmes ont bénéficié des Kits de réinsertion pour le démarrage des Activités Génératrices de Revenus et ont mis en place 20 coopératives agricoles, des petits élevages, et des micro-entreprises pour une prise en charge à long terme. 265 jeunes dont 83 filles bénéficient des formations professionnelles au Tanganyika et Kasai pour leur réintégration socio-économique et autonomisation.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Lors de l'identification des ouvriers des travaux de Haute Intensité de Main d'œuvre, une attention particulière a été portée sur la participation de 40% de femmes en moyenne qui participent au même titre que les hommes. Les femmes se montrent performantes dans l'implémentation des Activités Génératrices de Revenus tandis que les jeunes ont joué un rôle important surtout dans l'abattage des arbres, la création des caniveaux, et l'utilisation des compacteurs et Niveleuses. 30% des femmes/filles ont été impliqués dans la constitution et la mise en place des comités locaux d'entretien de route (CLER) pour la maintenance et l'entretien des routes réhabilitées. Elles contribuent également à la sensibilisation sur l'épargne, les Activités Génératrices de Revenus, les Mutualités Solidaires et les thèmes transversaux (VIH Sida, épargne, genre,). 50% des femmes, assument actuellement des fonctions de dirigeantes dans les associations, ce qui brise le complexe d'infériorité ainsi que les effets collatéraux des us et coutumes qui les maintiennent dans le statu quo.**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les mécanismes de justice transitionnelle sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non-répétition) pour contribuer à la consolidation de la paix dans les provinces ciblées**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	% de la population ayant confiance dans les mécanismes alternatifs de règlement des conflits (MARC) pour résoudre durablement leurs conflits locaux.	Kasaï Central: 77,7% (2019) Kasaï: 78,7% (2021) Tanganyika: 82,7% (2021)	Kasaï Central: +5% Kasaï: +5% Tanganyika: +5%	ON TRACK	En cours	En attente de résultats de sondage de perception en cours

1.2	% de la population estimant que le niveau de paix dans le quartier/village est beaucoup/extrême.	Kasaï Central: 90% (Interpeace,2020) Kasaï: 90% (Interpeace,2009) Tanganyika: 0	Kasaï Central: +5% Kasaï: Tanganyika: +5%	ON TRACK	En cours	En attente de résultats de sondage de perception en cours
1.3	Nombre et nature des mécanismes de la justice transitionnelle qui sont opérationnels dans les localités ciblées.	3(Institutions judiciaires pour le volet lutte contre l'impunité). Kasaï Central : 1 Kasaï : 1 Tanganyika : 1	9 (institutions judiciaires ; Commission Vérité et Réconciliation ; programme de réparations). Kasaï Central : 3 Kasaï : 3 Tanganyika : 3	ON TRACK	1 Commission Provinciale Vérité et Réconciliation	La mise en place de CPVR est un long processus. La seule CPVR mise en place attend l'appui technique et logistique pour son opérationnalité

» **Outcome 2: Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
Outcome 2						

2.1	<p>Nombre de démobilisés volontaires, retournés et membres des communautés locales embauchées dans le HIMO par provinces (désagrégé par sexe)</p>	<p>Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>Total : 1260 individus (dont 480 femmes)</p>	<p>Off track</p>	<p>400 bénéficiaires dont 80 femmes ont été embauchés dans les travaux HIMO de réhabilitation de l'axe routier Kisoma-Katungungu (10 Km) à Nyunzu, au Tanganyika pour compléter 4002 bénéficiaires dont 878 femmes ont été embauchés de 2022</p>	
2.2	<p>Nombre de démobilisés volontaires et autres personnes impliquées dans les AGR pour la relance d'une économie durable</p>	<p>Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>Total : 2620 Kasaï Central: 720 Kasaï: 900 Tanganyika: 1000</p>	<p>Off track</p>	<p>4141 dont 1134 femmes Processus de suivi : i) suivi des AGR</p>	<p>Les activités des AGR sont développées dans toutes les zones d'intervention du projet afin de contribuer à la relance de l'économie locale de manière durable.</p>

2.3	Nombre/Type d'infrastructures/services de base identifiés	Kasaï Central : 7 Kasaï : 0 Tanganyika : 0	Kasaï Central : 13 Kasaï : 5 Tanganyika : 3	Off track	2 lots identifiés en 2023	1 tronçon routier et un pont) dont 1 lot achevé et l'autre en cours d'achèvement.
-----	---	--	---	-----------	---------------------------	---

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

<b>Event 1</b>	Film documentaire sur le projet	05 juin au 20 juin 2023	Moba, Nyunzu, Kamonia, Tshikapa, Kananga, Dibaya	Bénéficiaires et autorités politico-administratives et autorités coutumières	Prise des images et vidéo sur les activités du projet
<b>Event 2</b>	Réunion de comité de pilotage SSKAT	25 août 2023	Kinshasa	Membres de comité de pilotage	Echanger les progrès vers les résultats, les défis, les bonnes pratiques et les perspectives d'avenir
<b>Event 3</b>	Réunion du comité technique provincial au Tanganyika	Juin 2023	Kalemie	Membres de comité de pilotage	Echanger les progrès vers les résultats, les défis, les bonnes pratiques et les perspectives d'avenir
<b>Event 4</b>	Remise officielle du Pont Lweyeye réhabilité dans le cadre du projet à Nyunzu	Aout 2023	Nyunzu	Bénéficiaires et autorités politico-administratives et autorités coutumières	Remise de l'ouvrage aux communautés bénéficiaires

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Les membres de communautés en conflits	Cohabitation difficile entre les communautés à la suite de violations et abus commis lors de conflit Kamuina Nsapu.	La libre circulation de personnes et de leurs biens et renforce la cohésion sociale entre les membres des communautés	Selon les petits opérateurs économiques rencontrés en février 2023, ont témoigné qu'avant la réhabilitation de la route de 25 Kilomètres reliant Yangala et Tshilembi dans secteur de Bushimaie, nous faisons 3 heures mais actuellement on fait 1 heure à vélo et 25 minutes la moto. Ces travaux HIMO ont contribué à renforcer la cohésion sociale entre les 7 villages bénéficiaires de la route qui étaient en conflits.

<b>2</b>	Déplacés, peuples autochtones Twa, retournés et membres de communautés hôtes	Difficulté de circulation des personnes et d'écoulement des produits agricoles à cause de mauvais états des routes de dessertes agricoles, occasionnant la pauvreté des populations.	Reduction des prix des produits agricoles ainsi que de transport.	Le Chef de Groupement de Bayoro a déclaré à la fin de travaux de réhabilitation de la route que son groupement n'avait jamais bénéficié d'aucun financement externe pour son désenclavement mais grâce à l'organisation de la société civile (AVUDS) appuyé par OIM, mon groupement est devenu très fréquentable par les commerçants ambulants et communautés voisines, ce qui permet d'augmenter les revenus dans les ménages.
<b>3</b>	Peuples autochtones Twa et Bantou	Cohabitation difficile entre les deux communautés à la suite des conflits de leadership et de terre agricole.	Renforcement de la cohésion sociale entre les deux communautés	Les leaders Twa ont déclaré à la fin des séances de dialogue que le projet a facilité l'obtention de terre agricole pour les Twa afin d'éviter des cas de vol des produits agricoles dans les champs des Bantous. Et aussi, ils reconnaissent également qu'ils ont été intégrés dans les structures de décision au niveau des villages cibles.



<b>4</b>				
<p>In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)</p> <p><b>Les activités culturelles et sportives ainsi que d'appui aux radios communautaires pour la production et la diffusion de messages en faveur de la culture de la paix ont un impact direct sur le renforcement de la cohésion sociale intra- et intercommunautaire dans les localités ciblées. En effet, certaines communautés divisées par les conflits ont participé conjointement aux activités permettant de recréer le lien social. Les projets intégrateurs mis en œuvre par l'approche de Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) ont permis à plusieurs communautés de se réconcilier autour des activités d'intérêt communautaire (l'exemple du groupement Bayoro en territoire de Nyunzu). Les routes de desserte agricole permettent aujourd'hui, la fluidité de la circulation des usagers et leurs biens, ce qui améliore les conditions de vie des populations à travers les activités commerciales et l'écoulement des produits agricoles, le cas de la route qui relie Kisoma au village Katungutungu en territoire de Nyunzu au Tanganyika.</b></p>				
<p>You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>				
<p>File 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a></p>				
<p>File 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a></p>				
<p>File 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a></p>				
<p>You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>				

Link 1

**OPTIONAL**

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet avait bénéficié d'un fonds supplémentaire à hauteur de 1.000.000 dollars pour la province du Tanganyika, ce qui a permis de renforcer de nouveau la cohésion sociale à travers les activités culturelles et sportives ainsi que l'appui aux radios communautaires pour la production et la diffusion de messages en faveur de la culture de la paix.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Les journalistes des radios communautaires, les autorités coutumières et administratives ; les leaders locaux ont bénéficié des formations supplémentaires sur la prévention de conflits, l'éducation à la paix, le dialogue et la réconciliation.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**10 Organisations de la société civile mettent en œuvre les activités de cohésion sociale, des AGR et de réhabilitation des infrastructures communautaires.**

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

**A travers ce projet, un partenariat a été renforcé avec la MONUSCO où le projet a appuyé des activités Pilote du PDDRCs à Lambo Katenga grâce au financement de la Monusco Tanganyika.**

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Au mois de mars 2023, une mission conjointe a été conduite avec les ministres provinciaux des Infrastructures, de Développement rural et des Affaires sociales ainsi que le Directeur Provinciale de l'Office Provinciale des Voies de Desserte Agricole (OVDA) afin de lancer officiellement les travaux de réhabilitation du Pont Lweyeye en territoire de Nyunzu.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- yes
- no

<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Mais pas tous les indicateurs</b></p>	*
<p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Sondage, enquête de perception, évaluation, etc.</b></p>	*
<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Une enquête est en cours de réalisation dans les 3 provinces ciblées du projet pour cerner les perceptions des populations sur les différents aspects de la cohabitation pacifique des ex combattants, des retournés d'Angola et des autres membres des communautés locales afin d'alimenter le cadre de résultat du programme et d'orienter la mise en œuvre des projets avenir. Les résultats de l'étude devraient également nourrir la réflexion sur les orientations à donner aux actions de promotion des activités socioéconomiques dans l'optique de renforcer la cohésion sociale.</b></p>	*
<p>Has the project used or established community feedback mechanisms?</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Le projet a créé un groupe WhatsApp, les réunions mensuelles avec les partenaires, les réunions hebdomadaires avec les bénéficiaires pour faciliter la communication,</b></p>	*

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable
Evaluation budget (in USD): * <i>Response required</i> 70000
If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations) <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Le projet se clôture le 10 juin 2023. Le processus d'évaluation finale est déjà amorcée</b>
Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email. <b>Patrick d'Oliveira; email: patrick.d.oliveira@undp.org</b>

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no
If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? * 2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>	
Name of Funder <b>Fonds Suedois</b>	*
Amount in USD 4748667.91	*
Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>	
Name of Funder <b>MONUSCO</b>	*
Amount in USD 384526	*

2

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet SSKAT a mis en place la commission provinciale Justice Vérité et Réconciliation (CJVR) du Kasai Central qui devient une référence pour la RDCongo. Les audiences foraines réalisées renforcent la confiance des populations envers la justice mais également la cohésion sociale. Au vu des défis de l'insuffisance des magistrats et l'absence des tribunaux de paix fonctionnels, il y a une forte demande pour désengorger les prisons de Kananga et Luiza à travers le déploiement et la prise en charge des magistrats de la cour d'appel et de la cour militaire.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

- **Dans chaque zone d'exécution de travaux de réhabilitation des routes et autres ouvrages, un comité local d'entretien des routes (CLER) composé des autorités locales et leaders locaux a été mis en place et formé pour continuer à maintenir la route en bon état ;**
- **La remise des outils et équipements utilisés (bêches, houes, machettes, brouettes, pioches, barres de mine, etc.) au comité de maintenance sous la vigilance des autorités locales dans le village cible permettra d'assurer la maintenance régulière de l'axe réhabilité ;**
- **L'appui technique et opérationnel de la commission provinciale, Justice, Vérité et Réconciliation qui va continuer avec les activités de réparations symboliques des victimes et les réconciliations des communautés et les individus ;**
- **L'appui en renforcement des capacités logistiques et techniques des radios communautaires qui continuent à passer les messages de paix sans forcément dépendre du projet.**



Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**Ce projet qui a été catalytique a essayé de résoudre les problèmes de communautés qui regorgent de grand nombre des Ex-combattants, retournés/déplacés, les victimes de violation de droits humains car il avait juste ciblé quelques localités. Ainsi, un plaidoyer de mobilisation des ressources additionnelles est nécessaire auprès de partenaires techniques et financiers étant donné le niveau élevé de pauvreté, l'enclavement de plusieurs localités et l'instrumentalisation du pouvoir coutumier ainsi que la présence des conflits fonciers.**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>	Mission de suivi et d'assurance qualité organisée avec la partie nationale au Kasai Central au début de 2023	La mission de suivi et d'assurance qualité avec les Ministères Provinciaux du Plan et de l'intérieur a permis d'appréhender les résultats, l'impact du projet et de formuler les recommandations d'amélioration.	A l'issue de la mission, le Ministère de l'intérieur a actualisé la cartographie de conflits, de mener quelques actions de résolution de conflits.
<b>Event 2</b>	Mission conjointe de suivi avec la partie gouvernementale à Nyunzu	Au mois de mars 2023, une mission conjointe a été conduite avec les ministres provinciaux des Infrastructures, de Développement rural et des Affaires sociales ainsi que le Directeur Provinciale de l'Office Provinciale des Voies de Desserte Agricole (OVDA)	L'évolution des travaux du Pont Lweyeye et en même temps lancer officiellement les travaux de réhabilitation dudit ouvrage en territoire de Nyunzu.

<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			
<p><b>Final Steps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page.</li> <li>• A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.</li> <li>• Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)</li> <li>• <b>Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.</b></li> </ul> <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca <a href="mailto:alejandro.bonilvaca@un.org">alejandro.bonilvaca@un.org</a></i></p>			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			