

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING
FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report Annie BIPENDU MULAMBA , Programme officer/ Secrétariat PBF	*
Name and Title of Person who approved the report Aboubakry DIAW, Chef du bureau du coordonnateur Résident RDC	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input checked="" type="radio"/> Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input checked="" type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo</p> <p><input type="radio"/> 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.</p> <p><input type="radio"/> 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika</p> <p><input type="radio"/> 00111025: Ensemble pour Beni</p> <p><input type="radio"/> 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu</p> <p><input type="radio"/> 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central</p> <p><input type="radio"/> 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillettes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts</p> <p><input type="radio"/> 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique</p> <p><input type="radio"/> 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2020-09-15</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2023-09-11</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>	*

Recipients

<p>Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UN entity</p> <p><input type="radio"/> Non-UN Entity</p>	*
<p>Please select the convening agency recipient *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme <input type="radio"/> IOM: International Organization for Migration</p> <p><input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund</p> <p><input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</p> <p><input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</p> <p><input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund</p> <p><input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization <input type="radio"/> WFP: World Food Programme</p> <p><input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</p> <p><input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p> <p><input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization</p> <p><input type="radio"/> WHO: World Health Organization <input type="radio"/> PAHO/WHO</p> <p><input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</p> <p><input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services</p> <p><input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre</p> <p><input type="radio"/> UNDPO <input type="radio"/> Other, Specify</p>	*

Are there other recipients for this project? *

No other recipients

Yes, other UN recipients only

Yes, other non-UN recipients only

Yes, both UN and non-UN recipients

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1827841.24 *	1.27948887 *	721035.32 *	39.45 %

TOTAL	1827841.24	1.28	721035.32	39.4
				5%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **39.45%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

56.35

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

14

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 255897.77**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

254419.03

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 100944.94**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Projet Secretariat PBF RDC_Rapport Financier au 15 juin 2023-13_54_30.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

Oui, le comité de pilotage conjoint existe. L'objectif général du projet est d'appuyer le Comité de Pilotage à assumer pleinement son rôle d'orientation stratégique et de suivi et évaluation. Le comité de pilotage conjoint est coprésidé par le Coordonnateur résident du système des nations unies en RDC et le ministre du Plan Il se réunit deux fois sur une base semestrielle (Deux fois par an) près concertation entre les deux co-présidents.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

Le Secrétariat PBF basé au sein du RCO assure la coordination, le suivi et l'évaluation du portefeuille PBF en RDC et travaille en étroite coordination avec le Gouvernement à travers le ministère d'état, ministère du plan qui copréside le Comité de Pilotage Conjoint du PBF (CPC) avec le DSRSG/RC/HC, avec la participation des représentants des AFP des nations Unies, des PTF, du Bureau Intégré de la MONUSCO et des OSC récipiendaires des fonds.

Le Secrétariat PBF a pour principales tâches de :

- Lancer, Appuyer et Organiser le travail du CPC du PBF en charge de la supervision stratégique et politique du portefeuille PBF en RDC ;
- Coordonner et donner des orientations techniques aux Agences et Partenaires récipiendaires dans leurs cycles programmatiques ;
- Promouvoir les interventions du PBF auprès du Gouvernement, de la société civile, des communautés bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers ;
- Agir en tant que dépositaire local des connaissances concernant les règles et règlements du PBF et les modalités de gestion connexes.

A travers ce mandat, le secrétariat interagit avec les équipes du ministère du Plan à travers la mise en place d'un secrétariat technique composé des équipes du Secrétariat PBF(Coordonnateur et Programme Officer) et de ceux du ministère du Plan (Directeur de cabinet, conseillers de la ministre et chefs de division) afin d'assurer le coté technique de l'appui accordé aux deux co-présidents.

En outre, à travers les appuis accordés aux agences du SNU, ONGI et OSC partenaires du PBF, le secrétariat interagit et apporte son appui aux autorités nationales, provinciales (gouverneurs de provinces et, chefs de divisions techniques des différents ministères), etc.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started
 Completed
 Initiated
 Not Applicable
 Partially Completed

Staff Recruitment *

- Not Started
 Completed
 Initiated
 Not Applicable
 Partially Completed

Collection of baselines *

- Not Started
 Completed
 Initiated
 Not Applicable
 Partially Completed

Identification of beneficiaries *

- Not Started
 Completed
 Initiated
 Not Applicable
 Partially Completed

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

L'équipe du SPBF est au complet; tout le staff a été recruté et complètement opérationnel.

Avec l'arrivée de la nouvelle ministre du plan suite à la démission en décembre 2022 de l'ancien , une réunion dirigée par le nouveau Directeur de cabinet du Ministère du Plan s'est tenue entre l'équipe du secrétariat PBF et les points focaux du ministère. Cette première réunion a eu pour but de faire un briefing sur le PBF à la nouvelle équipe et de discuter sur les priorités PBF en 2023 qui vont nécessiter une attention particulière du ministère de tutelle.

Ces priorités portent notamment sur :

- **La visite des donateurs ou contributeurs au PBF**
- **La tenue des deux réunions semestrielles du comité de pilotage du PBF en juin et novembre 2023.**
- **La définition d'un mécanisme de coordination des fonds de sur la consolidation de la paix en RDC.**
- **la nécessité de désigner un point focal de haut niveau comme interlocuteur du PBF au cabinet de la ministre afin d'assurer une certaine célérité dans la facilitation des échanges entre les co-présidents et le Secrétariat Technique pour le suivi des dossiers PBF.**
- **La planification et l'organisation des missions conjointes à organiser par les équipes conjointes Ministère du Plan et du Secrétariat PBF**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

La Coordination conjointe entre le DSRSG et le ministre du plan permet de renforcer les relations entre les partenaires pour la réalisation des objectifs communs. En outre, la mise en place du Secrétariat favorise le transfert des capacités et une appropriation nationale , gage de la durabilité des résultats.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Résultat 1 : Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.

Outcome 2: *

Résultat 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF .

Outcome 1: Résultat 1 : Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans le cadre de sa fonction de coordination et d'orientations techniques en appui aux agences et partenaires récipiendaires des fonds, le Secrétariat PBF a :

- coordonné, conformément au SOP, le processus de programmation des ressources allouées à la RDC au titre du plan d'investissement 2023 qui porte sur deux projets : (i) L'accès à la justice (y compris les mécanismes de justice informels) et justice transitionnelle (2 millions USD), et (ii) L'appui à la mise en œuvre du P-DDRCS (2 millions USD) en cours de développement respectivement avec les consortiums BCNUDH / PNUD / UNHCR, et UNICEF / BIT / FAO ;
- appuyé l'ONU FEMMES et l'UNFPA dans les consultations nationales et provinciales devant permettre le développement et la soumission de la note conceptuelle relative au processus GPI 2.0 pour laquelle la RDC a été retenue comme pays pilote cette année. Ce projet d'un montant de 3 millions USD devra contribuer à la mise en œuvre de l'agenda Femme-Paix et Sécurité en RDC ;
- accompagné les AFP des Nations Unies ainsi que les ONG nationales et internationales dans la préparation et la soumission de leurs propositions de projet au titre de l'appel à proposition 2023 du GYPI du PBF.

En termes de reporting, le secrétariat coordonne la production et la revue qualité des rapports semestriels de 2023 afin de capter les progrès vers les résultats et identifier les défis rencontrés durant la mise en œuvre afin de les porter au Comité de Pilotage conjoint pour orientation stratégique éventuelle.

En outre, le Secrétariat a facilité la visite des donateurs du PBF qui s'est tenue du 15 au 19 mai 2023 au cours de laquelle les représentants de : la Belgique, le Danemark, la Norvège, L'UE, La Grande Bretagne, la Suisse, la Finlande, l'Allemagne et le PBSO accompagnés du DSRSG/RC/HC, des chefs d'AFP des nations unies et la partie nationale conduite par le Secrétaire Général au Plan ont pu avoir des consultations avec les PTF, les autorités nationales et provinciales ; visiter des initiatives communautaires et d'échanger avec les bénéficiaires des projets PBF à Tshikapa , dans le Kasai.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Dans son rôle d'accompagnement des agences et partenaires récipiendaires des fonds PBF, le Secrétariat s'assure que la dimension genre soit intégrée en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des autres catégories sociales et plus spécifiquement l' implication des jeunes et des femmes sont bien reflétés dans les propositions de projets soumis pour financement et pendant la mise en œuvre.

Le secrétariat PBF veille également à ce que durant les reportings, que les projets ressortent en termes de changements transformationnels, les différents apports qui ont été faits à cette catégorie de bénéficiaires.

Outcome 2: Résultat 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF .

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Un Comité de Pilotage Conjoint (CPC) est en place depuis l'année 2021 conformément à la lettre d'éligibilité de la RDC au Fonds de consolidation de la paix. La supervision stratégique et politique du portefeuille PBF en RDC est assurée par ce Comité mis en place au cours de l'année 2021 et coprésidé par le Ministre d'État, Ministre du Plan et le DSRSG/RC/HC avec une participation des ministères techniques sectoriels, des représentants des Agences, Fonds et Programmes du Système des Nations Unies en RDC et des partenaires récipiendaires, des Partenaires Techniques et Financiers, des Organisations de la Société Civile et de l'Unité d'Appui à la Stabilisation de la MONUSCO. Le CPC s'intègre parfaitement dans le cadre global des mécanismes de coordination existants entre le Gouvernement et le Système des Nations Unies en RDC.

Depuis le début de l'année 2023, il a été prévu de tenir le 08 juin la première réunion du CPC mais la date est repoussée en juillet suite à un conflit d'agendas des deux co-présidents.

En outre l'équipe du Secrétariat du PBF fait partie intégrante du Bureau du Coordonnateur Résident et prend part aux réunions, missions et activités initiées par le bureau du DSRSG/RC/HC. Le Secrétariat contribue systématiquement aux rapports bimensuels du DSRSG/RC/HC, à la production de notes d'information et aux points de discussion des rencontres et des missions du DSRSG/RC/HC

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Le Secrétariat PBF s'assure que les besoins spécifiques ainsi que le niveau d'implication des jeunes et des femmes sont bien reflétés dans les propositions de projets soumis par les agences et partenaires récipiendaires des fonds PBF, les rapports semestriels, annuels et de fin de projet soumis .

En effet, dans les propositions des projets soumis par les AFP et autres partenaires, le SPBF s'assure, conformément aux exigences du PBF, que les différents besoins, capacités et contributions propres aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons soient pris en compte .

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Résultat 1 : Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Indicateur 1.a.: Indicateur 1 a : Nombre de rapports sur les orientation stratégiques et techniques du Comité de Pilotage et des Comités Techniques	N/A	9 rapports (un rapport trimestriel) du Comité de Pilotage et/ou des Comités Techniques fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF	On track	Un rapport de la visite des donateurs du PBF	La réunion du comité de Pilotage conjoint prévu au cours de juin a été reporté en juillet 2023 en raison des conflits d'agendas des deux co-présidents

1.2	<p>Indicateur 1 b : Pourcentage des document élaborés par le Secrétariat PBF qui favorisent les synergies avec les partenaires et expertises existantes, et viennent les renforcer (transition, nexus, HDPP, ISSSS, etc).</p>	N/A	<p>100% des documents élaborés par le Secrétariat PBF font référence aux autres stratégies existantes</p>	On track	<p>Tous les documents PBF rédigés à ce jour font tous référence aux stratégies existante et s'alignent sur l'UNCDF, le Plan de Transition, à la stratégie Nexus HPD</p>	<p>Dans le cadre du Plan d'investissement 2023 du PBF, le SPB s'appuyant sur le SOP développé, a appuyé la la formulation des nouvelles propositions de projets portant sur : - L'accès à la justice (y compris les mécanismes de justice informels) et justice transitionnelle -L'appui à la mise en œuvre du P-DDRCS - Le processus GYPI</p>
-----	--	-----	--	----------	--	---

1.3	Indicateur 1 c : Pourcentage des rapports et plan d'évaluation qui comprennent une analyse spécifique sur les résultats des projets portant sur les questions d'égalité des sexes et les besoins des jeunes	N/A	100% des rapports et plan d'évaluation	On track	Les rapports des projets des AFP et des partenaires récipiendaires des fonds PBF (Rraports semestriels, rapports annuels , rraports d'évaluation et rapports de fin de projet) comprennent une analyse spécifique sur les résultats des projets portant sur les questions d'égalité des sexes et les besoins	
-----	--	-----	--	----------	---	--

» **Outcome 2: Résultat 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF .**

Outcome	Perform ance Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Mileston e	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	Indicateur 2 a : Pourcentage des membres du cadre de coordination qui estiment avoir amélioré leur connaissance de la thématique de la consolidation de la paix et leur capacité à guider les interventions du PBF.	N/A	80% des partenaires estiment avoir amélioré leur connaissance.	On track	Le secrétariat PBF a réalisé au courant du premier semestre (mars, Avril et mai) plusieurs ateliers à Kinshasa, Tshikapa, et à Goma et Bukavu (en ligne) pour renforcer les capacité des ONGI et OSC sur les mécanismes et procédures du PBF	
2.2						
2.3						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>	<p>1ere réunion de comité de pilotage conjoint des projets PBF</p>	<p>Semaine du 03-08 juillet 2023</p>	<p>Kinshasa</p>	<p>Membres de comité de pilotage</p>	<p>Echanger sur les progrès vers les résultats, les défis, les bonnes pratiques et les perspectives d'avenir</p>

Event 2	Organisation de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi et Evaluation du PBF Strategic Results Framework (SRF) pour la province du Tanganyika	25-28 juillet	Tanganyika , Kalemie	Agences fonds et programmes des natuions unies, ONGI et OSC, institutions nationales et provinciales	Elaborer le Cadre de Suivi et Evaluation du PBF Strategic Results Framework (SRF) pour la province du Tanganyika en lien avec le Plan de Travail Conjoint provincial de l'UNSDCF du Tanganyika
Event 3	2eme réunion de comité de pilotage conjoint des projets PBF	Novembre 2023	Kinshasa	Membres de comité de pilotage	Echanger sur les progrès vers les résultats, les défis, les bonnes pratiques et les perspectives d'avenir
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Gouvernement	La coordination d'ensemble avec les autres initiatives nationales de consolidation de la paix pour plus de cohérence	Afin de contribuer à y remédier, le PBF pourra appuyer le ministère du plan pour la mise en place de ce mécanisme de coordination et de renforcement des interactions avec les autres acteurs du domaine. Ce cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les PTF sur les questions de consolidation de la paix permettra de doter le pays d'un dispositif de coordination technique outre le CPC, capable de faire face aux défis stratégiques en matière de consolidation de la paix en RDC	

2	Gouvernement (partie nationale)	La durabilité et la pérennisation des acquis des projets PBF	Efforts de mobilisation des ressources pour les projets autres que le PBF	
3	OSC nationales	Faiblesse de gestion, difficulté des mobilisations des ressources	Renforcement de leurs capacités sur les mécanismes et procédures du PBF et de leurs capacités techniques en matière d	
4				
<p>In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)</p> <p>L'efficacité des interventions et la qualité des résultats des projets PBF dépend d'une bonne coordination d'ensemble afin de développer les synergies et les complémentarités nécessaires. Le rôle du Secrétariat PBF contribue justement à faciliter cette coordination afin de s'assurer que les différentes interventions des projets financés par le PBF s'intègrent dans une dynamique d'ensemble en matière de consolidation de la paix en RDC. De plus, le leadership du Ministère du plan dans l'animation du Comité de Pilotage Conjoint du PBF permet d'assurer une réelle appropriation des interventions du PBF et donc une durabilité des acquis sur lesquels le gouvernement pourra bâtir ses futures interventions de développement.</p>				
<p>You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project</p> <p>OPTIONAL</p>				
<p>File 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 5MB)</p>				
<p>File 2</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 5MB)</p>				

File 3

OPTIONAL

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Au mois de mai 2023, une grande visite des donateurs du PBF a été organisée à Tshikapa, l'une des provinces du PBF. la mission était composée des représentants des bailleurs de fonds, du DSRSG, de la partie nationale (représentant de la ministre d'état, ministre du Plan), du gouverneur de province et des ministres provinciaux ainsi que des agences , fonds et programmes récipiendaires des fonds PBF. La visite a permis d'examiner les questions clés de consolidation de la paix en RDC, de visiter des sites de projets dans les provinces cibles notamment au Kasai, et de s'engager avec les différentes parties prenantes aux projets financés par le PBF, y compris les entités bénéficiaires, les communautés locales, les autorités locales et nationales et d'autres partenaires. La visite permettra de comprendre les résultats obtenus dans le cadre du portefeuille du PBF en RDC et les perspectives d'un impact durable dans le cadre d'efforts nationaux plus larges et d'un soutien international dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'aide humanitaire

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

La totalité des indicateurs n'ont pas de base de référence car le Secrétariat a été installé en 2021 suite à l'installation du Comité de Pilotage qui n'existait pas avant et qu' une collecte des données de base n 'aps été réalisée

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *
<input checked="" type="radio"/> yes
<input type="radio"/> no
Please provide a brief description *
<i>Please limit your response to 350 words.</i>
Cela se fait dans le cadre des projets financés par le PBF

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *
<input type="radio"/> yes
<input type="radio"/> no
<input checked="" type="radio"/> Not Applicable
Evaluation budget (in USD): *
<i>Response required</i>
0
If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)
<i>Please limit your response to 350 words.</i>
NA
Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *
<input type="radio"/> yes
<input checked="" type="radio"/> no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

La structure de gouvernance du PBF met ensemble le coordonnateur résident et le ministre du Plan dans la coprésidence du Comité de Pilotage. Cela permet à la fois une appropriation du programme et des différentes initiatives mises en œuvre ; cela rassure également quant à la pérennisation des acquis des programmes. En outre, au niveau de la mise en œuvre, les différents mécanismes de coordination (Comité de Pilotage provincial et comités techniques, qui impliquent un leadership de la partie nationale à tous les niveaux rassure quant à l'appropriation et la durabilité

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

En plus, l'appropriation et le leadership national vont ensemble avec le principe de la responsabilisation. Il conviendrait donc de mieux définir les responsabilités et engagements financiers de toutes les parties (Gouvernement, OSC et PBF) lors de la formulation des projets.

Dans un souci de renforcement de l'appropriation nationale des acquis des initiatives PBF, l'Etat devrait prévoir, en plus de son rôle de coordination, des ressources additionnelles afin de soutenir au niveau communautaire les efforts engagés grâce au portefeuille PBF. En RDC, l'essentiel des financements proviennent du PBF alors même que certaines dispositions administratives et financières au niveau provincial et national auraient permis de rendre plus durable les acquis des projets. Il est important de continuer le plaidoyer pour avoir une plus grande implication et responsabilisation de la partie nationale. Par ailleurs, le leadership du Ministère du plan dans l'animation du Comité de Pilotage Conjoint du PBF permet d'assurer une réelle appropriation des interventions du PBF et donc une durabilité des acquis sur lesquels le gouvernement pourra bâtir ses futures interventions de développement.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
-------------------------------------	-------------------	---------	--------------

Event 1	Visite des donateurs du PBF 15 au 19 mai 2023	Au mois de mai 2023, une grande visite des donateurs du PBF a été organisée à Tshikapa, l'une des provinces du PBF. la mission était composée des représentants des bailleurs de fonds, du DSRSG, de la partie nationale (représentant de la ministre d'état, ministre du Plan), du gouverneur de province et des ministres provinciaux ainsi que des agences , fonds et programmes récipiendaires des fonds PBF .	La visite a permis d'examiner les questions clés de consolidation de la paix en RDC, de visiter des sites de projets dans les provinces cibles notamment au Kasai, et de s'engager avec les différentes parties prenantes aux projets financés par le PBF, y compris les entités bénéficiaires, les communautés locales, les autorités locales et nationales et d'autres partenaires. La visite a permis de comprendre les résultats obtenus dans le cadre du portefeuille du PBF en RDC et les perspectives d'un impact durable dans le cadre d'efforts nationaux plus larges et d'un soutien international dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'aide humanitaire
Event 2	Visite de suivi	Evaluer les niveaux de réalisation des projets à Tshikapa, identifier les sites des projets à visiter lors de la visite des donateurs s donateurs en Mai	Taux de réalisation satisfaisant qui a permis de retenir la province de Kasai(Tshikapa comme site à visiter par les donateurs
Event 3			
Event 4			

Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps			
<ul style="list-style-type: none"> • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below) • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org</i></p>			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			