

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING  
FUND



## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-14

Name and Title of Person submitting the report <b>Sylvain Mabika, Project Manager - ONU Femmes</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>Adama MOUSSA, Représentant Résident de ONU Femmes (Agence lead)</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input type="radio"/> Chad <input checked="" type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo</p> <p><input type="radio"/> 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.</p> <p><input type="radio"/> 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika</p> <p><input type="radio"/> 00111025: Ensemble pour Beni</p> <p><input type="radio"/> 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu</p> <p><input type="radio"/> 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central</p> <p><input type="radio"/> 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts</p> <p><input type="radio"/> 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique</p> <p><input type="radio"/> 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai</p> <p><input type="radio"/> 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika</p> <p><input checked="" type="radio"/> Other, Specify</p>	*
<p>Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *</p> <p><i>EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities</i></p> <p><b>00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central</b></p>	*
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-04-01</p>	*
<p>Project end Date *</p> <p>2024-03-31</p>	*

Has this project received an extension? *
<input type="radio"/> YES, Cost Extension
<input type="radio"/> YES, No Cost Extension
<input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions
<input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions
Will this project be requesting an extension? *
<input type="radio"/> YES, Cost Extension
<input type="radio"/> YES, No Cost Extension
<input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions
<input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *
<input type="radio"/> yes
<input checked="" type="radio"/> no

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

No other recipients  
 Yes, other UN recipients only  
 Yes, other non-UN recipients only  
 Yes, both UN and non-UN recipients

---

Please select other non-UN recipients \*

Action Aid                       The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)  
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)  
 American Friends Service Committee (AFSC)     Avocats Sans Frontières  
 Avocats Sans Frontières Belgium     Avocats sans frontières Canada     Christian Aid Ireland  
 CARE International UK               The Carter Center, Inc.  
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF     COIPRODEN  
 Concern Worldwide               CORDAID                               CORD Burundi  
 DanChurchAid                       Fundacion Estudios Superior (FESU)     Fund for Congolese Women  
 Fundación Mi Sangre (FMS)     Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)  
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)     HELVETAS Swiss Intercooperation  
 Humanity & Inclusion (HI)     Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)  
 International Alert               Interpeace                               Kvinna till Kvinna Foundation  
 Life and Peace Institute (LPI)  
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar  
 Mercy Corps                       MSIS-TATAO                               Norwegian Refugee Council (NRC)  
 ONG AZHAR                       OXFAM                                       Peace Direct  
 PNG UN Country Fund               Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez  
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)     Saferworld  
 Search for Common Ground (SFCG)     SismaMujer                               Tearfund  
 Trocaire                               World Vision International     World Vision Myanmar  
 ZOA                                       Other, Please specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> (calculated automatically)
<b>UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	1100000 *	770000 *	577035.74 *	52.46 %
<b>Interpeace</b>	900000 *	630000 *	337079.96 *	37.45 %

<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>1400000</b>	<b>914115.7</b>	<b>45.7</b> <b>1%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **45.71%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

93.47

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1869400**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 854423.94**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Détails.-Rapport.-Financier\_131621 UNW\_Interpeace (1)-18\_3\_20.xlsx





## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 350 words.*

**En prélude de la réunion du comité de pilotage envisagée au cours du mois de juillet 2023, une réunion trimestrielle de coordination a été organisée, le 20 mars 2023 dans les deux provinces de mise en œuvre du projet, à Tshikapa (Kasaï) et à Kananga (Kasaï Central) en présence des représentants des Gouverneurs de provinces, des ministres provinciaux en charge du Genre, de l'intérieur et du plan de deux provinces du Kasaï et Kasaï Central, le consortium du projet (ONU Femmes et Interpeace) ainsi que leurs partenaires responsables de la mise en œuvre avec objectif d'échanger sur les réalisations, les défis et les leçons apprises, trouver ensemble des solutions et planifier les prochaines étapes.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Au cours des six derniers mois, l'équipe de gestion du projet a eu plusieurs rencontres formelles et informelles avec les représentants du gouvernement au niveau national et provincial en vue d'échanger sur les différentes réalisations du projet. Au niveau national, des rencontres furent organisées avec la ministre national du Genre, famille et enfant et celle du Plan autour de la tenue de la réunion du comité de pilotage du projet et sur les questions liées à la participation des femmes et des filles à la consolidation de la paix.**

**Au niveau provincial, plusieurs rencontres stratégiques et techniques ont eu lieu avec les autorités des deux provinces du Kasaï et Kasaï Central (les Gouverneurs de provinces, les présidents des assemblées provinciales, les ministres provinciaux de l'intérieur, du plan, du genre et de la jeunesse ainsi que leurs divisions provinciales) sur les questions liées à : 1) la consolidation de la paix, 2) la mise en place des incubateurs de paix et de leurs comités de gestion pour assurer le suivi et la durabilité des incubateurs, 3) le défis liés à la mise en œuvre du projet, 4) la tenue de la réunion trimestrielle de coordination.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners \*

- Not Started
  Completed
  Initiated
  Not Applicable
  Partially Completed

Staff Recruitment \*

- Not Started
  Completed
  Initiated
  Not Applicable
  Partially Completed

Collection of baselines \*

- Not Started
  Completed
  Initiated
  Not Applicable
  Partially Completed

Identification of beneficiaries \*

- Not Started
  Completed
  Initiated
  Not Applicable
  Partially Completed

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet de renforcement du leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central est mis en œuvre dans les territoires de Tshikapa/Kamonia et de Mweka (au Kasai) et dans les territoires de Dibaya et de Luiza (au Kasai Central), par ONU Femmes et Interpeace.**

Au terme de la période revue, les activités ont été continuellement menées au Kasai et Kasai Central. Celles-ci ont porté sur le renforcement des capacités de femmes pour leur participation à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation ainsi que la mise en place des incubateurs de paix. Ce qui a permis le renforcement du leadership de femmes dans les mécanismes de paix existants (spécialement dans les Groupes de Dialogue Permanents) dont certaines femmes tiennent le lead des processus de gestion de conflits (dialogues, médiations, forum local de paix, etc.).

Depuis son lancement en avril 2022, ONU Femmes et Interpeace ont recruté du personnel et contractualisé avec leurs partenaires à savoir : Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI), Travail et Droits de l'Homme (TDH) et Action pour la Paix et la Concorde (APC) pour la mise en œuvre des activités. Une mission de collecte des données de base a été effectuée du 13 février au 14 mars 2023 pour mesurer la perception des différents acteurs sur le rôle des femmes et des filles dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale et rassembler des données de référence en réponse à certains des indicateurs de performance clés du projet.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested \*

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**Non applicable, car le projet n'est pas dans les six derniers mois de mise en œuvre.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1     2     3     4     5     6     7     8     more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central**

**Outcome 1:** Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track     2. On Track     3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**L'identification des 200 femmes et filles (dont 50 à Dibaya, 50 à Luiza, 50 à Kamonia et 50 à Kakenge) affectées par les traumatismes liés aux conflits organisée en décembre 2022, a permis de mettre en place une base des données des victimes pour leur prise en charge psychosociale. Des rencontres ont été organisées avec ces femmes et filles victimes de traumatismes pour renforcer leurs capacités en entrepreneuriat et en gestion des activités génératrices des revenus (AGR). Grâce à ces formations, les 100 femmes et filles formées à Dibaya et Luiza fabriquent déjà du savon de lessive, savons liquides, les glycérines, les beignets et petits pains qu'elles vendent dans leurs communautés. Les 100 femmes et filles traumatisées de Kakenge et Kamonia sont en cours de formation.**

**La formation des 80 membres de mécanismes paix (dont 55 femmes, 25 hommes, 10 filles et 10 garçons) sur la prise en compte du genre dans la planification des activités et dans les initiatives de paix, organisé à Dibaya et à Luiza, en janvier 2023 a permis aux participants d'intégrer les femmes dans toutes les activités visant la consolidation de la paix, c'est le cas du chef de groupement Anamuipita Kamayi qui, après consultation avec le conseil de la famille régnante a intégré deux femmes comme chefs des villages (Uputu et Sampika), chose jamais vécue dans le territoire de Luiza. De son côté, le Maire de Tshimbulu (dans le territoire de Dibaya) a nommé deux femmes comme cheffes de quartiers.**

**Le projet a permis également de mettre en place deux incubateurs de paix à Tshikapa (au Kasai) et à Kananga ainsi que deux mini- incubateurs de paix (dans les deux Territoires de Luiza et de Dibaya (Kasai central) qui jouent le même rôle des incubateurs de paix, mais avec une capacité réduite des ordinateurs). Ces incubateurs équipés d'ordinateurs avec connexion internet et bibliothèques, sont un cadre formel des ressources qui permettent aux femmes, aux jeunes filles et garçons de renforcer continuellement leurs capacités sur les questions de paix et du leadership féminin.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Les femmes, les jeunes filles et garçons ont été impliqués dans toutes les activités du projet aussi bien en tant que participants que facilitateurs.**

**Sur l'ensemble des activités réalisées, divers éléments ont été relevés comme étant des freins à la prise en compte du genre dans le dialogue, la prévention et la gestion des conflits, et qui nécessitent une certaine attention. Les échanges lors des ateliers ont emmené les femmes, les hommes et les jeunes participants à faire des propositions tenant compte de leurs besoins et leurs intérêts. Il s'agit essentiellement des recommandations souhaitant de renforcer le plaidoyer auprès des autorités locales et traditionnelles pour la représentation des femmes dans les mécanismes de paix dans les deux provinces (du Kasai et Kasai Central).**

**La mise en place des incubateurs de paix et des coordinations des mécanismes de paix a contribué non seulement au renforcement des capacités femmes et jeunes filles à l'exercice de leur droit de participation mais aussi à l'accroissement du nombre de femmes dans les mécanismes de paix existants dont certaines d'entre-elles tiennent le lead des processus de gestion de conflits (Dialogues, médiations, forum local de paix, etc.).**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

### » Outcome 1: Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						



1.1	<b>Nombre d'initiatives prises par les femmes pour la consolidation de la paix</b>	4	10		8	<b>En cours. Le progrès atteint s'expliquerait par l'effet catalytique des interventions PBF. En effet, certains mécanismes de paix existants et œuvrant dans d'autres projets de paix ou intégrant le pilier paix, impliquaient quelques femmes dans les initiatives de consolidation de la paix menées dans la province.</b>
-----	--	---	----	--	---	--

1.2	<p><b>Pourcentage des participantes qui affirment qu'elles se sont engagées au moins une fois pour résoudre un conflit dans leur communauté pendant les derniers 12 ou 18 mois</b></p>	62	50		0	<p><b>En cours. Dans la Baseline, la cible était déjà dépassée à plus de 24%. Les mêmes raisons d'effets catalytiques sont applicables pour cet indicateur. La plupart des femmes qui participaient aux activités de consolidation de la paix y sont depuis 2019. Elles étaient en train d'agir dans des projets qui ont précédé celui-ci.</b></p>
-----	--	----	----	--	---	--

1.3	<b>Proportion d'hommes influents de la communauté ayant valorisé ou assuré la promotion publique du rôle des femmes, ou soutenu des initiatives de femmes</b>	0	12		16	<b>Le dépassement de cet indicateur s'explique par le fait que certains hommes et garçons sensibilisés sur leur responsabilité dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, veulent faire de la différence en démontrant leur engagement pour la promotion de la participation de la femme dans la consolidation de la paix pour la gestion des conflits.</b>
-----	---	---	----	--	----	---

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

<b>Event 1</b>	La mise en œuvre du programme de champion genre et de la masculinité positive	juillet et août 2023	Tshikapa (au Kasai) et Kananga (au Kasai Central)	Les femmes, les jeunes et les hommes	L'objectif est d'accroître la sensibilisation et encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.
<b>Event 2</b>	Le réseautage des organisations féminines pour la paix	Juillet et août	Tshikapa (au Kasai) et Kananga (au Kasai Central)	Les femmes leaders	L'objectif est de créer les alliances des organisations des femmes au niveau provincial et local en vue de renforcer les capacités des femmes et les activités de plaidoyer pour la participation des femmes à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation.
<b>Event 3</b>					
<b>Event 4</b>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Les administrateurs de territoires	Les pesanteurs socio culturelles ne permettaient pas à la femme Kasaïenne d'émerger et de jouir pleinement de tous ses droits. Il était donc difficile aux administrateurs de faire participer la femme.	Grâce aux séances de sensibilisation menées auprès des leaders communautaires, politiques, chefs religieux et traditionnels, le maire de la ville de Tshimbulu a nommé deux femmes : l'une cheffe d'Avenue et l'autre cheffe de quartier.	« Grâce à la sensibilisation, les femmes sont dans le cercle de prise des décisions », a confirmé le maire de Tshimbulu dans le Territoire de Dibaya au Kasaï Central.

2	Les femmes et filles affectées par les conflits	Les pesanteurs socioculturelles empêchaient une meilleure participation des femmes aux actions et initiatives de paix dans la province, en plus de l'ignorance et la méconnaissance de leurs droits.	Après plusieurs séances de formation des femmes et filles sur les instruments juridiques (résolutions 1325, 2250, code de la famille, constitution du pays, code du travail, édit portant coutumes avilissantes à l'égard des femmes), actuellement plusieurs femmes sont intégrées dans le conseil local de sécurité et dans les réunions du conseil des villages	Madame Micheline Amenewo, Médecin chef de zone de santé de Kakenge et participante aux réunions du conseil de sécurité de Kakenge déclare avoir influencé plusieurs décisions des autorités en faveur des femmes. : «Grâce à mon plaidoyer, 90 femmes ont intégré le comité des relais communautaires et 4 femmes ont été nommées infirmières titulaires ». Madame Meya Charlotte, Bourgmestre honoraire de Kanzala, donne aussi son témoignage : « Grâce aux activités de ce projet PBF, j'ai des compétences ou aptitudes de faciliter un dialogue qui réunis les hommes et les femmes sur une question d'actualité comme la participation des femmes aux affaires politiques ».
---	---	--	--	---

<b>3</b>	Les membres de coordination des mécanismes de paix au niveau des zones du projet	Faible représentation des femmes aux mécanismes de paix.	Grâce au plaidoyer des femmes formées, plusieurs mécanismes de paix ont restructuré leur comité en vue de prendre en compte la participation de la femme. C'est le cas de madame Munda Tshiyonga Mado qui fut caissière de l'Union des jeunes de Kamonia qui a été promue au poste de Présidente de cette organisation.	Grâce au combat des femmes formées par le projet, madame Munda Tshiyonga Mado a déclaré ce qui suit : « J'ai travaillé plusieurs années comme caissière de cette organisation, grâce aux différentes formations par le projet PBF, il a plu aux membres du Conseil d'Administration de m'élire présidente du conseil ».
----------	--	--	---	---

<b>4</b>				
----------	--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

**Le projet a permis aux différents mécanismes de paix mis en place de tenir compte du genre dans la gestion des conflits intra et inter communautaires (facilitation, médiation, conciliation, arbitrage, etc.) et aux femmes de connaître leurs droits fondamentaux et renforcer leur confiance de mieux s'exprimer, et de plus participer aux décisions et aux choix.**

**Ensuite, l'organisation des activités de cohabitation pacifique favorisant le vivre ensemble : les activités ludiques comme des danses traditionnelles, la projection des films éducatifs et de paix ; l'organisation des pièces de théâtres ont permis aux femmes et filles touchées par les traumatismes liés aux conflits de rétablir la confiance en elles-mêmes et de se rapprocher de leurs communautés.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)



File 2 <b>OPTIONAL</b>  Click here to upload file. (< 5MB) <hr/>
File 3 <b>OPTIONAL</b>  Click here to upload file. (< 5MB) <hr/>
You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project <b>OPTIONAL</b> <hr/>
Link 1 <b>OPTIONAL</b> <hr/>
Link 2 <b>OPTIONAL</b> <hr/>
Link 3 <b>OPTIONAL</b> <hr/>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Capacités renforcées:**

**En plus des interactions entre les acteurs indirectement impliqués dans la mise en œuvre du projet (le cas du Major Charlotte Pichakoyi), les post-training monitoring (suivis des acquis des formations organisées) ont relevé des exemples de succès, au travers le rayonnement des femmes. En effet, madame Bethy Mabanza, l'un des membres des communautés formés sur les techniques de résolution de conflit dans le cadre de ce projet à Kamonia (au Kasai) a été sollicitée par son église pour aller faciliter la médiation d'un conflit opposant deux pasteurs de son église en Angola. Cette femme médiatrice a été proposée aux parties en conflit par les membres des communautés qui la connaissent et qui font de navettes entre les provinces de lunda North en Angola et Kasai en RDC. Elle a déclaré au cours du forum mixte de collecte des résultats en mai 2023 à Kamonia que « grâce à sa médiation, deux pasteurs qui étaient prêts à diviser l'église en deux camps s'étaient réconciliés et vivent désormais en parfaite cohabitation au sein de la même église ». Alors que depuis la création de cette église, une femme n'a jamais été impliquée dans pareilles activités. Madame Bethy Mabanza indique que « c'est après plusieurs séances de sensibilisation qu'elle a eu à organiser dans son église sur le leadership féminin dans les actions de paix, que tous les responsables de l'église ont décidé de changer leur perception sur le rôle de la femme dans la communauté ».**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Partenariat avec des organisations locales de la société civile:**

**Au début du projet, ONU Femmes et Interpeace ont contractualisé avec les organisations de la société civile locale pour assurer la mise en œuvre des activités du projet, il s'agit des associations suivantes : Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI), Travail et Droits de l'Homme (TDH) et Action pour la Paix et la Concorde (APC).**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

- **Les réunions mensuelles de coordination ont été organisées pour assurer la planification conjointe et des visites de terrain conjointes ;**

- **La réunion trimestrielle de coordination**

**a été organisée, le 20 mars 2023 dans les deux provinces à Tshikapa (Kasaï) et à Kananga (Kasaï Central) en présence des représentants des Gouverneurs de provinces, des ministres provinciaux en charge du Genre, de l'intérieur et du plan de deux provinces du Kasaï et Kasaï Central, le consortium du projet (ONU Femmes et Interpeace) ainsi que leurs partenaires responsables de la mise en œuvre avec objectif d'échanger sur les réalisations, les défis et les leçons apprises, trouver ensemble des solutions et planifier les prochaines étapes.**

**La mission de collecte des données de base a été organisée au Kasaï et Kasaï Central du 13 février au 14 mars 2023.**

- **Mise en place de comité de gestion des incubateurs de paix, composé de la Division de Genre, Famille et Enfant, de la structure gestionnaire de l'incubateur, du Représentant des organisations de la société civile féminines en vue d'assurer le suivi et la durabilité des activités au sein des incubateurs.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et l'évaluation finale.**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Les rapports d'activité, les rapports de collecte des données.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et l'évaluation finale. Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? OUI Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Une mission de collecte des données de base a été organisée au Kasai et Kasai Central du 13 février au 14 mars 2023. Cette évaluation initiale a permis de renseigner les principaux indicateurs du cadre logique suivants : a) 4 initiatives prises par les femmes pour la consolidation de la paix existaient déjà dès le démarrage du projet ; b) 62% des participantes qui affirment qu'elles se sont engagées au moins une fois pour résoudre un conflit dans leur communauté pendant les derniers 12 ou 18 mois ; c) 13% d'hommes influents de la communauté ayant valorisé ou assuré la promotion publique du rôle des femmes, ou soutenu des initiatives de femmes ; d) 80% des répondants affirment que les femmes peuvent jouer différents rôles dans la consolidation de la paix, dont notamment 52% des participants pensent que les femmes peuvent initier une médiation ou dialogue dans le cadre de résolution d'un conflit, 5% pensent qu'elles peuvent prendre part à une action participative aboutissant à une analyse de conflit et 5% autres croient que les femmes peuvent mener un plaidoyer ; e) 56% de répondantes à la question s'estiment en mesure d'influencer la décision au niveau communautaire. La plupart des répondants donnent une perception positive de la communauté sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Au moins un acteur du gouvernement et de la société civile qui ne sont pas directement impliqués dans le projet et qui ont démontré leur intérêt et leur engagement à soutenir la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix, en la personne, 13% de personnes affirment que les autorités intègrent la perspective des femmes dans leur prise de décision, ou qui consultent les femmes dans la prise de décision. Le défi majeur de cette étude est le fait qu'elle a été conduite au moment où quelques activités étaient déjà réalisées sur terrain. Malgré les quelques défis rencontrés, l'étude a globalement atteint son objectif.**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La réunion trimestrielle de coordination qui réunit les représentants des Gouverneurs de provinces, les ministres provinciaux en charge du Genre, de l'intérieur et du plan de deux provinces du Kasai et Kasai Central, le consortium du projet (ONU Femmes et Interpeace) ainsi que leurs partenaires responsables de la mise en œuvre permettent d'échanger sur les réalisations, les défis et les leçons apprises, trouver ensemble des solutions et planifier les prochaines étapes. Le comité de gestion des incubateurs de paix, composé de la Division de Genre, Famille et Enfant, de la structure gestionnaire de l'incubateur, du Représentant des organisations de la société civile féminines, constitue également un mécanisme de retour d'information de la communauté.**

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

22000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Jean BAHATI (ONU FEMMES), E-mail: jean.bahati@unwomen.org**

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

- yes  
 no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? \*

0

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La valeur ajoutée de ce projet résulte dans l'appropriation de ses résultats par les communautés, les autorités locales et les chefs coutumiers qui ont pris des engagements pour promouvoir le leadership féminin dans leurs communautés respectives. Pour la première fois, une femme a été acceptée dans une famille régnante pour diriger une entité coutumière dans le groupement Anamuipta Kamayi dans le territoire de Luiza (Kasaï Central). D'autres femmes ont de leur côté intégré les comités locaux de sécurité et ont été nommées cheffes des entités administratives, c'est le cas par exemple de deux femmes qui ont été nommées cheffes de quartier de à Tshimbulu dans le territoire de Dibaya (Kasaï Central).**

**Le projet a aussi influencé la prise des initiatives de paix par les femmes qui ont identifié leurs priorités en termes de besoins en proposant elles-mêmes, le schéma de résolution des conflits, y compris leur propre manière d'impliquer les hommes et de s'impliquer elles-mêmes dans le processus de dialogue. C'est le cas par exemple de Major Charlotte PICHAKOYI (Participante aux activités de renforcement du leadership des femmes et filles dans les actions de paix) et commandante de la Police Nationale Congolaise (PNC) de Kamako qui a influencé l'affectation des femmes policières aux postes de contrôle notamment à la frontière RDC-Angola. Aussi, dans le cadre de la consolidation de la paix, elle a organisé le 05 mai 2023 une séance de sensibilisation à l'intention des chefs des quartiers de Kamako sur la paix et le maintien de la sécurité. Sur ce, les femmes policières participent aux activités d'intérêt communautaire (du genre SALONGO) dans la cité de Kamako qu'organisent les chefs de quartier. Ce qui renforce la collaboration entre la police et la population civile. Ce renforcement contribue désormais à la cohésion sociale verticale (bonne collaboratoin entre la Population et l'Etat) au niveau local.**



## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**En effet, l'approche d'intervention consistant dans une Recherche Action Participative (RAP), les membres des mécanismes de paix (Groupes de Dialogue Permanents, et autres) existants sont à la fois cibles et acteurs de la mise en œuvre du projet. Dans cette approche, le privilège est donné à l'endogénéité des actions. Les mêmes acteurs qui apprennent/recherchent des solutions aux problèmes locaux de paix identifiées par eux-mêmes, agissent/résolvent et bénéficient des résultats de leurs actions. Son caractère participatif mettant l'importance sur les méthodes qualitatives, soutiennent l'appropriation. C'est le cas des alertes précoces d'incidents de protection potentiellement conflictuels auxquels eux-mêmes fournissent la riposte. Certains des mécanismes de paix existants sont institutionnels (notamment la Commission Consultative de Règlement des Conflits Coutumiers). D'autres sont, par ailleurs, des Organisations de la société civile dont la durée de fonctionnement (relativement longue) rassurent de la durabilité de ce projet, s'ils s'approprient les acquis de l'intervention.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

N/A

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

**Monitoring and oversight activities**

**Name of the Event**

**Summary**

**Key Findings**

<b>Event 1</b>	Des réunions du comité de pilotage	En prélude d'une réunion du comité de pilotage qui sera organisée au cours du mois de juillet 2023, une réunion du comité technique provincial a été organisée, le 20 mars 2023 dans les deux provinces à Tshikapa (Kasaï) et à Kananga (Kasaï Central) en présence des représentants des Gouverneurs de provinces, des ministres provinciaux en charge du Genre, de l'intérieur et du plan de deux provinces du Kasaï et Kasaï Central, le consortium du projet (ONU Femmes et Interpeace) ainsi que leurs partenaires responsables de la mise en œuvre avec objectif d'assurer le suivi des progrès dans la mise en œuvre des activités et planifier ses prochaines étapes.	
<b>Event 2</b>	Des visites de surveillance	Des visites de surveillance sont organisées régulièrement par l'équipe de gestion du projet pour suivre de la mise en œuvre des activités.	
<b>Event 3</b>	Des rapports d'évaluation,	L'évaluation finale sera réalisée après la clôture des activités du projet et un rapport final sera produit.	

<b>Event 4</b>	De la surveillance communautaire	L'ensemble des bénéficiaires et la communauté toute entière assurent un suivi régulier de la mise en œuvre du projet à travers le gouvernement provincial et les différents mécanismes de paix mis en place.	
<b>Event 5</b>	De toute collecte de données,	Une mission de collecte des données de base a été organisée au Kasai et Kasai Central du 13 février au 14 mars 2023.	
<b>Event 6</b>	De la perception ou d'autres résultats d'enquête,	La collecte des données de référence avait inclu le format enquête de perception pour avoir une perception de la mise en œuvre du projet.	
<b>Event 7</b>	Des audits ou des enquêtes.	Les partenaires responsables de la mise œuvre du projet reçoivent le financement par tranches définies dans le formulaire FACE. Toutefois, avant de recevoir une nouvelle tranche, un contrôle de vérification des procédures de dépenses utilisées par le partenaire est effectué pour se rassurer de la gestion optimale des ressources. En plus, des audits sont organisés auprès des partenaires de mise en œuvre à la fin du projet.	

**Event 8****Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.