

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-06-14

Name and Title of Person submitting the report Carlos Paredes, Oficial M&E Secretariado PBF	*
Name and Title of Person who approved the report Maria Orella, Coordinadora de Proyecto	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Bolivia <input type="radio"/> Colombia <input type="radio"/> Dominican Republic <input type="radio"/> Ecuador <input type="radio"/> El Salvador <input checked="" type="radio"/> Guatemala <input type="radio"/> Haiti <input type="radio"/> Honduras <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00108092: "Realizing the transformational effect of the Sepur Zarco reparation sentence to break the continuum of conflict and post-conflict related sexual and other forms of violence against women"</p> <p><input type="radio"/> 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz</p> <p><input type="radio"/> 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango</p> <p><input type="radio"/> 00106414: PBF Secretariat 2017-2018</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente</p> <p><input type="radio"/> 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic</p> <p><input type="radio"/> 00107551: Promoviendo la integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> 00127032: Secretariado PBF en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> 00105571: Transformando relaciones para la construcción de la paz en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2021-12-23</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2024-12-14</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	*
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>	*

Recipients

<p>Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UN entity</p> <p><input type="radio"/> Non-UN Entity</p>	*
<p>Please select the convening agency recipient *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme <input type="radio"/> IOM: International Organization for Migration</p> <p><input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund</p> <p><input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</p> <p><input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</p> <p><input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund</p> <p><input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization <input type="radio"/> WFP: World Food Programme</p> <p><input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</p> <p><input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p> <p><input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization</p> <p><input type="radio"/> WHO: World Health Organization <input type="radio"/> PAHO/WHO</p> <p><input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</p> <p><input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services</p> <p><input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre</p> <p><input type="radio"/> UNDPO <input type="radio"/> Other, Specify</p>	*

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1531018 *	1071712.6 *	56353.14 *	3.68 %
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	467911.71 *	327538.19 *	61788.16 *	13.21 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	501070.3 *	350749.21 *	2075 *	0.41 %

TOTAL	2500000.01	1750000	120216.3	4.81 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **4.81%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

2

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31.26

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 781500**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

784612.34

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 37579.62**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

37723.88

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

00129732 PBF GTM B-4 IndepJudicial Informe Junio 2023-23_39_45.xlsx

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

No aplica

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 350 words.

En el Organismo Judicial, el proyecto mantiene una permanente comunicación con el punto focal de la Secretaría de Fortalecimiento y Cooperación con quien se ha coordinado la elaboración de términos de referencia y elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de equipo. Asimismo, a través de este punto focal y los responsables de cada área, se han mantenido los mecanismos de comunicación con la Institución durante el proceso de solicitud de modificación realizada en este semestre al proyecto.

Por otro lado, con la Institución del Procurador de Derechos Humanos durante este semestre, se realizaron 6 reuniones con el Procurador de Derechos Humanos y Adjuntas; Directores de: Planificación; Defensorías; Cooperación Internacional; Auxiliaturas; Asuntos Jurídicos y personal de OANCUDH y UNODC para informar acerca del proyecto y sus actividades de manera que las nuevas autoridades presenten un Documento de Proyecto para dictámen técnico ante Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. El día 28 de abril de 2023 a través del Oficio PDH-428-2023-JACH-DCRI-mgma, la Institución ratifica su interés en el proyecto ya que este contribuye al Plan Estratégico Institucional 2022-2027.

Es importante destacar que durante el proceso de aprobación de los Documentos de Proyecto con las Instituciones contraparte, se han solicitado modificaciones a las acciones del Proyecto, las cuales fueron evaluadas para dictaminar su viabilidad. Estas han sido solicitadas a través de un proceso de modificación sustantiva y financiera al Secretariado del PBF y la cual se encuentra en proceso.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

<p>Staff Recruitment *</p> <p><input type="radio"/> Not Started <input type="radio"/> Initiated <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Collection of baselines *</p> <p><input type="radio"/> Not Started <input type="radio"/> Initiated <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Identification of beneficiaries *</p> <p><input type="radio"/> Not Started <input type="radio"/> Initiated <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed <input type="radio"/> Not Applicable</p>

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 350 words.

En el Organismo Judicial, el proyecto mantiene una permanente comunicación con el punto focal de la Secretaría de Fortalecimiento y Cooperación con quien se ha coordinado la elaboración de términos de referencia y elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de equipo. Asimismo, a través de este punto focal y los responsables de cada área, se han mantenido los mecanismos de comunicación con la Institución durante el proceso de solicitud de modificación realizada en este semestre al proyecto.

Por otro lado, con la Institución del Procurador de Derechos Humanos durante este semestre, se realizaron 6 reuniones con el Procurador de Derechos Humanos y Adjuntas; Directores de: Planificación; Defensorías; Cooperación Internacional; Auxiliaturas; Asuntos Jurídicos y personal de OANCUDH y UNODC para informar acerca del proyecto y sus actividades de manera que las nuevas autoridades presenten un Documento de Proyecto para dictámen técnico ante Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. El día 28 de abril de 2023 a través del Oficio PDH-428-2023-JACH-DCRI-mgma, la Institución ratifica su interés en el proyecto ya que este contribuye al Plan Estratégico Institucional 2022-2027.

Es importante destacar que durante el proceso de aprobación de los Documentos de Proyecto con las Instituciones contraparte, se han solicitado modificaciones a las acciones del Proyecto, las cuales fueron evaluadas para dictaminar su viabilidad. Estas han sido solicitadas a través de un proceso de modificación sustantiva y financiera al Secretariado del PBF y la cual se encuentra en proceso.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested *

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

No Aplica

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

El Organismo Judicial aumenta su independencia como consecuencia de fortalecer la profesionalización, la evaluación del desempeño y el proceso disciplinario judicial.

Outcome 2: *

Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Outcome 3: *

Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Outcome 1: El Organismo Judicial aumenta su independencia como consecuencia de fortalecer la profesionalización, la evaluación del desempeño y el proceso disciplinario judicial.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Para iniciar con el fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales, se ha realizado un diagnóstico de la oferta formativa, insumo principal para elaborar un plan de trabajo que contiene una propuesta para reestructurar un diseño curricular con contenidos establecidos en la Ley de la Carrera Judicial. Además, contiene un proceso de propuesta de validación del currículo que será presentado a través de mesas de trabajo con jueces/as. Este plan se encuentra en fase de aprobación del Organismo Judicial.

Por otro lado, ha iniciado la consultoría "Realización de un análisis sobre la implementación del marco legal e institucional de la carrera judicial su adecuación con los estándares internacionales de derechos humanos en armonía con la Constitución Política de la República y sus efectos sobre la independencia judicial." Se ha presentado un plan de trabajo al Organismo Judicial y al Consejo de la Carrera Judicial, el cual se encuentra pendiente de aprobación.

En materia de fortalecimiento de los procesos de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano, durante este semestre se han digitalizado, y asegurado 600 expedientes de personal laborante y ex laborante del Organismo Judicial, incluidos expedientes de personal administrativo y auxiliares judiciales del área central. Esta digitalización contribuye a la transparencia en los procesos de nombramiento, asensos y permanencia en la carrera judicial, en este sentido, un logro clave es que se cuenta con una base de datos cuya información es de fácil acceso tanto para la Dirección de Recursos Humanos, como para el personal laborante y ex laborante del Organismo Judicial.

Por último, el proyecto fortalecerá las capacidades del proceso disciplinario en el Organismo Judicial. Para ello, se ha iniciado el proceso de contratación de un experto en materia de disciplina judicial, el cual estará brindando las siguientes asistencias técnicas:

- **Diseño de técnicas de investigación administrativas para el personal de la Supervisión General de Tribunales.**
- **Capacitación sobre técnicas de investigación administrativa, derivado de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.**
- **Mesas de trabajo con la Unidad de Recursos Humanos del Organismo Judicial para elaborar una ruta de evaluación del desempeño.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Durante este período de reporte, se inició un proceso de acercamiento con la Asociación de Juezas y Magistradas del Organismo Judicial para coordinar acciones de fortalecimiento a la Asociación y reducir la brecha de desigualdad de género existente en los procesos de profesionalización de la carrera judicial. Para el 2024 el proyecto tiene contemplado trabajar en herramientas que permitan contrarrestar la violencia, prejuicios y estereotipos que se vinculan al trabajo que realizan las juezas y magistradas.

Outcome 2: Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durante este semestre, se continuaron las negociaciones para enviar a gestión de dictamen técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN el Documento de Proyecto con la Institución del Procurador de Derechos Humanos. Se llegó a un acuerdo de las actividades que quedarán plasmadas en dicho documento y la Institución ha manifestado su compromiso para enviar esta solicitud para contar con dicho dictamen e iniciar las actividades del proyecto para este Resultado.

Las modificaciones requeridas por el Organismo Judicial y la Institución del Procurador de Derechos Humanos se han visto reflejadas en la solicitud de modificación enviadas al Secretariado del PBF.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

En este resultado se tendrá un análisis a profundidad sobre los factores de riesgo con un enfoque de género en el registro de los casos de personas operadoras de justicia presentados ante la Institución del Procurador de Derechos Humanos. Se realizará un análisis de variables existentes en el sistema informático de registro de casos con un enfoque diferenciado entre mujeres y hombres y se realizará una propuesta de trabajo para implementar variables que facilite el análisis y toma de decisión sobre como este fenómeno afecta a las mujeres y hombres operadores de justicia.

Outcome 3: Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Finalizado un mapeo de organizaciones de sociedad civil; 47 organizaciones identificadas y clasificadas en los siguientes grupos:

1. Con altas capacidades técnicas e interés para incidir sobre el tema de independencia judicial.
2. Con alto interés y capacidades medias para incidir sobre el tema de independencia judicial.
3. Con alto interés, pero pocas capacidades para incidir sobre el tema de independencia judicial.

El mapeo se desarrolló a través de entrevistas presenciales o virtuales, a partir de 3 preguntas:

- Consideraciones sobre los retos y desafíos a la independencia judicial.
- La independencia judicial en el quehacer de la organización.
- Fortalezas, oportunidades, retos y amenazas desde el punto de vista de la organización, para incidir de mejor manera en el fortalecimiento de la independencia judicial en Guatemala.

Asimismo, se identificaron 8 plataformas sociales integradas por diversas OSC, movimientos y otras expresiones organizadas, de las cuales 5 están directamente vinculadas con la incidencia para la independencia judicial: Movimiento Pro-Justicia, Alianza por las Reformas, Convergencia por los Derechos Humanos, el Foro Guatemala y la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. 3 plataformas restantes, aglutinan a las fuerzas sociales integradas por mujeres, campesinos, pueblos indígenas, población, LGBTQI+, entre otros.

A partir de este mapeo, se realizó una estrategia de articulación de organizaciones de sociedad civil para promover la independencia judicial. La estrategia contempla el fortalecimiento de 5 espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades para las Organizaciones de Sociedad Civil, siendo estos espacios:

1. Herramientas para el fortalecimiento de capacidades de diálogo y análisis.
2. Plataforma de concertación entre organizaciones de sociedad civil a nivel nacional.
3. Plataforma de Justicia Abierta
4. Plataforma de Convergencia por los Derechos Humanos.
5. Plataformas locales de diálogo e incidencia en materia de independencia judicial.

Por otro lado, en el semestre, 11 operadores de justicia (7 mujeres y 4 hombres) y cuatro organizaciones de sociedad civil fortalecieron sus conocimientos sobre mecanismos internacionales de protección a personas operadoras de justicia. Se han diseñado TdR para realizar tres consultorías para la creación de herramientas para que organizaciones de sociedad civil incrementen su conocimiento, articulación e incidencia en temas de protección.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El mapeo identificó organizaciones de mujeres para ser fortalecidas. 1. Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, con cobertura a nivel nacional, articula a organizaciones de base comunitaria de mujeres. Su área de incidencia es la lucha por el acceso a la justicia para casos de femicidio, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y discriminación interseccional. Denuncian la falta de protección de las mujeres tanto en el derecho positivo como en el derecho consuetudinario. 2. Alianza Política del Sector de Mujeres, quienes manifestaron interés en promover temas sobre independencia judicial desde un enfoque feminista.

Ambas plataformas formarán parte del fortalecimiento de plataformas locales para promover el diálogo e incidencia en materia de independencia judicial.

Por otro lado, se han iniciado procesos de coordinación con la nueva junta directiva de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas del Organismo Judicial y se ha iniciado la coordinación con UNODC México para integrar a la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas a la red mundial de Integración Judicial para fortalecer sus mecanismos de intercambio, gestión del conocimiento y cooperación con otras asociaciones de jueces y magistrados y abordar de manera especial los principales desafíos a los que se están enfrentando los jueces en Latinoamérica para garantizar el estado de derecho y cumplir con sus obligaciones judiciales de participación

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: El Organismo Judicial aumenta su independencia como consecuencia de fortalecer la profesionalización, la evaluación del desempeño y el proceso disciplinario judicial.

Outcome	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						

1.1	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la efectividad y objetividad del trabajo de los órganos del régimen disciplinario del Organismo Judicial.	65.2%	Favorable		0	En este semestre se estableció la línea de base.
1.2	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la objetividad, transparencia y ética en los procesos de la evaluación del desempeño del Organismo Judicial.	79.1%	Favorable		0	En este semestre se estableció la línea de base.
1.3	Proporción de jueces (diferenciado por género), que aplican en sus sentencias criterios de independencia judicial en el ejercicio de sus funciones	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.		0	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.

» **Outcome 2: Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Porcentaje de mecanismos institucionales de seguridad y protección a operadores de justicia que aplican estándares internacionales de derechos humanos.	0	20%	Al 2022 se reduce el número de casos de represalias y ataques en contra operadores de justicia.	0	No han iniciado actividades del proyecto relacionadas a mecanismos institucionales de protección.
2.2	Grado de satisfacción de la protección recibida por operadores de justicia (diferenciado por género) de parte del Organismo Judicial	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.		Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.	Este indicador será eliminado a solicitud del Organismo Judicial.
2.3						

» **Outcome 3: Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	Proporción de cambio en la percepción de actores de sociedad civil (diferenciado por género) sobre su participación en espacios de incidencia para la mejora de la independencia judicial y la consolidación de la paz.	46.6%	Favorable		0	En este semestre se estableció la línea de base.
3.2	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) en la actuación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.	Este indicador será modificado con la revisión del proyecto.	Este indicador será modificado con la revisión del proyecto.		0	Este indicador será modificado con la revisión del proyecto.

3.3						
-----	--	--	--	--	--	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

Event 1	Al 2022 se reduce el número de casos de represalias y ataques en contra operadores de justicia.	05 de junio de 2023	UNODC	Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas del Organismo Judicial	Informar sobre la facilitación de asistencia técnica en coordinación con el proyecto de integridad judicial de Mexico. Presentar los requerimientos para la integración a la Red Mundial de Integridad Judicial. Validar del diseño curricular sobre cursos de capacitación y/o talleres que aborden temas sobre: carrera judicial, independencia judicial y procesos de disciplina judicial.
Event 2	Mesa de trabajo con la Unidad de Evaluación del Desempeño	15 de junio de 2023	Virtual	Unidad de Evaluación del Desempeño	Obtener información sobre temas de capacitación para Jueces/as y Magistrados/as del Organismo Judicial, que se relacionen con: Carrera Judicial, Independencia Judicial y Procesos de Disciplina Judicial.

Event 3	Grupos focales sobre independencia judicial	Julio 2023	sin respuesta	1) Jueces/zas, magistrados/as; 2) Fiscales, defensores/as públicos, otros; 3) Personas usuarias del sistema de justicia	Documentar desafíos y buenas prácticas en materia de independencia judicial en Guatemala, y reunir insumos y recomendaciones para su fortalecimiento.
Event 4	Talleres sobre independencia judicial y protección	Junio y agosto 2023	Ciudad de Guatemala, San Marcos		Fortalecer los conocimientos en materia de estándares internacionales sobre independencia judicial y protección.

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	No Aplica	No Aplica	El proyecto se encuentra en una etapa inicial, aún no se han identificado cambios en la vida de la población meta.	No Aplica
2	No Aplica	No Aplica	El proyecto se encuentra en una etapa inicial, aún no se han identificado cambios en la vida de la población meta.	No Aplica
3	No Aplica	No Aplica	El proyecto se encuentra en una etapa inicial, aún no se han identificado cambios en la vida de la población meta.	No Aplica
4	No Aplica	No Aplica	El proyecto se encuentra en una etapa inicial, aún no se han identificado cambios en la vida de la población meta.	No Aplica

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

El proyecto se encuentra en una etapa inicial, aún no se han identificado cambios en la vida de la población meta.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Informe de Línea de Base Jueces Junio 2023-23_25_11.pdf

File 2

OPTIONAL

Informe de Línea de base OSC_Junio2023-23_25_16.pdf

File 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El proyecto fortalecerá la oferta formativa de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial a través de procesos de modernización de la infraestructura digital de la misma. Asimismo, se apoyará en la mejora de los sistemas informáticos de otras unidades de dicha Institución tales como la Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Evaluación del Desempeño y la Supervisión General de Tribunales. Para ello, se han iniciado análisis para identificar las mejoras que se requieren en los sistemas.

Por otro lado, durante el período de reporte, se han digitalizado 600 expedientes de personal laborante y ex laborante del Organismo Judicial, mejorando la automatización de procedimientos de nombramiento, asenso y permanencia de la Dirección de Recursos Humanos.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Fortaleciendo capacidades [El proyecto fortalecerá las capacidades de 10 Unidades del Organismo Judicial en materia de profesionalización de la carrera judicial, evaluación del desempeño y disciplina judicial. En este período de reporte, 11 personas operadoras de justicia y 4 Organizaciones de Sociedad Civil han incrementado sus conocimientos y capacidades en materia de independencia judicial y protección.]

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

no aplica

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

<p>Please list monitoring activities undertaken in the reporting period</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>1. Recopilación de línea de base para indicadores de resultado y producto del Resultado 1 y 3. La metodología utilizada para ello fue a través de encuestas de percepción a diferentes actores, entre ellos: operadores de justicia y actores de sociedad civil. Se diseñaron los instrumentos de recolección de datos, se aplicaron las encuestas a través de medios digitales y, por último, se ha realizado la sistematización de la información. El informe se encuentra anexo al informe.</p> <p>2. Se realizaron dos visitas de campo durante el proceso de elaboración del Mapeo y validación de la Estrategia de Articulación de Sociedad Civil.</p>	*
<p>Do outcome indicators have baselines?</p> <p><i>If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>Durante este semestre, se han recopilado los datos de línea de base de 2 indicadores de resultado y 1 indicador de producto del Resultado 1 a través de una encuesta aplicada a 400 operadores de justicia en el Organismo Judicial. Por otro lado, en el Resultado 3 se han recopilado los valores de línea de base para un indicador de resultado y un indicador de producto, a través de una encuesta dirigida a 29 miembros de organizaciones de sociedad civil.</p>	*
<p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>En este informe no se ha reportado información de avance de los indicadores.</p>	*
<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

A través del Consejo de la carrera judicial se envió un instrumento para los jueces del país y con los resultados se estableció la línea de base.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

27000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

No aplica

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto incidirá en las instituciones para que los procesos establecidos con el proyecto sean incorporados como parte del proceso de planificación presupuestaria de la institución a través de los Planes Operativos Anuales, Multianuales y Planes Estratégicos.

El proyecto dejará instaladas capacidades a través de procesos de formación, asistencia técnica, sistemas informáticos y otras herramientas como Manuales, los cuales permitirán que se adquieran las habilidades y herramientas necesarias para la sostenibilidad de las acciones.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Como resultado del proceso de aprobación en el Organismo Judicial el proyecto fue revisado en distintos niveles (equipos técnicos, asesores de magistrados, pleno de magistrados y Magistrada Presidenta). La versión final aprobada por el Organismo Judicial es el resultado del consenso alcanzado con los distintos niveles sobre las prioridades institucionales, por lo que el documento de proyecto ha tenido modificaciones en el Resultado y 2.

Asimismo, ha tenido modificaciones a raíz del proceso de aprobación en la Institución del Procurador de Derechos Humanos debido al cambio de autoridades ocurrido en esta Institución.

La versión revisada ha sido entregada al Secretariado del PBF para efectuar la modificación correspondiente, tanto técnica como financieramente.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Se realizaron dos visitas de monitoreo durante el proceso de validación de la Estrategia de Articulación a Organizaciones de Sociedad Civil.		Algunos de los comentarios realizados por miembros de Organizaciones de Sociedad Civil: "En esta estrategia también se deben considerar elementos que afectan al sistema de justicia como lo es el racismo y la discriminación". "La mayoría percibimos el contexto de manera similar, aunque venimos de áreas geográficas distintas. Es relevante resaltar el contexto político que se viene este año con el tema electoral". "Gracias por retornar el análisis sobre las entrevistas que nos realizaron".
Event 2			
Event 3			

Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
<p>Final Steps</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below) • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org</i></p>			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			