

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Viktor Jovev, Human Rights Officer, OHCHR Honduras

Name and Title of Person who approved the report *

Report developed and consulted with the Project Executive Board

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
 Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-12-16

Project end Date *

2023-11-30

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1288294 *	1288294 *	1206298 *	93.64 %
FAO: Food and Agriculture Organization	211706 *	211706 *	175574 *	82.93 %
TOTAL	1500000	1500000	1381872	92.12%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **92.12%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

50.5382

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 758073**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 698373.24**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Anexo D ProgressReport Project_Consolidado junio-12_51_8.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

Sí, el proyecto cuenta con una Junta Directiva. La misma incluye como miembros las Ministras de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de la Juventud, la Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, además de las más altas representantes de las dos agencias co-implementadoras y las tres organizaciones de sociedad civil que forman parte del proyecto.

La Junta Directiva se ha reunido una vez en los últimos 6 meses, el día 31 de marzo del 2023. Además, se han sostenido reuniones bilaterales regulares entre la agencia líder y los demás miembros de la Junta Directiva para abordar temas prioritarios.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 350 words.

Como resultado de las relaciones estratégicas establecidas entre las altas autoridades del gobierno, OACNUDH y FAO, se ha realizado un trabajo crucial en los últimos seis meses para avanzar en la implementación del proyecto. A nivel nacional, incluye iniciativas con los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la recién establecida Secretaría de la Mujer (SEMujer), el Instituto Nacional de la Juventud (INJuve) para prestar asistencia técnica y apoyo a las iniciativas lideradas por estas entidades e incrementar la capacidad técnica de su personal; con la Secretaría de Energía y Recursos Naturales (SERNA) en relación con los procesos de licenciamiento para proyectos que impactan los derechos de la población en las zonas de intervención; el Congreso Nacional y sus diferentes comisiones (Comisión de legislación y asuntos constitucionales, anticorrupción, derechos humanos, medio ambiente) en relación con la agenda legislativa con enfoque en los temas de prioridad del proyecto, así como con el Fiscal General y las fiscalías especializadas en relación con la judicialización de personas defensoras. Estas actividades han resultado en compromisos específicos para avanzar la revisión de la normativa y prácticas relevantes a la protección de la labor de defensa de la tierra y el territorio, y las prácticas de licenciamiento para propósitos de desarrollo. Además, el trabajo a nivel nacional con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales, y las instituciones que la componen, su Sub-grupo especializado en la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio, y a nivel regional y local con las Mesas regionales para el abordaje de la conflictividad social y sus miembros locales (oficinas locales de las Secretarías involucradas en la implementación del proyecto), ha resultado en compromisos y avances para el desarrollo de modelos y estrategias de abordaje de la conflictividad vinculada al tierra y territorio.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 350 words.

El inicio del proyecto coincidió con el período de cambio de Gobierno. La llegada del nuevo Gobierno en enero 2022, con importante voluntad política en materia de derechos humanos, estableció un nuevo escenario para el trabajo de abordaje de la conflictividad social. Las agencias implementadoras lograron desarrollar alianzas estratégicas con los nuevos actores del ejecutivo, así como del poder legislativo y judicial, para avanzar con el proyecto. Durante la primera fase del proyecto se concluyó la construcción del POA, el Plan de M&E y el Plan de Visibilidad, así como el establecimiento de procedimientos de carácter administrativo, logístico y de recursos humanos. En 2022 y 2023 se han generado importantes desarrollos políticos y técnicos que se apoyaron en el marco del proyecto, sobre todo en relación con el resultado 1, incluyendo la instalación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, y la firma de los Acuerdos para la resolución del conflicto agrario en el Bajo Aguán. En relación con el resultado 2, en el período del informe se firmó el convenio con la Universidad Autónoma de Honduras para la adecuación de las herramientas tecnológicas y el establecimiento de las estaciones tecnológicas. Las tres OSCs empezaron a implementar sus proyectos en noviembre 2022. En cuanto al resultado 3, se ha avanzado frente varios de los indicadores, sin embargo, a luz del paro laboral total del Ministerio Público (enero-abril 2023), se están tomando medidas correctivas y considerando ajustes para asegurar el impacto deseado. En mayo 2023, se aprobó una extensión sin costo de 6 meses del proyecto para concluir adecuadamente las intervenciones y garantizar la sostenibilidad del impacto del proyecto.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Se ha contribuido significativamente a iniciar y sostener los cambios estructurales e institucionales para la prevención y abordaje de la conflictividad, incluyendo la puesta en marcha de mecanismos y espacios cruciales. Esto incluye la Mesa Nacional para la Prevención y Abordaje de la Conflictividad Social, su Subgrupo sobre la conflictividad por la tierra y el territorio, y las mesas regionales como espacios cruciales de coordinación interinstitucional frente a la conflictividad. Otro ejemplo incluye el acompañamiento y el apoyo técnico al Gobierno y las plataformas campesinas para la implementación de los acuerdos sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán, incluyendo para la puesta en marcha de la Comisión Tripartita encargada de la investigación de las violaciones de derechos humanos y las causas sistemáticas que han llevado a la conflictividad en la región. Se ha facilitado la identificación de las principales causas que conllevan a la conflictividad por la tierra. Asimismo, se han iniciado procesos para abordar estos desafíos, parte de cuales se complementarán en el marco del proyecto, mientras la implementación de otros continuará como parte de las estrategias más amplias de las agencias implementadoras.

En términos de cambios sociales, a través del proyecto se ha fortalecido la capacidad de incidencia de la población beneficiaria frente al Estado. Esto se ha logrado a través de acompañamiento a la población beneficiaria en procesos legales, de coordinación y de planificación en relación con la tenencia de la tierra y la conflictividad. La información y el análisis prestado a la institucionalidad también han sido consultados y compartidos con la población beneficiaria, fortaleciendo así sus conocimientos y posicionamiento. Se han facilitado vínculos entre la diferente población beneficiaria a través de espacios de intercambio y aprendizaje entre pares, incluyendo con enfoque en la juventud y las mujeres en coordinación con el Instituto de la Juventud. El aspecto innovador del proyecto relacionado con la creación de herramientas y estaciones tecnológicas que generan información para la prevención de la conflictividad y la protección de los derechos humanos, está en proceso de implementación, en fase de consultas previas y capacitaciones realizadas con la población joven.

Para proteger la defensa de los derechos humanos, se ha generado un análisis detallado de las principales normas que obstaculizan la labor de las personas defensoras que ha permitido tomar acciones de incidencia y acompañamiento técnico para su adecuación. También se ha complementado un análisis de las prácticas que limitan la defensa a través del acompañamiento cercano de casos de detención y otros ataques contra personas defensoras. Todos estos esfuerzos han sido implementados en estrecha coordinación con las personas defensoras, lo cual ha permitido identificar y notificar situaciones de riesgo, contribuyendo a la alerta y acción temprana.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.

Outcome 2: *

Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios

Outcome 3: *

Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.

Outcome 1: Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durante el período del informe, se avanzó en el fortalecimiento de capacidades institucionales. Las agencias implementadoras continuaron prestando acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los y las funcionarias de las instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad Social, con enfoque en los estándares para la prevención y abordaje de la conflictividad, así como facilitando la coordinación interinstitucional. Se ha continuado brindando asistencia técnica al Subgrupo especializado en la gestión de la conflictividad vinculada a tierra y territorio, así como a las establecidas mesas regionales prioritarias, con participación de la gobernación departamental, autoridades locales, Secretarías del Estado y operadores de justicia. Estos espacios mantienen comunicación permanente con la Mesa Nacional y con organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo así a la descentralización de las intervenciones preventivas. A la vez, continuó la implementación de foros de capacitación, en coordinación con el Instituto Nacional de la Juventud, fortaleciendo el conocimiento del equipo técnico y las oficinas regionales del Instituto en temas de gobernanza de la tierra y territorio con enfoque étnico, de juventud y perspectiva de género. En lo que refiere a los avances en la implementación de los Acuerdos relacionados con el Bajo Aguán, se ha avanzado de manera significativa en las acciones necesarias para la puesta en marcha de la Comisión Tripartita con asistencia técnica en el marco del proyecto. Para ello, se han desarrollado los términos de referencia de la Comisión con la participación de las cooperativas campesinas, el presupuesto de la misma y la identificación de recursos financieros, así como la presentación de la misma ante los organismos cooperantes con la finalidad de definir apoyos financieros complementarios para su puesta en marcha. Adicionalmente, se ha finalizado la preparación de un informe temático mediante la recopilación de información a partir de un diagnóstico del conflicto del Aguán con enfoque en los derechos humanos y se desarrolló una propuesta inicial de la hoja de ruta para transformar el conflicto. Asimismo, se continúa asesorando técnicamente al Poder Ejecutivo con una propuesta para el establecimiento de una Agencia Técnica de restitución de tierra; y también al Legislativo para la adecuación del marco legal que habilite transferencia de tierras incautadas al Instituto Nacional Agrario. También se finalizó el Protocolo relativo al abordaje de la conflictividad vinculada con la tierra y territorio, que propone acciones concretas para asegurar la prevención y atención de desalojos. Se está avanzando la planeación de la ruta de socialización del protocolo tanto con la institucionalidad como con la sociedad civil.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Desde su diseño, el fortalecimiento institucional en el marco del proyecto refleja consideraciones de género y juventud. Desde el punto de vista sustantivo, tanto en el acompañamiento institucional, así como en la asesoría técnica, las agencias implementadoras han incorporado elementos de género y juventud. El protocolo para el abordaje de la conflictividad, así como el informe temático en desarrollo, incluyen un fuerte enfoque de género. En los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales, se han promovido enfoques diferenciados, fortaleciendo el conocimiento de las y los funcionarios sobre las acciones necesarias para incluir un enfoque de género en la gestión de la conflictividad. De la perspectiva de participación, a la fecha, 50% de las y los funcionarios capacitados han sido mujeres. Asimismo, se han implementado iniciativas que buscan directamente el incremento de la participación de las mujeres y personas jóvenes, incluyendo una serie de capacitaciones para las entidades responsables del diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la juventud (INJUVE) y las mujeres (SEMujER), donde se fortalecieron sus conocimientos en materia de prevención basado en el marco normativo nacional e internacional y en experiencias internacionales, permitiendo identificar los principales retos y delinear las necesidades institucionales desde una perspectiva de enfoques diferenciados y de interseccionalidad.

Outcome 2: Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En términos de la ampliación del espacio cívico y del incremento de la participación, el proyecto ha fortalecido la capacidad de incidencia de la población beneficiaria, incluyendo los pueblos indígenas y la población campesina, las mujeres y las personas jóvenes. Este avance se ha logrado a través del acompañamiento por parte de las agencias implementadoras a la población beneficiaria en procesos legales, de coordinación y de planificación en relación con la tenencia de la tierra y la conflictividad. Además, se han facilitado vínculos entre la diferente población beneficiaria a través de espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares. En cuanto al aspecto innovador del proyecto relacionado con la creación de herramientas y estaciones tecnológicas que generan información que contribuye a la prevención de la conflictividad y la protección de los derechos humanos, se definió la ruta de establecimiento de las estaciones tecnológicas y se estableció un convenio con el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OUOT-UNAH). El Observatorio se encuentra en un proceso de consultas y diseño de las herramientas, así como avanzando con el establecimiento de las estaciones tecnológicas. Se ha desarrollado un Diagnóstico en los cuatro territorios priorizados (AMFI, MANCEPAZ, MAMUCA, MAMUGAH) que permite la adecuada inclusión, involucramiento y la adopción de herramientas digitales innovadoras con enfoque participativo de las juventudes campesinas e indígenas. También se ha concluido con el acondicionamiento logístico de las estaciones tecnológicas, incluyendo el proceso de adquisición de mobiliario y equipo. Las Organizaciones de Sociedad Civil siguen avanzando en la implementación de sus proyectos a través de los grants, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de comunicación, organización, formación y empoderamiento en la toma de decisiones de las comunidades beneficiarias; la participación e incidencia de las organizaciones y/o comunidades frente a las instituciones públicas para resolver las demandas de mujeres, hombres y jóvenes; la creación de núcleos de trabajo para la juventud y las comunidades; encuentros intermunicipales de intercambio de experiencias, y la creación de espacios para la promoción de aprendizaje entre pares.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Durante la preparación de las sesiones de socialización y de uso de herramientas tecnológicas, capacitaciones de funcionarias y funcionarios públicos y discusiones sobre temas que afectan los territorios, se han tomado medidas específicas para asegurar la participación de las mujeres. Esto ha resultado en que más del 50% de las personas que han participado han sido mujeres, y la mayoría de ellas jóvenes.

Outcome 3: Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Para proteger la labor de defensa de los derechos humanos, se han realizado procesos de análisis y abordaje de la situación de las personas defensoras, incluyendo estudios del marco normativo y de las prácticas institucionales. En el marco del proyecto, OACNUDH ha continuado la implementación de un sistema de documentación, registro y monitoreo del espacio cívico, incluyendo las agresiones contra personas defensoras, así como un registro de casos de judicialización, que ha permitido generar un sistema de alerta temprana y orientar las intervenciones. Desde el inicio del proyecto hasta mayo 2023, se han registrado 239 casos de agresiones contra un total de 328 personas defensoras. De estas agresiones, 75 % de las víctimas ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y al menos 48.2% eran personas indígenas y Afrohondureñas, siendo las zonas de intervención del proyecto unas de las más afectadas. En el marco del Diagnóstico y el Plan de Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras, se han desarrollado una serie de recomendaciones específicas dirigidas al Ministerio Público y Poder Judicial para prevenir la criminalización, y se han generado rutas para que el Mecanismo pueda responder cuando el proceso judicial ha iniciado. Gracias a los procesos de asistencia técnica realizados en el marco del proyecto, algunas recomendaciones ya han sido implementadas. Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo de la legislación vinculada al derecho a defender derechos humanos en el cual se examinaron 29 instrumentos, lo que ha permitido identificar brechas restrictivas, así como desarrollar una estrategia de incidencia y de adecuación legislativas. Además, se han identificado patrones y tendencias en el marco del uso indebido del derecho penal a través de un análisis cuantitativo y cualitativo de casos emblemáticos, que también ha permitido el desarrollo de estrategias de incidencia. Así mismo, se han sostenido varias discusiones y socialización de los hallazgos del análisis del marco normativo y el uso indebido del derecho penal con la sociedad civil, de los que se destaca el Segundo Encuentro Nacional de las Personas Defensoras que reunió más de 150 personas defensoras del territorio nacional para intercambiar experiencias sobre los principales desafíos que enfrentan las personas defensoras, resultando en el desarrollo de una propuesta de ruta hacia la creación de un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, el 26 de agosto 2023, se realizó un conversatorio entre 12 representantes de organizaciones de personas defensoras y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos para identificar los principales desafíos para la defensa de los derechos humanos en Honduras y elaborar propuestas de acciones para el Estado.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Para le elaboración de todas las herramientas, análisis, estudios y recomendaciones previamente mencionadas, se ha aplicado un enfoque de género y diferenciado tanto en la parte metodológica como en la parte participativa. En la selección de casos para el análisis de criminalización se tomaron en cuenta procesos de judicialización en los que hubiera mujeres, jóvenes y personas de pueblos originarios. Asimismo, para el proceso de monitoreo y documentación, se registran las personas según su identidad de género, rango etario y origen étnico para poder analizar de forma separada posibles patrones de agresiones a estas poblaciones. Esto ha permitido empezar un análisis diferenciado de los efectos de los procesos de criminalización y el impacto diferenciado que tiene los mismos para las personas defensoras.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						

1.1	<p>% de funcionarios/as públicos de SEDH, IP, INA, INJ e INAM, y otras instituciones, a nivel nacional y en departamentos priorizados, que tras ser capacitados coordinan e implementan estrategias para prevenir la conflictividad vinculada a la tierra y territorio en las zonas priorizadas.</p>	0	60%		0%	<p>Los procesos formativos para las instituciones vinculadas al proyecto están entrando en su fase de cierre, beneficiando hasta la fecha a 100 funcionarios/as. La medición y el análisis de los resultados del fortalecimiento de capacidades se llevará a cabo una vez esté completamente concluido el proceso de capacitación, mediante una post-encuesta en base del grupo focal programada para el mes de septiembre 2023.</p>
-----	---	---	-----	--	----	--

1.2	Grado de efectividad de las medidas adoptadas por el mecanismo interinstitucional para responder a las demandas de la población de las zonas prioritizadas	0	4		4	Los mecanismos interinstitucionales han intervenido con medidas en cuatro casos de conflictos de tierra y territorio en las zonas prioritizadas del proyecto (Locomapa, Pajuiles, Guapinol/Parque Montaña de Botaderos en Tocoa, y Bajo Aguán), para la prevención o abordaje de la conflictividad.
1.3						

» **Outcome 2: Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	<p>% de mujeres y hombres jóvenes beneficiarios del proyecto que participan en la implementación de acuerdos y soluciones para la gestión de la conflictividad que afecta a sus territorios</p>	0	75%		50%	<p>El proyecto se encuentra en fase de implementación de acuerdos y soluciones para la gestión de la conflictividad, con la participación de diversas poblaciones. Hasta la fecha, más del 50% de las personas que participan en dichos espacios han sido mujeres y hombres jóvenes. El % de participación de mujeres y hombres jóvenes final se medirá en la última fase del proyecto.</p>
2.2	<p>Grado de satisfacción de jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas participando en espacios con herramientas tecnológicas que promueven la gobernanza</p>	0	75%		0%	<p>El grado de satisfacción será medido previo al cierre del proyecto con la población meta intervenida mediante el establecimiento de las Estaciones Tecnológicas.</p>
2.3						

» **Outcome 3: Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	<p>Porcentaje de propuestas de reforma a instrumentos normativos para fortalecer su ámbito de protección a la defensa de los derechos humanos</p>	0	50%		100%	<p>Se han identificado y analizado 29 normativas nacionales que contienen disposiciones restrictivas o que su interpretación podría generar aplicaciones negativas para el espacio cívico. Para cada una de las normas analizadas se han elaborado propuestas de reformas. Dado que las 29 normativas equivalen al 100% de las identificadas por el proyecto, la meta ha sido alcanzada en un 100%.</p>

3.2	Número de herramientas disponibles para que operadores de justicia puedan exitosamente prevenir la defensa de la tierra y del territorio.	0	2		0	Herramientas en curso de elaboración. Se ha completado un análisis exhaustivo de los casos emblemáticos del uso indebido del derecho penal. En base de este análisis, en mayo 2023 se han realizado jornadas de trabajo con el Ministerio Público para iniciar la construcción de las herramientas que permitan la prevención y defensa de la tierra y territorio.
-----	--	---	---	--	---	---

3.3	<p>Número de mecanismos de diálogo y de coordinación interinstitucionales con sociedad civil para diseñar e implementar estrategias conjuntas para prevenir la criminalización de la defensa de la tierra y del territorio.</p>	0	1		0	<p>En seguimiento al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al proyecto, se está desarrollando la planificación del mecanismo de diálogo y coordinación interinstitucional, cuya inauguración está prevista para Q3 2023.</p>
-----	---	---	---	--	---	---

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p> <p>.....</p>	<p>Event Description</p> <p>.....</p>	<p>Tentative Date</p> <p>.....</p>	<p>Location</p> <p>.....</p>	<p>Target Audience</p> <p>.....</p>	<p>Event Objectives</p> <p>.....</p>

Event 1	Reuniones interinstitucionales para el abordaje de la prevención de la judicialización	junio 2023	Tegucigalpa	CONADEH, MP, PN, INJUVE, PJ, OSCs	1) Brindar cooperación técnica a las instituciones del estado para la creación de una Mesa Especializada sobre la prevención de la judicialización abusiva que incluya enfoque de género y 2) llevar a cabo el análisis de las prácticas institucionales que resultan en restricciones indebidas para la defensa de la tierra y territorio con especial atención a mujeres jóvenes.
Event 2	Foro virtual sobre prevención de la judicialización abusiva de personas defensoras	septiembre	Tegucigalpa/virtual	PGR, CONADEH, PN, PJ, MP	Crear espacio de intercambio sobre experiencias y estándares internacionales y regionales, así como buenas prácticas en materia en prevención de la judicialización abusiva de personas defensoras.

Event 3	Taller con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictividad Social	agosto 2023	Tegucigalpa	Funcionarios/as de instituciones miembros de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictividad Social	Valorar herramientas complementarias al Protocolo de Abordaje y Prevención de Conflictividad por la tierra, territorio y ambiente y además un análisis del proceso
Event 4	Taller sobre el marco normativo en materia de la tierra y territorios enfocado en las juventudes	julio 2023	Tegucigalpa	Comisiones regionales de INJuve y equipo técnico del INJuve	Fortalecer el conocimiento técnico de las y los jóvenes de las comisiones regionales de INJuve en materia del marco normativo para la gobernanza de la tierra y el territorio.

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1

Personas defensoras ejerciendo defensa de la tierra y territorio

Los desafíos principales tienen su origen en el conflicto agrario histórico basado en una reforma agraria fallida de los años 1960-1970 y que derivó en las violaciones sistémicas de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, especialmente por la falta de garantía del acceso a la tierra y de los derechos socioeconómicos y medioambientales (DESCA). Los elementos agravantes de la problemática incluyen: el despojo de tierras de las comunidades campesinas gravemente afectado por un modelo agroindustrial basado en la producción de aceite de palma, falta de la ausencia de respuesta estatal, falta de la garantía del acceso a la justicia y la rendición de cuentas en casos de violaciones de derechos humanos por parte de actores estatales y abusos de derechos humanos por parte de actores privados, junto con el aumento de la presencia de organizaciones criminales en la

Gracias a la promoción y la asistencia técnica de OACNUDH en el marco del proyecto, se han hecho avances concretos hacia la creación de un mecanismo conjunto con el Gobierno y las comunidades campesinas para abordar los problemas estructurales de la tenencia de la tierra que se arrastran desde hace décadas. La preparación para la instalación de la Comisión Tripartita se desarrolló en el marco del acuerdo firmado por 28 cooperativas campesinas y el Ministro de Seguridad, el Ministro de Defensa, el Ministro de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Agrario en 2022, con la participación y consulta de la población campesina. Es la primera vez que se establece un mecanismo de este tipo en Honduras y se espera que pueda ser un ejemplo para abordar otros conflictos relacionados con la tierra en el país. Además, en este marco, se ha podido generar un estudio sobre la propiedad y tenencia de la tierra que es causa del

“Las Naciones Unidas a través de este proyecto han permitido visibilizar las múltiples violaciones de derechos humanos que los grupos campesinos hemos sido víctimas por décadas, posicionando ante el Gobierno la urgencia de abordar este conflicto y han permitido dar soluciones con un enfoque de derechos humanos, como ser mediante la Comisión Tripartita” - Yoni Rivas, Coordinador de Plataforma Agraria en el Bajo Aguan

región vinculadas al
narcotráfico.

conflicto en la zona.

2

Personas defensoras, incluyendo liderazgos femeninos, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Naturales y Públicos y del Comité en Defensa del Río Guapinol

En 2015, una empresa estableció una explotación minera en la zona protegida del Parque Nacional de Escaleras. La instalación de este proyecto se realizó sin consulta ni participación con las comunidades aledañas. La operación de este proyecto ha afectado los derechos humanos de acceso al agua y a un medio ambiente sano con graves impactos en el ecosistema del parque, especialmente la contaminación del río Guapinol, indispensable para la vida de la comunidad. Desde que los miembros de la comunidad se organizaron para luchar por la defensa del río, han sufrido amenazas, ataques, criminalización e incluso asesinatos. Desde la instalación de esta mina, el Estado de Honduras no ha realizado ningún estudio sobre el impacto ambiental y en los derechos humanos de este proyecto, ni ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las agresiones cometidas contra las personas defensoras.

El proyecto PBF Tierra Joven ha contribuido a la respuesta institucional del Estado a los efectos generados por los proyectos en el parque Escaleras, permitiendo un compromiso con las comunidades afectadas, resultando en una ruta legal y administrativa orientada a la recuperación del área núcleo del parque desde una perspectiva de los derechos de las comunidades. Las concesiones mineras y las licencias ambientales están siendo revisadas en función de los impactos negativos que el proyecto ha tenido sobre el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades.

“Desde la comunidad de Guapinol queremos agradecer el apoyo incondicional a OACNUDH en el marco del proyecto, todo el apoyo que nos han brindado en este proceso de violación a los derechos humanos que ha habido en el caso Guapinol. Queremos agradecer ese respaldo y acompañamiento ya que ha sido para nosotros de mucha alegría poder contar con ese acompañamiento y apoyo en todo este proceso” - Juana Zúniga, Comité en Defensa del Río Guapinol

3

--	--	--	--

4

--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

El proyecto ha logrado avanzar en la prevención de conflictos relacionados con la tierra y el territorio, incluyendo en la detención de desalojos en el Bajo Aguán, La Paz, Intibucá, Atlántida y otras regiones. Se ha trabajado en el establecimiento de mecanismos interinstitucionales con mayor capacidad para prevenir y abordar la conflictividad, así como en la definición de procesos de restitución y reparación. Esto ha llevado a una mayor implementación de los derechos de las comunidades. Un ejemplo se observa en la vida de las personas de origen lenca, quienes enfrentan desafíos significativos en su lucha por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Los lenca han sido afectados por varios desafíos, como el despojo de sus tierras y su apropiación indebida para proyectos de desarrollo, lo que ha provocado la pérdida de sus medios de vida tradicionales y la degradación del medio ambiente. El proyecto ha promovido el conocimiento sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la protección del medio ambiente, la tierra y el territorio. Además, se ha fortalecido la capacidad del Estado para abordar estos temas. En este proceso, las comunidades lenca, especialmente en la zona de La Esperanza/Intibucá, han logrado fortalecer sus capacidades para defender y reclamar sus derechos territoriales, así como para participar en diálogos con instituciones estatales y crear conciencia sobre la importancia de los derechos indígenas y la protección de la tierra y el territorio.

Un ejemplo de la importancia y el impacto del involucramiento de las mujeres y la población joven en estos procesos es Nelly Gutiérrez, una lideresa indígena lenca joven reconocida por su dedicación y liderazgo en la defensa del medio ambiente, el territorio y los derechos de las poblaciones indígenas. Ha estado activamente involucrada en movimientos y organizaciones indígenas que buscan preservar los valores y las tradiciones de los lenca, así como proteger el medio ambiente. Nelly lidera un movimiento de jóvenes indígenas en la zona de La Esperanza y ha trabajado incansablemente para crear conciencia sobre los impactos negativos de los megaproyectos y fomentar la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones. Como firme defensora de los derechos indígenas, ha promovido la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en relación con cualquier proyecto que afecte a las comunidades lenca. Además, ha trabajado en la promoción de prácticas sostenibles y el uso responsable de los recursos naturales, buscando un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la cultura y el medio ambiente. Su valentía y dedicación han inspirado a muchos jóvenes a involucrarse en la defensa de sus derechos y a contribuir a la construcción de un futuro sostenible para las comunidades indígenas y el medio ambiente.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Picture1-13_40_0.jpg



File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El proyecto trabaja en el fortalecimiento de capacidades de manera multidimensional para impulsar cambios duraderos, incluyendo:

- **fortalecimiento de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios y de regulación de tierras, a nivel nacional y regional;**
- **fortalecimiento de espacios y mecanismos inter-institucionales para el abordaje de la conflictividad, incluyendo a través de apoyo para el desarrollo de estrategias de intervención**
- **fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, con enfoque en las y los jóvenes y su capacidad de participación e incidencia en la prevención y gestión de la conflictividad, y acompañando técnicamente a las OSCs, redes y comisiones regionales.**

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El proyecto se esta implementando con el apoyo de tres organizaciones de la sociedad civil (COPINH, MADJ y CEHPRODEC), que han recibido grants en el marco del mismo. Además, también se trabaja con otras OSCs, comunidades, personas defensoras y otras presentes en la zona de intervención y a nivel nacional. El trabajo amplio con OSCs se enmarca dentro de la estrategia más amplia de OACNUDH de fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, y adicionalmente facilita la sostenibilidad de las intervenciones en el marco del proyecto.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto, tras la aprobación de su plan de monitoreo, definió un mecanismo de seguimiento sobre la implementación; se generaron herramientas digitales para permitir el registro adecuado de las actividades del proyecto, así como del alcance de los indicadores. El proyecto definió la contratación de un experto en monitoreo y evaluación para contribuir en la definición de herramientas para la captura de información, así como para asesorar sobre la recolección de evidencias, en coordinación con el equipo de la oficina de OACNUDH. Adicionalmente, se ha brindado acompañamiento a las OSCs que participan en la implementación del proyecto para propósitos de monitoreo y evaluación.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description

Please limit your response to 350 words.

Se realizó un ejercicio de validación de documentación secundaria relacionada a los indicadores, a la vez, se identificaron aquellos indicadores que, por razón de atribución, no contemplarían un valor de línea de base, obteniendo de esta forma los valores correspondientes a cada indicador.

*

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

Please limit your response to 350 words.

El proyecto ha definido los siguientes medios de evidencia para informar sobre los indicadores: 1. Plan de Monitoreo y Evaluación 2. Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. 3. Medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto. 4. Hojas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores.

*

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys

yes

no

*

Please provide a brief description

Please limit your response to 350 words.

Perception surveys

*

Has the project used or established community feedback mechanisms?

yes

no

*

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

yes

no

Not Applicable

*

Evaluation budget (in USD):

Response required

42056

*

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

N/A

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Viktor Jovev, jovev@un.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

1

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

EU

Amount in USD *

8000000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

El principal efecto catalítico no financiero del proyecto ha sido el efecto político de generar espacios de prevención y abordaje de la conflictividad a nivel nacional, departamental, así como para conflictos específicos. Aquí se resalta la decisión de establecer una Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad, con su Subgrupo de conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente; las mesas departamentales de prevención de la conflictividad, la Comisión Tripartita y otros mecanismos establecidos para el Bajo Aguan. El apoyo prestado en el marco del proyecto, tanto técnico como político, ha permitido avanzar con el establecimiento y replica de dichos mecanismos en el territorio nacional.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

La estrategia de sostenibilidad del proyecto se centra en fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio. Se busca que los espacios de articulación, el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás instituciones, adopten formalmente los productos y herramientas desarrollados. Durante la implementación, se promueve la inclusión de estos mecanismos y herramientas en la planificación y presupuestación de las entidades públicas. El proyecto se enmarca dentro de las estrategias más amplias de las agencias implementadoras, que están financiadas por otros donantes, lo que garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones. Se buscará promover el proyecto con los donantes tradicionales y potenciales, generando sinergias con otros proyectos que estos apoyen. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes y continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, asegurando la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. Las alianzas establecidas con instituciones, movimientos y organizaciones de jóvenes y mujeres, así como la academia, se seguirán desarrollando y fortaleciendo.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

N/A

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1		Misiones de acompañamiento a la implementación de actividades del proyecto por parte del personal de FAO y OACNUDH	Documentación del proyecto y diálogos con beneficiarios y personal de Instituciones estatales clave, de acuerdo con la planificación del proyecto
Event 2		Reuniones quincenales de seguimiento entre las agencias implementadoras para la validación de avances del proyecto y toma de decisiones	Definición de acuerdos basadas en el avance del proyecto versus el PRODOC, POA y Plan de Monitoreo y Evaluación
Event 3		Reuniones con socios del proyecto, para asegurar su vinculación al proyecto, además de su participación en las actividades	Seguimiento a acuerdos tomados con socios estatales para el involucramiento de su personal en procesos formativos, así como promover la aplicación de conocimientos adquiridos
Event 4		Reuniones periódicas de seguimiento con apoyo de consultor de monitoreo del proyecto para la documentación de actividades y alcance de los indicadores	Se ha establecido una carpeta de evidencias para la documentación de indicadores del proyecto, además de la estandarización de instrumentos de registro de información sobre la implementación

Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.