

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING  
FUND



## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-14

|  |   |
|--|---|
| Name and Title of Person submitting the report<br><b>Carlos Paredes, Oficial M&amp;E Secretariado PBF</b>  | * |
| Name and Title of Person who approved the report<br><b>Iñaki de Francisco, Asesor de Paz, PNUD</b>   | * |
| Have all fund recipients for this project contributed to the report?<br><input checked="" type="radio"/> yes<br><input type="radio"/> no   | * |
| Did PBF Secretariat review the report?<br><i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i><br><input checked="" type="radio"/> yes<br><input type="radio"/> no<br><input type="radio"/> Not Applicable | * |

### » Project Information and Geographical Scope

|  |   |
|--|---|
| Is this a cross-border project?<br><input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no   | * |
| Please select the geographical region in which the project is implemented<br><input type="radio"/> Asia and the Pacific <input type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa<br><input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean<br><input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa |   |
| Country of project implementation<br><input type="radio"/> Bolivia <input type="radio"/> Colombia <input type="radio"/> Dominican Republic<br><input type="radio"/> Ecuador <input type="radio"/> El Salvador <input checked="" type="radio"/> Guatemala<br><input type="radio"/> Haiti <input type="radio"/> Honduras <input type="radio"/> Other, Specify  | * |

|   |  |
|---|--|
| <p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00108092: "Realizing the transformational effect of the Sepur Zarco reparation sentence to break the continuum of conflict and post-conflict related sexual and other forms of violence against women"</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz</p> <p><input type="radio"/> 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango</p> <p><input type="radio"/> 00106414: PBF Secretariat 2017-2018</p> <p><input type="radio"/> 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente</p> <p><input type="radio"/> 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic</p> <p><input type="radio"/> 00107551: Promoviendo la integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> 00127032: Secretariado PBF en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> 00105571: Transformando relaciones para la construcción de la paz en Guatemala</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p> |  |
| <p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-01-10</p>  |  |
| <p>Project end Date *</p> <p>2024-01-05</p>   |  |
| <p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p> | * |
| <p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>  | * |

## Recipients

|  |   |
|--|---|
| <p>Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UN entity</p> <p><input type="radio"/> Non-UN Entity</p>  | * |
| <p>Please select the convening agency recipient *</p> <p><input checked="" type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme    <input type="radio"/> IOM: International Organization for Migration</p> <p><input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund</p> <p><input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</p> <p><input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</p> <p><input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees    <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund</p> <p><input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization    <input type="radio"/> WFP: World Food Programme</p> <p><input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</p> <p><input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p> <p><input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme    <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization</p> <p><input type="radio"/> WHO: World Health Organization    <input type="radio"/> PAHO/WHO</p> <p><input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund    <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</p> <p><input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services</p> <p><input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization    <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre</p> <p><input type="radio"/> UNDPO    <input type="radio"/> Other, Specify</p> | * |

Are there other recipients for this project? \*

No other recipients  
 Yes, other UN recipients only  
 Yes, other non-UN recipients only  
 Yes, both UN and non-UN recipients

---

Please select other UN recipients recipients \*

*Select all that apply*

UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UN Department of Peace Operations     Other, Specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

#### Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

| <b>Recipients</b><br>.....  | <b>Total Project Budget</b><br>(in US \$)<br><i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i><br>..... | <b>Transfers to date</b><br>(in US \$)<br><i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i><br>..... | <b>Expenditure to date</b><br>(in US \$)<br><i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i><br>..... | <b>Implementation rate as a percentage of total budget</b><br>(calculated automatically)<br>..... |
|---|--|---|---|---|
| <b>UNDP:<br/>United Nations Development Programme</b><br>.....                                      | 749074 *   | 524351.8 *  | 255312.71 *   | 34.08 %   |
| <b>UNWOMEN:<br/>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b><br>..... | 416658 *   | 291660.6 *  | 164593.15 *   | 39.5 %  |

|   |                |                |                  |                    |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>UNESCO:<br/>United Nations<br/>Educational,<br/>Scientific<br/>and Cultural<br/>Organization</b> | 334268         | 233987.6       | 67391.85         | 20.16 %            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1500000</b> | <b>1050000</b> | <b>487297.71</b> | <b>32.4<br/>9%</b> |

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **32.49%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % \*

35


### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

34.52

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 517800**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

|   |
|---|
| If it is incorrect, please enter the <i>budget amount</i> allocated to GEWE in US Dollars *   |
| 517773  |
| Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is <b>US \$ 168215.17</b> . Is this correct? *          |
| <input type="radio"/> Correct <input checked="" type="radio"/> Incorrect  |
| If it is incorrect, please enter the <i>expenditure to date</i> on GEWE in US dollars *   |
| 16459315  |
| ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *  |
| The templates for the budget are available <a href="#">here</a>   |
| 00130028 PBF GTMB-6 INFRAPAZ Informe Junio 2023-22_14_51.xlsx  |

### Project Markers

|   |
|---|
| Please select the Gender Marker Associated with this project *  |
| <input type="radio"/> Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)   |
| <input checked="" type="radio"/> Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE                        |
| <input type="radio"/> Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) |
| Please select the Risk Marker Associated with this project *  |
| <input type="radio"/> Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes  |
| <input checked="" type="radio"/> Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes  |
| <input type="radio"/> Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes   |



Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 350 words.*

**2 veces. El 14 de noviembre de 2022 y el 25 de mayo de 2023.**

**Se establece una Junta de Proyecto para conocer y evaluar avances y abordar retos en la implementación.**

**Según lo establecido en el PRODOC los integrantes de la Junta de Proyecto son el Coordinador/a del proyecto, los/las Representantes de cada Agencia Receptora, los máximos representantes de los socios institucionales estatales y 3 representantes de organizaciones de sociedad civil. Cuando se concreten alianzas con sociedad civil se integrarán en el espacio.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**A nivel nacional se han llevado a cabo reuniones de coordinación con la Dirección de atención a la conflictividad (DIDAC), con la Dirección de Fortalecimiento de la Paz (DIFOPAZ), con la Dirección de sedes regionales (DISER) y con la Unidad de Género de COPADEH, para planificar y consensuar aspectos vinculados a la implementación del proyecto, contribuyendo así a la articulación y coordinación intrainstitucional.**

**Con estas unidades se ha avanzado en la implementación de acciones orientadas a incrementar los conocimientos y competencias institucionales, al desarrollo de estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional y a la identificación y establecimiento de procesos de participación y diálogo inclusivos para mejorar así el abordaje institucional de COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.**

**A nivel departamental se ha iniciado, en coordinación con COPADEH, asesoría y apoyo a la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social, MEDESACH, en Huehuetenango y a la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social, CODESAC, en Quiché, para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de estos espacios liderados por las Gobernaciones de cada departamento. Se ha avanzado en cada espacio en el mapeo y priorización de conflictos, mapeo de actores de sociedad civil, identificación de necesidades de apoyo y acompañamiento y validación de la propuesta de formación prevista.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

#### Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 350 words.*

**Planificación:** Realizado taller interagencial con representantes de COPADEH para definir programación 2023 y Plan de comunicación y visibilidad.

**Implementación:** Realizadas dos visitas inter agenciales a la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango y a la Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché para analizar el contexto de conflictividad en ambos territorios, identificar actores y determinar brechas de mejora a apoyar para fortalecer y consolidar estos mecanismos.

En proceso, identificación de propuesta de trabajo con FundaMaya, para desarrollar conocimientos y competencias en sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para prevención y transformación de la conflictividad social (P.2.1)

En marcha consultoría para Proceso de Formación en Cultura de Paz que integra el diagnóstico y diseño curricular para la formación de facilitadores interculturales. Desarrollada propuesta de formación complementaria para uso de herramientas digitales para mapeo de actores y georreferenciación de conflictos con FLACSO.

Realizada reunión de intercambio con Proyectos PBF/GTM/B-5 y “Aportes para la Paz “(Conexión) para generar sinergias, compartir información de avance e identificar complementariedades y alianzas.

Realizadas contrataciones de personal para implementar y monitorear el proyecto. Se iniciará contratación de socios implementadores como Fundamaya y FLACSO . Finalizada adquisición de equipo informáticos para COPADEH.

**Monitoreo:** Plan de Monitoreo y Evaluación actualizado. En proceso contratación para levantar línea base. Diseñada herramienta de monitoreo de indicador de resultado 1.3. Actualizándose la plataforma M&E de PBF con los avances del proyecto.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**No aplica**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales**

Outcome 2: \*

**La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.**

**Outcome 1:** Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

**Progress summary** \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Copadeh avanza en mejorar el abordaje para la prevención y transformación de conflictos sociales, fortaleciendo las capacidades de su personal, definiendo herramientas y consolidando mecanismos orientados a un abordaje integral, articulado y coordinado de los conflictos.**

**Se definirán criterios de actuación ante crisis y de protección a personal en situaciones de riesgo, para un abordaje de conflictos más seguro, normado y eficaz, para ello, en proceso contratación de dos protocolos de Actuación en Crisis y resguardo de Derechos Humanos y de Protección de personal de COPADEH con perspectiva de género.**

**Copadeh ha habilitado Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de conflictividad y en proceso capacitaciones a usuarios para identificar mejoras y ajustarlo a las necesidades institucionales para facilitar toma de decisiones y actuación basada en datos.**

**Identificadas brechas de atención a la conflictividad, a través de talleres con la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Huehuetenango y con Comisión Departamental de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social en Quiché, lo que permite identificar acciones para consolidar estos mecanismos. Se priorizaron dos conflictos y se inició asistencia técnica para el análisis y diseño de procesos de diálogo.**

**Socializados, diagnóstico de necesidades de formación y diseño curricular del "Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH" liderado por "Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica". Consensuada, con Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, propuesta para formación complementaria sobre herramientas digitales para mapeo de actores y georreferenciación de conflictos. Fortalecer capacidades institucionales y facilitar herramientas operativas contribuirá a mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones institucional en los territorios para un abordaje integral de la conflictividad social.**

**Avances en consolidar la Mesa interinstitucional de abordaje de conflictos de energía eléctrica que se reúne regularmente para el análisis casos.**

**Todo lo anterior se orienta a generar cambios en conocimientos y competencias para que COPADEH y otras instituciones vinculadas desarrollen un abordaje de la prevención y transformación de los conflictos sociales más eficaz, basado en datos, inclusivo, pacífico, más coordinado y articulado a nivel interinstitucional y con enfoque de género.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**La elaboración de los Protocolos de actuación en crisis y para la protección del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos incorporará la perspectiva de género en los análisis y enfoques que se planteen.**

**40 funcionarias y funcionarios de la COPADEH han incrementado sus conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres y enfoque de género, incluyendo en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres.**

**Con respecto a la MEDESACH y CODESAC, se prevé desarrollar dos guías a modo de marcos regulatorios para promover la participación igualitaria de las mujeres en espacios de toma de decisión, mediación y resolución de conflictos que se desarrollen. Además, se está analizando la opción de desarrollar una Guía para la incorporación del enfoque de género en la sistematización de conflictos que COPADEH desarrolle.**

**Desarrollada una curricular de formación en cultura de paz y derechos humanos para la transformación de conflictos la cual integra dentro de todos sus módulos en enfoque de género por temática abordada y cuenta con un módulo específico general de concientización en materia de derechos humanos de las mujeres y enfoque de género. Además, se promoverá para que de los 20 facilitadores interculturales 10 o más sean mujeres.**

**Con relación al SART, se incorporará el enfoque de género en la fase de análisis de cambios y actualización del sistema.**

**Outcome 2:** La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

**Progress summary** \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Se ha iniciado la concreción de una alianza con Fundamaya orientada a generar condiciones internas y de preparación de las autoridades indígenas y de las comunidades de la región Ixil para su participación en procesos de consulta y diálogo.**

**El proceso que se va a desarrollar contribuirá a fortalecer la institucionalidad del diálogo y consulta en las alcaldías indígenas y liderazgos comunitarios como pilares de las infraestructuras de paz.**

**También a potenciar los procesos de formación en temas de consulta previa, libre e informada con las comunidades y pueblos indígenas para reforzar sus capacidades frente a los procesos de consulta y a promover la interacción entre las comunidades de los municipios ixiles para intercambiar conocimientos y prácticas ancestrales de información y consulta frente a los procesos de consulta y diálogo.**

**Identificadas las necesidades de apoyo para el fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos en organizaciones de la sociedad civil en Quiché y Huehuetenango. Desarrollada currícula de formación en cultura de paz, teoría de género, diálogo intercultural, DDHH, transformación de conflictos.**

**Iniciado un proceso de mapeo de lideresas que participaran en un proceso de fortalecimiento de sus capacidades de agencia para la participación en los espacios de diálogo alrededor del conflicto.**

**En planificación un proceso de intercambio de conocimientos y prácticas comunitarias entre municipios de la región ixil frente a los procesos de consulta y diálogo.**

**Apoyando proceso de consulta sobre Mina Escobal, tras coordinación con MEM y COPADEH, se está contratando una asesoría, para el Parlamento Xinka, que realice un estudio geotécnico lo cual facilitará información técnica sólida de base para una participación informada y basada en evidencia del Parlamento Xinka en el proceso de consulta que se desarrolle.**

**En Huehuetenango se están mapeando organizaciones de sociedad civil para replicar un proceso similar al que se prevé desarrollar en Quiche.**

**Lo anterior contribuirá a incrementar la capacidad de diálogo de las y los participantes en los mecanismos y mesas de diálogo existentes en los territorios para el abordaje y transformación de conflictos para que esto repercuta en una mejora en la calidad de su participación.**



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**Con la alianza con Fundamaya se velará porque se integre en el marco de su trabajo la promoción del empoderamiento y participación de las mujeres en todo el proceso.**

**Se han establecido alianzas a nivel territorial con organizaciones de mujeres para su vinculación y participación en el proyecto. A partir de la determinación del conflicto a ser abordado en el departamento de Quiché, se ha iniciado un proceso de mapeo de lideresas que participaran en un proceso de fortalecimiento de sus capacidades de agencia para la participación en los espacios de diálogo alrededor del conflicto.**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales**

| Outcome | Performance Indicator | Indicator Baseline | End of Project Indicator Target | Indicator Milestone | Current Indicator progress | Reasons for Variance / Delay (if any) |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1       |                       |                    |                                 |                     |                            |                                       |

|     |   |   |   |  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---|
| 1.1 | <p><b>Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para promover procesos dialógicos participativos, interculturales e inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales</b></p> | 0 | 3 | <p><b>L.B: marzo 2022</b></p> <p><b>2a Medición: noviembre 2022 (Grado 3)</b></p> <p><b>L.F: dic. 2023</b></p> <p><b>Grado 3: Moderadamente alta</b></p> | 0 | <p><b>TDR en ABS. Si se reciben propuestas que cumplan con lo requerido se estima que a inicios de junio pueda iniciar la consultoría. Ha habido retraso en la validación de los TDR por la necesidad de priorizar los territorios de intervención y por el proceso interno de aprobación por parte de Copadeh.</b></p> |
|-----|---|---|---|--|---|---|

|     |   |   |   |  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---|
| 1.2 | Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje y transformación institucional de la conflictividad social | 0 | 3 | L.B: marzo 2022 2a<br>Medición: noviembre 2022 (3: Positiva)<br><br>L.F: dic 2023.<br>Grado 3: Positiva.<br>Existen algunos avances, pero persisten dificultades en el abordaje y transformación de la conflictividad social | 0 | TDR en ABS. Si se reciben propuestas que cumplan con lo requerido se estima que a inicios de junio pueda iniciar la consultoría. Ha habido retraso en la validación de los TDR por la necesidad de priorizar los territorios de intervención y por el proceso interno de aprobación por parte de Copadeh. |
| 1.3 | Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto para la transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales.                                | 0 | 2 |  | 0 | Se ha definido una herramienta para medir este indicador se aplicará finales de 2023  |

**» Outcome 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.**

| Outcome | Performance Indicator  | Indicator Baseline | End of Project Indicator Target | Indicator Milestone                            | Current Indicator progress | Reasons for Variance / Delay (if any)   |
|---------|--|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|
| 2.1     | Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales. (desagregado por género, edad y etnia) | 0                  | 4                               | 2022: A establecer Línea Base<br>2023: 4. Alto | 0                          | TDR en ABS. Si se reciben propuestas que cumplan con lo requerido se estima a inicios de junio pueda iniciar la consultoría. Ha habido retraso en la validación de los TDR por la necesidad de priorizar los territorios de intervención y por el proceso interno de aprobación por parte de Copadeh. |

|     |   |   |   |  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---|
| 2.2 | <p><b>Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales</b></p> | 0 | 3 | <p><b>2022: A establecer Línea Base</b></p> <p><b>2023: Grado 3 Moderadamente Alta</b></p> | 0 | <p><b>TDR en ABS. Si se reciben propuestas que cumplan con lo requerido se estima que a inicios de junio pueda iniciar la consultoría. Ha habido retraso en la validación de los TDR por la necesidad de priorizar los territorios de intervención y por el proceso interno de aprobación por parte de Copadeh.</b></p> |
|-----|---|---|---|--|---|---|

|     |  |   |   |  |   |  |
|-----|--|---|---|--|---|--|
| 2.3 | <p>Nivel de incidencia de la sociedad civil y los grupos insuficientemente representados para generar consensos, acuerdos y soluciones en los procesos dialógicos y de toma de decisiones.</p> | 0 | 2 |  | 0 | <p>TDR en ABS. Si se reciben propuestas que cumplan con lo requerido se estima que a inicios de junio pueda iniciar la consultoría. Ha habido retraso en la validación de los TDR por la necesidad de priorizar los territorios de intervención y por el proceso interno de aprobación por parte de Copadeh.</p> |
|-----|--|---|---|--|---|--|

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

---

| If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known) | Event Description   | Tentative Date | Location               | Target Audience  | Event Objectives   |
|---|---|----------------|------------------------|--|--|
| <b>Event 1</b>  | Proceso de formación en cultura de paz y transformación de conflictos | Junio-agosto   | Huehuetenango y Quiché | Instituciones de Estado y organizaciones de sociedad civil | Fortalecimiento de las capacidades de diálogo y abordaje de la conflictividad        |
| <b>Event 2</b>  | Encuentros por la Paz y los Derechos Humanos                          | Agosto         | Por concretar          | Instituciones del Estado y jóvenes                         | Espacios de diálogo entre jóvenes para promover la resolución pacífica de conflictos |

|                |  |                       |  |  |   |
|----------------|--|-----------------------|--|--|---|
| <b>Event 3</b> | Formación complementaria en heramientas digitales para el mapeo de actores y geo         | Agosto - octubre      | Nivel central y sedes regionales COPADEH | Funcionarios de COPADEH y delegados regionales | Fortalecimiento de capacidades en uso de herramientas digitales para el análisis de conflictos        |
| <b>Event 4</b> | Intercambio de conocimientos y prácticas comunitarias entre municipios de la región ixil | Noviembre - Diciembre | Municipios de la región Ixil             | Líderes comunitarios Ixiles                    | Identificación de buenas prácticas de mediación y diálogo comunitarios e intercambio a nivel regional |

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:



- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

| Human Impact | Key Stakeholder | What were the challenges they faced prior to project implementati on? (350 words) | What has been the impact of the project on their lives? (350 words) | Provide, where possible, a quote or testimonial from a representativ e of each stakeholder group (350 words) |
|--------------|-----------------|---|---|--|
|              |                 |   |   |  |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| 1  | Personas funcionarias de Copadeh y otras instituciones que conforman las Mesas departamentales de conflictividad | Limitada capacidad institucional para la prevención como para el abordaje y la transformación de los conflictos y para la coordinación y articulación entre las instituciones estatales y entre organizaciones de sociedad civil | El impacto se evidenciará cuando los procesos estén más avanzados. | Hasta el momento no se han identificado y registrado testimonios concretos, se identificarán para integrar en el informe anual. |
| 2  | Mujeres y pueblos indígenas organizados  | Limitada participación de mujeres y pueblos indígenas en procesos inclusivos de participación ciudadana para la prevención y transformación de los conflictos  | El impacto se evidenciará cuando los procesos estén más avanzados. | Hasta el momento no se han identificado y registrado testimonios concretos, se identificarán para integrar en el informe anual. |
| 3  |  |  |  |   |
| 4  |  |  |  |   |
| <p>In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)</p> <p><b>Los testimonios de impacto humano se recopilarán en la medida que avancen los procesos formativos y de participación en procesos de diálogo multiactor previstos en el proyecto. En este sentido, los testimonios serán integrados en el informe anual del proyecto.</b></p> |  |  |  |   |
| <p>You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>   |  |  |  |   |

|   |
|---|
| File 1<br><b>OPTIONAL</b><br>Producto SART-22_43_2.pdf                         |
| File 2<br><b>OPTIONAL</b><br>DISEÑO FINAL CURRICULA FUNCIONARIOS-22_43_25.pdf  |
| File 3<br><b>OPTIONAL</b><br><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a>  |
| You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project<br><b>OPTIONAL</b>   |
| Link 1<br><b>OPTIONAL</b>   |
| Link 2<br><b>OPTIONAL</b>   |
| Link 3<br><b>OPTIONAL</b>   |

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el abordaje de los conflictos se está desarrollando protocolos de actuación los cuales integrarán apartados específicos para en materia de género y derechos humanos de las mujeres.**

**Los protocolos de actuación en crisis y protección de personal institucional contribuirán a un abordaje de los conflictos sociales más ordenado, eficaz y seguro.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**El proceso de formación territorial en cultura de paz y transformación de conflicto se está desarrollando en asocio con CIPREVICA, organización de sociedad civil.**

**Se prevé alianza con Fundamaya para generar condiciones para el trabajo con las autoridades indígenas y comunidades de la región Ixil para su participación en procesos de consulta y diálogo e identificadas las necesidades de apoyo para el fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

**El proceso de formación territorial en cultura de paz y transformación de conflicto se está desarrollando en asocio con CIPREVICA, organización de sociedad civil.**

**Se prevé alianza con Fundamaya para generar condiciones para el trabajo con las autoridades indígenas y comunidades de la región Ixil para su participación en procesos de consulta y diálogo e identificadas las necesidades de apoyo para el fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos.**

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

**Se coordinará con FLACSO formación técnica específica en herramientas digitales de georeferenciación de conflictos y mapeo de actores para fortalecer las capacidades de COPADEH.**

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

|  |
|--|
| <p>Please list monitoring activities undertaken in the reporting period <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>Se consensuaron con Copadeh los TDR para Línea Base de indicadores de resultado y ya está en marcha el proceso para la contratación de la persona que desarrolle la consultoría.</b></p> <p><b>Se ha diseñado alguna herramienta para facilitar el monitoreo de indicadores.</b></p> <p><b>Se han ido recogiendo los medios de verificación necesarios en las actividades desarrolladas para garantizar un análisis adecuado de la información que permita el monitoreo de los indicadores establecidos.</b></p> <p><b>Se está actualizando la información de avance financiero y programático en la Plataforma de Monitoreo y evaluación de PBF.</b></p> <p><b>Se están elaborando bimestralmente los Informes de avance físico y financiero (IAFF) para que Copadeh los integre en la plataforma de Segeplan.</b></p> <p><b>Se elaboró el informe semestral 2023 y se celebró la correspondiente Junta de proyecto para validarlo.</b></p> |
| <p>Do outcome indicators have baselines? <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'</i></p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>  |
| <p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>Se utilizaron como referencia para informar sobre los indicadores documentos generados durante el proceso como TDR, sistematización de talleres desarrollados, registros de participación, archivo fotográfico, minutas de reuniones e informes de avance físico y financiero aprobados por Copadeh,</b></p>  |
| <p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys <span style="float: right;">*</span></p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>  |
| <p>Has the project used or established community feedback mechanisms? <span style="float: right;">*</span></p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>   |

**» Evaluation**

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes
- no
- Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

35000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**No aplica**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**» Catalytic Effect**

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

- yes
- no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Según lo recogido en el PRODOC, el proyecto permitirá a las instituciones que integran las infraestructuras para la paz la instalación de capacidades para abordar, prevenir y transformar los conflictos sociales. Para ello, se elaborarán instrumentos y herramientas institucionales orientadoras del accionar institucional articulado. De igual manera, se desarrollarán procesos de formación de para funcionarios y se llevarán a cabo ejercicios de investigación y generación de conocimiento sobre las dinámicas de la conflictividad social. El proyecto contempla generar condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con su aprobación promoción y aplicación por las instituciones. A1 invertir en el desarrollo de capacidades en las personas, se potencian las oportunidades que estas personas impacten con sus acciones en el desempeño de las instituciones.**

**Adicionalmente se identificarán los momentos clave de planificación y presupuestación (PEI, POM POA) de las instituciones para realizar abogacía e incidencia y asegurar que los resultados del proyecto estén incluidos en la oferta programática y presupuestaria institucional y esto permita su continuidad en el tiempo.**

**El proyecto también apoyará a la sociedad civil para mejorar la calidad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisión con procesos de formación y de fortalecimiento de capacidades de para maximizar su incidencia. A partir de los procesos implementados y el establecimiento de espacios de interacción dialógica entre actores de sociedad civil se identificarán alternativas que garanticen la continuidad y permanencia de los espacios. Una vez finalizado el proyecto, se espera que las organizaciones de sociedad civil hayan co-diseñado una estrategia común de incidencia que considere la elaboración de un plan multianual de participación.**

**Por ser año electoral, se acompañará a COPADEH para que se pueda garantizar que los temas y procesos abordados desde el proyecto se integren en los planes de transición que se está desarrollando.**



Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**Ha sido un reto que la coordinación y comunicación con la institución socia fueran efectivas lo que ha tenido efecto en el ritmo de implementación, esto se ha ido superando al reforzar la comunicación, la relación de confianza y compromiso con COPADEH, no obstante, sigue siendo importante reforzarla.**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

| Monitoring and oversight activities | Name of the Event                           | Summary | Key Findings  |
|-------------------------------------|---|---------|---|
| <b>Event 1</b>                      | Reuniones Inter agenciales de coordinación. |         | Se realizan mensualmente y permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades entre agencias y establecer lineamientos comunes para el desarrollo de algunas acciones. |
| <b>Event 2</b>                      | Reuniones de seguimiento con PBF            |         | Se realizan periódicamente entre las agencias implementadoras y el Secretariado de PBF para actualizar el estado del proyecto, intercambiar información e identificar aspectos que se puedan reforzar o complementar,                 |

|                                  |                                     |                |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| <b>Event 3</b><br>.....<br>..... | Junta de proyecto<br>.....<br>..... | .....<br>..... | En ella participan las<br>agencias implementadoras<br>y COPADEH y permite<br>informar sobre los avances<br>del proyecto, abordar y<br>tomar decisiones sobre<br>temas sustanciales para la<br>implementación del<br>proyecto, validar cambios<br>no sustanciales en la<br>estrategia de<br>implementación, o validar<br>informes entre otros.<br>.....<br>..... |
| <b>Event 4</b><br>.....<br>..... | .....<br>.....                      | .....<br>..... | .....<br>.....  |
| <b>Event 5</b><br>.....<br>..... | .....<br>.....                      | .....<br>..... | .....<br>.....  |
| <b>Event 6</b><br>.....<br>..... | .....<br>.....                      | .....<br>..... | .....<br>.....  |
| <b>Event 7</b><br>.....<br>..... | .....<br>.....                      | .....<br>..... | .....<br>.....  |
| <b>Event 8</b><br>.....<br>..... | .....<br>.....                      | .....<br>..... | .....<br>.....  |

**Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.