

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING  
FUND 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-06-14

Name and Title of Person submitting the report <b>Gloria Daniela Zepeda</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>Diana Florez</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input checked="" type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Bolivia <input type="radio"/> Colombia <input type="radio"/> Dominican Republic <input type="radio"/> Ecuador <input type="radio"/> El Salvador <input type="radio"/> Guatemala <input type="radio"/> Haiti <input checked="" type="radio"/> Honduras <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)</p> <p><input type="radio"/> 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio</p> <p><input type="radio"/> 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00130443: Pro-Defensoras Honduras</p> <p><input type="radio"/> 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-02-09</p>
<p>Project end Date *</p> <p>2023-08-01</p>
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input type="radio"/> NO, No Extensions</p>
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients  
 Yes, other UN recipients only  
 Yes, other non-UN recipients only  
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization     PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations     Other, Specify

Please select other non-UN recipients \*

Action Aid
  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC)
  Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium
  Avocats sans frontières Canada
  Christian Aid Ireland

CARE International UK
  The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
  COIPRODEN

Concern Worldwide
  CORDAID
  CORD Burundi

DanChurchAid
  Fundacion Estudios Superior (FESU)
  Fund for Congolese Women

Fundación Mi Sangre (FMS)
  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI)
  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

International Alert
  Interpeace
  Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps
  MSIS-TATAO
  Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG AZHAR
  OXFAM
  Peace Direct

PNG UN Country Fund
  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
  Saferworld

Search for Common Ground (SFCG)
  SismaMujer
  Tearfund

Trocaire
  World Vision International
  World Vision Myanmar

ZOA
  Other, Please specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

#### Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> .....	<b>Total Project Budget</b> (in US \$)  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Implementati on rate as a percentage of total budget</b>  (calculated automatically)
<b>UNWOMEN:</b> <b>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b> .....	570222.68 *	570222.68 *	352081.16 *	61.74 %
<b>UNHCR:</b> <b>United Nations High Commission er for Refugees</b> .....	416034.23 *	416034.23 *	307815.75 *	73.99 %
<b>Trocaire</b> .....	513743.09 *	513743.09 *	248945.99 *	48.46 %

<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>	<b>908842.9</b>	<b>60.5</b> <b>9%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **60.59%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

81.97

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1229550**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars \*

1229575.42

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 744978.53**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

702229.11



ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Anexo D ProDefensorasHND InformeFinanc\_30.Abril, 14.6.23-15\_20\_42.xlsx

### ***Project Markers***

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 350 words.*

**ProDefensoras cuenta con la Junta del Proyecto que está conformada por las/os representantes (direcciones) de las tres agencias del Proyecto, además por el Despacho de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y es presidida por la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras.**

La Junta del Proyecto ProDefensoras se ha reunido una vez en los últimos seis meses con el objetivo de presentación de la ejecución financiera y cambios proyectados entre categorías de presupuesto, esta reunión se desarrolló en febrero de 2023. La Junta del Proyecto se convoca de manera periódica para presentar y aprobar informes, ver en conjunto cambios propuestos y presentar avances/desafíos estratégicos importantes. Es importante resaltar que:

- De manera mensual, el Comité Técnico conformado por las agencias involucradas, el CONADEH y dos representantes de la Asamblea de ProDefensoras (5 OSC) se ha reunido para dar seguimiento al proyecto.
- Cada tres meses la Asamblea de Prodefensoras se ha reunido para brindar insumos, establecer acciones de colaboración y coordinación y realizar sesiones de fortalecimiento. Esta asamblea está conformada por representantes de cada OSC socia, representantes de las 3 agencias coordinadoras y representantes del CONADEH.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

*Please limit your response to 350 words.*

**Nacional:** el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es el socio institucional. Esta entidad es una organización del Estado con independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio creada para velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. El CONADEH se encuentra presente en los 18 departamentos, incluyendo los 4 priorizados por el proyecto. En los últimos 6 meses la alianza con el CONADEH ha mantenido la asistencia técnica en los 4 departamentos y a nivel nacional a través de profesionales especializados para el acompañamiento a casos de mujeres defensoras, la recolección y análisis de información para elaborar un informe nacional consolidado sobre las situaciones diferenciadas que viven las Defensoras y, finalmente, se acompaña el desarrollo de un protocolo para la atención integral de las mujeres defensoras de DDHH al acudir al CONADEH. Así mismo, se continúan desarrollando procesos de sensibilización y fortalecimiento a entidades públicas a nivel local con el fin de mejorar los canales de respuesta (Ministerio Público, Policía Nacional, Alcaldías Municipales).

**Local:** Cada OSC a nivel local ha iniciado acciones de incidencia para presentar agendas e influir en espacios locales y nacionales de toma de decisión. Algunos de estos espacios incluyen: Oficinas Municipales de la Mujer de Intibucá, Tela, La Ceiba y Santa Barbara; Alcaldías Municipales de Intibucá, La Paz, y Santa Bárbara; casa Refugio de La Ceiba.

**Municipal:** Se ha coordinado con gobiernos locales de algunas zonas para el fortalecimiento de unidades municipales, particularmente las Oficinas Municipales de la Mujer, para fortalecer su funcionamiento y asegurar una mejor atención a casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y posibles articulaciones con mujeres defensoras de DDHH.

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- Not Started
  Initiated
  Partially Completed
  Completed
  Not Applicable

<p>Staff Recruitment *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Collection of baselines *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Identification of beneficiaries *</p> <p><input type="radio"/> Not Started      <input type="radio"/> Initiated      <input type="radio"/> Partially Completed</p> <p><input checked="" type="radio"/> Completed      <input type="radio"/> Not Applicable</p>

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 350 words.*

**El Proyecto se encuentra en implementación. En cada región, las OSC socias han liderado actividades de formación que han aumentado capacidades y habilidades de participación efectiva de las defensoras de sus territorios; se han construido agendas en cada territorio para exigibilidad de derechos y han sido presentados en espacios de diálogo en diferentes niveles a nivel local y nacional; se han construido herramientas para protección y seguridad de organizaciones y de mujeres en las comunidades, y se ha brindado constantemente acompañamiento legal y psicosocial a defensoras e implementación de procesos de cuidado/autocuidado. El CONADEH ha fortalecido la ruta de atención y protección de defensoras en territorios priorizados mediante el apoyo con personal especializado, la formación a personal permanente de la institución, la documentación para construcción de Informes Situacionales y la actualización de sistemas y procesos institucionales para mejorar la atención a casos de defensoras.**

**La coordinación central de ProDefensoras ha liderado el diseño e implementación de una Campaña nacional para promocionar la labor de las mujeres defensoras y el rol del CONADEH, se han inyectado fondos al Fondo de Emergencia para atención de defensoras en riesgo y se han establecido fondos pequeños en algunas regiones para atención inmediata a defensoras, se ha desarrollado una Aplicación móvil para documentación/registro de situaciones de riesgo de defensoras y elaboración de informes diferenciados de situaciones de defensoras.**

**Las actividades de M&E son constantes y se basan en el Plan. Ante el cierre próximo del Proyecto, se han realizado análisis constantes con las organizaciones locales sobre la ejecución, ya que ellas son receptoras de más del 60% de los fondos del Proyecto; sin embargo, situaciones del contexto han afectado considerablemente a algunas de las organizaciones que por años han estado en situaciones de alto riesgo en el país, retrasando algunas de las actividades, por lo que se considera una solicitud de extensión en tiempo del Proyecto.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**A nivel comunitario, donde históricamente las mujeres han tenido menos posibilidades de acceder a procesos de formación y de participar en la toma de decisiones de sus comunidades, se ha logrado aumentar las capacidades de incidencia, acceso a herramientas tecnológicas y fortalecido la confianza de las mujeres para exigir su espacio y participar más en espacios de toma de decisión. La resistencia de algunas estructuras comunitarias y de instituciones locales se ha reducido.**

La participación de las mujeres defensoras en espacios de toma de decisión ha sido altamente favorecida por el fortalecimiento de las organizaciones a las que pertenecen, mismas que las respaldan y que son ahora altamente reconocidas en sus comunidades/regiones. Adicionalmente, el hecho de asegurar el acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres, estar documentando más datos sobre la situación (incluyendo amenazas, riesgos, importancia de su labor) y estar visibilizando positivamente o prestigiando la importancia de las defensoras, ha contribuido a que las mujeres reconozcan que hay mejores condiciones para su participación en la defensa de sus territorios y comunidades y que sus interlocutores tanto estatales como comunitarios empiecen a aceptar a las mujeres como parte de los procesos. .

El fortalecimiento de los instrumentos de atención y protección institucionales (a través del CONADEH) y organizacionales (a través del establecimiento de fondos de protección para emergencias) desde un enfoque de género, ha contribuido a disminuir los riesgos y amenazas de las defensoras en la medida que estas conocen las rutas que pueden utilizar para mitigar sus situaciones de riesgo y proteger sus vidas y/o las de sus familias. La formación y elaboración de planes de cuidado, seguridad y/o autocuidado, ha contribuido también a la prevención de posibles situaciones de riesgo.

A nivel del CONADEH, se ha logrado concientizar a las directivas de la necesidad e importancia de contar con personal especializado para la atención de mujeres/defensoras y de fortalecer la defensoría de la mujer con presencia permanente en las oficinas territoriales. En la medida que la decisión de aumento del personal depende de un incremento en el Presupuesto General de la República, se espera y con base en los resultados de ProDefensoras, se presente una propuesta al Congreso y secretaria de Finanzas para financiar de manera permanente el equipo de atención y acompañamiento de defensoras. De igual forma, en el CONADEH se establecieron lineamientos especiales para cuando se reciben casos de defensoras para garantizar que haya una atención diferenciada. Esos lineamientos que por ahora no tiene un carácter obligatorio vendrán a integrarse en el Protocolo de Atención a Defensoras que actualmente esta en construcción.

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1   2    3   4   5   6   7   8   more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.**

Outcome 2: \*

**Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.**

Outcome 3: \*

**Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.**



**Outcome 1:** Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Cada organización desarrolló procesos de formación a defensoras en: DDHH, diálogo, transformación positiva de conflictos, capacidades digitales para documentación, reporte y comunicación efectiva en casos de riesgo. Las temáticas y metodologías fueron diferenciadas considerando los contextos, etnias, capacidades y necesidades de las organizaciones y defensoras. El COPINH desarrolló procesos de formación en autonomía económica y comunicación social aprovechando su radio comunitaria; la FSAR promueve el desarrollo de capacidades en transformación positiva de conflictos incluyendo intercambios de experiencias con defensoras mexicanas que han logrado la reivindicación de sus derechos mediante métodos no violentos; Mariposas Libres y Las Hormigas incluyeron un fuerte componente en derechos indígenas/étnicos y consulta previa.**

Estos procesos formativos han sido también espacios de cohesión y creación de redes entre OSC/defensoras, y fueron la base para la construcción/actualización de agendas que han sido desarrolladas por cada organización y presentadas en espacios de incidencia desde el nivel local hasta el nacional.

La calidad de participación, en términos de discurso, respaldo y confianza ha aumentado en las defensoras, las defensoras, además de conocimientos sobre sus derechos, han adquirido herramientas prácticas para presentar/hablar en público y dialogar con diversos actores.

Con apoyo del Proyecto, alineado a la estrategia organizacional del COPINH, se ha presentado una agenda ante la Presidenta de Honduras con la cual se instaló una mesa oficial de atención a las comunidades indígenas lenca (incluyendo defensoras). Desde Las Hormigas, se han construido y presentado agendas diferenciadas para varios espacios de toma de decisión, respaldadas con datos estadísticos recolectados por las defensoras. Las demás organizaciones han construido sus agendas y están en proceso de presentación en espacios de diálogo y toma de decisión.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**ProDefensoras tiene su enfoque principal en el empoderamiento de las mujeres que ejercen la defensa de sus derechos y comunidades. El Resultado 1 se orienta a asegurar y fortalecer la participación e incidencia de las defensoras en espacios de poder en los diferentes niveles descentralizados y nacional. Para asegurar el empoderamiento de las mujeres se han realizado constantemente las siguientes acciones que aseguran el enfoque de género:**

- i) La propuesta temática de los diferentes procesos además de haber sido construida y validada por defensoras y OSC, contiene metodologías acordes a las necesidades y demandas de las participantes, incluyendo las cargas de cuidado de las mujeres en las diferentes regiones. Así mismo se ha considerado la integración de un enfoque étnico, tomando en consideración creencias, costumbres y lenguas en los procesos de formación.
- ii) El enfoque de los procesos de formación es integral y ha incluido componentes y derivación a posibles oportunidades de empoderamiento socioeconómico, considerando que muchas mujeres son madres de familia.
- iii) El proyecto además contribuye a la visibilidad de las brechas de género, realizando acciones para visibilizar los riesgos diferenciados de las defensoras.

**Outcome 2:** Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

---

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Las organizaciones identificaron oportunidades y vacíos internos incluyendo condiciones físicas de oficinas, seguridad, manuales organizacionales y procesos, los cuales han sido mejorados con apoyo técnico y financiero del Proyecto. También se han realizado acciones que contribuyen al reconocimiento de defensoras, combatiendo discursos de desprestigio hacia ellas e identificando actores locales que representan alianzas/amenazas. Las rutas de atención legal/psicosocial se han mantenido a lo largo del Proyecto.**

**Particularmente a nivel interno se realizaron/actualizaron planes de mejora de las organizaciones o se contribuyó a planes de mejora que las organizaciones ya tenían, logrando el fortalecimiento de cada OSC que incluyen sistemas internos para gestión administrativa y programática y desarrollo de espacios de planificación y crecimiento organizacional. Adicionalmente, se ha fortalecido en todas las organizaciones la atención legal y psicosocial de defensoras, mediante el aseguramiento de un equipo legal para atención de casos de defensoras y de acuerdo con el abordaje de cada OSC se han realizado jornadas de sanación y cuidado y apoyo psicosocial para las mujeres. Relativo a la mejora del ambiente externo, y se ha construido y lanzado la Campaña de comunicaciones a nivel nacional llamada "Somos más Fuertes, Somos Defensoras." Esta campaña de sensibilización fue construida con base en los resultados de una encuesta realizada en los 4 territorios sobre las percepciones de las defensoras y con los insumos y participación directa de las OSC socias, con enfoques diferenciados para cada organización, para deconstruir prejuicios existentes hacia defensoras. La campaña está siendo difundida a nivel local y nacional en redes y radio. Se ha realizado encuesta de percepción de entrada y se hará encuesta de salida cuando termine la campaña.**

**En materia de documentación de casos de defensoras, se está recolectando información a través del CONADEH y se producirán informes situacionales y boletines, con un informe nacional que incluya las situaciones diferenciadas por cada región. Las organizaciones del Foro de Mujeres por la Vida también han construido informes/boletines situacionales sobre riesgos e incidentes a defensoras en la zona norte del país.**

**Finalmente, las mujeres sienten más confianza en cuanto a su reconocimiento como organizaciones de defensa de los derechos humanos en sus territorios, logrando que tanto las comunidades como otras organizaciones se acerquen a ellas para articular esfuerzos.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer. El Resultado 2 aporta a la promoción del trabajo de las defensoras de DDHH mediante procesos dirigidos a mejorar condiciones internas de las organizaciones y externas, incluyendo aliados, institucionalidad y conciencia ciudadana, para el reconocimiento del rol y de la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Es importante destacar que en todas las actividades se ha asegurado la participación de todas las defensoras sin distinción, y estas han sido parte de la identificación de necesidades organizacionales y tanto la campaña de comunicaciones como los informes sobre la situación de las defensoras de DDHH que se producirán, se harán considerando las voces y percepciones de las defensoras y sus organizaciones y considerando las realidades locales.**

**Outcome 3:** Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

---

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**En protección, el proyecto busca fortalecer una de las instituciones responsables de la garantía de defensoras/mujeres y establecer/fortalecer también en las OSC sistemas de protección y asistencia para casos de riesgos. Relacionado al fortalecimiento del CONADEH se han: i) Mejorado canales de respuesta y atención a casos de defensoras. Las OSC han manifestado que, a diferencia del pasado, se ha logrado establecer un canal efectivo con el CONADEH para la atención de muchas de las quejas de las defensoras que acompañan; se están diseñando protocolos internos para mejorar la atención con enfoque de género; ii) Facilitado acceso a justicia de defensoras y comunidades: realizadas más de 8 jornadas de atención en zonas poco accesibles (ferias de derechos, Ombudsman móviles); iii) Fortalecimiento personal CONADEH a través de procesos de formación; iv) Mejora y rigurosidad de data sobre defensoras: En las oficinas focalizadas se realiza un piloto para recolección de casos diferenciados de defensoras y así conocer patrones y acciones y documentar en informes situaciones. V) fortalecimiento de las relaciones entre CONADEH y las OSC socias y otras; esto es un referente para las OSC para impulsar casos y el accionar de las instituciones del estado.**

**El Proyecto aporta al Fondo (nacional) de Emergencia para la Protección de Defensoras, y se instalaron pequeños Fondos dentro del COPINH, el Foro y la FSAR para emergencias de defensoras; estos han sido usados con efectividad y rapidez en 10 casos urgentes.**

**Finalmente, se ha desarrollado un sistema de registro y monitoreo de casos de riesgo de defensoras, y 20 mujeres de entre todas las regiones han sido capacitadas en su uso y dotadas de un teléfono inteligente para este registro. Sobre 20 casos han sido registrados en los últimos meses, aportando información importante para conocer las situaciones diferenciadas que viven las mujeres defensoras en la regiones. Este Sistema llamado REMOC, da seguimiento a esfuerzos anteriores para documentar información que pueda aportar a estrategias de atención, desde la prevención, la promoción y la protección de defensoras según los casos. La información recolectada enriquecerá los demás esfuerzos que ProDefensoras está haciendo por tener data de mayor calidad y cobertura.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer, el R3 espera mejorar las condiciones para la protección de las mujeres defensoras que por años han sido vulnerables a amenazas. Se han desarrollado las siguientes acciones específicas:**

- Todos los procesos de formación tienen un enfoque de género, que va desde conocimientos básicos y normativas internacionales hasta inclusión de herramientas diferenciadas para la recepción y análisis de las quejas de defensoras.
- Las acciones que realiza el CONADEH en los cuatro departamentos focalizados están orientados a mejorar tanto el conocimiento de las defensoras sobre sus derechos, como en sensibilizar a las autoridades y población en general sobre atención diferenciada que debe darse a las mujeres/defensoras. Se han realizado procesos de formación con otros actores involucrados, incluyendo a la policía nacional quienes son en muchas ocasiones la primera barrera de las defensoras para acceder a la justicia
- La recolección de data sobre casos de defensoras incluye los lentes de género, esto no solo significa poder contar con data sobre el número de casos, sino sobre los riesgos diferenciados que sufren ellas.
- El Fondo de Emergencia nacional y los fondos establecidos en algunas de las organizaciones están destinados exclusivamente a Defensoras y sus familias e incluye tener en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres (generalmente huyen con sus hijos/as, necesidades psicológicas, otros)

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Porcentaje de propuestas presentadas en los espacios de diálogo que son implementadas.	0	30%	Agendas construídas		Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, ya que depende de las agendas presentadas, y se espera sean productos que aportan a la sostenibilidad de la iniciativa

1.2	<p>Porcentaje de defensoras participantes en los procesos de fortalecimiento de capacidades que manifiestan contar con mayores capacidades y habilidades para participar en espacios de dialogo y consulta.</p>	0	70%	<p>Procesos de formación desarrollados</p>		<p>Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, el instrumento para recolección de información ha sido diseñado y validado (encuesta semiestructurada)</p>
1.3	<p>Proporción de defensoras indígenas, campesinas y garífunas que participan espacios de diálogo e incidencia en comparación con el total de participantes.</p>	0	35%			<p>Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, con las defensoras capacitadas y fortalecidas participando en espacios de incidencia (cuadro de identificación de participantes)</p>



**» Outcome 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.**

Outcome 2	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	Cambio de actitudes de la población hacia la labor de las organizaciones y mujeres que defienden derechos humanos.	Definido - media	Aumento			Como parte de la campaña de educación/sensibilización, se realizaron encuestas de percepción y actitudes en cuanto a las mujeres defensoras de DDHH, se reportará nuevamente al finalizar el Proyecto.
2.2	Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de defensa de DDHH para favorecer la labor de las personas que defienden derechos humanos y construcción de paz.	Baja	Media	Necesidades identificadas		OSCs continúan en proceso de implementación de algunas medidas de mejora organizacional. Se reportará al finalizar el Proyecto

2.3	Grado de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora del entorno para la defensa de derechos humanos en Honduras.	Bajo	Medio	Instrumento de entrada aplicado		Se elaboró y aplicó un instrumento para conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero se recolectó información de percepción sobre otros espacios de protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos. Se reportará al finalizar el Proyecto.
-----	---	------	-------	---------------------------------	--	--

» **Outcome 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.**

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3						

3.1	<p>Número de iniciativas de las organizaciones de defensoras de derechos humanos reciben apoyo técnico y financiero para mejorar las capacidades de protección y autoprotección.</p>	0	5		<p>6 planes de protección/autoprotección en proceso de finalización para su implementación</p>	
-----	--	---	---	--	--	--

3.2	<p>Nivel de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora de los mecanismos de protección para la defensa de derechos humanos en Honduras.</p>	Bajo	Medio			<p>Se elaboró y aplicó un instrumento para conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero se recolectó información de percepción sobre otros espacios de protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos. Se reportará al finalizar el Proyecto.</p>
3.3						

**PART III: Cross-Cutting Issues**

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p><b>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</b></p>	<p><b>Event Description</b></p>	<p><b>Tentative Date</b></p>	<p><b>Location</b></p>	<p><b>Target Audience</b></p>	<p><b>Event Objectives</b></p>
<p><b>Event 1</b></p>	<p>Campaña de comunicaciones</p>	<p>Constante hasta finales de julio 2023</p>	<p>Nivel nacional</p>	<p>Nacional</p>	<p>Visibilizar la labor de las defensoras y combatir prejuicios existentes</p>
<p><b>Event 2</b></p>	<p>Evento de cierre de campaña de comunicaciones</p>	<p>Julio 2023</p>	<p>San Pedro Sula</p>	<p>Nacional / cobertura mediática</p>	<p>Presentar productos y resultados de campaña de comunicaciones</p>

<b>Event 3</b>	Presentación de Informe Situacional Nacional de Defensoras de DDHH	Julio 2023	San Pedro Sula	Nacional / cobertura mediática	Presentar resultados de investigación sobre situaciones diferenciadas de defensoras en los territorios de implementación del Proyecto
<b>Event 4</b>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Mujeres Defensoras de Derechos Humanos	Los esfuerzos de defensa de derechos humanos liderados por mujeres y las violaciones que ellas sufren por su labor de defensoría, muchas veces son invisibilizados y/o no documentados, aun cuando algunos casos de asesinato contra mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras son de referencia global	Las mujeres defensoras de derechos humanos han aumentado sus conocimientos sobre los derechos que les corresponden y por los que luchan, sobre herramientas y procesos, tanto internos como externos, que pueden desarrollar y utilizar para mejorar y potenciar la defensa que realizan	"a partir del espacio propio entre mujeres, muchas de ellas comentaron que no habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela y que era la primera vez que tomaban una revista y utilizaban la tijera para recortar, siendo una experiencia nueva en sus vidas"
---	--	--	--	--

2	Organizaciones que apoyan a mujeres defensoras de derechos humanos	Destacan como factores desafiantes que las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido por años la debilidad de espacios de interlocución con las autoridades gubernamentales y altas tensiones sociales y políticas. Los recursos naturales y derechos que estas organizaciones defienden son generalmente de gran interés económico, sin embargo, la explotación bajo un modelo consumista no es sostenible, lo que ha puesto en riesgo a las organizaciones que los defienden, particularmente cuando son mujeres que encabezan la defensa de sus territorios. Además de los pocos espacios de interlocución, el acceso a financiamiento es limitado, especialmente para las organizaciones pequeñas y de reciente creación, partiendo del hecho de que la legalización representa un proceso tedioso v	El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento de varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras, incluyendo la formación popular, el fortalecimiento organizativo, los espacios de construcción de procesos para la continuidad de estrategias jurídicas importantes para las organizaciones de mayor trayectoria, el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de las regiones tanto organizaciones de base como con el CONADEH y otros actores estatales. La apertura que en algunas regiones han demostrado actores como los cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial a nivel local, son avances significativos que se deben aprovechar y analizar, ya que en regiones las fuerzas de seguridad del Estado han jugado un papel contrario a la protección de las mujeres defensoras	Las mujeres defensoras de Tela comparten como una experiencia transformadora, las sesiones de sanidad interior han sido fundamentales para que el trabajo de defensoría sea permanente y sostenido, además de ser esencial para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad de grupo que tienen como organización.
---	--	---	--	--



..... ,  
donde se les  
presentan muchos  
obstáculos  
institucionales.  
Finalmente, entre  
muchos otros  
desafíos, destaca el  
poco reconocimiento  
nacional hacia la  
labor que las  
organizaciones  
realizan  
.....

3	Institución Nacional CONADEH	El bajo conocimiento del mandato y alcance del CONADEH, y la poca credibilidad en la institución. Sumado a esto, el CONADEH se ve limitado en fondos asignados desde el tesoro nacional, situación que se ha agravado con el cambio de gobierno	El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento del CONADEH a nivel de oficinas mediante la dotación de equipo y mobiliario, y mediante la contratación de personas especializadas para la atención a defensoras de derechos humanos en los territorios priorizados. Se desarrolló un proceso de formación con funcionarios/as del CONADEH de todo el país que dejará capacidades instaladas para una mejor atención y seguimiento a casos de violaciones a DDHH de mujeres, particularmente de defensoras, además de la capacidad institucional para investigar y documentar riesgos diferenciados de mujeres defensoras. Se apoya constantemente al CONADEH para la búsqueda de recursos, y con la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras, una parte se dedica a visibilizar el rol de acompañamiento del CONADEH a la
---	------------------------------	---	---

			<b>defensa de los DDHH</b>	
--	--	--	----------------------------	--

<b>4</b>				
----------	--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

**Además de lograr la construcción de una propuesta de base comunitaria, la contribución al fortalecimiento de las organizaciones y mujeres que las constituyen, ya se identifica cómo el proyecto ha fortalecido varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras. Las organizaciones identifican cómo gracias a las diferentes actividades del proyecto se ha logrado desarrollar un espacio propio de formación, reflexión, discusión e intercambio entre mujeres al permitir que las mujeres hablen desde sus experiencias vividas y realidades que les atraviesan.**

**Asimismo, de estos espacios se han generado expectativas de continuar desarrollando procesos. Las defensoras muestran mayor empoderamiento en su rol de defensoría, cuentan con capacidades fortalecidas para reconocer sus derechos y liderar procesos de incidencia presentando propuestas a los garantes de derechos. A través de procesos continuos de formación a defensoras en diálogo, gestión de conflictos, desarrollo de agendas, políticas públicas, incidencia, derechos humanos, TICs con enfoque interseccional, y análisis de información.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 2

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 3

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Working in diverse territories, with diverse populations, and accomplishing approaches between diverse organizations has been a very constructive experience for women and for all organizations that are part of the project. Se han creado contactos entre organizaciones que representan a diversos grupos de mujeres, con necesidades y situaciones similares pero diferentes, donde el aprendizaje es muy enriquecedor.**

**El reconocimiento de la importancia de la atención y acompañamiento psicosocial a mujeres defensoras de DDHH ha sido algo innovador, la inclusión de temas de derechos y educación sexual, autorreconocimiento, identificación de prácticas de dominio y control del sistema patriarcal, el reconocimiento de sus cuerpos sin temor a hablar de esos temas.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, mismas que han reconocido las dificultades que tienen muchas para acceder a espacios de formación.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**El asocio con organizaciones de sociedad civil ha permitido la apropiación local del Proyecto. El liderazgo y la participación de las organizaciones locales de sociedad civil da un respaldo al Proyecto en los niveles locales, ya que una gran parte de las estructuras comunitarias confían en el accionar de estas organizaciones y las reconocen como defensoras. La confianza de las comunidades no se podría lograr sin la participación de las organizaciones de sociedad civil. Adicionalmente, el conocimiento del contexto, incluyendo las necesidades, amenazas, riesgos, oportunidades, son conocidas por estas organizaciones locales, incluyendo las maneras más efectivas de trabajar en cada contexto.**

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**En base al Plan de Monitoreo elaborado y aprobado por todas las organizaciones, se ha recolectado información de contexto en las regiones y se ha dado seguimiento a algunas actividades en campo, dando seguimiento a la ejecución según la planificación y tratando de identificar los riesgos previstos y nuevos riesgos, ajustando periódicamente según avances y desafíos. Se está verificando en campo la documentación soporte de avances en indicadores, misma que deberá estar resguardada en las organizaciones. Un indicador está en análisis para su reporte al finalizar el proyecto, los alcances de todos los demás son significativos.**

**Este periodo de reporte ha estado marcado por situaciones externas que han atrasado en tiempo algunas actividades, incluyendo algunas situaciones agudizadas de seguridad en al menos 3 regiones del Proyecto, esto ha resultado en pérdidas físicas, tanto de personas defensoras como de material, equipo e información; estas situaciones han representado una carga para algunas de las organizaciones (4), debiendo enfocar algún tiempo al acompañamiento legal y psicosocial, poniendo una pausa temporal a algunas de las actividades.**

**Adicionalmente, se da seguimiento a la ejecución presupuestaria y se ha completado una estrategia de comunicación y visibilidad para dar seguimiento a la documentación y visibilidad de la mayor cantidad posible de actividades desarrolladas y del impacto humano del Proyecto. Se ha lanzado una campaña nacional de comunicaciones y se está en construcción de varias historias de vida de todas las regiones del Proyecto.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La mayoría de indicadores de resultado partían de 0, ya que representan nuevas iniciativas, nuevos resultados. Los indicadores que no contaban con línea base, fueron analizados y estructurados para ser medidos mediante instrumentos de recolección de información diseñados para el Proyecto.**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Encuestas de percepción, algunos informes y/o noticias nacionales sobre derechos humanos y sobre defensoras de derechos humanos.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Con el fin de conocer las percepción y principales desafíos de las defensoras de derechos humanos en 5 zonas del país (Atlántida, Colón, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara) se realizaron 60 encuestas que fueron complementadas con grupos focales en Santa Bárbara, Tela, Intibucá y Lempira, con participantes seleccionadas a través de las organizaciones a las cuales pertenecen y que se encuentran participando en los procesos del Proyecto. Los resultados no son representativos ni generalizables a todas las defensoras del país. Se observaron respuestas similares en las regiones y la información recolectada refleja hasta cierto punto las realidades de otras defensoras de derechos humanos, tal y como se ha documentado en diversos informes nacionales y regionales de derechos humanos. Aquí los principales resultados: - 54% de mujeres manifestó que ha recibido alguna agresión o amenaza por su labor como defensora. Como presuntos responsables de los casos de agresiones a mujeres defensoras se identifica a instituciones del estado y desconocidos. - Se presentan resultados variados frente al conocimiento que tienen las defensoras sobre los instrumentos y mecanismos de protección y sobre su uso. En 90%, las defensoras no acuden a los canales institucionales de protección sino a las organizaciones de sociedad civil e internacionales y al CONADEH en menor medida. Solo en pocos casos, las defensoras manifestaron haber hecho denuncia. Así la principal carga de respuesta la tienen organizaciones como el Foro de Mujeres por la Vida, el ACNUR, Trocaire, y las organizaciones de sociedad civil del proyecto. - Hay un alto nivel de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del estado. En el 76% de las encuestas, las participantes manifestaron que no creen que esta institución proteja las defensoras de derechos humanos y un 11% prefiere no responder. - Según la población objetivo, el 67% conoce lo que es el CONADEH. La encuesta, con algunas actualizaciones, se aplicará para la línea final del Proyecto.**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Los mecanismos de escucha y retroalimentación utilizados han sido mediante reuniones, asambleas. En estos espacios muchas defensoras han manifestado su retroalimentación hacia el proyecto, algunas sugerencias, y aún algunas opiniones en cuanto al contexto nacional sobre la cual el Proyecto como tal solamente puede transmitir información (por ejemplo, retroalimentación sobre el Mecanismo Nacional de Protección que no forma parte directa del Proyecto). No se ha establecido un mecanismo por escrito, con características de recibir retroalimentación anónima por ejemplo.**



**» Evaluation**

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes
- no
- Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

0

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**Evaluation not applicable**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Not applicable**

**» Catalytic Effect**

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

- yes
- no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect  
 Some catalytic effect  
 Significant catalytic effect  
 Very Significant catalytic effect  
 Don't Know  
 Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**El Proyecto ha logrado efectos importantes para la construcción de paz en Honduras. En el nivel local en las regiones del Proyecto mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el CONADEH y las organizaciones locales; el CONADEH es parte de los actores que atienden las violaciones a los DDHH en primera línea, por lo que establecer una relación e ir generando confianza entre esta institución y las defensoras y sus organizaciones, representa una oportunidad para la atención a conflictos y protección de las mujeres. Además, los acercamientos del CONADEH con actores incluyendo la Policía y el Ministerio Público representa también avances para la consolidación de la paz.**

**La creación y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en diálogo, negociación y transformación positiva de conflictos también constituye una oportunidad para la paz, les ha brindado habilidades e instrumentos para generar diálogos y buscar transformaciones positivas de conflictos, mediante métodos no violentos.**

**Se resaltan como efectos catalíticos dos:**

**A nivel de procesos:**

**a. El CONADEH reconoce la necesidad de continuar con un equipo especializado en territorios para atención diferenciada a defensoras una vez termine el proyecto. Se ha generado la necesidad de construir una propuesta para aumento de recursos ante el Congreso Nacional y secretaria de Finanzas.**

**b. La Red de ProDefensoras: Se ha generado un espacio de articulación entre las organizaciones socias para articular actividades, intercambiar experiencias e impulsar acciones de reivindicación de derechos conjuntos (comunicados, boletines=**

**A nivel de recursos: El proyecto ha impulsado la búsqueda de recursos para la continuación de sus acciones:**

**a. AECID: Proyecto Mujeres Visibles que será ejecutado por ONU Mujeres y buscará continuar en el fortalecimiento de CONADEH y de algunas organizaciones**

**b. CONADEH presento propuesta ante el UNDEF para continuar con proyecto 2023. No fue otorgada.**

**c. Las Hormigas presento proyecto al Fondo Global para Organizaciones Feministas con líneas del proyecto ProDefensoras. En espera de respuesta.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La integración de las actividades del Proyecto dentro de las estrategias institucionales y no como acciones independientes aporta a la sostenibilidad de la iniciativa, las actividades del Proyecto están encaminadas a instalar y consolidar capacidades en las organizaciones que forman parte, y es de gran importancia resaltar la confianza que se está generando en el CONADEH, institución constitucional nacional, desde las organizaciones locales; la confianza y las alianzas entre organizaciones y CONADEH es un gran paso hacia la sostenibilidad de las acciones para aportar a la prevención y protección de los DDHH y así la prevención de conflictos, aspecto que está siendo incluido en estrategia de salida que se consolidará de manera participativa entre todas las organizaciones. Además, la construcción de alianzas con actores externos como la academia, organizaciones internacionales y el gobierno nacional será un valor agregado para la continuidad de las intervenciones. En este sentido, las organizaciones locales han logrado un reconocimiento local en todas las regiones, todas las organizaciones son reconocidas a nivel de sus comunidades como organizaciones para la defensa de los derechos humanos, tanto por las personas como por actores locales incluyendo fuerzas de seguridad, siendo esta una oportunidad para la gestión positiva de conflictos locales.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**Durante el proyecto se han presentado situaciones externas que han atrasado en tiempo algunas actividades, incluyendo emergencias climáticas y procesos internos de contratación que han detenido temporalmente algunas actividades. En el periodo de este reporte, los contextos locales para algunas organizaciones han sido difíciles, agudizando algunas violencias hacia las organizaciones como referentes de la lucha y la defensa de los derechos humanos y recursos de las comunidades; en este sentido, en este 2023 las organizaciones han sufrido pérdidas de personas defensoras de sus zonas de influencia, afectando fuertemente su condición psicosocial, provocando que las organizaciones dieran un fuerte enfoque a los impactos psicosociales de estas situaciones, y obligando a las organizaciones y defensoras a tomar más tiempo para el autocuidado y sanación, retrasando en tiempo las actividades del Proyecto. Por otro lado, otras organizaciones y defensoras han sufrido ataques violentos contra sus instalaciones físicas, causando atrasos por razones de pérdida de recursos y de información sensible. Estas situaciones han causado un retraso en la implementación de actividades, ya que se han pospuesto para asegurar que las actividades no se desarrollasen por compromiso, sino manteniendo el fin por el cual se realizan. Se contempla la solicitud de una extensión el tiempo del Proyecto por 3 meses, considerando estas situaciones de contexto en un área tan delicada como la defensa de los derechos humanos, particularmente los recursos naturales, en Honduras.**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>	Reuniones internas entre agencias implementadoras, CONADEH - Comité Técnico	Estas reuniones se realizan de manera mensual. Si hay necesidades de reuniones extraordinarias se realizan para temas específicos. El objetivo es conocer avances por región y planificar actividades puntuales. Además, identificar posibles atrasos y cambios.	En estas reuniones, además de conocer todos los avances y retos, se definió que habría un aumento de más del 15% en una línea de presupuesto hacia el final del Proyecto, esto fue presentado en Junta de Proyecto.
<b>Event 2</b>	Junta de Proyecto	La Junta de Proyecto está conformada por las direcciones/representaciones de las 3 agencias implementadoras, la Dirección de la socia institucional (CONADEH), una representación de las organizaciones de sociedad civil y es presidida por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas con acompañamiento de su equipo para PBF. Esta se reúne para efectos puntuales y temas estratégicos, análisis de contextos que afectan el proyecto, aprobación de informes y cambios, toma de decisiones estratégicas.	

<b>Event 3</b>	<b>Monitoreo con organizaciones</b>	El monitoreo con las organizaciones se realiza periódicamente, presencial o en línea, para conocer avances y percepciones de las actividades del Proyecto.	Las organizaciones han manifestado su satisfacción con el Proyecto, las actividades creen eran necesarias y han sido de gran utilidad para ellas y para las defensoras. Sin embargo, todas han manifestado la limitante del poco tiempo del Proyecto, considerando que en los meses de inicio hubo procesos de contratación y planificación interna, dejando el tiempo para ejecución menos de los 18 meses del Proyecto. Los contextos para la defensoras también son muy cambiantes y muchas veces delicado y riesgoso, lo que también puede afectar el poco tiempo del Proyecto.
<b>Event 4</b>	<b>Asambleas del Proyecto</b>	Estas se realizan cada 3 meses con representantes de todas las organizaciones locales y es un espacio para intercambio de experiencias y conocimientos entre las diversas organizaciones. Adicionalmente, se dedica un espacio para conocer los avances, diferencias y sinergias por regiones.	Este espacio ha servido como un espacio de Cohesión entre todas las organizaciones de sociedad civil que son parte del Proyecto, aportando a posibles alianzas estratégicas mantenidas en el tiempo.
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			

<b>Event 7</b>			
.....			
<b>Event 8</b>			
.....			
<p><b>Final Steps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page.</li> <li>• A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.</li> <li>• Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)</li> <li>• <b>Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.</b></li> </ul> <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca <a href="mailto:alejandro.bonilvaca@un.org">alejandro.bonilvaca@un.org</a></i></p>			
.....			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			