

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING
FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2023-06-14

Name and Title of Person submitting the report Lorena Morales Vidal	*
Name and Title of Person who approved the report Felipe Roldan - Silvia Arias	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? ☒ yes ☐ no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> ☒ yes ☐ no ☐ Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? ☐ yes ☒ no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented ☐ Asia and the Pacific ☐ Central & Southern Africa ☐ East Africa ☐ Europe and Central Asia ☐ Global ☒ Latin America and the Caribbean ☐ Middle East and North Africa ☐ West Africa	*
Country of project implementation ☐ Bolivia ☒ Colombia ☐ Dominican Republic ☐ Ecuador ☐ El Salvador ☐ Guatemala ☐ Haiti ☐ Honduras ☐ Other, Specify	*

Project Title * ☐ 00125908: "Allanando el camino": Women and LGBT people paving a path from justice and memory toward sustaining peace in Colombia ☐ 00118801: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No Repetición ☒ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca. ☐ 00108373: Commission of Truth ☐ 00108371: Confianza & Paz - Stabilization in 3 territories affected by the armed conflict ☐ 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra. ☐ 00114098: De la financiación a la inversión para una paz sostenida/ Financing for Peace ☐ 00119341: Empowering women through local information as a tool for peacebuilding ☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano ☐ 00114100: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional ☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz ☐ 00119521: ParticipAcción: Mujeres jóvenes construyendo paz en Urabá ☐ 00108370: Support to Children and Youth ☐ 00113215: Territorial model for non-repetition guarantees and citizen empowerment of youth and women victims of sexual violence and forced disappearance within the armed conflict, for their effective access to the "Comprehensive System for Truth, Justice, Reparations and Non-Recurrence" (SIVJRNR) ☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación ☐ 00125909: Young and female peacebuilders in northern Cauca. Tradition meets innovation in community-led approaches to protection and conflict transformation ☐ 00113454: Young women territorial peace builders in Colombia ☐ Other, Specify	*
Project Start Date (Date of first transfer) 2022-01-12	*
Project end Date 2023-07-11	*

Has this project received an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☒ NO, No Extensions	
Will this project be requesting an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☒ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☐ NO, No Extensions	
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund	*
☐ yes	
☒ no	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☒ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	838987	838987	643821.31	76.74 %
IOM: Internation al Organizatio n for Migration	661012.83	462708.98	570734.4	86.34 %
TOTAL	1499999.83	1301695.98	1214555.71	80.97%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **80.97%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1484999.83**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1202410.15**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#) *

Annex_D_Project Budget_Co_Creando_la_Paz-15_31_7.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

☒ yes

☐ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

El proyecto cuenta con un Comité Directivo Nacional integrado por ONU Mujeres, OIM, y la Defensoría del Pueblo, que sesiona con una periodicidad semestral para brindar orientación estratégica sobre la ejecución del proyecto y autorizar las decisiones técnicas, administrativas, operativas y financieras. El Comité se reunió en febrero de 2023 para revisar los avances estratégicos, oportunidades y desafíos del proyecto, relacionados con la situación de seguridad en los territorios, las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones sociales y los escenarios de continuidad y cierre de cara a la posibilidad de solicitar una extensión en tiempo del proyecto. En Octubre de 2022 sesionó para decidir sobre las propuestas ganadoras del Fondo Concursable de Innovación para la Paz en Cauca y en Nariño.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto se implementa con la Defensoría del Pueblo como aliada institucional que hace parte del Comité Directivo, interviene en la toma de decisiones y acompaña el monitoreo de riesgos activados por la situación de seguridad en los municipios focalizados. En los territorios, las regionales de Cauca, Nariño y Tumaco y 3 delegaturas acompañan permanentemente la implementación. La Defensoría ha coordinado la interlocución de mujeres jóvenes de Cauca y sus agendas para la implementación de medidas de protección, autocuidado, participación y movilización social con instancias de gobierno municipales (Secretaría de Gobierno y de las Mujeres de la Alcaldía de Popayán; Secretaría de Gobierno de Santander de Quilichao), departamentales (Secretaría de la Mujer del departamento de Cauca), indígenas (Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN-) y Afrodescendientes (Consejo Comunitario Aires de Garrapatero de Santander de Quilichao).

En Nariño, las Alcaldías de Pasto (Secretaría de las Mujeres y Dirección de Juventud) y Ricaurte (Secretaría de Gobierno, Enlace de Género y Coordinación Ambiental) y las autoridades propias (Cabildos Quillasingas de Mapachico y Aranda, Cabildo Mayor AWA de Ricaurte -CAMAWARI- y la Coordinación de Mujer y Cultura de UNIPA) se han vinculado mediante la identificación de beneficiarias, convocatoria y acompañamiento a los espacios de fortalecimiento y de implementación de iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes. También se cuenta con una alianza estratégica con los programas de innovación CISNA y CATINAR de la Gobernación de Nariño para la transferencia de herramientas que favorezcan la sostenibilidad de las iniciativas de las organizaciones de mujeres jóvenes en el territorio.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

El proyecto se encuentra en fase de consolidación de resultados. Están en marcha 4 planes de incidencia para la protección de lideresas jóvenes y diversas en Pasto, Ricaurte, Popayán y Santander de Quilichao construidos con 50 organizaciones en articulación con 3 regionales de la Defensoría del Pueblo para movilizar medidas de protección ante 8 entidades en los niveles territorial y nacional.. Adicional, se encuentran diseñadas y en implementación 10 medidas de autocuidado por parte de las mujeres jóvenes y sus organizaciones desde las cuales se abordan los impactos psicosociales del activismo, se construyen protocolos para la participación en escenarios de movilización físicos y digitales, y se fortalecen redes de intercambio y apoyo con diversos actores desde un enfoque de interseccionalidad.

A su vez, se está realizando un proceso de fortalecimiento de capacidades para el diálogo social, certificado por las universidades estatales de Nariño y Cauca, el cual fue co-diseñado con 81 procesos organizativos de mujeres jóvenes de los 4 municipios focalizados.

Están en marcha 16 iniciativas innovadoras que parten de nuevos formatos, saberes y prácticas, puestos en valor por las jóvenes diversas para fortalecer su participación en el espacio cívico de Nariño y Cauca en articulación con 6 entidades expertas que hacen parte del ecosistema de innovación de los territorios y con el apoyo de Extituto de Política Abierta como socio en innovación de Co-Creando la Paz, con participación directa de 839 mujeres jóvenes diversas, hasta la fecha de reporte.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

En un contexto de incremento de la protesta y el diálogo social en Colombia, que ha representado la consolidación y visibilización de nuevos escenarios formales e informales de participación para las mujeres jóvenes, pero también el incremento de la estigmatización y la agudización del escenario de riesgo y las amenazas en su contra, Co-Creando la Paz reestablece espacios de interlocución e incidencia de las organizaciones de mujeres jóvenes con instancias y representantes de la institucionalidad en los municipios priorizados que se habían perdido tras las diferencias presentadas durante el Estallido Social, generando nuevos espacios de diálogo y una mayor apertura de las dependencias de las administraciones locales y de los gobiernos propios a la participación de las mujeres jóvenes desde su diversidad.

El proyecto está fortaleciendo las redes de mujeres jóvenes y sus organizaciones en los municipios priorizados, a través de diálogos interculturales, interétnicos e intercambios de experiencias. Se evidencia un aumento en la participación e incidencia de las mujeres jóvenes y la diversificación de los espacios cívicos, los cuales se han tornado más incluyentes y han favorecido la desestigmatización de su participación. Las mujeres jóvenes también han gestado nuevos espacios de expresión y movilización social y han implementado mecanismos de incidencia desde enfoques innovadores que ponen en valor sus saberes en el campo artístico, deportivo, medioambiental, ecofeminista, educativo, así como desde la psicología holística, la diversidad sexual, los derechos reproductivos, el cuidado, la memoria histórica colectiva y los saberes propios étnicos y rurales. A través de la participación de las mujeres jóvenes se ha logrado fortalecer el ecosistema de innovación de los territorios desde los enfoques de juventud, género e interseccional.

Simultáneamente, el proyecto está fortaleciendo a la Defensoría del Pueblo en la generación de metodologías y herramientas interseccionales específicas para la documentación de riesgos relacionados con la participación de mujeres jóvenes y la promoción de un escenario más seguro para el ejercicio de su liderazgo.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☒ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Las mujeres jóvenes y las instituciones han reconocido la importancia de promover espacios seguros para la participación en escenarios de movilización social y vienen consolidando un plan de medidas de protección con enfoque de género, juventud e interseccional para cada municipio.

El proyecto está contribuyendo a una mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes diversas y a la articulación del ecosistema de innovación de los territorios alrededor de los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados.

839 mujeres jóvenes ampliaron su participación en espacios formales de los mecanismos de género y juventud, Consejos Ciudadanos de Mujeres, Consejos de Cultura, Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, Plataformas Municipales de Juventud, Coordinaciones ambientales y Comités de las barras deportivas. También han generado estrategias innovadoras para resignificar espacios cívicos: (1) En el sector cultural con muestras de muralismo con sentido en la Casa de Justicia, acciones hito en festivales artísticos feministas como "Venus Fest", "Que la calle no se calle", "Intercambio de batucadas del sur", talleres de teatro y circo como ejercicio de memoria, talleres de creación y composición de canciones; (2) En el sector deportivo con el torneo de Ultimate femenino; (3) En el sector medioambiental mediante la promoción de espacios de reforestación y recuperación de material; (4) Desde la pedagogía de paz con la consolidación de laboratorios de la escuela de formación de paz, la escuela popular y comunitaria para mujeres lideresas, y la Tulpa de Diálogo intergeneracional sobre autocuidado ecofeminista; (5) En el ámbito de las comunicaciones se han fortalecido capacidades en el uso de herramientas multimedia y construcción de podcast.

Las mujeres jóvenes cuentan con nuevos conocimientos en derechos humanos, y medioambientales, mecanismos de participación, construcción de paz, mediación y transformación de conflictos, y técnicas artísticas para la incidencia.

Las mujeres jóvenes también avanzan en el posicionamiento de sus liderazgos dentro de sus organizaciones mixtas en las que antes del proyecto eran visibles los sesgos etarios y de género, como es el caso de organizaciones indígenas como CAMAWARI, y Cabildo Indígena de Educación Superior de Popayán; los Consejos Comunitarios y la Comunidad Sorda de Pasto.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto en su totalidad está orientado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes. Siendo así, se han consolidado para el empoderamiento y la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos como lo son: espacios identificación e implementación de medidas de protección y autocuidado, de fortalecimiento en capacidades de liderazgo y participación, de acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres víctimas, círculos de mujeres con enfoque étnico y diferencial, entre otras estrategias promovidas por las organizaciones con el fin de consolidar espacios para el fortalecimiento de los liderazgos con enfoque de género en los territorios priorizados. Igualmente, en el ejercicio de fortalecimiento de la participación con enfoque de género y diferencial se han garantizado medidas solicitadas por las mismas participantes para que puedan asistir a los espacios del proyecto, un ejemplo, son los espacios de cuidado para niños y niñas con el fin de garantizar la economía del cuidado.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

1.1	Porcentaje de incremento de la percepción sobre la participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas al cuidado de los espacios cívicos territoriales de construcción de paz.	Mujeres jóvenes urbanas (21,2%) Hombres jóvenes urbanos (26,3%) Mujeres jóvenes rurales (45%) Hombres jóvenes rurales (60,0%) Mujeres jóvenes indígenas (43,8%) Hombres jóvenes indígenas (50%) Mujeres jóvenes afrocolombianas (36,4%) Hombres jóvenes afrocolombianos (33,0%) Mujeres mayores de 35 años (62,5%) Hombres mayores de 35 años (25%)	Se espera que, tras la implementación del proyecto de Co-Creando la Paz, el 60% de las personas encuestadas tengan una percepción favorable respecto a la participación de las mujeres jóvenes diversas en los espacios cívicos.	Inicio y finalización del proyecto. No se estableció una medición de medio término.	No se estableció una medición de medio término. Con la medición final se podrá establecer el porcentaje de progreso.	
-----	--	---	--	---	--	--

		Mujeres indígenas mayores de 35 años (25%) Hombres indígenas mayores de 35 años (50%) Servidoras (44,4%) y Servidores públicos (75%)				
1.2	Porcentaje de incremento de la gestión de entidades públicas locales y nacionales para promover la participación y el liderazgo de las mujeres jóvenes diversas en los espacios cívicos territoriales y de construcción de paz.	0 La recolección de información indicó que no existen medidas específicas dirigidas a fortalecer la participación de mujeres jóvenes. En los territorios si existen medidas sin enfoque de género o etario.	60%	Inicio y finalización del proyecto.	Se tiene previsto recolectar la información de avance de este indicador al finalizar los procesos de formación, tentativamente a finales de junio, y con la información de línea de salida.	

1.3	Porcentaje de incremento en la percepción de efectividad que tienen las mujeres jóvenes y diversas sobre los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados como lugares para la movilización de medidas no violentas para la transformación de conflictos.	Mujeres jóvenes urbanas (efectividad para la comunidad 42,3% y para el gobierno 11,5%) Mujeres jóvenes rurales (efectividad para la comunidad 65% y para el gobierno 55,5%) Mujeres jóvenes indígenas (efectividad para la comunidad 62,5% y para el gobierno 37,5%) Mujeres jóvenes afro (efectividad para la comunidad 54,5% y para el gobierno 45,5%)	60%	Inicio y finalización del proyecto	Este es un indicador compuesto que se triangulará con información cualitativa una vez se hayan implementado las iniciativas innovadoras en los territorios. No se estableció una medición de medio término del progreso del indicador.	
-----	--	--	-----	------------------------------------	--	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	Encuentro para la socialización de iniciativas, el reconocimiento y el fortalecimiento de redes de trabajo entre los 32 procesos organizativos de mujeres jóvenes de Nariño y Cauca que hacen parte del proyecto Cocreando la Paz.	Junio 2023	Cauca y Nariño	Organizaciones de Mujeres Jóvenes, gobiernos locales y propios y Defensoría del Pueblo	Desarrollar un evento de articulación e intercambio de experiencias entre mujeres jóvenes de Cauca y Nariño, en el que se logre establecer redes y alianzas de trabajo voluntarias y naturales y e impulsar agendas regionales de incidencia.

Event 2	Implementación de la estrategia de autocuidado y alfabetización digital con mujeres Awá	Junio 2023	Nariño	CAMAWARI, mujeres jóvenes indígenas y Defensoría del Pueblo	Desarrollar una medida afirmativa dirigida a las mujeres jóvenes indígenas para aportar en el cierre de brechas digitales que consiste en un proceso de alfabetización digital y acceso a dispositivos tecnológicos para la implementación de una estrategia de autocuidado individual y colectiva en el municipio de Ricaurte, con el acompañamiento y verificación de la Defensoría del Pueblo.
Event 3	Encuentros de las organizaciones que lideran las iniciativas innovadoras y las entidades territoriales de innovación.	Junio 2023	Cauca y Nariño	Organizaciones de Mujeres jóvenes, entidades expertas en innovación, agencias implementadoras, Defensoría del Pueblo	Fortalecer las condiciones de sostenibilidad de las iniciativas de las mujeres jóvenes y la transversalización del enfoque de género y juventud en las organizaciones que hacen parte del ecosistema de innovación de cada territorio.

Event 4	Encuentros Municipales con instituciones (agenda de incidencia) que permitan generar diálogos sobre las medidas de protección identificadas con las mujeres jóvenes.	Junio 2023	Cauca y Nariño	Organizaciones de Mujeres Jóvenes, gobiernos locales y propios y Defensoría del Pueblo	Promover la implementación de las agendas de protección en cada territorio con las instancias de gobiernos municipales, departamentales e indígenas, que incluyen garantías y medidas de protección, autocuidado, participación, movilización social desde un enfoque interseccional, con el acompañamiento y verificación de la Defensoría del Pueblo
----------------	--	------------	----------------	--	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Mujeres jóvenes indígenas	Una de las principales barreras para la participación en espacios cívicos de las mujeres jóvenes indígenas ha sido la resistencia y la negativa de las familias, sea porque lo consideran peligroso o porque se guían por los estereotipos de género que limitan la intervención de las mujeres al espacio privado.	Las mujeres indígenas manifiestan que sienten que ahora cuentan con mayor apoyo de sus familias para vincularse en los procesos de participación, debido a que los conocimientos y habilidades adquiridos en Co Creando la Paz les han permitido hacer réplicas informales con sus familiares cercanos, lo cual ha despertado el interés y ha generado transformaciones culturales que empiezan a ser visibles dentro de las familias.	"Quiero contar un poco mi experiencia; lo que yo he aprendido acá siempre voy y lo cuento en mi casa, les explico lo que uno va entendiendo y pienso que eso ha hecho que haya cambios, ahora hasta mis hermanos y mi papá me preguntan: ¿no va a ir a la reunión?, a uno ya hasta lo impulsan a asistir".

2	Alcaldía Municipal de Ricaurte (Institucionalidad)	La institucionalidad no ha logrado vincular a la población joven dentro de sus iniciativas sociales, pues describen a esta población como "apática y desinteresada" y no habían logrado reestablecer las relaciones después de lo ocurrido en el estallido social.	Ha surgido un reconocimiento por parte de representantes de las administraciones locales sobre la importancia de tener en cuenta los intereses y necesidades de la población joven del municipio en la construcción de propuestas, lo cual ha ayudado a deconstruir el imaginario social de que la población joven es apática y desinteresada per se, pues la acogida de Co-Creando la Paz entre las mujeres jóvenes ha demostrado que cuando a esta población se le invita a co-diseñar y proponer iniciativas responde positivamente.	"Agradecemos a ONU Mujeres que siempre [a lo largo de Co-Creando la Paz] se han articulado con la Alcaldía y que desde el inicio contaron con nosotros; porque en Ricaurte llega mucha Cooperación [Internacional] pero casi nunca nos vinculan o lo hacen para actividades específicas. Por esto, que nos hayan tenido en cuenta no solo nos fortalece como Institución, sino que además permite que el proceso también nos ayude a cambiar imaginarios. Por ejemplo, agradecemos la sensibilización que desde el inicio generaron en algunos funcionarios/as de la administración que creen que trabajar con jóvenes no da resultados porque se piensa que son apáticos y no les interesan estos temas. Co-Creando la Paz no solo ha vinculado y fortalecido a organizaciones de mujeres y de mujeres jóvenes del municipio, sino que también ha impactado
---	--	--	---	--

.....
imaginarios sobre
qué les interesa a las
jóvenes y mostraron
que ellas si
participan si se
hacen procesos
diseñados para
ellas”
.....

3	Las mujeres jóvenes han tenido que ir abriendo espacios en solitario para poder entrar y ser reconocidas dentro de la escena artística y cultural del municipio de Pasto, liderada y manejada por hombres.	Las mujeres jóvenes han tenido que ir abriendo espacios en solitario para poder entrar y ser reconocidas dentro de la escena artística y cultural del municipio de Pasto, liderada y manejada por hombres.	Las jóvenes artistas han reconocido el valor de unirse y consolidar redes de incidencia para ampliar su participación en espacios cívicos y de toma de decisiones dentro del sector cultural. La incidencia en red mitiga uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres jóvenes que se relaciona con el miedo de exponerse en escenarios en solitario.	“Estos encuentros que hemos tenido nos han permitido encontrarnos, vencer miedos y fortalecernos para el activismo y el artivismo, porque tenemos miedos y encontrarnos en estás escuelas nos han hecho más fuertes”. “La juntanza de mujeres artistas jóvenes es muy valiosa porque en manada es que nos fortalecemos en nuestra autoestima y vamos dejando atrás el temor, porque tenemos mucho por dar, por hacer, por compartir”. “Co-creando nos ha permitido canalizar, digamos, la digna rabia que nos moviliza desde el arte para la juntanza y desde ahí exigir, visibilizar, contradecir e indignarse ante el miedo y el patriarcado”. “Más espacios como estos que son espacios seguros para las jóvenes artistas de Pasto porque nos dignifica y podemos alzar la voz y hacer acciones para la incidencia como mujeres artistas jóvenes pastusas”.
---	--	--	---	---

4	Mujeres jóvenes rurales	Algunas mujeres jóvenes rurales no tienen acceso a información sobre procesos de formación, participación e incidencia.	La oferta de Co-Creando con enfoque de mujeres rurales ha permitido que la propuesta llegue a partes del territorio que no suele ser priorizada dentro de los programas de intervención social, lo cual ha abierto la puerta para que más mujeres rurales tengan interés en vincularse con iniciativas en el espacio cívico y en la esfera pública.	“Estos espacios ha sido muy contributivo a las mujeres de la vereda ya que estos espacios nos han ayudado mucho a fomentar el valor que tenemos nosotras como mujeres, también a ver que nosotras podemos ir más allá de los estereotipos que tiene el machismo aquí en nuestra vereda Jurado, nos han motivado mucho a seguir con esta preparación a lo largo del proceso... que esta experiencia en lo personal ha sido muy contributiva, ya que yo puedo decir que me ha generado mucho más espacios para ayudarme a mí misma, salir de mi casa, distraerme un poco, aprender y aprender con mis compañeras y aportar un poco”.
In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)				
You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project OPTIONAL				

File 1

OPTIONAL

Recomendaciones CSW_Col-16_5_12.pdf



File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL<https://twitter.com/unwomenchief/status/1632807690622717954>

Link 2

OPTIONAL<https://www.instagram.com/reel/CrjGvZpBJrf/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D>

Link 3

OPTIONALhttps://www.instagram.com/reel/CrEYAhPJQ_W/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Sobre las formas innovadoras de trabajo, Co-Creando la Paz tiene un componente innovador transversal que ha buscado generar conocimiento y metodologías para que los colectivos de mujeres jóvenes codiseñen e implementen estrategias innovadoras que promuevan espacios de conexión y redes naturales de trabajo entre organizaciones y con diversos actores a nivel territorial para el cuidado del espacio cívico, la participación ciudadana y la construcción de paz. Con estos sistemas de innovación creados en conjunto con las mujeres diversas presentes en cada uno de los territorios focalizados, se garantiza la sostenibilidad y el acompañamiento para las organizaciones aún después de finalizar la implementación del proyecto.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se han fortalecido capacidades para la participación a través de todos los componentes, en ese sentido se han logrado fortalecer conocimientos respecto al autocuidado y la protección, estrategias de comunicación, construcción de paz, mediación y transformación de conflictos, mecanismos formales e informales de participación en cada uno de los municipios focalizados. Asimismo, se han abierto espacios para trabajar conocimientos de interés específicos de las organizaciones de mujeres jóvenes diversas, tales como derechos humanos y medioambientales, ecofeminismo, derechos de las mujeres sordas, derechos sexuales y reproductivos, ley de víctimas, formulación de proyectos con enfoque de género, técnicas artísticas para la incidencia, entre otros. Adicionalmente, se han fortalecido capacidades para la incidencia de su participación, a través de la generación de agendas y espacios de interacción entre las organizaciones de mujeres jóvenes y diferentes representantes de la institucionalidad de los municipios, los gobiernos propios y otras instancias decisorias de interés para los colectivos de mujeres, como las universidades. Finalmente, con el fortalecimiento de capacidades organizativas se ha apostado por afianzar los grupos de mujeres jóvenes que hacen incidencia en cada municipio priorizado a través de las herramientas que favorecen su formalización o mejoramiento interno a nivel organizativo.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil locales que, al ser conocedoras de los usos y costumbres de sus comunidades y territorios, han facilitado el trabajo con los grupos de mujeres y la institucionalidad, generando un sentido de compromiso y pertenencia con las iniciativas de innovación de las mujeres jóvenes. Adicionalmente, el fortalecimiento organizativo que genera el trabajo con organizaciones de la sociedad civil locales deja una capacidad instalada que se convierte en una buena práctica para impulsar el desarrollo territorial. Por otra parte, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil del nivel nacional ha permitido incorporar su experticia en los temas centrales de Co-Creando la Paz y fortalecer el componente técnico de cada componente.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☒ Partnered with local academia
- ☒ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Dentro del monitoreo de Co-Creando la Paz, se han acompañado actividades de los socios de implementación y de las organizaciones de la sociedad civil en campo y se ha realizado el seguimiento trimestral del avance de los indicadores del proyecto general como de los proyectos desarrollados por los socios de implementación y las organizaciones de la sociedad civil, con un acompañamiento técnico permanente tanto de los diseños metodológicos previos como de los resultados logrados después de las intervenciones, buscando garantizar la inclusión del enfoque interseccional, la acción sin daño y la recopilación de información veraz y oportuna.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

El outcome tiene tres indicadores. La línea de base del primer indicador fue medida con el índice que arroja la Encuesta de Percepción. Se encontró que el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable respecto a la participación de las mujeres jóvenes en los espacios cívicos de su territorio. Al finalizar la implementación del proyecto, se espera que este porcentaje alcance el 60%. La información inicial del segundo indicador se obtuvo a partir de los grupos focales que se realizaron dentro del proceso de línea de base. En cada territorio se identificaron medidas ofrecidas para promover la participación de las mujeres y de la población joven, pero no se identificó ninguna medida específica para las mujeres jóvenes. La línea de base del tercer indicador del outcome se recolectó información inicial con la Encuesta de Percepción y los grupos focales, al respecto se identificó que el 48,6% de las mujeres jóvenes consideran que las medidas que proponen son efectivas o tenidas en cuenta por parte de la comunidad y solo el 23% considera que son tenidas en cuenta por los gobiernos locales. Sin embargo, este es un indicador compuesto que también triangulación con información cualitativa que se recolectará al final de la implementación.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Encuesta de percepción con medición de inicio y finalización, informe técnico de resultados de línea de base y reportes técnicos.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

- ☒ yes
- ☐ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Se diseñó una Encuesta de Percepción sobre la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos conformada por 16 preguntas con formato cerrado en una escala tipo Likert de 1 a 10. La Encuesta de Percepción fue validada por expertas/os y se sometió a una prueba piloto con una muestra de 23 personas. Finalmente, el instrumento definitivo se aplicó a una muestra de 142 personas que incluyen representatividad de las desagregaciones que se trabajan en Co-Creando la Paz: mujeres y hombres jóvenes y mayores de 28 años, indígenas, afrocolombianas, servidoras y servidores públicos residentes en los 4 municipios focalizados de los departamentos de Nariño y Cauca. La Encuesta de Percepción arrojó un alfa de Cronbach de 0,854, lo que evidencia una adecuada consistencia interna y fue posible establecer un indicador de percepción de la participación de las mujeres en espacios cívicos, de esta manera dependiendo del puntaje obtenido en la Encuesta de Percepción, es posible afirmar que las personas o grupos tienen una percepción poco favorable (baja), media o favorable (alta) respecto a la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos de los municipios focalizados.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- ☒ yes
- ☐ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Prevía implementación de acciones, en los tres componentes del proyecto se han generado espacios de socialización y retroalimentación abiertos para las mujeres jóvenes diversas rurales, urbanas, indígenas, afro. Asimismo, en cada componente se ha seguido la metodología del co-diseño y la co-creación para garantizar que se tienen en cuenta los intereses y necesidades reales de las mujeres jóvenes diversas.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☐ yes
- ☐ no
- ☒ Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

0

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Debido a que se trata de un proyecto con un presupuesto inferior a \$1.5 millones de dólares, no se requiere llevar a cabo una evaluación final independiente ni asignar recursos a este ítem.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

☐ yes

☒ no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- ☐ No catalytic effect
- ☐ Some catalytic effect
- ☒ Significant catalytic effect
- ☐ Very Significant catalytic effect
- ☐ Don't Know
- ☐ Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

A partir de la incidencia del proyecto Co-Creando la Paz, se contó con la participación de Lorena de la Cruz, una mujer joven rural del departamento de Nariño, en la apertura en la sesión 67 de la CSW. Lorena fue la voz de la sociedad civil y habló sobre la necesidad de repensar el sistema educativo e incluir pedagogías innovadoras y cooperativas. La participación de Lorena en un espacio de alto nivel internacional amplía la percepción de las mujeres jóvenes rurales sobre sus posibilidades de participación en diferentes escenarios y trae la atención de un espacio significativo como la sesión 67 de la CSW sobre las mujeres jóvenes y lo que tienen por decir.

Asimismo, como resultado del trabajo en red de 14 organizaciones de mujeres jóvenes de los municipios priorizados, se envió a la CSW 67 el documento "Recomendaciones sobre mujeres jóvenes y adolescentes de los departamentos de Cauca y Nariño sobre cuestiones de tecnología e innovación relacionadas con la Participación en el Espacio Cívico", que abordó el tema de innovación y cambio tecnológico en la era digital para alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

De igual manera, con base en las recomendaciones de la CSW, desde el proyecto Co-Creando la Paz se encuentra en implementación una medida afirmativa para el cierre de brechas digitales de las mujeres jóvenes indígenas que ofrece un proceso de alfabetización digital y de acceso a dispositivos celulares que beneficiaran para 90 mujeres.

Igualmente, se considera que dentro de las agencias ONU Mujeres, OIM y la Defensoría del Pueblo, el trabajo con diferentes sectores de mujeres (jóvenes, en situación de discapacidad, firmantes de paz, migrantes) ha generado una alta sensibilidad en los equipos técnicos que acompañan el proyecto Co-Creando la Paz y se han fortalecido las capacidades y rutas internas para el trabajo con estas poblaciones, desde un enfoque diferencial interseccional (etario, étnico, territorial), poniendo en práctica el respeto por la diferencia a través de la consulta previa y la co-creación del procesos con las mujeres jóvenes.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

La estrategia de sostenibilidad de Co-Creando la Paz tiene tres componentes que se han venido trabajando para garantizar la sostenibilidad de los procesos una vez finalice el proyecto. Inicialmente, se ha propiciado la articulación con instancias de gobierno local y propio, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de agendas de protección y autocuidado para garantizar el derecho a la participación en espacios cívicos de las mujeres jóvenes en cada uno de los territorios priorizados, de manera que las medidas identificadas se conviertan en un compromiso institucional que puede ser sometido a veeduría ciudadana. Actualmente, se encuentran en construcción protocolos de protección organizativa y de participación en escenarios de protesta y movilización que será socializado con las instituciones respondientes con el fin de promover su compromiso con la implementación. Asimismo, el proceso de formación de jóvenes lideresas y el establecimiento de redes de apoyo se ha logrado tanto con capacitaciones específicas en temas de interés como con una escuela de participación co-creada con mujeres jóvenes y en la consolidación de espacios de intercambio de experiencias que han resultado en construcción de agendas comunes de participación e incidencia y manifiestos ciudadanos. Finalmente, se ha logrado fortalecer 13 procesos organizativos formales e informales de mujeres jóvenes en las áreas programáticas, administrativas, financieras, de comunicaciones y capacidades para la incidencia y la construcción de paz con enfoque de género, lo cual permitirá la replicabilidad de las acciones realizadas en el marco del proyecto hacia nuevas propuestas locales en materia de participación y construcción de paz, a la vez que instala capacidades para la incidencia en las mujeres jóvenes diversas de cada territorio en articulación con los ecosistemas territoriales de innovación.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Uno de los principales retos del proyecto Co-Creando la Paz ha sido lograr la financiación directa de las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes en el espacio cívico previstas en el output 1.3, teniendo en cuenta que la mayoría de las organizaciones focalizadas se encuentran en un estado inicial de formalización, no se han constituido legalmente o no tienen intención de hacerlo.

Siguiendo las políticas corporativas de ONU Mujeres, en el marco de la firma del acuerdo con las organizaciones de mujeres jóvenes, se realizó un diagnóstico de inicio (Capacity Assessment e ICO) y se implementó un plan de mejoramiento para que las organizaciones que firman con la Agencia contaran con las capacidades mínimas de arranque en gestión administrativa y gobernanza para evitar incurrir en acción con daño y disminuir el riesgo de que el manejo de recursos, el ritmo de implementación y las condiciones de rendición de cuentas exigidas dentro de los procedimientos de la Agencia afecten el tejido social de las organizaciones. Esta experiencia se ha convertido en una buena práctica en la medida en que se ha realizado un acompañamiento técnico y pedagógico profundo, respetando el ritmo natural de aprendizaje de cada una de las organizaciones de mujeres jóvenes, lo cual va a reforzar la sostenibilidad y calidad del proceso de fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo, alcanzando el objetivo de Co-Creando la Paz de la mejor manera posible.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Encuesta de percepción	Se diseñó una Encuesta de Percepción sobre la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos conformada por 16 preguntas con formato cerrado en una escala tipo Likert de 1 a 10, que fue validada por expertas/os y se sometió a una prueba piloto con una muestra de 23 personas. Finalmente, el instrumento definitivo se aplicó a una muestra de 142 personas que incluyen representatividad de las desagregaciones que se trabajan en Co-Creando la Paz: mujeres y hombres jóvenes y mayores de 28 años, indígenas, afrocolombianas, servidoras y servidores públicos residentes en los 4 municipios focalizados de los departamentos de Nariño y Cauca.	La Encuesta de Percepción arrojó un alfa de Cronbach de 0,854, lo que evidencia una adecuada consistencia interna y se encontró que solo el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable sobre la participación e incidencia de las mujeres jóvenes diversas al cuidado del espacio cívico.

Event 2 	Grupos focales 	Se llevaron a cabo 9 grupos focales en los cuales, a través de palabras inductoras y preguntas orientadoras, las personas participantes informaron y reflexionaron sobre su experiencia local respecto a los procesos de participación de las mujeres en espacios cívicos y las situaciones que ocurrieron en su municipio en el marco del estallido social.	A través de esta técnica se pudo identificar que antes de la implementación de Co-Creando la Paz, no existen garantías efectivas para la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos en ninguno de los cuatro municipios focalizados.
Event 3 	Taller 	Se llevaron a cabo 9 talleres en los cuales, en un ejercicio de Mapeo comunitario, las participantes construyeron a escala el municipio en el que residen y narraron la experiencia local, las actividades, escenarios, personas e instituciones que intervinieron en los procesos de participación de las mujeres en espacios cívicos en el marco del estallido social.	La sistematización de esta información permitió consolidar el directorio de actores clave para la participación de las mujeres en cada municipio e identificar el estado de las relaciones de las mujeres jóvenes con diferentes agentes públicos y privados de sus territorios.

Event 4 	Entrevistas 	Se llevaron a cabo 19 entrevistas con representantes de la institucionalidad de los cuatro municipios focalizados con el fin de identificar el contexto, las condiciones y las garantías para la participación de las mujeres jóvenes diversas en diferentes espacios cívicos y de toma de decisiones que se ofrecen desde las administraciones locales.	La sistematización de esta información permitió conocer que en ninguno de los municipios focalizados existe una oferta institucional para fortalecer ni medidas de protección para garantizar la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos de sus territorios.
Event 5 	Visitas a terreno para acompañar la implementación del componente 1 	Se ha realizado una serie de visitas a terreno para acompañar los espacios de co-diseño de las medidas de autocuidado y autoprotección con las mujeres jóvenes diversas en los cuatro municipios focalizados.	Con las visitas a terreno fue posible identificar y aplicar oportunamente las variaciones metodológicas necesarias para llevar a cabo las actividades teniendo en cuenta las características diversas de las mujeres jóvenes que hacen parte de Co-Creando la Paz, como diferentes niveles de alfabetismo, escolaridad, diversidad funcional y otras condiciones propias de los contextos territoriales.

Event 6	Visitas a terreno para acompañar la implementación del componente 2	Se acompañaron los espacios de co-diseño del proceso de fortalecimiento de capacidades de con las mujeres jóvenes diversas en los cuatro municipios focalizados y algunos encuentros de formación.	Con las visitas a terreno fue posible identificar las necesidades de adecuaciones en las temáticas e instrumentos de valoración de conocimientos del proceso de fortalecimiento, teniendo en cuenta condiciones de seguridad de los municipios y los niveles de escolaridad de las mujeres jóvenes que hacen parte de Co-Creando la Paz.
Event 7	Visitas a terreno para acompañar la implementación del componente 3	Se han acompañado momentos hito de la implementación de las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes diversas en los cuatro municipios focalizados.	Con el acompañamiento cercano a la implementación de iniciativas de las mujeres jóvenes fue posible identificar oportunidades de mejora e implementar acciones correctivas tempranas para aumentar la calidad y ampliar el impacto de las iniciativas en cada uno de los contextos a los que iban dirigidas.
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.