

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



PEACEBUILDING
FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2023-06-14

Name and Title of Person submitting the report Diana Castañeda, Coordinadora de programas preventivos y de convivencia social	*
Name and Title of Person who approved the report María Mercedes Dueñas, Coordinadora Regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? ☒ yes ☐ no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> ☐ yes ☐ no ☒ Not Applicable	*

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? ☐ yes ☒ no	*	
Please select the geographical region in which the project is implemented ☐ Asia and the Pacific ☐ Central & Southern Africa ☐ East Africa ☐ Europe and Central Asia ☐ Global ☒ Latin America and the Caribbean ☐ Middle East and North Africa ☐ West Africa		
Country of project implementation ☐ Bolivia ☒ Colombia ☐ Dominican Republic ☐ Ecuador ☐ El Salvador ☐ Guatemala ☐ Haiti ☐ Honduras ☐ Other, Specify		*

Project Title

*

- ☐ 00125908: "Allanando el camino": Women and LGBT people paving a path from justice and memory toward sustaining peace in Colombia
- ☐ 00118801: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No Repetición
- ☐ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ☐ 00108373: Commission of Truth
- ☐ 00108371: Confianza & Paz - Stabilization in 3 territories affected by the armed conflict
- ☐ 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- ☐ 00114098: De la financiación a la inversión para una paz sostenida/ Financing for Peace
- ☐ 00119341: Empowering women through local information as a tool for peacebuilding
- ☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ☐ 00114100: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional
- ☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ☐ 00119521: ParticipAcción: Mujeres jóvenes construyendo paz en Urabá
- ☐ 00108370: Support to Children and Youth
- ☐ 00113215: Territorial model for non-repetition guarantees and citizen empowerment of youth and women victims of sexual violence and forced disappearance within the armed conflict, for their effective access to the "Comprehensive System for Truth, Justice, Reparations and Non-Recurrence" (SIVJRNR)
- ☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ☐ 00125909: Young and female peacebuilders in northern Cauca. Tradition meets innovation in community-led approaches to protection and conflict transformation
- ☐ 00113454: Young women territorial peace builders in Colombia
- ☒ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Project ID: 00134236 - PBF/IRF-494: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, Norte de Santander

Project Start Date (Date of first transfer)	*
2022-12-12	
Project end Date	*
2024-12-12	
Has this project received an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☒ NO, No Extensions	
Will this project be requesting an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost extensions	
☒ NO, No Extensions	
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund	*
☐ yes	
☒ no	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☒ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☒ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars	Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars	Please enter the approximate amount spent to date in US dollars	
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	800000 *	560000 *	48009 *	6 %
UNICEF: United Nations Children's Fund	600000 *	420000 *	63128 *	10.52 %
FAO: Food and Agriculture Organization	600000 *	420335 *	17200 *	2.87 %

TOTAL	2000000	1400335	128337	6.42
				%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **6.42%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

33.364754

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 667295.08**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 42819.32**. Is this correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available [here](#)

14062023 Anexo reporte financiero PBF_UNODC - UNICEF - FAO-18_8_6.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☒ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☐ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

☐ yes

☒ no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

En el marco de las acciones realizadas, especialmente en el marco de las reuniones y talleres de socialización de inicio realizadas entre el mes de marzo y abril, se han generado espacios de encuentro y articulación inicial con las alcaldías municipales y las autoridades regionales relacionadas con las temáticas abordadas en el proyecto tales como la Gobernación de Norte de Santander, la Agencia Nacional de Tierras, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Comité ordinario de reducción de consumo de sustancias psicoactivas de Norte de Santander. En el caso de las autoridades de nivel nacional, durante el ejercicio de socialización del proyecto, se contó con la participación de un delegado del nivel nacional y otro del nivel territorial de la Consejería presidencial para la Juventud “Colombia Joven”, quienes continuarán acompañando activamente la implementación del proyecto.

En estos espacios de articulación, se alcanzaron los siguientes objetivos: los equipos de gobierno territorial y de diversas organizaciones conocen y apoyan el proyecto, identifican su alcance, sus posibles conexiones y aportes al mismo, se establecieron acuerdos iniciales con actores institucionales y comunitarios. Se cuenta con personas de enlace para la articulación por territorio y por entidades públicas, se cuenta con canales de comunicación definidos para los procesos de convocatoria e inscripción, y la identificación de actores clave a ser convocados, así como la identificación de retos organizativos de los CMJ y PMJ debido a que los planes de acción y agendas juveniles de cada municipio se encuentran en un nivel de desarrollo diferente.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☒ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

Contratación de socios: En línea con las políticas y normas de las Naciones Unidas, se iniciaron las gestiones y trámites administrativos necesarios para el proceso de selección de socios implementadores y operadores del Proyecto, en aras de garantizar la vinculación de entidades públicas y/o privadas con experiencia en formación y fortalecimiento de capacidades a organizaciones juveniles en los territorios priorizados. Para estos fines, se han considerado los procedimientos de las tres organizaciones, en el marco del equipo interagencial administrativo constituido.

Reclutamiento de personal: Se cuenta con un equipo líder interagencial de carácter mixto, conformado por staff de las Agencias y personal contratado con recursos del Proyecto. Este equipo está encargado de la coordinación, la asesoría técnica y pedagógica y la supervisión del contrato. Adicionalmente, se han constituido cuatro mesas de trabajo interagencial para el desarrollo técnico, comunicacional, administrativo y de seguimiento y monitoreo.

Levantamiento de línea de base: Se diseñó una encuesta para establecer la línea base de los procesos de gestión de las organizaciones juveniles, en términos de su estructura, funcionamiento, participación, proyección y sostenibilidad. Se realizó un diseño muestral probabilístico estratificado, para contar con una muestra de 183 participantes directos, de los cuales 71 corresponden a población étnica, grupo mujeres y de género diverso. La encuesta está prevista aplicarse en los meses de junio y julio.

Identificación de participantes: Se iniciaron acciones para la focalización de la población juvenil entre las edades de 14 y 28 años, a partir de la elaboración de mapas de actores, de la articulación institucional, de la consolidación de una base de datos con organizaciones juveniles y de la búsqueda activa de participantes directos en el territorio basado en criterios de inclusión específicos, teniendo en cuenta de manera transversal los enfoques diferencial y de género. Así mismo, se estimó la caracterización y vinculación de 300 personas jóvenes procedentes de la zona urbana y rural como punto de partida para las formaciones y ejercicios de réplicas.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Outcome 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz

Se logró la construcción del plan de trabajo y del cronograma que contiene definidas las 15 actividades y 69 subactividades. Se realizaron 15 reuniones de trabajo interagencial de la fase de alistamiento en las cuales se concertó formas de operación para alcanzar los objetivos; se avanzó en el diseño metodológico de las acciones de diagnóstico participativo y la línea base del proyecto y la concertación de la estructura básica del proceso formativo. Se conformaron 3 comités de funcionamiento para la toma de decisiones técnicas, el seguimiento a la programación e implementación y el monitoreo a la ejecución presupuestal. En el mes de marzo y abril se vincularon a 47 CMJ y 2 enlaces de plataformas de juventud de Tibú y El Tarra, a través de una jornada de socialización. Se generaron espacios de articulación interinstitucional con 25 actores, autoridades indígenas y líderes comunitarios claves del territorio. Uno de los resultados de este primer ejercicio, es la pertinencia de ampliar el radio de acción al área metropolitana de Cúcuta dada su influencia en la región. Se generaron espacios de articulación con el gobierno local de Cúcuta y espacios de trabajo con las y los integrantes de los CMJ para profundizar en algunos elementos del proyecto y realizar algunas acciones exploratorias relacionadas con el diagnóstico territorial y de comunicaciones. Se han realizado 4 reuniones con la institucionalidad de tierras de los 3 municipios. Se avanzó en la identificación de las capacidades locales de planeación de la institucionalidad y organizaciones juveniles a partir de la construcción de mapas y análisis de relaciones con 55 actores claves. Se diseñó un plan para la elaboración de 3 diagnósticos participativos para el análisis del contexto institucional, la situación de derechos y las necesidades de formación y de gestión de las y los jóvenes de los CMJ y de organizaciones juveniles en los municipios de Cúcuta, El Tarra y Tibú, lo que permitirá posteriormente el desarrollo de capacidades y acciones diferenciadas de acuerdo con las características y necesidades de las y los participantes. Se ha avanzado en la preidentificación de Entidades de Derecho Público de los municipios intervenidos (306) a través de la articulación con la institucionalidad de tierras de la región. Se inició el diseño de la malla curricular y de recursos comunicativos, así como la consolidación de contenidos disponibles por temática y agencia para llevar a cabo los procesos formativos dirigidos a adolescentes y jóvenes.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz

Outcome 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Se logró la construcción del plan de trabajo y del cronograma que contiene definidas las 15 actividades y 69 subactividades. Se realizaron 15 reuniones de trabajo interagencial de la fase de alistamiento en las cuales se concertó formas de operación para alcanzar los objetivos; se avanzó en el diseño metodológico de las acciones de diagnóstico participativo y la línea base del proyecto y la concertación de la estructura básica del proceso formativo. Se conformaron 3 comités de funcionamiento para la toma de decisiones técnicas, el seguimiento a la programación e implementación y el monitoreo a la ejecución presupuestal. En el mes de marzo y abril se vincularon a 47 CMJ y 2 enlaces de plataformas de juventud de Tibú y El Tarra, a través de una jornada de socialización. Se generaron espacios de articulación interinstitucional con 25 actores, autoridades indígenas y líderes comunitarios claves del territorio. Uno de los resultados de este primer ejercicio, es la pertinencia de ampliar el radio de acción al área metropolitana de Cúcuta dada su influencia en la región. Se generaron espacios de articulación con el gobierno local de Cúcuta y espacios de trabajo con las y los integrantes de los CMJ para profundizar en algunos elementos del proyecto y realizar algunas acciones exploratorias relacionadas con el diagnóstico territorial y de comunicaciones. Se han realizado 4 reuniones con la institucionalidad de tierras de los 3 municipios. Se avanzó en la identificación de las capacidades locales de planeación de la institucionalidad y organizaciones juveniles a partir de la construcción de mapas y análisis de relaciones con 55 actores claves. Se diseñó un plan para la elaboración de 3 diagnósticos participativos para el análisis del contexto institucional, la situación de derechos y las necesidades de formación y de gestión de las y los jóvenes de los CMJ y de organizaciones juveniles en los municipios de Cúcuta, El Tarra y Tibú, lo que permitirá posteriormente el desarrollo de capacidades y acciones diferenciadas de acuerdo con las características y necesidades de las y los participantes. Se ha avanzado en la preidentificación de Entidades de Derecho Público de los municipios intervenidos (306) a través de la articulación con la institucionalidad de tierras de la región. Se inició el diseño de la malla curricular y de recursos comunicativos, así como la consolidación de contenidos disponibles por temática y agencia para llevar a cabo los procesos formativos dirigidos a adolescentes y jóvenes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Se construyó una matriz analítica para concertar de manera interagencial las categorías claves para el análisis de indicadores sobre juventud desde el enfoque diferencial y de género, orientada a la revisión e interpretación de información y datos estadísticos de 51 fuentes oficiales en cuanto a la distribución poblacional según ciclo de vida; la oferta programática y de servicios institucionales para jóvenes en el territorio; y el estado de los indicadores en derechos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus dimensiones Vida, Desarrollo, Ciudadanía y Protección. Estos indicadores se considerarán, según la disponibilidad, con la desagregación existente por edad, sexo, pertenencia étnica y distribución territorial (urbano-rural). Sobre los instrumentos se avanzó en la elaboración de una encuesta línea de base, 8 entrevistas semiestructuradas y 5 guías metodológicas para grupos focales con la participación de adolescentes y jóvenes. A partir de esta revisión se ha considerado especialmente la convocatoria directa a mujeres a las actividades realizadas, contando a la fecha con un 10% de participación de mujeres o mujeres que se reconocen como género diverso. En el marco del desarrollo de diagnósticos territoriales participativos, se realizaron 6 grupos focales con 70 jóvenes del CMJ y colectivos juveniles del municipio de Cúcuta y su área metropolitana, quienes brindaron información sobre análisis de situación, características y necesidades de formación y gestión.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

1.1	Porcentaje de incremento de la gestión de los consejos municipales de juventud y plataformas juveniles para canalizar y movilizar políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos, a través del uso de la caja de herramientas	0	60% Personas jóvenes entre los 14 y 28 años Por lo menos el 40% de las gestiones son realizadas por mujeres o mujeres diversas	0	0	El porcentaje del indicador de línea de base se medirá a partir de un grupo de preguntas contenidas en la encuesta inicial, la cual se aplicará en el mes de junio y julio.
-----	--	---	---	---	---	---

1.2	Porcentaje de incremento de escenarios de participación e incidencia política promovidos por los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles para el posicionamiento de la agenda relacionada con protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.	0	60% Personas jóvenes entre los 14 y 28 años Por lo menos el 40% de las gestiones son realizadas por mujeres o mujeres diversas	0	0	El porcentaje del indicador de línea de base se medirá a partir de un grupo de preguntas contenidas en la encuesta inicial, la cual se aplicará en el mes de junio y julio.
1.3						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

Event 1	Grupos focales para diagnóstico participativo del Proyecto	13 al 16 de junio	Tibú	50 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años	Recoger información relacionada con la situación de los derechos de las y los jóvenes, dinámicas socioculturales y percepciones. Lo que nos permitirá precisar las necesidades e intereses de las y los jóvenes para el proceso de formación, las herramientas a utilizar y la construcción de iniciativas; así como las condiciones a considerar para el ejercicio de réplicas, entre otros. El uso de diagnósticos participativos como parte de la implementación del proyecto contribuye a la generación de reflexiones conjuntas sobre las temáticas de interés y con ello fortalece las capacidades de las y los participantes.
---------	--	-------------------	------	---	--

Event 2	Grupos focales para diagnóstico participativo del Proyecto	20 al 21 de junio	El Tarra	50 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años	Recoger información relacionada con la situación de los derechos de las y los jóvenes, dinámicas socioculturales y percepciones. Lo que nos permitirá precisar las necesidades e intereses de las y los jóvenes para el proceso de formación, las herramientas a utilizar y la construcción de iniciativas; así como las condiciones a considerar para el ejercicio de réplicas, entre otros. El uso de diagnósticos participativos como parte de la implementación del proyecto contribuye a la generación de reflexiones conjuntas sobre las temáticas de interés y con ello fortalece las capacidades de las y los participantes.
---------	--	-------------------	----------	---	--

Event 3	Aplicación de encuesta línea de base	Junio y Julio	Cúcuta Tibú El Tarra	183 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años	Recoger información sobre el estado de los procesos organizativos juveniles con base en categorías claves del proyecto, como punto de partida para medir el impacto de la implementación del Proyecto.
Event 4	Sesiones formativas Organizaciones juveniles	Septiembre a diciembre	Cúcuta Tibú El Tarra	300 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años	Aumentar los conocimientos y las herramientas útiles para la participación, gestión e incidencia.

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
------------------------------	---------------------------------	---	---	--

1	Consejos Municipales de Juventud y Plataformas juveniles	En la actualidad las y los jóvenes de las organizaciones juveniles se enfrentan a brechas de acceso a información y conocimiento que habilite su participación e incidencia en la planeación y desarrollo territorial; con especial énfasis en aquellas zonas rurales y barrios de mayor vulnerabilidad. De manera particular para el Concejo Municipal de Juventud-CMJ del municipio de Tibú y El Tarra se trata de organizaciones juveniles con un importante énfasis rural y étnico que reflexionan y trabajan sobre la posibilidad de permanecer en el territorio y contar con oportunidades y acceso a educación superior y empleo. Para el caso de la ciudad de Cúcuta, las organizaciones juveniles, en especial el CMJ, enfrenta a dinámicas organizativas y territoriales urbanas y con mayor vinculación a élites políticas regionales, lo cual puede	Se espera que al final del Proyecto, estas instancias y los y las jóvenes que las conforman, así como los miembros de las plataformas juveniles, hayan ampliado el conocimiento y la capacidad de agenciar sus propios derechos y cuenten con capacidad y canales claros y efectivos para su incidencia política y la movilización de sus agendas juveniles.	N/A
---	--	--	---	-----

		requerir no sólo analizar posibles retos tempranos de relacionamiento en el marco del proyecto sino la necesidad de ampliar acciones previstas del mismo hacia otras organizaciones de la región metropolitana que permitan impactar a diversos sectores juveniles.		
2	Institucionalidad pública local	No se cuenta con canales de interlocución fluidos y efectivos entre la institucionalidad pública y las organizaciones juveniles.	N/A	N/A
3				
4				
In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)				
You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project <i>OPTIONAL</i>				

File 1
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

Link 1
OPTIONAL

Link 2
OPTIONAL

Link 3
OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☐ Partnered with local civil society organizations
- ☒ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☐ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☐ Persons with Disabilities
- ☐ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☐ Women
- ☒ Youth
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☐ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Se realizaron (4) reuniones técnicas del equipo interagencial de seguimiento y monitoreo, establecido en el Proyecto, para definir un sistema de monitoreo, evaluación y sistematización, que sirva de apoyo al equipo coordinador en la verificación del cumplimiento de los indicadores del proyecto, el cual permitirá generar información confiable y oportuna de la operación en sus diferentes etapas y componentes.

El componente de monitoreo contempla un plan y la verificación sistemática y continua de las actividades, mediante visitas de supervisión en terreno, llamadas telefónicas y revisión de base de datos, cuyos resultados se registran en un reporte de monitoreo semanal e informes técnicos y financieros mensuales.

Con relación al componente de evaluación, se incluye la medición de los resultados y el alcance de los objetivos del proyecto a partir de levantamiento de línea de base y final, la aplicación de pruebas pretest y posttest para cada proceso formativo, al igual que encuestas de satisfacción de usuarios(as) y de calidad. Otra herramienta de medición de resultados que se aplicará es un reporte de autopercepción de liderazgo juvenil por parte de los adolescentes y jóvenes participantes, para la construcción y puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y comunicación.

Finalmente, en el componente de sistematización se elaborará una matriz de categorización y el diseño de instrumentos que permitan el ordenamiento, análisis e interpretación reflexiva de las experiencias y los aprendizajes de las y los participantes directos. Así mismo, se realizará estudio de casos y la producción de contenidos para la difusión de los resultados del Proyecto.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☐ yes

☒ no

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

La línea de base de los indicadores de Outcome se encuentra en construcción actualmente y se espera dar cuenta en el siguiente reporte. El monitoreo y la medición del avance de los indicadores del Outcome y de cada Output se realizará a partir de la aplicación de instrumentos fundamentados en el modelo de gestión basada en resultados y marco lógico, en correspondencia con los protocolos y procedimientos de monitoreo y evaluación de las Agencias.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> Se ha avanzado en la estructuración de la encuesta para la construcción de la línea base y en la definición del muestreo necesario para su aplicación.	*
Has the project used or established community feedback mechanisms? ☒ yes ☐ no	*
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> Se encuentra en proceso de estructuración y concertación en el marco de la planeación, acercamientos territoriales y construcción de términos de referencia para socios implementadores.	*

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? ☐ yes ☒ no ☐ Not Applicable	*
Evaluation budget (in USD): <i>Response required</i> 1500000	*
If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations) <i>Please limit your response to 350 words.</i> La evaluación de resultados y de impacto del Proyecto está proyectada a realizarse el próximo año.	
Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email. Irene Rojas irene.rojas@one.un.org	

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

☐ yes

☒ no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

☐ No catalytic effect

☐ Some catalytic effect

☐ Significant catalytic effect

☐ Very Significant catalytic effect

☐ Don't Know

☒ Too early to tell

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Durante la implementación del proyecto se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes y consejeros municipales, y por ende la formulación de los planes de desarrollo territorial que orientarán las acciones del gobierno en los siguientes 4 años; esta es una oportunidad que el proyecto aprovechará para que se incluyan compromisos y acciones concretas para la garantía de los derechos y la generación de oportunidades para las y los jóvenes del territorio, basadas en las agendas construidas por ellos; así mismo, se prevé la construcción de al menos una red de protección integrada por la institucionalidad local, regional y nacional, en torno a los liderazgos fortalecidos en el marco del proyecto que continúe promoviendo escenarios seguros para el desarrollo de sus acciones de incidencia, por cada territorio priorizado.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Es importante señalar que la región objeto de intervención se encuentra expuesta a múltiples situaciones de riesgo por conflicto armado entre la cuales vale la pena resaltar algunas de las situaciones más relevantes presentadas en las últimas semanas y que pueden afectar el desarrollo de algunas actividades previstas: Explosivo activado en Tibú en el marco de atentado a la fuerza pública (24 mayo); Bloqueo de vía de acceso por parte de comunidades campesinas (23 mayo); asesinatos de líderes locales (18 de mayo). Adicionalmente, se ha emitido Alerta Temprana No. 019- 23 por la Defensoría del Pueblo para líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DD. HH donde se señalan riesgos inminentes para los territorios implicados en el proyecto. También hay alerta por situación humanitaria N° 04052023 emitida por OCHA Colombia, debido a restricciones de movilidad y acceso humanitarios en zonas rurales en el municipio de El Tarra.

Lo anteriormente expuesto, pone en evidencia algunos de los riesgos previstos en la formulación del proyecto, por lo que se plantea implementar acciones y contingencias referidas a: la reorganización y ajuste del cronograma y plan de trabajo inicial, según la necesidad; la concertación con las y los jóvenes y con los actores institucionales para el ajuste a las actividades y metodologías con miras al cumplimiento de los objetivos del Proyecto; así mismo se revisarán distintas alternativas metodológicas virtuales o híbridas para acompañar los procesos de gestión de conocimiento, priorizando el trabajo con líderes y lideresas que repliquen el conocimiento y el diseño de propuestas para la movilización de la agenda juvenil.

Adicionalmente, es preciso señalar que en las sesiones de relacionamiento preliminares que se han realizado con los Consejos Municipales de Juventud de los municipios priorizados en el proyecto, se han evidenciado tempranamente retos con las dinámicas organizativas y territoriales referidas a la ubicación urbano rural y de cursos de vida de las y los jóvenes que los conforman; particularmente en la ciudad de Cúcuta, durante el proceso de socialización del proyecto, se hizo evidente la pertinencia de considerar en el radio de acción del proyecto al área metropolitana de esta ciudad, lo que permitirá complementar el relacionamiento con organizaciones de dicha área

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			

Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below) • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org			

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
