

Requesting Organization :	Caritas Bunia		
Allocation Type :	RA2 Juillet 2023– Réponse humanitaire aux personnes déplacées affectées par les conflits dans les provinces de Mai-Ndombe, du Nord-Kivu, de l'Ituri et de Tanganyika, avec un accent particulier sur la PSEA et les retournés		
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage	
Protection - Violences Basées sur le Genre		100.00	
		100	
Project Title :	Prévention et réponse humanitaire holistiques aux besoins vitaux des personnes survivantes et à risque de violences basées sur le genre affectées par la crise ADF en Zone de Santé de Mandima en Ituri.		
Allocation Type Category :	HFU Management Cost		
OPS Details			
Project Code :		Fund Project Code :	CBPF-DRC-23-R-NGO-26138
Cluster :		Project Budget in US\$:	1,100,000.00
Planned project duration :	12 Months	Priority:	
Planned Start Date :	15/08/2023	Planned End Date :	14/08/2024
Actual Start Date:	21/09/2023	Actual End Date:	20/09/2024
Project Summary :	<p>Ce projet de 12 mois, vise à apporter une réponse humanitaire à la problématique de prise en charge (PEC) de survivant(e)s VBG de manière holistique au sein des communautés vivant dans la Zone de santé (Zs) de MANDIMA en ITURI. Il contribuera à combler des gaps dans la réponse humanitaire avec une assistance multisectorielle en faveur des personnes (F,H,f,g) PDI's victimes des VBG en zone d'accueil et retournées tel que requis dans la stratégie de cette allocation de réserve.</p> <p>Celles-ci font face à une explosion des cas VBG/EAS à la suite des nombreuses incursions ADF et de la prolifération des groupes armés en Territoire de MAMBASA. La réponse VBG en Zs MANDIMA touchera 6 937 personnes (3513F,1016H,1972f et 436g) de tout âge incluant les PDI's, retournées et autochtones vulnérables qui bénéficieront des services intégrés offrant de PEC de qualité aux survivants VBG et EAS en 8 aires de santé : Bella, Makeke, Katanga, Biakato May, Biakato Mines, Alima, Lwemba et Teturi.</p> <p>Pour garantir la réponse VBG, CARITAS BUNIA prévoit ces activités : assurer la PEC médicale de 200 Survivant(e)s VBG tout en dotant les structures sanitaires ciblées en kits PEP; Offrir des services de PEC psychosociale et gestion de cas VBG dans les points de prestation de services et espaces sûrs pour 354Fet531f y compris les 200 survivants VBG ; Assurer la réinsertion socio-économique/scolaire des 280 personnes (200 survivants de cas de VBG et 80 personnes en risque des VBG au sein de la communauté) ; Assurer l'accompagnement juridique/judiciaire de 30 survivants VBG ; Identifier 8 sites en y aménageant les espaces sûrs pour la dignité, protection et réduction des risques VBG.</p>		

Pour la prévention de cas VBG : Organiser 64 séances de sensibilisations à 1920 personnes (1228Fet 692H) sur l'offre de services disponibles et autres activités de prévention et réduction de risques VBG ; Former 96 membres des groupes d'hommes et femmes sur les VBG ; le cadre juridique et le circuit de référencement des cas ; Distribuer 3300 kits de dignité adaptés aux femmes et filles vulnérables en besoins et diffuser des concepts clés VBG pour vulgariser les normes et les circuits de référencement.

Bref, (i) concernant la PEC psychosociale, CARITAS BUNIA impliquera le partenaire ayant le paquet santé pour la PEC de santé mentale de population affectée. Aux points de prestation de services, CARITAS BUNIA formera des APS et autres prestataires pour la PEC psychosociale de la population affectée. Les survivants bénéficieront de la PEC juridique et, au besoin, seront référés au service indiqué ; (ii) Pour le renforcement de la résilience des survivants VBG, le projet prévoit un cash transfert multi-usage des besoins sociaux à investir aux AGR. Pour la Prévention, le projet impliquera la communauté pour réduire les risques VBG via sensibilisations, émissions radio et activités de mitigation de risques avec un accent particulier sur les retournés et PSEA, en renforçant les mécanismes de signalement, les capacités des acteurs et du personnel.

Ces actions viendront en complément aux projets qu'elle exécute déjà en Zs ciblée ; en Santé : PALU, TB et VIH avec FONDS MONDIAL dans 36 ZS de l'Ituri et en Protection/Gouvernance participative et Genre en ZS Mambasa et Mandima avec TROCAIRE.

Ainsi, pour pérenniser ses acquis, le projet utilisera l'approche communautaire participative et intégré, renforçant la capacité de celle-ci en incluant le genre et la PSH (15%) dans la coordination avec les acteurs présents en divers secteurs en zone ciblée. De plus, les activités proposées seront en synergie avec celles de l'allocation CERF Underfunded 2023 en zone. Ainsi, un cadre de concertation avec la DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, DPS et des acteurs œuvrant en VBG sera mis en place. Les FOSA travailleront avec les RECO, APS, groupes d'hommes, de femmes, de filles et de garçons, leaders communautaires, MGP et associations féminines ...) qui sensibiliseront et orienteront les cas VBG identifiés.

Direct beneficiaries :

Men	Women	Boys	Girls	Total
1,016	3,513	436	1,972	6,937

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
	305	1,054	131	592	2,082
	0	0	0	0	0
	528	1,827	227	1,025	3,607
	183	632	78	355	1,248
	0	0	0	0	0

Indirect Beneficiaries :

Il s'agit de la population vivant dans les 8 aires de santé ciblées par ce projet et celles vivant dans les autres aires de santé voisines non ciblées.

Catchment Population:**Link with allocation strategy :**

La présente proposition répond aux objectifs spécifiques des Cluster Protection (VBG) et santé pour la prise en charge médicale tels que définis dans la stratégie de l'allocation, conformément aux deux objectifs stratégiques: L'assistance d'urgence multisectorielle répond de manière opportune, adéquate et adaptée aux besoins vitaux de 10M de F, H, f, g avec une attention particulière aux groupes vulnérables (SO1:); La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faire face et se relever des chocs (SO2:)

Les activités relatives à ces objectifs des clusters vont contribuer à l'atteinte des résultats liés aux objectifs stratégiques de HPR 2023.

Ainsi, le paquet d'activités proposées ci-dessus est conforme aux orientations de la stratégie de la présente allocation de réserve et contribuera à combler les gaps en vue de renforcer et rendre accessibles les services de prise en charge des survivants VBG et favoriser un environnement protecteur VBG dans les 8 aires de santé ciblées par cette allocation.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis****2. Needs assessment**

La RDC est confrontée depuis plus de deux décennies à une crise aiguë et multiforme amplifiée en Sud-Kivu, Mai-Ndombe et particulièrement au Nord-Kivu et en Ituri dans la partie touchée par la crise ADF (Territoires : Beni, Irumu et Mambasa). Cela est pris comme facteur principal d'exacerbation des besoins humanitaires.

L'aperçu de la situation de protection en Ituri présenté en CHOP Ituri du 28 juillet 2023 par le sous cluster VBG Bunia renseigne 437 cas d'atteintes et de violations des droits humains en Territoires de Province de l'Ituri dont 42 cas de VBG commis en période du 21 au 27 juillet 2023.

Cependant, les résultats de l'ERM réalisée par CARITAS BUNIA du 22 au 26 juillet 2023 en Zs Mandima, soulignent l'absence d'acteur en VBG. Ce rapport révèle 1660 cas de violation de droits humains touchant les jeunes dont 879 cas commis aux jeunes filles (de 13-à 17 ans) et 781 cas aux jeunes garçons depuis début l'an 2023. Ces cas sont plus enregistrés dans les carrières minières et où les jeunes sont utilisés par les adultes. Parmi ces cas, on note 554 cas spécifiquement VBG enregistrés depuis trois mois. En plus, on y constate aussi l'ignorance des conséquences de VBG, le refus ou peur de dénoncer et le privilège de l'arrangement à l'amiable.

Il résulte de ces rapports les GAP en réponse et prévention de cas VBG en Ituri et en Zs Mandima en particulier. Ce qui justifie l'utilité de projet que CARITAS BUNIA compte exécuter afin d'atténuer tant soit peu ces GAP VBG.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification

Les conflits armés provoquent d'importants mouvements de population et de nombreux cas de protection dont les VBG en Provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri où l'état de siège a été instauré en mai 2021.

En effet, CARITAS BUNIA, avec sa longue expérience en réponse humanitaire en Ituri, particulièrement en VBG avec UNFPA et TROCAIRE en Djugu, Mahagi et Irumu, est aussi présente en Zs Mambasa et Mandima à travers ses structures paroissiales et sanitaires appuyées par des interventions multisectorielles : en Gouvernance participative et Genre avec TROCAIRE et en Santé avec FONDS MONDIAL (PEC PALU, TB et VIH).

Avec cette maîtrise du contexte de la zone et en VBG, sa capacité opérationnelle et de préfinancer des activités, elle est à mesure d'assurer une réponse immédiate, rapide et efficace aux besoins VBG identifiés en Zs Mandima. En plus, elle s'appuiera sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de ses projets antérieurs où elle s'est adaptée dans un contexte de risque sécuritaire élevé en Zs Drodro, Bambu, Mangala et Lolwa en AME, et Lita et Fataki en SECAL financés par FH RDC/OCHA.

Vu que la stratégie du sous cluster VBG est de s'appuyer sur des partenaires ayant une forte capacité et intervenant sur le terrain partant des défis d'accès physique dans le contexte particulier du Sud-Irumu et du Territoire de Mambasa, CARITAS estime que les éléments ci-haut cités sont des atouts majeurs qui lui permettront de mener, à bien, son intervention VBG en Zs Mandima.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

<p>Contribuer au renforcement de résilience des survivants VBG/EAS et des mécanismes communautaires des réponses aux besoins vitaux des personnes affectées par la crise humanitaire (F,H,f et g) à travers l'amélioration d'accès aux services de prévention et réponse aux VBG des PDI, retournées et communautés hôtes vulnérables en Zone de santé de Mandima en Ituri. Dans une approche intégrée et multisectorielle, l'assistance sera un complément à d'autres actions VBG/EAS en zone ciblée d'ici Sept 2024.<p>

Protection - Violences Basées sur le Genre

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
(VBG2) - L'autonomisation juridique et socio-économique des femmes et des filles en situation de crise humanitaire est améliorée par des services juridiques ou socio-économique des VBG ou réparer les dommages subis.	SO1: L'assistance d'urgence multisectorielle répond de manière opportune, adéquate et adaptée aux besoins vitaux de 10M de F, H, f, g avec une attention particulière aux groupes vulnérables.	40
(VBG3) - Les différentes composantes de la société dont les leaders communautaires et religieux, le personnel de sécurité forces de sécurité, les hommes et les garçons contribuent à la protection des femmes et des filles contre les VBG en renforçant les mécanismes de protection institutionnels et communautaires.	SO2: La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faire face et se relever des chocs	20
(VBG1) - Les femmes et les filles accèdent aux services vitaux de gestion des cas de VBG selon leurs souhaits et besoins spécifiques dans des points de prestation de services spécialisés et offrant des services complémentaires (soutien psychosocial, santé mentale, juridique ou socioéconomique).	SO2: La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faire face et se relever des chocs	40

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Le projet vise à contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de prise en charge psychosociale pour les survivant(e)s VBG, assurer l'accès aux services d'accompagnement juridiques et judiciaires, faciliter la réinsertion socio-économique et/ou scolaire de qualité et axée sur les besoins individualisés, les droits et l'inclusion sociale (situation d'handicap) aux Survivant(e)s de VBG afin d'améliorer leur autonomisation en situation de crise humanitaire. Le projet se propose également de contribuer à la vulgarisation des messages clés sur les VBG et la PSEA, et du cadre de loi et le circuit de référencement pour une assistance efficiente des survivants VBG/EAS.

Conformément aux objectifs du Cluster Protection ci-dessus, CARITAS BUNIA va assurer la prise en charge médicale des cas de VBG en lien avec le cluster santé et en collaboration avec le partenaire santé œuvrant dans la zone, renforcer la gratuité des soins pour les survivants VBG/EAS et les capacités des prestataires de service sur la gestion de cas, et cela selon leurs souhaits et besoins spécifiques dans des points de prestation de services spécialisés. Le projet va offrir les services complémentaires en santé mentale (accompagnement psychosocial), et appui socio-économique et/ou scolaire aux survivants VBG et les personnes à risque pour leurs relèvements. Ces interventions seront rendues possibles grâce à l'appui en intrants et subvention aux structures sanitaires de prise en charge médicale ciblées ; au soutien psychosocial à travers les cliniques mobiles ; la prise en charge à distance ou dans des espaces sûrs construits et l'organisation d'activités psychosociales pour la dédramatisation des personnes affectées par les conflits y compris les survivantes de VBG ; la vulgarisation des messages clés sur les circuits de référencement et la communication sur les risques de VBG/EAS. Ces actions sont en lien avec la réponse et la prévention pour la réduction des risques des VBG/EAS dans la zone de santé de Mandima. Et sont en rapport avec la stratégie du Cluster en ce qui concerne la réponse humanitaire multisectorielle permettant à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faire face et se relever des chocs.(SO2) et l'assistance d'urgence multisectorielle qui répond de manière opportune, adéquate et adaptée aux besoins vitaux de 10M de F, H, f, g avec une attention particulière aux groupes vulnérables (SO1).

Outcome 1

Améliorer les conditions de vie des femmes, des filles et des jeunes de la zone de santé de Mandima à travers des services holistiques de prise en charge multifactorielle intégrant la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et la réduction des risques d'exposition aux VBG/EAS

Output 1.1

Description

D'ici Septembre 2024, 280 survivants et personnes à risque VBG dans la ZS de Mandima bénéficient d'une prise en charge holistique intégrée, multisectorielle et adaptée à leur âge, sexe et besoins (psychosociale, médicale, juridique et judiciaire ainsi que la réinsertion socio économique et/ou scolaire) et 3300 femmes et filles vulnérables en besoin reçoivent de kits de dignité dans les structures de prestation de services spécialisés.

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'évaluations réalisées (Baseline, Endline et l'étude d'opportunité et de filiere/AGR porteuse ou rentable)</p>	0	0	0	0	3
Means of Verification :							
Indicator 1.1.10	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p># de prestataires de services formés sur la gestion de cas, gestion clinique de cas, soutien psychosocial, prise en charge juridique et judiciaire et référencement de survivants des VBG/EAS vers les services appropriés désagrégés par genre et sexe. <p class="" style=""></p> </p>	64	37	0	0	101
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, photos, liste de présence, supports des formations</p>							
Indicator 1.1.11	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre de survivant(e)s de violences sexuelles ayant reçu une prise en charge médicale dans les points de prestation de service par du personnel formé dans les 72 heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre/handicap	2	38	6	154	200
Means of Verification : <p>Fiche Data Mapping, base de données, rapport d'activités</p>							
Indicator 1.1.12	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre de survivants de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/genre/handicap"	0	0	0	0	30
Means of Verification : <p>Fiche data&mapping juridique, base des données, procès verbal de jugement rendu, Protocole d'accord avec le cabinet juridique, rapport d'activité, preuve de paiement, etc.</p>							
Indicator 1.1.13	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'audience foraine organisé</p>	0	0	0	0	4
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, photos, PV de jugement ou rapport de jugement, etc.</p>							
Indicator 1.1.14	Protection - Violences Basées sur le Genre	Number of people receiving Multi-purpose cash	4	58	16	202	280
Means of Verification :							
Indicator 1.1.15	Protection - Violences Basées sur le Genre	Total value of Multi-purpose cash distributed in USD	0	0	0	0	28,000
Means of Verification :							
Indicator 1.1.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité désagrégé par âge /handicap		1,980		1,320	3,300
Means of Verification : <p>Rapport de distribution, ordre de mission, Liste des bénéficiaires, photos, Protocole protocole avec les structures sanitaires ciblées, Bordereau de réception de kits, base de données, etc.</p>							
Indicator 1.1.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre des survivants et personnes à risque VBG(femmes, homme, fille et garçon) appuyé en Activités Génératrice de revenu (AGR) pour la réinsertion socio-économique et/ou scolaire avec modalité cash transfert.</p>	4	58	16	202	280
Means of Verification : <p>Fiche Dada Mapping, base des données, rapport d'activité, liste de bénéficiaires, protocole avec partenaire financier, fiche de réception d'appui pour AGR, photos, etc.</p>							

Indicador 1.1.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'espaces surs construit et equiper</p>	0	0	0	0	8
Means of Verification : <p>Rapport de construction d'espace, fiche de remise d'equipements, PV de remise des ouvrages d'espaces, photos d'espace, etc.</p>							
Indicador 1.1.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'arbre plantés dans le cadre de la protection d'environnement dans les aires de santé ciblées</p>	0	0	0	0	560
Means of Verification : <p>Rapport d'activités, photos, fiche de réception</p>							
Indicador 1.1.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de kits PEP remis aux structures sanitaires ciblées pour la prise en charge aux survivants VBG</p>	0	0	0	0	200
Means of Verification : <p>Bordereau d'expédition, fiche/Pv de réception, liste de beneficiaires, etc., rapport d'activité</p>							
Indicador 1.1.7	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Doses de vaccin d'hepatite B remises aux structures sanitaires </p>	0	0	0	0	600
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, PV de remise, Bordereau d'expédition, photos, etc.</p>							
Indicador 1.1.8	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de kit récréatif distribué </p>	0	0	0	0	8
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, photos, fiche/PV de réception, Bordereau d'expédition photos, liste de matériel ou composante du kit, </p>							
Indicador 1.1.9	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'audit de sécurité organisé pour l'identification des risques de VBG et identification des mesures d'atténuation par aire de santé </p>	0	0	0	0	16
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, ordre de mission, etc.</p>							

Activities

Activity 1.1.1

Présenter et lancer officiellement le projet :

Au début du projet, la CARITAS BUNIA organisera un atelier de présentation du projet aux parties prenantes (les autorités politico-administratives, militaires, judiciaires et sanitaires, les leaders communautaires, les associations de la Société Civile, DIVAS, DIVIGENRE, DIVIJEUNNE, etc.). Et elle procédera au lancement officiel du projet dans la zone de santé de Mandima. Dans la présentation, il s'agira de donner le contexte du projet, les objectifs, les bailleurs de fonds, les cibles/bénéficiaires, les zones d'intervention, durée, cout du projet, le CBCM, les activités clés du projet, les mécanismes de redevabilité, les mécanismes communautaires de gestion des plaintes. 48 participants seront invités à cet atelier. A la clôture du projet, la CARITAS BUNIA organisera des séances de clôture du projet avec les mêmes parties prenantes pour évaluer les réalisations du projet, tirer les leçons apprises et établir les bases pour une pérennisation des acquis du projet.

Activity 1.1.2

Identifier et appuyer la prise en charge médicale à 200 survivants de VBG/EAS dans les 8 centres de santé ciblées dans les 72h00, par les personnels des structures appuyées et formés sur la gestion clinique de cas de viol:

La CARITAS BUNIA assurera la prise en charge médicale des survivants de VBG/EAS à travers les 8 structures sanitaires (CS de santé) ciblées. Pour ce qui est des kits PEP et des doses de vaccin d'hépatite B, Caritas achètera 200 kits PEP et 600 doses de vaccin d'hépatite B et elle s'approvisionnera à partir de Bunia et/ou de Beni. Elle assurera le transport et le déploiement de ces kits vers les centres de santé ciblés et fera le monitoring de consommation pour éviter toute rupture de stocks dans ces structures sanitaires. CARITAS BUNIA s'occupera aussi de transport y compris le frais de séjour des survivants et de leurs accompagnants pour faciliter leur accès aux soins médicaux d'urgence dans les 72h00. Elle réalisera toutes ces activités en franche collaboration avec tous les services étatiques et partenaires humanitaires impliqués dans la prise en charge des survivants VBG/EAS. Pour se rassurer de la bonne prise en charge de ces survivants selon le protocole national VBG, la Caritas appuiera mensuellement les structures sanitaires ciblées avec un fonds de fonctionnement et aussi le BCZ pour le suivi efficace de ces structures.

Activity 1.1.3

Offrir des services des prises en charges psychosociales (santé mentale) dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs pour 957 personnes y compris les 280 survivants et personnes à risque VBG, ainsi que les membres de leurs communautés respectives pendant 12 mois à partir de septembre 2023 dans les 8 Aires de santé ciblées (Aires de santé : Bella, Makeke, Katanga, Biakato May, Biakato Mines, Alima, Lwemba et Teturi dans Zs Mandima :

L'offre de service sera en faveur des femmes, hommes, filles et garçons y compris les personnes vivant avec handicap affectées par les crises et les survivant(e)s de VBG qui manifestent des besoins en prise en charge psychosociale. Différentes activités seront menées notamment les thérapies de groupes, le counselling individuel, les activités récréatives et d'ergothérapie, les sessions d'informations et de formations en santé sexuelle et reproductive, VBG, PSEA, les compétences de vie courante, prévention de la Covid-19 et tout autre sujet que les femmes et les filles identifieront.

Quant aux femmes et filles, elles bénéficieront des activités psychosociales ci-après : soutien psychologique (counselling collectif ou individuel), sensibilisation/formation en santé mentale, activités récréatives (football, jeux de corde à sauter, film, théâtre, etc.).

Ces activités seront animées par les psychologues du projet et les APS identifiés au sein des communautés cibles et se tiendront dans des espaces sûrs et structures sanitaires ciblées. Des visites de supervision et de sessions de psychothérapie seront organisées à l'avantage d'un certain nombre de cas compliqués et nécessitant une thérapie approfondie. Elle sera assurée par le psychologue du projet. Des activités psychosociales communautaires seront organisées au profit des familles membres des communautés cibles afin d'assurer le relèvement et le bien-être des personnes en besoins psychothérapeutiques. Ces différentes activités débuteront au mois de septembre 2023 et s'étaleront jusqu'à la fin du projet. Ainsi, le projet prévoit travailler avec 20 APS qui seront prise à charge en frais de communication et de transport mensuels sur 11 mois appuyés par les 2 psycho cliniciens du projet.

Activity 1.1.4

Assurer

l'accompagnement juridique et judiciaire de 30 survivant(e)s de VBG:

Dans l'accompagnement juridique et judiciaire des survivants, la Caritas Bunia identifiera des para-juristes au sein de la communauté de la zone ciblée par ce projet et assurera leur formation sur les différentes thématiques juridiques et judiciaires afin de permettre à ceux-ci de bien jouer leurs rôles de conseillers de survivants de violences basées sur le genre. La Caritas projette l'accompagnement juridique et judiciaire de 15% des survivants VBG bénéficiaires du projet (soit, 30 personnes survivantes VBG). Ceci représente les cas de survivants dont les présumés auteurs sont facilement identifiables et connus par la communauté et la victime. C'est-à-dire, le projet prendra gratuitement en charge le transport, la restauration et logement des survivants éloignés, la prise à charge des avocats conseils de survivants, les frais d'instruction des dossiers et de justice des survivants, le frais logistique d'organisation de l'audience foraine, le frais de fonctionnement de bureau de la PNC, etc.). Le projet utilisera l'expertise de cabinet Groupe d'Actions Judiciaires et Humanitaires (GAJH) pour l'accompagnement juridique et judiciaire ainsi que la facilitation de différentes formations y afférentes avec l'appui de l'expert juriste du projet. Etant donné que l'organisation de l'audience foraine prend du temps avec la mobilisation de ressources humaines externes au projet, car elles sont souvent surchargées et occupées par d'autres activités juridiques ; raison pour laquelle durant le projet, 4 audiences foraines seront organisées en raison d'une audience foraine par trimestre. Ceci pour donner un caractère pédagogique à la lutte contre l'impunité des infractions de VBG et de rapprocher les juridictions de justiciables.

Activity 1.1.5

Former 24

prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de VBG/EAS et le soutien psychosocial :

Pour une meilleure gestion des cas de VBG (notamment viol), CARITAS BUNIA avec l'appui de la coordination du sous cluster VBG assurera le renforcement de capacités techniques des prestataires de soins pendant 5 jours dont 3 jours pour la gestion clinique et 2 jours pour l'appui psychosocial sous la facilitation du PNSR et PNSM/DPS suivant le protocole national de prise en charge médicale des cas de VBG.

Activity 1.1.6

**Organiser
la formation de 101
prestataires de services (acteurs de réponse VBG) sur la gestion de cas VBG, le
circuit de référencement, le soutien psychosocial et la gestion des
outils pour la documentation des cas :**

Caritas Bunia organisera durant 3 jours de formation à l'intention de 101 participants sur les modules IASC de gestion de cas de VBG. Cette formation sera facilitée par un formateur certifié par UNFPA en gestion de cas VBG ou par la Coordination du Sous-Cluster VBG ITURI. Cette formation interviendra après l'identification des prestataires de service actif dans la zone d'intervention du projet (16 policiers et 16 para juristes, 20 APS et 2 psychocliniciens, 24 infirmiers, 7 services étatiques, 16 autorités locales et leaders communautaires).

La formation renforcera les capacités techniques des acteurs de réponse pour uniformiser leur compréhension dans la gestion de cas en vue d'une réponse de qualité aux survivants et de la complémentarité de services.

Activity 1.1.7

**Assurer
la formation de
16 policiers et 16 para-juristes sur la prise en charge juridique et judiciaire
de survivants des VBG/EAS et leurs référencements vers les services appropriés :**

Caritas Bunia assurera la formation de 32 participants (16 officiers PNC et 16 para juristes) sur l'écoute, la collecte des preuves, l'instruction des dossiers judiciaires, vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre tirés de protocole national de la prise en charge juridique et judiciaire de cas de VBG. Les 16 para-juristes seront identifiés au sein des OBC. La formation prendra 2 jours et sera facilitée par le Procureur de la République du Parquet près le Tribunal de Paix de Mambasa appuyé par la consultance de cabinet Groupe d'Actions Judiciaires et Humanitaires (GAJH).

Activity 1.1.8

**Identifier les 8 sites et y aménager les espaces sûrs
pour la dignité, protection et réduction des risques aux victimes de GBV/EAS:**

Pour assurer la dignité et la protection des victimes GBV, le projet aménagera 8 espaces sûrs (1 espace surs/aire de santé) pour les formations professionnelles et la prise en charge psychosociale individuelle des survivant(e)s de GBV/SGBV. Les espaces sûrs pour femmes et filles affectées seront équipés pour prévenir et freiner la propagation de l'épidémie.

L'Espace sûr sera en semi-durables, couvert en tôle et pavée avec un bloc latrine de 2 portes en annexes nettement séparée homme et femmes et avec dispositif de collecte et stockage d'eau de pluie pour l'hygiène. Ces espaces aménagés seront équipés en mobilier, fourniture des bureaux nécessaires et en matériel d'activité récréative. Le choix de sites d'aménagement des espaces sûrs sera fait de manière rapprochée des structures sanitaires afin de faciliter l'intégration des victimes pour la prise en charge médicale, psychosociale, et thérapeutique des survivant(e)s. Et les espaces sûrs aménagés seront ouvertes aux structures médicales et au commissariat de la PNC en place pour la prise en charge appropriée des victimes.

Ces espaces seront chacun équipé en matériels d'activités récréatives et d'ergothérapie qui seront identifiés par les femmes et les filles après une consultation avec elles et les parents ou tuteurs. Les agents psychosociaux et animateurs communautaires seront en charge des activités dans les espaces sûrs. Les aires de santé à forte prévalence VBG et ayant à la fois un site ou un centre collectif des déplacés internes seront privilégiées. Les espaces sûrs pour femmes et filles et personnes affectées ou des communautés hôtes seront également équipés pour prévenir et freiner la propagation de la Covid-19. Le processus d'identification des espaces débutera en Septembre 2023 et leur Aménagement et équipements en Novembre et décembre 2023.

Activity 1.1.9

Assurer la formation du staff de projet sur la gestion des espaces sûrs, VBG, PSEA et de mécanisme de CBCM dans la mise œuvre de projet:

La CARITAS BUNIA organisera les séances de renforcement de capacités de ses staff de projet sur la gestion des espaces sur en collaboration avec la sous coordination VBG de l'Ituri et aussi sur les mécanismes CBCM et EAS en collaboration avec la coordination inter-agence PSEA. Les mécanismes (CBCM, OBC) bénéficieront d'un appui à leur fonctionnement en vue de garantir leur durabilité. Ces mécanismes s'appuieront sur la participation des communautés dans lesquels toute personne peut signaler des plaintes relatives à l'exploitation et abus sexuel et les encourager à le faire.

Pour la gestion de l'espace sûr, la formation se focalisera plus sur la norme standard qui décrit l'espace sûrs pour les femmes et les filles. Elle développera l'utilité de l'espace sûr, la définition de l'espace sûr, les 5 objectifs de l'espace sûr, modèle et approche de l'espace sûr, considération directrices pour l'établissement d'un espace sûr, les activités à organiser dans les espaces sûrs, rôles et développement des capacités du personnel des espace sûrs. Les staffs bénéficieront la formation durant un atelier de 3 jours organisés dans deux sites.

Activity 1.1.10

Assurer

la réinsertion socio-économique et/ou scolaire de 280 personnes (4H ; 58 F; 16 g et 202 f) dont 200 survivants (2 H ; 38 F ; 6 g et 154 f) de cas de VBG/EAS et 80 personnes (2 H ; 20F ; 10 g et 48 f) et en risque des violences basées sur le genre au sein de la communauté:

CARITAS BUNIA appuiera 200 survivants de cas de VBG/EAS et 80 personnes en risque des VBG/EAS identifiées au sein de la communauté pour leur réinsertion socio-économique en vue de leur autonomisation.

Ceci, résultera de choix des bénéficiaire pour le démarrage des activités génératrices des revenus (AGR) et/ou filières rentables en vue de leur autonomisation ou de leur prise à charge scolaire (cas des bénéficiaires désireux réintégrés l'école) à l'issue d'analyse/étude d'opportunité et de rentabilité des AGR réalisée par le cabinet technique spécialisé One Team Réseautage Humanitaire. Pour la réinsertion scolaire, sont les parents de survivants qui seront responsables de la gestion de fonds de démarrage des AGR.

Chaque bénéficiaire (survivants et personnes à risque des VBG) recevra en cash la valeur de 100\$ comme fonds de démarrage des AGR pour sa réinsertion socio-économique et/ou scolaire. Ce fonds de démarrage des AGR sera remis au bénéficiaire à l'issue de choix de filière et sa formation appropriée en cette filière en vue de son autonomisation. Chaque bénéficiaire sera sensibilisé en amont sur le montant à recevoir. Un montant de 150\$ par bénéficiaire est budgétisé pour les achats de matériels/besoins nécessaires pour apprentissage de métiers (mécanique, coupe et couture, coiffure, fourniture scolaire, intrants agricoles et d'élevage (Outils aratoires et champs, géniteurs ; commerce (marchandises et autres) et pour assurer l'encadrement de celui-ci dans la formation en apprentissage de métier (frais d'encadreur d'atelier de couture, mécanique, coiffure, frais scolaire, etc.).

Ainsi, le coût pour la réinsertion socio-économique de chaque bénéficiaire s'élève à 250\$ en lien avec le standard du cluster VBG. Cette réinsertion socio-économique va renforcer la cohésion sociale, l'auto-prise à charge et l'apprentissage professionnelle des métiers.

Pour minimiser les risques aux bénéficiaires et à la CARITAS BUNIA, une évaluation d'ordre sécuritaire et de modalité de remise de fonds des AGR sera faite par le cabinet susmentionné. Pour le cas de modalité de transfert cash par mobile money ou partenaire financier, un accord de prestation de service sera signé.

Activity 1.1.11

Réaliser les Evaluations initiales (Baseline), finale (Endline) et d'étude d'opportunité pour les AGR :

Des missions d'évaluation au début et à la fin du projet seront organisées par le cabinet de consultance

(OneTeam) avec l'appui de l'officier MEAL.

Activity 1.1.12

Assurer le suivi des activités VBG/EAS du projet dans les zones d'intervention :

Pour assurance qualité d'intervention et mesurer les effets du projet, Caritas Bunia assurera le suivi-évaluation de ces activités. Pour y parvenir, un plan de suivi/monitoring sera établi en amont avec des responsabilités clairement définies pour chaque partie prenante.

Durant la mise en œuvre, le suivi consistera à apprécier le niveau de réalisation des activités et le progrès vers les résultats définis et formuler des recommandations pour l'amélioration d'intervention. Cela se fera avec la participation active des bénéficiaires, des autorités locales et des leaders communautaires. Et le feedback (séances de restitution) pour orientation ou amélioration de la qualité d'intervention sera fait à l'équipe de mise en œuvre du projet.

En plus, des séances de capitalisation des acquis des activités du projet seront périodiquement organisées en faveur des staffs projet afin de saisir les points positifs à reconduire dans les interventions et les négatifs à corriger. Dans la pratique, cela se fera à travers :

- les missions de suivi régulier par l'officier de suivi-évaluation du projet, les superviseurs et APS affectés dans les aires de santé ;
- les missions de suivi mensuel par le chef de projet ;
- les missions de suivi trimestriel par la Coordination et Direction de la Caritas Bunia ;
- les missions de suivi conjoint semestriel des Services étatiques (DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, BCZ)-Caritas-Cluster VBG seront également organisées ;
- les séances de recevabilité communautaire seront tenues trimestriellement avec les bénéficiaires, leaders communautaires et autorités locales afin d'écouter leur points de vue et recueillir leurs recommandations qui serviront de base lors de réunions de séances de capitalisation des acquis. Leurs témoignages seront aussi pris en compte lors de ces séances ;
- les rapports des missions et des activités réalisées seront rédigés au moment opportun et partagés à qui de droit ;
- les ateliers de lancement et de clôture officielle du projet seront organisés et impliqueront toutes les parties prenantes (services étatiques, autorités locales, bénéficiaires et Caritas Bunia) du projet y compris les autres acteurs intervenant dans la zone du projet.

En outre, le suivi sera organisé par l'unité de suivi de Fonds Humanitaires suivant son plan de suivi en vue d'évaluer la performance d'intervention et formuler des recommandations à la Caritas Bunia.

Activity 1.1.13

Distribuer 3300 kits de dignité aux femmes et filles vulnérables en besoins (y compris les survivantes, les femmes et filles à risque de VBG) dans les 8 aires de santé ciblées dans les points de prestation de services durant la mise en oeuvre du projet:

CARITAS BUNIA procédera au ciblage ou identification des bénéficiaires de ces kits de dignité en collaboration avec les structures sanitaires, les prestataires du volet psychosocial et les leaders communautaires impliqués dans la mise en oeuvre du projet. Suivant les données statistiques venues de 8 aires de santé ciblées, environ 28 000 femmes et filles sont en âge de procréation représentant 21% de la population totale de ces aires de santé ciblées. D'où, CARITAS BUNIA projette assister environ 12% (soit 3300 personnes) des femmes et filles les plus vulnérables en kits de dignité tirés du total des femmes et filles en âge de procréation. Les femmes et filles bénéficiaires directes de ces kits seront identifiées parmi les catégories des personnes ci-dessous:

Les survivantes de VBG, les femmes enceintes et/ou allaitantes en besoins, les femmes et filles handicapées, les femmes et filles déplacées ou retournées en besoins, les femmes et filles très vulnérables au sein de la communauté en besoin.

Ces activités sont planifiées tout le long de la durée du projet.

Output 1.2

Description

6937 personnes y compris les survivants et personne à risques de violences basées sur le genre de la ZS de Mandima sont directement touchées par les activités de prévention et réponse en vue de réduction de risques VBG/EAS et de leur renforcement de capacité de résilience à travers la mise en place des mécanismes communautaires et institutionnels de protection, et l'amélioration des connaissances sur les concepts clés VBG/EAS.

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre de personnes sensibilisées sur les concepts clés en matière de VBG, le cadre juridique, le circuit des référencement des VBG désagrégé par âge/genre/handicap	1,016	3,513	436	1,972	6,937
Means of Verification : <p>Rapport des activités, TDR, photos des activités, liste de présence, plan des émissions radios</p>							
Indicator 1.2.10	Protection - Violences Basées sur le Genre	AAP 3 - % des personnes affectées (ventilés par sexe, âge et handicap) qui savent comment faire des retours d'information ou soumettre des plaintes aux acteurs humanitaires.					80
Means of Verification : <p>Rapport de suivi, témoignage des membres de communauté, rapport Endline</p>							
Indicator 1.2.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'audit de sécurité organisé pour l'identification des risques de VBG et identification des mesures d'atténuation </p>	0	0	0	0	16
Means of Verification : <p>Rapport, Photo, TDR, Ordre de mission, liste de présences </p>							

Indicator 1.2.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	AAP 1 - % personnes affectées (ventilés par sexe, âge et handicap) qui ont reçu une réponse à leurs suggestions ou plaintes						90
Means of Verification : <p>Rapport, Base de données, PV de dépouillement, Compte rendu </p>								
Indicator 1.2.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre du personnel de projet formé sur VBG et PEAS </p>	17	18	0	0		35
Means of Verification : <p>Liste de présence, rapport, photos, modules</p>								
Indicator 1.2.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de membres des CBCM formés sur les mécanismes de dénonciation et de rapportage sûr. </p>	16	24	0	0		40
Means of Verification : <p>PV de constitution, Rapport de formation, liste de présences, photos, liste de membre comité CBCM</p>								
Indicator 1.2.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de groupe de femmes et d'hommes constitués et formés sur les VBG/EAS, le cadre juridique et le circuit de référencement des VBG/EAS.</p><p></p><p class="sceditor-nlf"> </p>	40	56	0	0		96
Means of Verification : <p>PV de Constitution, Rapport d'activité, liste de présence, photos</p>								
Indicator 1.2.7	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de Plan de Réduction de Risque (PRR) VBG élaboré </p>	0	0	0	0		8
Means of Verification : <p>Rapport d'activité, plan de réduction de risque, photos, TDR</p>								
Indicator 1.2.8	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre d'émissions radiodiffusées sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre </p>	0	0	0	0		33
Means of Verification : <p>Protocole d'accord avec le radio,spot enregistré, plan des émissions, témoignage des émissions</p>								
Indicator 1.2.9	Protection - Violences Basées sur le Genre	<p>Nombre de campagne de sensibilisation par caravane motorisée à l'occasion des journées internationales de droit de l'homme </p>	0	0	0	0		4
Means of Verification : <p>Rapport des activités, photos, liste de participant</p>								
Activities								
Activity 1.2.1								

Organiser les activités de sensibilisation sur les VBG/EAS :

64 séances de sensibilisation sur les services VBG disponibles, les concepts clés de VBG, le cadre juridique et le circuit de référencement des VBG seront organisées à l'intention de 1920 personnes, soit 8 séances de sensibilisation de masse par aire de santé sur les VBG/EAS. 24 séances de sensibilisation en focus group sur les VBG/EAS, des campagnes de vulgarisation de loi sur les GBV/EAS en faveur des communautés bénéficiaires (leaders religieux, scolaires, sanitaires, coutumières, représentante des femmes et de la jeunesse). CARITAS BUNIA procédera également à la vulgarisation de sa ligne verte : 0819039922 et de la coordination EAS : 495555. Ces campagnes seront organisées au sein des espaces sûrs, et les participants directs seront ciblés lors des activités de sensibilisation de masse dans la communauté. Chaque focus group sera constitué de 10 personnes de même tranche d'âge n'ayant pas de liens familiaux culturellement incompatibles. La séance en focus group prendra tout au plus 30 minutes. Seuls les participants aux réunions communautaires bénéficieront de frais de remboursement transport. CARITAS BUNIA organisera à l'occasion de la célébration des journées internationales des droits de l'homme (CDE, 8 mars, journée d'élimination des violences sexuelles et journée de droit de l'homme) 4 campagnes de sensibilisation motorisées durant le projet. Elle travaillera en étroite collaboration avec les associations féminines et des personnes vivants avec handicaps comme des acteurs de premières lignes. De même, elle orientera les acteurs sur la formulation des messages clés, les techniques de sensibilisation et les accompagneront pour le développement des thèmes de sensibilisation sur la base des données du VBG et des conclusions de l'audit de sécurité.

Dès le lancement du projet, les leaders communautaires seront impliqués pour qu'ils s'approprient le projet. Principalement, ils seront les acteurs clés dans les activités d'évaluation des risques. C'est pourquoi, la CARITAS BUNIA gardera un contact permanent avec ceux-ci et les prestataires de services afin de renforcer le plaidoyer pour la mise en place de mesures de réduction de risques et pour améliorer la sécurité des femmes et des filles au sein de la communauté avec objectif de combattre la stigmatisation des survivants VBG dans la communauté et leur rejet. L'activité s'étendra sur toute la durée du projet.

Activity 1.2.2

Constituer et former 16 groupes dont 8 pour les hommes et 8 pour les femmes composés de 96 membres sur les VBG/EAS, le cadre juridique et le circuit de référencement des VBG/EAS:

Au total, 96 membres de groupes d'hommes et de femmes (40 H et 56 F) seront formés en raison de 5 membres par groupe d'hommes et 7 membres par groupe de femmes par aire de santé. Les membres de groupes de femmes seront en charge des activités de sensibilisation sur les VBG/EAS, le cadre juridique, le circuit de référencement des VBG/EAS et le mécanisme de signalement et dénonciation de cas EAS en rapport avec le projet.

Activity 1.2.3

Accompagner et appuyer les 96 membres de groupes d'hommes et de femmes dans l'élaboration et la mise en place de Plan de Réduction de Risque VBG :

Dans l'accompagnement de groupes d'hommes et de femmes, CARITAS BUNIA organisera des assises avec les membres de ces groupes en vue d'identification d'éventuels risques de VBG/EAS au sein de la communauté. Les données en sorties de ces assises permettront l'élaboration d'un plan de réduction de risque de VBG/EAS par aire de santé à travers un atelier. CARITAS BUNIA les appuiera en papeterie et un petit fonds en vue de leur opérationnalité.

Activity 1.2.4

Animer les émissions radiodiffusées sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre dans 3 radios communautaires ciblées:

CARITAS BUNIA en collaboration avec les autorités locales, les membres de comités directeurs des PDIs identifier 3 radios communautaires dans la zone de santé ciblée pour la diffusion des messages clés sur le circuit de référencement des survivants, les principes directeurs, les concepts clés en VBG, vulgarisation de la ligne verte de coordination : PSEA, 495555 et de la CARITAS BUNIA : 0819039922, la prévention contre le covid 19. Il s'agit de 1 émission par mois pour chaque radio durant les 10 mois du projet à dater de Septembre 2023.

Activity 1.2.5

Former les personnels du projet sur la PSEA et le circuit de référencement des cas VBG:

Au total, 35 personnes seront formées sur la PSEA et le circuit de référencement pendant 3 jours. Cette formation permettra non seulement de vulgariser le code de conduite mais d'établir au sein des communautés touchées des cartographies des intervenants pour une complémentarité des activités et une interconnexion entre les services de prise en charge. Chaque staff formé sur la PSEA signera le code de conduite PSEA et le document de la politique d'anti-fraude de la Caritas à classer dans son dossier. Cela sera le socle de la mise en œuvre des activités PSEA.

Après cette formation, le staff du projet sera déployé dans les 8 aires de santé pour identifier les bénévoles (5 par aire de santé dont 3 femmes et 2 hommes) afin de les former sur les thématiques PSEA et les appuyer en fourniture et crédit de communication. Ceci leur permettra de remonter les différentes préoccupations et plaintes communautaires en lien avec VBG/PSEA. Ils seront chargés de la sensibilisation continue sur la VBG/PSEA dans leurs communautés de base, de la vulgarisation des mécanismes d'alertes précoces, de la distribution des dépliants, des banderoles avec message de sensibilisation PSEA ainsi que la vulgarisation du numéro vert de la Coordination PSEA et de la Caritas Bunia. Ces numéros seront mis en place dans le cadre de mécanismes de gestion de plaintes et feedback au sein de la communauté. En plus de ces formations dédiées aux staffs de mise en œuvre, toute l'équipe du projet sera formée sur les principes humanitaires et de signalement dans les actions humanitaires.

Activity 1.2.6

Mettre en place ou redynamiser et former 8 comités mixtes de MGP/CBCM pour la gestion des plaintes liées au projet (cas VBG, EAS, harcèlement sexuel, cas de fraude, redevabilité, etc.):

CARITAS BUNIA procédera à l'identification de mécanisme CBCM existant dans la zone d'intervention en vue de sa redynamisation ou la mise en place de ce mécanisme là où cela n'existe pas. Pour ce faire, une réunion communautaire sera tenue afin de vérifier l'existence, d'expliquer le pourquoi de ce comité et de retenir d'éligibilité des membres. Ces membres une fois élus, réaliseront des activités à titre bénévole moyennant une petite motivation pour communication et bénéficieront de la formation et d'un appui en fourniture de bureau. Chaque comité sera composé de 5 membres (2H et 3F) par aire de santé ciblée et aura pour rôle de collecter, traiter en collaboration avec le staff Caritas indiqué et en collaboration avec d'autres partenaires humanitaires œuvrant dans la même thématique dans la zone, et sera aussi appelé à faire des alertes précoces via passant les numéros verts mis à sa disposition. Toutefois, pour renforcer la coordination de mécanisme CBCM, un cadre de concertation avec les acteurs humanitaires intervenant dans la zone sera mise en place.

Activity 1.2.7

Conduire 16 audits de sécurité VBG avec les groupes femmes et filles dans les 8 aires de santé ciblées par le projet :

Caritas

Bunia conduira avec des groupes des femmes et des filles des séances d'analyse des risques VBG dans chaque aire de santé sur une fréquence semestrielle (soit 2 audits par aire santé durant le projet). Les résultats de ces audits permettront d'identifier le type et zones à risque VBG spécifiquement pour les femmes et filles, les présumés auteurs et de dresser des mesures de mitigation y afférentes lors des échanges avec ces participants. Cette activité contribuera ainsi à la mise en place de Plan de Réduction de Risques évoqué sous l'activité 1.2.3. Ces séances se tiendront uniquement avec les femmes et filles dans des espaces sûrs mis à place par le projet. Les outils d'audit de sécurité du Sous-Cluster VBG seront utilisés pour cette fin. La synthèse des résultats des audits de sécurité sera également partagée à la coordination du Sous-Cluster VBG. La Caritas assurera le suivi continu et régulier de la mise en application des mesures de mitigations mise en place tout en faisant le feedback aux parties prenantes.

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Le suivi se réalisera au niveau local avec les équipes terrains et au niveau de la Coordination des urgences pour assurance qualité des interventions, y-compris les visites conjointes du Directeur de la CARITAS BUNIA avec les services étatiques tant territorial que provincial.

En effet, l'équipe programme sera en charge de la mise en œuvre et du suivi quotidien des activités du projet et veillera à l'atteinte des résultats attendus suivant le chronogramme. Des réunions régulières seront organisées pour évaluer l'avancement des activités, les contraintes afin de formuler des recommandations.

Sur base d'un plan de Suivi évaluation mise en place par l'officier MEAL procédera au monitoring des indicateurs des activités prévues suivant une stratégie intégrée d'évaluation de tout le processus dès le démarrage du projet jusqu' à sa fin. Les données recueillies à travers les activités susmentionnées serviront pour la compilation des rapports narratifs intermédiaires et finals.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1:	1												
Présenter et lancer officiellement le projet : Au début du projet, la CARITAS BUNIA organisera un atelier de présentation du projet aux parties prenantes (les autorités politico-administratives, militaires, judiciaires et sanitaires, les leaders communautaires, les associations de la Société Civile, DIVAS, DIVIGENRE, DIVIJEUNNE, etc.). Et elle procédera au lancement officiel du projet dans la zone de santé de Mandima. Dans la présentation, il s'agira de donner le contexte du projet, les objectifs, les bailleurs de fonds, les cibles/bénéficiaires, les zones d'intervention, durée, cout du projet, le CBCM, les activités clés du projet, les mécanismes de redevabilité, les mécanismes communautaires de gestion des plaintes. 48 participants seront invités à cet atelier. A la clôture du projet, la CARITAS BUNIA organisera des séances de clôture du projet avec les mêmes parties prenantes pour évaluer les réalisations du projet, tirer les leçons apprises et établir les bases pour une pérennisation des acquis du projet.	2												

<p>Activity 1.1.10:</p> <p>Assurer la réinsertion socio-économique et/ou scolaire de 280 personnes (4H ; 58 F; 16 g et 202 f) dont 200 survivants (2 H ; 38 F ; 6 g et 154 f) de cas de VBG/EAS et 80 personnes (2 H ; 20F ; 10 g et 48 f) et en risque des violences basées sur le genre au sein de la communauté:</p> <p>CARITAS BUNIA appuiera 200 survivants de cas de VBG/EAS et 80 personnes en risque des VBG/EAS identifiées au sein de la communauté pour leur réinsertion socio-économique en vue de leur autonomisation.</p> <p>Ceci, résultera de choix des bénéficiaire pour le démarrage des activités génératrices des revenus (AGR) et/ou filières rentables en vue de leur autonomisation ou de leur prise à charge scolaire (cas des bénéficiaires désireux réintégrés l'école) à l'issue d'analyse/étude d'opportunité et de rentabilité des AGR réalisée par le cabinet technique spécialisé One Team Réseautage Humanitaire. Pour la réinsertion scolaire, sont les parents de survivants qui seront responsables de la gestion de fonds de démarrage des AGR.</p> <p>Chaque bénéficiaire (survivants et personnes à risque des VBG) recevra en cash la valeur de 100\$ comme fonds de démarrage des AGR pour sa réinsertion socio-économique et/ou scolaire. Ce fonds de démarrage des AGR sera remis au bénéficiaire à l'issue de choix de filière et sa formation appropriée en cette filière en vue de son autonomisation. Chaque bénéficiaire sera sensibilisé en amont sur le montant à recevoir. Un montant de 150\$ par bénéficiaire est budgétisé pour les achats de matériels/besoins nécessaires pour apprentissage de métiers (mécanique, coupe et couture, coiffure, fourniture scolaire, intrants agricoles et d'élevage (Outils aratoires et champs, géniteurs ; commerce (marchandises et autres) et pour assurer l'encadrement de celui-ci dans la formation en apprentissage de métier (frais d'encadreur d'atelier de couture, mécanique, coiffure, frais scolaire, etc.).</p> <p>Ainsi, le coût pour la réinsertion socio-économique de chaque bénéficiaire s'élève à 250\$ en lien avec le standard du cluster VBG. Cette réinsertion socio-économique va renforcer la cohésion sociale, l'auto-prise à charge et l'apprentissage professionnel des métiers.</p> <p>Pour minimiser les risques aux bénéficiaires et à la CARITAS BUNIA, une évaluation d'ordre sécuritaire et de modalité de remise de fonds des AGR sera faite par le cabinet susmentionné. Pour le cas de modalité de transfert cash par mobile money ou partenaire financier, un accord de prestation de service sera signé.</p>	2											
	1											

Activity 1.1.11:	1													
<p>Réaliser les Evaluations initiales (Baseline), finale (Endline) et d'étude d'opportunité pour les AGR :</p> <p>Des missions d'évaluation au début et à la fin du projet seront organisées par le cabinet de consultance (OneTeam) avec l'appui de l'officier MEAL.</p>	2													

Activity 1.1.12:

2

Assurer le suivi des activités VBG/EAS du projet dans les zones d'intervention :

1

Pour assurance qualité d'intervention et mesurer les effets du projet, Caritas Bunia assurera le suivi-évaluation de ces activités. Pour y parvenir, un plan de suivi/monitoring sera établi en amont avec des responsabilités clairement définies pour chaque partie prenante.

Durant la mise en œuvre, le suivi consistera à apprécier le niveau de réalisation des activités et le progrès vers les résultats définis et formuler des recommandations pour l'amélioration d'intervention. Cela se fera avec la participation active des bénéficiaires, des autorités locales et des leaders communautaires. Et le feedback (séances de restitution) pour orientation ou amélioration de la qualité d'intervention sera fait à l'équipe de mise en œuvre du projet.

En plus, des séances de capitalisation des acquis des activités du projet seront périodiquement organisées en faveur des staffs projet afin de saisir les points positifs à reconduire dans les interventions et les négatifs à corriger. Dans la pratique, cela se fera à travers :

- les missions de suivi régulier par l'officier de suivi-évaluation du projet, les superviseurs et APS affectés dans les aires de santé ;
- les missions de suivi mensuel par le chef de projet ;
- les missions de suivi trimestriel par la Coordination et Direction de la Caritas Bunia ;
- les missions de suivi conjoint semestriel des Services étatiques (DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, BCZ)-Caritas-Cluster VBG seront également organisées ;
- les séances de recevabilité communautaire seront tenues trimestriellement avec les bénéficiaires, leaders communautaires et autorités locales afin d'écouter leur points de vue et recueillir leurs recommandations qui serviront de base lors de réunions de séances de capitalisation des acquis. Leurs témoignages seront aussi pris en compte lors de ces séances ;
- les rapports des missions et des activités réalisées seront rédigés au moment opportun et partagés à qui de droit ;
- les ateliers de lancement et de clôture officielle du projet seront organisés et impliqueront toutes les parties prenantes (services étatiques, autorités locales, bénéficiaires et Caritas Bunia) du projet y compris les autres acteurs intervenant dans la zone du projet.

En outre, le suivi sera organisé par l'unité de suivi de Fonds Humanitaires suivant son plan de suivi en vue d'évaluer la performance d'intervention et formuler des recommandations à la Caritas Bunia.

<p>Activity 1.1.13:</p> <p>Distribuer 3300 kits de dignité aux femmes et filles vulnérables en besoins (y compris les survivantes, les femmes et filles à risque de VBG) dans les 8 aires de santé ciblées dans les points de prestation de services durant la mise en oeuvre du projet:</p> <p>CARITAS BUNIA procédera au ciblage ou identification des bénéficiaires de ces kits de dignité en collaboration avec les structures sanitaires, les prestataires du volet psychosocial et les leaders communautaires impliqués dans la mise en œuvre du projet. Suivant les données statistiques venues de 8 aires de santé ciblées, environs 28 000 femmes et filles sont en âge de procréation représentant 21% de la population totale de ces aires de santé ciblées. D'où, CARITAS BUNIA projette assister environs 12% (soit 3300 personnes) des femmes et filles les plus vulnérables en kits de dignité tirés du total des femmes et filles en âge de procréation. Les femmes et filles bénéficiaires directes de ces kits seront identifiées parmi les catégories des personnes ci-dessous:</p> <p>Les survivantes de VBG, les femmes enceintes et/ou allaitantes en besoins, les femmes et filles handicapées, les femmes et filles déplacées ou retournées en besoins, les femmes et filles très vulnérables au sein de la communauté en besoin.</p> <p>Ces activités sont planifiées tout le long de la durée du projet.</p>	1												
<p>Activity 1.1.2:</p> <p>Identifier et appuyer la prise en charge médicale à 200 survivants de VBG/EAS dans les 8 centres de santé ciblées dans les 72h00, par les personnels des structures appuyées et formés sur la gestion clinique de cas de viol:</p> <p>La CARITAS BUNIA assurera la prise en charge médicale des survivants de VBG/EAS à travers les 8 structures sanitaires (CS de santé) ciblées. Pour ce qui est des kits PEP et des doses de vaccin d'hépatite B, Caritas achètera 200 kits PEP et 600 doses de vaccin d'hépatite B et elle s'approvisionnera à partir de Bunia et/ou de Beni. Elle assurera le transport et le déploiement de ces kits vers les centres de santé ciblés et fera le monitoring de consommation pour éviter toute rupture de stocks dans ces structures sanitaires. CARITAS BUNIA s'occupera aussi de transport y compris le frais de séjour des survivants et de leurs accompagnants pour faciliter leur accès aux soins médicaux d'urgence dans les 72h00. Elle réalisera toutes ces activités en franche collaboration avec tous les services étatiques et partenaires humanitaires impliqués dans la prise en charge des survivants VBG/EAS. Pour se rassurer de la bonne prise en charge de ces survivants selon le protocole national VBG, la Caritas appuiera mensuellement les structures sanitaires ciblées avec un fonds de fonctionnement et aussi le BCZ pour le suivi efficace de ces structures.</p>	2												

<p>Activity 1.1.3:</p> <p>Offrir des services des prises en charges psychosociales (santé mentale) dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs pour 957 personnes y compris les 280 survivants et personnes à risque VBG, ainsi que les membres de leurs communautés respectives pendant 12 mois à partir de septembre 2023 dans les 8 Aires de santé ciblées (Aires de santé : Bella, Makeke, Katanga, Biakato May, Biakato Mines, Alima, Lwemba et Teturi dans Zs Mandima :</p> <p>L'offre de service sera en faveur des femmes, hommes, filles et garçons y compris les personnes vivant avec handicap affectées par les crises et les survivant(e)s de VBG qui manifestent des besoins en prise en charge psychosociale. Différentes activités seront menées notamment les thérapies de groupes, le counselling individuel, les activités récréatives et d'ergothérapie, les sessions d'informations et de formations en santé sexuelle et reproductive, VBG, PSEA, les compétences de vie courante, prévention de la Covid-19 et tout autre sujet que les femmes et les filles identifieront.</p> <p>Quant aux femmes et filles, elles bénéficieront des activités psychosociales ci-après : soutien psychologique (counselling collectif ou individuel), sensibilisation/formation en santé mentale, activités récréatives (football, jeux de corde à sauter, film, théâtre, etc.).</p> <p>Ces activités seront animées par les psychologues du projet et les APS identifiés au sein des communautés cibles et se tiendront dans des espaces sûrs et structures sanitaires ciblées. Des visites de supervision et de sessions de psychothérapie seront organisées a faveur d'un certain nombre de cas compliqués et nécessitant une thérapie approfondie. Elle sera assurée par le psychologue du projet. Des activités psychosociales communautaires seront organisées au profit des familles membres des communautés cibles afin d'assurer le relèvement et le bien être des personnes en besoins psychothérapeutiques. Ces différentes activités débiteront au mois de septembre 2023 et s'étaleront jusqu'à la fin du projet. Ainsi, le projet prévoit travailler avec 20 APS qui seront prise à charge en frais de communication et de transport mensuels sur 11 mois appuyés par les 2 psycho cliniciens du projet.</p>	1											
	2											

<p>Activity 1.1.4:</p> <p>Assurer l'accompagnement juridique et judiciaire de 30 survivant(e)s de VBG:</p> <p>Dans l'accompagnement juridique et judiciaire des survivants, la Caritas Bunia identifiera des para-juristes au sein de la communauté de la zone ciblée par ce projet et assurera leur formation sur les différentes thématiques juridiques et judiciaires afin de permettre à ceux-ci de bien jouer leurs rôles de conseillers de survivants de violences basées sur le genre. La Caritas projette l'accompagnement juridique et judiciaire de 15% des survivants VBG bénéficiaires du projet (soit, 30 personnes survivantes VBG). Ceci représente les cas de survivants dont les présumés auteurs sont facilement identifiables et connus par la communauté et la victime. C'est-à-dire, le projet prendra gratuitement en charge le transport, la restauration et logement des survivants éloignés, la prise à charge des avocats conseils de survivants, les frais d'instruction des dossiers et de justice des survivants, le frais logistique d'organisation de l'audience foraine, le frais de fonctionnement de bureau de la PNC, etc.). Le projet utilisera l'expertise de cabinet Groupe d'Actions Judiciaires et Humanitaires (GAJH) pour l'accompagnement juridique et judiciaire ainsi que la facilitation de différentes formations y afférentes avec l'appui de l'expert juriste du projet. Etant donné que l'organisation de l'audience foraine prend du temps avec la mobilisation de ressources humaines externes au projet, car elles sont souvent surchargées et occupées par d'autres activités juridiques ; raison pour laquelle durant le projet, 4 audiences foraines seront organisées en raison d'une audience foraine par trimestre. Ceci pour donner un caractère pédagogique à la lutte contre l'impunité des infractions de VBG et de rapprocher les juridictions de justiciables.</p>	2												
<p>Activity 1.1.5:</p> <p>Former 24 prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de VBG/EAS et le soutien psychosocial :</p> <p>Pour une meilleure gestion des cas de VBG (notamment viol), CARITAS BUNIA avec l'appui de la coordination du sous cluster VBG assurera le renforcement de capacités techniques des prestataires de soins pendant 5 jours dont 3 jours pour la gestion clinique et 2 jours pour l'appui psychosocial sous la facilitation du PNSR et PNSM/DPS suivant le protocole national de prise en charge médicale des cas de VBG.</p>	1												
	2												

<p>Activity 1.1.6:</p> <p>Organiser la formation de 101 prestataires de services (acteurs de réponse VBG) sur la gestion de cas VBG, le circuit de référencement, le soutien psychosocial et la gestion des outils pour la documentation des cas :</p> <p>Caritas Bunia organisera durant 3 jours de formation à l'intention de 101 participants sur les modules IASC de gestion de cas de VBG. Cette formation sera facilitée par un formateur certifié par UNFPA en gestion de cas VBG ou par la Coordination du Sous-Cluster VBG ITURI. Cette formation interviendra après l'identification des prestataires de service actif dans la zone d'intervention du projet (16 policiers et 16 para juristes, 20 APS et 2 psychocliniciens, 24 infirmiers, 7 services étatiques, 16 autorités locales et leaders communautaires).</p> <p>La formation renforcera les capacités techniques des acteurs de réponse pour uniformiser leur compréhension dans la gestion de cas en vue d'une réponse de qualité aux survivants et de la complémentarité de services.</p>	2												
<p>Activity 1.1.7:</p> <p>Assurer la formation de 16 policiers et 16 para-juristes sur la prise en charge juridique et judiciaire de survivants des VBG/EAS et leurs référencements vers les services appropriés :</p> <p>Caritas Bunia assurera la formation de 32 participants (16 officiers PNC et 16 para juristes) sur l'écoute, la collecte des preuves, l'instruction des dossiers judiciaires, vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre tirés de protocole national de la prise en charge juridique et judiciaire de cas de VBG. Les 16 para-juristes seront identifiés au sein des OBC. La formation prendra 2 jours et sera facilitée par le Procureur de la République du Parquet près le Tribunal de Paix de Mambasa appuyé par la consultance de cabinet Groupe d'Actions Judiciaires et Humanitaires (GAJH).</p>	1												

Activity 1.1.8:

2

1

Identifier les 8 sites et y aménager les espaces sûrs pour la dignité, protection et réduction des risques aux victimes de GBV/EAS:

Pour assurer la dignité et la protection des victimes GBV, le projet aménagera 8 espaces sûrs (1 espace surs/aire de santé) pour les formations professionnelles et la prise en charge psychosociale individuelle des survivant(e)s de GBV/SGBV. Les espaces sûrs pour femmes et filles affectées seront équipés pour prévenir et freiner la propagation de l'épidémie.

L'Espace sûr sera en semi-durables, couvert en tôle et pavée avec un bloc latrine de 2 portes en annexes nettement séparée homme et femmes et avec dispositif de collecte et stockage d'eau de pluie pour l'hygiène. Ces espaces aménagés seront équipés en mobilier, fourniture des bureaux nécessaires et en matériel d'activité récréative. Le choix de sites d'aménagement des espaces sûrs sera fait de manière rapprochée des structures sanitaires afin de faciliter l'intégration des victimes pour la prise en charge médicale, psychosociale, et thérapeutique des survivant(e)s. Et les espaces sûrs aménagés seront ouvertes aux structures médicales et au commissariat de la PNC en place pour la prise en charge appropriée des victimes.

Ces espaces seront chacun équipé en matériels d'activités récréatives et d'ergothérapie qui seront identifiés par les femmes et les filles après une consultation avec elles et les parents ou tuteurs. Les agents psychosociaux et animateurs communautaires seront en charge des activités dans les espaces sûrs. Les aires de santé à forte prévalence VBG et ayant à la fois un site ou un centre collectif des déplacés internes seront privilégiées. Les espaces sûrs pour femmes et filles et personnes affectées ou des communautés hôtes seront également équipés pour prévenir et freiner la propagation de la Covid-19. Le processus d'identification des espaces débutera en Septembre 2023 et leur Aménagement et équipements en Novembre et décembre 2023.

<p>Activity 1.1.9:</p> <p>Assurer la formation du staff de projet sur la gestion des espaces surs, VBG, PSEA et de mécanisme de CBCM dans la mise œuvre de projet:</p> <p>La CARITAS BUNIA organisera les séances de renforcement de capacités de ses staff de projet sur la gestion des espaces sur en collaboration avec la sous coordination VBG de l'Ituri et aussi sur les mécanismes CBCM et EAS en collaboration avec la coordination inter-agence PSEA. Les mécanismes (CBCM, OBC) bénéficieront d'un appui à leur fonctionnement en vue de garantir leur durabilité. Ces mécanismes s'appuieront sur la participation des communautés dans lesquels toute personne peut signaler des plaintes relatives à l'exploitation et abus sexuel et les encourager à le faire.</p> <p>Pour la gestion de l'espace sur, la formation se focalisera plus sur la norme standard qui décrit l'espace surs pour les femmes et les filles. Elle développera l'utilité de l'espace sur, la définition de l'espace sur, les 5 objectifs de l'espace sur, modèle et approche de l'espace sur, considération directrices pour l'établissement d'un espace sur, les activités à organiser dans les espaces surs, rôles et développement des capacités du personnel des espace surs. Les staffs bénéficieront la formation durant un atelier de 3 jours organisés dans deux sites.</p>	1												
<p>Activity 1.2.1:</p> <p>Organiser les activités de sensibilisation sur les VBG/EAS :</p> <p>64 séances de sensibilisation sur les services VBG disponibles, les concepts clés de VBG, le cadre juridique et le circuit de référencement des VBG seront organisées à l'intention de 1920 personnes, soit 8 séances de sensibilisation de masse par aire de santé sur les VBG/EAS. 24 séances de sensibilisation en focus group sur les VBG/EAS, des campagnes de Vulgarisation de loi sur les GBV/EAS en faveur des communautés bénéficiaires (leaders religieux, scolaires, sanitaires, coutumières, représentante des femmes et de la jeunesse). CARITAS BUNIA procédera également à la vulgarisation de sa ligne verte : 0819039922 et de la coordination EAS : 495555. Ces campagnes seront organisées au sein des espaces sûrs, et les participants directs seront ciblés lors des activités de sensibilisation de masse dans la communauté. Chaque focus group sera constitué de 10 personnes de même tranche d'âge n'ayant pas de liens familiaux culturellement incompatibles. La séance en focus group prendra tout au plus 30 minutes. Seuls les participants aux réunions communautaires bénéficieront de frais de remboursement transport. CARITAS BUNIA organisera à l'occasion de la célébration des journées internationales des droits de l'homme (CDE, 8 mars, journée d'élimination des violences sexuelles et journée de droit de l'homme) 4 campagnes de sensibilisation motorisées durant le projet. Elle travaillera en étroite collaboration avec les associations féminines et des personnes vivants avec handicapes comme des acteurs de premières lignes. De même, elle orientera les acteurs sur la formulation des messages clés, les techniques de sensibilisation et les accompagneront pour le développement des thèmes de sensibilisation sur la base des données du VBG et des conclusions de l'audit de sécurité.</p> <p>Dès le lancement du projet, les leaders communautaires seront impliqués pour qu'ils s'approprient le projet. Principalement, ils seront les acteurs clés dans les activités d'évaluation des risques. C'est pourquoi, la CARITAS BUNIA gardera un contact permanent avec ceux-ci et les prestataires de services afin de renforcer le plaidoyer pour la mise en place de mesures de réduction de risques et pour améliorer la sécurité des femmes et des filles au sein de la communauté avec objectif de combattre la stigmatisation des survivants VBG dans la communauté et leur rejet. L'activité s'étendra sur toute la durée du projet.</p>	2	1											

<p>Activity 1.2.2:</p> <p>Constituer et former 16 groupes dont 8 pour les hommes et 8 pour les femmes composés de 96 membres sur les VBG/EAS, le cadre juridique et le circuit de référencement des VBG/EAS:</p> <p>Au total, 96 membres de groupes d'hommes et de femmes (40 H et 56 F) seront formés en raison de 5 membres par groupe d'hommes et 7 membres par groupe de femmes par aire de santé. Les membres de groupes de femmes seront en charge des activités de sensibilisation sur les VBG/EAS, le cadre juridique, le circuit de référencement des VBG/EAS et le mécanisme de signalement et dénonciation de cas EAS en rapport avec le projet.</p>	1													
<p>Activity 1.2.3:</p> <p>Accompagner et appuyer les 96 membres de groupes d'hommes et de femmes dans l'élaboration et la mise en place de Plan de Réduction de Risque VBG :</p> <p>Dans l'accompagnement de groupes d'hommes et de femmes, CARITAS BUNIA organisera des assises avec les membres de ces groupes en vue d'identification d'éventuels risques de VBG/EAS au sein de la communauté. Les données en sorties de ces assise permettront l'élaboration d'un plan de réduction de risque de VBG/EAS par aire de santé à travers un atelier. CARITAS BUNIA les appuiera en papeterie et un petit fonds en vue de leur opérationnalité.</p>	2													
<p>Activity 1.2.4:</p> <p>Animer les émissions radiodiffusées sur la prévention et les mesures de mitigation communautaire de violences basées sur le genre dans 3 radios communautaires ciblées:</p> <p>CARITAS BUNIA en collaboration avec les autorités locales, les membres de comités directeurs des PDIs identifier 3 radios communautaires dans la zone de santé ciblée pour la diffusion des messages clés sur le circuit de référencement des survivants, les principes directeurs, les concepts clés en VBG, vulgarisation de la ligne verte de coordination : PSEA, 495555 et de la CARITAS BUNIA : 0819039922, la prévention contre le covid 19. Il s'agit de 1 émission par mois pour chaque radio durant les 10 mois du projet à dater de Septembre 2023.</p>	1													
	2													

<p>Activity 1.2.5:</p> <p>Former les personnels du projet sur la PSEA et le circuit de référencement des cas VBG:</p> <p>Au total, 35 personnes seront formées sur la PSEA et le circuit de référencement pendant 3 jours. cette formation permettra non seulement de vulgariser le code de conduite mais d'établir au sein des communautés touchées des cartographies des intervenants pour une complémentarité des activités et une interconnexion entre les services de prise en charge. Chaque staff formé sur la PSEA signera le code de conduite PSEA et le document de la politique d'anti-fraude de la Caritas à classer dans son dossier. Cela sera le socle de la mise en œuvre des activités PSEA.</p> <p>Après cette formation, le staff du projet seront déployés dans les 8 aires de santé pour identifier les bénévoles (5 par aire de santé dont 3 femmes et 2 hommes) afin de les former sur les thématiques PSEA et les appuyer en fourniture et crédit de communication. Ceci leur permettra de remonter les différentes préoccupations et plaintes communautaires en lien avec VBG/PSEA. Ils seront chargés de la sensibilisation continue sur la VBG/PSEA dans leurs communautés de base, de la vulgarisation des mécanismes d'alertes précoces, de la distribution des dépliants, des banderoles avec message de sensibilisation PSEA ainsi que la vulgarisation du numéro vert de la Coordination PSEA et de la Caritas Bunia. Ces numéros seront mis en place dans le cadre de mécanismes de gestion de plaintes et feedback au sein de la communauté. En plus de ces formations dédiées aux staffs de mise en œuvre, toute l'équipe du projet sera formée sur les principes humanitaires et de signalement dans les actions humanitaires.</p>	2												
<p>Activity 1.2.6:</p> <p>Mettre en place ou redynamiser et former 8 comités mixtes de MGP/CBCM pour la gestion des plaintes liées au projet (cas VBG, EAS, harcèlement sexuel, cas de fraude, redevabilité, etc.):</p> <p>CARITAS BUNIA procédera à l'identification de mécanisme CBCM existant dans la zone d'intervention en vue de sa redynamisation ou la mise en place de ce mécanisme là où cela n'existe pas. Pour ce faire, une réunion communautaire sera tenue afin de vérifier l'existence, d'explication le pourquoi de ce comité et de retenir d'éligibilité des membres. Ces membres une fois élus, réaliseront des activités à titre bénévole moyennant une petite motivation pour communication et bénéficieront de la formation et d'un appui en fourniture de bureau. Chaque comité sera composé de 5 membres (2H et 3F) par aire de santé ciblée et aura pour rôle de collecter, traiter en collaboration avec le staff Caritas indiqué et en collaboration avec d'autres partenaires humanitaires œuvrant dans la même thématique dans la zone, et sera aussi appelé à faire des alertes précoces via passant les numéros verts mis à sa disposition. Toutefois, pour renforcer la coordination de mécanisme CBCM, un cadre de concertation avec les acteurs humanitaires intervenant dans la zone sera mise en place.</p>	1												
	2												

<p>Activity 1.2.7:</p> <p>Conduire 16 audits de sécurité VBG avec les groupes femmes et filles dans les 8 aires de santé ciblées par le projet :</p> <p>Caritas Bunia conduira avec des groupes des femmes et des filles des séances d'analyse des risques VBG dans chaque aire de santé sur une fréquence semestrielle (soit 2 audits par aire santé durant le projet). Les résultats de ces audits permettront d'identifier le type et zones à risque VBG spécifiquement pour les femmes et filles, les présumés auteurs et de dresser des mesures de mitigation y afférentes lors des échanges avec ces participants. Cette activité contribuera ainsi à la mise en place de Plan de Réduction de Risques évoqué sous l'activité 1.2.3. Ces séances se tiendront uniquement avec les femmes et filles dans des espaces sûrs mis à place par le projet. Les outils d'audit de sécurité du Sous-Cluster VBG seront utilisés pour cette fin. La synthèse des résultats des audits de sécurité sera également partagée à la coordination du Sous-Cluster VBG. La Caritas assurera le suivi continu et régulier de la mise en application des mesures de mitigations mise en place tout en faisant le feedback aux parties prenantes.</p>	2													
	1													

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Pour impliquer les personnes touchées par la crise, le projet va utiliser les méthodes ci-dessous en respectant le genre et l'inclusion sociale :

- L'atelier de lancement de projet avec les autorités et leaders des communautés cibles ;
- Sensibilisation des membres de la communauté à travers les radios communautaires locales, réunions communautaires et les groupes des personnes désignées parmi la population de la zone ;
- Ciblage de structures sanitaires de la zone cible pour offrir les services médicaux et de prise en charge psychologiques aux survivants et personnes à risque VBG;
- Organiser des séances de redevabilité communautaires avec les personnes impliquées dans le projet ;
- Lors des évaluations initiales, à mi-parcours et finales, l'officier MEAL en collaboration avec le cabinet One Team réseautage Humanitaire, utiliseront de leaders communautaires de la zone cible comme guide et enquêteurs.

Implementation Plan

La CARITAS BUNIA s'appuiera sur ses staffs existants ayant la capacité technique exigée par le projet et la maîtrise de la zone d'implémentation du projet. Le processus de recrutement local de nouveaux staffs commencera dès l'approbation du budget dans ONEGMS et également le lancement des appels d'offres seront publiés et achevés au cours du premier mois. Les différentes dépenses, les contrats et protocoles d'accord avec des parties prenantes ne seront engagés qu'après la signature de convention de subvention entre la Caritas et le fond Humanitaire.

Quant aux activités de cash transfert pour la réinsertion socio-économique et/ou scolaire, un contrat sera signé avec le partenaire financier à l'issue d'identification des bénéficiaires et du résultat de l'étude du marché et d'opportunité. Ce processus interviendra dès le lancement du projet.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

Environment Marker Of The Project

--

Gender Marker Of The Project

4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

Le projet vise à apporter la réponse holistique, et prévenir les cas et risques VBG à travers les activités suivantes:

- assurer la PEC médicale de 200 Survivant(e)s VBG ;
- offrir des services de PEC psychosociale et gestion de cas VBG dans les points de prestation de services et espaces sûrs pour 338F et 475f y compris les 200 survivants VBG ;
- assurer la réinsertion socio-économique/scolaire des 280 personnes (200 survivants de cas de VBG et 80 personnes en risque des VBG) ;
- assurer l'accompagnement juridique/judiciaire de 30 survivant(e)s VBG ;
- construire 8 espaces sûrs pour la dignité, protection et réduction des risques VBG/EAS;
- organiser 64 séances de sensibilisations à 1920 personnes sur l'offre de services disponibles et autres activités de prévention et réduction de risques VBG à travers des réunions et d'animation des émissions radiodiffusées ;
- former 96 membres des groupes d'hommes et femmes sur les VBG ; le cadre juridique et le circuit de référencement des cas, les appuyer et les accompagner dans l'élaboration de plan de réduction de risque VBG;
- distribuer 3300 kits de dignité adaptés aux femmes et filles en besoins ;
- Mettre en place les mécanismes de CBCM.

Toutes les données des survivants VBG/EAS seront toujours traitées de manière confidentielle et ne seront partagées que sur le consentement éclairé de ces derniers et sur intérêt de les sauver.

Country Specific Information

Safety and Security

Access

Accès Physique :

Dans la zone de santé de Mandima, la CARITAS BUNIA est toujours présente à travers ses structures permanentes (Paroissiales et sanitaires) avec des interventions multisectorielles, notamment en Protection/Gouvernance Genre pour la paix, autonomisation et la promotion de la femme dans les instances de prise de décision (avec TROCAIRE) et en Santé avec FONDS MONDIAL (prise en charge PALU, Tuberculose, VIH et COVID-19).

Accès Sécuritaire :

Pour faire face aux potentielles problématiques de l'insécurité relative qui caractérise les axes d'intervention, CARITAS BUNIA maintient toujours une collaboration étroite avec les autorités civiles locales, territoriales et provinciales ainsi que les différentes communautés. Cette approche, nous permet d'intervenir même là où tous les autres acteurs humanitaires ne peuvent pas arriver.

Départ son expérience dans la zone, CARITAS est consciente de la nécessité d'entretenir un dialogue permanent avec les différentes parties prenantes.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chef de projet	D	1	3,400.00	12	100.00	40,800.00
	<p><i>Il est déjà recruté pour toute la durée de ce projet. Il sera basé à Bunia avec de missions régulières à Beni et en zone de santé de Mandima. Il est pris en charge à 100% par le projet VBG 26138 durant 12 mois. Il est responsable au programme du projet VBG, il est gestionnaire du projet, et sera basé à Bunia avec des missions régulières sur terrain pour la supervision des activités. Il représente la Caritas Bunia aux réunions de sous Cluster VBG Bunia et participe de tant à tant à la réunion de CHOP Ituri et de coordination locale des partenaires humanitaires sur terrain. Il assure l'encadrement stratégique et technique des activités du projet. Il prépare les états des besoins pour les achats et paiements de fournisseurs. En collaboration avec l'Assistant chef de projet/volet VBG développent et partage à l'équipe de la mise en œuvre des outils nécessaires de cluster VBG et des activités du projet. Il est responsable de tous les aspects stratégiques et techniques pour réussite des activités VBG tout au long du projet. Ce coût est composé de salaire net=74.73%; 19.29% retenu IPR, 3.77% QPO CNSS ; 9.81%QPP CNSS; 1.51%INPP et 0.15% ONEM.</i></p>						
1.2	Assistant Chef de projet	D	1	2,500.00	12	100.00	30,000.00
	<p><i>Il est déjà recruté pour toute la durée de ce projet. Il sera basé à Bunia avec de missions régulières à Beni et en zone de santé de Mandima. Il est pris en charge à 100% par le projet VBG 26138 durant 12 mois. Il assiste le chef de projet dans la gestion du projet. Il planifie et assure la supervision technique en collaboration avec les Psychologues du projet. Il planifie et propose de TDR des activités au Chef de projet. Il renforce les capacités des équipes opérationnelles, il se charge des contacts avec les parties prenantes, il se charge des aspects techniques des activités. Il centralise les données et s'occupe de rapportage des activités et intermédiaire du projet en collaboration avec l'équipe de la mise oeuvre. Il assurera la mise en œuvre des activités et collecte les données pour assurer le suivi des indicateurs en collaboration avec les autres partenaires humanitaires et étatique, il s'occupe de la mise en cohérence des activités selon les résultats attendus. Ce coût est composé de salaire net=74.91%; 19.16% retenu IPR, 3.74% QPO CNSS ; 9.74%QPP CNSS; 1.50%INPP et 0.15% ONEM.</i></p>						
1.3	Psychologue senior	D	1	1,200.00	12	100.00	14,400.00
	<p><i>Il est déjà recruté pour toute la durée de ce projet. Il sera basé à Bunia avec de missions régulières à Beni et sur terrain dans la zone de santé de Mandima. Il est pris en charge à 100% par ce projet VBG 26138 durant 12 mois. Il assure la qualité de prise en charge psychosociale des survivant(e)s des VBG et l'accompagnement technique de 2 psychocliniciens terrain. Il assure au besoin la supervision des activités des APS et participe à la psychothérapie de cas compliqués ; propose les référencement de cas graves vers les services spécialisés ; facilite les médiations familiales des survivants (e) et les visites à domicile ; Identifie les besoins de victimes et les orienter vers les services disponibles (médical, juridique et la réinsertion socioéconomique) ; Conçoit et anime les différents modules formations et sensibilisations en collaboration avec les psychocliniciens terrain ; s'occupe au besoin de coaching des APS et autres staff impliqués dans les activités de prise en charge des survivants ; participent à la constitution de groupes de femmes, hommes, filles et garçons ; constituent la base des données de cas pris en charge à transmettre au gestionnaire de données. Il donne un soutien psychologique au staff du projet en organisant parfois des séances de debriefing. Ce coût est composé de salaire net=75.65%; 18.66% retenu IPR, 3.63% QPO CNSS ; 9.45%QPP CNSS; 1.45%INPP et 0.15% ONEM.</i></p>						
1.4	Infirmier Superviseur	D	1	600.00	11	100.00	6,600.00
	<p><i>Il sera recruté localement pour 11 mois durant le projet VBG 26138. Il sera basé à Biakato. Il est en charge de suivi médical et de screening médicale des survivants GBV dans les espaces sûrs ou dans les structures médicales ciblées. Il constitue le pont entre les structures médicales ciblées et le projet. Il prélève les données liées aux cas VBG pris en charge médicalement et les transmet au chargé de la base des données pour compilation et supervise les formations en lien avec les aspects médicaux. Il est pris en charge à 100% par le projet et consacre aussi 100% de son temps pour ce projet. Ce coût est composé de salaire net=77.07%; 17.67% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i></p>						
1.5	Superviseur Genre/VBG	D	1	600.00	11	100.00	6,600.00
	<p><i>Elle sera recrutée localement pour 11 mois durant le projet VBG 26138. Elle sera basée à Biakato. Elle est en charge du projet à 100% et consacre également 100% de son temps aux activités dudit projet durant 11 mois. Elle identifie et anime les formations en lien avec les thématiques Genre/VBG. Elle participe à la conception, à la distribution et à la sensibilisation communautaire des outils de sensibilisation Genre/VBG. Elle collabore avec le psychologue et l'infirmier superviseur pour décider le référencement des cas VBG. Elle s'occupe de coaching Genre/VBG des APS, des leaders locaux et staff impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ce coût est composé de salaire net=77.07%; 17.67% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i></p>						
1.6	Expert juriste	D	1	600.00	10	100.00	6,000.00
	<p><i>Il sera recruté à Beni pour 10 mois durant le projet VBG 26138. Il sera basé à Beni. Il sera pris en charge à 100% par le projet durant 10 mois. Il travaille en collaboration avec le cabinet juridique dans la prise en charge juridique et judiciaire de cas de VBG. Il accompagne le para-juriste sur terrain et les survivants dans le choix de leur conseil lors des audiences foraines. Il vérifie les rapports de prestataires de prise en charge juridique et judiciaire pour approbation en collaboration avec le chargé de projet avant la validation de la hiérarchie. Il prépare t supervise la formation en lien avec la prise en charge juridique et judiciaire en tenir par le cabinet de consultance. Ce coût est composé de salaire net=77.07%; 17.67% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i></p>						
1.7	Conseillère PSEA et HS	D	1	600.00	12	100.00	7,200.00

	<i>Elle/Il sera recrutée localement pour 12 mois durant le projet VBG 26138. Elle/il sera basée sur terrain à Biakato. Pris en charge à 100% par le projet pour 12 mois et est déjà recruté. Le conseiller(e) EAS et HS déjà recruté sera chargé(e) du dispositif de gestion des plaintes spécifiques aux EAS et HS (harcèlement sexuel). Il/elle accompagne les équipes dans la mise en place des comités mixtes de gestion de plaintes, former les points focaux EAS et HS, mettre en place des outils de gestion EAS et MGP, rapporter/documenter les activités relatives au EAS, HS et MGP. Il/Elle sera également en charge de conduire les campagnes de sensibilisation des communautés bénéficiaires sur le PSEA, le HS et MGP ainsi que rapporter les incidents de protection PSEA et HS. Il participe en cas de besoin au traitement des cas VBG et accompagne aussi les activités dans les espaces sûrs tout en participant aux réunions locales du réseau PSEA/HS. Ce coût est composé de salaire net=77.07%; 17.67% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.8	Assistant logisticien de la Caritas	D	1	700.00	11	100.00	7,700.00
	<i>Il va consacrer 100% de son temps pour les activités de ce projet et sera pris en charge à 100% durant 11 mois et est déjà recruté et sera basée à Bunia. Le projet ne recrute pas un nouveau Logisticien, mais s'appuie sur son staff existant. Dans le cadre de ce projet, il assurera la capitalisation de toutes les informations liées aux achats et au processus d'approvisionnement des intrants du projet (liste des prix et des fournisseurs, procédures et de dédouanement...). Son rôle est de passer le marché à travers un appel d'offre pour la sélection des fournisseurs. Organiser le transport des intrants à travers les services des transporteurs locaux. s'assure que les stocks des différents intrants sont correctement gérés de l'entrepôt principale jusqu'aux sites de distribution en passant par les entrepôts de transit/terrain et consolide les inventaires mensuels. Il gère la réception, l'entreposage, la sécurisation et la livraison des biens, et matériels utilisés par le projet au dépôt principal de Bunia. Ce coût est composé de salaire net=76.66%; 17.95% retenu IPR, 3.48% QPO CNSS ; 9.06%QPP CNSS; 1.39%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.9	Chargé (e) de l'Administration de la Caritas	D	1	3,500.00	12	40.00	16,800.00
	<i>Elle va consacrer 40% de son temps par mois pour les activités de ce projet VBG; et sera pris en charge également à 40% par le projet durant 12 mois. Elle sera basée à Bunia. Elle est chargée de veiller à la mise en œuvre des procédures administratives et financières, assure le suivi administratif et du planning de congé de agents. Elle assure l'interface entre l'organisation et le service de étatique a ce qui concerne les déclarations de mouvement de personnel à l'ONEM, le paiement de cotisation légale relative au staff du projet due à la CNSS, la DGI et à l'INPP, gère les fiches de présences du personnel et calcule et soumettre le salaire mensuel pour approbation du Directeur, proposer des sanctions disciplinaires ou de mérite. Ce coût est composé de salaire net=75.45%; 18.80% retenu IPR, 3.66% QPO CNSS ; 9.53%QPP CNSS; 1.47%INPP et 0.15% ONEM.</i>						
1.10	Assistant comptable de la Caritas	D	1	700.00	11	60.00	4,620.00
	<i>Il va consacrer 60% de son temps pour les activités de ce projet; et sera pris en charge également à 60% par le projet durant 11 mois et sera basée à Bunia. Il appuie le service des finances pour le traitement des opérations comptables du Projet et joue le rôle du caissier en cas d'empêchement. Il est chargé de l'application des règles et procédures Caritas concernant l'engagement et le suivi des dépenses. Supervise la caisse, élaboration mensuellement l'état de rapprochement bancaire le back-up de la comptabilité projet à partir de système interne, collecte les signatures nécessaires à la validation de procédure d'achat et de pièce justificative. Il sera en charge de la gestion financière quotidienne du projet. Il est spécialement chargé de toutes les demandes financières de terrain, vérifier les pièces justificatives, préparer le spo tcheck et préparer le rapport financier à soumettre au OCHA, Il apporte un support aux équipes sur toute question liée à la comptabilité. Ce coût est composé de salaire net=78.28%; 16.82% retenu IPR, 3.24% QPO CNSS ; 8.43%QPP CNSS; 1.30%INPP et 0.13% ONEM.</i>						
1.11	Caissier (e) de la Caritas	D	1	500.00	12	60.00	3,600.00
	<i>Elle va consacrer 60% de son temps pour les activités de ce projet; et sera pris en charge également à 60% par le projet durant 12 mois et sera basée à Bunia. Elle gère la Caisse en passant toutes les écritures dans le livre de caisse, et autres outils, garde au coffre-fort les documents importants du projet, paie les petites sommes relative aux dépenses à engager par Caisse, appui le comptable au classement de pièces justificatives de dépenses affectives et chargé de collecte de signature nécessaire pour la validation de dépense Caisse. Elle facilite à l'équipe le suivi des opérations bancaires et le payement des bénéficiaires sur terrain. Ce coût est composé de salaire net=79.90%; 15.67% retenu IPR, 3.00% QPO CNSS ; 7.80%QPP CNSS; 1.20%INPP et 0.12% ONEM.</i>						
1.12	Officier de liaison, accès et sécurité	D	1	1,000.00	12	100.00	12,000.00
	<i>il est pris en charge en 100% pour les activités de ce projet pour 12 mois et est déjà recruté et sera basée à Beni. Il appuie l'équipe opérationnelle pour le monitoring et l'analyse de contexte sécuritaire de la zone d'intervention du projet. Ils sont chargés de contact avec les points focaux sécuritaires et les autorités locales. Ils participent également aux réunions de partage d'informations sécuritaires au niveau local et à OCHA. il veille au mouvement terrain des équipes du projet et effectuent des missions de go and see pour se rassurer de l'accès humanitaire sans danger. Ce coût est composé de salaire net=75.93%; 18.46% retenu IPR, 3.59% QPO CNSS ; 9.34%QPP CNSS; 1.44%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.13	Officier gestionnaire de la base des données	D	1	1,000.00	12	100.00	12,000.00
	<i>Il est pris en charge à 100% par le projet durant 12 mois et est déjà recruté et sera basée à Bunia. L'officier de base des données sera en appui aux équipes opérationnelles dans la conception des outils de collecte des données, de suivi et des enquêtes. Il participe au briefing des enquêteurs, l'encodage ou mise à jour des outils de collecte des données, gestion des listes de bénéficiaires du projet et des plaintes en mettant, et est responsable du traitement et de la sauvegarde des données du projet. Il assure avec le CP et l'officier MEAL le suivi de la mise à jour des données du projet dans les différentes plateformes dédiées notamment le One GMS pour le rapportage au FCH. Ce coût est composé de salaire net=75.93%; 18.46% retenu IPR, 3.59% QPO CNSS ; 9.34%QPP CNSS; 1.44%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.14	Officier de monitoring/suivi, évaluation, apprentissage et rédevabilité	D	1	1,200.00	12	100.00	14,400.00

	<i>Pris en charge à 100% pendant 12 mois par le projet déjà recruté et basé à Beni. Il est responsable de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité pour l'ensemble des activités du projet. Il planifie, coordonne la mise en œuvre des activités de suivi, les enquêtes et d'apprentissage. Il met en place les outils de suivi des indicateurs pour faciliter le suivi assurance qualité et suivi des indicateurs du projet. Il est responsable de la collecte des données, contrôle qualité des interventions (activités de d'équipe de mise en œuvre), responsable de suivi régulier des indicateurs du projet. Il appui le chef de projet, les coordonnateurs du projet et le Directeur de la Caritas dans l'élaboration des rapports de suivi des activités. il planifie et supervise les évaluations au début (base line) et à la fin du projet (end line) en collaboration avec chef du projet, les coordonnateurs et les enquêteurs/journaliers locaux. Il accompagne les suivis des activités du projet à réaliser par les services étatiques, le Cluster VBG et de FH/OCHA coordination humanitaire (cluster) et le FCH. identifie des besoins en réinsertion socio-économique, de la mise en place d'un tableau des matériels à acheter et de sa soumission à la logistique, de leurs réception et de leurs livraison aux bénéficiaires, et tout cela en collaboration avec le chargé du projet et le psychologue. Ce coût est composé de salaire net=75.65%; 18.66% retenu IPR, 3.63% QPO CNSS ; 9.45%QPP CNSS; 1.45%INPP et 0.15% ONEM.</i>						
1.15	Chauffeurs	D	2	400.00	12	100.00	9,600.00
	<i>Deux chauffeurs déjà recrutés seront pris par le projet à 100% durant 12 mois et seront affectés pour faciliter la mobilité de staff pour les activités terrain (l'un sera à Beni et l'autre à Biakato). Ils appuient le service de l'administration et de la logistique du projet et assurent le transport des équipes et matériels sur terrain en plein temps. Ce coût est composé de salaire net=78.48%; 16.68% retenu IPR, 3.21% QPO CNSS ; 8.35%QPP CNSS; 1.28%INPP et 0.13% ONEM.</i>						
1.16	Chargé de communication et médias	D	1	650.00	12	50.00	3,900.00
	<i>Il va consacrer 50% de son temps pour les activités de ce projet; et sera pris en charge également à 50% par le projet durant 12 mois et sera basée à Bunia. Il est déjà recruté. Il a pour rôle de la couverture médiatique des activités du projet, de la conception et de la production des outils de sensibilisation du projet en collaboration avec les superviseurs du projet, de la publication des interventions phares du projet dans les sites humanitaires et de la prise des messages audio-visuelles des témoignages des bénéficiaires en guise des histoires de succès et des leçons apprises. Ce coût est composé de salaire net=79.46%; 15.98% retenu IPR, 3.07% QPO CNSS ; 7.97%QPP CNSS; 1.23%INPP et 0.12% ONEM.</i>						
1.17	Animateur de protection de l'environnement	D	2	600.00	6	100.00	7,200.00
	<i>Pris à charge à 100% pendant 6 mois par le projet et sont déjà recrutés et seront basés sur terrain (l'un à Beni et l'autre à Biakato).. L'Animateur en charge de la protection de l'environnement s'occupe de la sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur la protection de l'environnement, Il s'occupe de la gestion des déchets et de tout aspect environnemental dans le projet. Il fait le suivi des plantules d'arbres à croissance rapide et fruitiers auprès des espaces surs du projet. En collaboration avec l'Assistant chef de projet sur terrain, il (elle) est appelé à développer des outils de sensibilisation sur les enjeux liés à la protection de l'environnement et appuient les superviseurs du projets sur la mise en place de protection de l'environnement dans les zones ciblées. Dans toutes ces activités, ces animateurs collaborent avec les services étatiques locaux. Ils sont responsables de tous les aspects techniques des activités liées à la protection de l'environnement. Ce coût est composé de salaire net=77.07%; 17.67% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.18	Chargé (e) des finances de la Caritas	D	1	3,500.00	12	40.00	16,800.00
	<i>Elle va consacrer 40% de son temps par mois pour les activités de ce projet VBG; et sera pris en charge également à 40% par le projet durant 12 mois et sera basée à Bunia. Elle organise le service des finances pour le traitement des opérations comptables du projet. Elle est chargée de l'application des règles et procédures Caritas concernant l'engagement et le suivi des dépenses. Elle supervise le comptable et la Caissière, ordonne au comptable l'élaboration mensuellement l'état de rapprochement bancaire le back-up de la comptabilité du projet à partir du système interne. Elle valide les procédures d'achat et les pièces justificatives de dépenses, ainsi que les procédures de paiement liées au projet. Elle assurance qualité des rapports financiers à soumettre au bailleur, Elle prépare d'éventuel spot check du bailleur ainsi que coordination des contrôles de projets et audits internes et externes. Ce coût est composé de salaire net=83.88%; 11.20% retenu IPR, 3.66% QPO CNSS ; 9.53%QPP CNSS; 1.47%INPP et 0.15% ONEM.</i>						
1.19	Coordonnateur (trice) des Urgences de la Caritas	D	1	3,500.00	12	40.00	16,800.00
	<i>Elle va consacrer 40% de son temps par mois pour les activités de ce projet VBG; et sera pris en charge également à 40% par le projet durant 12 mois et sera basée à Bunia. Elle est responsable de la gestion des tous les programmes d'urgence humanitaire de la Caritas. Elle assurera le suivi d'effectivité et assurance qualité des activités du volet VBG en donnant des orientations à l'équipe de la mise en œuvre. Elle valide les différents rapports des activités du projet. Elle participe dans de réunions de coordination humanitaire (COHP, Clusters...), de cadre de concertation avec les autres acteurs humanitaire, autorités administrative. Elle est responsable de la coordination dans la gestion globale du projet VBG. Elle coordonne la mise en œuvre des activités du projet en collaboration avec le Chef du projet et rend compte au Directeur de la Caritas Bunia. Ce coût est composé de salaire net=83.88%; 11.20% retenu IPR, 3.66% QPO CNSS ; 9.53%QPP CNSS; 1.47%INPP et 0.15% ONEM.</i>						
1.20	Directeur de la Caritas	D	1	5,000.00	12	12.00	7,200.00
	<i>il va consacrer 12% de son temps par mois pour les activités de ce projet VBG; et sera pris en charge également à 12% par le projet durant 12 mois et sera basée à Bunia.. Il supervise le travail du Coordonnateur et ordonne le recrutement au poste vacant. Il est ré pondant n°1 sur le plan stratégique, administratif et financier. Il valide les procédures et recommandations d'achat lui soumises par le comité ad hoc. Il représente la CARITAS BUNIA au niveau de la Province et à ce titre, il prend part aux réunions stratégiques tant au niveau provincial qu'au niveau de la communauté humanitaire. Il appui global l'équipe de mise en œuvre du projet. il engage la Caritas auprès de toutes les parties prenantes du projet; Il assure l'assurance qualité de la mise œuvre et rapportage en collaboration avec le charge de S&E au à la phase de démarrage, au milieu, et à la phase de clôture du projet, il valide les rapports narratifs et financiers à soumettre au bailleur en collaboration avec l'équipe des finances et programmes. Ce coût est composé de salaire net=71.43%; 22.78% retenu IPR, 3.42% QPO CNSS ; 8.90%QPP CNSS; 1.37%INPP et 0.14% ONEM.</i>						
1.21	Magasiniers du projet	D	3	500.00	6	100.00	9,000.00

	<i>Ils sont pris en chargé à 100% de leur temps pour les activités du projet durant 6 mois et sont déjà recruté. Et seront basés sur terrain (l'un à Beni et les deux autres à Biakato). Ils gèrent la réception, l'entreposage, la sécurisation et la livraison des matériels des formations ou sensibilisations, fournitures et consommables du bureau, kits de dignité et autres équipements du projet. ils gèrent les carburants des engins roulants et des groupes électrogènes du projet. ils jouent le rôle de logisticiens terrain pour le projet. Ce coût est composé de salaire net=77.63%; 17.28% retenu IPR, 3.34% QPO CNSS ; 8.68%QPP CNSS; 1.34%INPP et 0.13% ONEM.</i>							
1.22	Payement Main d'œuvre journalier occasionnel	D	50	36.00	1	100.00	1,800.00	
	<i>Pour la mise en œuvre du projet, des mains d'œuvre journaliers occasionnels seront recrutés pour appuyer l'équipe (comme guides, interprètes, enquêteurs) lors de distribution des kits hygiéniques et autres matériels du projet, des suivis et évaluations à chaud ou périodiques des activités du projet et lors d'accompagnement ou orientation des bénéficiaires aux services de pris en charge. Après les activités, un montant de 36\$ leur est prévu par le projet par jour. De ce montant de 36\$, 15% seront déduits à la source à titre d'impôt (IPR). Ainsi, 85% leur seront payés comme net. Tout le calcul fera, 30.60\$ x 50 Mains d'œuvres journaliers occasionnels = 1530\$ comme net à payer (85% du budget total). Alors que la prévision du projet est de 36\$ x 50 Mains d'œuvres journaliers occasionnels = 1800\$ comme brut sans les 15% d'impôt (IPR)</i>							
	Section Total						255,020.00	
2. Supplies, Commodities, Materials								
2.1	Présentation et lancement officiel du projet :	D	1	2,314.00	1	100.00	2,314.00	
	<i>Les dépenses ci-après seront engagées pour organiser l'atelier de lancement du projet VBG dans la Zs Mandima : - Cocktail ou pause-café 48 participants x 3\$ = 144\$ - Pause-Repas pour 48 participants x 10\$ = 480\$ - Remboursement transport aller-retour (leaders communautaires et autres membres de la communauté bénéficiaire du projet et les représentants des associations féminines : 32 participants x 20\$ en Zs Mandima= 640\$ - Remboursement transport aller-retour des autorités politico-administratives (1AT, 1BCZ, 2DIVIGENRE, 2DIVAS, 2Affaire Humanitaire, 2PNC, 2Chef de Chefferie, 4Chef groupement) : 16 participants x 40\$ en Zs Mandima= 640\$ - Location salle : 50\$ = 50\$ - Couverture médiatique: 100\$ =100\$ - Matériels pédagogiques et kits d'hygiène sanitaire : 50\$ =50\$ - Sonorisation : 50\$=50\$ - Banderole : 2 pcsx80\$=160\$ Total = 144\$+480\$+640\$+640\$+50\$+100\$+50\$+50\$+160\$ = 2314\$. VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.1</i>							
2.2	Identifier et appuyer la prise en charge médicale à 200 survivants de VBG/EAS dans les 8 centres de santé ciblées dans les 72h00, par les personnels	D	1	52,880.00	1	100.00	52,880.00	
	<i>Les dépenses qui seront engagées pour l'identification et la prise à charge médicale des survivants de VBG/EAS dans les structures sanitaires ciblées sont : - Achat kits PEP de plus de 72 heures : 200 kitsx50\$=10000\$ - Achat doses de Vaccin d'hépatite B : 200 dosesx10\$x3fois=6000\$ - Frais de transport et déploiement des kits PEP vers les 8structures sanitaires ciblées (AS Bella, Makeke, Katanga, Biakato May, Biakato Mines, Alima, Lwemba et Teturi) par le projet:4 courses x 2100\$ = 8400\$. - Frais pour accès des survivants (et leurs accompagnants) aux soins médicaux d'urgence dans les 72h00 : Transport aller-retour (2 persx10\$=20\$), logement et restauration (2 persx5\$x3jours=30\$) = de 200 Survivants x 50\$=10000\$ - Appuyer les 8 structures sanitaires ciblées pour leur fonctionnement : 8 structuresx11moisx200\$=17600\$ - Appuyer le BCZ pour assurer le suivi et accompagnement des structures sanitaires ciblées : 1 BCZx80\$x11mois=880\$ Total= 10000\$+6000\$+8400\$+10000\$+17600\$+880\$=52880\$ VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B2</i>							
2.3	Offrir des services des prises charges psychosociales (santé mentale) dans les points de prestation de services et dans les espaces sûrs pour 480 fem	D	957	70.00	1	100.00	66,990.00	
	<i>Séances de détraumatisations collectives/individuelles (thérapie de groupe et activités récréatives) y compris les survivants VBG/EAS dans les espaces surs et structures sanitaires : 957 personnes x 70\$=66990\$ VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B3</i>							
2.4	Assurer l'accompagnement juridique et judiciaire de 30 survivant(e)s de VBG :	D	30	246.00	1	100.00	7,380.00	
	<i>Les dépenses liées à l'accompagnement juridique et judiciaire des survivants : - Transport des survivantes et leurs accompagnants aux consultations : 60 pers (30 survivants et 30 accompagnants) x 20\$= 1200\$ - Appui à l'organisation de l'audience foraine (Transport de conseil des victimes) : 30 cas des survivants x 25\$= 750\$, - Restauration et logement de conseil des victimes= 30 cas des survivants x 25\$=750\$ - Appui logistique pour la tenue de l'audience foraine= 345\$ x 4 audiences= 1380\$ - Frais de justice : 30 pers x 110 \$= 3300\$ Total=1200\$+750\$+750\$+1380\$+3300\$=7400\$ VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B4</i>							
2.5	Former 24 prestataires de soins de santé sur la gestion clinique de cas de VBG/EAS et le soutien psychosocial :	D	1	4,114.00	1	100.00	4,114.00	

	<p>A. Achat matériel pédagogique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 flip shirt x 10\$= 20\$ - 2 boites de marqueur x5\$=10\$ - 24 Blocs note cahier ministre x 6\$=144\$ - 1 boite stylos=10\$ - Production support de formation : 5\$x24 pièces=120\$ <p>B. Location salle : 3joursx50\$=150\$</p> <p>C. Restauration participant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24participants x 10\$ x 3jours=720\$ <p>D. Remboursement transport des participants : 24 participants x 20\$x3jours= 1440\$.</p> <p>E. Honoraire et transport facilitateur : 2 pers x 250\$ x 3jours= 1500\$</p> <p>Total=20\$+10\$+144\$+10\$+120\$+150\$+720\$+1440\$+1500\$=4114\$.</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B5</p>						
2.6	Organiser la formation des 101 prestataires de services (acteurs/réponse VBG: 20 APS, 24 Infirmiers, 16PNC, 16para-juriste, 16 autorités, 2 psychoclinic	D	1	14,078.00	1	100.00	14,078.00
	<p>Les dépenses de la formation de 101 prestataires de services (acteurs/réponse VBG: 20 APS, 24 Infirmiers, 16PNC, 16para-juriste, 16 autorités, 2 psychocliniciens, 7services étatiques et 16 leaders) sont :</p> <p>A. Achat matériel pédagogique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production des 410 fiches DATA MAPPING :2\$=820\$ - 2 flip shirt x 10\$= 20\$ - 2 boites de marqueur x5\$=10\$ - 101 Blocs note cahier ministre x 3\$=303\$ - 3 boite stylos=30\$ - Production support de formation : 5\$x101 pièces=505\$ <p>F. Location salle : 3joursx2 salles x50\$=300\$</p> <p>G. Restauration participant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 101participants x 10\$ x 3jours=3030\$ <p>H. Remboursement de transport des participants : 101 participants x 20\$x3jours= 6060\$.</p> <p>I. Honoraire et transport facilitateur : 2 pers x 250\$ x 3joursx 2 fois= 3000\$</p> <p>Total=820\$+20\$+10\$+303\$+30\$+505\$+300\$+3030\$+6060\$+3000\$=14078\$.</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B6</p>						
2.7	Assurer la formation de 16 officiers de la PNC et 16 para-juristes sur la prise en charge juridique et judiciaire de survivants des VBG/EAS et leurs r	D	1	2,396.00	1	100.00	2,396.00
	<p>Les dépenses ci-dessous seront engagées pour la formation de 32 participants (16 officiers PNC et 16 para juristes) sur l'écoute, la collecte des preuves, l'instruction des dossiers judiciaires, vulgarisation des droits des femmes, orientation et référencement de survivantes des violences basées sur le genre.</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B7</p>						
2.8	Identifier les 8 sites et y aménager (construire et équiper l'espace et latrine) les espaces sûrs pour la dignité, protection et réduction des risqu	D	8	7,270.00	1	100.00	58,160.00
	<p>A. Coût pour la construction en matériaux semi-durable de 8 espaces surs (toiture à tôles simples, murs en planches et pavée) de 8m sur 6m avec 3 pièces internes : 8 espaces surs avec main d'œuvre x 3499.88\$= 27999.04\$</p> <p>B. Coût construction d'un bloc de latrine d'urgence avec deux portes (toiture à tôles simples, murs en planches et fosse maçonnée) : 8 blocs latrines x 2500.225\$=20001.80\$</p> <p>C. Coût équipement 8 espaces surs et blocs latrines: 1129.75\$espaces=9038\$ Total C=9038\$</p> <p>D. Plantation d'arbres pour la promotion et la protection de l'environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70 plantules d'arbres à croissance rapide x 8 aires de santé x 2\$= 1120\$ - gantx8x0.145\$=1.16\$ Total D: 1121.16\$ <p>Totaux A, B, C et D =27999.04\$+20001.80\$+9038\$+1121.16\$=58160\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B8</p>						
2.9	Assurer la formation du staff de projet sur la gestion des espaces surs, VBG, PSEA, gestion en sécurité humanitaire et de mécanisme de CBCM dans la mi	D	1	9,726.00	1	100.00	9,726.00

	<p>Le staff du projet sera formé sur les thématiques telles que énumérées ci-haut et CARITAS fera recours à la coordination PSEA Ituri, Sous Cluster VBG et Cluster Sécurité pour la facilitation de ladite formation au profit de ses agents. Les dépenses ci-dessous seront engagées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériels pédagogiques : 2 flip chartx20\$=40\$, 35 Carnetsx3\$= 105\$, 1 boîte stylo x 10\$= 10\$, 2 boite marqueurx5\$ = 10\$, 3 boîtes de cache-nez (à usage unique)x10\$ = 30\$, 3 flacons désinfectant x 5\$= 15\$. Total =210\$ - Location salle de formation à Bunia x 3jours x250\$ = 750\$ - Pause-déjeuner = 35 participantsx5\$x3 jours = 525\$ - Pause-diner = 35 participantsx12\$x3 jours = 1260\$ - Achat cartons d'eau minérale : 6 cartons petit format x 6\$=36\$ - Per diem de 25 participants en provenance des lieux de leur affectation = 25 personnes x 70\$x3nuitées= 5250\$ - Production calicots de visibilité d'activité : 3 calicots x 80\$= 240\$ - Fabrication et Impression Brevets de participation : 35 brevets x 3\$= 105\$ - Collation facilitateurs = 150\$ x 3 jours x 3 facilitateurs = 1350\$ <p>Tot. Gén = 210\$+750\$+525\$+1260\$+36\$+5250\$+240\$+105\$+1350\$=9726\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B9</p>						
2.10	Assurer la formation des 280 bénéficiaires des AGR (réinsertion socio-économique et/ou scolaire) sur les différentes thématiques de gestion des AGR	D	1	12,47 5.00	1	100.00	12,475.00
	<p>A. Coût lié à la formation des bénéficiaires sur des AGR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 flip shart x 10\$= 50\$ - 5 boites de marqueur x5\$=25\$ - 280 Blocs note cahier ministre x 1\$=280\$ - 6 boite stylos=60\$ - Location salle : 2joursx5 sites x30\$=300\$ - Croquette : 280participants x 1\$ x 2jours=560\$ - Pause-repas : 280participants x 10\$ x 2jours=5600\$ - Remboursement transport participants (aller-retour) :280 participants x 10\$x2jours= 5600\$. <p>Total= 50\$+25\$+280\$+60\$+300\$+560\$+5600\$+5600\$=12475\$.</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.10</p>						
2.11	Appuyer à la réinsertion socio-économique et/ou scolaire de 280 survivants y compris les personnes à risque de VBG	D	280	250.0 0	1	100.00	70,000.00
	<p>Coût lié à la datation/appui des bénéficiaires pour le démarrage des AGR individuelles et collectives :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais d'encadrement des bénéficiaires (frais d'encadreur d'atelier de couture, mécanique, coiffure, frais scolaire, etc.) et d'achat matériels (mécanique, coupe et couture, coiffure, fourniture scolaire, etc.) ; intrants agricoles et d'élevage (Outils aratoires et champs, géniteurs ; commerce (marchandises et autres) pour apprentissage de métiers : 280 bénéficiaires x 150\$=42000\$ - Fonds de démarrage des AGR (réinsertion socio-économique et/ou scolaire) des survivants et personnes à risque des VBG en cash : 280 bénéficiaire x 100\$=28000\$ <p>Total : 42000\$+28000\$=70000\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.11</p>						
2.12	Matériels pour l'organisation des séances de sensibilisation sur les VBG/EAS :	D	1	8,588 .00	1	100.00	8,588.00
	<p>Achat matériels nécessaires pour les activités de sensibilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production 2400 dépliants de différents messages de sensibilisation à distribuer aux communautés bénéficiaires du projet : 2400x1\$ = 2400\$ - Production de 96 affichettes et autocollant à afficher dans différentes structures : x3\$=288\$ -Production de 20 calicots à utiliser dans différentes activités clés du projet : 20pcesx80\$=1600\$ -12 pull-upx200=2400\$ - 16 Boîtes à image : 30\$x16pces=480\$ - 2 speakers: 2pcesx250\$= 500\$ - 16 Megaphones: 16pces x 30\$=480\$ - 4 Carton de pile pour mégaphones: 4 cartonsx40\$=160\$ - Dictaphones pour enregistrements des messages sonores : 2 pcsx140\$=280\$ <p>Total=2400\$+288\$+1600\$+2400\$+480\$+500\$+480\$+160\$+280\$=8588\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.12</p>						
2.13	Organisation des différentes séances de sensibilisation communautaires sur le VBG :	D	8	2,640 .00	1	100.00	21,120.00
	<p>Une réunion mensuelle de sensibilisation programmée sera organisée par aire santé durant 8 mois: Le coût suivant sera engagé pour cette activité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croquette (1\$ x 30participants x 8 aires de santé x 8 réunions = 1920\$). - Remboursement transport aux participants (10\$ x 30participants x 8réunionsx8mois = 19200\$) <p>Total=1920\$+19200\$=21120\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.13</p>						
2.14	Campagne de sensibilisation par caravane motorisée à l'occasion des journées internationales de droit de l'homme :	D	4	1,580 .00	1	100.00	6,320.00

	<p>Le coût pour l'organisation de caravane motorisée est comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cocktail : 50 participants invitésx4campagnesx10\$=2000\$ - Location motos : 15motosx4campagnesx10\$=600\$ - Chasubles : 80pcesx15\$=1200\$ - Banderole de sensibilisation : 4 pcesx80\$=320\$ - Remboursement transport aux invités: 50 invitésx4 campagnesx10\$=2000\$ - Couverture médiatique : 2 radiosx4campagnesx25\$=200\$ Total=2000\$+600\$+1200\$+320\$+2000\$+200\$=6320\$ <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.14</p>						
2.15	Constitution et formation de 16 groupes dont 8 pour les hommes et 8 pour les femmes composés de 96 membres (40 hommes et 56 femmes) sur les VBG/EAS	D	1	5,044.00	1	100.00	5,044.00
	<p>Coûts pour la réalisation de ces activités:</p> <p>A. Réunion communautaire d'identification des membres des groupes d'hommes et des femmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croquette (1\$ x 30participants x8 aires de santé x 1réunion =240\$). - Remboursement transport aux participants (10\$ x 30participants x 1réunion = 300\$) Total A=240\$+300\$=540\$ <p>B. Formation de 96 membres des groupes d'hommes et des femmes identifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériels pédagogiques : 2 flip chartx10\$=20\$, 96 Carnetsx1\$= 96\$, 2 boîte stylo x 10\$= 20\$, 2 boîte marqueurx5\$ = 10\$, 2 boîtes de cache-nez (à usage unique) x 10\$ = 20\$, 2 flacons désinfectant x 5\$= 10\$. Total = 176\$ - Location salle de formation : 1 salle x 2jours x2sitesx 50\$ = 200\$ - Restauration participants = 96 participantsx10\$x2jours = 1920\$ - Remboursement transport à 96 participants = 96 personnes x 10\$x 2 jours= 1920\$ - Production et impression support: 96 supports x 3\$= 288\$ Total B: 176\$+200\$+1920\$+1920\$+288\$=4504\$ <p>Tot A+B=540\$+4504\$= 5044\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.15</p>						
2.16	Appui au fonctionnement et à l'élaboration de Plan de Réduction de Risque VBG aux 16 groupes dont 8 pour les hommes et 8 pour les femmes composés de	D	1	12,335.00	1	100.00	12,335.00
	<p>A. Appui au fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achat fourniture de bureau : 16 groupesx20\$x8mois=2560\$ - Frais pour communication aux 96 membresx10\$x8mois=7680\$ Total A :2560\$+7680\$ = 10240\$ <p>B. Dépenses pour l'atelier d'élaboration de plan de réduction de risque VBG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériels pédagogiques: (6flip chartx10\$=60\$, 6 boîte marqueurx5\$ = 30\$, 3 boîtes de cache-nez (à usage unique) x 10\$ = 30\$, 3 flacons désinfectant x 5\$= 15\$. Total = 135\$ - Restauration = 96 participantsx10\$x1jour= 960\$ - Remboursement transport à 96 participants = 96 personnes x 10\$x1 jour= 960\$ - Frais pour production et multiplication de plan de réduction de risque VBG/EAS=8x5\$=40\$ Total B: 135\$+960\$+960\$+40\$=2095\$ Total A+B : 10240\$+2095\$=12335\$ <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.16</p>						
2.17	Achat et transport des 3300 kits de dignité aux bénéficiaires identifiés	D	1	101,000.00	1	100.00	101,000.00
	<p>Le coût pour achat et transport des kits de dignité:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achat et livraison à l'entrepôt principal Caritas: 3300 kits x 30\$=99000\$ - Transport/déploiement kits de dignité de Bunia dans les 8 structures sanitaires ciblées en ZS Mandima pour distribution aux bénéficiaires suivant l'itinéraire: Bunia-Boga-Beni=201Km (Aller); Beni-Biakato-Teturi RN44= 122Km (Aller). D'où, en moyenne 120Km à parcourir par course : 1 Véhicule marque MAM 6X6 x 8 courses x 250\$=2000\$. Total : 99000\$+2000\$=101000\$ <p>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.17</p>						
2.18	Matériels logistiques pour faciliter et protéger la remise de l'assistance:	D	1	4,060.00	1	100.00	4,060.00
	<p>Pour la remise de l'assistance aux bénéficiaires certains matériels logistiques seront achetés dans la mise en œuvre du projet :</p> <p>16 dispositifs de lavage de mains x 15\$=240\$, 10 panneaux de visibilité projet dans la communauté (pour 8 aires de santé, 1BCZ et 1 Territoire) = 10 panneaux x 120\$= 1200\$, 15 boîtes de plaintes x 15\$ = 225\$, 24 chaises plastiques x15\$=360\$, 8 tables plastiques x 45\$=360\$, 5 bâches grand format x 65\$= 325\$, 5 parasoleils format tente x 150\$=750\$ et 12 Panneaux d'orientation dans les sites d'assistance x 50\$=600\$</p> <p>Total=240\$+1200\$+225\$+360\$+360\$+325\$+750\$+600\$=4060\$</p>						
2.19	Mettre en place ou redynamiser et former 8 comités mixtes de MGP/CBCM pour la gestion des plaintes liées au projet (cas VBG, EAS, harcèlement sexuel,	D	1	29,390.00	1	100.00	29,390.00

	<p>A. Coût pour la formation des 40 membres de 8 comités mixtes de gestion des plaintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériels pédagogiques (2 flip chart x10\$=20\$, 40 carnetsx1\$=40\$, 1 boîtes de stylos x10\$=10\$, 2 boîte de marqueur x 5\$=10\$, 2 flacons désinfectant x 5\$=10\$, 1 boîtes Cash Nez x10\$=10\$. Total = 100\$ - 1 location salle de formation x 50\$ = 50\$ - Restauration des participants : 40 participants x10\$ = 400\$) - Remboursement Transport aller-retour des participants : 40 participants x 1jourx20\$=800\$ <p>Total A : 100\$+50\$+400\$+800\$=1350\$</p> <p>B. Appui en fourniture de comités mixtes et frais de motivation pour communication des membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fourniture bureau : 8 comités mixtes x 50\$x2semestres=800\$ - Achat téléphone + carte SIM :40 pcesx21\$=840\$ - Frais de motivation pour communication mensuelle des membres : 40 membres x 60\$ x 11 mois=26400\$ <p>Total B : 800\$+840\$+26400\$=28040\$</p> <p>Total A+B= 1350\$+28040\$=29390\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B.19</p>						
2.20	Conduire 16 audits de sécurité VBG avec les groupes femmes et filles dans les 8 aires de santé ciblées par le projet :	D	2	754.00	1	100.00	1,508.00
	<p>Coût pour conduire les audits de sécurité VBG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauration participants : 48 participantsx10\$x1jourx2semestres=960\$ - Fourniture pour enquête : (48 carnetsx1\$=48\$, 1 boîte stylo x10\$x2semestres=20\$ - Carte de communication : 48personnesx5\$x2semestres=480\$ <p>Total : 960\$+48\$+20\$+480\$=1508\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B20</p>						
2.21	Atelier de clôture du projet VBG:	D	1	2,314.00	1	100.00	2,314.00
	<p>Le coût suivant sera engagé pour l'atelier de clôture du projet VBG dans la Zs Mandima :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cocktail ou pause-café 48 participants x 3\$= 144\$ - Pause-Repas pour 48 participants x 10\$= 480\$ - Remboursement transport aller-retour (leaders communautaires et autres membres de la communauté bénéficiaire du projet et les représentants des associations féminines : 32 participants x 20\$ = 640\$ - Remboursement transport aller-retour des autorités politico-administratives (1AT, 1MCZ, 2DIVIGENRE, 2DIVAS, 2Affaire Humanitaire, 2PNC, 2Chef de Chefferie, 4Chef groupement) : 16 participants x 40\$ = 640\$ - Location salle : 50\$ = 50\$ - Couverture médiatique: 100\$ =100\$ - Matériels pédagogiques et kits d'hygiène sanitaire : 50\$=50\$ - Sonorisation : 50\$=50\$ - Banderole : 2 pcsx80\$=160\$ <p>Total = 144\$+480\$+640\$+640\$+50\$+100\$+50\$+50\$+160\$ = 2314\$.</p> <p>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB B21</p>						
Section Total							492,192.00
3. Equipment							
3.1	Laptop	D	3	800.00	1	100.00	2,400.00
	<p>Pour l'efficacité et l'efficience des activités, 3 ordinateurs seront achetés en complément aux 3 achetés dans le précédent projet (projet SECAL). Ces ordinateurs seront utilisés par 1 psychologue, 1 superviseur genre et infirmier superviseur et 1 superviseur réinsertion socio-économique (AGR). Alors que les 4 précédents seront utilisés par le chef du projet, l'Officier gestionnaire de données, 1 assistant chef projet et 1 officier MEAL de marque HP Laptop pro book 650. 3Pièces d'ordinateur (HP Laptop pro book 650) seront achetées à raison de 800\$ par ordinateur. Soit 3pces X 800\$=2400\$</p>						
3.2	Achat Imprimante	D	4	0.00	12	100.00	0.00
	Aucune imprimante ne sera achetée au projet VBG, le projet utilisera les 4 achetées précédemment au projet SECAL						
3.3	Moto YAMAHA 100 (AG)	D	4	0.00	12	100.00	0.00
	Pour la mobilité des superviseurs sur le terrain, notamment pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires VBG, les 4 anciennes motos achetées au projet SECAL seront utilisées pour l'implémentation de projet VBG						
3.4	Smartphone pour les enquêtes	D	30	0.00	12	100.00	0.00
	Pour toutes les activités de collecte des données du projet VBG, l'équipe utilisera les 30 Smartphones achetés au projet SECAL						
3.5	Handset Motorola	D	10	0.00	12	100.00	0.00
	L'équipe du projet VBG utilisera les 10 anciens handset motorola achetés au projet SECAL						
3.6	Equipement bureau	D	1	6,400.00	1	100.00	6,400.00

	<p>Pour implémenter le projet et assurer un accompagnement de proximité aux bénéficiaires, le projet VBG équipera deux sous-bases ou antennes qui seront mise en place en matériels de Bureau tels que Tables de bureau et Chaises roulantes. Ceci pour améliorer les conditions de travail à l'équipe du projet.</p> <p>- 2 tables de bureau (grand format) x 2 sous bases x300\$= 1200\$ - 6 chaises roulantes x 2 sous bases x180\$= 2160\$ - 2 Armoires étagères x 4 (2sous-bases et 2 Bureau de gestion du projet) x 380\$= 3040\$</p> <p>Total= 1200\$ + 2160\$+3040\$ = 6400\$</p>						
3.7	Groupe électrogène	D	3	350.00	1	100.00	1,050.00
	<p>Pour alimenter les sous-bases (Bunia, Beni et Biakato) et les activités terrain en énergie électrique de marque KING-MAX KM 5800 DXE (3KVA), 3 groupes électrogènes seront achetés: 3pces x 350\$=1050\$</p>						
3.8	Rétroprojecteur	D	1	1,200.00	1	100.00	1,200.00
	<p>Pour de faciliter la projection des activités (formation, sensibilisation, restitution des activités terrain, etc.) en groupe, un rétroprojecteur sera acheté. Le coût d'achat d'une pièce sera : 1 pcesx1200\$=1200\$</p>						
	Section Total						11,050.00
4. Contractual Services							
4.1	Frais de transferts Cash AGR pour réinsertion socio-économique par le prestataire financier ou de communication	D	280	6.00	1	100.00	1,680.00
	<p>Réinsertion socio-économique de 280 bénéficiaires des AGR : Frais d'opération/commission du prestataire de service (Banque / Institution de Micro finance ou partenaire de communication Mobile Money : Airtel money ou M-pesa) pour transfert cash de 280 bénéficiaires des AGR à raison de 4\$ de commission de la banque par bénéficiaire + 1\$ TVA + 1\$ pour les couts de la logistique, déploiement et séjour de l'équipe de la Banque ou de partenaire de communication= 6\$.</p> <p>Total=280 bénéficiaires des AGR x 6\$ =1680\$</p>						
4.2	Protocole avec 3 radios communautaires/locales pour la diffusions des émissions de sensibilisation VBG/EAS	D	3	100.00	10	100.00	3,000.00
	<p>Le coût alloué au contrat radio pour les émissions radiodiffusées est de 100\$ x 3 radios x 10 mois = 3000\$</p>						
4.3	Protocole d'accord les services étatiques (DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, BCZ, DPS)	D	1	11,000.00	1	100.00	11,000.00
	<p>Un protocole d'accord avec les services étatiques (DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, BCZ, DPS, DIVPLAN) sera signé pour assurer le suivi semestre avec ces services au niveau provincial et trimestriel pour ceux du territoire d'assurance qualité des activités terrain et aussi pour appuyer la tenue des différentes formations planifiées par le projet nécessitant leur expertise. Le montant à payer à chaque service par mission inclura tous les frais pour sa prise à charge durant son séjour sur terrain (transport, communication et per diem).</p> <p>Les couts y afférant seront : - 1 mission trimestrielle de suivi d'assurance qualité sera organisée avec ces services au niveau de territoire : 5 services étatiques/Bureau (GENRE, DIVAS, JEUNESSE, BCZ, PLAN) x 200\$ x 4 mois=4000\$. - 1 mission conjointe trimestrielle de suivi d'assurance qualité sera organisée avec ces services au niveau provincial : 5 services étatiques (DIVIGENRE, DIVAS, DIVIJEUNE, DPS, DIVPLAN) x 700\$ x 2 semestres=7000\$</p> <p>Total Général : 4000\$+7000\$=11000\$</p>						
4.4	Protocole d'accord avec la maison de transfert (Airtel Money et/ou M-pesa):	D	12	300.00	1	100.00	3,600.00
	<p>Protocole d'accord avec le partenaire de communication mobile money (Airtel Money) pour transfert de frais de communication, transport, motivation ou salaire des agents du projet : Pour le cout de ces différents transferts, Caritas négociera avec le partenaire de transfert pour lui donner mensuellement 300\$ pour toutes transactions comprises entre 5000\$ à 10 000\$ à envoyer à ces agents.</p>						
4.5	Convention avec le cabinet de consultance pour les évaluations (Evaluation initiale/Baseline, Evaluation finale/Endline et étude des opportunités des	D	3	7,075.00	1	100.00	21,225.00
	<p>Un contrat de consultance externe sera signé avec le cabinet One Team Réseautage humanitaire pour les évaluations Baseline, Endline et accompagnement de la CARITAS BUNIA dans l'étude des opportunités de filières porteuses ou des AGR rentables et formation des bénéficiaires des AGR sur la gestion et organisation des AGR. Les dépenses liées à ces activités se présentent comme suit : Location véhicule inclus prise en charge Chauffeur: 12 jours x 150\$=1800\$, honoraire: 12 jours x 2 Consultants x 100\$=2400\$, communication: 12 jours x 20\$=240\$, Matériels pédagogiques: 200\$, Frais de motivation des enquêteurs: 11jours x 5 enquêteurs x 36\$=1980\$, Guides enquêteurs: 11jours x 5 guides x 5\$=275\$, croquette (1\$/participant=1séance x 1\$ x 15 participants x 2 sites=30\$) et remboursement transport participants (5\$/participants): 1 séance x 5\$ x 15 participants x 2 sites=150\$. Total: (1800\$+2400\$+240\$+200\$+1980\$+275\$+30\$+150\$)=7075\$ x 3 évaluations=21225\$</p> <p>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB D5</p>						

4.6	Protocole d'accord de consultation avec le cabinet juridique :	D	4	2,000.00	1	100.00	8,000.00
	<p><i>Un protocole d'accord sera signé avec un cabinet pour appuyer la Caritas Bunia dans les activités de formation en lien avec le cadre juridique et judiciaire, et aussi dans l'accompagnement des bénéficiaires/survivants de cas de VBG lors d'instruction des dossiers et organisation des audiences foraines.</i></p> <p><i>Pour la prise en charge de délégué du cabinet de consultance et l'honoraire de cabinet pour son expertise dans la mise en œuvre du projet, Caritas appuiera le cabinet de consultance juridique avec un montant trimestriel de 2000\$ durant le projet, soit : 2000\$x 4 trimestres=8000\$</i></p>						
	Section Total						48,505.00
5. Travel							
5.1	Mission pour l'organisation de l'atelier de présentation et lancement du projet :	D	15	70.00	9	100.00	9,450.00
	<p><i>Perdiem mission : 15 personnes (Directeur, CP, coordinateur BDS, Admin, Assistant Chef de projet, officier de sécurité, Conseiller PSEA, Chargé de communication, 3 chauffeurs, assistant logisticien, chargé de suivi, 1 psychologue, charge de finance,) pour 9 nuitées : 15pers x 70\$ x 9 nuitées=9450\$</i></p>						
5.2	Perdiem missions conjointes de suivi trimestriel et semestriel Caritas- Services étatiques/territoire et province	D	108	70.00	4	100.00	30,240.00
	<p><i>Perdiem pour mission conjointe trimestrielle et semestrielle Caritas-services étatiques (Territoire et Provincial) de suivi des activités durant le projet : 9 personnes (Directeur, Coordinatrice, admin, Assistant chef de projet, finance, chargé de suivi, délégué du cabinet de consultance juridique et 2 chauffeurs) x 70\$x12 nuitées x4 trimestres=30240\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E4</i></p>						
5.3	Location véhicule pour le transport staff durant différentes missions:	D	3	100.00	80	100.00	24,000.00
	<p><i>Location de 3 véhicules pour le transport des équipes pour les missions de mise en œuvre des activités et différents suivis d'assurance qualité d'intervention et autres courses locales. Caritas utilisera aussi ses propres véhicules pour les activités avec le carburant du projet : 80 jours x 3 véhicules x 100\$=24000\$.</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E5</i></p>						
5.4	Perdiem mission de supervision de collecte de données	D	36	70.00	4	100.00	10,080.00
	<p><i>Une mission au terme de chaque trimestre sera effectuée par l'équipe programme pour la supervision et collecte les données du terrain. (Chef de projet, Assistant chef de projet, suivi MEAL, Psychologue, Chargé de Base de données et Chauffeur). 6 pers x 70usd x 6 nuitées x 4 Trimestres=10080\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E6</i></p>						
5.5	Frais de transport staff pour le voyage par vol UNHAS	D	9	200.00	9	100.00	16,200.00
	<p><i>Durant le projet, suivant le contexte sécuritaire de la zone et pour éviter des arrêts inattendus de suivi des activités, Caritas prévoit des missions par vol UNHAS ou autres compagnies commerciales pour le voyage de staff en charge de suivi et gestion du projet : 9 staffs x 9 Voyages (2allers et 2 retour) x 200\$=16200\$</i></p>						
5.6	Perdiem mission de différentes campagnes de sensibilisation durant 12 mois du projet:	D	48	70.00	8	100.00	26,880.00
	<p><i>Chef de projet, 1 Admin, 1 Officier sécurité, 1 Assistant chef de projet, 1 chargé de suivi, 1 psychologue, 2 Chauffeurs =8 persx70\$x6 nuitéesx8 séances =26880\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E6</i></p>						
5.7	Perdiem pour différentes missions de formation durant le projet:	D	9	70.00	36	100.00	22,680.00
	<p><i>9 staffs du projet effectueront des missions pour les activités de renforcement de capacités des parties prenantes durant la vie du projet: 9 personnes x 36 nuitées x 70\$=22680\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E7</i></p>						
5.8	Mission pour les activités de clôture du projet	D	17	70.00	9	100.00	10,710.00
	<p><i>Perdiem mission : 17 personnes (Directeur, CP, coordinateur BDS, Admin, Assistant Chef de projet, officier de sécurité, Conseiller PSEA, Chargé de communication, 3 chauffeurs, chargé de suivi, 1 psychologue, superviseur genre, infirmier superviseur, superviseur AGR, charge de finance) pour 9 nuitées : 17 pers x 70\$ x 9 nuitées=10710\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB E8</i></p>						
	Section Total						150,240.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00

7. General Operating and Other Direct Costs

7.1	Fourniture et consommable bureau	D	1	1,000.00	4	100.00	4,000.00
<p><i>Ce montant couvrira le coût minimum lié aux dépenses d'achat des fournitures Bureau central et de 2 sous-bases de la Caritas dans la zone d'intervention du projet VBG. Cout= 1000\$x 4 trimestres= 4000\$</i></p>							
7.2	Carburant véhicules, motos et groupes électrogènes :	D	10800	1.60	1	100.00	17,280.00
<p><i>3 véhicules pris en location seront utilisés durant 150 jours. Chaque véhicule aura à moyenne 150Km à parcourir par jour (Voyage aller-retour estimés : Bunia (RN27)-Mandima(RN4)-Mayuano (RN44) =195Kmx2, Voyage aller : Bunia (RN27)-Beni (RN4)-Teturi(RN44)=plus ou moins 260Kmx2; courses locales (Motos et groupes électrogènes), soit 3 véhicules X 150Km=450Km/Jour. D'où, pour 150 jours, 3 véhicules parcourront 450Km X 150 jours=67500Km. Or, Pour 100Km, la consommation de carburant est estimée à 16Litres. Donc, la consommation pour 67500Km à parcourir durant le projet sera : 67500Km:100Km=675KmX16Litres=10800Litres à consommer durant le projet. Le prix d'un litre de carburant revient à 1.6\$. Alors, 10800Litres X 1.6\$=17280\$ Les missions à effectuer avec le véhicule seront dans les villages de 8 aires de santé ciblées par le projet suivant les itinéraires non statiques ci-après :Bunia-Boga-Oicha-Beni- Bella-Makeke-Katanga-Biakato Mai-Biakato mine-Alima-Lwemba-Teturi-Beni ; et les autres aires de santé ne inclus dans le projet suivant la situation sécuritaire sans oublier les autres courses locales. VOIR FICHER EXCEL REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE LB: G2</i></p>							
7.3	Lubrifiant et entretien véhicules, Motos et groupes électrogènes	D	1	567.50	4	100.00	2,270.00
<p><i>Pour assurer l'entretien (vidange, réparation crevaison, lavage, réparation panne motos et groupes électrogènes, etc.) des véhicules, motos et groupes électrogènes qui seront utilisées pour la mise en œuvre des activités du projet, Caritas Bunia prévoit par trimestre les dépenses de 567.5\$. Soit, 567.5\$x4 trimestres=2270\$</i></p>							
7.4	Frais Internet	D	1	380.00	12	100.00	4,560.00
<p><i>Il s'agit de 380GB internet (soit du réseau 100 GB Orange, 180 GB Airtel ou 100 GB Vodacom) qui seront achetés par mois pour faciliter la connexion internet au staff pour le rapportage pendant 12 mois. En plus de partage des différents rapports et la communication par mail entre staff, l'utilisation de la connexion internet permettra également d'assurer la synchronisation de données sur le serveur central de la Caritas. Les 380GB par mois seront répartis de la manière suivante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 100GB de réseau Orange x 100 \$ le mois = 100\$ - 100 GB de réseau Airtel x 100 \$ le mois = 180\$ - 100 GB de réseau Vodacom x 100 \$ le mois = 100\$ <p><i>Total = 100\$ + 180\$ + 100\$ = 380\$ x 12 mois = 4560 \$</i></p>							
7.5	Communication staff projet/Cartes d'appel (unités) :	D	1	800.00	12	100.00	9,600.00
<p><i>Il s'agit de crédit de communication téléphonique pour permettre à l'équipe du projet de coordonner, superviser et suivre les activités. Les unités seront achetées par mois et repartis entre le staff du projet à raison de 800\$ par mois pendant 12 mois du projet. 800\$x12mois=9600\$</i></p>							
7.6	Location sous base Beni et Biakato :	D	2	500.00	12	100.00	12,000.00
<p><i>Le projet prendra en charge le coût de location de 2 sous bases et autres coûts y afférents durant 12 mois. 2 sous-bureaux x 500\$ x 12 mois=12000\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB G6</i></p>							
7.7	Location d'entrepôt de transit:	D	3	300.00	12	100.00	10,800.00
<p><i>Le projet prendra en charge le coût de location de 3 entrepôts de transit (dont 1 à Bunia, 1 à Beni et 1 à Biakato) pour les intrants et autres coûts y relatifs (frais gardiennage, entretien, etc.) durant 7 mois. 3 entrepôts x 300\$ x 11 mois=9900\$</i></p> <p><i>VOIR FICHER EXCEL CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET: LB G7</i></p>							
7.8	Frais bancaire (1%)	D	1	10,520.38	1	100.00	10,520.38
<p><i>1% du coût total alloué au projet suppléera au frais bancaire. Il comprend: le frais de transfert, frais de retrait, frais de tenue de compte, frais de demande de chéquier, Ordre de payement et 16% de TVA sur toutes les opérations de retrait et validation de licence en Banque Centrale</i></p>							

	Section Total		71,030.38
SubTotal		12,792.0 0	1,028,037.38
Direct			1,028,037.38
Support			
PSC Cost			
PSC Cost Percent			7.00
PSC Amount			71,962.62
Total Cost			1,100,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
DRC > Ituri > Mambasa > Mandima	100.00000	0	0	0	0		GBV: Activity 1.1.1: Préserver et lancer officie... GBV: Activity 1.1.2: Identifier et appuyer la prise ... GBV: Activity 1.1.3: Assurer GBV: Activity 1.1.5: GBV: Activity 1.1.6: GBV: Activity 1.1.7: GBV: Activity 1.1.8: GBV: Activity 1.1.9: GBV: Activity 1.1.10: GBV: Activity 1.1.11: Réalis... GBV: Activity 1.1.12: GBV: Activity 1.2.1: GBV: Activity 1.2.2: Constituer et former 16 gro... GBV: Activity 1.2.3: Accompagner et appuyer les ... GBV: Activity 1.2.4: GBV: Activity 1.2.5:

Documents

Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Rapport ERM ZS MANDIMA CARITAS BUNIA_230802_071837.pdf
Budget Documents	CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET .xlsx

Project Supporting Documents	Présentation de la situation de protection du 21 au 27 juillet 2023.pdf
Technical Review	REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET 12 Aout 2023 VF.xlsx
Technical Review	REVUE TECHNIQUE CARITAS BUNIA ANNEXE BUDGET 15 Aout 2023 VF.xlsx
Grant Agreement	GA - 26138 - CARBUNIA.pdf
Grant Agreement	GA - 26138 - CARBUNIA signé .pdf
Grant Agreement	GA - 26138 - CARBUNIA signé stamp .pdf