

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : octobre 2022



PAYS: MADAGASCAR

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Final

ANNEE DE RAPPORT: 2023

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: RENFORCEMENT DES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS INCLUSIFS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE SUD			
Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF 00119659			
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional		Type et nom d'agence récipiendaire: Veillez sélectionner PNUD (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner OIM Veillez sélectionner UNFPA	
Nom du fonds fiduciaire:		Veillez sélectionner	
Date du premier transfert de fonds: 16 Janvier 2020 Date de fin de projet: 15 Juillet 2022 après extension sans coût Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? OUI Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)?NON Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui			
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional			
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 3 521 396.75 \$ <ul style="list-style-type: none">• Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire• Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.• Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.			
Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD	1 858 376.00	1 858 376.00	1 648 103
OIM	1 287 739.65	1 287 739.65	1 212 038
UNFPA	375 281.10	375 281.10	365 057
TOTAL	3 521 396.75	3 521 396.75	3 225 197
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 92%			
JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES			

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?03

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en oeuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
ACF	ONG	400 000	ACF est un partenaire du projet qui a contracté avec le PNUD pour réaliser les activités liés à « l'appui socio-économique d'urgence en réponse à la situation induite par la sécheresse et le COVID afin de limiter leur impact sur les tensions et conflits dans le Sud ». Dans cette mission, l'objectif est de Promouvoir la cohésion sociale et prévention de conflits communautaires à travers l'autonomisation des groupes vulnérables par le biais de l'amélioration de leur revenu, en accompagnant le développement des activités génératrices de revenu diversifiées et adaptées aux dégradations environnementales dans 12 communes cibles de projet. Pour atteindre les résultats, l'ONG a réalisé nombreuses activités à savoir Identification des bénéficiaires et de leurs besoins pour le développement des activités AGR, l'accompagnement technique et organisationnel des bénéficiaires porteurs de projet dans le développement de leurs activités génératrices de revenus, la Facilitations de l'accès des bénéficiaires à des services adaptés, services techniques, commerciaux et financiers, pour promouvoir leurs moyens de subsistance, suivi et reportage périodique assortis d'une base donnée fiable pour mesurer l'avancement des activités.
TKI	ONG	340 486 \$	L'ONG TKI est un partenaire du projet qui a contracté avec le PNUD et l'OIM. Le partenariat de l'ONG avec le PNUD dans le projet concerne la réalisation des diagnostics, l'étude des Baseline et la mise en en place des mécanismes de collecte des données à la base. De même, il a eu pour

			<p>mission de mettre en place ou redynamiser les SLC, d'élaborer les plans de paix avec les communes, de prioriser et de valider les projets prioritaires des plans de paix à financer par le projet. Dans la mise en œuvre de ces projets prioritaires des plans de paix, TKI a assuré aussi la réalisation de la promotion de la professionnalisation des jeunes aux métiers de base et leur implication dans le processus de consolidation de la paix. Avec OIM, il a pour mission de réaliser les activités communautaires dans l'objectif de renforcer l'approchement et la confiance entre la population et les FDS à savoirs la réalisations des dialogues communautaires, les "Titiky", les activités civilo-militaires...</p>
ACDEM	ONG	199 071,35	<p>L'ONG ACDEM est un partenaire du projet avec le PNUD dans la continuité de l'opérationnalisation des cliniques juridiques d'Ihosy, de Betroka et dans la mise en œuvre des projets prioritaires financés par le projet « Amélioration des revenus des groupes cibles et promotion de la cohésion sociale à travers des initiatives de désenclavement ». Dans la dernière activité, l'ONG a réhabilité des pistes dans la commune Urbaine de Betroka, la commune rurale d'Ambalaso, la commune rurale de Bekirobo et la Commune rurale de Soakibany. Il a doté aussi deux canots motorisés pour la commune rurale de Lavaraty pour assurer le déplacement de la commune vers Midongy ou autres communes le long du fleuve Tomapy. L'objectif de la mise en œuvre de ce projet est de soutenir les initiatives communautaires d'auto-assistance, qui peuvent inclure des activités génératrices de revenus visant à réduire l'enclavement et contribuer à la consolidation de la paix.</p>

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?24%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 778968.19

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 765057.00

Marquer de genre du projet : GM1

Marquer de risque du projet: Moyen

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): Veuillez sélectionner

(1.2) État de droit

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

Oui, le projet possède un comité de projet actif

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Il n'y a pas eu de rencontre du comité de pilotage de projet au cours des six derniers mois

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Le projet est mise en œuvre étroitement avec l'appropriation et la participation active du Gouvernement. Le comité de pilotage est présidé conjointement avec le Premier Ministre et des points focaux du projet sont mises en place aux niveaux des différents ministères à savoir le MINJUS, MID, SEG, MPPSPF, MJS, SEG... Les différents Ministères ont apporté aussi leurs contributions d'une part dans la mise en œuvre et d'autre part dans le suivi de la réalisation notamment le suivi sur terrain et les réunions du comité technique du projet à travers soit par leurs points focaux, soit par leurs services déconcentrés implantés au niveau des zones d'intervention. Le MINJUS s'est impliqué davantage dans le suivi sur terrain des travaux de réhabilitation des TPI Ihosy et Betroka et aussi dans l'opérationnalisation des Cliniques juridiques. Le MID a appuyé le projet dans la réalisation de la mise en place des mécanismes transparents dans la gestion et l'utilisation des FIB à travers la formation et le renforcement de capacités de tous les représentants de l'Etat et les autres acteurs concernées au niveau locales, Les Chefs de Districts avec les Maires, le TPI travaillent conjointement avec le projet dans la réalisation des opérations de jugements supplétifs et CIN.... Dans la mise en place des postes avancés, le SEG a pris des engagements dès la conception et l'élaboration des plans des bâtiments des postes avancés, dans la réalisation des travaux jusqu'à la réception technique, provisoire et définitive. Les éléments des FDS notamment la Gendarmerie aussi ont participé dans les différentes activités de rapprochements avec la population locale effectués par le projet.... La Gendarmerie s'active aussi dans la lutte contre les VBG et des points focaux sont mises en place au niveau des postes avancés.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa,

Rapport approuvé par: Henry Rene Diouf

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	mplété
Recrutement du personnel	mplété
Collection des données de base	mplété
Identification des bénéficiaires	mplété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à ****l'état global de mise en œuvre**** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

Le projet RMIICPS est officiellement clôturé le 15 juillet 2022 et entre dans les activités de la phase de clôture à savoir l'élaboration du rapport final du projet et la réalisation de l'évaluation finale... La réalisation de toutes les activités conduit de voir des résultats palpables et des changements concrets et positifs au niveau des zones d'intervention. L'évaluation finale effectué par le cabinet AGORA va nous en dire plus sur les effets du projet qui a (i) réalisé la construction et l'opérationnalisation des 04 postes avancés, (ii) le rapprochement de la population avec les FDS et rapprochements de la population entre elle-même avec les Titiky, dialogues communautaires, journées casernes...., (iii) la lutte contre les VBG, (iv) la mise en place de la SLC, élaboration et validation des plans de paix et mises en œuvres des projets prioritaires, (v) la mise en place des standards de services et les dispositifs anti-corruption au niveau des STD et CTD, (vi) la réalisation des opérations des audiences foraines et jugements supplétifs, (vii) l'appui à la mise en place du mécanisme transparent de l'octroi des FIB pour assurer les traçabilité des troupeaux, (viii) la mise en place de la justice de proximité par la réalisation des audiences foraines, l'opérationnalisation des cliniques Juridiques et la réhabilitation des TPI. Il est à noter que la réalisation des activités a respecté l'aspect genre ; au moins 30% des femmes et 30% des jeunes sont intégrés et présents durant la réalisation. Les contrats avec les partenaires sont aussi achevés.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

Le projet RMIICPS est qualifié comme le moteur des améliorations de la sécurité dans le SUD notamment dans les zones près de la chaîne de montagne d'Andriry. Les activités réalisées ont engendré une grande stabilité dans ces zones. D'après les constats et analyses des faits par l'enquête locale, 97% des personnes enquêtées se sentent à l'aise pour aller au marché communal. Ce qui signifie que la population locale au niveau des Fokontany d'intervention a la conviction actuellement de faire développer ses activités économiques car elle est plus rassurée. Les agriculteurs développent leurs champs éloignés ou amènent leurs troupeaux dans les pâturages sans craintes. De même, la population locale jouit davantage de la liberté de circulation inter-Fokontany, inter-communes, entre les brousses et les villes: 81% des individus enquêtés perçoivent un changement positif ou une amélioration de la sécurité dans les fokontany, les communes ou périphériques.

Les 300 bénéficiaires des projets à travers les plans de paix n'avaient pas de source de revenu. Actuellement, elles sont occupées à la culture maraichère et leur capacité de gestion a été renforcée.

Au niveau de la société, il a été admis auparavant que le fait pour les hommes de battre les femmes était chose normale et logique. Actuellement, avec les sensibilisations réalisées, cela n'est plus admissible. Des cas de violence envers les femmes sont dénoncés et traités au niveau des postes de gendarmerie qui ont été formés aussi et qui collectent les données sur ces cas.

Par ailleurs, pour les aspects catalytiques du projet, d'autres acteurs de développement ont apprécié ces améliorations et ont décidé d'intervenir dans ces zones aux alentours d'Andriry. Actuellement, plus de projets sont mis en œuvre à Betroka comme le programme DEFI, FORMAPROD, AFAFI SUD, ONN, Croix rouge... De même les autres agences du Système des Nations Unies comme l'UNICEF, le PAM sont présents dans la zone. Comme autres perspectives catalytiques des entités telles que la « Bank of Africa de Madagascar », « la Société Générale de Madagascar » et aussi l'assurance « Ny Havana » envisagent sérieusement de s'installer dans la zone et y ont mené des études d'implantation.

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 03

Résultat 1: La sécurité des populations locales dans les zones d'intervention est renforcée et leur confiance envers les administrations locales et les FDS est accrue

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Le projet a construit 05 postes avancés à Kelivaho, Begogo, Sokibany, Lavaraty et Maropaika. Ces structures permettent une baisse de la criminalité locale, de manière substantielle dans les zones autour de ces postes avancés. Des travaux de forages et châteaux d'eau au niveau des postes avancés d'Andranombao, Maropaika, Kelivaho, Anaviavy et Bekorobo sont achevés. Ces appuis amènent une augmentation de la réactivité de la gendarmerie et permettent une amélioration de leurs services. De plus, la construction du poste avancé de Maropaika, une zone servant de passage des dahalos, manœuvre la dynamique d'accroissement de la sécurité dans ces zones violentes.

Avec les activités communautaires à savoir les titiky, les dialogues communautaires, les activités civilo-militaires..., un changement de comportement de la population visée est perceptible tout en ayant un intérêt nouveau à s'engager dans l'amélioration de la cohésion sociale. Le rapprochement entre la population et les FDS et leur collaboration pour la recherche des zébus volés démontre l'instauration de la confiance entre eux, la diminution des tensions, des infractions avec la redynamisation des structures sécuritaires.

Pour la lutte contre les VBG, en 2020, au total 17 agents de la GN ont été formés pour être des formateurs à leur tour. En 2021, la réplique des formations au niveau des 12 communes d'interventions a été menée avec succès. La Gendarmerie a désigné 16 agents points focaux VBG réparti au niveau central et les 12 communes d'interventions. En 2022, les communes d'interventions disposent de base de données sur les signalements des cas de VBG provenant des 20 unités de la GN. Parmi un total d'environ 10 000 individus sensibilisés sur la lutte contre les VBG, 60% sont des femmes. Un total de 412 cas de VBG ont été signalés et traités par les unités de la GN : 8 unités ont rapporté plus de 30 cas, 8 unités ont enregistré un nombre de cas entre 10 et 20, 4 unités ont rapporté moins de 10 cas. Le nombre minimum de cas de VBG traités est de 5 cas au poste avancé de Kelivaho et le maximum est de 38 cas par la Brigade d'Isoanala

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Au sein des postes avancés, des cellules et des latrines réservées aux femmes ont été prévues dès la planification architecturale afin d'améliorer leur protection. Par ailleurs, l'approche du projet implique les femmes et les jeunes avec les hommes dans la mise en œuvre des activités ce qui, dans le Sud de Madagascar, est considéré comme une innovation dans les règles sociales. Ainsi, durant la réalisation des activités, la prise en compte de l'égalité de sexe et la considération des jeunes sont respectées surtout avec le rapprochement de la population et des FDS. Les femmes et les jeunes sont toujours présents dans les différents événements culturels, les activités sportives et événements intercommunautaires... Cette prise en compte des femmes est aussi visible un peu plus dans la lutte contre les VBG. Durant les sensibilisations pour la lutte contre les VBG par la gendarmerie qui ont démarré en décembre 2020, parmi un total d'environ 10 000 individus sensibilisés, 60% sont des femmes. La décision de la Gendarmerie de nommer une femme comme point focal du VBG (Brigade Betroka) en 2020-2021 symbolise aussi ce respect et cette considération à l'égard de femme.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.**

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2 : % de représentants de la communauté dans les communes d'intervention satisfaite par les actions de la gendarmerie	12%	60%	82%	
Indicateur 1.3 : % de représentants de la communauté dans les communes d'intervention déclarant avoir confiance envers les FDS dans leurs communes	9%	60%	100%	Toutes les femmes bénéficiaires des activités de formation en gestion de culture maraîchère dans 10 Communes ont déclaré avoir confiance aux FDS. Les déclarations des VBG sont aussi en corrélation avec les actions de rapprochement de la population par la gendarmerie décrites dans l'indicateur 1.2.
Indicateur 1.4 % des personnes victimes de VBG dans les communes d'intervention pris en charge par la Gendarmerie et autres (Cliniques Juridiques).	0%	80%	100%	Depuis août 2021 à fin avril 2022, Trano Aro Zo a traité 38 survivantes de VBG dont 2 violences physiques orientées vers la police. La gendarmerie a traité 412 cas pendant le semestre 1 2022. .

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?03

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1 03

- Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry
- Des initiatives de rapprochement entre les FDS et la population sont mises en œuvre pour renforcer la confiance mutuelle entre eux
- Les FDS disposent des capacités pour traiter efficacement les cas de VBG et apporter des réponses intégrant la dimension genre

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 1.1 : Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Nombre de postes avancés dont les capacités d'intervention sont renforcées par dotation de matériel, bâtiments, et ressources humaines	0	4	5	
Indicateur 1.1.2				
Indicateur 1.1.3				

Produit 1.2 : Des initiatives de rapprochement entre les FDS et la population sont mises en œuvre pour renforcer la confiance mutuelle entre eux

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 Nombre d'initiatives de rapprochement mises en œuvre dans les communes d'intervention dans le cadre du projet : - Dialogues communaux	408	496 (Objectif du projet 88 : -Dialogues communaux (2 x 12 communes) -Rituel de paix Titiky (1x12 communes) - Événements culturels et sportifs (2 x 12 communes) - Événements intercommunautaires (1 x 4 communes)	456 15 dialogues communautaires; 13 rituels de paix; 17 événements culturels et sportifs; 03 2vènements intercommunautaires	

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
		-Activités civilo-militaires -(2 X 12 communes)		
Indicateur 1.2.2				
Indicateur 1.2.3				

Produit 1.3: Les FDS disposent des capacités pour traiter efficacement les cas de VBG et apporter des réponses intégrant la dimension genre

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 Pourcentage des FDS capables de prendre en charge efficacement les cas de VBG dans les communes d'intervention comme indiqué dans leur score de test post-formation	0%	90%	100%	
Indicateur 1.3.2				
Indicateur 1.3.3				

Produit 1.4: [Click or tap here to enter text.](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.4.1				
Indicateur 1.4.2				
Indicateur 1.4.3				

Produit 1.5: [Click or tap here to enter text.](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.5.1				
Indicateur 1.5.2				
Indicateur 1.5.3				

Résultat 2 : Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont mises en œuvre de manière inclusive, tenant compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots) Des SLC sont mises en place et opérationnelles dans les 12 communes d'interventions (30% femmes et 30% jeunes). Les populations de la base au niveau des communes et Fokontany ont un accès accru à la gestion des affaires publiques et locales et leurs initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont prises en compte, mises en œuvre de manière inclusive en tenant compte les réalités locales et les besoins des plus vulnérables. Les communes disposent actuellement des documents cadres pour préserver une paix durable à travers les plans de paix et les projets prioritaires élaborés. La population a pris part à la prise de décisions durant les processus. La confiance et la collaboration entre les autorités locales et tous les acteurs locaux sont renforcées avec la participation de tous dans la SLC. La sécurité dans les communes Kelivaho, Marotsiraka, Betroka et Isoanala est renforcée depuis les installations de 200 lampadaires pour l'éclairage public. Il a été constaté une absence totale des actes de banditisme au niveau des localités ayant reçu ces lampadaires avec une diminution considérable de la violence au niveau des centres villes. Les jeunes s'investissent dans les AGR et les activités sportives et abandonnent les actes de banditisme (dahalo). 300 femmes ont aussi bénéficié de renforcement des connaissances sur les cultures maraichères et ont pu développer leur savoir-faire et leurs activités avec les matériels et équipements dotés pour augmenter leur revenu. Les travaux de réhabilitation des pistes surtout ceux qui mènent vers Andriy ont permis le désenclavement de ces zones, la population marginalisée a des accès et intégrée dans les villes, elle n'est plus exclus du développement socio-économique. Les travaux de réhabilitation des barrages et canaux d'irrigation ont permis d'augmenter les espaces cultivés. L'appui socio-économique en réponse à la situation induite par la sécheresse et la COVID 19 a permis aux 6936 bénéficiaires (dont 2585 femmes soit 37.3%) de faire face à l'insuffisance de revenu et de nourriture et qu'ils ne prennent plus le mauvais chemin. C'est dans cette partie que le nexus paix, humanitaire et développement est très développé et très visible.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots) L'égalité de sexe et l'implication des jeunes ont été prises en compte : les femmes et les jeunes sont représentés au niveau de la SLC, 30% des membres sont au minimum des femmes et 30% aussi sont des jeunes. Les préoccupations des femmes en matière de consolidation de la paix sont insérées dans les plans de paix. Des projets spécifiques pour les femmes (culture maraichère) et les jeunes sont réalisés. Par rapport aux plans de paix, 10 communes ont manifesté leurs besoins d'appuis pour les femmes vulnérables ayant subis des VBG soit à la suite des raids des malaso, soit maltraitées par leur conjoint. L'appui demandé fait

référence à l'autonomisation de ces femmes via des renforcements de capacités en culture maraîchère. Comme mentionné, 300 femmes ont reçu une formation spécialisée dans le domaine de la culture des légumes. Une équipe de foot ball section jeunes filles dans chaque commune a été dotée en matériels et équipements sportifs à savoir des maillots, ballons, godasses... comme l'équipe de jeunes hommes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1 pourcentage de représentants de la communauté dans les communes d'intervention qui pensent que cette plateforme est inclusive et participative prend en compte la voix des jeunes et des femmes.	0	60%	90%	
Indicateur 2.2 Pourcentage des projets prioritaires élaborés par la population locale inscrits dans le plan sécuritaire et mis en œuvre par la commune	0	40%	40%	
Indicateur 2.3 Nombre des initiatives communautaires de résolution de conflits issues des plans mises en œuvre	0	24 (2 par commune)	29	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?02

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

- Des Structures Locales de Concertation sont opérationnelles au niveau des communes d'intervention
- Les communes d'intervention du projet établissent et mettent en œuvre de manière inclusive leurs plans locaux de sécurité

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 2.1 : Des Structures Locales de Concertation sont opérationnelles au niveau des communes d'intervention

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 Nombre de SLC opérationnelles dans les communes d'intervention grâce à l'appui du projet	7	12	12	
Indicateur 2.1.2 Pourcentage de femmes composant les Structures Locales de Concertation	21 %	30%	30%	
Indicateur 2.1.3 Pourcentage des Jeunes 18 à 30 ans composant les Structures Locales de Concertation	0%	30%	30%	

Produit 2.2 : Les communes d'intervention du projet établissent et mettent en œuvre de manière inclusive leurs plans locaux de sécurité

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1	08	12	20	

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Nombre de plans locaux de sécurité élaborés de manière inclusive (avec au moins 30% de femmes et 30% de jeunes impliqués dans le processus) avec l'appui du projet.				
Indicateur 2.2.2 Nombre de projets (issus du plan) réalisés	0	24 (2 par communes)	29	
Indicateur 2.2.3 Nombre d'activités génératrices de revenus appuyés	0	3*12 communes d'intervention	65 (36 avec ACF et 29 dans le plans de paix)	
Indicateur 2.2.4 Nombre de personne bénéficiaires des activités génératrices de revenus (AGR)	0	100*12 Communes d'intervention	8 876 (7069 avec ACF et 1 807 plans de paix) et 3 083 sont des femmes	

Produit 2.3:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1				
Indicateur 2.3.2				
Indicateur 2.3.3				

Produit 2.4:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.4.1				
Indicateur 2.4.2				
Indicateur 2.4.3				

Produit 2.5:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.5.1				
Indicateur 2.5.2				
Indicateur 2.5.3				

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés

Résultat 3: Les populations locales jouissent de meilleurs services publics grâce à une administration locale plus transparente, plus efficace et plus redevable.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Les services au niveau des communes ont été améliorés avec les matériels et équipements dotés. La gestion des affaires administratives locales s'avère plus transparente, la sensibilisation à travers les panneaux d'affichage renforce la redevabilité. Les guichets uniques de l'état civil sont mis en place et ont permis de délivrer 1979 actes de naissance et 950 CIN. Les STD et CTD ont priorisé la lutte contre la corruption avec le BIANCO de Tuléar et de Fianarantsoa. Des dispositifs anti-corruption ont été mis en place et préviennent les tentatives de corruption par les agents des services publics et les bénéficiaires. En cas de corruption, tout le monde peut porter plainte et le Bianco prend les mesures nécessaires. L'année 2021, le BIANCO à Tuléar a réalisé au moins 3 missions d'investigation à Betroka.

La mise en place du mécanisme transparent de l'octroi des FIB à travers un guichet unique a permis les effets escomptés. L'application des nouvelles lois et textes relatifs aux FIB est devenue effective dans les zones d'interventions. Les 46 Préfets et chefs de district issus des provinces de Fianarantsoa et de Toliara qui ont eu les connaissances accrues sur ces nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins sont en action et ont formé à leurs tours les parties prenantes au niveau de leur circonscription. Au niveau des marchés locaux, le nouveau FIB est utilisé pendant la vente des zébus.

La population à Betroka et Ihosy a une meilleure appréciation des TPI qui ont été améliorés. Il a été constaté d'une part une amélioration des services fournis par les TPI et d'autres parts un accès accru de la population aux services. La délivrance de certificat de Nationalité qui nécessitait plusieurs semaines avant est réalisée en moins d'une

semaine. La confiance entre la population et la justice est améliorée. 90% des personnels du TPI ont affirmé leur satisfaction, de même que les justiciables. Des personnes démunies et vulnérables jouissent davantage de leurs droits au niveau des Cliniques Juridiques ; 3149 cas de violations de droits et conflits mineurs ont été traités dont 1613 cas soumis par des femmes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Dans cette résultat 3, la prise en compte des femmes est remarquée dans les activités des cliniques Juridiques. Lors de la célébration de la journée mondiale de la femme le 08 Mars 2021, la Clinique Juridique d'Ihosy a organisé une conférence débat sur le thème « VBG et respect des droits de la femme ». La séance est présidée par Madame le Gouverneur de la région Ihorombe et assistée par 70 femmes présidentes des différents associations féminines. Un comité de suivi sur l'application des droits des femmes et VBG composé par les représentants de l'éducation, de la population, de la santé, de la Clinique Juridique et des FDS est mis en place. Après les élections, le représentant de la Clinique Juridique d'Ihosy est élu président. En outre, parmi les cas traités au niveau des Trano Aro Zo ou Clinique Juridique, 1613 sur 3149 ont été soumis par des femmes c'est-à-dire 51,22 % des cas concernent des femmes. Cette situation induite par le projet traduit la volonté au niveau de la population locale à faire respecter les droits des femmes qui est l'essence même de l'égalité des sexes au niveau de la communauté.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 3 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1 Pourcentage des représentants des usagers qui sont satisfaits des services offerts par les STD et CTD dans les communes d'intervention.	7%	60%	70%	Certaines situations au niveau des communes ne permettent pas à une meilleur rendement à savoir l'éloignement, l'absence des moyens de transports. Par Exemple: le cas de Soakibany à 50km de Lavaraty et 100 km de Midongy où il y a certains services administratifs. La population est obligé de parcourir les 100km pour demandere et avoir certains papiers

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.2 Pourcentage des représentants des usagers qui sont satisfaits du mécanisme transparent de traçabilité des bovidés	0	40%	70%	La population et les autres acteurs commencent à s'habituer à l'application des nouveaux textes relatifs au FIB été à la mise en place des mécanismes transparents d'octroi de ces FIB. La satisfaction s'améliore.
Indicateur 3.3 Nombre des bénéficiaires des opérations de jugement supplétif pour la délivrance d'acte d'état-civil (par genre) dans le cadre du projet	2207	4607 (Objectif projet 2400 = 200 x 12 communes (50% de femmes)	5136	

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?03

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

- Les services publics locaux (Communes) disposent des compétences et des outils nécessaires pour améliorer leurs services
- Un mécanisme transparent est mis en place dans l'octroi des Fiches Individuelles des bovidés pour assurer la traçabilité des troupeaux au sein de la zone d'intervention
- L'accès à la justice est renforcé à travers les TPI et les Cliniques Juridiques pour promouvoir une justice de proximité dans la zone d'intervention

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 3.1 : Les services publics locaux (Communes) disposent des compétences et des outils nécessaires pour améliorer leurs services

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1.1 Nombre communes qui ont mis en place le standard de service.	0	12	12	
Indicateur 3.1.2	3	6	3	La mis à jour de la note est en attente de

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Note moyenne IGL des communes d'intervention				l'évaluation du MID qui est en retard
Indicateur 3.1.3 Nombre des plans de redressement pour améliorer la gestion des affaires communales mises en œuvre.	0	12	12	les communes continuent la mise en œuvre de ces plans de redressement.

Produit 3.2 : Un mécanisme transparent est mis en place dans l'octroi des Fiches Individuelles des bovidés pour assurer la traçabilité des troupeaux au sein de la zone d'intervention

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.2.1 Nombre de district où un dispositif transparent de traçabilité des bovidés est opérationnel grâce aux appuis du projet.	0	05	06	
Indicateur 3.2.2				
Indicateur 3.2.3				

Produit 3.3: L'accès à la justice est renforcé à travers les TPI et les Cliniques Juridiques pour promouvoir une justice de proximité dans la zone d'intervention.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.3.1 Nombre des dossiers traités au niveau des	3371	7000	7220	

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
TPI et Cliniques Juridiques				
Indicateur 3.3.2 Pourcentage des affaires criminelles et correctionnelles jugées (affaires criminelles et correctionnelles jugées / affaires criminelles et correctionnelles entrants)	70%	90%	85%	
Indicateur 3.3.3				

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films Non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
La population d'Andriry	<p>La montagne d'Andriry est connue pour son enclavement et la difficulté d'accès et la population est marginalisée. Au début, la faussée qui sépare cette population avec celle dans les plaines sont énormes. La population d'Andriry a peur d'aller en ville et celle de la plaine n'ose pas entrer dans les montagnes. Au début, le projet a fait face à ce défi et a tenté de rapprocher les deux.</p>	<p>Les différentes interventions du projet mènent vers la réduction de la marginalisation de la population d'Andriry et l'augmentation de la cohabitation de la population de la plaine avec elle. Le projet a ouvert une grande porte pour la population d'Andriry en appuyant la commune dans les opérations de jugements supplétifs et CIN... De même dans les activités communautaires comme les dialogues communautaires, les Titiky.... L'approche inclusive et participative utilisées par le projet a permis aux gens de l'Andriry de s'intégrer dans les activités et de se familiariser avec les gens de la plaine. Actuellement, la population de la montagne n'a aucune crainte pour descendre et la population de la plaine l'accueilli à bras ouvert.</p>	
Les FDS	<p>Les FDS notamment la Gendarmerie ont connu la recrudescence de l'insécurité au début du projet à savoir les actes de banditisme, les attaques des dahalos, le trafic de cannabis.... Les FDS ont du mal à maîtriser la</p>	<p>Le projet a beaucoup appuyé les FDS, des formations sont données, des renforcements de capacité sont effectués. Des matériels et équipements sont aussi dotés Des postes avancés sont construits</p>	

	<p>sécurité et l'inaccessibilité dans l'Andriry une zone de refuge des dahalo a rendue difficile leurs taches. De plus, la corruption règne et il n'y a plus de confiance entre la population et les FDS. Il n'y pas de collaboration entre les deux et les FDS rencontrent des faibles résultats dans leurs travaux. On rencontre un retard considérable ou même inexistence des interventions des éléments des FDS lors d'une attaque or les attaques sont fréquentes et nombreuses. Les FDS n'ont pas des matériels et équipements disponibles pour assurer leurs missions.</p>	<p>au niveau des communes les plus proches et aux alentours de la montagne d'Andriry. Les appuis apportés par les projets ont permis à la Gendarmerie d'améliorer leurs services et actuellement la population est satisfaite. Avec la mise en place du dispositif anti-corruption au niveau des STD et CTD, il y a une diminution de la corruption. De plus, la confiance entre la population et les FDS est instaurée et renforcée. Les FDS font actuellement des descentes dans l'Andriry et la population les biens accueillis. La paix est instaurée et pérennisée.</p>	
<p>La population et autorités locales</p>	<p>Au début du projet, les autorités locales au niveau des communes ont eu presque des difficultés dans la gestion des affaires publiques de la commune. La population locale se plaint de la qualité des services fournis par les agents publics de l'Etat. Il y a aussi la mauvaise gouvernance dans la gestion et les indices de la gouvernance locale sont faibles. Certaines personnes marginalisées dans les montagnes ne bénéficient pas des services de l'Etat. Les autorités de l'Etat ne se sont pas vraiment instaurées. A cet effet, il y a la corruption et</p>	<p>Le projet a appuyé les communes dans la mise en place des standards de service et les dispositifs anti-corruption pour mettre en place la transparence, la redevabilité, l'Etat de droit et la lutte contre la corruption. Avec ces appuis, les autorités locales ont pu améliorer leurs gouvernances et ont pu mettre en place leurs autorités. Avec les opérations de jugements supplétifs la population locale jouit les meilleurs services des agents de la commune. La mise en place des SLC a permis à la population locale de participer et d'engager dans la gestion affaires</p>	<p>D'après le Maire de la commune Urbaine de Betroka " l'insecurité a diminué de 95% depuis 2018 càd à partir de l'installation des projets des Nations Unies à Betroka."</p>

	l'insécurité gagne de la place. Au début du projet, la porte doit être fermée au plus tard 18h00 pour être à l'abri des attaques des dahalo.	locales au niveau de la commune. La population locale a pris des décisions pour la pérennisation de la paix dans les communes.	
--	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

Pour les autres impacts, on constate le développement économique de la ville. Betroka est devenu une commune très animée et actuellement c'est devenu aussi un lieu d'escale pour le déplacement vers Fort dauphin ou Ambovombe notamment les taxi-brousse, les personnels des projets, les vacanciers... A cet effet, il y a développement des ressources financières pour les investisseurs dans hôtellerie, les restaurants et Bar... et qui a impacté positivement aussi sur l'augmentation de la recette fiscale. On constate une amélioration des conditions de vie de la population locale. Avec les occupations dans les AGR et autres activités, les jeunes ont abandonné petit à petit leurs mauvaises habitudes.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Des études baseline ont été faites par le projet pour avoir les données et information nécessaires sur la situation de départ. Ces études sont effectuées par TKI-ABRA, IP au niveau du projet, les collectes ont duré de Novembre 2020 à Avril 2021. Des études baseline ont été faites par le projet pour avoir les données et information nécessaires sur la situation de départ. Ces études sont effectuées par TKI-ABRA, IP au niveau du projet, les collectes ont duré de Novembre 2020 à Avril 2021. Des suivis de la réalisation de ces études ont été fait conjointement par les agences récipiendaires et le ST PBF Sud. Des suivis périodiques sont effectués par l'ingénieur au niveau de l'OIM Les Staffs ont fait aussi des suivis de la réalisation de certaines activités au niveau des terrains tel que la réalisation des dialogues communautaires et consultation communautaire dans certaines communes</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)</p> <p>Au début de la mise en œuvre, le projet a fait une collecte de données de base ou baseline au niveau des 12 communes d'intervention réalisé en partenariat avec l'ONG TKI et l'association ABRA. Pour assurer la remontée des informations, le projet a mis en place aussi des mécanismes de collecte de données au niveau locale. Le projet a collaboré avec l'ONG TKI dans la mise en place de ce mécanisme de collecte des données. Pour réaliser sa mission, TKI a mis en place au niveau de chaque commune d'intervention des agents/volontaires communautaires qui collectent et remontent les informations au niveau du bureau central de TKI. Ce dernier va faire la compilation des informations venantes des terrains, les analyses et l'élaboration des rapports. Le rapport se fait tous les trimestres.</p>
--	---

<p>comme Bekirobo, Ambalaso. . . De même, pendant l'élaboration des plans de paix et la mise en œuvre des projets prioritaires sélectionnés et validés, et de même durant les formations des représentants de l'Etat sur le FIB.</p>	<p>Les rapports sont composés par les différentes informations du projet, les changements constatés au niveau des zones d'interventions, les problèmes ou risques au niveau terrains Les données peuvent être quantitatives ou qualitatives. . . . Le bureau central de TKI envoie à son tour le rapport de collecte des données au niveau du projet. Le projet va faire la lecture, l'analyse et fait des recommandations ou pose des questions s'il en a ou si nécessaire auprès de TKI. . . . Après les échanges, le rapport est validé au niveau du projet et transféré au ST-PBF. . .</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 55000.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): Actuellement, on a totalement fini l'évaluation et la revue finale du projet. L'évaluation a été effectuée par le cabinet « AGORA Consulting » composé par un consultant international et deux autres nationaux. Le cabinet est notifié pour faire la le 13 septembre 2022 et a achevé les travaux en fin décembre 2022. . Une réunion de prise de contact a été organisée en ligne le 15 septembre 2022 dans l'objectif de faire la connaissance et d'éclaircir certaines points venantes du projet et des membres du groupes de référence d'évaluation d'une part et du cabinet d'évaluateurs d'autre part. Le rapport de démarrage est envoyé par le cabinet et reçu au niveau du projet le 28 septembre 2022 et la présentation avec la validation par les membres des groupes de références ont été effectués en ligne le lundi 03 octobre 2022. Après la validation du rapport de démarrage, les évaluateurs ont effectué les travaux de collectes des données sur les terrains, les analyses et l'élaboration du premier draft du rapport d'évaluation finale. Le cabinet a envoyé le rapport d'évaluation provisoire pour lecture et feedback le jeudi 10 novembre 2022 et l'a restitué le mardi 22 novembre 2022. Le rapport provisoire a été validé par le comité de validation après la restitution. Mais des recommandations, remarques et feedback du rapport provisoire d'évaluation sont envoyés par les membres du groupe de référence de validation au cabinet dans un outil appelé audit trails afin d'améliorer le rapport. Le rapport final a été envoyé</p>

	<p>par le cabinet AGORA Consulting le 28 décembre 2022.</p> <p>Pour la revue finale, la réunion a été effectuée en ligne le jeudi 22 décembre 2022. Après la présentation des résultats du projet, le cabinet évaluateur a aussi restitué les résultats de l'évaluation finale du projet. Toutes les informations pendant la revue finale sont inscrites dans le compte rendu singé.</p>						
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<table border="0"> <tr> <td>Nom de donateur:</td> <td>Montant (\$):</td> </tr> <tr> <td>Fond propre PNUD</td> <td>145259.00</td> </tr> <tr> <td>Projet RED PNUD</td> <td>90000.00</td> </tr> </table>	Nom de donateur:	Montant (\$):	Fond propre PNUD	145259.00	Projet RED PNUD	90000.00
Nom de donateur:	Montant (\$):						
Fond propre PNUD	145259.00						
Projet RED PNUD	90000.00						
<p>Effet catalytique (non financier): Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important</p> <p><input type="checkbox"/> Effet catalytique très important</p> <p><input type="checkbox"/> Je ne sais pas</p> <p><input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veillez limitez vos réponses à 350 mots)</p> <p>Concernant les aspects catalytiques liés à la réalisation du projet, d'autres acteurs de développement ont apprécié les améliorations dans la consolidation de la paix dans la zone d'intervention et ont décidé d'intervenir aux alentours de l'Andriry. Actuellement, plus de projets sont mis en oeuvre à Betroka comme le programme DEFI, FORMAPROD, AFAFI SUD, ONN,MIONJO, Croix rouge... De même les autres agences du Système des Nations Unies comme l'UNICEF, le PAM sont présentes dans la zone.</p> <p>Comme autres perspectives catalytiques, des entités telles que la « Bank of Africa de Madagascar », « la Société Générale de Madagascar » et aussi l'assurance « Ny Havana » envisagent sérieusement de s'installer dans la zone et ont mené des études d'implantation.</p>						
<p>Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)</p> <p>Les activités liées à l'exit stratégies sont basée sur 03 axes : la durabilité sociale, la durabilité technique et la durabilité institutionnelle et économique.</p> <p>La durabilité social se traduit sur la pérennisation de la SLC dans les 12 communes d'intervention d'une part et dans la participation effective et inclusive de tous les acteurs de développement dans la commune d'autres part. (i) En ce qui concerne la pérennisation de la SLC, le projet a donné aux</p>							

communes avec l'appui du MID la capacité nécessaire pour rendre la structure durable, stable et opérationnel tout en même temps de chercher d'autres alternatives d'appui. (ii) L'approche participative et le principe d'inclusivité entre tous les acteurs permettent à ces derniers d'engager leurs engagements et responsabilités.

La durabilité technique s'appuie sur la mise en valeur de l'importance de toutes les qualités techniques apportées par le projet, leurs continuités et leurs partages. Dans le PRODOC, cet axe est expliqué comme suit « la durabilité technique sera garantie à travers la capitalisation des savoirs et des connaissances produites par le projet ». On trouve d'avantage cette durabilité technique à travers la continuité de l'utilisation et application par d'autres entités ou projets de la stratégie et la méthodologie employées durant l'élaboration des plans de paix et la sélection et validation des projets prioritaires issus de ces plans de paix. D'autres bailleurs tel que la Banque mondiale... sont intéressés de ces bonnes pratiques et sollicitent leurs partages pour pouvoir les utiliser à nouveau dans d'autres projets...

La durabilité institutionnelle et économiques assure l'ancrage institutionnel du projet et l'implication des institutions à tous les niveaux dès la phase de conception jusqu'à la clôture, et en renforçant les capacités de plaidoyer des autorités régionales auprès du Gouvernement et des autres acteurs (PTFs, secteur privé) intervenants dans les régions pour générer des financements complémentaires permettant d'accompagner les effets de ce projet. A cet effet, le projet a travaillé toujours avec les institutions publiques pour assurer leurs engagements dans la mise en œuvre des activités du projet et la continuité des interventions après le départ.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)