

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Didier Jean-Luc SEMIEN-Coordonnateur/PNUD

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Thompson Sama Fongwe, Conseiller Technique Principal, Superviseur/PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-11

2022-01-11

Date de fin du projet *

2025-01-10

2025-01-10

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundación Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Elections (AMRTPE)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

En vue de déployer les activités du projet dans les régions: l'organisation des rencontres d'échanges entre les partis politique et les représentants des populations sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits (Bamako, Koulikoro, Ségou et Kayes), des tables rondes, des sessions de formation des acteurs régionaux de Sikasso sur la médiation électorale et l'éducation civique, Formation des professionnels des médias sur la gestion des rumeurs, les fakes news (Bamako)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

En vue de déployer les activités du projet dans les régions

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

En vue de déployer les activités du projet dans les régions : Organisation d'une table Ronde avec les médias sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits et violences liés aux processus politiques et électoraux dans la ville de Gao; Organisation de deux rencontres d'échanges entre les partis politiques et les représentants des populations sur le renforcement du dialogue et la prévention des conflits à Mopti et à Gao; Deux (02) ateliers de formation des acteurs régionaux des villes Tombouctou et Douentza sur la médiation électorale et l'éducation civique (Douentza et Tombouctou).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	3181842	578343	469130,4	14.74%
	*	*	*	%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1318158	421657	341744,4	25.93%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4500000	1000000	810874.8	18.02%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **18.02%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

19

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

44,67

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2010150**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

2010131,26

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 362217.77**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

341744,4

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

13112023_POST PAC_Prevention Violences Electorales - Budget-10_33_41.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Des relations de travail étroites sont entretenues avec le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) qui est le ministère d'encrage du projet et les activités du projet ont été mises en œuvre de façon concertée. En vue d'éviter les intermédiaires et la déperdition des informations, un Conseiller Technique a été désigné par le ministère. Durant cette année, nous avons eu une dizaine de rencontres avec le Conseiller technique, mais également avec le Secrétaire général du Ministère, en présence du Conseiller technique principal du projet PAREM. Par ailleurs, toutes les questions de formations, de sécurisation et des modalités de réponses aux risques de conflits et de violences durant les élections, ainsi que l'étude sur les indicateurs de références du projet, avaient été initialement avec l'Ecole de maintien de la paix. Mais en raison d'une clause conditionnelle du partenaire (EMP), la mise en œuvre de ces activités sera assurée, respectivement par une ONG nationale et par un cabinet d'étude. Ces préparatifs avaient vu l'implication des ministères de la justice et des droits de l'homme, de la sécurité et de la protection civile, de la Protection de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que la Commission Nationale des droits de l'homme, l'AIGE.

De façon générale, des réunions hebdomadaires sont organisées avec le Conseiller Technique, et selon le niveau d'importance du projet, avec le secrétaire général du MATD et des réunions de coordination pour les activités sensibles et de portée nationale avec la participation d'autres acteurs institutionnels.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Les activités préparatoires sont tous complétées, le recrutement, le spécialiste genre. Cependant le poste de spécialiste en genre est devenu vacant, après la démission du de ce dernier, appelé à d'autres fonctions. Le recrutement pour le poste est en cours.

Les phases de conception sont achevées et il ne reste plus que leur mise en œuvre.

La coordination a élaboré un chronogramme de mise en œuvre du projet et a procédé à la mise en place d'un pôle d'organisation de la société Civile et de facilitateurs pour la mise en œuvre efficace et efficiente des activités pour les deux agences. Celles-ci devront signés des Grants avec le Projet pour la mise en œuvre des activités du Projet dans certaines régions du Pays. Environ 8 OSC ont été recrutées pour la mise en œuvre des activités pour les deux derniers mois de l'année 2023, ainsi que pour l'année 2024.

Un cabinet est en fin de recrutement pour l'étude des références du projet qui entamera l'étude dans la deuxième moitié du mois de novembre 2023.

Dans l'ensemble tous les axes du projet ont connu un début de mise en œuvre.

Les activités les plus pertinentes du projet reposant sur la mise en œuvre de la plateforme d'alerte précoce (iReport), connaîtront une mise en œuvre effective durant le premier trimestre de l'année 2024, étant donné que la mission d'évaluation des besoins de la Joint Task force de Bruxelles à Bamako, , n'a été autorisée qu'en septembre dernier en raison de la sensibilité de la question électorale.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Les cadres de concertation entre les acteurs des médias, entre les partis politiques et les populations organisées avec les autorités administratives (MATD) de même que des causeries débats avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées par les organisations et associations de femmes à Sikasso, Koulikoro, Ségou ainsi qu'à

Bamako pour un processus politique et électoral réussis et apaisés ont renforcé les capacités nationales en prévention des violences électorales à travers une amélioration de l'environnement du dialogue.

Les échanges entre les partis politiques et les populations ont réhaussé la confiance de ces derniers dans la volonté d'instaurer un environnement démocratique et de créer un climat apaisé en favorisant l'implication des femmes et des jeunes; en renforçant les capacités de communication et de dialogue des acteurs politiques afin de s'engager dans une dynamique démocratique et mieux prévenir les risques de conflits électoraux.

Ces activités ont contribué au renforcement des initiatives de dialogue et de concertation entre les jeunes acteurs politiques et montré la voie pour des initiatives de renforcement de la cohésion sociale. Elles ont également renforcé le leadership des organisations féminines et juvéniles dans la planification, l'élaboration, le déroulement, le suivi et le rapportage des séances de formation et de sensibilisation d'un processus politique participatif, démocratique, apaisé et sans violence surtout à l'égard de la femme.

Il s'agit des organisations féminines des régions de Gao, de Mopti, de Ségou et de Koulikoro dont le Consortium des Femmes Leaders, la Plateforme des Femmes Leaders du Mali, le Réseau National des Jeunes Femmes des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile, le Cadre de Concertation des Femmes des Partis Politiques, la Coordination des associations et des organisations féminines du Mali assurent une surveillance du processus politique et électoral malien sous l'observation des droits humains ;

Des initiatives de dialogue et de concertation entre les mouvements de jeunes et de femmes affiliées aux partis politiques des régions de Gao, Mopti, Ségou et Koulikoro sont observées pour une meilleure prévention des violences électorales et le développement anticipé des mesures de mitigation des conflits ;

Les professionnels des médias et des réseaux sociaux sont de plus en plus engagés au journalisme sensible au conflits et au genre et déterminés à contribuer à la lutte contre la désinformation par la mise en place d'un groupe de fact-checkers.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.

Résultat 2 *

Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 3 *

Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce et de dissémination de l'information et données, une mission d'évaluation des besoins de la Task Force Conjointe CE-PNUD sur l'assistance électorale L'UE & le PNUD a été déployée à Bamako du 4 au 13 septembre 2023 . Elle visait à faire des consultations et des concertations en vue de la conception et la mise en œuvre d'outils informatiques pour le monitoring des violences électorales et la coordination des réponses rapides (iReport) et l'appui à l'atténuation des phénomènes de désinformation et les discours de haine (iVerify). La mission a rencontré des acteurs nationaux pertinents à la tête desquels se trouve le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation : Pour iReport : Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) , Centre Nationale pour la Coordination des Mécanismes d'Alerte Précoce et de Réponse aux Risques (CNAP), Conseil Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Coalition des Organisations de la Société civile pour des élections réussies au Mali (COPER), West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) ; Pour le Système iVerify: École Supérieur de Journalisme, Maison de la Presse, Haute Autorité de la Communication (HAC), Le Jalon /Association des Blogueurs de Mali / Tuwindi / Doniblog /Associations des Femmes de la Presse Malienne, Search for Common Ground (SFCG). Les rapports proposent des plans opératoires pour la mise en place de ces mécanismes.

Au titre des acteurs internationaux la mission à été reçue par la délégation de l'Union européenne.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les interventions du Projet se fondent sur le fait avéré que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont indispensables à la réalisation des droits humains pour tous. Pour arriver à l'égalité entre les sexes, il est nécessaire de construire une société où hommes et femmes se répartissent équitablement le pouvoir et l'influence et ont accès, les uns comme les autres, aux initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

Toutes les activités du projet incluent l'égalité de genre et l'inclusion des jeunes dans la participation dont 67,80% des participantes sont des femmes et 68,32 des jeunes.

Certaines activités telles que la formation des organisations féminines en suivi des élections, sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales sont entièrement dédiées à la promotion des femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la participation, la crédibilité et la sécurisation du processus électoral.

Résultat 2: Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins a été ouvert avec l'organisation de 10 rencontres et de 6 tables rondes. Un programme de formation destiné aux institutions du secteur de la sécurité sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité du processus est élaboré et reste à mettre en œuvre dans 5 régions du pays, y compris Bamako . Ils visent la formation de 220 personnes parmi les forces de défense et de sécurité et de l'administration centrale. Il en est de même pour les autorités administratives, dont un plan de formation à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections est en voie de mise en œuvre.

Afin de renforcer le rôle des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite dans leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux 5 formations à l'intention des mouvements de jeunes et femmes affiliées aux partis politiques de toutes tendances, 7 formations à l'intention des mouvements de jeunes et femmes affiliées aux partis politiques de toutes tendances planifiées. 4 formations à la médiation électorale ont été organisées, et une formation sur le fact-checking a été organisée. Le groupe de factchecking devra être mis en place en fonction de la configuration de la nouvelle plateforme informatique iVerify pour la lutte contre les fakenews et les discours de haine.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La problématique genre est une des visions de ce projet et est largement pris en compte à travers les femmes, les jeunes femmes et les personnes en situation de handicap. Toutes les parties prenantes dans le processus électoral des zones concernées sont invitées à participer aux activités; notamment, les communicateurs traditionnels ; des leaders de femmes, de jeunes, des représentants groupements religieux, des partis politiques et des médias.)

Résultat 3: Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La stratégie de communication institutionnelle du Cabinet du ministère des réformes politiques et institutionnelle est élaboré et reste à être mise en œuvre par l'acquisition et l'équipement d'un Centre d'information et des médias dédié à la communication principalement avec les médias et les groupes sociaux organisés

L'ensemble des plans de communication et des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles, sont finalisés et prêts à être déployés durant les mois de novembre et d'octobre 2023.

L'ensemble des 8 OSC en voie de recrutement sont réparties dans des régions géographiques du pays en vue d'accompagner les organisations et associations des femmes dans les causeries-débats/dialogues communautaires et les séances de sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes, l'organisation de sensibilisation via les spots radios, émissions culturelles et éducatives, etc., et les campagnes de régionales d'affichage et d'émissions de radios communautaires

Toutes les démarches sont entreprises pour la mise à disposition du numéro vert auprès des Compagnie de téléphonie cellulaire, l'Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication et des Postes (AMRTP)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La problématique genre est une des visions de ce projet et sera largement pris en compte à travers les femmes, les jeunes femmes et les personnes en situation de handicap. Toutes les parties prenantes dans le processus électoral des zones concernées sont concernées, notamment, les communicateurs traditionnels ; des leaders de femmes, de jeunes, des représentants groupements religieux, des partis politiques et des médias.) seront impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet dans une approche participative et inclusive. La coordination du projet veille à ce que les activités du projet donnent l'opportunité à des groupes vulnérables et ceux laisser pour compte, d'accéder à des informations vitales sur la prévention et la médiation des conflits liés aux élections.

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Une plateforme d'alerte précoce et de coordination des réponses aux risques de violence liés aux opérations électorales créée et fonctionnelle	0	au moins 70% des acteurs institutionnels et non institutionnels utilisent la plateforme (AIGE, MATD, FDS, CECOGE, OSC, etc.)	0	En raison de la sensibilité de la question, les consultations et les autorisations étaient nécessaires avant la mise en œuvre des activités. La mission d'évaluation des besoins de la Joint Task Force de Bruxelles n'a été autorisée qu'en septembre dernier.
1.2	Nombre d'incidents rapportés et de réponses précoces apportées	0	Au moins 70% des incidents et cas de violence rapportés ont une réponse	0	Le dispositif de collecte et d'analyse des données d'alerte précoce est entièrement lié à la mise en œuvre de la plateforme informatique iReport. Celle-ci est en voie d'être déployée par le PNUD et les autorités compétentes suivant les recommandations de la mission.
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales, y compris les violences basées sur le genre

Produit 1.2

Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques de violence électorale, y compris les violences basées sur le genre

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électoral es, y compris les violences basées sur le genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Mission d'expertise pour le développement de d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE	0	Une mission		100%	
1.1.2	% d'indicateurs de risques de violence électorale revus et nombre d'ateliers organisés et facilités	0	100%		5%	La clause conditionnelle du premier acteur justifie ce retard. Cette activité est en voie de réalisation.
1.1.3	% des bénéficiaires indiquant une meilleure capacité de suivi des indicateurs des violences électorales	AD	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)		0	Le dispositif de collecte et d'analyse des données d'alerte précoce et de suivi des indicateurs de violence est entièrement lié à la mise en œuvre de la plateforme informatique iReport. Celle-ci est en voie d'être déployée par le PNUD et les autorités compétentes suivant les recommandations de la mission de la JTF UE-PNUD

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques de violence électorale, y compris les violences basées sur le genre</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Mission d'expertise pour le développement d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE</p>	<p>0</p>	<p>1</p>		<p>0</p>	<p>Les préparatifs sont en cours pour le déploiement d'un consultant international et d'un consultant national pour la mise en œuvre du dispositif d'alerte précoce</p>

1.2.2	Nombre de mission déployés pour l'évaluation des besoins d'alerte.	AD	2		1	Les préparatifs sont en cours pour le déploiement d'un consultant international et d'un consultant national pour la mise en oeuvre du dispositif d'alerte précoce
1.2.3	Nombre des démembrements de l'AIGE intégrés au niveau des régions dans les comités de sécurité	0	82		0	Les démembrement de la coordination de la réponse aux risques de conflits et de violence sont liés à la conception de l'outil informatique de coordination de la réponse au risques de conflits et de violences électoraux à mettre en place.

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre d'ateliers organisés et facilités et réduction du taux (%) des violences électorales, dont les violences à l'égard des femmes et des jeunes	AD	Réduction d'au moins 50% des violences liées aux élections, dont 30% de réduction des violences à l'égard des femmes et des jeunes	34,22%	
2.2	% des bénéficiaires du projet indiquant une confiance accrue aux mesures d'identification des risques de violences électorales.	AD	80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes 18-35 ans et 60% des femmes)	24%	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.

Produit 2.2

Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité du processus

Produit 2.3

Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections

Produit 2.4

Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'ateliers organisés et facilités et réduction du taux (%) des violences électorales, dont les violences à l'égard des femmes et des jeunes	AD	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)		24%	Un programme de formation est disponible

2.1.2	% des bénéficiaires indiquant un sentiment de sécurité accrue pendant le processus électoral	AD	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)		13,66	
2.1.3						

<p>Produit 2.2 : Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité des processus</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.2.1	Nombre de programmes de formation dédiés aux institutions du secteur de la sécurité élaborés	AD	1	1	Un programme de formation est disponible
2.2.2	# formations des forces de défense et de sécurité organisés et facilités	AD	5	0	Les formations sont programmées et sont en voie d'être mise en oeuvre.
2.2.3					

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de programmes de formation dédiés aux autorités administratives est élaborés	AD	1		5%	Les formations sont programmées et sont en voie d'être mise en oeuvre.
2.3.2	Nombre de manuels développés et produits	AD	2		0	La conception des formations est en cours
2.3.3	Indicateur 2.3.3 Nombre de formations des autorités administratives organisés et facilités	AD	12		0	Les formations sont programmées et sont en voie d'être mise en oeuvre

» **Produit 2.4**

<p>Produit 2.4: Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.4.1</p>	<p>% de bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance des mesures de mitigation des violences électorales</p>	<p>AD</p>	<p>Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)</p>		<p>13,66</p>	

2.4.2	% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance du processus démocratique	AD	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% de jeunes et 60% de femmes)		14,66	
2.4.3	% des femmes ciblées par le projet indiquant une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux	AD	Au moins 80% des femmes leaders ciblées par le projet indiquent une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux		15%	

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3.1 Disponibilité des cadres institutionnels et non institutionnels d'information et de sensibilisation, de communication, de lutte contre les fake news liées au processus de réformes et aux scrutins	AD	5 (Centre des médias et de l'information, rencontre d'échanges, Situation room, table ronde, etc.)	3	Les consultations avec le Cabinet du Ministre ont prévues l'établissement du centre à partir du premier trimestre 2024
3.2	Nombre de campagnes de sensibilisation dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles ciblant les jeunes, les femmes	AD	60		

3.3	Réduction des risques des conflits et violences liés aux fake news dans le processus électoral et de réformes	AD	60	0	Les consultations avec le Cabinet du Ministre ont prévues l'établissement du centre à partir du premier trimestre 2024 Les campagnes sont en cours de préparation.
-----	---	----	----	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.

Produit 3.2

Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Centre des médias avec matériel opérationnel (avec matériel didactiques à l'intention des journalistes)	0	1		0	Les consultations avec le Cabinet du Ministre ont prévues l'établissement du centre à partir du premier trimestre 2024

3.1.2	Plan de communication sensible au genre et aux conflits de l'AIGE, du MATD et du ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles développé	0	1		0	Les consultations avec le Cabinet du Ministre ont prévues l'établissement du centre à partir du premier trimestre 2024
3.1.3						

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

3.2.1	Nombre de missions d'information et % de jeunes et de femmes touchées	AD	20		0	les campagnes sont en cours de préparation
3.2.2	% de la population des zones ciblées indiquant une meilleure connaissance des enjeux du processus électoral	AD	Hausse de 60% des bénéficiaires indiquant une meilleure connaissance sur les enjeux du processus électoral (dont 60% des jeunes de 18-35 ans et 60% des femmes ciblées)		6	
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs

Événement 1	Evaluation de base et étude de perception sur les questions électorales au Mali au profit du Projet d'appui aux Réformes et aux Élections (PAREM)	Novembre - décembre 2023	Bamako et région du Mali	Bénéficiaires des projets et populations	Etablir la situation de référence détaillée, en proposant des valeurs (quantitatives et qualitatives) servant de référence pour les indicateurs d'impact, d'effets et de résultats conformément au cadre de résultat du projet d'Appui à la prévention de la violence électorale et la promotion de la gouvernance démocratique.
Événement 2	Formation des autorités administratives a la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections au mali	novembre - décembre 2023	Koulikoro, Sikasso, Kayes, Sikasso, et Mopti	Autorités administratives (préfets, sous-préfets, Directeurs administration centrale)	Renforcer les capacités des autorités administratives sur les spécificités de l'engagement sécuritaire en vue de leur permettre de gérer au mieux les périodes d'avant, pendant et d'après les élections, en toute sérénité, dans le respect des droits de l'Ho

Événement 3	Formations des acteurs du secteur de la sécurité engagés dans la sécurisation des élections sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux afin d'améliorer et renforcer la compréhension du processus électoral, des rôles	novembre - décembre 2023	Bamako, Koulikoro, Sikasso, Kayes, Sikasso, et Mopti	70 participants (es)	Formation des acteurs du secteur de la sécurité pour la sécurisation des élections, y compris les violences basées sur le Genre (VBG) et les Violences à l'Égard des Femmes durant les Elections (VEFE).
Événement 4	Séminaire de réflexion pour l'élaboration d'un cadre global des modalités de réponse aux menaces de violences liées au processus électoral et aux réformes politiques et administratives, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG) au Mali	novembre - décembre 2023	Bamako	70 participants (es)	Concerter les parties prenantes aux élections en vue de l'élaboration et la validation des modalités et du cadre de fonctionnement d'un accord-cadre de coordination du mécanisme de réponses à l'alerte précoce, y compris les Violences basées sur le genre (VBG).

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Ministère de l'Administration Territoriale et de la décentralisation (MATD)	Le Gouvernement à travers le MATD se doit d'assurer la crédibilité du scrutin et la coordination des acteurs technique au niveau national et régional. Or les cadres d'échanges sur les enjeux du processus électoral sont actuellement limités et formels (notamment le Cadre d'échange des partis politiques et les concertations menées par le MATD) dans lesquels les jeunes ne sont pas assez représentés et qui sont peu adaptés aux préférences des jeunes, qui sont eux plus souvent attirés par et confortable avec les cadres de dialogue informels et qui leur sont dédiés, surtout autour d'activités socio-culturelles et en utilisant des technologies et médias sociaux.	Les cadres et les rencontres d'échanges contribuent à aplanir les griefs et à recueillir les avis et suggestions des parties prenantes aux élections parmi les acteurs politiques et les populations	

2	Partis Politique	Les partis politiques sont divisés autour des questions électorales et mobilise un grand nombre de partisans dans le cadre de manifestations et protestations.	L'intérêt des acteurs politiques pour les initiatives de réductions des risques de conflits et de violences	
3	Médias (radios, journaux, media sociaux)	Réduire les risques de désinformations et de discours de la haine pour la diffusion, sensibilisation sur les questions relatives aux réformes électorales et prise en compte des opinions des femmes et des jeunes. Les médias sont un outil puissant pour la prévention des violences.	Les médias, surtout les radios communautaires sont particulièrement mobilisés pour la sensibilisation du public et engagés à réduire les risques d'incitation à la violence occasionnés par les messages de haine ou erronés sur le processus électoral qui peuvent exacerber la situation en cas de tensions électorales.	

4

Les groupements et associations de femmes

Malgré le combat politique des femmes et en dépit du discours officiel et de la signature de nombreuses conventions internationales en leur faveur, elles n'occupent pas encore au Mali la place correspondant à leur importance numérique et à leur engagement. A titre d'exemples, au niveau de la représentativité, en 2013 on note une présence de 9,52% de femmes à l'Assemblée nationale et de 26,60 % dans les collectivités territoriales en 2016 à la faveur de la Loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 relative au quota de 30% minimum, pour l'un ou l'autre sexe, pour les instances nominatives et électives. Et pourtant, à la veille de chaque scrutin, l'électorat féminin est toujours très sollicité. Les partis politiques et autres mouvements les sollicitent avec insistance pour leur capacité d'influencer et de mobiliser surtout au niveau communautaire. Les femmes dans les sphères politiques font encore face à de nombreux obstacles liés à la sécurité, à leur capacité de réseautage politique, et les pesanteurs socio-culturelles.

Certaines activités telles que la formation des organisations féminines en suivi des élections, sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales sont entièrement dédiées à la promotion des femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la participation, la crédibilité et la sécurisation du processus électoral

Bintou Keita : je salue cette initiative, nous avons vraiment appris beaucoup de choses sur les élections que n'avons pas connues auparavant. Je remercie singulièrement les formateurs pour la qualité de leurs exposés. Pour finir reprenez que : vouloir c'est pouvoir

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Au niveau structurel, le projet a contribué à la mise en place d'un vivier de femmes leader pour prévenir les risques de conflits et de violences pouvant survenir du fait de la désinformation et de la méconnaissance des dispositions prises par le Gouvernement de Transition au sujet du processus électoral et des réformes politiques et institutionnelles dans les régions de Ségou, Gao, Mopti et Koulikoro.

La favorisation des cadres de rencontres et de dialogues entre les partis politiques parmi les jeunes et les femmes et entre les partis politiques et les organisations de jeunesse et des femmes à Gao, permet un début de concertation pour un processus politique et électoral réussis et apaisés.

Au niveau institutionnel

On observe un début de leadership des autorités politiques et administratives en matière d'égalité des sexes, le renforcement des connaissances, des attitudes, des compétences et des pratiques afin de favoriser des relations plus respectueuses, empreintes de tolérance, de non-violence et de respect de l'égalité des sexes, la mobilisation de ressources pour la prévention des risques de conflits et de violence électoraux.

Au niveau sociétal

Le leadership des organisations féminines et juvéniles dans la planification, l'élaboration, le déroulement, le suivi et le rapportage des séances de formation et de sensibilisation d'un processus politique participative, démocratique, apaisé et sans violence surtout à l'égard de la femme est visible chez les bénéficiaires du projet.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Video_Engalment des jeunes et femmes des partis politiques-10_4_5.html



Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://www.undp.org/fr/mali/actualites/sensibilisation-des-medias-la-prevention-de-la-violence-electorale-et-la-promotion-de-la-gouvernance-democratique>

Lien 2

OPTIONAL

<https://www.maliweb.net/societe/prevention-des-violences-et-conflits-electoraux-rencontre-entre-les-partis-politiques-et-les-representants-des-populations-3020075.html>

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rencontres entre le Ministère d'ancrage qu'est le Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation (MATD) et le Cabinet du Ministre des réformes politiques et institutionnelles à travers respectivement le Conseiller Technique, point focale prévention de la violence électorale et le chef de cabinet de la ministre des réformes, deviennent de plus en plus régulières et l'intérêt des ministère pour la mise en œuvre des activités de prévention de la violence électorale est de plus en plus exprimé. Le rencontres périodiques et

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les capacités des acteurs de la société civile sont de plus en plus renforcées à travers des sessions de formation, les rencontres et les dialogues à travers des tables rondes.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

De 2 OSC, partenaires de mise en œuvre des activités, nous signerons des Accords avec au total 8 OSC pour la couverture de l'ensemble du pays.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

De 2 OSC, partenaires de mise en œuvre des activités, nous signerons des Accords avec au total 8 OSC pour la couverture de l'ensemble du pays.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Mission de suivi des activités du Projet d'Appui aux Réformes et aux Elections au Mali (PAREM) relatives à la phase des réformes institutionnelles et administratives des 13 au 16 juin

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le nombre de participants par rapport à la cible des activités et ou des produits

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Non (étude en cours) Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : Le nombre de participants par rapport à la cible des activités et ou des produits Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Oui Veillez décrire brièvement. (Limite de 350 mots)

Click or tap here to enter text. L'étude sera conduite dans neuf (9) régions administratives du Mali à savoir Bamako, Gao, Kayes, Koulikoro, Ménaka, Ségou, Sikasso, Tombouctou et Taoudéni. Ces régions ont été choisies en raison de leur grande représentativité en matière d'ères électorales et d'échelles territoriales. Ainsi, l'étude concernera leurs subdivisions administratives à savoir leurs cercles et leurs communes. L'étude inclura des femmes, des jeunes, des personnes déplacées intérieures (PDI), des représentants des collectivités territoriales, des acteurs des institutions en charge des processus électoraux, des représentants de l'État (gouverneurs, préfets, sous-préfets), des membres des forces de défense et de sécurité (FDS), des partenaires techniques et financiers (PTF), des acteurs politiques, des représentants des organisations de la société civile, des légitimités traditionnelles et des leaders religieux. Le choix de ces participants a été guidé par les principes d'inclusivité et de diversité. Ainsi, l'étude inclura ceux d'entre eux qui sont âgés de 18 ans ou plus ne présentant aucun signe apparent de déficience cognitive. L'étude inclura 1 112 participants dont 1 067 dans la partie quantitative et 45 dans la partie qualitative.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les réseaux des ONG partenaires contribuent à l'information sur les activités menées

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

oui

non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

89945

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

oui

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Didier Jean-Luc SEMIEN, didier.semien@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2500000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le présent projet est l'œuvre de la plateforme de collaboration entre les organisations de la société civile malienne travaillant sur les questions du genre, le PNUD, ONU-Femmes et le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation.

La stratégie de fin du projet est sous-tendue par la génération de changements au niveau communautaire et politique. L'appropriation locale des initiatives de prévention des violences électorales contribuera grandement à permettre une relation de travail significative entre les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et la communauté au sens large. En tant que tel, le plan de durabilité du projet est conçu pour garantir que les acteurs locaux sont au cœur de la mise en œuvre des stratégies de prévention des violences électorales pour accroître leurs compétences en coordination. Le plan vise à s'assurer que les bénéficiaires cibles sont équipés des compétences et des outils dont ils ont besoin pour accroître leurs compétences en coordination et aussi pour relever leurs défis et travailler ensemble avec succès.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pour la mise en œuvre du projet, il est envisagé le recrutement d'un consultants national et international pour la conception et la mise en œuvre de la plateforme informatique d'alerte précoce et de réponse rapide (iReport) et de lutte contre les Fakenews (iVerify).

La Maison de la presse, le CNDH, ainsi que les professionnels de la presse pourront bénéficier de ces plateforme.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Existante d'un plan de surveillance et de contrôle des activités	C'est le tableau de bord pour le suivi des activités	
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
