

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

☐

Semi-annual

☒

Annual

☐

Final

☐

Other

Date of submission of report *

2023-11-14

Name and Title of Person submitting the report *

Patrice Laventure, Project Coordinator

Name and Title of Person who approved the report *

Djenanne Feliz Desir

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

☒ yes

☐ no

Did PBF Secretariat review the report?

*

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

☒ yes

☐ no

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?

*

☐ yes ☒ no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☒ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Country of project implementation

*

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ☐ Bolivia | ☐ Colombia | ☐ Dominican Republic |
| ☐ Ecuador | ☐ El Salvador | ☐ Guatemala |
| ☒ Haiti | ☐ Honduras | ☐ Peru |
| ☐ Other, Specify | | |

Other, please specify

*

Project Title

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☒ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-12-17

Project end Date *

2023-12-16

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☒ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☐ NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ yes
- ☒ no

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ☐ ITC: International Trade Centre ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ☐ ITC: International Trade Centre ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify

Please select other non-UN recipients *

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ Christian Aid Ireland |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ The Carter Center, Inc. |
| ☐ COIPRODEN | |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ CORD Burundi | |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fund for Congolese Women | |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Saferworld |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ Tearfund | |
| ☐ Trocaire | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | |
| ☐ ZOA | ☐ Other, Please specify |

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

FJKL

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

30248.40

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sensibiliser et former les différentes couches de la population de Bas Artibonite, Plateau central et Port-au-Prince notamment les groupes de femmes et de jeunes, les milieux scolaires, secteurs public et privé sur les enjeux et les défis nationaux relatif à la corruption afin qu'ils soient mieux à même de défendre et de protéger leurs intérêts.

Organiser des ateliers de consultation et des séances de formations des OSCs, notamment les organisations de femmes et de jeunes, de ses zones d'intervention dans le but de renforcer leurs capacités et d'engager dans la lutte contre la corruption y compris en matière de monitoring et de dénonciation.

Fournir un appui technique aux organisations impliquées dans l'observatoire



Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

IHDH

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

44737.50

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sensibiliser et former les différentes couches de la population de Bas Artibonite, Plateau central et Port-au-Prince notamment les groupes de femmes et de jeunes, les milieux scolaires, secteurs public et privé sur les enjeux et les défis nationaux relatif à la corruption afin qu'ils soient mieux à même de défendre et de protéger leurs intérêts.

Organiser des ateliers de consultation et des séances de formations des OSCs, notamment les organisations de femmes et de jeunes, de ses zones d'intervention dans le but de renforcer leurs capacités et d'engager dans la lutte contre la corruption y compris en matière de monitoring et de dénonciation.



Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

AFPEC

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

61567.92

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Le partenariat établi avec l'AFPEC vise le transfert de connaissance dans le domaine de la corruption. L'AFPEC est chargée de concevoir un module de formation adapté à la lutte contre la corruption qui sera versé à l'ENAPP et à certaines Facultés de Droit. Elle est aussi chargée de développer la recherche universitaire en matière de lutte contre la corruption en encourageant certains étudiants finissants desdites Facultés de Droit à produire leur travail de recherche sur la lutte contre la corruption. Elle est aussi chargée de sensibiliser les jeunes de ces facultés et les Associations professionnelles en matière de lutte contre la corruption.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

OCNH

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

34845.60

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sensibiliser et former les différentes couches de la population des communes de Fort- Liberté, Ouanaminthe, Gonaïves, Jérémie et Port-de-Paix notamment les groupes de femmes et de jeunes, les milieux scolaires, secteurs public et privé sur les enjeux et les défis nationaux relatifs à la corruption afin qu'ils soient mieux à même de défendre et de protéger leurs intérêts.

Réaliser des causeries et des échanges entre la population et les acteurs impliqués, renforcer les connaissances des acteurs de la société civile et des autorités locales sur les mécanismes de faits de corruption. Vulgariser, défendre, faire la promotion sur la problématique de la corruption pour un meilleur accès à l'information sur les droits et les devoirs des citoyens.



Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	2300000.00	920000.00	1096512.96	47.67%
	*	*	*	%
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	700000.00	280000.00	160180.46	22.88%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	1200000	1256693.42	41.89%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **41.89%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

30.33

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 909900**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars

*

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$**

*

381155.11. Is this correct?

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars

*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier consolidé PBF-Corruption_au 31 octobre 2023_13.11.23-12_2_39.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project

*

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project

*

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☒ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee?

*

- ☐ yes
- ☒ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?



Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Durant le cycle de ce rapport plusieurs rencontres ont été initiées auprès des autorités étatiques. Le projet a rencontré les responsables de l'Ecole de la Magistrature (EMA) devant héberger les sessions de formations à réaliser au bénéfice des Officiers de Police Judiciaires (OPJ) ; les responsables de l'Académie de Police sur la formation des Commissaires et des Inspecteurs en matière de lutte contre la corruption ainsi que le directoire de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Des rencontres ont aussi été organisées avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) par les représentants de ONUDC et HCDH sur la mise en place du Code d'Ethique des Magistrats.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

- ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed
☐ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Durant le cycle de mise en œuvre couvert par ce rapport, le Projet « Renforcer la cohésion sociale au travers des mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels », il est à mentionné que des efforts considérables ont été consentis par les trois agences concourant à la mise en œuvre ainsi que par les partenaires OSC contractés pour concourir à la réalisation des objectifs du Projet. Ainsi, le Projet a pu compléter la phase préparatoire pour la mise en œuvre effective des activités. La contractualisation des partenaires de mise en œuvre a eu lieu et un nombre de 4 partenaires OSCs participent à la réalisation des résultats du Projet et plus spécifiquement la campagne de sensibilisation. Ces partenaires, à savoir Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti (OCNH), Fondasyon Je Kelere (FJKL), Institut haïtien des droits de l'homme (IHDH) et AFPEC sont impliquées au niveau de la sensibilisation et l'éducation de la population notamment les femmes les jeunes en matière de lutte contre la corruption.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Quoique le Projet ait démarré en janvier 2022, la mise en œuvre effective a été lancée en janvier 2023 avec l'initiation des activités devant contribuer au changement institutionnel ou sociétal espéré. Par ailleurs, il n'est pas trop tôt d'avancer que le principal changement qui découlera de la phase actuelle du projet sera un changement dans la manière d'approcher la lutte contre la corruption. De la dynamique enclenchée par le Projet, la lutte contre la corruption ne sera plus l'affaire des acteurs étatiques ou d'un petit groupe de la société civile, mais sera le résultat de l'éducation de la population qui débouchera à coup sûr sur un changement de paradigme en matière de lutte contre la corruption. Plus la population de manière générale sera éduquée et sensibiliser sur les effets néfastes de la corruption, plus les actes de corruption seront réduits et plus les acteurs du système judiciaires auront les compétences nécessaires pour lutter contre la corruption, plus les violations en matière de corruption seront punies. Nous espérons pouvoir apporter les données réelles par rapport à ce changement initié durant ce cycle de mise en œuvre d'ici la fin du prochain cycle de mise en œuvre.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration).

Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document	
Outcome 1: Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire ér	*
Outcome 2: La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte co	*
Outcome 3: Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et ur	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

Outcome 1: Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durant la période couverte par ce rapport, le Projet a pu disposer du diagnostic et de la cartographie des acteurs devant faciliter la mise en place de la plateforme multi-niveaux de dialogue national sur la lutte contre la corruption. Le Diagnostic et la cartographie des acteurs relie différente partie du projet notamment le Résultat 1. Sa disponibilité actuelle va servir à valider ou à vérifier des résultats intermédiaires. Sa réalisation est un déclenchement d'une transition vers d'autres activités du projet.

Au cours de cette même période, l'ONUDC, en collaboration avec le PNUD, l'Initiative Spotlight, l'ULCC et l'AFPEC ont pu réaliser dans le contexte de la journée internationale de la paix, le premier forum multi-acteurs visant une sensibilisation large des partenaires nationaux ainsi que la population haïtienne à l'échelle nationale sur la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption pour la construction de la paix en Haïti. Ce forum a pu réunir plus de 500 participants en présentiel et en ligne parmi lesquels 147 femmes. Les participants à ce forum sur la lutte contre la corruption et la paix venaient de diverses catégories de la population à savoir : des ministères clés œuvrant dans la lutte contre la corruption, des organisations de la société civile en particulier des organisations de jeunes et de femmes, des associations d'étudiant pour ne citer que ceux-là. Des centaines de milliers de personnes qui ont participé indirectement via les réseaux sociaux. Certains médias traditionnels (radios, presse écrite, presse télévisée) en font des reportages.

Durant cette même période, l'AFPEC en charge du transfert de connaissance en matière de corruption a aussi pu conduire pas mal d'activités de son côté. Ces activités portent pour la plupart sur des concours de mémoire au niveau des étudiants des différentes facultés. Pour ces concours de mémoire portant sur la lutte contre la corruption, un nombre de 322 étudiants y participent, dont 90 femmes et 232 hommes.



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les documents de support utilisés pour le recrutement du/de la consultant(e) en charge du diagnostic sur la lutte contre la corruption a été fortement renforcés autour du GM.2. Par ailleurs, De concert avec l'ULCC, le Projet a initié les démarches pour l'élaboration d'un manuel d'éducation adapté aux jeunes et de concert avec le ministère de l'Education nationale, des clubs d'éthique seront créés au niveau des écoles de manière à obtenir la participation des jeunes dans la lutte contre la corruption. Cette importante activité devant toucher en particulier les jeunes débutera au début du prochain semestre.



Outcome 2: La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

De juillet à octobre 2023, le projet a organisé douze causeries communautaires dans les départements du Nord, Sud, Centre et Ouest. Ces causeries ont permis à 695 participants, dont 237 femmes environ, d'échanger avec les autorités locales, sur l'impact des pratiques de corruption sur leur vie quotidienne et la jouissance de leurs droits économiques et sociaux. Parmi ces pratiques figurent la corruption pour obtenir des documents d'identité et d'état civil, pour accéder aux services de la justice y compris dans le cadre des violences sexuelles et pour dédouaner les marchandises dans des zones frontalières. L'engagement des participants à ces causeries a conduit à la mise en place de quatre (4) réseaux locaux qui jouera un rôle capital dans la prochaine phase du projet.

Le projet a aussi développé pendant un mois trois spots audiovisuels en créole et quatre émissions pré-enregistrées qui ont été diffusés sur des radios communautaires des 4 départements et sur les pages Facebook des trois organisations partenaires. Au moins, 1,009,869 personnes ont été touchées par les messages véhiculés sur les divers sites des OSCs. Les contenus de ces messages ont porté notamment sur les différentes formes de corruption et le comportement requis de la population vis-à-vis de telles pratiques.

Le 28 septembre 2023, à Port-au-Prince, 200 personnes ont été sensibilisées sur la problématique de la corruption et la nécessité d'une justice pénale efficace à travers un procès simulé sur la corruption organisé par le projet. Cette activité, relayée par les médias en ligne et traditionnels, a permis de sensibiliser des magistrats, avocats, étudiants et agents publics ainsi que 10,000 internautes.

Le projet a aussi appuyé l'Inspection générale de la Police nationale d'Haïti à organiser quatre sessions de sensibilisation contre la corruption à l'intention des policiers et personnels administratifs de la police. Ces sessions, organisées à Port-au-Prince (18 et 19 septembre), aux Cayes et Jérémie (2 et 4 octobre), ont permis de sensibiliser 98 policiers et personnels administratifs de la PNH, en les incitant à agir dans le respect de la déontologie policière.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Sur les trois organisations partenaires impliquées dans la mise en œuvre des activités de ce résultat, une, la Fondasyon Je Klere est dirigée administrativement par une femme. Dans le cadre des activités de sensibilisation, le projet a particulièrement veillé à la mobilisation des femmes. Parmi les 695 participants aux causeries communautaires, 237 sont des femmes, soit 34%. De plus, les thématiques abordées dans le cadre de ces causeries ont aussi été sensibles au genre. C'est notamment le cas de la causerie à Jérémie qui a porté sur l'impact de la corruption dans le traitement des dossiers judiciaires en matière de violences sexuelles.

Outcome 3: Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée.

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Depuis le recrutement d'une responsable de projet en avril, un plan de travail détaillé a été élaboré et plusieurs sous-activités ont été réalisées. Un nouveau conseiller Anti-Corruption de l'ONUSDC est arrivé en Haïti en octobre avec pour mission de donner une certaine impulsion à la mise en œuvre du projet. En mars, l'ONUSDC a appuyé une conférence organisée par l'ULCC sur l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption, avec un focus sur la relation entre genre et corruption. En collaboration avec le PNUD, l'ONUSDC appuie la reconduction de l'enquête diagnostique sur la Gouvernance et la Corruption, laquelle sera lancée en janvier 2024.

L'ONUSDC a réalisé un atelier de formation sur l'intégrité judiciaire qui a réuni 73 participants du secteur judiciaire (dont 31 femmes) du 11 au 13 juillet en partenariat avec le PNUD, l'ULCC et l'EMA, incluant aussi des sujets très d'actualité tels que les principes de Bangalore sur l'intégrité judiciaire, les questions de genre et l'utilisation des réseaux sociaux. L'ONUSDC a également organisé un atelier d'échange sur le genre et la corruption les 28 et 29 septembre qui a réuni 75 participants (dont 34 femmes) venant des secteurs judiciaires et des droits humains en partenariat avec une association de femmes juges (CHAIFEJ) et le PNUD. Ces ateliers ont permis d'identifier les principaux défis entourant les sujets en discussion et de recueillir des recommandations qui serviront de feuille de route pour de futures initiatives. D'autres actions programmatiques sur le renforcement des capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption seront conduites d'ici le début du prochain semestre. Ces activités porteront sur l'évaluation des risques dans le secteur public, le renforcement des capacités des OPJ en matière d'investigation financière pour ne citer que celles-là.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les agences de mise en œuvre en Haïti ont été fortement sensibles au GM1. Finalement, c'est une chargée de programme qui a été recrutée pour représenter UNODC au sein du projet. Il en est de même du draft des TDRs sur le diagnostic en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui eux aussi ont tenu compte de la dimension genre.

L'ONUSDC a tenu compte de la dimension de genre non seulement dans le processus d'embauche en recrutant une chargée de programme qui a été recrutée pour représenter UNODC au sein du projet mais également dans la mise en œuvre des activités en s'assurant de la participation d'au moins 30% de femmes. De plus, des activités spécifiques sensibles au genre ont été réalisées. C'est le cas de la conférence sur l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption et de l'atelier genre et corruption (80 participants, dont 39 femmes), ainsi que de l'atelier sur l'intégrité judiciaire, incluant un module de formation sur la déontologie judiciaire et les questions liées au genre, mentionnés plus haut.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Outcome 7:

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.



Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Pourcentage de recommandations et décisions de la plateforme mises en œuvre permettant de renforcer le consensus national dans la lutte contre l'impunité et la corruption	0	Au moins 35%	0%	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée
1.2	Pourcentage des recommandations relatives à la cohésion sociale en lien avec la corruption/impunité produites par des consultations incluant des représentants de toutes les parties prenantes (institutions, OSCs, secteur privé, femmes, jeunesse, etc.)	0	90% des recommandations	0%	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée

1.3

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place.

Output 1.2

Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption

Output 1.3

Les capacités de la plateforme multi-acteurs sont renforcées pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la cor

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Existence du diagnostic et Cartographie des acteurs	0	1	1	1	Diagnostic et cartographie des acteurs disponible au début du mois d'octobre. Cette activité joue un rôle clé dans le déroulement du Résultat 1 et elle influence directement la transition vers d'autres activités du projet.

1.1.2	Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance	0	1	0	0	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée à l'achèvement du diagnostic et de la cartographie des acteurs. Elle est prévue pour le début de l'année 2024.
-------	--	---	---	---	---	--

1.1.3

Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale en lien

0

Au moins 300, désagrége

▲

▼

□

317 participants en

▲

▼

□

Plus de 500 personnes ont

▲

▼

□

□

» Output 1.2

Output 1.2: Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre de participants aux sessions de consultation, désagrégué par âge, sexe, et zone géographique	0	100 (dont au moins 30 femmes et 30 de 16-24 ans)	0	0	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée à l'achèvement du diagnostic et de la cartographie des acteurs. Elle est prévue pour le début de l'année 2024.

1.2.2	Existence de la feuille de route nationale	0	1	0	0	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée à l'achèvement du diagnostic et de la cartographie des acteurs. Elle est prévue pour le début de l'année 2024.
1.2.3	Nombre d'acteurs sensibilisés et Informés sur la feuille de route	0	Au moins 250 (dont 100 femmes et 50 de	0	0	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée à l'achèvement du diagnostic et de la cartographie des acteurs. Elle est prévue pour le début de l'année 2024.

» Output 1.3

Output 1.3: Les capacités de la plateforme multi-acteurs sont renforcées pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Existence du diagnostic	0	1	0	0	Ce retard s'explique du fait que cette activité est liée à l'achèvement du diagnostic et de la cartographie des acteurs. Elle est prévue pour le début de l'année 2024.

1.3.2	Nombre de participants aux formations, pourcentage d'augmentation des Connaissances notamment sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix liés à la corruption/impu nité, désagré gé par âge, sexe et zone géographique	0	Au moins 35 personnes (dont au moins 15 femmes)	0	0	Ce retard s'explique du fait que
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Outcome 2: La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Pourcentage de la population ayant été sensibilisée en vue de promouvoir la redevabilité et la lutte contre la corruption	0	Au moins 70% (dont 30% de femme et 30% de jeunes)	0%	Activité en attente après des retards
2.2	Pourcentage des participants aux évènements de sensibilisation et de de formation qui estiment être mieux en mesure d'exercer leurs droits et leurs devoirs en matière de la corruption/impunité, désagréé par âge et par sexe	0	Au moins 70 % (dont 40% de femme et 30% de jeunes)	0%	Activité en attente après des retards
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?
1 2 3 4 5 more than 5.
Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2
Output 2.1 Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs c
Output 2.2 Les mécanismes d'observation de la société civile sont renforcés
Output 2.3 Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés
Output 2.4
Output 2.5
Other Outputs If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1: Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de personnes sensibilisées et outillées sur la lutte contre la corruption désagrégée par âge, sexe et par zone géographique	0	100 (dont au moins 30% des femmes et 30% des personnes âgées)	0	0	En attente de la date du 9 décembre

2.1.2	Pourcentage de la population sensibilisée sur la corruption, y compris le nombre d'élèves et des membres des secteurs publics et privés désagréé par âge, sexe et zone géographique	0%	50% (dont au moins 30% des femmes)	895 (dont environ 237 femmes)	895 (dont environ 237 femmes)	Grace aux réseaux sociaux et sur la base du nombre de vues, plus d'un million de personnes ont été sensibilisées directement et indirectement par les organisations de la société civile (FJKL, IHDH, OCNH). Sur l'ensemble de ses composantes (causeries, procès simulé, sketch,,), cette activité a touché environ 895 personnes en présentiel, et des million de personnes sont touchées en tenant compte du public ayant visionné les vidéos, les spots publicitaires contre la corruption, les émissions, les enregistrements des présentations publiés sur les réseaux sociaux. Certains médias traditionnels (radios et télévisions) en font des reportages.
-------	--	-----------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--

2.1.3

Nombre de participants outillés sur leur rôle et le mécanisme d'examen

0

40 (dont 20 femmes et 13 jeunes)

16 (dont 1 femme)

16 (dont 1 femme)

Formation sur les mécanismes de corruption au profit des journalistes organisée par OCNH.

» Output 2.2

Output 2.2: Les mécanismes d'observation de la société civile sont renforcés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Existence d'un observatoire de lutte contre la corruption	0	1	0		Des protocoles d'accords signés Activité en attente après des retards d'ordre administratif rencontrés
2.2.2	Nombre d'activités de monitoring ayant abouti à un rapport sur la corruption	0	2	0	0	Activité en attente après des retards

2.2.3

Nombre de personnes outillées sur la question de corruption au regard des recommandations des organes de traités

20%

40 (dont au moins 30% des femmes)

0%

0%

Activité en attente après des retards

» Output 2.3

Output 2.3: Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés.....	Performance Indicators <i>Describe the indicator.....</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator.....</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project.....</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period.....</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project.....</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant.....</i>
---	--	---	--	--	--	---

2.3.1

Nombre de participants de l'École de la Magistrature, à l'École Nationale de l'administration et l'Académie de Police formés sur la lutte contre la corruption désagrégée par sexe et par zone géographique

0

150 (dont au moins 40% de femmes)

0

0

Un consultant national a été recruté pour l'élaboration du module harmonisé qui vient juste d'être finalisé. Les premières sessions de formations avec les OPJ via l'EMA débuteront au milieu du mois de décembre prochain. Le retard a été causé par le réajustement fait sur le choix de certains acteurs, en raison de l'impossibilité pour le projet de réaliser l'activité avec eux. Le projet a pu identifier d'autres partenaires et poursuit la réalisation de l'activité.

2.3.2	Existence des manuels éducatifs d'éthique pouvant être intégrés dans le programme national de l'Éducation nationale	0	2	0	0	Des échanges sont initiés avec l'ULCC sur cette activité par le PNUD et l'UNODC. Mise en œuvre prévue pour le premier semestre 2024.
2.3.3	Existence d'une chaire anticorruption intégrée à l'UEH et associée à une revue scientifique	0	1	0	0	Low value Grant signe avec l'IHDH en appui à l'Université d'État d'Haïti pour le développement des modules de cours sur la lutte contre la corruption en collaboration avec ULCC.

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3: Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée.

Outcome 3	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Nombre de mécanismes de contrôle, de prévention et de répression dont les capacités à prévenir et lutter contre la corruption ont été amélioré	0	6	0	Ce retard s'explique du fait qu'il n'y avait pas encore de staff local pour le R3
3.2	Nombre de protocoles et dispositifs conformes aux standards internationaux en matière de lutte contre la corruption mis en place à l'initiative de la task-force	0	10	0	Ce retard s'explique du fait qu'il n'y avait pas encore de staff local pour le R3
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1

2

3

4

5

more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle

Output 3.2

Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences

Output 3.3

Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de dé

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Existence de termes de référence de la task-force approuvés	0	1	0	0	Le projet a prévu la création d'une task-force pour mener des évaluations sur la législation haïtienne, juger de l'efficacité des enquêtes et des poursuites des cas de corruption.

3.1.2	Pourcentage de femmes composant les groupes de travail thématiques	0 (groupes thématiques non-existants)	au moins 30%	0	0	Ce retard s'explique du fait que l'ONUDC a commencé l'implémentation de ses activités seulement au mois de mai, après le recrutement de son staff local. Cependant, les TDR de ces ateliers sont en cours d'élaboration et ils sont prévus pour le début de l'année 2024.
-------	---	--	---------------------	----------	----------	--

3.1.3	% (Pourcentage) des recommandations ou des décisions prises lors des réunions mises en application	0	40%	0	0	Ce retard s'explique du fait que l'ONUDC a commencé l'implémentation de ses activités seulement au mois de mai, après le recrutement de son staff local. Cependant, les TDR de ces ateliers sont en cours d'élaboration et ils sont prévus pour le début de l'année 2024.
-------	--	---	-----	---	---	--

» Output 3.2

Output 3.2: Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.2.1	Nombre d'ateliers d'évaluation des risques de corruption	0	8 ateliers avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/intervenantes	0	0	Ce retard s'explique du fait que l'ONUSDC a commencé l'implémentation de ses activités seulement au mois de mai, après le recrutement de son staff local. Cependant, les TDR de ces ateliers sont en cours d'élaboration et ils sont prévus pour le début de l'année 2024.
-------	--	---	--	---	---	--

3.2.2	Nombre de conférences thématiques interinstitutionnelles	0	TBD [2 conférences par thématiques faisant l'objet d'un groupe de travail avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/ntervenantes]	2 ateliers d'échanges dont un sur l'intégrité judiciaire et un sur la corruption et le genre ont été organisés avec presque 45% de femmes comme participantes et intervenants (soit 69 femmes sur 154 participants)	2 ateliers d'échanges dont un sur ☐ <i>Ministère de la Justice</i>	La coordination et la mobilisation conjointe des partenaires étatiques autour des activités. L'intérêt des participant. Les objectifs pédagogiques fixés par les organisateurs (ONUDC, PNUD, ULCC et EMA, CHAIFEJ) pour la réalisation des ateliers, ont répondu aux attentes des participants.
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3: Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits des citoyens y compris des femmes et des jeunes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.3.1

Nombre de participants d'OPJ renforcés en matière d'investigation et analyse des rapports financiers et administratifs désagrégué par sexe et par zone géographique

0

60 dont au moins 40% de femmes

0

0

Des échanges ont été

3.3.2	Existence d'un code de déontologie judiciaire	0	1	0	0	Le CSPJ a finalisé un guide de déontologie des magistrats Ce retard s'explique du fait que l'ONUDC a commencé l'implémentation de ses activités seulement au mois de mai, après le recrutement de son staff local. Cependant, les TDR de ces ateliers sont en cours d'élaboration et ils sont prévus pour le début de l'année 2024.
-------	---	---	---	---	---	---

3.3.3	Nombre de participants formés sur la documentation des cas de corruption désagrégué par sexe et par zone géographique	0	30 dont au moins 20% de femmes	0	0	Des discussions sont en cours avec l'OPC en vue de l'organisation de ces ateliers. Une réunion s'est tenue avec l'Office de Protection du Citoyen (OPC) pour discuter des démarches et de l'ensembles des mesures.
-------	--	---	---------------------------------------	---	---	---

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1

2

3

4

5

more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	Salon de la transpar	8 décembre 2023	Hôtel Montana	200 personnes	L'ULCC souhaite ten
Event 2	Procès simulé sur la	02/07/2023	Port-au-Prince et vil	Étudiants, magistrat	Sensibiliser les jeun
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant.

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Population, y compris le:	Connaissances limitées c	Compréhension des défi	
2	Organisation de la socié	Capacités limitées en m	Capacités en matière de	
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☐ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.



Please explain

Please limit your response to 350 words.



Please explain

Please limit your response to 350 words.



Who are we working with (in addition to the implementing partners)

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☒ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Le partenariat établi avec l'AFPEC vise le transfert de connaissance dans le domaine de la corruption. L'AFPEC est chargée de concevoir un module de formation adapté à la lutte contre la corruption qui sera versé à l'ENAPP et à certaines Facultés de Droit. Elle est aussi chargée de développer la recherche universitaire en matière de lutte contre la corruption en encourageant certains étudiants finissants desdites Facultés de Droit à produire leur travail de recherche sur la lutte contre la corruption. Elle est aussi chargée de sensibiliser les jeunes de ces facultés et les Associations professionnelles en matière de lutte contre la corruption.



Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.



Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative

*

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☐ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☐ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☐ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 350 words.

Au cours de la période couverte par ce rapport, plusieurs activités de suivi ont été conduites par l'officier de suivi et d'évaluation partant de la préparation des outils de suivi, des visites sur le terrain et l'évaluation de la performance du projet par l'analyse des indicateurs. L'Officier de suivi et d'évaluation participe aux diverses rencontres techniques tenues par le projet sur la préparation de la mise en œuvre des activités du projet en rappelant les cibles devant être atteints, participe aux ateliers et aux conférences tenues par les partenaires de mise en œuvre en particulier fait un suivi sur toutes les activités de transfert de connaissance de l'AFPEC qu'il s'agisse de l'organisation du concours de mémoire des étudiants, les séminaires ou ateliers et aux débats conférences. En revanche, les diverses tentatives de collecte de données initiées auprès des partenaires OSCs tels que FJKL, OCNH et IHDH sont restées pour le moment vaines. Des échanges plus pointus sont prévus pour le début du prochain semestre. Certaines OSCs tel FJKL commence à collaborer sur le plan de la collecte des données.



Do outcome indicators have baselines?

*

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☐ yes
- ☒ no

Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i>	*
Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <i>Please limit your response to 350 words.</i> Feuilles de présence, rapport, article de presse, photos, vidéos	*
Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys ☒ yes ☐ no	*
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> Le projet travaille au lancement de la reconduction de l'enquête nationale en matière de Gouvernance et Corruption en collaborati	*
Has the project used or established community feedback mechanisms? ☐ yes ☒ no	*
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i>	*

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? ☐ yes ☒ no ☐ Not Applicable	*
Evaluation budget (in USD): <i>Response required</i> 30000	*

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.



Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Patrice LAVENTURE , patrice.laventure@undp.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

☐ yes

☒ no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- ☐ No catalytic effect
- ☒ Some catalytic effect
- ☐ Significant catalytic effect
- ☐ Very Significant catalytic effect
- ☐ Don't Know
- ☐ Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Le projet joue un rôle essentiel en stimulant ou en facilitant le développement de programmes, de politiques ou d'initiatives visant à pérenniser la paix, que ce soit au sein du système des Nations Unies ou en dehors. Il participe activement à faire le plaidoyer en faveur de politiques et d'initiatives de pérennisation de la paix auprès du gouvernement, des organisations internationales et des parties prenantes. Pour cela, des partenariats stratégiques sont développés entre différentes institutions étatiques prenant part aux activités afin de collaborer, d'échanger des informations pour lutter mieux contre la corruption. La redynamisation du Circuit anticorruption joue un rôle essentiel dans l'évaluation de l'application de la loi du 12 mars 2014 en Haïti, afin d'identifier les faiblesses actuelles et potentielles du cadre législatif et formuler des recommandations pour leur amélioration. Le Forum national sur la lutte contre la corruption, réalise le 12 octobre 2023 avec l'appui du Fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et l'Office des Nations-Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC), en partenariat avec le Gouvernement de la République d'Haïti, l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), l'Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC) et l'Initiative Spotlight (pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles) a offert un espace d'échanges entre les diverses catégories de la société haïtienne sur la nécessité de lutter contre la corruption et le besoin de s'y impliquer aux côtés des institutions nationales chargées de prévenir et lutter contre la corruption et ses impacts sur la stabilité et la paix. Donc, à ce niveau de mise en œuvre, le projet influence l'adoption de politiques et de normes assez larges dans le domaine de la pérennisation de la paix. Toutefois, la majeure partie de ces activités sont prévues à la deuxième année, leur réalisation peut porter le projet à dépasser ses objectifs immédiats et à influencer positivement un environnement plus large en faveur de la paix et de la stabilité. Cela peut prendre du temps et nécessiter une collaboration continue avec d'autres acteurs et organisations pour assurer une durabilité à long terme.



Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

La pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet est un élément fondamental que vise ce projet de lutte contre la corruption. Un partenaire de mise en œuvre est chargé d'assurer le transfert de connaissance dans le domaine de la lutte contre la corruption. Des institutions locales, telles que les organismes de contrôle, les organes judiciaires et les forces de l'ordre ont bénéficié de formation et de renforcement de capacités pour qu'elles puissent fonctionner de manière efficace. Pour cela, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a appuyé techniquement et financièrement l'Inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti (IGPNH) a organisé des sessions de sensibilisation contre la corruption au profit du personnel de la Police Nationale d'Haïti (PNH) à Delmas, Aux Cayes et à Jérémie. Le projet aide également à élaborer et à renforcer des lois anti-corruption. A la veille de la journée mondiale de la Fonction publique, l'Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC) a organisé un forum pour une Fonction publique sans corruption. Au cours de cette activité, l'extorsion sexuelle a été un sujet de préoccupation. C'est en ce sens que l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) a organisé, le mardi 25 juillet 2023 à l'hôtel Montana, un atelier de consultation autour de la préparation d'un avant-projet de loi sur l'incrimination de la sextorsion comme un acte de corruption. En plus, le projet a contribué à la redynamisation du Circuit Anti-corruption (CAC), composé de 185 magistrats, pour pouvoir assurer son fonctionnement régulier dans le temps. En fin de compte, le projet vise à organiser des forums d'échanges avec d'autres pays et organisations internationales pour s'assurer que les efforts de lutte contre la corruption continuent à porter leurs fruits après la fin du projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Sur le renforcement des capacités des organisations bénéficiaires, il serait nécessaire de penser à un atelier sur la collecte des données qui se révèle être un besoin spécifique pour ces dernières.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Comité de pilotage	Au cours de cette période de m	Au cours de cette période de m
Event 2			

Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.