

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



PEACEBUILDING FUND



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-13

2023-11-13

Name and Title of Person submitting the report *

Steeve Junior Constant, Chargé de Suivi et Évaluation

Name and Title of Person who approved the report *

Mause-Darline François

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes

no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific
- Europe and Central Asia
- Middle East and North Africa
- Central & Southern Africa
- Global
- West Africa
- East Africa
- Latin America and the Caribbean

Country of project implementation

- Bolivia
- Ecuador
- Haiti
- Other, Specify
- Colombia
- El Salvador
- Honduras
- Dominican Republic
- Guatemala
- Peru

Other, please specify

Project Title *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- Asia and the Pacific
- Europe and Central Asia
- Middle East and North Africa
- Central & Southern Africa
- Global
- West Africa
- East Africa
- Latin America and the Caribbean

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-12-17

2021-12-17

Project end Date *

2024-06-16

2024-06-16

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

If yes, please select which *

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

.....

Please select other non-UN recipients *

- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- CARE International UK
- The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- CORDAID
- CORD Burundi
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- Trocaire
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- Other, Please specify

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fondation Toya

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

62872

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Renforcement et vulgarisation de l'application mobile « Alo TOYA » permettant de 'tracker' et d'alerter sur les besoins des femmes et des filles en danger et en situation de détresse**
- **Assistance psychosociale à distance, dans la communauté et en institution de proximité aux femmes et filles exposées et victimes de conflits, notamment les femmes et filles victimes de violence**
- **Développement, standardisation et vulgarisation de programmes sur la santé mentale et le bien-être psychosocial.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
 National women's CSO
 Other National CSO
 Subnational youth CSO
 Subnational women's CSO
 Other subnational CSO
 Regional CSO
 Regional Organisation
 International NGO
 Governmental entity
 Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Rapha international

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

80000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Réalisation d'une consultation/enquête dans les communautés ciblées sur les besoins en santé mentale / vulnérabilités et des réponses à apporter (soins, services, programmes d'accompagnement, etc.) avec un accent sur les besoins des femmes et des filles survivantes de violences et de conflits**
- **Fourniture de support psychosocial aux victimes de violence ;**
- **Réalisation d'une évaluation de la qualité et de l'accès aux services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial pour les femmes et les filles victimes de violences des situations de conflits.**
- **Fourniture d'un renforcement technique et structurel aux structures et services de prise en charge psychosociale et de promotion de la paix en tenant compte de l'aspect genre.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

OPC

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

37188

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Organisation des dialogues interactifs impliquant les leaders communautaires et les autorités locales sur les besoins des filles et des femmes en matière du droit à la santé mentale**
- **Causerie avec les familles (parents et conjoints) sur le droit à la santé mentale des filles et des femmes;**
- **Mise en place et vulgarisation d'une Ligne téléphonique pour recevoir les plaintes des filles et femmes victimes des effets des conflits violents sur leur santé mentale;**
- **Concertation avec les acteurs internationaux et nationaux du groupe de protection sur les stratégies mises en œuvre lors des réunions mensuelles en vue de mieux coordonner leur intervention sur le terrain.**

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>(calculated automatically)</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	886666.20	620666.34	520011.05	58.65%
				%
PAHO/WHO	613333.80	429333.66	309611.37	50.48%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	1500000	1050000	829622.42	55.3 1%
--------------	----------------	----------------	------------------	--------------------------

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **55.31%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

83.66

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1254900**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 694062.12**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

447395.52

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. The templates for the budget are available [here](#) *

PBF Sante Mentale- Rapport financier UNWOMEN -OPS-OMS Nov 2023-19_38_46.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
 no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

4

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Le consortium a appuyé l'unité santé mentale du ministère de la Santé Publique et de la Population dans le développement et la mise en œuvre d'un plan de renforcement de capacités au profit des structures et des acteurs œuvrant dans le domaine de la santé mentale aussi 48 (M :12; F : 36) répondeurs des lignes téléphoniques 2020 du MSPP, de téléphone bleu, de MSF, de l'AHPSY ont été forme pour l'assistance psychologique gratuite de la population sur la prise en charge des conduites suicidaires à distance.

L'appui a également consisté en l'achat de psychotropes, médicaments essentiels en santé mentale, pour la distribution dans les hôpitaux publics, afin d'assurer la prise en charge des conditions mentales sévères, dont celles liées aux violences. Par ailleurs le projet appui également l'office de la protection du citoyen pour faire la promotion du Droit à la santé mentale à travers la tenue des consultations et des séances de dialogues interactifs avec les partis prenantes

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started
- Initiated
- Partially Completed
- Completed
- Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started
- Initiated
- Partially Completed
- Completed
- Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Durant cette période il faut noter que l'identification et la prise en charge des victimes de violence communautaire y compris les violences basées sur le genre a été renforcé grâce a la mobilisation communautaire par le réseau d'acteurs communautaire environs 10 dans la zone de cite soleil constitue de 31 leadaers communautaires et 07 points focaux des organisations communautaires de base. Par ailleurs au total 21 séances de sensibilisation ont été organisées au profit de 701 personnes dont 252 hommes, 338 femmes, 72 filles et 39 garçons incluant 72 personnes vulnérables : 51 femmes et 21 hommes sur l'utilisation de l'application ALO TOYA. La réalisation d'un dialogue interactif sur la promotion du Droit à la santé mentale et la réduction de la violence communautaire le 20 aout 2023 touchant un total de 65 personnes : 45 hommes et 20 femmes. Tous, des acteurs clés de la santé, du système judiciaire, des jeunes et des survivants de violence dans la commune de Cité Soleil afin de développer une stratégie pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et de soutien psychosocial dans ces communautés affectées par la violence. Ces initiatives ont permis de réduire les tensions communautaires et faire la promotion de la cohésion sociale en facilitant un dialogue communautaire ouvert et inclusif dont le seul but est la recherche de solutions communautaires durables.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Les femmes et les filles deviennent de plus en plus résilientes face aux problèmes de santé mentale et développent des mécanismes d'adaptation aux traumatismes, vivent dans de meilleures conditions de logement et sont en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles grâce à des activités génératrices de revenus et de relogement. Le renforcement de mécanisme de référencement communautaire ainsi que le développement du système de référencement innovant pour mitiger le problème d'accès et le référencement des cas de violences dans ce contexte où l'accès aux services de base reste difficile. Ainsi pour cette période au total 2814 personnes dont 1682 femmes, 570 hommes, 420 filles et 142 garçons ont bénéficié d'une assistance psychosociale.

En revanche pour rendre accessible les soins psychosociaux d'urgence dans les structures de santé 93 (M : 67 ; F : 26) agents de santé communautaire en collaboration avec l'association des psychologues ont été outillés à apporter des premiers soins psychologiques aux survivantes de VBG et autres violences dans leur zone d'intervention. Cependant 48 (M :12 ; F : 36) répondeurs des lignes téléphoniques 2020 du MSPP, de téléphone bleu, de MSF, de l'AHPSY ont été forme sur les premiers secours psychologiques et le référencement des cas .

En outre l'engagement des acteurs communautaires pour la défense de la protection des femmes dans les communautés, grâce à la participation active des organisations de la société civile, des leaders communautaires au forum sur la santé mentale et la promotion de la paix qui a permis d'identifier des potentielles solutions aux problèmes majeurs affectant les femmes et filles dans le contexte d'insécurité et le bien-être des populations. Les volets suivants ont été retenus pour développer le plan de plaidoyer :

- La mise en place d'une politique publique et stratégies nationales en matière de santé mentale et de VBG/participation des femmes dans l'élaboration de ces politiques.
- Renforcement des mécanismes communautaires de réduction de la violence (en lien avec la santé mentale)
- Inclusion de la santé mentale et la prévention de la VGB dans le système formel et informel de l'éducation.
- Renforcement de l'autonomisation sociale et économique des femmes, en lien avec la santé mentale.
- Accès des femmes aux espaces de pouvoir et de prise de décision / Lutte contre le système patriarcal / promotion de la Masculinité positive

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial

Outcome 2: *

Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés

Outcome 3: *

Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Outcome 6: *

Outcome 7:

*

Outcome 8:

*

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

*

Outcome 1: Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La situation sécuritaire a un impact considérable sur l'accès aux services de prise en charge psychosociale des survivants de violence communautaire, comme mesure de mitigation le partenaire Rapha international a développé pour ce semestre précisément au mois de juillet un système de référence en ligne Konektem.org dont l'objectif est de promouvoir les services de prise en charge des groupes vulnérables affectés par la violence sexuelle, l'exploitation et la traite des personnes. Ce mécanisme est conçu pour permettre aux personnes victimes de violence d'accéder à un système en ligne et de solliciter anonymement l'aide de prestataires de services à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté. Avec le soutien des travailleurs sociaux et des travailleurs communautaires, plus de 1000 demandes de services ont été faites par l'intermédiaire de Konektem.org. Parmi elles, 224 victimes de violence de VBG ont reçu un rendez-vous par le moyen du système. Au total 492 survivantes de VBG dont, fille : 16 et femmes : 476 ont été référées pour bénéficier des services de prise en charge psychosocial et de santé mentale. Aussi 06 séances de groupes thérapeutiques ont été organisées au profit 17 survivantes âgées : 19 – 67 ans Par ailleurs pour améliorer la qualité des services offerts aux survivants de la violence sexiste à Cité Soleil, le projet a facilité le renforcement des capacités des organisations à bases communautaires qui sont souvent les premiers intervenants dans les zones d'accès difficiles tels que Cite Soleil plus précisément de Brooklyn, Village des Rapatriés et de Sarthe. Notamment des travailleurs sociaux, des psychologues et des gestionnaires de programmes, répartis de six (6) femmes de plus de 18 ans et dix (10) hommes de plus de 18 ans.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La prise en compte des besoins différenciés de la population affectée a été la particularité de ce projet. Toutefois il faut noter qu'il y a un focus sur les femmes et les filles lorsqu'on organise les séances de counseling individuel qui exprime comme préoccupation majeure la question de relèvement économique. Elles font le plaidoyer pour bénéficier d'un appui financier pour les activités de relèvement économique. Un mécanisme de référencement est développé avec les autres intervenants pour faciliter aux survivantes l'accès à un appui pour les activités économiques. Il faut relever aussi qu'une attention particulière est portée aux enfants et aux jeunes à travers les activités de sensibilisation et de causerie éducative avec 11 clubs à Sarthe, six clubs de filles et cinq clubs de garçons. Dans ces clubs, deux mentors animent sur une base hebdomadaire des activités sur des thématiques axées principalement sur la dynamique de pouvoir, les normes sociales et la prévention de la violence communautaire. Les hommes aussi ont joué le rôle de promoteurs des valeurs et des normes sociales qui protègent les femmes et les filles par le biais des formations et du soutien qu'ils ont bénéficié.

Outcome 2: Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans le but d'améliorer la capacité et la qualité des services de prise en charge psychosociale, sur la base des résultats de l'évaluation des capacités multisectorielles en matière de santé mentale et de soutien psychosocial a été menée dans la commune de Cité Soleil qui ont permis de sélectionner, sept (7) organisations OCB (ACCOF, Kay Laspwa, PIV, et OREZON, VODESH, UCESCAH, ORLEAH.) 4 juillet au 30 août 2023, des sessions de renforcer leur capacité à fournir de meilleurs soins thérapeutiques aux survivantes de violences basées sur le genre à Cité Soleil . Le renforcement de ces structures a consisté à :

- La rénovation d'un espace de counseling pour chaque OCB qui comprend l'achat de matériaux de construction puis le paiement de la main d'œuvre sans oublier la réparation des toilettes.
- Le don de fournitures et de meubles (chaises de bureau, ordinateurs portables, tables, chaises de conférence pliantes) pour l'aménagement des espaces.

En revanche en collaboration avec l'Association haïtienne de Psychologie (AHPSY) une formation en Premiers secours psychologiques a été réalisée au profit d'Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP) de Cité Soleil pour les outiller à apporter des premiers soins psychologiques aux survivantes de VBG et autres violences dans leur zone d'intervention. 93 (M : 67 ; F : 26) agents de santé communautaire. En outre 48 (M :12 ; F : 36) répondeurs des lignes téléphoniques 2020 du MSPP, de téléphone bleu, de MSF, de l'AHPSY, pour l'assistance psychologique gratuite de la population sur la prise en charge des conduites suicidaires à distance ont été formés sur le premier secours psychosocial d'urgence.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes dans les différentes activités réalisées dans le cadre de ce projet, les formations, les évaluations des besoins et également les actions de mobilisations communautaires pour la prévention et la réduction des risques de violence communautaire. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité face aux besoins des jeunes, les bénéficiaires reçus dans les espaces sûrs par le partenaire Fondation Toya sont enregistrés et un suivi est effectué auprès de partenaires pour pouvoir assurer une réhabilitation économique des survivantes qui ont été vulnérabilisées lors des attaques criminelles des bandits qui les ont dépouillés de leurs biens

Outcome 3: Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le forum sur la Santé mentale et la promotion de la Paix a été organisé du 19 au 20 Septembre avec 82 participants (M : 32, F :50) avec les partenaires de mise en œuvre la Fondation TOYA, RAPHA International ,et en synergie avec Concern World Wide, membres de la société civile, les représentants des bénéficiaires, ONG, agences des Nations Unies, , La Fondation IDEO, la RCO, le ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF). Le but de ce forum est de renforcer la synergie pour trouver des solutions à des problèmes majeurs affectant les femmes et filles dans le contexte d'insécurité et le bien-être des populations en matière de la santé mentale et promotion de la paix. Les échanges ont permis d'identifier les besoins prioritaires des femmes et filles qui sont :

- L'autonomisation financière des filles et des femmes par la création d'activités génératrices de revenus (AGR) ;
- Une présence accrue des filles et des femmes dans toutes les sphères d'activités ;
- Un meilleur accès aux services sociaux de base ;
- Un accès équitable à l'éducation et la formation pour les filles et les femmes ;
- Un meilleur accès de filles et femmes aux soins de santé mentale. Cela requiert la création et/ou le renforcement de dispositifs via la dotation en matériels et en ressources humaines qualifiées ;
- La sécurité incluant l'accès à un abri sûr et la libre circulation dans l'espace

Des recommandations sont formulées pour le plan de plaidoyer sur la prise en charge psychosociale des survivantes des violences dont les VBG, à intégrer la composante santé mentale dans la politique nationale de santé.

Les dialogues ont permis d'aborder les sujets complexes tels que la prévention et la réduction de la violence communautaire qui a donné la possibilité aux participants de partager leurs expériences et leurs points de vue. Ce qui pourrait contribuer à la construction d'un environnement plus pacifique. Le changement le plus important observé est la participation et la contribution aux stratégies communautaires de prévention de la violence, notamment la violence à l'égard des femmes et filles. La population est informée des différents services de prise en charge qui existent dans leur communauté et sollicite de plus en plus ces services en cas de nécessité.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pendant ces différentes sessions de consultation et de dialogues il y a eu la représentation et la participation des hommes , femmes ainsi que les jeunes. L'une des thématiques abordées est le développement de stratégie pour réduire les risques de sécurité afin de créer un environnement propice qui facilitera la réalisation des activités économiques pour le relèvement et l'autonomisation des femmes et jeunes.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 7:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	# de personnes bénéficiant de services d'accompagnement et d'appui psychosocial ventilées par sexe, âge, statut économique	0	2000	2814 F: 1682, H: 570 Fille:420 Garçons: 142	La cible a été dépassée de plus de 814 parce qu'il y a plus de besoin en termes d'appui psychosocial. Beaucoup plus de gens que prévu ont réclamé un appui via le système développé par konete.org de Rapha et l'application Allo Toya
1.2	% de femmes et filles (ventilées par âge, statut économique) exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées qui sont satisfaites des services d'accompagnement et d'appui psychosocial reçus	0	80%	TBD	L'enquête est en cours pour évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires, cette enquête est facilitée par la firme qui a été recrutée pour faire le suivi des activités du projet.
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

- 1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial

Output 1.2

Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes Psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	# de femmes et de filles qui bénéficient de soins psychosociaux ciblés (premiers soins psychologiques, mise en lien des personnes ayant des problèmes psychosociaux avec les ressources et services appropriés, gestion de cas, consultations psychologiques, psychothérapie ou autres interventions psychologiques)	0	2000	T : 1922 1464 femmes 448 filles	T : 1922 1464 femmes 448 filles	
1.1.2	Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes Psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié	Non satisfaites	Satisfaites	A déterminer	A déterminer	Une enquête est en cours pour évaluer le degré de satisfaction des bénéficiaires
1.1.3						

» Output 1.2

Output 1.2: Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Outcome 2: Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés

Outcome 2	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Capacité accrue des services de prises en charge, des programmes et des mécanismes de concertation communautaire à faire face aux problèmes de santé mentale (grâce, par exemple, à l'application des standards de prise en charge)	Faible capacité	Forte capacité	moyen	Le processus est continu, il reste les équipements et fourniture à donner à ces structures sélectionnées
2.2	% de femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG) ayant déclaré être satisfaite des services de prise en charge, des programmes de santé mentale et des mécanismes de concertation communautaire	0	80%	A déterminer	Ces données seront collectées à la fin du projet.
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Produit 2.1 : Les mécanismes et institutions civiles et publiques oeuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.

Output 2.2

Produit 2.2 : Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1: Produits 2.1 : Les mécanismes et institutions civiles et publiques oeuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

<p>2.1.1</p>	<p>Perceptions, augmentation de connaissances, attitudes (y compris stigmatisation) et comportements des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale</p>	<p>Capacité faible</p>	<p>Capacité élevée</p>	<p>élevée</p>	<p>élevé</p>	<p>Le nombre de cas de prise en charge est accru. Cela nous explique l'amélioration de la perception et de la connaissance des gens.</p>
<p>2.1.2</p>						
<p>2.1.3</p>						

» **Output 2.2**

Output 2.2: Produit 2.2 : Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre	Performance Indicators Describe the indicator	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Capacités des structures à accroître l'accès et la qualité des services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial aux femmes et aux filles (Taux de fréquentation élevé des services et programmes de santé mentale et d'appui psychosocial)	Faible capacité	Forte capacité	Capacité moyenne		Le renforcement de capacités de ces 4 structures est progressif. Il y a d'autres actions qui restent à faire.
2.2.2						

2.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» Output 2.3

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3: Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Nombre d'espaces de concertation communautaires opérationnels (créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif	espaces non opérationnels	espaces opérationnels	01 espace réhabilité pour l'organisation des dialogues interactifs	
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont renforcés

Output 3.2

Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix

Output 3.3

Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosocial pour les femmes et filles

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont renforcés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre d'espaces de concertation communautaires opérationnels (créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif	Espaces non opérationnels	Espaces opérationnels	1 espace aménagé	1 espace aménagé	

<p>3.1.2</p>	<p>Perception des femmes, des jeunes, des leaders et des acteurs communautaires par rapport à la promotion de dialogue et du leadership féminin dans les espaces communautaires</p>	<p>Perception négative</p>	<p>Perception positive</p>	<p>A déterminer</p>	<p>A déterminer</p>	<p>Une étude de perception est prévue en fin de projet</p>
<p>3.1.3</p>						

» **Output 3.2**

Output 3.2: Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	# d'acteurs mettant en œuvre des initiatives sur la masculinité positive et de promotion de la paix à travers la santé mentale	0	100 (y compris 50 leaders hommes leaders communautaires) à travers 3 initiatives communautaires	0	0	Aucune initiative n'a été financée à ce jour, la formation a été faite aux organisations communautaires de base de Cite soleil, initiatives sont attendues

3.2.2	Nombre de nouveaux d'adhérent-e-s à la plateforme HeForShe.	875	1200	48 personnes (filles :24 et garçons :24)	48 personnes (filles :24 et garçons :24)	04 clubs de filles et garçons : 48 personnes (filles :24 et garçons :24)
3.2.3	Existence d'une feuille de route multisectorielle et Multi-acteurs pour une meilleure promotion de la santé mentale des femmes et des filles et leur implication dans la construction de la paix qui sert a mobiliser tous les acteurs vers l'action	Pas de feuille de route	1 feuille de route			La feuille de route est en cours d'elaboration

» **Output 3.3**

<p>Output 3.3: Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosocial pour les femmes et filles</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

3.3.1	Existence d'un plan de plaidoyer développé par les acteurs communautaires, des droits humains, les leaders locaux et les femmes et jeunes femmes sur la nécessité de prévoir des stratégies et de politiques de santé mentale adaptées et opérationnelles	Pas de plan	Un plan de plaidoyer développé de manière consensuelle et participative	0	0	Le plan de plaidoyer est en cours d'élaboration
3.3.2	Nombre de décideurs adhérant au plaidoyer sur la nécessité de prévoir des stratégies et de politiques de santé mentale adaptées et opérationnelles	0	100	A déterminer	A déterminer	Une étude de perception est prévue en fin de projet
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1: Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1					
4.1.2					
4.1.3					

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	La présentation du plan de plaidoyer	10 décembre 2023	Port-au-Prince	Ministère de la sante, acteurs de services de santé mentale, ONGI, ONG locale, OSC	Plaidoyer pour renforcer la prise en compte de la santé mentale dans les priorités du ministère de la santé
Event 2					

Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
 - ii. The impact of the project in their lives
 - iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	OCB.	Insuffisance de services de prise en charge des cas de violence basée sur genre par exemple les besoins de réinsertion socio-économique et de relocalisation, l'autonomisation économique. .	Les capacités dans la gestion de cas de violence sont renforcées. Les membres de communautés sont sensibilisés et peuvent apporter un soutien aux personnes victimes de violence	Témoignage 1 d'une survivante : Je suis Manette âgée de 25 ans bénéficiaire du projet santé mentale : subitement, je suis devenue seule au monde. Car, je venais de perdre son unique enfant, celui qui la chérissait tellement qu'il refusait de faire chambre à part et choisissait plutôt de continuer à partager mon lit en dépit de ses 19 ans accomplis. Malgré la précarité de la vie et surtout de la situation d'insécurité je l'encourageais pour cultiver l'habitude d'utiliser la chambre qui lui était assignée, Bruce répondait toujours : « je ne me pardonnerais pas de t'avoir laissée seule si jamais il t'arriverait quelque chose la nuit. » Profondément affectée par la mort de mon fils Bruce de 19 ans tue par un groupe de gang, j'étais devenue totalement indifférente à tout. Je ne se souciais guère de la présence des autres. Je vivais comme un automate. Son plus grand calvaire, je me trouve contrainte d'emprunter souvent la route où s'est déroulé ce drame poignant. Mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du projet santé
---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mentale, j'ai repris goût à la vie et recommence à apprécier tous les bienfaits que la présence des autres peut m'apporter. Certes, Bruce est constamment présent dans son cœur, le processus de sa réhabilitation va bon train.

Témoignage 2 : Âgée de 20 ans, elle vivait à Cité Soleil. Suite au climat d'insécurité et de violence qui sévissait dans la zone, sa maison a été incendiée et elle a été victime de violence sexuelle. De ces attaques, elle est sortie traumatisée, et d'après ses dires, souffrait de troubles mentaux, d'un niveau de stress élevé, se sous estimait, pensant n'avoir aucune importance au sein de la société. Sa venue à Rapha a été pour elle un regain d'espoir et la possibilité de se reconstruire sur le plan psychologique, social et économique. Elle a énoncé ces 3 impacts clés de Rapha sur sa vie: *Elle avait la phobie du public. Elle voyait ses rêves s'effondrer et se sentait différente par rapport aux autres jeunes de son âge. Vue sa timidité, pour la première fois en venant à Rapha, elle observait. Mais

				<p>par la suite, en se familiarisant avec cet environnement où l'appui psychologique et les séances de formation sont donnés, elle s'est retrouvée et graduellement a repris confiance en elle-même, en ses capacités et pouvait s'extérioriser; ce qui la rendait heureuse. Son entourage a pu constater les changements effectués par rapport à ses attitudes et comportements. Les formations avec la travailleuse sociale l'ont beaucoup marquées selon elle car l'opinion de chacune des bénéficiaires comptait. • *Elle a pu bénéficier d'un logement suite au programme de relocation. • *Elle a obtenu une AGR pour réaliser ses projets et subvenir à ses besoins. D'après ses dires, elle n'a aucune reproche à faire sinon qu'elle aurait aimé que les formations continuent</p>
2				
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Les résultats clés obtenus au cours de la période écoulée sont :

- **L'amélioration des mécanismes innovantes pour mitiger le problème d'accès et le référencement des cas de violences dans ce contexte où l'accès aux services de base reste difficile.**
- **L'engagement des acteurs communautaires dans la défense de la protection des femmes dans les communautés, et le dévouement d'au moins cinq organisations communautaires pour soutenir les femmes affectées par la violence.**

Aussi

- **Les femmes et les filles deviennent de plus en plus résilientes face aux problèmes de santé mentale et développent des mécanismes d'adaptation aux traumatismes, elles vivent dans de meilleures conditions de logement et sont en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles grâce à des activités génératrices de revenus et de relogement.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

En dehors des partenaires de mise en œuvre, le projet travaille avec 06 organisations communautaires de base qui sont : Fondation Essence-Elle, ABKODEL, ACARESO, WORK, Impact –E, REGARD, Enfant d’Haiti qui au départ ont des lacunes dans les activités de prévention et réponse à la violence faite aux femmes et filles et de santé mentale mais le projet les a outillés dans ce domaine ce qui a facilité et augmenté les cas de violence identifiés et référés pour la prise en charge.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Pour le suivi des activités il y a quatre réunions mensuelles de suivi qui ont été mises en place :

- Réunions de coordination OPS/OMS-ONU FEMMES

- Réunion conjointe de coordination avec les partenaires : Toya / RAPHA / OPC _ ONU FEMMES ;

- Réunion de planification OPS/OMS et MSPP

- Réunion avec le secrétariat : ONU Femmes, OPS/OMS et charge de suivi du secrétariat PBF

Pendant ces rencontres l'accent est mis sur la discussion des défis et les stratégies pour les mitiger.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Rapports des activités, la liste de présence et le registre de prise en charge

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

53100

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Steeve Junior Constant, steeve.constant@unwomen.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

La mise en place, le renforcement des structures communautaires ainsi que l'implication des structures communautaires étatiques vont faciliter l'appropriation des actions qui vont permettre la pérennisation. Durant les 6 prochains mois nous allons développer ensemble avec ces OCBs ce plan de sortie et responsabilise chaque OCB en fonction de son domaine d'expertise pour la continuité d'offre de service psychosocial et prévention de la violence communautaire. MSPP et l'OPC qui sont des partenaires étatiques de mise en œuvre de certaines activités de ce projet vont assurer le suivi technique.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

No comment

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	La visite de suivi des activités du partenaire et rencontre de feedback avec les bénéficiaires		- Satisfaction de la part des bénéficiaires des services fournis par les partenaires, séance individuelle de prise en charge psychologique fait par la psychologue, deux fois par semaine - Défis de déplacement pour les bénéficiaires car le service n'est pas accessible vue les grandes distances à parcourir et le risque sécuritaire. - Identification d'autres besoins notamment le support financier pour les activités de relèvement économique
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.