

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Lamour Micher

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Saa Jerome Tolno

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☒ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ☐ Bolivie | ☐ Colombie | ☐ République dominicaine |
| ☐ Équateur | ☐ El Salvador | ☐ Guatemala |
| ☒ Haïti | ☐ Honduras | ☐ Peru |
| ☐ Autres, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☒ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2022-12-15

2022-12-15

Date de fin du projet

2024-12-15

2024-12-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ Christian Aid Ireland |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ The Carter Center, Inc. |
| ☐ COIPRODEN | |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ CORD Burundi | |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fund for Congolese Women | |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Saferworld |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ Tearfund | |
| ☐ Trocaire | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | |
| ☐ ZOA | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Combite pour la paix et le développement

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

21025.92

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

En tant que partenaire de mise en œuvre des forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable, le CPD a appuyé la planification et l'opérationnalisation des forums du Grand Sud en facilitant notamment la gestion financière des dépenses sur le terrain

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

41864.5

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

En tant que partenaire de mise en oeuvre des forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable, l'OCNH a appuyé la planification et l'opérationnalisation des forums du Grand Nord en facilitant notamment la gestion financière des dépenses sur le terrain.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme	1155097	808568	639610.69	55.37%
				%

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	1400000	829346.69	41.47%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **41.47%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

37.47

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 749400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 310756.2**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Budget PBF infrastructure de paix_HCDH & PNUD-9_30_19.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Le projet a réalisé plusieurs rencontres avec les autorités nationales, notamment le ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC), le ministère de l'Éducation Nationale et la Formation Professionnelle (MENFP) et le ministère de la Planification et de la Coopération Extérieure (MPCE). Les interactions du projet avec le MCC ont permis de s'accorder sur la mise en place du comité de pilotage.

Dans le cadre des missions de planification des forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable en Haïti, le projet a eu l'occasion réalisé plusieurs rencontres avec les autorités locales. Ces rencontres ont permis de rencontrer les délégués, vices-délégués et maires de 18 villes du pays pour leur parler du projet et de discuter sur leur implication dans la planification, l'opérationnalisation et le suivi de ces forums.

À l'occasion de l'activité organisée au mois de février par le Secrétariat du PBF, les agences bénéficiaires ont également eu l'opportunité de présenter le projet à plusieurs acteurs nationaux – tels que l'Office de la protection du citoyen (OPC) et la Task force interinstitutionnelle DDR-RVC – et d'échanger sur la réalisation des activités.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

La phase de démarrage du projet a été marquée par la mobilisation de l'équipe du projet (coordonnateur, chargé de la cohésion sociale, chargé du suivi et évaluation). En raison des défis administratifs, le processus de recrutement de l'assistant administratif et financier a accusé du retard. Celui-ci devrait être finalisé d'ici la fin du mois de décembre 2023.

Les six premiers mois du projet ont aussi été marqués par le développement des documents de travail et la mise en place des structures de gouvernance (comité de pilotage et comité technique). Le comité de pilotage a tenu sa réunion le 28 juin 2023. Cette réunion a été l'occasion de présenter de manière officielle le projet aux partenaires nationaux et d'endosser les documents de travail développés, notamment le plan de travail annuel et le plan de suivi des activités. Le projet a en outre organisé une série de réunions d'information avec d'autres partenaires nationaux, y compris le ministère de la Planification et de la coopération externe et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, afin de favoriser son ancrage institutionnel.

Par ailleurs, durant cette période, le projet a développé les TDRs de plusieurs activités. C'est notamment le cas des TDRs des forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable en Haïti et de l'activité d'appui aux acteurs culturels pour la promotion de la paix et du respect des droits de l'homme autour des jeunes.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.	
Résultat 1	*
La réduction de l'influence des modèles et narratifs de la violence dans l'espaces publics à travers le renforcement du civisme et de la citoyenneté des jeunes homme et femmes d'ici 2024	
Résultat 2	*
L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024	
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.	

Résultat 1: La réduction de l'influence des modèles et narratifs de la violence dans l'espace public à travers le renforcement du civisme et de la citoyenneté des jeunes hommes et femmes d'ici 2024

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'une des avancées majeures du résultat 1 a été la réalisation d'une cartographie des organisations de jeunes dans les 10 départements du pays. Suivant les enquêtes réalisées en ligne et sur le terrain, de juin à novembre 2023, le projet a identifié 729 organisations de jeunes dont 63 dans l'Artibonite, 50 au Centre, 65 à la Grand'Anse, 49 au Nippes, 73 au Nord, au 60 Nord'Est, 40 au Nord'Ouest, 192 à l'Ouest, 67 au Sud, 70 au Sud'Est. À l'aide d'une carte dynamique, il offre la possibilité aux acteurs nationaux de facilement identifier les organisations de jeunes en Haïti ainsi que leurs initiatives dans le domaine de la paix et du respect des droits de l'homme.

Dans le cadre de ce résultat, le projet a renforcé les capacités des acteurs nationaux au moyen d'une formation qui s'est tenue du 5 au 9 juin 2023 sur la sensibilité aux conflits et la médiation, en collaboration avec d'autres projets PBF, le secrétariat du PBF et le United Nations System Staff College. Cinq jeunes partenaires, dont 1 femme et 4 hommes, du projet ont été formés et dotés d'un guide de formation. Il s'agit de : KPTSL, Centre muse Haïti, Tamise, CPD et l'université d'État d'Haïti. Les jeunes formés constituent à la fois des ressources pour le projet et leur organisation dans le domaine de la promotion de la paix et du respect des droits de l'homme. Deux jeunes hommes formés, du KPTSL et Centre muse, ont été mobilisés par le projet pour appuyer techniquement l'organisation des forums départementaux de la jeunesse.

À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, tenue le 11 Aout 2023, le projet a appuyé techniquement et financièrement le MJSAC a sensibilisé 240 jeunes sur la paix et le respect des droits de l'homme. Les jeunes sensibilisés étaient issus des quartiers de Port-au-Prince affectés par la violence des gangs armés. En collaboration avec le RCO, le projet a renforcé - à l'occasion d'un atelier organisé le 28 juin - l'engagement de 35 organisations de jeunes pour prévenir la recrudescence des actes de violence perpétrés dans le contexte du mouvement Bwa Kalé.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La dimension du genre a été une composante essentielle de ce résultat. Dans le cadre de la cartographie, le projet a accordé une attention particulière à l'identification des organisations de jeunes femmes ainsi qu'aux actions menées autour d'elles en matière de consolidation de la paix et de respect des droits de l'homme. Au total, 48 organisations de jeunes femmes ont été identifiées. Le projet a aussi veillé à l'identification des organisations de jeunes handicapées.

Par ailleurs, le projet a veillé à une participation des jeunes femmes dans le cadre des activités réalisées durant la période considérée. Sur les cinq jeunes formés sur la sensibilité aux conflits et la médiation, une était femme. De plus, dans le cadre de l'atelier de renforcement de capacités sur la prévention de la violence perpétrée à l'occasion du mouvement Bwa Kalé, les 35 associations ayant participé étaient des organisations de jeunes femmes dont une était une organisation de jeunes femmes handicapées

Résultat 2: L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le résultat 2 a été principalement marqué par l'organisation des forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable en Haïti. Du 02 au 16 octobre, 18 forums ont été organisés dans les 9 départements du pays sous le leadership et l'implication effective du MJSAC, du MCC et des autorités locales (délégués, vice-délégués et maires). Ces forums – qui ont mobilisé 613 jeunes dont 247 femmes et 366 hommes, issus de 104 communes – ont permis de renforcer des espaces de discussions, d'une part, entre les jeunes et, d'autre part, entre ces derniers et les autorités locales. Parmi ces jeunes, 222 (représentant 212 organisations) se sont engagés à faire le suivi des ODDs et du PSDH. Ils ont aussi servi de cadre à l'identification des initiatives menées par les jeunes à l'échelle locale pour promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et la cohésion.

À l'occasion de ces forums, 18 réseaux de jeunes artisans de la paix et des droits de l'homme y compris les organisations de jeunes femmes, ont été constitués. Ces réseaux, composés de 500 organisations de jeunes, serviront de plateformes pour accroître l'engagement des jeunes haïtiennes et haïtiens en faveur des objectifs de développement durable et de la résolution 2250 du Conseil de sécurité. Ils serviront aussi de cadre à l'émergence d'un organe consultatif structuré des jeunes en Haïti tel qu'un conseil national des jeunes.

En raison des défis sécuritaires, le projet n'a pas pu organiser des forums dans le bas Artibonite, le Centre (Hinche et Mirebalais) et l'Ouest (Port-au-Prince et Léogane). Ces forums sont prévus entre les mois de novembre et décembre. Ils cibleront environ 231 jeunes, représentant 231 organisations de jeunes, issus de 42 communes. Ces forums restants seront suivis d'une cérémonie de clôture et de restitution des actes des forums qui servira aussi de cadre à l'endossement des conclusions des consultations menées auprès des jeunes par les autorités nationales.

Dans le cadre de ce résultat, le projet a aussi engagé des discussions préliminaires avec des universités haïtiennes et étrangères pour explorer les possibilités de collaboration entre elles et les jeunes bénéficiaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre de ce résultat, la dimension du genre a été pleinement prise en compte par le projet. À l'occasion des forums départementaux de la jeunesse, une attention particulière a été accordée à la participation significative des jeunes femmes. Sur les 613 participants aux forums, 247 étaient des jeunes femmes. De plus, parmi les 20 jeunes points focaux recrutés par le projet pour soutenir la planification et l'implémentation des forums, 7 sont des jeunes femmes. Elles ont été engagées pour une période initiale de deux mois et ont vu leurs capacités techniques renforcées en vue de faciliter l'exécution de leurs missions dans leur zone.

Le projet a aussi veillé à une représentativité égale des jeunes femmes parmi les consultants nationaux juniors mobilisés pour animer les forums dans les 10 départements du pays. Sur les 8 consultants, 4 étaient des jeunes femmes. En appui à leur travail, le projet a organisé trois sessions pour renforcer leurs capacités techniques sur la résolution 2250 et les objectifs de développement durable. Il les a aussi dotés d'outils nécessaires pour l'identification des initiatives locales des jeunes et la mise en réseaux des structures de jeunes au niveau local. Par ailleurs, des thématiques en lien avec l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes femmes ont été discutées à l'occasion des forums. Cela a permis au projet de mieux comprendre les défis locaux auxquels les jeunes femmes sont confrontées et d'identifier les initiatives menées par les organisations de jeunes pour surmonter ces défis. Les mois à venir, le projet compte appuyer les initiatives les plus pertinentes identifiées dans le cadre des forums en vue de contribuer à l'émancipation des jeunes femmes dans les communautés

Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La réduction de l'influence des modèles et narratifs de la violence dans l'espaces publics à travers le renforcement du civisme et de la citoyenneté des jeunes homme et femmes d'ici 2024**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage de personnes habitant dans les zones d'intervention du projet estimant ne plus écouter les modèles et narratifs de la violence à la fin du projet, désagrégué par zone géographique, sexe et âge.	0	Au moins 65% (dont 40% de jeunes femmes parmi les personnes ayant donné leur opinion) pensent que la violence à baisser.	0%	La réalisation de cette enquête est prévue à la fin du projet.
1.2	Pourcentage des cas de violence (meurtres, violences sexuelles, kidnapping, etc.) rapportée l'année suivant le lancement du projet dans les zones d'intervention prioritaires du projet, désagrégué par zone géographique, sexe et âge.	0	Au moins 30% de baisse comparée à l'année ayant précédé le lancement du projet	0%	La réalisation de cette enquête est prévue au début de l'année prochaine
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les acteurs, dynamiques et actions autour des jeunes identifiées et les capacités des organisations de jeunes renforcées pour prôner la paix durable, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance

Produit 1.2

Les opportunités sociales et formatives liées à la promotion des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et au renforcement de la cohésion sociale sont identifiées et soutenues pour renforcer la résilience des jeunes

Produit 1.3

Les opportunités sociales et formatives liées à la promotion des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et au renforcement de la cohésion sociale sont identifiées et soutenues pour renforcer la résilience des jeunes

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les acteurs, dynamiques et actions autour des jeunes identifiés et les capacités des organisations de jeunes renforcées pour prôner la paix durable, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Pourcentage de jeunes et acteurs travaillant avec les jeunes, y compris les jeunes femmes, responsables d'organisations, ayant été cartographiés sur le territoire national	0	Au moins 50% des jeunes (dont 25% de jeunes femmes)	0%		Les données officielles de base ne sont pas encore disponibles dans certaines villes du pays. Une fois que ces données deviennnent disponibles on va pouvoir renseigner le progrès de cet indicateur.
1.1.2	Nombre d'organisations de jeunes femmes faisant partie des réseaux locaux d'architecte de paix, désagréé par zone géographique et domaine d'intervention.	0	Au moins 3 organisations de jeunes femmes.	33 organisations de jeunes femmes mises en réseaux	33 organisations de jeunes femmes mises en réseaux	Le projet a ciblé au moins 3 organisations de jeunes femmes à mettre en réseau, on atteint déjà 33 organisations de femmes, en attendant l'organisation des foras de l'Ouest et du Centre
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les opportu nités sociales et formativ es liées à la promoti on des droits de l'homme, à la protectio n de l'environ nement et au renforce ment de la cohésion sociale sont identifié es et soutenu es pour renforce r la résilienc e des jeunes	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						

1.2.1	Nombre de clubs de paix et de clubs de droits de l'homme créés au sein des espaces scolaires, désagrégué par zone géographique	0	Au moins 20 clubs	0	0	La mise en œuvre de cette activité est prévue au début du mois de janvier 2024.
1.2.2	Pourcentage de jeunes femmes architectes de paix ayant pris part dans les activités de sensibilisation, de médiation et d'alerte, la résilience	0	Au moins 70% jeunes femmes architectes de paix	0%	0%	La mise en œuvre de l'activité liée à cet indicateur est prévue pour l'année prochaine.
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les opportu nités sociales et formativ es liées à la promoti on des droits de l'homme, à la protectio n de l'environ nement et au renforce ment de la cohésion sociale sont identifié es et soutenu es pour renforce r la résilienc e des jeunes	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						

1.3.1	Pourcentage de jeunes des zones prioritaires du projet qui estiment avoir été sensibilisé sur la non-violence à travers la campagne de sensibilisation menée par le collectif d'artistes, désagréé par sexe, âge et zone géographique	0	Au moins 60% des jeunes (dont 40% de jeunes femmes parmi les personnes ayant donné leur opinion)	0%	0%	Le démarrage de cette activité est prévu à la fin du mois de novembre 2023.
1.3.2	Nombre de programmes médiatiques d'éducation citoyenne mis en place par les réseaux de journalistes dédiés à la promotion du civisme et à la sensibilisation contre les discours de haine	0	Au moins 4 (dont au moins 2 dans les départements de Province)	0	0	Le démarrage de cette activité est prévu à partir du mois de novembre 2023.
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
1.5.1						
.....						
1.5.2						
.....						
1.5.3						
.....						

» Résultat 2 : L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des aspirations et/ou expériences des jeunes hommes et femmes documentés et acceptées par les décideurs politiques	0%	70%	0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.
2.2	Nombre d'initiatives et actions entreprises par les pouvoirs publics (gouvernement, mairie et Casec), les partis politiques et la PNH pour garantir un environnement paisible aux jeunes Haïtiens et Haïtiennes	0	5	0	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les aspirations et expériences des jeunes sont prises en compte par les décideurs et orientent leurs décisions pour la construction d'une société haïtienne apaisée et inclusive.

Produit 2.2

Les aspirations et expériences des jeunes documentées pour alimenter les réflexions des centres de recherche universitaires et des cercles de réflexion.

Produit 2.3

Les espaces de discussion et de citoyenneté entre les jeunes, les partis politiques et les pouvoirs publics (structures gouvernementales, mairies, Casec et OPC) mis en place à l'échelle locale et nationale pour renforcer la confiance mutuelle et la prise en compte des préoccupations des jeunes

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les aspirations et expériences des jeunes sont prises en compte par les décideurs et orientent leurs décisions pour la construction d'une société haïtienne apaisée et inclusive.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Existence d'un Plan national sur l'appropriation de la résolution 2250	0	1	0	0	Les données collectées dans le cadre des forums départementaux de la jeunesse et devant permettre de renseigner le draft du plan national d'appropriation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité sont en cours de traitement. Pour la finalisation de ce draft, la collecte et le traitement d'autres données sont également prévus en décembre.
2.1.2	Pourcentage de jeunes, y compris les jeunes femmes, ayant participé au Forum national exprimant leur engagement dans le suivi des ODDs, du PSDH et du UNSDCF	0	Au moins 60% (dont 35% de jeunes filles parmi les personnes ayant donné leur opinion)		98,67% des personnes qui ont participé à l'enquête sur l'engagement soit 63,97% de femmes	
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les aspirations et expériences des jeunes documentées pour alimenter les réflexions des centres de recherche universitaires et des cercles de réflexion.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre d'étudiant(e)-chercheur(e)s bénéficiaires du programmes & nombre de rapports de recherches traduits en programmes d'actions	0	Au moins 60% des recommandations des recherches traduites en programmes d'actions	0%	0%	
Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.						

2.2.2	Pourcentage de jeunes, y compris les jeunes femmes, étudiant(e)-chercheur(e)s ayant effectué des stages professionnels auprès des OSC-OCB et PTFs (ONG Internationales) sur les résultats des programmes de recherches des laboratoires universitaires	0	Au moins 50% des jeunes (dont 25% de jeunes femmes étudiant/es chercheur/es)	0%	0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.
2.2.3	Une communauté de pratiques de la consolidation de la paix prévention et un plan de travail pluriannuel mis en place et porté par l'UEH & Think tank et implication des acteurs institutionnels	0	Au moins 80% des membres de la communauté des OSC-OCB de jeunes (30% d'OSC OCB de jeunes femmes)	0%	0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les espaces de discussion et de citoyenneté entre les jeunes, les partis politiques et les pouvoirs publics (structures gouvernementales, mairies, Casec et OPC) mis en place à l'échelle locale et nationale pour renforcer la confiance mutuelle et la prise en compte des préoccupations des jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.3.1	Nombre de partis politiques mobilisés au sein des cadres de concertation	0	10	0	0	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.
2.3.2	Pourcentage de jeunes architectes de paix, y compris les jeunes femmes, ayant exprimé une perception positive sur de sessions de discussion avec les autorités et les élus locaux	0%	Au moins 50% des jeunes (dont 25% de jeunes femmes)	0%	0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre en 2024.
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
3.2.1						
.....						
3.2.2						
.....						
3.2.3						
.....						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
4.3.1						
.....						
4.3.2						
.....						
4.3.3						
.....						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
.....					
Événement 1	Appui aux acteurs culturels pour la promotion de la paix et du respect des droits de l'homme autour des jeunes	20/11/2023	Port-au-Prince et plusieurs villes de province	Ministères, OSC, Agences ONU	Appuyer , l'engagement des acteurs culturels au service de la promotion de la paix et du respect des droits de l'homme
.....					
Événement 2	Poursuite et clôture des forums départementaux pour la paix et développement durable en Haïti	27/11/2023 au 15/12/2023	Port-au-Prince/ Mirebalais, Léogane, Hinche, St-Marc	Ministères, OSC, Agences ONU	Créer des espaces de débats inclusifs permettant aux jeunes haïtiens et haïtiens d'explorer ensemble les défis et opportunités liés à une meilleure prise en compte des aspirations de la jeunesse
.....					

Événement 3	Appui aux initiatives des associations de jeunes identifiées au cours des forums départementaux.	22/01/2024	Dans les 10 départements du pays.	Organisations de jeunes, autorités locales.	Appuyer techniquement et financièrement les initiatives des jeunes les plus pertinentes, identifiées dans le cadre des forums départementaux de la jeunesse.
Événement 4	Appui aux activités socio-éducatives et la création des clubs de paix et des droits de l'homme au sein des espaces scolaires	10/01/2024-31/05/2024	Artibonite, Ouest, Grand'Anse	Collégiens, lycéens, enseignants et encadreurs des écoles.	Utiliser des espaces scolaires pour sensibiliser les jeunes - âgés de 12 à 18 ans – sur la paix et le respect des droits de l'homme, tout en renforçant leur engagement citoyen au sein de leurs communautés

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les jeunes	Niveau d'engagement et capacités limité en matière de consolidation de la paix et de promotion des droits de l'homme ; Forte présence des jeunes au sein des gangs armés; Faible interaction avec d'autres acteurs, y compris les autorités étatiques et le manque d'opportunités socio-économiques et culturelles.	L'impact n'est pas encore mesurable. Toutefois, certaines activités du projet tels que la cartographie et les forums ont aidé à identifier les organisations de jeunes, évaluer leur capacités et renforcer leur engagement en faveur de la paix, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale.	"Le forum a une grande valeur pour nous. Il permet aux jeunes de s'asseoir autour d'une même table pour débattre certaines thématiques liées à la paix et au développement durable en Haïti et offre l'opportunité aux autorités locales de comprendre les préoccupations des jeunes."
2	Les organisations de la société civile et les universités	Faible intérêt face aux préoccupations et besoins des jeunes en matière de consolidation de la paix et de respect des droits de l'homme ; Niveau d'engagement limité en matière de renforcement de capacités des jeunes	L'impact n'est pas encore mesurable mais il le sera les mois à venir.	"Les forums autour des organisations de jeunes sur la paix et le développement durable est une initiative essentielle, car à travers ces forums les jeunes mettent en évidence les initiatives de leurs organisations et en même temps ces forums font des jeunes des ambassadeurs de paix au sein de leur communauté"

3	Les institutions étatiques (ministères, collectivités territoriales, police, etc.) et d'autres acteurs (partis politiques)	Faible intérêt face aux préoccupations et besoins des jeunes en matière de consolidation de la paix et de respect des droits de l'homme ; Efforts limités pour la satisfaction des besoins des jeunes	L'impact n'est pas encore mesurable. Toutefois, les forums ont contribué à créer à l'échelle locale des espaces de discussion inclusive permettant aux autorités de comprendre les préoccupations des jeunes et de renforcer les synergies d'action avec leurs organisations.	"Tenant compte de la situation actuelle d'Haïti, où des scènes de violences sont enregistrées presque partout, un projet ayant pour ambition de bâtir une architecture nationale de la paix autour des jeunes a belle et bien sa place. Les forums départementaux organisés dans le cadre de ce projet servent ainsi de tremplin à nos autorités de renforcer notre engagement en faveur des jeunes de nos communautés, en vue de promouvoir la paix et bâtir un environnement favorisant leur épanouissement."
4				
En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).				
Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet OPTIONAL				
Fichier 1 OPTIONAL Click here to upload file. (< 10MB)				

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet crée des espaces de discussions entre les jeunes et d'autres partenaires nationaux en vue de renforcer leur engagement politique à l'horizon des prochaines élections présidentielles, législatives et communales

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet contribue au renforcement des capacités techniques, matérielles et financières des organisations de jeunes artisans de paix identifiés dans le cadre des forums.]

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet s'appuie sur des organisations locales de la société civile ayant un ancrage local pour la mise en œuvre de ses activités. C'est notamment le cas des organisations de jeunes, de défense des droits de l'homme et des organisations communautaires de base

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☒ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet développe des synergies avec plusieurs entités des Nations Unies. C'est le cas du BINUH, du RCO, d'ONU Femme, de l'UNESCO et l'UNFPA avec lesquels il a un partenariat stratégique dans la mise en œuvre des activités

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le suivi du contexte et de l'exécution : cela a permis au projet de mieux identifier et planifier les activités prioritaires pouvant être réalisées, durant la première année, dans le contexte actuel d'insécurité que traverse le pays. Ainsi, les 3 activités du produit 2.1 et l'activité sur la cartographie (produit 1.1) ont été réalisés durant le mois d'octobre dans les 10 départements d'Haïti. Ce suivi a par ailleurs permis au projet de planifier d'autres activités qui seront mis en œuvre d'ici la fin de l'année 2023. Il s'agit notamment des 3 activités du produit 1.3 et des deux dernières activités du produit 1.1.

Le suivi des activités : Pour faire ce suivi des outils spécifiques ont été développés, tels que :

- La matrice de suivi des activités prenant en compte le suivi programmatique qui indique à quelle phase se trouve l'activité en question.
- Les listes de présence : Dans chaque activité du projet des listes de présences ont été élaborées afin de savoir qui participait à l'activité et combien de personnes qui y prennent part.

Le suivi de la performance : a été réalisée à l'aide d'une matrice élaborée par le projet. Cette matrice a permis de veiller au progrès réalisé par les activités conformément aux indicateurs prédéfinis. Dans le cadre du produit 2.1, cela a aidé à ce que l'indicateur 2.1.2 – sur l'engagement des jeunes en faveur des ODD – atteigne la cible de 98% allant largement au-dessus des 60% qui ont été ciblés.

Au niveau du produit 1.1, ce suivi a également permis d'établir que l'indicateur 1.1.1 – ayant initialement ciblé au moins 50% de jeunes et acteurs travaillant avec les jeunes, y compris les jeunes femmes, responsables d'organisations (dont 25% de jeunes femmes) – a atteint 91% de jeunes (dont 38% de jeunes femmes).

Le suivi financier :

- La fiche de suivi des activités pour assurer le suivi du niveau des décaissements et des dépenses;
- La fiche de décharge pour veiller à la bonne gestion des frais de transport donnés aux participants des activités;
- La matrice des coûts prenant en compte:location des espaces,la restauration,matériel et les frais de transport.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☐ oui

☒ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les mairies, le ministre des affaires sociales et du travail.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire brièvement.

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Plusieurs enquêtes ont été réalisées par le projet à travers son officier en charge du suivi et évaluation. Il s'agit notamment de : - L'enquête d'identification des organisations menée en ligne, qui nous a permis de répertorier un ensemble d'organisations de jeunes sur tout le territoire national. Au cours de cette enquête 373 organisations de jeunes ont été identifiées. - L'enquête de ciblage menée directement sur le terrain ayant permis de compléter la première base de données des 373 organisations de jeunes. Au cours de cette enquête de ciblage, 356 organisations supplémentaires ont été répertoriées. C'est à partir de ces deux enquêtes que le projet a pu établir la grande base de données des organisations de jeunes dans l'ensemble des 10 départements d'Haïti. - L'enquête de perception sur l'engagement des organisations de jeunes en faveur des objectifs de développement durable. Cette enquête a été conduite auprès de 225 représentants d'organisations de jeunes. 222 représentants ont répondu positivement que leurs organisations sont en engagées en faveur des ODD. Ce qui fait un pourcentage de 98.67% de réponses positives.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire brièvement.

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Après une activité des enquêtes de satisfaction sont menées auprès de la communauté concernée afin de recueillir leurs doléances.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

*

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Saa Jerome Tolno / saa.tolno@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a pu créer et renforcer des espaces de dialogue, d'une part, entre les jeunes et, d'autre part, entre ces derniers et les autorités locales dans les dix (10) départements du pays à travers les forums départementaux de la jeunesse pour la paix et le développement durable en Haïti, organisés au mois d'octobre 2023. Ces espaces ont ainsi permis aux autorités de renforcer leur niveau de collaboration avec les jeunes et de mieux comprendre les initiatives entreprises par ces derniers au sein de leurs communautés pour promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et la cohésion sociale.

Par ailleurs, le projet a permis à la direction nationale de la jeunesse du MJSAC – qui a été impliquée dans le cadre des forums départementaux – de réaliser la nécessité de renforcer sa présence territoriale auprès des jeunes de certaines localités des villes de province. Aussi, à travers les discussions qui ont alimenté les forums, plusieurs autorités locales ont jugé l'opportunité d'identifier des points focaux en charge de la jeunesse au sein de leurs collectivités.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les mesures prises par le projet pour garantir sa durabilité consistent à bâtir sur l'existant et engager les acteurs nationaux concernés dans les différentes phases de ses interventions.

En bâtissant sur les initiatives existantes des organisations de jeunes, d'autres organisations de la société civile ou des autorités locales, cela permet au projet de contribuer à renforcer durablement les capacités nationales dédiés à la consolidation de la paix, au respect des droits de l'homme et au renforcement de la cohésion sociale. Suivant cette approche, le projet est parvenu à mettre en place 18 réseaux(en raison d'un réseau par forum, il nous reste 5 réseaux à former) de jeunes artisans de la paix repartis sur 104 communes d'Haïti. De plus, le projet compte renforcer les capacités et appuyer les initiatives des organisations de jeunes membres de ces réseaux afin d'accroître l'impact de leurs engagements communautaires dans le domaine de la paix, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale.

L'engagement effectif des partenaires nationaux, ainsi que le plein engagement des associations de jeunes est une approche qui permet au projet de garantir l'appropriation de ses interventions. Ainsi, ces derniers seront en mesure de continuer à valoriser les acquis du projet même au-delà de sa durée. Au niveau national, c'est conformément à cette approche que le MCC et le MJSAC sont pleinement engagés dans les phases de planification, de mise en œuvre et d'évaluation des différentes activités du projet. À l'échelle locale, les structures de jeunes ainsi que les autorités locales sont aussi impliquées dans la planification et l'opérationnalisation des activités. Cela a été le cas des forums départementaux de la jeunesse où ces différents acteurs étaient tous impliqués tant dans la planification que dans la mise en œuvre.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Plan de travail conjoint		Elaboré et approuvé.

Événement 2	Plan de suivi des activités		Elaboré et approuvé.
Événement 3	Comité de pilotage		Constitué
Événement 4	Comité technique		Constitué
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes