

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Juvigny Jacques, Chef de projet**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Djenanne Feliz-Desir, Chef d'unité Gouvernance et Etat de Droit**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ oui  
☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- ☒ oui  
☐ non  
☐ Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est                       |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                       | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Pays de mise en œuvre du projet

\*

- |  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie          | <input type="radio"/> Colombie    | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur         | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala              |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras    | <input type="radio"/> Peru                   |
| <input type="radio"/> Autres, précisez |                                   |  |

Autre, veuillez préciser

\*

## Titre du projet

\*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont là !)
- ☒ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

\*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

\*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

\*

Autre, veuillez préciser

\*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

\*

2023-08-09

Date de fin du projet

\*

2026-02-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Réciiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

\*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☒ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

\*

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada  |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN   |  |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> CORDAID   |
| <input type="checkbox"/> CORD Burundi  |  |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> Interpeace  |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |  |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)  |  |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   |  |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  |  |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Saferworld  |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |
| <input type="checkbox"/> Tearfund  |  |
| <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> World Vision International  |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar  |  |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |

Autre, veuillez préciser

\*

**Partenaires de mise en oeuvre**

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

0



# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**  
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.  
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1685614	505687	0	0%
				%
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	1609976	482993	7936.55	0.49%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

<b>TOTAL</b>	<b>3295590</b>	<b>988680</b>	<b>7936.55</b>	<b>0.24%</b>
--------------	----------------	---------------	----------------	--------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **0.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct
 ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

65.70

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2165202.63**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

2173170


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 5214.31**. Ce montant est-il correct ? \*

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

2500

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

Rapport Financier RVC2 Nov 2023-19\_32\_11.xlsx 

## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☒ oui  
☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**Les agences récipiendaires (PNUD et UNICEF) ont eu plusieurs interactions avec les autorités gouvernementales, notamment la Task Interinstitutionnelle qui réunit plusieurs ministères et institutions autonomes, dont la Commission Nationale DDR-RVC. Avec le soutien de BINUH, les agences bénéficiaires ont également eu l'opportunité de présenter le projet à plusieurs acteurs nationaux réunis au sein de la Task Force, les ambassades, l'OEA, les Universitaires et les TPF, etc. lors de la dernière réunion. D'autres réunions rencontres ont été réalisées avec les autorités nationales non seulement afin de statuer sur les zones d'interventions du projet afin de les adapter à la nouvelle dynamique sécurité marquée notamment par la conquête de certains quartiers cibles du projet par les gangs armés et de déterminer la stratégie d'intervention pour l'élaboration du Plan d'Action National DDR-RVC (PANDDR\_RVC).**

## Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires \*

- ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé  
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

\*

- ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

\*

- ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

\*

**Le projet est dans phase de démarrage ainsi la plupart des activités ont tourné autour du recrutement de l'équipe de projet, l'élaboration de l'ensemble des outils de mise en œuvre, notamment le plan d'action, la constitution des structures de gouvernance, le comité technique, le comité de pilotage et la rédaction des TdRs pour le recrutement de certains partenaires ou consultants devant participer à la mise en œuvre du projet. Des discussions ont eu lieu avec les partenaires qui travaillent dans les zones d'exécution du projet en vue de faire une update de l'analyse de la situation sécuritaire et de la violence à base communautaire. Une réunion a été également organisée sur la matrice des indicateurs, des modalités de collecte et de gestion des données sur la violence armée.**

L'assistante administrative et l'expert en Réduction de la violence communautaire ont déjà été recrutées et sont impliqués dans la réalisation des activités depuis le mois de septembre et le processus de recrutement du chef de projet et de l'analyste en suivi et évaluation est en cours l'expert afin de compléter l'équipe du projet. Un (e) officier de protection est également au cours de recrutement en vue de travailler sur l'implémentation des activités qui touchent les enfants, les jeunes et les femmes.

En collaboration avec BINUH CVR et avec le soutien du secrétariat PBF, les agences récipiendaires travaillent sur la finalisation et l'adoption des différents outils et documents de mise en œuvre du projet, notamment le plan d'actions pour la période 2023-2026 et le plan de travail pour l'année 2023. A cette fin de nombreuses réunions ont été réalisées afin de planifier une séance de travail sur le projet avec la Task Force interinstitutionnelle DDR-CVR et d'organiser le lancement officiel du projet avant le 15 décembre 2013.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

\*

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

NA

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5 ☐

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025.**

Résultat 2 \*

**Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6

\*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*



**Résultat 1:** Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Grâce à sa flexibilité, le projet en cours met l'emphasis sur certains acquis du projet CVR1 qui méritent d'être consolidés et la synergie avec les projets en cours et futures dans le même domaine. Ainsi, l'équipe de projet a réalisé de nombreuses réunions techniques avec les acteurs permettant d'identifier les actions connexes avec le projet CVR1. D'autres rencontres sont organisées avec les projets Infrastructures de paix, Semans lapè, Fanm djanm et le Group Access afin de déterminer les possibles synergies.**

**Le projet a supporté la réalisation d'une importante activité initiée lors de la mise en œuvre du précédent projet CVR1 en Haïti. Il s'agit en effet de la réalisation d'un forum national sur la réduction de la violence communautaire. Ce fut un forum inclusif, représentatif et participatif qui a réuni toutes les forces vives du pays notamment les représentants du gouvernement, les représentants des partis politiques, les acteurs de la société civile, les représentants des collectivités territoriales, des agences onusiennes, du corps diplomatiques et autres secteurs de la communauté internationale. En prélude à ce forum national, des consultations ont été menées de concert avec les autorités départementales et ont permis la réalisation de 11 consultations à l'échelle nationale avec 1078 participants dont 313 femmes. Ce forum national a permis d'organiser de vives discussions autour de la problématique DDR-CVR en Haïti et jeter les bases pour l'élaboration du Plan d'Action National DDR-RVC qui représente un pilier important pour le gouvernement et pour tous les acteurs intervenant dans le domaine DDR-CVR en Haïti.**

**La réalisation du forum national est un pas très important vers l'atteinte du résultat 1 de ce projet, car le forum a permis, d'une part de mettre tous les acteurs, à l'échelle départementale et nationale, en position de réflexion et d'action en matière de DDR-RVC et, d'autre part, fournit les orientations stratégiques à la Task Force qui joue un rôle de coordination et d'orientation dans les toutes initiatives DDR-RVC en Haïti.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Dans le cadre de l'organisation des forums sur la stratégie DDR-RVC une attention spéciale a été accordée à la problématique du genre. L'un des ateliers de travail était dédié à la violence basée sur le genre ou les participants ont présenté, débattu et proposé des solutions en lien avec ce sujet. Le projet a tenu également à une représentation significative des membres des organisations de femmes dans la réalisation de ces activités en les invitant à prendre part dans ces forums. Par ailleurs, il a été clairement mentionné dans les invitations aux différents secteurs de faire choix de manière équitable des représentants des deux sexes.**

**Résultat 2:** Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**La dynamique sécuritaire dans le courant des derniers mois a fortement été modifiée. Plusieurs quartiers dits tampons cibles du projet sont aujourd'hui, au moment de l'exécution du projet, conquis par les groupes armés et la population a dû prendre la fuite pour se réfugier dans d'autres quartiers plus sécuritaires. D'autant plus, qu'à la lumière de la résolution 2699 du conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement en Haïti d'une Mission Multinationale d'Appui à la Sécurité (MMAS), plusieurs séances de réflexion ont été organisées avec les partenaires nationaux, notamment la Task Force interinstitutionnelle DDR-RVC, et les agences des Nations Unies afin de réorienter et d'adapter les zones d'intervention du projet au nouveau contexte.**

**De manière globale, les conclusions de ces réflexions s'achèment vers une flexibilité des zones d'intervention en capitalisant sur les acquis et les leçons apprises du projet CVR1, les opportunités offertes par les discussions du groupe Access dans certains quartiers à risque, les conclusions du forum national sur la stratégie DDR-RVC et les acquis et synergies avec les autres projet PBF et toutes interventions entreprises par d'autres partenaires.**

**L'étude sur la cartographie et la dynamique de la violence impliquant les enfants et les jeunes dans en milieu urbain de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince est finalisée et une première présentation de l'étude a été déjà faite. Une présentation au grand public est programmée avant la publication et diffusion dans les différents secteurs. (Voir étude en annexe).**

**Deux sessions d'informations ont été réalisées avec les acteurs sur le développement d'une matrice pour la collecte et la gestion des données sur toutes les questions de protection des personnes vulnérables dans les quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

NA

### Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

\*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une structure de concertation nationale qui est fonctionnelle d'ici 2025	0	Existence d'une structure	0	
1.2	Indicateur 1.2 Pourcentage des interventions DDR/RVC recensées et/ou développées qui travaillent en synergie avec les autres interventions en cours d'ici 2025.	0	Au moins 80%	0	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1      2      **3**      4      5      Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire par les différents intervenants sont renforcés et mieux intégrés.**

Produit 1.2

**La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d’ici 2025**

Produit 1.3

**Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d’ici 2024**

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : D'ici 2025, les mécanis mes de coordina tion national e des actions visant la préventi on et la réductio n de la violence commun autaire par les différent s interven ants sont renforcé s et mieux intégrés.	Indicate urs  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e  -	Progrès actuel de l'indicate ur  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Pourcentage des mécanismes de coordination nationale des interventions RVC qui ont traites avec satisfaction les questions liées à la RVC qui leur sont adressées, d'ici 2025	0	80%	0		
1.1.2	Pourcentage des interventions RVC faites par les mécanismes de coordination au niveau des zones du projet qui vont dans le sens des priorités définies par les instances étatiques et qui prennent en comptes les questions de genre.	0	80%	0		
1.1.3	# de réunions d'échange d'informations tenues entre les acteurs étatiques et non étatiques d'ici 2025	0	12	0		

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d’ici 2025	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Pourcentage des populations issues des zones d'intervention du projet qui affirment être atteint par la communication sur la RVC d’ici 2025	0	(70% global avec une répartition égale des deux sexes)	0		

1.2.2	Existence d'un document stratégique de communication qui est valide d'ici 2024.	0	1	0		
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d'ici 2024	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	<b>Pourcentage des institution membres de la task force qui s'engagent formellement dans les activités de plaidoyers et de recherche d'ici 2024.</b>	0	80%	0		

1.3.2	# de participants aux actions de diffusion et plaidoyer sur le suivi de la mise en œuvre des résultats de recherches.	0	150 participants dont 40% de femmes	0		
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des services communautaires sociaux essentiels existants dans les communautés cibles qui sont améliorés grâce aux efforts du projet d'ici 2025	0	60%	0	
2.2	Pourcentage de la population cible qui pensent que le projet peut atténuer les potentiels déclencheurs de violence communautaire d'ici 2025	0	60%	0	
2.3	Pourcentage des jeunes âgés de 18 à 34 ans qui bénéficient d'un emploi stable (au moins trois) d'ici 2025.	0	60%	0	



Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1      2      **3**      4      5      Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1  
**Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économiques et entrepreneuriales des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcées d'ici 2024**

Produit 2.2  
**Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale d'ici 2025.**

Produit 2.3  
**La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des adolescents et jeunes (filles et garçons), dans les quartiers cibles est effective d'ici 2024**

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits  
*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économiques et entrepreneuriales des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcés d'ici 2024	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	#de jeunes formés dans le cadre du projet sur l'autonomisation professionnelle ou d'entrepreneariat d'ici 2024	0	120 (50% H, 50% F)	0		
2.1.2	% de jeunes ayant développés une initiative d'autonomisation économique et entrepreneuriales d'ici 2024	0	40%	0		
2.1.3	# d'atelier d'échanges sur le projet avec membres de la communauté d'ici 2024	0	5	0		

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale d'ici 2025.</p>	<p>Indicateurs</p> <p><i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base</p> <p><i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet</p> <p><i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur</p> <p><i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</p> <p><i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p><b>Pourcentage de leaders de sexe féminin impliqués dans les activités du projet au niveau communautaire d'ici 2025</b></p>	<p>0</p>	<p>au moins 30%</p>	<p>0</p>		

2.2.2	Pourcentage de personnes formées par le projet qui entreprennent des activités de promotion des valeurs de paix et de changement des comportements d'ici 2025	0	25% dont 10% des leaders féminins	0		
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : La protectio n des populati ons victimes, incluant les risques d'enrôle ment dans les gangs armés et d'exploit ation des enfants, des adolesce nts et jeunes (filles et garçons), dans les quartiers cibles est effective d'ici 2024	Indicate urs  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2.3.1	Pourcentage de la population qui croit que les enfants et adolescents vulnérables des quartiers du projet sont susceptibles d'être enrôler et d'exploiter à des fins de violences communautaire	0	20% au max	0		
2.3.2	# d'animateurs de protection communautaire formes en premier soin d'ici 2025	0	120 (dont 50% de femmes)	0		
2.3.3	# d'outils d'alertes, de référencement, de traitements de cas et feedback conçus et/ou révisés	0	5	0		



» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					



Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. <div></div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
.....	.....	.....	.....	.....	.....

<b>Événement 1</b>	Faciliter la cartographie des acteurs DDR-RVC et la mise en place d'un système de gestion conjointe de l'information et d'analyse (y compris foresight) des gangs, des mouvements et groupes d'autodéfense, ainsi que des éventuelles « trêves » entre gangs armés, de la violence et des risques sur base du Crisis Risk Dashboard du PNUD en partenariat avec BINUH CVR, UNPOL, HCDH-OIM-PAM-FAO-OCHA (y compris le groupe accès) avec l'appui technique et substantiel du RCO/PDA.	Nov 23 a Fev 24	National	Acteurs DDR-RVC	Permettre au projet de faire un inventaire exhaustif de l'ensemble des acteurs intervenant dans le DDR-RVC en Haïti et faciliter à la Task Force de faire une meilleure coordination dans le domaine. Ce qui facilitera le développement de la synergie et évitera la duplication dans les actions et meilleure mobilisation et coordination dans l'utilisation des ressources.
<b>Événement 2</b>	Appuyer l'élaboration d'un Plan d'Action National de DDR-RVC (PANDDR-RVC) sensible au genre y compris les questions connexes (VBG, accès à la justice, jeunes, etc. avec l'appui du BINUH-CVR Unit et la facilitation de l'équipe PDA-RCO) ;	Nov 23- Avril 24	National	Acteurs DDR-RVC	Permettre a au gouvernement et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine DDR-RVC de se doter d'un outil opérationnel permettant de faire la prévention et la lutte contre la violence et l'insécurité en Haïti.



<b>Événement 3</b>	Appuyer la vulgarisation et la restitution de l'étude sur la problématique de la protection dans les quartiers cibles, la distribution spatiale et de la dynamique de la violence impliquant les enfants et les jeunes en milieu urbain de Port-au-Prince que l'UNICEF est train de réaliser et dont les résultats seront disponibles à partir de juillet 2023. Il s'agit d'une complémentarité d'actions car les fonds pour la réalisation de l'étude ont été fournis par l'UNICEF;	Nov 2024-Fev 2025	National	Acteurs DDR-RVC	Permettre a au gouvernement et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine DDR-RVC de se doter d'un outil opérationnel permettant de faire la prévention et la lutte contre la violence et l'insécurité en Haïti.
--------------------	--	-------------------	----------	-----------------	--

Événement 4	Sensibiliser et mobiliser, sous le leadership de la partie nationale [Task Force DDR-RVC, OPC, PNH, etc.] les différentes communautés cibles sur le projet : les objectifs, la philosophie, les activités envisagées, types de bénéficiaires, modalités de sélection et stratégies de mise en œuvre et d'évaluation ;	Fev 2024 a Avril 2025	Zone metropolitane PaP	Jeunes a haut risques	Il s'agit d'informer les leaders des quartiers, les autorités, les acteurs DDR-RVC ainsi que les jeunes sur les résultats de l'étude sur la problématique des quartiers sur la dynamique de la violence impliquant les enfants et les jeunes en milieu urbain de Port-au-Prince.
-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------	--

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<b>1</b>	Task Force DDR-RVC	Faible niveau d'engagement et d'intérêt sur l'efficacité des interventions dans les quartiers a risque ; Faible niveau de coordination entre les acteurs intervenant dans le domaine DDR-RVC	Trop tôt pour le déterminer	
<b>2</b>	Organisation communautaire de base	Manque de confiance et participations dans les activités de RVC	Trop tôt pour le déterminer	
<b>3</b>	Autorites locales	Manque de capacités de réaction et d'interventions en matière de service a la communauté, notamment de sécurité et de prévention de conflits dans les communautés	Trop tôt pour le déterminer	
<b>4</b>				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

**Les parties prenantes clés du projet sont d'abord au nombre de quatre institutions réparties ainsi : les autorités gouvernementales regroupées à travers la Task Force inter-institutionnelle et multisectorielle qui regroupe divers ministères, institutions autonomes et déconcentrées assistée par le système des nations unies, le BINUH. A cela s'ajoute tous les autres acteurs intéressés dans le domaine de la CVR en Haïti regroupés à travers le comité de pilotage et les organes de mise en œuvre du projet. Les parties prenantes sont confronté à des problèmes spécifiques ainsi que des problèmes transversaux notamment le manque de synergie et de coordination entre les parties, le manque d'orientation stratégique, l'absence de cadre régulateur dans les interventions de DDR-CVR en Haïti et dans certains cas l'insuffisance de ressources pour bien appliquer les programmes DDR-RVC**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Fichier 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☒ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☒ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet est dans sa phase de démarrage. Ainsi, l'accent est mis sur le développement et la mise en place des outils de suivi des activités. Il s'agit notamment du plan de travail conjoint, du plan de suivi des activités et du plan de travail opérationnel. Ces outils faciliteront le suivi régulier des activités sur le terrain.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

NA

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement.

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement.

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- ☐ oui
- ☐ non
- ☒ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*Réponse obligatoire*

45.000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Juvigny Jacques, juvigny.jacques@undp.org

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- ☐ oui  
☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- ☐ Aucun effet catalytique  
☐ Peu d'effet catalytique  
☐ Effet catalytique important  
☐ Effet catalytique très important  
☐ Je ne sais pas  
☒ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

NA

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

NA



# Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Plan de travail conjoint		
Événement 2	Comite de pilotage		
Événement 3	Comite technique		
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes