

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Lorena Morales- Juanita Franky

Name and Title of Person who approved the report *

Silvia Arias- Felipe Roldán

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input checked="" type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Dominican Republic |
| <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input type="radio"/> Haiti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Other, Specify |

Other, please specify *

Project Title

*

- 00125908: "Allanando el camino": Women and LGBT people paving a path from justice and memory toward sustaining peace in Colombia
- 00118801: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No Repetición
- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- 00108373: Commission of Truth
- 00108371: Confianza & Paz - Stabilization in 3 territories affected by the armed conflict
- 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- 00114098: De la financiación a la inversión para una paz sostenida/ Financing for Peace
- 00119341: Empowering women through local information as a tool for peacebuilding
- 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- 00114100: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional
- 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- 00119521: ParticipAcción: Mujeres jóvenes construyendo paz en Urabá
- 00108370: Support to Children and Youth
- 00113215: Territorial model for non-repetition guarantees and citizen empowerment of youth and women victims of sexual violence and forced disappearance within the armed conflict, for their effective access to the "Comprehensive System for Truth, Justice, Reparations and Non-Recurrence" (SIVJRNR)
- 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- 00125909: Young and female peacebuilders in northern Cauca. Tradition meets innovation in community-led approaches to protection and conflict transformation
- 00113454: Young women territorial peace builders in Colombia
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input type="checkbox"/> West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-01-12

Project end Date *

2023-12-11

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
 no

If yes, please select which *

- National Trust Fund
 Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients

*

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Other, Please specify | |

Other, Please specify

*

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	* 838987	* 838987	* 838987	100%
	*	*	*	%

IOM: Internation al Organizatio n for Migration	* 661012	* 661012	* 661012	100%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1499999	1499999	1499999	100%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **100%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1484999.01**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1484999.01**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Informe Financiero-15_21_11.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

El proyecto contó con un Comité Directivo Nacional integrado por ONU Mujeres, OIM, y la Defensoría del Pueblo, el cual tuvo sesiones semestrales para brindar orientación estratégica sobre la ejecución del proyecto y autorizar las decisiones técnicas, administrativas, operativas y financieras. A lo largo del proyecto se realizaron 2 comités: el primero en octubre del 2022, en el cual se tomaron decisiones sobre las propuestas ganadoras del fondo concursable de innovación para la paz en Cauca y en Nariño; y el segundo comité se realizó en febrero del 2023 como espacio de seguimiento estratégico del proyecto, revisión de oportunidades y desafíos en términos de seguridad en los territorios, las necesidades de fortalecimiento de las organizaciones sociales, y los escenarios de cierre del proyecto

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 350 words.

El proyecto se implementa con la Defensoría del Pueblo como aliada institucional que hace parte del Comité Directivo, interviene en la toma de decisiones y acompaña el monitoreo de riesgos activados por la situación de seguridad en los municipios focalizados. En los territorios, las regionales de Cauca, Nariño y Tumaco y 3 delegaturas han acompañado permanentemente la implementación.

Tanto en Nariño, como en Cauca, la Defensoría del Pueblo ha facilitado y acompañado la interlocución de mujeres jóvenes con instancias de gobierno municipales (Secretaría de Gobierno y de las Mujeres de la Alcaldía de Popayán; Secretaría de Gobierno de Santander de Quilichao, Dirección de Juventud y Secretaría de las Mujeres Pasto, Secretaría de Gobierno, Enlace de Género y Coordinación Ambiental de Ricaurte); departamentales (Secretaría de la Mujer del departamento de Cauca y de Nariño), y organizaciones étnicas y autoridades propias (Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN-, Consejo Comunitario Aires de Garrapatero de Santander de Quilichao, Cabildos Quillasingas de Mapachico y Aranda, Cabildo Mayor AWA de Ricaurte -CAMAWARI- y la Coordinación de Mujer y Cultura de la zona Telembí de UNIPA) para la implementación de medidas y acuerdos relacionados con la agenda de incidencia de las mujeres jóvenes y sus organizaciones en territorio.

En Nariño, las Alcaldías de Pasto y Ricaurte y las autoridades propias apoyaron la identificación de beneficiarias, convocatoria y acompañaron espacios de las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes y se coordinó con los programas de innovación CISNA y CATINAR de la Gobernación de Nariño para la transferencia de herramientas que favorezcan la sostenibilidad de las iniciativas de las organizaciones de mujeres jóvenes en el territorio.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

*

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Staff Recruitment

*

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Collection of baselines

*

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Identification of beneficiaries *

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto finalizó en Julio en Cauca y en Nariño se encuentra en cierre. 4382 beneficiarios, 1784 en Nariño y 2598 en Cauca. En Nariño 1511 mujeres jóvenes, 25 afro, 565 indígenas, 795 urbanas y 126 rurales. En Cauca 1274 mujeres jóvenes, 194 mujeres afros y 1213 indígenas.

En componente uno, se identificaron riesgos, propuestas de medidas de protección y autocuidado, y se construyeron agendas de incidencia con las jóvenes en articulación con la Defensoría del Pueblo y Sisma Mujer. En Cauca se implementaron dos medidas en cada uno de los territorios, una física y una digital. En Nariño se implementan 21 compromisos derivados de la agenda de incidencia, y dos medidas de autocuidado físicas y 1 digital en cada municipio.

En componente dos, se consolidó el curso de fortalecimiento de capacidades en participación, construcción paz y comunicación cocreado con 81 procesos de mujeres jóvenes, en alianza con Extituto de Política Abierta y las Universidades de Cauca y Nariño. Se realizó formación a formadoras y replicas con 374 beneficiarias directas y 438 indirectas en Cauca, y 371 y 460 en Nariño.

En componente 3, se financiaron 16 iniciativas de innovación para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado y la gestión local de la paz, a través del Fondo Concursable que cobijaron 24 procesos de participación de mujeres jóvenes consolidando expresiones culturales, artísticas, de memoria histórica, radiales, de comunicación digital, entre otros, como mecanismos de prevención del conflicto y participación innovadores.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

En un escenario de conflictividad social, incremento de la protesta y el diálogo social, y el aumento de la violencia por razones del conflicto armado en los territorios de Cauca y Nariño, Co-Creando la Paz ha contribuido al restablecimiento de espacios de interlocución e incidencia de las organizaciones de mujeres jóvenes con instancias y representantes de la institucionalidad en los municipios priorizados, que se habían perdido tras diferencias presentadas durante el denominado “Estallido Social” que tuvo lugar en Colombia durante 2021. El proyecto ha permitido una mayor apertura de las administraciones locales y gobiernos propios a la participación de las mujeres jóvenes.

Las organizaciones y procesos de mujeres fueron fortalecidos con nuevos conocimientos sobre los mecanismos y actorías relevantes para la exigibilidad de sus derechos y la materialización de acciones de incidencia, así como en sus capacidades de liderazgo e interlocución, evidenciándose un aumento en su participación y la diversificación de los espacios cívicos, los cuales se han tornado más incluyentes y han favorecido la desestigmatización de su participación. Cuentan con capacidades fortalecidas y herramientas en autocuidado autoprotección, y activación de acciones no violentas para la resolución de conflictos, que favorecen y hacen posible y sostenible su activismo, y mediación, en contextos como los de los municipios priorizados en los que prevalece el conflicto armado, y las comunidades permanecen en movilización y exigibilidad constante alrededor de las garantías de seguridad y de cumplimiento del conjunto de sus derechos.

El proyecto logró empoderar a mujeres jóvenes de sectores menos reconocidos, como las mujeres jóvenes sordas, barristas, rurales, indígenas y afrodescendientes quienes en la línea de salida destacaron que, aunque se habían creado proyectos anteriormente, no se había considerado adecuadamente el acceso para las personas diversas, demostrando que el proyecto logró consolidar un enfoque inclusivo y transformador, al promover la participación activa de las mujeres jóvenes desde sus diferencias.

El liderazgo de las mujeres jóvenes diversas es más reconocido en las instancias gubernamentales del orden territorial, las autoridades indígenas, las organizaciones mixtas y étnicas, las instituciones académicas, y en diversos escenarios de la agenda local de paz en temas de protección, innovación, investigación, justicia transicional, cuidado del medio ambiente, arte, cultura, deporte, al tiempo que a través de su participación se ha logrado fortalecer el ecosistema de innovación de los territorios desde los enfoques de juventud, género e interseccional; y a la Defensoría del Pueblo en la generación de metodologías y herramientas interseccionales específicas para la documentación de riesgos relacionados con la participación de mujeres jóvenes y la promoción de un escenario más seguro para el ejercicio de su liderazgo.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz

Outcome 2: *

Outcome 3: *

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Outcome 6: *

Outcome 7:

*

Outcome 8:

*

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

*

Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El proyecto contribuyó a una mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes diversas en los espacios cívicos formales e informales en los territorios focalizados. Durante 2022 y 2023 se apoyaron 21 procesos de participación de mujeres jóvenes en Santander de Quilichao, 17 en Popayán, 13 en Ricaurte, y 17 en Pasto.

En Cauca y Nariño, las organizaciones y procesos de mujeres jóvenes diversas ampliaron sus escenarios de actuación política, visibilización e incidencia en el territorio ante gobiernos territoriales, entidades del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, mecanismos interinstitucionales de participación, gobiernos propios, organizaciones étnicas, comunidades, instituciones académicas, y redes y alianzas de sociedad civil.

Cuentan con un mejor escenario de garantías para su participación, a partir de la mayor cercanía y relacionamiento con las entidades encargadas de su protección y la de sus comunidades, del mayor conocimiento sobre el funcionamiento y activación de rutas de justicia y atención, así como de la co-creación y adopción de protocolos de autoprotección y autocuidado organizativos, y para la prevención y el cuidado en escenarios de participación digitales y de protesta y movilización social.

En el contexto persistente de violencia armada y contra líderes y lideresas sociales, las jóvenes construyeron formas innovadoras y no violentas de abordar y transformar los conflictos a través del diálogo, la mediación, el respaldo en red y la juntanza abordadas desde la cultura, el arte, la medicina tradicional, el cuidado del medio ambiente, la tecnología, la investigación académica, la comunicación, el periodismo colaborativo, y una diversidad de nuevas formas de expresión que aportan a procesos individuales y colectivos para una participación social y política visible que contribuye al posicionamiento y desestigmatización de sus liderazgos, en diferentes escenarios.

Finalmente, el fortalecimiento en habilidades de gestión, planificación e innovación abordado con las mujeres jóvenes diversas, sus colectivas y organizaciones, y su relacionamiento con diversos actores en el territorio permitirá potenciar y sostener sus agendas políticas propias, así como la elaboración de estrategias de protección y construcción de paz desde lo local, y de sus saberes y visión de innovación en los territorios focalizados Cauca y Nariño.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto en su totalidad estuvo orientado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes, desde un enfoque interseccional, étnico y de juventud. Para el empoderamiento y la participación de las mujeres jóvenes se consolidaron espacios de identificación e implementación de medidas de protección y autocuidado, de fortalecimiento en capacidades de liderazgo y participación, de acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres víctimas, círculos de mujeres con enfoque étnico y diferencial, entre otras estrategias promovidas por las organizaciones con el fin de consolidar espacios para el fortalecimiento de los liderazgos y la incidencia con enfoque de género y juventud en los territorios priorizados. Igualmente, en el ejercicio de fortalecimiento de la participación con enfoque de género y diferencial se garantizaron medidas solicitadas y/o requeridas por las mismas participantes para que pudieran asistir a los espacios del proyecto, un ejemplo, fueron los espacios de cuidado para niños y niñas con el fin de garantizar la economía del cuidado; y la interpretación en lenguaje de señas para hacer posible la participación de la comunidad sorda.

Outcome 2:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 3:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 7:

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	<p>Porcentaje de incremento de la percepción sobre la participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas al cuidado de los espacios cívicos territoriales de construcción de paz.</p>	<p>En general, el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable</p>	<p>60%</p>	<p>57,5%</p>	<p>57,5%</p>	<p>En general, el 57,5% de las personas encuestadas tiene una Percepción alta o muy favorable.</p> <p>De las 11 desagregaciones previstas, las mujeres jóvenes rurales y las mujeres jóvenes indígenas mantienen en una percepción baja o no favorable frente a su participación e incidencia y las mayores de 35 años pasan de una percepción alta a una media</p>

1.2	Porcentaje de incremento de la gestión de entidades públicas locales y nacionales para promover la participación y el liderazgo de las mujeres jóvenes diversas en los espacios cívicos territoriales y de construcción de paz	0	60%	Pendiente para el informe final	Pendiente para el informe final	La recolección de información indicó que no existen medidas específicas dirigidas a fortalecer la participación de mujeres jóvenes. En los territorios si existen medidas sin enfoque de género o etario. No se estableció una medición de medio término del progreso del indicador. La información de salida está en verificación y se integrará al informe final
-----	---	---	-----	---------------------------------	---------------------------------	---

1.3	<p>Porcentaje de incremento en la percepción de efectividad que tienen las mujeres jóvenes y diversas sobre los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados como lugares para la movilización de medidas no violentas para la transformación de conflictos.</p>	<p>Mujeres jóvenes urbanas (efectividad para la comunidad 42,3% y para el gobierno 11,5%)</p> <p>Mujeres jóvenes rurales (efectividad para la comunidad 65% y para el gobierno 55,5%)</p> <p>Mujeres jóvenes indígenas (efectividad para la comunidad 62,5% y para el gobierno 37,5%)</p> <p>Mujeres jóvenes afro (efectividad para la comunidad 54,5% y para el gobierno 45,5%)</p>	60%	<p>Mujeres jóvenes urbanas (efectividad para la comunidad 60% y para el gobierno 15%)</p> <p>Mujeres jóvenes rurales (efectividad para la comunidad 30% y para el gobierno 17,4%)</p> <p>Mujeres jóvenes indígenas (efectividad para la comunidad 40% y para el gobierno 20%)</p> <p>Mujeres jóvenes afro (efectividad para la comunidad 20% y para el gobierno 0%)</p>		<p>Se midió con el porcentaje que considera que los espacios cívicos siempre son efectivos. La mayoría de jóvenes rurales, indígenas y afrodescendientes los considera efectivos algunas veces, pero no siempre: Mujeres jóvenes urbanas comunidad 40% y gobierno 65% Mujeres jóvenes rurales comunidad 69,6% y gobierno 69,6% Mujeres jóvenes indígenas comunidad 60% y gobierno 70% Mujeres jóvenes afro comunidad 80% y gobierno 100%</p>
-----	---	--	-----	---	--	--

» Outcome 2:

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1						
2.2						
2.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1						
3.2						
3.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
4.1						
4.2						
4.3						

» Outcome 5:

Outcome 5	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
5.1						
5.2						
5.3						

» **Outcome 6:**

Outcome 6	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
6.1						
6.2						
6.3						

» **Outcome 7:**

Outcome 7	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
7.1						
7.2						
7.3						

» **Outcome 8:**

Outcome 8	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
8.1						
8.2						
8.3						

If the project has more than 8 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

<p>Event 1</p>	<p>Encuentro Regional para el impulso de la agenda sobre Jóvenes, Paz y Seguridad en América Latina</p>	<p>27 - 29 de noviembre</p>	<p>Bogotá, Colombia</p>	<p>Jóvenes Líderes de Procesos de Paz e instituciones de juventud y seguridad en América Latina, instituciones de juventud y paz y agencias del SNU en Colombia</p>	<p>Evento impulsado por UNFPA, PNUD y UNICEF a nivel regional y convocado por estas y otras varias agencias del SNU en Colombia, para construir una narrativa sobre lo que significa la agenda de Jóvenes, Paz y Seguridad para América Latina y una hoja de ruta que permita movilizar la implementación de la resolución 2250 en la región. Desde ONU Mujeres en el marco del proyecto, se está apoyando sustantivamente la preparación metodológica y convocatoria de la reunión, así como la participación de jóvenes que puedan compartir las experiencias de participación en la construcción de paz derivadas del proyecto.</p>
-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------	---	--

Event 2	VIII Venus Fest	19 de noviembre de 2023	Pasto, Colombia	Hombres jóvenes, Mujeres jóvenes, activistas, feministas, organizaciones de mujeres y de mujeres jóvenes tanto como público como gestoras de emprendimientos sociales y artísticos	Desde el proyecto se apoyará la realización de este evento, que se consolida como una de las apuestas más visibles de las organizaciones lideradas por mujeres jóvenes y mujeres en Nariño, para participar en el espacio cívico y público con el objetivo de proponer espacios de reflexión, formación y sensibilización orientados al abordaje de la igualdad de género, la mitigación de las Violencias basadas en Género- VBG, la disminución de brechas de desigualdad y el cuidado del espacio cívico desde un enfoque de género y juventud, a partir de la participación y visibilización de mujeres artistas en sus diversas expresiones, contribuyendo así al fortalecimiento de sus expresiones artísticas, emprendimientos y la juntanza
----------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--	---

					como una metodología para el fortalecimiento de redes de apoyo.
Event 3	Evento de Cierre del Proyecto en Nariño	30 de noviembre	Pasto, Colombia	Procesos de Mujeres Jóvenes y Lideresas jóvenes apoyados por el proyecto, Instituciones locales, Agencias del SNU, Cooperación Internacional, Medios de Comunicación	Llevar a cabo un acto de reconocimiento y cierre con los procesos de mujeres jóvenes que participaron y se fortalecieron con el proyecto. Mostrar las experiencias finales, resultados e impacto del proyecto ante el público objetivo, así como la consolidación de las diferentes iniciativas de participación en el marco del proyecto, y las organizaciones y procesos que las promovieron
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Mujeres jóvenes urbanas y rurales	<p>La asociación de jóvenes no contaba con los conocimientos para la formulación y gestión de proyectos con cooperación internacional, no conocía el enfoque ecofeminista, a pesar de que es una organización de mujeres jóvenes, para la gestión e implementación de iniciativas. Tampoco cumplían requisitos de experiencia en implementación de proyectos de manera autónoma sin una Asociación sombrilla. La organización no contaba con total credibilidad para gestionar proyectos de manera autónoma, ya que prevalecían estereotipos relacionados a la edad y al género de sus lideresas: mujeres jóvenes ambientalistas.</p>	<p>La asociación recibió fortalecimiento interno en temas administrativos y de funcionamiento, construyeron manuales de adquisiciones, compras, contratación y dirección estratégica. Recibieron fortalecimiento en formulación de proyectos desde un enfoque ecofeminista, lo que derivó en que se presentaron a nuevas convocatorias con cooperantes, y lograron nuevas subvenciones de manera autónoma, lo que no impide que continúen trabajando en alianza con la Asociación Mujeres recicla Ricaurte por la paz, la organización de mujeres adultas que las amadrinaba en la gestión.</p>	<p>“El apoyo de ONU Mujeres cumplió nuestra expectativa porque fue un verdadero fortalecimiento organizativo, esto se refleja en que logramos una posterior gestión de proyectos [nuevos] con otros donantes internacionales por más del doble de dinero” (Testimonio de ´Stefany´, Coordinadora de la iniciativa)</p>

Mujeres jóvenes indígenas

Las jóvenes indígenas identificaron como obstáculos para su participación que no contaban con experiencia en hacer parte de procesos organizativos e incluso educativos (alto índice de analfabetismo funcional) tampoco tienen participación en las instancias de su gobierno propio, y las organizaciones étnicas de las que son asociadas no cuentan con ellas para la toma de decisiones; en algunas comunidades y cabildos indígenas prevalecen creencias patriarcales y adulto céntricas en donde las mujeres, y aún más las jóvenes, no pueden participar con voz y voto porque se cree que no "son capaces" o que no es del interés de las jóvenes hacer parte de estos procesos del espacio cívico. Durante el proyecto se identificó que las jóvenes indígenas pueden asistir a eventos, reuniones y asambleas de sus comunidades pero en estos espacios no les permiten hablar o no hay escucha activa (hay burlas) frente a las propuestas de las jóvenes.

En Nariño El proceso que llevó a cabo Defensoría del pueblo, en apoyo de Corporación Sisma Mujer, para co-crear diversas estrategias de autocuidado y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial con las jóvenes indígenas Awá, incluyó reuniones periódicas, constantes y presenciales que contribuyeron a que se fortalezca la juntanza y las redes de apoyo comunitarias entre las jóvenes. El proceso permitió que se afiancen las relaciones internas, pero también la articulación con la institucionalidad, especialmente la Defensoría, lo que permitió que las jóvenes aprendan nuevos conceptos sobre protección y autocuidado, pero también sean espacios de participación para ellas, en donde se apropiaron de los temas, los pusieran en práctica, y que el proceso sea en si mismo un escenario de constante "entrenamiento" para la participación y la incidencia. Muchas mujeres indicaron que antes del proceso no podían hablar en público por miedo a

"Me siento una mujer empoderada, siento seguridad, se lo que voy hacer y reconozco como me siento" "las mujeres ahora hablan más, opinan, toman decisiones y apoyan a que otras lo hagan" "se ha inculcado a las niñas para que suelten la voz" "lo que se hace en las reuniones es tomar medidas personales, las precauciones de cuidado, apoyarse de la guardia, presentarse en grupo ante las diferentes instancias, ser precavidas de lo que se dice". "fue bueno conocer los tipos de violencia, las denuncias, saber de la autoprotección, autocuidado, rescatar la medicina tradicional y valorar lo que se tiene como resguardo, como mujer y cómo ejercer liderazgos". "para nosotros es la primera vez que nos invitan a estos espacios, por lo general van hombres o mujeres ya líderes[as] de trayectoria (...) muy interesante estar presente, escuchar y participar como mujeres jóvenes" (Diversos testimonios de mujeres jóvenes indígenas participantes del proyecto en Ricaurte - Nariño) "Quiero

burlas o críticas, y que no conocían herramientas de comunicación asertiva para la incidencia. En Cauca pudieron participar del encuentro de los 30 años del trabajo del Programa Tejido Mujer de la ACIN, en el cual 630 mujeres indígenas participaron para debatir, escuchar, analizar y proponer respecto a temas como los DDHH, paz territorial, erradicación de violencias y acceso a la justicia para las mujeres indígenas víctimas violencia sexual y de VBG; y por otro lado, las mujeres indígenas en ambos departamentos han manifestado contar con apoyo de sus comunidades para la participación en escenarios cívicos.

contar un poco mi experiencia; lo que yo he aprendido acá siempre voy y lo cuento en mi casa, les explico lo que uno va entendiendo y pienso que eso ha hecho que haya cambios, ahora hasta mis hermanos y mi papá me preguntan: ¿no va a ir a la reunión?, a uno ya hasta lo impulsan a asistir".

3

Mujeres Jóvenes afrocolombianas

Las mujeres afrocolombianas históricamente han sido excluidas en los procesos participativos y de toma de decisión en los espacios cívicos. Para las comunidades afrocolombianas esto responde a sistemas históricos de exclusión en los que el racismo ha jugado un rol preponderante.

Con la implementación del proyecto se consolidaron procesos de fortalecimiento de participación de las mujeres afrocolombianas. Específicamente se apoyó la realización del encuentro “Renacientes del Alto Cauca Construyendo Paz en el marco de Cocreando la Paz”, en el cual participaron alrededor de 100 mujeres afrodescendientes para promover su participación frente a temáticas como: la participación de las mujeres afrodescendientes en la construcción de paz, protección y autoprotección de las mujeres en sus territorios, círculo psicoespiritual, entre otros. Este evento permitió consolidar un conocimiento frente a la importancia de la participación de mujeres afrodescendientes del PCN en los espacios cívicos de construcción de paz, así como la sensibilización frente al contexto histórico de paz y conflicto en el departamento del Cauca a través del comadreo y la tradición oral con las mayores del territorio como forma de

“[En el Marco del Proyecto] han implementado agendas que sirvieron de puente para que las mujeres jóvenes se encontrarán para potencializar las iniciativas y lo que más se ha evidenciado es que se visibilizaron los actores comunitarios y los roles que ejercían desde todos los frentes, se reconoció al otro desde su labor” “el proyecto “motivó, sirvió como fuente de interés y fortaleció la capacidad de los miembros de las organizaciones para desempeñar sus roles participativos”. Diversos testimonios de jóvenes apoyadas con el proyecto en Santander de Quilichao

recuperación de la cultura y los saberes ancestrales.

Igualmente, se contó con un espacio de construcción frente a medidas de protección, cuidado y autoprotección en escenarios de participación política desde los usos y costumbres de las comunidades negras del Cauca, lo cual se vio reflejado en los círculos psicoespirituales para el cuidado del cuerpo y el espíritu porque como lo explicaron “para nosotras las mujeres negras la construcción de paz inicia desde cada una”. Este espacio permitió una sanación colectiva para continuar construyendo igualmente en colectivo.

Mujeres jóvenes con capacidades diversas (sordas)

La organización Fundación por la Juventud Sorda-Juvenzor, no contaba con conocimientos ni experiencia en la rendición de cuentas al recibir subvenciones de entidades de cooperación internacional, la experiencia con la que contaban era la administración de donaciones. Por otro lado, la organización no trabajaba con un enfoque de género claro, las mujeres jóvenes de la organización habían iniciado un proceso de conformación de una colectiva feminista interna para aprender e impulsar el enfoque de género y feminista en la organización, iniciativa sin mucho apoyo de parte de la junta directiva y sin recursos para implementarse. Las jóvenes aplicaban conocimientos del enfoque desde el autoaprendisaje y el voluntariado. Además, las mujeres jóvenes sordas no habían participado de procesos o espacios de incidencia en conjunto con otras jóvenes que sean oyentes, por ejemplo, realizar una reunión con institucionalidad en donde estén ellas

Durante el proyecto, las mujeres jóvenes sordas consolidaron la conformación del colectivo feminista de Juvenzor y lideraron la implementación de la iniciativa ganadora en fondos concursables: "Empoderamiento social de las mujeres jóvenes sordas de JUVENSOR para el ejercicio de sus derechos en espacios cívicos de construcción de paz". La iniciativa se centro en fortalecer el empoderamiento y el movimiento social de las mujeres jóvenes sordas al interior de su organización, pero también hacia afuera, generando redes de apoyo nuevas con colectivas y organizaciones de mujeres oyentes feministas. La participación constante y decidida de las jóvenes sordas en el proceso de fortalecimiento en autocuidado y protección, con la Defensoría del Pueblo, también contribuyó a un impacto positivo en ellas, dado que al compartir espacios de encuentro con otras jóvenes oyentes, generó procesos de juntanza e inclusión, un ejemplo de ello es

"Gracias al small grant Juvenzor creció en el enfoque de género y juventud, aprendió la rendición de cuentas de manera más formal. Agradecemos a ONU Mujeres que se animaran a incluir a la comunidad sorda en los fondos concursables" "El taller que realizamos con la doctora Martha Lucia Osorno, líder activista con discapacidad auditiva, experta en incidencia de la mujer sorda, fue muy importante para nosotras porque aprendimos de ella su experiencia como mujer sorda y activista" (Testimonios mujeres jóvenes sordas colectivo feminista Juvenzor)

representando a las mujeres con capacidades diversas en conjunto con mujeres jóvenes oyentes activistas y de procesos feministas.

que las mujeres del colectivo feminista de Juvensor salieron, por primera vez, en las movilizaciones del día internacional de las mujeres, 8 de marzo, en juntanza y apoyo de la Batucada empoderada de Pasto.

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Mujeres jóvenes campesinas y/o rurales: Las mujeres jóvenes campesinas y/o rurales no contaban con la suficiente “credibilidad” en sus comunidades para realizar una participación activa en los diversos espacios cívicos de sus territorios. Durante la implementación del proyecto se identificó que existe una resistencia de parte de los espacios de gobernanza de las comunidades, las instituciones e incluso de los procesos organizativos rurales y campesinos, para tener en cuenta a las mujeres jóvenes, de modo que ellas ejercían su participación de manera “oculta”, con “avales” de personas mayores, y no tenían las herramientas para la incidencia con la institucionalidad; de hecho muchas jóvenes desconocían la arquitectura básica del estado y el rol de entidades como la Defensoría del pueblo, entre otras. Además, ejercían liderazgos individuales y dispersos con mucha desconfianza hacia la institucionalidad local lo que impedía su participación, gestión e incidencia. El proyecto, especialmente las acciones llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo en temas de autocuidado y protección, acercó a las jóvenes a la institucionalidad desde un lugar de confianza a través de un proceso constante y presencial, lo que permitió que las jóvenes conozcan el funcionamiento básico del Estado, especialmente de las corporaciones locales (qué hace y que no hace la Gobernación y la Alcaldía) y aprendan del funcionamiento de otra institucionalidad, como el Ministerio Público, particularmente la Defensoría del pueblo.

Este acercamiento a la institucionalidad y la generación de puentes de diálogo entre las jóvenes y las entidades locales, logró cambios positivos; por un lado, las jóvenes lograron identificar procesos de su interés con Gobernaciones y Alcaldías mitigando los prejuicios, generaron nuevos vínculos de confianza con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones afines, y por otra parte, las instituciones locales reconocieron la importancia de convocar y tener en cuenta a las jóvenes en sus programas y acciones, incluyendo un enfoque de género y juventud más relevante.

El proceso ha permitido que las organizaciones juveniles cuenten con un enfoque de género más claro y con nuevas herramientas para su participación e incidencia, en clave del fortalecimiento organizativo y la gestión de nuevos proyectos y subvenciones.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 2

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 3

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

https://www.instagram.com/reel/CzMoVNLukk7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

Link 2

OPTIONAL

https://www.instagram.com/p/CurgyhSuHGM/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA=

Link 3

OPTIONAL

<https://www.youtube.com/watch?v=gretmq73qQQ>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Co-Creando la Paz tiene un componente innovador transversal que ha buscado generar conocimiento y metodologías para que los colectivos de mujeres jóvenes codiseñen e implementen estrategias innovadoras que ponen en valor nuevos lenguajes y formatos que parten de sus saberes e intereses propios, a través de los cuales se promueven espacios de conexión y redes naturales de trabajo entre organizaciones y con diversos actores a nivel territorial que hacen sostenible y visible su activismo y liderazgo para el cuidado del espacio cívico, la participación ciudadana y la construcción de paz. Con estos sistemas de innovación creados en conjunto con las mujeres diversas presentes en cada uno de los territorios focalizados, se garantiza la sostenibilidad de las agendas de las organizaciones en el escenario del espacio cívico y la construcción de paz territorial, aún después de finalizar la implementación del proyecto.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

En relación con las organizaciones de sociedad civil, se han fortalecido capacidades para la participación a través de todos los componentes. En ese sentido se han logrado fortalecer conocimientos y herramientas respecto al autocuidado, la autoprotección, la comunicación para la incidencia, construcción de paz, mediación y transformación de conflictos, mecanismos formales e informales de participación en cada uno de los municipios focalizados. Asimismo, se han abierto espacios para trabajar conocimientos de interés específicos de las organizaciones de mujeres jóvenes diversas, tales como derechos humanos y medioambientales, ecofeminismo, derechos de las mujeres sordas, derechos sexuales y reproductivos, justicia transicional, formulación de proyectos con enfoque de género, técnicas artísticas para la incidencia, entre otros.

Adicionalmente, se han fortalecido capacidades para la incidencia de su participación, a través de la generación de agendas y espacios de interacción entre las organizaciones de mujeres jóvenes y diferentes representantes de la institucionalidad de los municipios, los gobiernos propios y otras instancias decisorias de interés para los colectivos de mujeres, como las universidades.

Finalmente, con el fortalecimiento de capacidades organizativas se ha apostado por afianzar los grupos de mujeres jóvenes que hacen incidencia en cada municipio a través de las herramientas que favorecen su formalización o mejoramiento interno a nivel organizativo.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se ha trabajado con OSC locales que, al ser conocedoras de los usos y costumbres de sus comunidades y territorios, han facilitado el trabajo con los grupos de mujeres y la institucionalidad, generando un sentido de compromiso y pertenencia con las iniciativas de innovación de las mujeres jóvenes. Adicionalmente, el fortalecimiento organizativo que genera el trabajo con OSC locales deja una capacidad instalada que se convierte en una buena práctica para impulsar el desarrollo territorial. Por otra parte, el trabajo con OSC del nivel nacional ha permitido incorporar su experticia en los temas centrales de Co-Creando la Paz y fortalecer el componente técnico de cada componente.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

El know how derivado el proyecto en los temas de juventud, género, participación e interseccionalidad, se integra al Task Force I que se está formalizando en Colombia a partir de 2023 bajo el liderazgo de PNUD, UNICEF y UNFPA, para promover la implementación de la resolución 2250 y en general la agenda sobre Jóvenes, Paz y Seguridad en Colombia. Este task force fortalece las capacidades de las agencias que lo integran en los temas de MPS, a partir del intercambio de experiencias, saberes, lecciones aprendidas, y la acción conjunta y colaborativa a nivel Interagencial para el impulso de una hoja de ruta multiactor sobre MPS en el país que conlleve a la adopción de un plan de acción.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Desde el componente de fortalecimiento de capacidades, se establecieron alianzas con las Universidades de Cauca y Nariño para el co-diseño, implementación y certificación del curso en participación, construcción de paz y comunicación para la incidencia.

El rol de las Universidades fue clave para integrar al curso los parámetros académicos que permitieran su certificación por estas entidades educativas, tal como había sido requerido por los grupos de jóvenes con quienes se co diseñó el proyecto; así como para garantizar los enfoques de interseccionalidad, genero, a partir de la expertise del personal docente involucrado.

En Nariño, se generó articulación con varias facultades y programas de la Universidad Mariana en Pasto que contaban con herramientas en innovación que fueron articuladas a las iniciativas de participación apoyadas por el Fondo Concursable del Proyecto.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Dentro del monitoreo de Co-Creando la Paz, se realizó el seguimiento y monitoreo a las actividades realizadas por los socios implementadores de ambas agencias y a las organizaciones de la sociedad civil en campo que resultaron beneficiarias del Fondo Concursable. Adicional, se realizaron reuniones de seguimiento semanales, quincenales o mensuales con los socios y con las organizaciones.

Igualmente, se realizó el seguimiento del avance de los indicadores, tanto del proyecto general, como de las iniciativas desarrolladas por los socios implementadores y las organizaciones de la sociedad civil, con un acompañamiento técnico permanente tanto en la construcción de los diseños metodológicos previos, como de los resultados logrados después de las intervenciones, buscando garantizar la inclusión del enfoque interseccional, la acción sin daño y la recopilación de información veraz y oportuna.

Asimismo, se realizó el seguimiento de beneficiarios y participantes de las actividades a través de la recolección y caracterización de estos en listados de participación y asistencia, que en el caso de OIM, fueron sistematizados en un tablero de power bi con el fin de detallar y caracterizar las mujeres participantes.

Durante el periodo de reporte, se llevaron a cabo, las actividades para el levantamiento de la línea de salida de los indicadores. Se desarrollaron 4 grupos focales, uno en cada municipio priorizado, 20 entrevistas a informantes clave; 11 en Nariño y 9 en Cauca, la aplicación de 80 encuestas de percepción, y de los instrumentos de medición del ICO o índice de Capacidades Organizacionales a las organizaciones y colectivas vinculadas al fondo concursable del proyecto, y los de pre y post test en el proceso de fortalecimiento de capacidades

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

El outcome tiene tres indicadores. La línea de base del primer indicador fue medida con el índice que arroja la Encuesta de Percepción. Se encontró que el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable respecto a la participación de las mujeres jóvenes en los espacios cívicos de su territorio. Al finalizar la implementación del proyecto, el porcentaje ascendió a 57,5; mientras que un 32,5 mantiene una percepción media y solo un 10% una percepción baja o poco favorable. La información inicial del segundo indicador se obtuvo a partir de los grupos focales que se realizaron dentro del proceso de línea de base. En cada territorio se identificaron medidas ofrecidas para promover la participación de las mujeres y de la población joven, pero no se identificó ninguna medida específica para las mujeres jóvenes. La medición final de este indicador está en verificación y se incluirá en el informe final. La línea de base del tercer indicador del outcome se recolectó información inicial con la Encuesta de Percepción y los grupos focales, al respecto se identificó el porcentaje de mujeres jóvenes que consideraba que sus propuestas siempre eran efectivas ante la comunidad (48,6%) y ante el gobierno (23%). En la encuesta de percepción de la línea de salida, estos porcentajes fueron de 44,2 para la comunidad y 16,3 para el gobierno cuando se indago por percepción de efectividad siempre; sin embargo, un porcentaje significativo de mujeres jóvenes considera que sus medidas son algunas veces efectivas ante el gobierno (55,8) y la comunidad (83.7)

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Para poder recolectar la información de los indicadores se realizó una línea de entrada y una línea de salida que como fuente de información implementó entrevistas, grupos focales, encuestas, que permitieron medir los cambios generados después del Proyecto.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Se diseñó una Encuesta de Percepción sobre la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos conformada por 16 preguntas con formato cerrado en una escala tipo Likert de 1 a 10. La Encuesta de Percepción fue validada por expertas/os y se sometió a una prueba piloto con una muestra de 23 personas. Finalmente, el instrumento definitivo se aplicó a una muestra de 142 personas en la línea base, que incluyen representatividad de las desagregaciones que se trabajan en Co-Creando la Paz: mujeres y hombres jóvenes y mayores de 28 años, indígenas, afrocolombianas, servidoras y servidores públicos residentes en los 4 municipios focalizados de los departamentos de Nariño y Cauca. La Encuesta de Percepción arrojó un alfa de Cronbach de 0,854, lo que evidencia una adecuada consistencia interna y fue posible establecer un indicador de percepción de la participación de las mujeres en espacios cívicos, de esta manera dependiendo del puntaje obtenido en la Encuesta de Percepción, es posible afirmar que las personas o grupos tienen una percepción poco favorable (baja), media o favorable (alta) respecto a la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos de los municipios focalizados. Adicionalmente, durante la implementación de la línea de salida se realizaron 80 encuestas de percepción con el fin de comparar los indicadores al inicio y al final del Proyecto. 34 personas en Pasto, 27 en Ricaurte, 7 en Popayán y 12 en Santander de Quilichao. El 20% corresponde a hombres (16) y el 80% a mujeres (64). Las personas encuestadas se encuentran entre una edad de 17 a 53 años, con una media (promedio) de 31 años. En lo que respecta a ubicación, el 55% (44) de las personas se encuentran en una zona urbana y el 45% (36) en una zona rural. El 22,5% (18) pertenece a un pueblo indígena. Resguardo Chaqui Chimbuza Vegas San Antonio y otros, Eden Cartagena, Cuchilla Palmar, Cabildo indígena Aranda Pueblo Quillasinga, Pueblo Pastas territorio Quillasinga, Resguardo Ramos, Alto Cartagena, y Palmar Imbi, Gualcala. Por su parte, el 26,3% (21) pertenece a la comunidad afrocolombiana en comunidades como: Corpag, Zanjón de Garrapatero. En cuanto a pertenecer a una organización social, el 23,7% (19) de las personas participantes no hacen parte de alguna organización, mientras que el 76,3% (61) sí. El 91,3 (73) de las participantes no presenta alguna discapacidad, mientras que el 8,7% (7) presentan discapacidad visual y auditiva.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Si. Previa implementación de acciones, en los tres componentes del proyecto se generaron espacios de socialización y retroalimentación abiertos para las mujeres jóvenes diversas rurales, urbanas, indígenas, afro. Asimismo, en cada componente se ha seguido la metodología del co-diseño y la co-creación para garantizar que se tienen en cuenta los intereses y necesidades reales de las mujeres jóvenes diversas. Adicionalmente, Durante la etapa de recolección de información de la línea de salida, fueron realizadas encuestas, grupos focales y entrevistas, y la aplicación de los instrumentos para la medición del Índice de Capacidades Organizativas (ICO) no solo con el fin mismo de recoger la línea de salida sino también con el propósito de escuchar la retroalimentación y opiniones que tenían las mujeres jóvenes respecto al proceso llevado a cabo a través del proyecto.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

0

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Como efectos catalíticos significativos se desataca la contribución al trabajo con mujeres jóvenes dentro de la ruta de Formulación del Plan de Acción de la Resolución 1325 en Colombia.

Desde el proyecto, ONUMujeres en articulación con UNFPA y UNICEF, apoyó la realización de una consulta virtual con jóvenes de todo el país en la que participaron mujeres jóvenes de los territorios focalizados por Co Creando La Paz en Cauca y Nariño, en la que se recogieron como insumos, sus propuestas alrededor de una agenda de paz y seguridad para el Colombia, para ser tenidos en cuenta en la formulación del PAN 1325. El avance de la ruta en la construcción de este plan fue presentado por el Gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mes de octubre 2023 en Nueva York.

Adicionalmente, se trabaja de forma Interagencial tanto a nivel país como a nivel regional en el impulso de la agenda de JPS para Colombia y América Latina, a partir del Task Force Nacional en JPS y el evento regional que tendrá lugar en el mes de noviembre en Bogotá.

Finalmente, se ha continuado promoviendo y apoyando la participación de las jóvenes de los territorios focalizados en espacios globales que orientan la adecuación e implementación de políticas. En el pasado foro Generación Igualdad que tuvo lugar en Nueva York en septiembre de 2023, participó Alejandra Quiguntar, joven lideresa, indígena del departamento de Nariño, activista por la acción climática, quien destacó la articulación con ONUMujeres Col a través de la Oficina Territorial Nariño, y presentó sus propuestas alrededor del papel de las mujeres indígenas en las soluciones climáticas desde un lente de género.

La participación de Alejandra se suma a la de Lorena de la Cruz mujer joven rural del departamento de Nariño, en la pasada sesión de CSW67. Lorena fue la voz de la sociedad civil en la apertura de la sesión, en la que abordó la necesidad de repensar el sistema educativo e incluir pedagogías innovadoras y cooperativa.

La participación de Lorena y Alejandra en estos escenarios, además de nutrir la revisión temática y normativa a nivel global, contribuye a la expansión de la visión que sus pares en los territorios tienen sobre los diferentes escenarios de incidencia y abogacía que pueden alcanzar.

A nivel territorial vale destacar la participación activa y significativa de colectivas y procesos apoyados en el marco del proyecto, en el seguimiento a la formulación e implementación de las políticas de juventud a nivel departamental en Cauca y en Nariño, y a nivel nacional.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

La estrategia de sostenibilidad de Co-Creando la Paz tiene tres componentes que se han venido trabajando para garantizar la sostenibilidad de los procesos en Cuaca y Nariño. Se ha propiciado el mayor acercamiento y articulación de las mujeres jóvenes con instancias de gobierno local y propio, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, así como la consolidación de planes de autoprotección y autocuidado, que han sido altamente valorados por las jóvenes, al convertirse en herramientas que hacen sostenible su activismo en contextos de violencia armada en los territorios, y de riesgos específicos derivados del activismo y la participación. Esta articulación permitió consolidar redes entre organizaciones de mujeres jóvenes e instancias de gobierno que se mantienen y garantizan la sostenibilidad del proyecto y la implementación de las medidas de autocuidado y protección.

Se construyeron protocolos de protección organizativa y de participación en escenarios de protesta y movilización que fueron socializados con las instituciones respondientes con el fin de promover su compromiso con la implementación. Asimismo, el proceso de formación de jóvenes lideresas y el establecimiento de redes de apoyo se ha logrado tanto con capacitaciones específicas en temas de interés como con una escuela de participación co-creada con mujeres jóvenes y en la consolidación de espacios de intercambio de experiencias que han resultado en construcción de agendas comunes de participación e incidencia y manifiestos ciudadanos.

Finalmente, se ha logrado fortalecer 24 procesos organizativos formales e informales de mujeres jóvenes en las áreas programáticas, administrativas, financieras, de comunicaciones y capacidades para la incidencia y la construcción de paz con enfoque de género. Esto permitió dejar capacidades instaladas en las organizaciones de mujeres jóvenes con el fin de garantizar que cuenten con las capacidades y conocimientos necesarios para plantear sus propios proyectos e iniciativas desde el conocimiento adquirido a través del acompañamiento realizado a sus procesos organizativos, de esta manera se posibilita la construcción de nuevas propuestas locales en materia de participación y construcción de paz, a la vez que se instalan capacidades para la incidencia en las mujeres jóvenes diversas de cada territorio en articulación con los ecosistemas territoriales de innovación.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

En enero de 2024, se instalan nuevos gobiernos territoriales, lo cual conlleva un cambio en todos los programas y carteras con quienes las jóvenes ampliaron su incidencia, ejercieron interlocución, y gestionaron compromisos para la movilización de sus agendas.

Como elementos que contribuyen a la sostenibilidad y potencialidad de su participación e incidencia en ese contexto, se promovió su interlocución en escenarios de diálogos y concertación con las candidaturas que participaron en la contienda electoral. En Nariño, las jóvenes aportaron en la construcción del Documento Acuerdo Programático Vinculante por las Mujeres de Nariño, que se socializó en el Foro Departamental con candidaturas a la Gobernación de Nariño. En este acuerdo programático al que las y los candidatos se comprometieron y firmaron, las jóvenes solicitaron que quien quede electo debe “garantizar la participación efectiva de las mujeres jóvenes en el Departamento”, consolidando espacios seguros, asegurando la inclusión de mujeres jóvenes en espacios de participación y toma de decisiones, y Reconociendo y fortaleciendo la contribución de las organizaciones lideradas por mujeres jóvenes como actoras de desarrollo territorial”. Desde sus agendas propias, las organizaciones han estado en acercamientos con las candidaturas electas para la socialización de estos compromisos y otras propuestas. En Cauca, se realizó una articulación entre las organizaciones beneficiarias con el Centro de Estudios Urbanos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca para realizar futuros acompañamientos de actividades artísticas y de diálogo, encaminadas a la construcción de una ciudad con una mirada feminista. En este mismo sentido, los semilleros de investigación Vocingleras, Taller de etnografía y la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca manifestaron su disposición de asesorar, en tanto cuenten con recursos, a las organizaciones para el desarrollo de iniciativas encaminadas a la construcción de Paz.

Finalmente, las agencias implementadoras, continúan promoviendo la participación inclusiva de las mujeres jóvenes desde los temas core de su intervención, como la agenda de las Defensoras de Derechos Humanos, los asuntos humanitarios y migratorios, y los planes de MPS y JPS, y continúan en la gestión y movilización de recursos que optimicen el respaldo técnico y financiero a estos procesos.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Grupos Focales-Línea de salida	Se realizó un grupo focal de 4 mujeres en Santander de Quilichao y un grupo de 5 mujeres en Popayán. Se trabajó con mujeres participantes de uno o varios componentes del Proyecto Cocreando la Paz.	En el grupo focal se identificó un cambio significativo en la participación de las mujeres en los espacios políticos. Anteriormente, esta participación “era invisible, oculta, carecía de herramientas, y estaba dispersa debido a la desconfianza en las instituciones”. Sin embargo, en la actualidad, se ha producido un fortalecimiento en la participación de las mujeres. La participación de las mujeres ahora es más sólida, se ejerce con mayor poder y las acciones que emprenden son visibles y reconocidas por sus pares. Además, se ha observado un relevo generacional en la participación, aunque se reconoce que aún queda trabajo por hacer en este sentido. Adicional se mencionó que ha habido cambios positivos en la institucionalidad. Se han identificado procesos dirigidos desde la Secretaría de Gobierno y se han establecido vínculos de confianza con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones afines. Estos cambios han brindado mayor seguridad a las mujeres líderes y han contribuido a un liderazgo más integral. Las instituciones también han comenzado a reconocer la importancia de las mujeres en estos procesos. Se señaló que debido a la inseguridad y los atentados que han tenido lugar en el Cauca y Nariño, existe una mayor preocupación por la
----------------	--------------------------------	--	---

			<p>situación de orden público. En Santander de Quilichao, esto ha generado ciertas restricciones en la participación política de las mujeres, (según las participantes) especialmente porque la actual alcaldesa no ha logrado mostrar resultados efectivos en su gestión, lo que puede llevar a cuestionamientos sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar roles políticos. Sin embargo, se enfatizó que es crucial continuar trabajando en el empoderamiento de las mujeres, no solo como cuota, sino demostrando su capacidad en los roles que desempeñan y asegurando que estén familiarizadas con las realidades locales.</p>
--	--	--	--

<p>Event 2</p>	<p>Grupos Focales de Salida en Nariño</p>	<p>Se realizó un grupo focal de 10 mujeres jóvenes en Pasto y un grupo de 15 mujeres jóvenes en Ricaurte, todas participantes del proyecto en uno o varios componentes de la intervención.</p>	<p>En los grupos focales se identificó que el proyecto fortaleció a las mujeres jóvenes con nuevas herramientas para que ellas conozcan sus derechos y cuenten con mecanismos para su exigencia y garantía. Además, se fortalecieron en habilidades para la incidencia con las entidades locales de los municipios; se identificó que las jóvenes, después del proyecto, reconocen la oferta institucional, con quién deben tramitar ciertos temas y posicionar sus necesidades a nivel individual y colectivo. Las mujeres jóvenes también fueron fortalecidas en el conocimiento y aplicación de medias de autocuidado y autoprotección, en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Sisma Mujer, capacitándolas en herramientas para el cuidado físico, psico-jurídico y digital También se encontró que las mujeres jóvenes han avanzado en la transformación de conflictos con acciones no violentas. Las jóvenes señalaron que el proyecto fue novedoso e importante a nivel individual y colectivo, dado que fortaleció los lazos de intereses y las redes de apoyo entre organizaciones y colectivos Y también porque incorporó estrategias de higiene y cuidado digital, incluyendo capacitaciones en estos temas, que son de relevancia para al activismo y participación</p>
-----------------------	---	--	--

de las jóvenes en espacios cívicos físicos y digitales. También se apoyaron actividades que las mujeres jóvenes gestionaron para fortalecer su agenda programática en los territorios, como la conmemoración de fechas emblemáticas, por medio por ejemplo de las movilizaciones pacíficas y conciertos de la Batucada empoderada, el liderazgo de colectivos artísticos que realizan agendas de incidencia en el espacio público y cívico como el Festival Venus Fest, las acciones de las mujeres jóvenes deportistas, como el Campeonato departamental de Ultimate, Encuentros de mujeres indígenas para la prevención de VBG, entre otras, todas éstas acciones lideradas por las jóvenes que aportan a la desestigmatización de los roles de género y posicionarlas en la gestión, liderazgo y realización de la agenda joven feminista.

Event 3	Entrevistas informantes clave- Línea de salida en Cauca	Fueron realizadas 5 entrevistas a informantes clave en Popayán y 4 entrevistas a informantes clave en Santander de Quilichao	En las entrevistas se destaca que las mujeres lograron participar en diversas áreas, incluyendo la academia. Algunas de las estudiantes que formaron parte del proyecto ahora están vinculadas a instituciones que trabajan en temas de mujeres. Además, el proyecto permitió conectar a las estudiantes interesadas en organizaciones con la institucionalidad local, incluyendo la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Municipal de Popayán. Además, se menciona que algunas mujeres que participaron en el proyecto comenzaron a comprender la importancia de las instituciones y se vincularon activamente a las capacitaciones. Se resalta que la promoción de la participación también depende de las instancias específicas. En las entrevistas a informantes clave se destacó que, a pesar de que “algunas organizaciones podrían parecer distantes, han emprendido acciones no violentas en busca de la transformación”. Estas acciones se basan en protestas pacíficas con el objetivo de resaltar la importancia de los derechos fundamentales de las mujeres. Es interesante notar que en las entrevistas no se identificaron medidas de autocuidado que las mujeres establecen diferentes a las ofrecidas por la institucionalidad, como el fortalecimiento de protocolos y rutas de
----------------	---	--	--

		<p>atención. Sin embargo, se observa que las mujeres afrodescendientes han desarrollado prácticas de autocuidado desde un enfoque cultural específico.</p>
--	--	--

<p>Event 4</p>	<p>Entrevistas a Informantes Clave - Línea de Salida Nariño</p>	<p>Se llevaron a cabo 11 entrevistas a informantes clave, 6 en Pasto y 5 en Ricaurte</p>	<p>En las entrevistas se releva que el proyecto Co - Creando contribuyo a la inclusión de las mujeres jóvenes desde sus diferencias. Logró un fortalecimiento significativo de acciones no violentas por medio de actividades de sensibilización para aumentar el conocimiento y el acceso a los derechos, no solo en las instituciones, sino también en y con las familias de las mujeres jóvenes, lo cual fue fundamental para que se reconociera la participación de las mujeres en general y de las mujeres jóvenes en particular. Se implementaron acciones preventivas específicas para las mujeres jóvenes, y se aplicaron las estrategias aprendidas en las capacitaciones para garantizar su seguridad física y digital desde la perspectiva del autocuidado y la autoprotección. Además, se crearon nuevas redes de mujeres jóvenes, que abrieron espacios para la visibilización de su participación y la ampliación de su incidencia a través de la innovación. En Pasto se ha observado una mejora significativa en los espacios cívicos destinados a la participación de mujeres jóvenes, lográndose una mayor visibilidad en la comunidad y ante las instituciones En Ricaurte la persistente violencia en la zona planteó desafíos considerables, ya que las</p>
-----------------------	---	--	--

			<p>medidas de protección institucionales resultan insuficientes para salvaguardar a las mujeres, en especial a las jóvenes. Sin embargo, el proyecto abrió espacios de participación nuevos para las jóvenes en donde por lo general no se las convoca, además las iniciativas financiadas en el marco del fondo concursable del proyecto Co - Creando la paz jugaron un papel fundamental en la disponibilidad, fortalecimiento y creación de nuevos espacios cívicos liderados por las mujeres jóvenes y de participación para ellas y sus aliadas/os.</p>
Event 5	Encuestas-línea de salida	Se realizaron 80 encuestas en Cauca y Nariño	Se aplicó la encuesta de salida para identificar variaciones en la percepción de la participación, efectividad e inclusión de los espacios cívicos. Se compartirá el informe de salida con sus resultados.

<p>Event 6</p>	<p>Visitas de Seguimiento en Terreno en el marco de los componentes 1, 2 y 3 del proyecto</p>	<p>Se acompañaron los espacios de co-diseño de las medidas de autocuidado y autoprotección con las mujeres jóvenes diversas, el co-diseño del proceso de fortalecimiento de capacidades, y los momentos hitos de la implementación de las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes diversas en los cuatro municipios focalizados.</p>	<p>Con las visitas a terreno fue posible identificar y aplicar oportunamente las variaciones metodológicas necesarias para llevar a cabo las actividades teniendo en cuenta las características diversas de las mujeres jóvenes que hacen parte de Co-Creando la Paz, como diferentes niveles de alfabetismo, escolaridad, diversidad funcional y otras condiciones propias de los contextos territoriales, las necesidades de adecuaciones en las temáticas e instrumentos de valoración de conocimientos del proceso de fortalecimiento, teniendo en cuenta condiciones de seguridad de los municipios y los niveles de escolaridad de las mujeres jóvenes que hacen parte de Co-Creando la Paz, oportunidades de mejora e implementar acciones correctivas tempranas para aumentar la calidad y ampliar el impacto de las iniciativas en cada uno de los contextos a los que iban dirigidas</p>
-----------------------	---	---	--

Event 7	Comités de Seguimiento Técnico del Proyecto	Semanalmente se realizaron comités de seguimiento técnico al proyecto liderados por ONU Mujeres.	Los Comités técnicos de seguimiento al proyecto se realizaron con el objetivo de contar con un espacio de socialización del avance de las iniciativas en Cauca y Nariño, al mismo tiempo que permitieron identificar y coordinar acciones conjuntas. Para el cierre del proyecto este espacio fue fundamental para la coordinación logística y metodológica del cierre del proyecto para Cauca.
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.