

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-15

**2023-11-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Demba Tounkara, Assistant Suivi-évaluation**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Fatoumata Morgane, Coordinatrice Programme Pays a.i**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                    |   |                                       |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin        | <input type="radio"/> Burkina Faso      | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire   |
| <input type="radio"/> Gambie       | <input checked="" type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau   |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input type="radio"/> Mali              | <input type="radio"/> Mauritanie      |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria           | <input type="radio"/> Sénégal         |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo              | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2023-02-22

**2023-02-22**

Date de fin du projet \*

2025-02-20

**2025-02-20**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui  
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)  
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)  
 American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières  
 Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland  
 CARE International UK  The Carter Center, Inc.  
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN  
 Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi  
 DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women  
 Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)  
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation  
 Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)  
 International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation  
 Life and Peace Institute (LPI)  
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar  
 Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)  
 ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct  
 PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez  
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld  
 Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund  
 Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar  
 ZOA  Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

**Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

\*

- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- CARE International UK
- The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- CORDAID
- CORD Burundi
- DanChurchAid
- Fundación Estudios Superior (FESU)
- Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- Trocaire
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*

**Partenaires de mise en oeuvre**

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**WANEP : Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (Bureau de Guinée)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

125531,35

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Parmi les médias audiovisuels, la radio est celui qui touche le plus grand nombre d'individus. Ce qui en fait un élément incontournable pour construire la paix. C'est pourquoi le WANEP a procédé à la formation de 55 journalistes dont 23 femmes sur le journalisme sensible au conflit à N'Zérékoré et Conakry. Les journalistes formés ont émis la ferme volonté de créer l' "Association des journalistes sensibles aux conflits » pour objectif contribuer à la consolidation de la paix et éviter de tomber dans la tentation de faire comme les autres.**

**Tenue de la 1ère réunion de Gender Talk sur le rôle de la jeune fille dans la promotion de la paix à travers la lutte pacifique contre les VBG. Ces échanges permettent de renforcer le dialogue, la collaboration et la cohésion à travers des échanges thématiques pour un suivi efficace et l'atténuation des violences basées sur le genre.**

**Le démarrage du diagnostic institutionnel des réseaux et organisations féminines afin d'évaluation les performances et proposer des pistes de solution pour corriger les lacunes constatées.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Coalition des Filles/Femmes de Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG-DCPD)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

5874

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**La COFFIG a démarré à Conakry l'identification des femmes leaders modèles pour la formation et l'accompagnement des jeunes filles des partis politiques et de la société civile. L'activité a pour finalité de constituer une base de données des femmes mentors qui servira de bréviaire aussi bien aux partenaires de mise en oeuvre du projet FIFEP qu'aux autres parties prenantes.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (GTFJPS-AOS-GN)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

127870,51

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Le GTFJPS-AOS/GN a organisé trois (03) ateliers de formation des réseaux et organisations féminines sur le plaidoyer, à Conakry (Matoto, Matam, Ratoma, Dixinn et Boké), Mamou (Kissidougou, Labé et Mamou) et Kankan (Nzérékoré, Kankan et Siguiriri), du 11 au 27 septembre 2023.**

**83 femmes et jeunes filles ont été formées sur la citoyenneté, le genre, les résolutions 1325 et 2250, la gestion des conflits et les techniques de plaidoyer.**



	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>1850000</b>	<b>647500</b>	<b>295092.51</b>	<b>15.95%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **15.95%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct     Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

81

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1498500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 239024.93**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

RAPPORT FINANCIER FIFEP nov 2023-15\_16\_45.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

**1 comité de pilotage**

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**Le lead du projet est assuré par le Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables en collaboration le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec lesquels CARE et tous les partenaires de mise en œuvre ont une très bonne relation. Les initiatives sont partagées avec les points focaux desdits départements ministériels à travers la Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre et celle de l'Emploi et de l'Auto-emploi des Jeunes qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des activités.**

**D'ailleurs, CARE a signé un protocole d'entente avec les deux (2) ministères.**

**La Directrice Nationale de la Promotion Féminine et du Genre a témoigné sa satisfaction en ces termes : « Je voudrais féliciter CARE, si toutes les organisations agissaient comme vous en impliquant les autorités dans tout le processus de réalisation des activités, cela allait faciliter beaucoup de choses, notamment l'appropriation par les services techniques de l'Etat ».**

**Dans cette optique, des activités planifiées par le Ministère en charge de la femme ont été mises en œuvre notamment : l'intégration du pilier 4 : Secours et relèvement » de la 1325 dans le Plan d'Action National, l'appropriation des cadres de la direction nationale de la promotion féminine de la résolution 1325 et connexes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'appui pour l'élaboration d'un fascicule sur la 1325. Des activités continueront et de nouvelles seront planifiées pour le compte du Ministère de la Jeunesse et des Sports.**

## Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

**Dans le cadre de la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre du projet, nous avons finalisé le processus de contractualisation pour chaque partenaire avec la signature des contrats, précédé du diagnostic institutionnel qui a permis de mettre en place une stratégie d'accompagnement et de renforcement des capacités de chacune des organisations.**

S'agissant du recrutement du personnel, disons qu'au niveau des partenaires toutes les équipes opérationnelles ont été recrutées et orientées sur les aspects administratifs financiers et programmatique.

Au niveau de CARE GUINEE une Cheffe de projet a été recrutée pour assurer la mise œuvre du projet, un assistant suivi évaluation pour faciliter le suivi des indicateurs du projet ainsi qu'un assistant gestionnaire de partenariat pour s'assurer de la bonne gestion des ressources et du respect des clauses contractuelles.

Par ailleurs Care International a apporté spécifiquement un appui à la COFFIG/DCPD dans le recrutement de son personnel opérationnel.

Pour la collecte des données de base, une étude de perception a été organisée par Care Internationale sur l'ensemble des sites d'intervention du projet pour collecter les données de référence du projet. Ce travail est déjà disponible et une fois validé aidera les organisations à mieux harmoniser leurs interventions afin de prendre en compte les différentes préoccupations.

Au sujet des bénéficiaires du projet, un répertoire d'organisations féminines issues des organisations faitières a été mis à jour et disponible. Les actions du projet portent sur ces cibles dans le cadre de la réalisation des différentes activités du projet.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

**Les organisations à la base, notamment celles impliquées dans la mise en œuvre du projet sont de plus en plus fortes, professionnelles et engagées à impacter la participation des femmes et des filles à la consolidation de la paix dans leurs communautés grâce au paquet d'accompagnement de CARE en termes de renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Cela permettra certainement, dès le prochain semestre, d'assoir la confiance au sein de leurs plateformes à travers des comptes rendus, l'obligation de redevabilité et le renforcement des capacités de leurs organisations membres.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    3     4    5    Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée**

Résultat 2 \*

**Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration**

Résultat 3 \*

**Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée**

Résultat 4 \*

**Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix**

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Il faut noter que pour le compte de ce résultat des progrès ont été observés au niveau des réseaux et organisations de femmes. Il ressort par exemple que 81% des réseaux et organisations, soient 126 des 158 touchées lors des enquêtes pour la réalisation de l'étude de base, participent de manière accrue et influente aux activités de consolidation de la paix. C'est un progrès substantiel eu égard à l'augmentation du niveau de participation et de l'influence qu'ont ces organisations de femmes dans leurs communautés. Des organisations ont partagé leurs expériences dans la prévention et la gestion des conflits grâce aux initiatives et autres mécanismes mis en place par elles.**

**En plus, les formations initiées par les organisations partenaires de mise en œuvre ont fortement contribué à améliorer cette participation avec des stratégies améliorées d'intervention. Ainsi, de plus en plus d'organisations démontrent leurs capacités dans les processus de paix en Guinée.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Pour ce semestre en termes de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes, on note :**

**- la signature d'une convention de partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour une prise en compte effective de la couche juvénile en général et des jeunes filles en particulier dans tous les programmes et projets de CARE en Guinée.**

**- le renforcement des capacités de 83 femmes des réseaux et organisations féminines sur la mise en place d'une stratégie de plaidoyer pour la participation et l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention, gestion et résolution de conflits à Kankan, Mamou et Conakry, du 11 au 27 septembre 2023.**

**L'identification à Conakry des femmes leaders modèles pour la formation et l'accompagnement des jeunes filles des partis politiques et de la société civile en vue de la mise en place d'une base de données des femmes mentors qui accompagneront les plus jeunes dans leur participation à la paix. Ceci constitue une dimension innovante dans le mécanisme de participation et de contribution des femmes dans la prévention des conflits ainsi que la consolidation de la paix et assure en même temps la relève en vue de la durabilité de la démarche.**

**Le projet intègre dans sa démarche, la prise en compte systématique du genre en veillant à la représentativité de toutes les catégories qui participent aux activités.**

**Résultat 2:** Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**A cette étape de mise en œuvre du projet, 40% des membres et organisations de réseaux et organisations de femmes sont présentes dans les espaces de dialogue et organisation des sensibilisations en faveur des femmes et des jeunes. Plusieurs échanges intergénérationnels animés par les jeunes filles et femmes sont tenues avec l'implication de 87 femmes mentors mises en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dont 28 à Kankan, 25 à Mamou et 10 à N'Zérékoré. Le progrès à ce niveau est partiellement complété par la présence effective de plus jeunes femmes modèles/mentors qui accompagnent d'autres plus jeunes dans leurs domaines d'intervention d'une part et d'autre part à travers la mise en place d'une association des journalistes sensibles au conflits qui animent des émissions et sensibilisent les auditeurs sur la consolidation de la paix et le dialogue inclusif. Enfin, des journalistes se sont engagés à dédier des temps d'antenne aux activités sur la paix pour sensibiliser les populations en général et les femmes et les filles en particulier en vue de susciter des dialogue inclusif, participatifs et qui prennent en compte les besoins des femmes et filles.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**"L'Association des journalistes sensibles aux conflits » qui est en gestation mérite d'être soutenue par le WANEP et le projet FIFEF pour encourager ces journalistes à continuer à s'engager dans la construction de la paix tout en évitant de céder aux multiples tentations à la corruption au détriment de la paix durable dans le pays surtout en cette période la transition politique.**

**Dans cette démarche, l'accent est mis sur une participation plus accrue des jeunes filles et femmes journalistes en de faire d'elles de véritables actrices qui, en plus promouvoir la paix seront des modèles dans la lutte pour l'égalité des sexes.**

**Résultat 3:** Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Le progrès enregistré à ce niveau est l'existence d'un site web du GTFJPS-AOS avec l'appui du Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies en Guinée pour la visibilité des actions et initiatives liées aux questions de VBG et des agendas Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité : <https://www.gtps-guinee.org>. Le projet est sollicité dans les initiatives de paix et sécurité en lien avec les femmes et les jeunes.**

**La mise en place de la base de données des violences basées sur le genre (VBG) par le Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables constitue une véritable avancée dans la coordination des données collectées par les différentes parties prenantes dans la gestion des VBG en Guinée. L'intervention de CARE et des organisations partenaires de mise en œuvre du projet sera réorientée à l'alimentation de cette base de données dans les zones de mise en œuvre du projet à travers les services de la gendarmerie, de la police, des organisations locales à la base défense des droits des femmes et les relais communautaires d'alerte précoce.**

**La formation de 25 cadres (hommes et femmes) de la DNPF (Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre) sur la résolution 1325 et connexes qui s'est tenue du 20 au 21 septembre 2023 pour la première fois dans cette direction, a été aussi une opportunité pour outiller ces derniers qui assurent désormais le suivi des activités liées au genre et aux VBG menées par les organisations de la société civiles et les partenaires techniques et financiers.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 4:** Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**La dépendance économique des femmes et des jeunes filles constitue un frein à leur participation aux processus de prise de décision et de consolidation de la paix dans leurs communautés. A ce titre, la formation de 114 jeunes filles et femmes dont 113 de moins de 35 ans, issues du Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles (CAEF) de Matoto a permis des groupes de discussions sur les sujets liés aux maux qui les assaillent dans leur lutte pour la prise en compte de leurs préoccupations, notamment pour s'épanouir et maintenir la paix dans la communauté.**

**Également, dans le cadre de la formation à la méthodologie A.V.E.C (Association villageoise d'Épargne et de Crédit) 29 personnes ont été formées dont 13 femmes ont été renforcées sur les techniques d'andragogie et de pénétration des zones pour la sensibilisation et la mise en place d'A.V.E.C. Cette initiative avec une méthodologie innovante constituera pour les femmes et les jeunes filles un espace d'échange, de dialogue et de gestion d'éventuels conflits à travers les séances d'information et de sensibilisation qui y seront organisées au cours des réunions des membres du groupe.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 5:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. \*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Augmentation de la participation et de l'influence des organisations de femmes dans les activités de consolidation de la paix	81%  0%	Augmentation de la participation 95%  Augmentation de l'influence 30%	0%  0%	Ce taux est nul à ce stade. Toutefois, l'étude de base a été réalisée et ce processus a permis d'identifier les organisations de femmes dont les capacités seront renforcées pour parvenir à l'augmentation de la participation et de l'influence de ces organisations dans les activités de consolidation de la paix
1.2	% des plans d'action régionaux pour la paix des femmes atteignant des objectifs trimestriels	0%	70%	0%	Taux nul à cette étape C'est après l'élaboration des plans d'actions régionaux que ce résultat sera mesuré
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Cartographier les initiatives de paix existantes dirigées par des femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles (pour l'évaluation de base et des besoins)**

Produit 1.2

**CARE et WLO développeront et mettront en œuvre des plans de renforcement des capacités**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Cartographie les initiatives de paix existantes dirigées par des femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles (pour l'évaluation de base et des besoins)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre d'organisations pertinentes identifiées et % d'entre elles ayant entrepris un diagnostic de capacité	50%	80%	0%	En cours	L'étude de base a permis d'identifier 158 organisations de femmes dans le domaine de consolidation des femmes. L'évaluation de leurs capacités permettra d'élaborer des plans de renforcement de capacités de ces organisations.
1.1.2	Nombre de plans de renforcement des capacités élaborés avec les ALM	0	11	0	Pas de progrès	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : CARE et WLO développeront et mettront en œuvre des plans de renforcement des capacités	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# organisations dont les systèmes et les infrastructures ont été renforcés	0	142	3	En cours	Les organisations de femmes ont été identifiées et le diagnostic en cours
1.2.2	# participants formés et se sentant plus confiants dans l'utilisation des méthodologies de construction de la paix (pour l'analyse, le suivi et le dialogue et la médiation)	0%	A déterminer	0%	En cours	Les sessions de formations des organisations de femmes sur la méthodologie de construction de la paix à débiter
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Plans d'action, budgets et plans MEAL régionaux pour la paix des femmes élaborés	0%	4 (1 par région)	0%	non encore réalisé
2.2	% d'augmentation de la sensibilisation du public à l'impact sexospécifique des conflits et au rôle des femmes dans la consolidation de la paix.	61%	Augmentation de 30 %	0%	A ce stade des renforcements de capacités organisations sont certes en cours, mais le niveau d'avancement ne permet pas de mesurer cet indicateur
2.3	% de membres de réseaux de femmes qui se sentent en sécurité et habilités à s'engager et à être écoutés dans des espaces de dialogue réels et virtuels	66%	Augmentation de 40%	en cours	Les données de base ont permis constater que la majorité des organisations de femmes affirment se sentir en sécurité

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Faciliter les espaces de dialogue multipartites pour sensibiliser et soutenir la mise en œuvre des plans d'action pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux**

Produit 2.2

**Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'action pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Faciliter les espaces de dialogue multipartites pour sensibiliser et soutenir la mise en œuvre des plans d'action pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	# Nombre de dialogues multipartites organisés aux niveaux régional et national sur des questions identifiées par les femmes et pourcentage de représentation des femmes.	0	Dialogues régionaux tous les deux mois et dialogues nationaux tous les trimestres avec une représentation féminine de 50%.	0	Pas de progrès	
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'action pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	<b>Plate-forme virtuelle fonctionnelle et en cours d'utilisation</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>Pas de progrès</b>	<b>La cartographie des acteurs de paix a été réalisée</b>
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	<b>% d'objectifs de plaidoyer atteints par les réseaux et organisations de femmes</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	<b>Pas de progrès</b>
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**Co-créer un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer**

Produit 3.2

**Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales**

Produit 3.3

**Créer une base de données nationale en ligne**

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Co- créer un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	<b>Élaboration d'un livre blanc national et d'une stratégie de plaidoyer</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Aucun progrès</b>	
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	<b>Nombre de produits de communication réalisés et partagés dans les langues locales et # d'audience atteinte</b>	A déterminer	A déterminer	0	En cours	Ce volet est en train d'être mis en œuvre par l'UNFPA dans le cadre de la synergie entre les projets financés par UNPBF
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 : Créer une base de données national e en ligne	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1	<b># Nombre de rapports sur la violence liée au sexe générés et nombre de visites de sites.</b>	0	1	0	Pas de progrès	Une plateforme dédiée à la lutte contre les VBG a été mise en place par l'UNFPA et l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement Guinéen. Dans le cadre de la synergie entre les projets financés par l'UNPBF en Guinée, CARE se concentrera sur la collecte et à la remontée des données sur les VBG à travers cette plateforme
3.3.2	<b># Nombre de rapports de la base de données sur la GBV utilisés pour informer la réforme des politiques ou la réponse à la GBV</b>	0	0	0	Pas de progrès	

3.3.3	Base de données établie et fonctionnelle (sur la violence liée au sexe pour regrouper les ensembles des données existantes du gouvernement, de l'ONU et de la société civile et combler les lacunes dans les données sur la violence liée au sexe (domestique, communautaire et politique).	0	1	1	Créée et en cours d'alimentation	Une plateforme dédiée à la lutte contre les VBG a été mise en place par le Ministère de la promotion Féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables avec l'appui des partenaires
-------	---	---	---	---	----------------------------------	---

#### » Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

**» Résultat 4 : Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	Des modèles féminins s'inscrivent dans le fichier des femmes leaders (coordonné par le Ministère de la Promotion de la Femme)	0	8	En cours	Le compendium des compétences féminines a été mis par le Ministère de la Promotion Féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et CARE contribue à l'orientation des femmes compétentes pour leur inscription
4.2	Nombre d'initiatives auxquelles les modèles féminins contribuent avec des organisations dirigées par des femmes	0	A déterminer	0	
4.3	Sensibilisation accrue de la communauté à la prévention et à la réponse à la VBG et à ses relations avec l'égalité des sexes et les conflits.	VBG : 28% Prévention : 29% Egalité de sexe : 21% Conflit : 22%	60%	0	

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

**Entreprendre une analyse rapide du genre en matière de pouvoir et de participation (RGA-P)**

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Entreprendre une analyse rapide du genre en matière de pouvoir et de participation (RGA-P)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	# Nombre de rapports de l'analyse rapide genre élaboré	0	1	0	En cours	La collecte des données est achevée dans les zones d'intervention du projet. Le rapport est en cours de rédaction
4.1.2	# Nombre de plans d'action communautaires pour la paix élaborée et de marqueurs de progrès fournis par les VSLA.	0	22	0	En cours	
4.1.3	# Nombre de dialogues communautaires utilisant le modèle SAA de CARE	0	44 (2 par VSLA)	0	0	

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b>	<b>Titre de l'événement</b>	<b>Date (peut être approximative)</b>	<b>Lieu (Si connu)</b>	<b>Audience cible</b>	<b>Objectifs</b>

<b>Événement 1</b>	Appuyer l'organisation des actions de promotion et de diffusion de la citoyenneté en langue locale sur le respect mutuel et la cohabitation pacifique à travers l'art, le théâtre, la musique, la culture et la protection de l'éco-environnement sur les places publiques ou en milieu scolaire pour faire face à la violence et promouvoir la tolérance et le dialogue à l'endroit des populations et des syndicats d'enseignants et d'élèves.	novembre 2023 à février 2024	Conakry et régions	Femmes, jeunes, syndicats d'enseignants, autorités locales, élèves et étudiants	Faire de mobilisation de masse communautaire autour des questions de paix et sécurité
<b>Événement 2</b>	Plaidoyer national sur la participation des femmes dans les mécanismes de paix et dans les instances de prise de décision	Février 2024	Conakry	Autorités nationales (Gouvernement, institutions républicaines, partenaires techniques et financiers	Contribuer à une plus grande participation des femmes dans les mécanismes de paix en Guinée
<b>Événement 3</b>					
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>

1

La Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre

Le Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a en son sein une direction nationale en charge la promotion féminine et du genre. Responsable du suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325 et connexes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les jeunes cadres qui ont intégré la direction méconnaissent cet instrument dont ils sont supposés suivre et évaluer la mise en œuvre. La population guinéenne est composée en majorité de femmes qui n'ont pas souvent accès aux informations leur permettant de se défendre et de s'épanouir. La vulgarisation du livret simplifié sur la 1325 contribuera à réduire les insuffisances dans ce sens

Appropriation de la stratégie par la partie nationale (élaboration des TDR, planification et réalisation des ateliers) Les chargés d'études et les responsables des services ont été suffisamment outillés pour suivre pour jouer leurs rôles de suivi de la politique du ministère en matière de promotion féminine et de genre en général et la résolution 1325 en particulier

Selon la Directrice Nationale de la Promotion Féminine et du Genre, « Je voudrais féliciter CARE, si tout le monde faisait comme vous en impliquant les départements ministériels dans tout le processus, de l'élaboration du projet à la réalisation des activités, cela contribuera à maximiser les résultats, favoriser les acquis et corriger les lacunes ».

2	COFFIG/DCPD	<p>La COFFIG dispose d'un manuel de procédures administratif mais qui ne prend pas en compte les politiques de lutte contre la fraude ou de prévention contre les abus et le harcèlement sexuel. L'un des défis auxquels est confrontée l'organisation demeure la gestion (administrative et financière) professionnelle des projets et programmes L'actualisation du répertoire des organisations membres sur l'ensemble du territoire national</p>	<p>La formation des membres sur la fraude ou de prévention contre les abus et le harcèlement sexuel a produit un effet galvaniseur. L'organisation a promis faire de cette formation une obligation pour les nouvelles organisations membres et le personnel qui sera recruté pour les projets</p>	<p>Dr Aleyama Traoré, Cheffe de projet COFFIG/DCPD : « Le début de la collaboration n'a pas été facile avec toutes les procédures et la documentation à fournir, mais j'ai compris que c'est pour le bien de notre organisation qui dispose aujourd'hui d'un personnel. Nous avons les outils nécessaires pour professionnaliser notre organisation et mobiliser des ressources plus importantes »</p>
---	-------------	--	--	--

3	GTFJPS-AOS	GTFJPS-AOS a un manuel de procédures de gestion administrative et financière et des statuts et règlement intérieur mais aucune politiques ou notes sur le PSEA, la fraude et autres points. Le groupe de travail n'utilise pas de lien pour brider les partenaires et des fournisseurs	L'organisation s'est très vite adaptée au changement apporté en termes de procédures à mettre en place. Le recrutement du personnel et son installation, la planification et l'exécution des activités. La présence continue des membres sur le terrain à travers les activités impacte positivement les organisations membres à la base et celles des partenaires	Mme Nanténin Koné, Présidente du GTFJPS-AOS-GN : « Notre organisation a bénéficié de la confiance de CARE pour mettre en œuvre le projet FIFEP. Je suis fière de dire que maintenant, nous avons l'expérience pour gérer des projets de plus de 100.000 USD alors que nous avons fonctionné sur fonds propre pendant plusieurs années. Merci au PBF pour cette belle opportunité. Le défis désormais étant de faire bénéficier ces expériences acquises à toutes nos organisations membres dans la zone du projet en particulier et sur l'ensemble du territoire national
---	------------	--	--	---

4				
---	--	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

<https://www.gtps-guinee.org>

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

---

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**C'est la stratégie utilisée par le consortium à savoir le partage systématique de l'information entre toutes les parties prenantes aussi bien celles gouvernementales, à travers les points focaux que les organisations partenaires. Les différentes études réalisées et celles à venir sont digitales. Ainsi, l'enquête sur l'analyse rapide genre qui est en cours a été précédée par la formation des enquêteurs suivie de leur déploiement dans les 04 communes de Conakry et dans les préfectures de Boké, Mamou, Labé, Kankan, Siguiri, Kissidougou et N'Zérékoré. La collecte des données sur kobo toolbox est faite avec l'appui de l'équipe de suivi-évaluation de CARE.**

**L'avantage de cette stratégie est de tenir des collectes simultanément dans toutes les zones avec un équipe d'enquêteurs (hommes et femmes) bien formés qui ont participé aux différentes études réalisées par CARE et qui restent mobilisés et disponibles.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Des modules de renforcement des capacités ont été développés pour permettre aux organisations partenaires de réaliser convenablement les activités. Il s'agit des formations sur la gestion administrative et financière et bien d'autres.**

**Ces formations ont relevé le niveau des organisations bénéficiaires qui mettent en pratique les leçons apprises.**

**L'avantage de l'exercice étant la démultiplication de l'apprentissage aux organisations membres.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Un plan de renforcement institutionnel des trois (03) organisations partenaires de mise en œuvre permet de suivre leur évolution et de mesurer les changements observés à leurs niveaux. Des accords de financement ont été signés entre CARE et chacune d'elles. Sur cette base des transferts de fonds leur sont faits progressivement, conformément à leurs planifications et aux justifications.**

**Selon les domaines de compétence, les organisations mettent en œuvre des activités et transmettent des rapports avec l'appui des personnels qu'elles ont recruté à cet effet.**

**En plus de ces organisations partenaires (COFFIG/DCPD, GTFJPS/AOS et WANEP), d'autres ONG de jeunes hommes et femmes, de personnes vivant avec un handicap dont l'ONG Secours aux Handicapées (OSH), Femmes pour l'Excellence et la Paix (FEPA), Club des Jeunes Filles Leaders et Association pour le Futur des Handicapés de Guinée. Plusieurs autres demandes de partenariat ont été également été reçues et sont en cours d'étude.**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Plusieurs réunions d'échanges avec l'UNFPA, le PNUD et l'UNICEF se sont tenues sous le lead du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables avec la participation du Secrétariat du PBF en Guinée. Ces réunions ont permis de faire un croisement des activités similaires et proposer une stratégie de mise en œuvre commune. C'est l'exemple de la collaboration en vue de la mise en place du Conseil National de Femmes et Filles de Guinée ainsi que l'actualisation et la duplication du livret sur la Résolution 1325 et connexes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité. Donc une synergie entre les projets « Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée » et « Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en Guinée ». Ce partenariat a permis de fédérer les efforts, agir sur les mêmes cibles quand cela est nécessaire, de partager les informations, notamment les bases de données et les ressources diverses.**

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le processus de contractualisation avec les organisations partenaires de mise en œuvre du projet, a été soldé par la signature de contrats incluant le cahier de charge et le budget global, suivi par leur orientation administrative et programmatique sur la gestion administrative et financière, le partenariat, les achats, l'archivage et la digitalisation des données avec un accent particulier sur les procédures du Fonds pour la Consolidation de la Paix.**

**Des transferts de fonds faits à leurs niveaux ont permis ainsi de réaliser plusieurs activités sur le terrain en faveur des réseaux et organisations de femmes sur la consolidation de la paix.**

**CARE a signé un protocole d'entente avec les deux (2) ministères.**

**La Directrice Nationale de la Promotion Féminine et du Genre a témoigné sa satisfaction en ces termes : « Je voudrais féliciter CARE, si toutes les organisations agissaient comme vous en impliquant les autorités dans tout le processus de réalisation des activités, cela allait faciliter beaucoup de choses, notamment l'appropriation par les services techniques de l'Etat ».**

**Dans cette optique, des activités planifiées par le Ministère en charge de la femme ont été mises en œuvre notamment : l'intégration du pilier 4 : Secours et relèvement » de la 1325 dans le Plan d'Action National, l'appropriation des cadres de la direction nationale de la promotion féminine de la résolution 1325 et connexes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et l'appui pour l'élaboration d'un fascicule sur la 1325. Des activités continueront et de nouvelles seront planifiées pour le compte du Ministère de la Jeunesse et des Sports.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Pendant la période du rapportage, le projet a finalisé l'étude de base du projet et le rapport est disponible.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les indicateurs de résultats ont des données de base. Cette étude a touché toutes les zones d'intervention du projet avec l'implication de tous les partenaires de mise en œuvre. Le projet a aussi lancé une enquête d'analyse rapide genre dans l'ensemble des de mise en œuvre du projet. A cette étape, 23 enquêteurs dont 03 femmes ont été formés et déployés dans les 11 zones d'intervention du projet pour la collecte des données. A la suite de cette opération de collecte, les données collectées seront traitées, analysées et le rapport suivra.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les indicateurs sont issues de l'étude de base**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a lancé une enquête d'analyse rapide genre sur l'ensemble des zones de mise en œuvre du projet. A cette étape, 23 enquêteurs dont 03 femmes ont été formés et déployés dans les 11 zones d'intervention du projet pour la collecte des données dont l'analyse est en cours**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

65180

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet est à sa première année d'exécution**

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Taki Kan Léonard, Email : Leonard.Taki@care.org**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

3

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

**Banque Mondiale**

Montant en USD \*

412037

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

**Banque Mondiale**

Montant en USD \*

387244

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

**Banque Mondiale**

Montant en USD \*

145000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet participe au processus de coordination globale des initiatives financées par PBF en Guinée sous l'égide du secrétariat et du ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personne Vulnérables.**

**Le processus de mise en œuvre du présent projet a permis de développer une nouvelle idée financée par la Banque Mondiale en collaboration avec ChildFund pour appuyer la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux VBG, EAS et HS et formation des comités locaux sur le mécanisme de gestion des plaintes/réclamations à Boké, Coyah et Dalaba. Cela renforcera les activités Produit 2.2 du résultat 2**

**Dans le cadre du projet régional d'autonomisation des femmes et dividente démographique au Sahel – SWEDD, une initiative qui démarre en janvier 2024 avec l'appui financier de la Banque Mondiale permettra de mettre en œuvre le projet « Prévention et réponse aux VBG » dans les régions de Kankan et Faranah en collaboration avec le GTFJPS-AOS et la COFFIG/DCPD, en vue de lutter contre les VBG et contribuer à la consolidation de la paix dans ces régions.**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**le projet implique tous les partenaires de mise en œuvre pendant les formations du personnel dans l'utilisation des différents approches utilisées pendant les activités, notamment la méthodologie VSLA, les approche de l'Analyse et l'Action Social et le Community Score Card qui seront toutes utilisées pendant la mise en œuvre du projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a soutenu le Ministère de la Promotion Féminine dans l'intégration du pilier 4 dans Plan d'Action National sur la Résolution 1325 et les cadres du département ont été formés sur la même résolution afin de leur permettre mieux remplir leurs mandats au près des citoyens.**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité technique	02 comités techniques se sont tenus avec la participation des représentants des différents partenaires de mise en oeuvre	Les recommandations formulées ont permis de préparer le comité de pilotage
Événement 2	Comité de pilotage	Le premier comité de pilotage s'est tenu sous la direction du Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables avec la participation des représentants du Ministère de la Jeunesse et des sports, de la coordination du PBF, de l'UNFPA et des organisations partenaires	La réunion du comité de pilotage ressort la nécessité de redoubler d'ardeur pour l'exécution des activités conformément à la planification. Pour pallier au retard constaté dans la mise en oeuvre de certaines activités, le comité a recommandé la tenue d'un atelier de planification avec les partenaires de mise en oeuvre.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

## Événement 8

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes