

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

DIALLO ALPHA OUMAR TELLY

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

FANTA WAGUE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input checked="" type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-08-30

2022-08-30

Date de fin du projet *

2024-08-28

2024-08-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Promotion Féminins de l'Enfance et des Personnes Vulnérables

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

363565,36

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Bilan des précédents Plans d'Action Nationale de la Résolution 1325 et actualisation de la troisième génération (2023-2027);**
- **Élaboration des textes règlementaires pour la mise en place de l'organe consultatif des femmes et jeunes filles ;**
- **Concertation des acteurs et actrices en prélude à la mise en place du Conseil National des Femmes/Filles de Guinée**
- **Répertoire des organisations féminines formelles et informelles du pays ;**
- **Soutenir les initiatives d'alerte précoce portées par les réseaux de femmes en milieu communautaire.**
- **Formation de 2 000 femmes et filles sur le leadership transformationnel et la gestion des organisations, la prévention et la gestion des conflits etc.**
- **Revue des textes légaux et règlementaires (RI, Status et Charte électorale) par les acteurs pour la mise en place de l'organe consultatif**
- **Consultation des femmes et filles pour la mise en place du Conseil National des Femmes/Filles de Guinée (CNFFG)**
- **Formation et orientations de femmes / filles et hommes, sur les dialogues communautaires.**
- **Actualisation du contenu du livret de la Résolution 1325 et connexes en vu de son édition et de sa vulgarisation.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONAG DCF

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

111000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Lancement officiel de la campagne d'information, de sensibilisation et de communication sur la non violence, la culture de la paix et la cohésion sociale, et l'utilisation responsable des réseaux sociaux sous la présidence de Docteur Dansa Kourouma, Président du Conseil National de la Transition (CNT).**
- **Formation de 15 influenceurs digitaux, bloggeurs, web-activistes, web journalistes, artistes comédiens sur le e-réputations, la promotion de la paix dans les contenus, les modules pratiques et simulation, et sur le genre.**
- **Session d'orientation de 130 animateurs/trices et de 16 superviseur(e)s des 8 régions, y compris Conakry les concepts en prévention des conflits et rôles et responsabilités des femmes et filles dans la prévention et la gestion des conflits.**
- **Organisation des séances d'information et de sensibilisations de masse touchant toutes les couches sociales (les femmes/filles, les jeunes, les leaders religieux/communautaires, les élus locaux, les administrateurs territoriaux et d'autres acteurs de la société civile etc.) dans les six communes de la ville de Conakry ainsi que dans les chefs-lieux des 7 régions administratives sur la prévention et la gestion des conflits**
- **Sensibilisation sur les réseaux sociaux à travers des jeunes influenceur(ceuse)s**
- **Redynamisation des structures de veille pour la paix et la sécurité dans le pays.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1002590	701813	224019,54	22.34%
				%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	676240	473368	112634,18	16.66%

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	472940	331058	210890,89	44.59%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	2151770	1506239	547544.61	25.45%
--------------	----------------	----------------	------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **25.45%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

27

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1721416**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 438035.69**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

434910.43

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

VF apport suivi Budgetaire -projet Jeunes-UNFPA_PNUD UNESCO 15 11- 23-23_3_59.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois
Le premier comité de pilotage des projets d'appui à la transition sous le lead de l'UNFPA compte organiser sa première session la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Néanmoins deux comités techniques se sont tenus depuis le 29 Mars 2023 et 02 novembre 2023.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le projet dans sa mise en œuvre interagit avec plusieurs acteurs avec au premier plan le Gouvernement à travers le Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV), aussi d'autres départements ministériels et organes tels que : La Primature, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil National de la Transition (CNT).

Il faut noter que le MPFEPV en sa qualité de ministère lead a organisé deux comités techniques en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes du projet (Agences partenaires, Organisation de la Société Civile, la Primature, les autres ministères partenaires, le CNT et quelques bénéficiaires). Dans le cadre de ce partenariat, des fonds ont été transférés audit ministère pour réaliser des activités relatives à la mise en place du Conseil National des femmes/filles de Guinée (CNFFG). Au plan national, sur le terrain, les actions sont menées avec l'implication des Inspections Régionales et Directions Préfectorales de la Promotion Féminines qui sont les démembrés dudit ministère.

Dans la même dynamique, le Conseil National de la transition qui fait office de parlement est aussi consulté et certaines actions du projet sont orientées vers les conseillers en général et le caucus des femmes en particulier. Les représentant(e)s de toutes les parties prenantes participent à la mise en œuvre des activités du projet.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Du démarrage du projet fin août 2022 à date, les activités réalisées sont :

- **La désignation des Points Focaux et Suppléant(e)s de la Primature, du CNT, des ministères et organes impliqués dans la mise en œuvre du projet ;**
- **Le recrutement et le déploiement du personnel ;**
- **L'élaboration du plan de mise en œuvre, du suivi évaluation et de communication et de plaidoyer;**
- **Le recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de base ;**
- **La réalisation de l'étude base alimentant les indicateurs de départ ;**
- **L'organisation d'un atelier de concertation des acteur(trice)s en prélude à la mise en place du CNFFG ;**
- **L'élaboration des textes légaux et règlementaires devant régir les CNFFG ;**
- **L'identification des organisations féminines formelles et informelles ;**
- **L'identification de 2 000 femmes et filles dont 1250 formées sur les thématiques ci-après : leadership transformationnel et la gestion des organisations, prévention et gestion des conflits, l'égalité de genre, droits des femmes et compétences de vie etc.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Il reste plus de six (6) pour ce projet avant la fin de mise en œuvre.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau local et national sont renforcées pendant et après la transition

Résultat 2 *

Les femmes et les jeunes filles contribuent à l'instauration d'un climat de confiance, de cohésion sociale et la culture de non-violence autour des initiatives communautaires d'autonomisation contribuant à la consolidation de la paix.

Résultat 3 *

les violences faites aux femmes/filles en politique et aux organisations de défense des droits des femmes et des jeunes filles sont réduites.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: La participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau local et national sont renforcées pendant et après la transition

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le but de renforcer la participation et la représentation des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux, le projet continue à renforcer les capacités et opérationnelles de plus de 1250 femmes et filles en leadership transformationnel, la gestion des organisations, l'égalité de genre, droits des femmes et compétences de vie courante, le développement personnel et professionnel, la citoyenneté, la prévention et la gestion des conflits, la participation politique des femmes. Cette formation a suscité déjà chez les bénéficiaires le désir de s'engager et d'entreprendre pour leur autonomisation et participation dans les mécanismes de prise de décisions au niveau communautaire y compris leurs engagements dans la consolidation de la paix. A titre d'exemple, à Siguri, 16% de femmes formées se sont engagées à se présenter au poste de conseil communal dont une au poste de Maire de la commune lors des prochaines élections. Elles se sont engagées à poursuivre les actions en faveur de la promotion des droits des femmes et la cohésion sociale pour une paix durable.

Également, après le module sur la participation des femmes, 4 bénéficiaires se sont immédiatement engagées à se présenter aux prochaines élections communales et communautaire à Boké et ont demandé par la même occasion, le soutien et l'accompagnement des autres femmes et jeunes filles bénéficiaires de la formation.

En résumé, il faut dire que plus 500 sur 1250 femmes et jeunes filles bénéficiaires de renforcement de capacités soit 40 % ont décidé de s'engager en politique en menant des actions de plaidoyer de manière à occuper des positions stratégiques (électifs et nominatif) lors des prochaines échéances électorales.

Le module sur la prévention et la gestion des conflits a permis à des participantes à gérer de manière pacifique des conflits sociaux qui leurs opposaient. A cet effet, les femmes se sont engagées à devenir des actrices et promotrices de la paix dans leurs communautés à travers des séances de restitution, de sensibilisation, de dialogue au sein de leurs communautés en collaboration avec les autorités à tous les niveaux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La formation des 1250 femmes et filles a permis de prendre en compte des problématiques qui limitent la représentativité et la participation des femmes aux instances de prise de décisions (développement personnel et professionnel).

Les activités menées dans les régions ont permis de renforcer le leadership et les capacités de plus 1250 femmes et filles. 14 % femmes en situation d'handicap physique, dont 4 aveugles ont directement pris part aux activités de formation. Par endroit les salles étaient accessibles mais dans d'autres régions, elles ne l'étaient pas .

25 % de jeunes filles ont bénéficié de cette formation . Ces jeunes filles étaient de profils diversifiés dont des élèves, des étudiantes, des apprentis de métiers.

Résultat 2: Les femmes et les jeunes filles contribuent à l'instauration d'un climat de confiance, de cohésion sociale et la culture de non-violence autour des initiatives communautaires d'autonomisation contribuant à la consolidation de la paix.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La redynamisation/mise en place des synergies locales des acteurs de paix et autres structures dans les régions du pays ont permis de réaliser de des initiatives de prévention et de gestion pacifique des conflits surtout au niveau communautaire (exemple : A koyama dans Macenta).

L'actualisation et la validation du Plan d'Action Nationale (PAN) de la Résolution 1325 et connexe ont été réalisées à travers les consultations auprès des femmes et filles des différents départements, de la société civile.

Les plans d'actions financés pour la mise en œuvre des activités sur la base des résultats de l'alertes ont permis de toucher 3.253 femmes et 2.414 hommes par la sensibilisation et le plaidoyer dans les communautés.

Il faut noter l'engagement de certains leaders communautaires en faveur du respect du droits des femmes avec un accent particulier sur l'égalité de genre.

Des dialogues communautaires ont été organisés pour renforcer le leadership des femmes et filles, y compris leurs capacités de prise de paroles en public, , afin qu'elles mènent des initiatives de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix, , le respect de leurs droits.

Aussi, les séances d'information et de sensibilisation de masse réalisées par les ONG en collaboration avec d'autres acteurs communautaires et touchant toutes les couches sociales (les femmes/filles, les jeunes, les leaders religieux/communautaires, les élus locaux, les administrateurs territoriaux et d'autres acteurs de la société civile etc.) bénéficient déjà de l'appui et de l'accompagnement des leaders communautaires et des autorités administratives à tous les niveaux; ce qui augure un lendemain meilleur dans le cadre de l'amélioration des actions individuelles, collectives et communautaires de promotion de la non-violence, le respect d'autrui, la tolérance, la solidarité et l'ouverture aux autres, qui sont des valeurs indispensables à la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Sur le deuxième résultat, quatre activités majeures ont été réalisées prenant en compte les genre et l'inclusion. Concernant la redynamisation des structures de paix, 57 synergies d'acteurs de paix été touchées ?

Au compte de l'activité relative à l'alerte précoce, les sensibilisations et les plaidoyers ont touché 3.253 femmes et 2.414 hommes.

En ce qui concerne les activités d'information et de sensibilisations de masse touchant toutes les couches sociales, mettent l'accent sur le rôle que les femmes et les filles sont amenées à jouer pour apaiser le climat politique en collaboration avec l'ensemble des acteurs de manière inclusive et participative.

Il faut noter par ailleurs que la troisième génération du Plan d'Action National (PAN) de la résolution 1325 des Nations Unies prévoit dans ses axes stratégiques avec l'implication des hommes et des femmes dans la résolution pacifique des conflits à tous les niveaux (communautaires, national et international).

Pendant la mise en œuvre de l'ensemble des activités, le genre et l'inclusion a été pris en compte afin d'atteindre l'objectif du projet qui est axé sur l'égalité du genre.

Résultat 3: les violences faites aux femmes/filles en politique et aux organisations de défense des droits des femmes et des jeunes filles sont réduites.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En ce qui concerne les campagnes d'information et de sensibilisation des partis politiques, des leaders communautaires, des hommes/femmes et des jeunes garçons/filles sur les avantages et les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux, l'info et l'intox, un atelier de formation a été organisé à l'intention de quinze (15) web-influenceurs des réseaux sociaux, afin de les sensibiliser aux droits numériques, à l'e-réputation, à la promotion du genre dans les contenus en ligne, etc. Cette session de formation avait pour objectif de réunir et d'engager les web-influenceurs (bloggeurs, web-activistes, web-journalistes, artistes-comédiens) dans une réflexion approfondie sur l'impact de leurs communications en ligne sur les internautes, tout en renforçant leurs compétences en matière de sécurité numérique. De plus, ces influenceurs ont joué un rôle actif dans une campagne virtuelle de sensibilisation sur les menaces en ligne et l'importance de la promotion de la paix dans la sphère digitale.

Au niveau communautaire, des séances d'information et de sensibilisation de masse réalisées par les ONG en collaboration avec d'autres acteurs locaux ont touché des représentant(e)s de toutes les couches sociales (les femmes/filles, les jeunes, les leaders religieux/communautaires, les élus locaux, les administrateurs territoriaux et d'autres acteurs de la société civile, les représentants de certains partis politiques, etc.).

Dan le même sillage, les capsules vidéos ur les droits des femmes et des jeunes filles, les violences faites à leur égard ont été réalisées avec certaines femmes et jeunes filles de la vie sociopolitique et diffusées sur certaines plateformes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les activités d'information et de sensibilisation à travers différents canaux et à l'endroit des toutes les couches sociales vise la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes filles en vu de faciliter leur autonomisation avec l'implicaiton de toutes les catégories d'influenceurs.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau local et national sont renforcées pendant et après la transition

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage de femmes et de jeunes filles représentées dans les postes de prise de décisions politiques (électifs et nominatifs) désagrégé par niveau (local et national)	Niveau de référence : Ministères 22% Gouverneure 13% Préfectures 0% CNT 31% Moyenne 16,5% Secrétaires généraux 7,4% Chefs de cabinets 44,4%	Ministères 30% Gouverneure 30% Préfectures 30% Assemblée Nationale 30% Mairie 30% Moyenne 30 % Secrétaires généraux 25% Chefs de cabinets 50%	Gouvernement 24 % les autres restent inchangées, 44,4 de chefs de cabinet	S'agissant des postes électifs l'effet de cet indicateur ne sera perceptible qu'après les échéances prochaines. Par contre, pour les postes nominatifs, cela pourrait s'expliquer par le retard dans la mise en place du CNFFG qui constituerai un organe consultatif et de plaidoyer pour la prise en compte des besoins et préoccupations des femmes et filles de Guinée.
1.2	Niveau de perception des populations hommes et femmes sur la participation et la représentation des femmes/ jeunes filles dans les instances.	69,9 %	+25%	L'étude de base a permis de mesurer sur le bon niveau de perception des populations à la participation des femmes et filles dans les instances de gouvernances.	

1.3	Nombre de lois et textes prenant en compte les priorités des femmes et filles suite à leurs plaidoyers.	0	4	pas de progrès	
-----	--	----------	----------	-----------------------	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le leadership de 2 000 femmes et jeunes filles engagées en politique et dans la société civile, y compris du CNT ainsi que leurs organisations est renforcé,

Produit 1.2

Une plateforme nationale constituée de réseaux et organisations des femmes et filles jouant un rôle fédérateur des femmes de toute sensibilité confondue est mise en place,

Produit 1.3

La participation des femmes à toutes les étapes du processus de la transition est renforcée et

Produit 1.4

Les capacités des femmes et jeunes filles (18-35 ans) membres des organes dirigeants de la transition et de la société civile sont renforcées en matière de plaidoyer pour des allocations budgétaires sensibles au genre

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 1.1 : Le leadership de 2000 femmes et jeunes filles engagées en politique et dans la société civile, y compris du CNT ainsi que leurs organisations est renforcé,						
1.1.1	Pourcentage de femmes et jeunes filles formées ayant initiés des actions citoyennes	ND	80%		Suite au formation de de plus de 1250 femmes et filles, 20 % ont initiés des actions citoyennes sur la prévention et la gestion des conflits.	
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Une plateforme nationale constituée de réseaux et organisations des femmes et filles jouant un rôle fédérateur des femmes de toute sensibilité confondue est mise en place,	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.2.1	Existence d'une plateforme fédératrice des femmes et des jeunes filles fonctionnelles	Non	Oui		Le processus de mise en œuvre de la plateforme est en cours et passe par plusieurs étapes dont entre autres, l'élaboration des textes légaux et réglementaires, l'atelier de concertation des acteurs/actrices pour le consensus en prélude à sa mise en place, large consultation des femmes et filles sur l'ensemble du territoire et la validation des textes.	
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : La participation des femmes à toutes les étapes du processus de la transition est renforcée et	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	<p>Pourcentage de femmes et de jeunes filles candidates aux élections par rapport aux postes pourvus désagrégé par niveaux (local et national). Pourcentage de femmes et de jeunes filles candidates aux élections par rapport aux postes pourvus désagrégé par niveaux (local et national).</p>	<p>2020 Présidentiel: 16,7% Législatifs : 15,8 % Communes: 15,9%</p>	<p>+50% local et +30% national</p>			<p>Aucun changement n'est observable avant la tenue des échéances prochaines. Néanmoins, certaines femmes et jeunes filles ayant participé aux différentes formations sur le leadership transformationnel et autres et consultations ont manifesté leur intérêt à participer aux différentes échéances électorales.</p>

1.3.2	Pourcentage de femmes et jeunes filles participant aux différentes rencontres et concertations organisées dans le cadre du processus de la transition.	cadre de dialogue inter-guinéen: 28,6% - Cadre de Dialogue Structuré (titulaires): 28,0% - Cadre de Dialogue Structuré (suppléants): 68,0%	≥30%			
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4: Les capacités des femmes et jeunes filles (18-35 ans) membres des organes dirigeants de la transition et de la société civile sont renforcées en matière de plaidoyer pour des allocations budgétaires sensibles au genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1	Pourcentage des femmes et de jeunes filles membres des organes de la transition et de la société ayant acquis des compétences sur la budgétisation sensible au genre	28,6 %	75%		La formation est prévue pour la fin de l'année afin que cela soit pris en compte dans la planification 2024	

1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les femmes et les jeunes filles contribuent à l'instauration d'un climat de confiance, de cohésion sociale et la culture de non-violence autour des initiatives communautaires d'autonomisation contribuant à la consolidation de la paix.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des organisations de femmes et de jeunes filles utilisant leur leadership en faveur de l'instauration d'un climat de confiance et de cohésion sociale	31,5%	80%		
2.2	Taux de réduction des conflits au sein des communautés	Nombre moyen annuel : 5,8 au cours des 24 derniers mois ayant précédés l'enquête	- 50%		
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

100 réseaux et associations de femmes et de jeunes filles sont renforcées en capacité de prévention et résolution de conflits, en culture de la citoyenneté et d'autonomisation et

Produit 2.2

Les 8 structures régionales de veille sensibles au genre pour la paix et la cohésion sociale sont mises en place et fonctionnelles

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : 100 réseaux et associations de femmes et de jeunes filles sont renforcées en capacité de prévention et résolution de conflits, en culture de la citoyenneté et d'autonomisation et	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Pourcentage de réseaux et d'associations de femmes et de jeunes filles disposant des compétences en matière de prévention et de gestion de conflit	42,9 %	80%			

2.1.2	Pourcentage de réseaux de femmes et jeunes filles développant des initiatives en culture de la citoyenneté et d'autonomisation	37, 1 %	80%			
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les 8 structures régionales de veille sensibles au genre pour la paix et la cohésion sociale sont mises en place et fonction nelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2	Pourcentage de structures de veilles développant des initiatives sensibles au genre	0%	100%	57 structures de veilles ont été redynamisées		
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : les violences faites aux femmes/filles en politique et aux organisations de défense des droits des femmes et des jeunes filles sont réduites.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Taux de réduction de violences à l'égard des femmes en politique et les défenseuses des droits des femmes.	ND	-50%	<p>Selon le rapport de l'étude de base :La recherche documentaire n'a pas permis de renseigner cet indicateur. Aussi, nos tentatives d'avoir cette information auprès des femmes en politique ont jusque-là été vaines !</p> <p>L'enquête auprès de ces cibles alimentera le niveau d'évolution de cet indicateur.</p>	
3.2	Niveau de perception des populations sur les traitements des violences faites aux femmes par les instances de la transition Nombre d'actions initiés par les instances de la transition pour réduire les violences faites aux femmes	<p>Très Bon : 25,7%</p> <p>-Bon : 57,7%</p> <p>-Mauvais : 4,7%</p> <p>-Très mauvais : 1,8%</p> <p>-Pas d'avis/NSP : 10,1%</p> <p>Nombre d'actions initiées par les instances de la transition pour réduire les violences faite aux femmes : 2</p>	<p>Très Bon : 30,%</p> <p>-Bon : 60%</p> <p>-Mauvais : 4,7%</p> <p>-Très mauvais : 1,8%</p> <p>-Pas d'avis/NSP : 10,1%</p> <p>Nombre d'actions initiées par les instances de la transition pour réduire les violences faite aux femmes : 2</p>		
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les organes de la transition, les partis politiques, les leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité les acteurs de la justice, les hommes/femmes et les jeunes garçons/filles s'engagent dans la lutte contre les violences et des stéréotypes à l'égard des femmes en politique et celles impliquées dans la défense des droits des femmes ainsi que de la jeune fille et

Produit 3.2

Les femmes en politique et celles engagées dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille sont outillées pour renforcer leur résilience face aux stéréotypes

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les organes de la transition, les partis politiques, les leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité les acteurs de la justice, les hommes /femmes et les jeunes garçons/ filles s'engagent dans la lutte contre les violences et des stéréotypes à l'égard des femmes en politique et celles impliquées dans la défense des droits des	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

femmes ainsi que de la jeune fille et						
3.1.1	Pourcentage de partis politiques/leaders communautaires ayant pris des engagements formels pour la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles	Partis politiques : 33,3% -Leaders communautaires : 30%	Partis politiques : 70% -Leaders communautaires : 70%			
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les femmes en politique et celles engagées dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille sont outillées pour renforcer leur résilience face aux stéréotypes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Pourcentage de femmes et de jeunes filles outillées qui restent résilientes face aux stéréotypes	(élections 2020) : 85,2%	90%			
3.2.2	Pourcentage de femmes et de jeunes filles disposant des capacités en technique de communication et de leadership politique	29,1%	80%			

3.2.3	Pourcentage de femmes et jeunes filles dirigeantes au sein des partis politiques et des organisations de droits des femmes	ND	15%			
-------	---	----	-----	--	--	--

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Comité de pilotage des projets d'appui à la transition	Janvier 2024	Conakry	Ministères, CNT, Société civile, Agences des Nations Unies et Autres partenaires	Lancer officiellement les projets d'appui à la transition ; Améliorer le niveau d'appropriation et d'engagements des autorités nationales dans la mise en œuvre des projets d'appui à la transition

Événement 2	Poursuite des consultations préfectorales pour la mise en place du Conseil National des Femmes/Filles de Guinée	Novembre Décembre 2023	National	Organisations de défense des droits des femmes et filles, le HCDH	Mettre en place un pool d'organisation de défense des droits des femmes et filles, y compris celles en politique
Événement 3	Mettre en place et opérationnaliser un système de mentorat/coaching pour développer le leadership de 1 000 jeunes filles de 18 à 35 ans en vue de leur participation à la vie sociopolitique et économique	Janvier 2024	National	Femmes mentors, Jeunes filles	Renforce le leadership des jeunes filles à la vie sociopolitique et économique.
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Le ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV)	L'absence d'une plateforme fédératrice, inclusive servant d'interface entre le ministère et les organisations féminines, les groupements de femmes ...	Le projet permettra au ministère de mieux coordonner les activités des femmes pour leur positionnement et la prise en compte de leurs besoins et préoccupation dans les plans, programmes, et politique de développement du pays.	« Ce projet va nous permettre à mieux organiser les groupements de femmes de nos localités » affirme l'assistant de l'inspectrice régionale de Kankan lors de son discours d'ouverture au lancement de la formation à Siguiri.
2	Le Conseil National de la Transition-CNT	le caucus des femmes du CNT fait face au défi de la parité et de la maîtrise des concept genre , égalité et équité	Cela permettra de réaliser des plaidoyer pour une prise en compte de la parité dans les instances électives du pays	La présidente du caucus des femmes du CNT a déclaré que le respect de la parité constitue la préoccupation principale de cette structure. Sa prise en compte dans la Nouvelle Constitution favorisera la participation effective des femmes dans les instances de prises de décisions
3	Les bénéficiaires (femmes et jeunes filles et leurs organisations et réseaux)	Insuffisance de connaissances relatives au développement personnel et professionnel. Méconnaissance des droits à la participation politique des femmes et filles.	Ce projet permettra à travers l'appui accompagnement des groupements de femmes de promouvoir leur autonomisation et participation dans les affaires publiques.	Avant, je ne savais pas que les femmes pouvaient se présenter pour être Maire, maintenant grâce à ma capacité de mobilisation, je compte me présenter pour les prochaines élections dans ma commune », explique une femme leader communautaire, lors de la formation en leadership transformationnel à Siguiri. Elle a lancé un appel à toutes les autres femmes pour le renforcement de la solidarité féminine.

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Banque de photos

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nqTWNrb564U>

<https://guinea.unfpa.org/fr/video/un-organe-consultatif-pour-f%C3%A9d%C3%A9rer-les-femmes-de-guin%C3%A9>

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Sur 2000 femmes et jeunes filles initialement prévues, 1250 ont bénéficiés de renforcement de capacités sur des thématiques pertinentes favorisant leur participations aux instances de prise de décisions, leur implication dans les initiatives de prévention et de gestions des conflits ainsi que leur autonomisation. 254 leaders communautaires ont été formés et outillées sur la résolution 1325 connexe y compris les instruments juridiques relatifs aux droits des femmes et leurs plans d'action financés. 562 femmes ont été capacités en dialogues communautaires.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, les organisations ci-après ont été identifiées dans le document du projet. Il s'agit de l'ONG Coalition Nationale de Guinée, Droit et Citoyenneté des Femmes (CONAG-DCF) ; Jeunes Filles Leaders de Guinée (JFLG) ; Réseau Régional des groupements informels des femmes et filles leaders communautaires à Conakry ...comme partenaires d'exécution. Au total 137 , organisation, groupements et réseaux de femmes et filles ont été non seulement bénéficiaires du projet mais aussi ont été responsabilisées dans la mise en œuvre des activités directes

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Cette initiative a permis le renforcement de la collaboration entre les agences du système des Nations Unies notamment le PNUD, l'UNICEF et l'UNFPA. Cela a favorisé le renforcement de la coordination des activités au-delà du projet PBF à travers le GTG Nations Unies qui implique d'autres organisations. Aussi, il a permis aux agences de s'unir pour soutenir la création d'un groupe thématique genre national présidé par la Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Ce projet a facilité et permis l'implication des organisations des leaders communautaires, des communicateurs traditionnels et modernes, des organisations de femmes et des jeunes au niveau communautaire et national.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'étude de base à permis d'alimenter les indicateurs de base

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La base de données

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
- non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/A

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

DIALLO Alpha Oumar Telly, chargé de suivi et évaluation, alpdiallo@unfpa.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
- non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

- **Des mécanismes et méthodes pour l'ancrage, la pérennisation et la capitalisation des acquis du projet seront développés.**
- **Les formations pratiques, mentorat et le coaching contribueront aussi à la durabilité du projet parce que des jeunes femmes leaders qui seront formées et outillées sur ces thématiques seront des relèves.**
- **Un plan de communication et de visibilité sera développé afin d'attirer d'autres bailleurs potentiels sur le projet.**
- **Un plaidoyer sera réalisé pour l'institutionnalisation de la plateforme en vue sa prise en compte dans le Budget national et les outils de planification au niveau local et communautaire notamment les PDL et les PAI.**
- **Une fois la plateforme mise en place, des passerelles seront créées avec le réseau des femmes leaders africains (AWLN).**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La collaboration dans la mise en oeuvre du projet avec CARE international

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
.....
Événement 1			
.....
Événement 2			
.....
Événement 3			
.....
Événement 4			
.....
Événement 5			
.....
Événement 6			
.....
Événement 7			
.....
Événement 8			
.....

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
