

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



PEACEBUILDING
FUND



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport

*

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport

*

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

*

DIALLO Alpha Oumar Telly

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport

*

Abdourahmane SAGNANE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

☒ oui

☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

☒ oui

☐ non

☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☒ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☐ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- ☐ 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- ☐ 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- ☒ 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- ☐ 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- ☐ 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-08-29

2023-08-29

Date de fin du projet *

2024-08-24

2024-08-24

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ Christian Aid Ireland |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ The Carter Center, Inc. |
| ☐ COIPRODEN | |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ CORD Burundi | |
| ☐ DanChurchAid | ☐ Fundación Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fund for Congolese Women | |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Saferworld |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ Tearfund | |
| ☐ Trocaire | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | |
| ☐ ZOA | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse et des Sports

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

235000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation des sessions régionales d'appropriations des textes, les ateliers préfectoraux d'amendement des textes et les ateliers de synthèses dans les régions du pays et l'atelier national de validation des textes regroupant tous les acteurs impliqués ; Appui à l'organisation des élections du conseil national des jeunes de Guinée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIDE & ACTION INTERNATIONAL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Un Plan de travail annuel a été élaboré avec l'ensemble des partenaires de la société civile en charge de la mise en œuvre des activités. Les activités de mobilisation sociale et communautaires ont été réalisées ceci a permis d'accompagner les jeunes (hommes et femmes) à participer activement au processus de mise en place du Conseil National des Jeunes pour une transition inclusive et apaisée. Ces activités ont mobilisé des milliers des jeunes pour le conseil national des jeunes.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1091400	763980	655372	60.05%
				%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	620600	434420	272009	43.83%

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	337050	235935	79903	23.71%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

TOTAL	2049050	1434335	1007284	49.16%
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **49.16%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

34,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 711635.06**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 349829.73**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

VF apport suivi Budgétaire -projet Jeunes-UNFPA_PNUD UNESCO 15 11- 23-18_22_2.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Il est envisagé en commun accord avec le secrétariat du PBF l'organisation du premier comité de pilotage des projets d'appui à la transition sous la présidence du Premier Ministre. La tenue de cette première session de comité de pilotage prévue initialement mi-juillet 2023 et ramené en janvier 2024 sur décision de la primature.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le projet a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)-Lead, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), la Primature et le Conseil National de la Transition (CNT) ainsi que les organisations de la société civile. cette dynamique a permis de réussir le processus de mise en place du Conseil National des Jeunes de Guinée de la base au sommet (362 bureaux communaux, 33 bureaux préfectoraux, 8 bureaux régionaux et un bureau exécutif national).

Le premier comité technique tenue le 28 mars 2023 sous le lead du Ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes du projet (Agences partenaires, Organisation de la Société Civile, et quelques bénéficiaires). Dans le cadre de ce partenariat, des fonds ont été transférés audit ministère pour réaliser des activités relatives à la mise en place du Conseil National des Jeunes de Guinée qui est la plateforme inclusive des jeunes (hommes et femmes). Au niveau local le projet a travaillé avec l'ensemble des communes et des services déconcentrés du pays dans le cadre de l'organisation des élections pour la mise en place dudit Conseil National des Jeunes de Guinée.

Le deuxième comité technique est prévu pour le 23 novembre 2023.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

15/11/2023 18:59

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Recrutement d'équipe ☐ Ne pas commencé ☒ Complété ☐ Commencé ☐ Pas Applicable ☐ Partiellement commencé	*
Collection de lignes de base ☐ Ne pas commencé ☒ Complété ☐ Commencé ☐ Pas Applicable ☐ Partiellement commencé	*
Identification des bénéficiaires ☐ Ne pas commencé ☒ Complété ☐ Commencé ☐ Pas Applicable ☐ Partiellement commencé	*

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Depuis fin août 2022, qui marque le démarrage effectif du projet, les activités ont démarré depuis septembre 2022 par la réalisation des activités essentielles dont entre autres :

- **L'élaboration du plan de mise en œuvre, du suivi et évaluation et du plan de communication du projet ;**
- **Le recrutement des staff (5/5).**
- **L'élaboration, la publication et le recrutement d'un cabinet et la réalisation l'enquête de perception initiale l'étude de base du projet ;**
- **La signature des accords d'entente avec le ministère de la jeunesse et des Sports et le consortium d'ONG portée Aide et Action (CojelPaiD, ATUJG, LA ROUE, AfriYAN, AbloGui) et Zero Pauvre en Afrique (ZPA), d'AfriYAN et de COJELPAID) qui ont réalisé des activités communautaires;**
- **L'organisation d'un atelier de consensus autour de la mise en place du conseil national des jeunes de Guinée avec les acteurs impliqués ;**
- **L'Organisation du premier comité technique ;**
- **L'Organisation d'une session d'harmonisation des outils (textes règlementaires) pour la mise en place du conseil national des jeunes ;**
- **L'Organisation des sessions régionales de consultations et d'appropriation des jeunes (hommes et femmes) appropriation ;**
- **L'organisation des ateliers préfectoraux, régionaux et national d'amendement et de validation des textes ayant permis la mise en place du Conseil National des Jeunes (CNJ-Guinée).**
- **La mise en place du Conseil National des Jeunes au niveau préfectoral, régional et national ;**
- **Début de renforcement des capacités opérationnelles et techniques du CNJ.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Pour ce projet, il reste plus de Six avant la fin de mise en oeuvre. A date, le projet a permis de mettre en place le CNJ qui constitue une plateforme inclusive et représentative des jeunes capables de porter la voix d de leurs pairs afin d'améliorer leur participation politique et à la construction de la paix en Guinée. De par sa présence sur l'ensemble du territoire national, le CNJ est un outil de dialogue intergénérationnel capable de fédérer autour de lui toutes les initiatives des jeunes (hommes et femmes) pour pleinement participer à la réduction des risques de conflits pendant cette transition politique et favoriser la paix.

Des sessions de formations à l'endroit des membres du CNJ sont en cours sur les thématiques en lien le leadership, la prévention et la gestion des conflits, le plaidoyer, les techniques de négociations, le réseautage, la mobilisation des ressources, à la citoyenneté, des formations spécifiques en direction des jeunes femmes sur les thématiques du leadership transformationnel féminin, la prise de parole en public au niveau régional impliquant les bureaux préfectoraux. Elle se poursuivra au niveau communal.

Il faut noter l'appui en équipement fonctionnel pour les bureaux du CNJ.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

Résultat 2 *

Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

Résultat 1: Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

A cette étape, ce résultat est très avancé. En effet les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes depuis le niveau local jusqu'au niveau central (bureaux communaux, préfectoraux et régionaux et national) sont mise en place/structurées et fonctionnel dans toutes les communes de la Guinée.. Ce qui précède a été le résultat du processus enclenché qui s'est traduit par les consultations des jeunes (hommes et femmes) de toute la Guinée à travers les sessions régionales d'appropriation des textes réglementaires (statuts, règlement intérieur, mode d'élection) suivi des ateliers préfectoraux d'amendement des textes. A date, toutes les parties prenantes de l'ensemble des communes de Guinée ont participé activement à la mise en place du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G).

S'agissant des consultations plus 2420 jeunes dont 897jeunes897 jeunes femmes ont été impliqués dans ces consultations. Ces consultations organisées pour collecter les contributions et les opinions des jeunes sur leur participation au processus de transition en général, et pour discuter avec eux du contenu des textes juridiques qui régissent le Conseil National de la Jeunesse de la base au sommet. Il faut noter la forte implication des organisations de la société civile pour l'organisation des campagnes de sensibilisations pour une participation effective et massive des jeunes au processus de mise en place du CNJ. Conformément aux textes règlementaires, 3 319 jeunes dont 907 jeunes filles soit 27 %des jeunes ont été élu-e-s dans les bureaux exécutifs des communes (rurales et urbaines) pour la première phase suivie de la deuxième phase au niveau préfectoral 351 jeunes ont été élu-e-s dont 106 jeunes filles et femmes soit 30%. Au niveau régional, dans les 8 régions administratives du pays 72 jeunes ont été élu-e-s dont 32 jeunes filles et femmes soit 44 %. S'agissant du bureau exécutif national, neuf (9) membres dont 4 jeunes filles soit 44 %. Cela a été facilité par l'engagement des autorités (Ministères, Gouvernorats, les Mairies, les jeunes à accompagner le processus. Voir le lien sur le processus de mise en place du CNJ-G.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre de l'organisation des 8 consultations régionales et d'appropriation des textes ainsi que l'organisation des 38 ateliers préfectoraux d'amendements des textes auprès des jeunes, les jeunes femmes ont été représentées à plus de 36 % pour une moyenne de 50 participants par atelier préfectoral et 60 personnes pour les sessions régionales. Ceci a permis notamment de recueillir des besoins spécifiques des jeunes femmes qui seront portés auprès des autorités des activités de plaidoyer prévues à différents niveaux. Également, dans les textes réglementaires de mise en place des plateformes inclusives, le quota d'au moins 30% des jeunes femmes et des personnes vivant avec handicap est rendu obligatoire dans les instances dirigeantes.

A date, toutes les élections ont été organisées de la base au sommet , il faut noter que les jeunes filles et femmes représentent plus de 30 % sur l'ensemble du processus, au niveau communal 27 % préfectoral 30%, régional 44% sur l'ensemble du territoire 13 bureaux de vote sont dirigés par des jeunes filles . Voir lien ci-joint Statistiques du CNJ (Communales, préfectorales, régionales et nationales) et pour le bureau exécutif national 44 % de jeunes filles. En outre, le plan de communication et de plaidoyer du projet intègre des dimensions afférentes à la participation, à la promotion et à la protection des jeunes femmes/filles.

Résultat 2: Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

A travers les jeunes issues des organisations de la société civile appuyé dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui à la consolidation de la paix jouent un rôle primordial dans la prévention et la gestion des conflits comme les conseils locaux des jeunes. S'agissant le reste des activités avec la mise en place des conseils dans les différentes communes, préfectures et régions qui seront outillés à travers les actions inscrites dans les plans opérationnels de travail qui permettront d'améliorer l'atteinte des résultats attendus.

Après la mise en place du CNJ ; les formations à l'endroit des jeunes issus de plateformes sont en cours il faut noter dans les différentes formations, le quota de plus de 30 % de jeunes femmes et filles est une obligation.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

il faut noter dans les différentes formations, le quota de plus de 30 % de jeunes femmes et filles est une obligation.

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 5:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 7:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
 - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Proportion des recommandations formulées par les jeunes issues des plateformes inclusives et fédératrices intégrées dans la politique nationale de la jeunesse	Jeunes H 23,4 % Jeunes F 15,4% Total : 21,8 %	60 % dont 30 % sont spécifiques aux jeunes filles/femmes	Les préoccupations des jeunes ont été recueillies par les consultants devant élaborer la politique nationale de la jeunesse. Un draft est en cours de finalisation	
1.2	Nombre de plateforme d'inclusive de jeunesse mise en place et fonctionnelles	19 CLJ	342 plateformes dont 40 plateformes dirigées par des jeunes filles	372 bureaux communaux, 33 préfectoraux ; 8 régionaux et 1 national sont installés. 13 bureaux sont dirigés par des jeunes femmes	
1.3	Un bureau du CNJ est élu, installé et opérationnel intervenant en faveur des jeunes.	NON	OUI	À date, le bureau national est installé et opérationnel	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démembrements intègrent les propositions et recommandations formulées par les jeunes

Produit 1.2 Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil National des Jeunes) sont accrues
Produit 1.3
Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démemb rements intègrent les propositi ons et recomm andation s formulée s par les jeunes	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes ayant participé aux sessions de consultations dans toutes les préfectures et Conakry	0	Cible : 2.000 (1.400 jeunes garçons et 600 jeunes filles)		2420 jeunes (1523 jeunes hommes et 897 jeunes femmes/filles) pour un taux de progression de 121%	

1.1.2	Nombre de jeunes membres élus ou coptés pour une représentation dans les différentes plateformes inclusives et fédératrices au niveau local et national	133 (Jeunes élus des CLJ)	950 dont 285 jeunes filles		3328 dont 1031 jeunes femmes pour le niveau communal, 356 dont 106 jeunes filles et femmes pour le niveau préfectoral et pour les régions 72 dont 32 jeunes et femmes. 950 dont 285 jeunes filles. 82 jeunes issues du CLJ sont élu-es au conseil national des jeunes à tous les niveaux	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil National des Jeunes) sont accrues	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	nombre de bureaux de plateforme mise en place et fonctionnels	0	47 (33 préfectures, 5 communes de Conakry, 8 régions et la faitière nationale) dont 10 dirigé par des jeunes filles		47 (33 préfectures, 6 communes de Conakry, 8 régions et le bureau exécutif national Il faut noter que 13 bureaux sont dirigés par des jeunes filles	
1.2.2						
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
1.5.1						
.....						
1.5.2						
.....						
1.5.3						
.....						

» Résultat 2 : Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) représentés dans les postes de décisions politiques (électifs et nominatifs) désagrégué par niveau (local et national)	Jeunes femmes 7,3% Jeunes hommes 15% Total 13,5%	+15% (augmentation de moins 15%)	A mesurer lors de l'évaluation finale du projet	
2.2	Pourcentage des jeunes ayant une bonne perception des interventions des plateformes et du CNJ désagrégué par sexe.	0%	+60%		Des outils de suivi sont en cours d'élaboration afin de mesurer le niveau d'avancement de cet indicateur.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/ CNJ interagissent en vue d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques

Produit 2.2

Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement communautaire et de consolidation de la paix

Produit 2.3

Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise en compte des questions de consolidation de la paix dans les documents de politiques et stratégies

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/ CNJ interagissent en vue d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de sessions de dialogues organisées par les plateformes inclusives des jeunes au niveau local.	0	1 000 dialogues en raison de 1/semestre par localité dont 30% organisés par des jeunes femmes		Pour la première phase 372 sessions de dialogues communautaires organisées par les jeunes dont 90 par les jeunes filles	

2.1.2	Nombre de diffusions médiatiques réalisées pour la promotion de la participation des jeunes à une transition apaisée	0	636		Spots diffusés : 630 diffusions sur 33 radios rurales et 9 radios privées sur la participation des jeunes au CNJ 12 émissions diffusées sur la participation des jeunes à la transition 31 articles de presse publiés	
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement communautaire et de consolidation de la paix	Indicateurs Décrivez l'indicateur	Indicateur de base Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Cible de fin de projet Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet	Étapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur
2.2.1						

2.2.2	Nombre de de PDL et PAI ayant intégré les priorités des jeunes	18 PDL des communes ayant mis en place l'ancien CLJ	362		Une organisation a été recruté pour appuyer à l'identification des besoins et préoccupations des jeunes dans les plans de développement local sur l'ensemble des 362 communes du pays	
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise en compte des questions de consolidation de la paix dans les documents de politiques et stratégies	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Existence d'une base de données dynamique et opérationnelle	0	1		Un cabinet est recruté pour la mise en place de la base de données intégrant l'annuaire statistique désagrégé par sexe et âge	

2.3.2	Nombres de cadres (ONJ, DNJASE, BSD) ayant des compétences en analyse des questions de jeunesse	0	40		Pour le renforcement des capacités de l'ONJ, un processus d'évaluation des capacités a été réalisé et des formations en gestion des bases de données sont en projetées pour 2024.	
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
1	2	3	4	5	Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....

Produit 3.1

.....

Produit 3.2

.....

Produit 3.3

.....

Produit 3.4

.....

Produit 3.5

.....

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
.....					
4.1					
.....					
4.2					
.....					
4.3					
.....					
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4					
.....					
Produit 4.1					
.....					
Produit 4.2					
.....					
Produit 4.3					
.....					
Produit 4.4					
.....					
Produit 4.5					
.....					
Autres Produits					
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.					
.....					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Premier comité de pilotage des projets d'appui à la transition	JANVIER 2024	Conakry	Primature, Ministères, Agences des Nations, Société Civile et autres partenaires	Faire un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des projets d'appui à la transition ; Améliorer le niveau d'appropriation et d'engagements des autorités nationales dans la mise en œuvre des projets d'appui à la transition

Événement 2	Formation des jeunes membres du CNJ aux thématiques	Novembre à mars 2024	national	Les membres du CNJ	Renforcer leurs capacités techniques et opérationnels afin qu'ils deviennent des acteurs de développement et de consolidation de la paix dans leurs communautés
Événement 3	Atelier d'engagement des parties prenantes et de plaidoyer pour un meilleur ancrage institutionnel des conseils au niveau local	Novembre 2023	kindia	Ministères impliquées, Agences des NU (UNFPA, PNUD & UNESCO), le PBF, le CNT, la société civile impliquées dans la mise en oeuvre et l'association Nationale des Maires de Guinée.	Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs pour un meilleur accompagnement et fonctionnement des démembrements communaux du Conseil National des Jeunes de Guinée ; Présenter les conclusions et les recommandations des jeunes en direction des décideurs pendant les consultations régionales ; Elaborer une charte d'engagement pour l'appui - accompagnement du CNJ-Guinée ;
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
- Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Les jeunes	L'incertitude de la plupart des organisations des jeunes pour l'aboutissement de la mise en place du conseil natinal des jeunes de Guinée après moults tentatives depuis 2007.	La mise en confiance des jeunes issus des organisations de jeunesse pour la mise en place effective du conseil national des jeunes et de ses demembrements à travers l'organisation des consultations régionales et des ateliers prefectoraux	Mariame jeune fille leader , lors des consultations régionales des jeunes de Faranah déclare « Moi, je me rappelle que l'initiative là a commencé quand je faisais le collège et j'ai participé à l'élaboration de ces documents et jusqu'à ce que les statuts et règlement étaient sortis, on disait qu'on allait mettre ça en place, ça fait plusieurs années, du collège jusqu'à ce que j'ai fini l'université bac+4 mais je pense que cette opportunité et la situation sociopolitique actuellement en Guinée permet de mettre le Conseil national des jeunes en place. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est une occasion pour laquelle il faut profiter parce que c'est quand même un moment de neutralité en Guinée, donc on pourra mettre les jeunes qu'il faut à la place qu'il faut. »
2	Le ministère de la jeunesse	Mettre en place des plateformes inclusives des jeunes (hommes et femmes) pour porter la voix de leurs pairs.	Après plusieurs tentatives de mise en place du CNJ depuis 2007, le Ministère a relevé le défis de la concrétisation de la dite structure qui est représentatif et consultatif des jeunes.	

3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Il est très tôt pour mesurer l'impact humain du projet. Néanmoins, les concertations et consultations régionales ont permis de d'informer et de conscientiser plus de 6000 jeunes (hommes et femmes) sur les questions de préventions et de gestion des conflits, le leadership et le plaidoyer .

<https://www.primature.gov.gn/actualites-conseil-des-ministres-declarations/actual/conakry-le-premier-ministre-preside-l-atelier-de-validation-des-textes-du-conseil-national-des-jeunes.html>

<https://guinea.unfpa.org/fr/news/la-voix-des-jeunes-lengagement-inspirant-de-mariam-diallo-pour-le-conseil-national-des-jeunes>

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230926-la-jeunesse-guin%C3%A9enne-s-organise-et-se-dote-d-un-conseil-national?fbclid=IwAR2jhjAA9xKOGilTPp_JbvvS4I2MfDkfoYW--lo3IBerud9EjSNIZH6zOTg_aem_ATqC_WT4OIGXnC5T6buAZpluzLkjEJAnGBSIxIJ00GsAYPdcfSZg0nwnXsHojt-XILY&mibextid=Zxz2cZ LE DJELY Le CNJ voit enfin le jour <https://ledjely.com/2023/09/25/jeunesse-le-cnj-voit-enfin-jour/> FIM FM <https://finguinee.com/actualite/conakry-abdoulaye-diane-porte-a-la-tete-du-conseil-national-des-jeunes-de-guinee>

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☒ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

'élaboration d'un plan de communication et de plaidoyer pour une meilleure lisibilité et visibilité des interventions du projet et également l'atelier test pour l'harmonisation des outils et de la démarche d'animation des consultations régionales des jeunes pour une participation inclusive des jeunes (hommes et femmes) au processus de la transition.]

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

max des ressources supplémentaires ont été mobilisés par le gouvernement à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports sur le budget national de développement à hauteur de 2 700 000 000 GNF soit 317 530,13 USD permettant de renforcer la mobilisation sociale, la communication et l'engagement communautaire pour la mise en place du CNJ-Guinée.]

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet travaille en partenariat avec les organisations de la société civile mentionnées dans le document du projet Aide et Action (CojelPaid, ATUJG, LA ROUE, AfriYAN, AbloGui) et Zero Pauvre en Afrique (ZPA), d'AfriYAN et de COJELPAID)

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☐ Jeunesse
- ☒ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le rapport de l'étude de base

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

La matrice actualisée par l'étude de base

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☐ oui
- ☐ non
- ☒ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/A

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

DIALLO Alpha Oumar Telly, Monitoring & evaluation; alpdiallo@unfpa.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

☒ oui

☐ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Montant en USD *

317530,13

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

Plan International Guinée

Montant en USD *

90000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☒ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'implication de l'Association Nationale des Communes de Guinée est une piste explorée pour permettre aux conseils communaux de jeunes de participer activement au près des collectivités locales au développement socio-économique et consolidation de la paix pendant et après la mise en œuvre du projet. Le mécanisme d'accompagnement du Conseil National des Jeunes de Guinée et ses démembrements favorise l'autonomisation organisationnelle et institutionnelle à travers la mise en place des outils de gestion et de mobilisation des ressources.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/A

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes