

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND**



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguiimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguiimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

N'GUETTIA Kouakou Ives - Spécialiste Urgence et Résilience - UNICEF Côte d'Ivoire

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

Mariana Stirbu - Deputy Representative, UNICEF - Côte d'Ivoire

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                       | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest           |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

.....

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

.....

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanio-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-12-07

Date de fin du projet \*

2023-12-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réциpiendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization     PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services     UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre     UNDP0     Other, Specify

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services  UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre  UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Autre, veuillez préciser \*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- Action Aid
  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
  Avocats sans frontières Canada
  Christian Aid Ireland
- CARE International UK
  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
  COIPRODEN
- Concern Worldwide
  CORDAID
  CORD Burundi
- DanChurchAid
  Fundacion Estudios Superior (FESU)
  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
  Interpeace
  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
  MSIS-TATAO
  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
  OXFAM
  Peace Direct
- PNG UN Country Fund
  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
  SismaMujer
  Tearfund
- Trocaire
  World Vision International
  World Vision Myanmar
- ZOA
  Other, Please specify

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

18

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Office National de l'Eau Potable (ONEP)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

23998

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

ONEP a la charge de :

- Élaboration des documents d'appel d'offres pour les travaux d'installation des systèmes de mini-adduction d'eau potable.
- Participation à la sélection technique des entreprises adjudicataires des marchés.

.....Contrôle technique et réception des travaux d'installation des systèmes de mini-adduction d'eau potable.....



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction de la Protection de l'Enfant (DPE), ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

20784

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Appui aux 02 centres sociaux pour la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence, d'abus et d'exploitation.
- Révision du guide de protection de l'enfant au niveau communautaire

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction de l'Action Sociale (DAS), Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

93648

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Renforcement de capacités des travailleurs sociaux, des agents de santé et des représentants des ONGs sur la santé mentale et l'appui psychosocial et sur la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence sexuelle.
- Appui aux 07 centres sociaux pour la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence, d'abus et



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction de la Promotion de la Jeunesse (DPJ) du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Servi

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

35785

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Formation des formateurs sur la paix, la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent.
- Renforcement des capacités des jeunes Ambassadeurs de la paix sur la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent.

Mise en place de 10 clubs de jeunes dans différents groupes ethniques et villages pour la paix et la cohésion sociale

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

ONG Children life in Rural Area (CLIRA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

65854

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Renforcement des capacités des adolescent (e) s et jeunes ambassadeurs de la paix
- Démultiplication des modules sur les Compétences de Vie Courantes pour la paix et la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

ONG les Flamboyants

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

12008

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Organisation des dialogues socio-sécuritaires intercommunautaires qui ont abouti à la mise en place des comités villageois de la paix, ainsi que l'identification et la mise en œuvre des activités prioritaires d'intérêt et de rapprochement communautaire.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Children Believe

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

168449

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Formation de 30 acteurs de la protection de l'enfance.
- Renforcement de 02 réseaux communautaires de protection de l'enfant.
- Mise en place de 20 cellules communautaires de protection de l'enfant et formation de 50 membres sur la protection.



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Natio

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Association pour l'Unité de la Jeunesse et le Développement en Afrique (UNIJED Afrique)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

141974

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Formation de 30 acteurs de la protection de l'enfance.
- Renforcement de 02 réseaux communautaires de protection de l'enfant.
- Mise en place de 20 cellules communautaires de protection de l'enfant suivi de la formation de 50 membres des comités

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction régionale du Genre et de la Famille des Cascades

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

6932

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Préparation et prise en charge des participants au lancement officiel conjoint du projet



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction Générale de la Famille et de l'Enfant

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

4038

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Participation à l'atelier de mise en place du réseau transfrontalier

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Sud-Ouest

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

6059

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Suivi des travaux des entreprises en charge de l'installation des points d'eau

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direaction régionale de l'eau et de l'assainissement des Cascades)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

2051

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Suivi des travaux des entreprises en charge de l'installation des points d'eau

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

5000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Organisation d'un camp jeunesse au profit des jeunes ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Direction Régionale des Sport, de la Jeunesse et de l'Emploi

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

22455

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

Organisation d'un camp jeunesse au profit des jeunes ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale

## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Association MUNYU des femmes – Région des Cascades

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

25444

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Réalisation de 05 missions radio par radio MUNYU avec un auditoire d'environ 250.000 personnes.
- Plaidoyer en faveur de préservation de la paix et la cohésion sociale.
- Organisation 05 théâtres fora au profit de la population civile et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur les enjeux

et les défis de la collaboration

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Association TON – région des Cascades


Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

29445

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Organisation de 7 théâtres fora et de 4 dialogues communautaires au profit de la population civile et des FDS de Niangoloko sur les enjeux et les défis de la collaboration entre FDS et populations civiles
- Organisation de 07 causeries-débat entre les organisations de jeunes et les FDS sur "rôles et responsabilité partagée des



## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Réseau Afrique jeunesse (RAJ) – Région du Sud-Ouest

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

35136

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Réalisation d'une cartographie des acteurs et dynamiques des structures confessionnelles et leaders communautaires.
- Organisation de 03 théâtres fora thématiques dans les villages de Bodana, Galgouli et Tompena.
- Organisation de 09 émissions radio directes et enregistrées. Ces émissions radio ont eu lieu dans un auditoire avec la





## Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Association Mixte pour le Développement Economique et Social du Sud-Ouest (AMDESSO)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

32677

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

- Organisation d'une rencontre de cadrage de l'équipe de mise en œuvre du projet et réalisation de la carte des acteurs de la commune de Boussoukoula.
- Conduite d'un plaidoyer avec les leaders communautaires et des dialogues communautaires et des causeries éducatives.

..... Réalisation de 02 formations sur la présérence et la gestion des conflits au profit des autorités et des leaders

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

<b>Réципиентаire</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<b>"Budget total du projet"</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<b>Transferts à ce jour</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<b>"Dépenses à ce jour"</b> (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<b>Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total</b> <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNICEF: United Nations Children's Fund</b>	1975000 *	1975000 *	1786618.69 *	90.46%
	*	*	*	%
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b>	2025000 *	2025000 *	1846584.56 *	91.19%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>3633203.25</b>	<b>90.83%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **90.83%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

36

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1440000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

1271578

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1307953.17**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

1182592

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

PBF project Annex D on budget - PNUD UNICEF - BFA CIV FINAL - 30octobre 2023-22\_0\_19.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

### Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les Commissions Nationales des Frontières (CNF) de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les CNF facilitent les interactions entre les agences de mise en œuvre et les autorités administratives des régions couvertes par le projet. En Côte d'Ivoire, deux réunions de coordination décentralisée ont été

### Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires \*

- Not Started
- Initiated
- Partially Completed
- Completed
- Not Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Not Started
- Initiated
- Partially Completed
- Completed
- Not Applicable

Collection de lignes de base \*

- Not Started
- Initiated
- Partially Completed
- Completed
- Not Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

 Not Started Initiated Partially Completed Completed Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Le projet a démarré en décembre 2021, à travers la mise en place des mécanismes de coordination. Ce processus a été suivi de la sélection des partenaires de mise en œuvre. En février 2022, deux missions de cadrage ont permis : (i) la mise à jour de l'analyse situationnelle des zones d'intervention ; (ii) l'information des autorités locales ; (iii) l'identification des villages

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

Au niveau institutionnel, le projet a permis à la Côte d'Ivoire de se doter d'une politique nationale de gestion intégrée des frontières. Après son adoption, le gouvernement lui confèrera le statut de cadre référent pour tous les acteurs nationaux et internationaux engagés dans la gouvernance et les problématiques des frontières au niveau de la Côte d'Ivoire. Les capacités

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

### Résultat 1 \*

Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés

### Résultat 2 \*

Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avec un focus

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels  
*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armés non étatiques

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  
  2. On Track  
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Les capacités techniques des agents des frontières, leaders communautaires et des structures en charge des frontières ont été renforcées dans les deux pays. Les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits mis en place contribuent au règlement pacifique des conflits dans la zone d'intervention du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Pour la participation des femmes aux activités de la gouvernance des frontières en Côte d'Ivoire, un quota d'au moins 30 % de femmes a été respecté par les partenaires lors de l'identification des participants. Quant aux mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits, pour une meilleure implication des femmes, un quota de 50 % a été requis. Ainsi, sur les 30 membres au sein des 03 comités de paix, 15 sont des femmes. Ces processus permettent l'égalité des sexes et la prise en

**Résultat 2:** Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

- 1. Off Track
- 2. On Track
- 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

En Côte d'Ivoire, un exemple remarquable de progrès se trouve dans la mise en place du système d'Hydraulique Villageoise Améliorée. Ce système reposant sur l'utilisation d'un forage existant, alimenté par l'énergie solaire, qui a été réalisé dans 6 villages dont 03 dans le Tchologo et les 03 autres dans le Bounkani pour le bénéfice de 12,200 personnes. Dans le cadre de ce



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

L'UNICEF place les femmes et les filles au centre de ses efforts, en adoptant une approche participative pour l'implémentation des systèmes d'Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) fonctionnant à l'énergie solaire, afin de tenir compte des besoins des différents usagers de l'eau. Un comité de gestion d'eau a été mis en place dans les 06 villages de manière inclusive pour garantir



**Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

- 1. Off Track
- 2. On Track
- 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*





**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 5:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 6:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 7:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 8:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

**Resumé de progrès** \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armés non étatiques**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Niveau de perception des populations sur la sécurité et la	Moyenne	Bonne	CIV : en cours	La mise en place d'un cadre
1.2	Niveau de confiance entre les FDS et les communautés	23,83%	85%	CIV : en cours	Les 10 Cellules Civilo-Militaires (CCM) mises en
1.3	Taux de conflits réglés	90%	90%	CIV : en cours	À la suite des dialogues intercommuna

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les capacités techniques et opérationnelles des commissions nationales de gestion des frontières et les agents en charge de l'applic

Produit 1.2

La confiance entre les FDS et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des infrastructures sé

Produit 1.3

Les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés dans les zones transfrontalières cibles

Produit 1.4

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les capacités techniques et opérationnelles des commissions nationales de gestion des frontières et les agents en charge de l'application de la loi sont renforcés pour améliorer la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre d'agents formés	0	200		CIV : 242 agents formés dont 30 femmes	
1.1.2	Nombre de rencontres tenues par les deux	0	4		3 (1 rencontre)	Trois rencontres organisées,

1.1.3	Nombre de structures en charge	0	8		0	Le processus d'élaboration
-------	--------------------------------	---	---	--	---	----------------------------

» **Produit 1.2**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 1.2 : La confiance entre les FDS et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des infrastructures sécuritaires et des mécanismes de coopération entre les FDS et les populations.						
1.2.1	Nombre d'équipement par type	1	12 postes frontières à équiper et		12 CIV : 2	À la suite de l'ouverture de la
1.2.2	Nombre de CCM, CCE, PdP mis en place	CCM 02 CCE : 04 PdP : 0	CCM 05 CCE : 02 PdP : 10		CIV : 9 CCM et 03 CCE redynamisé	Les équipements et formations
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés dans les zones transfrontalières cibles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
1.3.1	Nombre de mécanismes locaux mis en place <input type="text" value="0"/>	0	20		CIV : - 10 dialogues <input type="text" value="0"/>	Sur une cible 20 pour le projet 1.4 <input type="text" value="0"/>
1.3.2						
1.3.3						




































» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
1.4.1	//	//	//	//	//	//
1.4.2	//	//	//	//	//	//
1.4.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
1.5.1	//	//	//	//	//	//
1.5.2	//	//	//	//	//	//
1.5.3	//	//	//	//	//	//

**» Résultat 2 : Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de personnes additionnelles   	0 	9000 	22,200   CIV : 12,200 	En Côte d'Ivoire, les travaux de réhabilitation de   
2.2	Nombre d'enfants à risque ou affectés par les   	0 	5,700 dont au moins 50% des filles 	CIV : 1,374 dont 60% des filles   	La faible capacité des centres sociaux   
2.3	Nombre d'adolescent-e-s engagés en   	0 	200 dont 50 % des filles 	CIV : 568 dont 76% de filles   	Devant les pesanteurs socio-culturelles qui   

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'accès à l'eau potable est amélioré dans les communautés rurales frontalières à travers la mise à disposition d'infrastructures fonctionnelles

Produit 2.2

Les enfants victimes ou à risques de violences, d'exploitation, de traite ou d'abus ont accès à des services de protection renforcés qui

Produit 2.3

Les connaissances et les capacités des 100,000 adolescent-e-s et jeunes sont renforcées pour jouer un rôle positif dans l'adoption de

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
Produit 2.1 : L'accès à l'eau potable est amélioré dans les communautés rurales frontalières à travers la mise à disposition d'infrastructures fonctionnelles						
2.1.1	Nombre de communautés exposées <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12"/>	0	10		12 CIV : 6	
2.1.2	Nombre de communautés exposées <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12"/>	0	12		12 CIV : 6	En Côte d'Ivoire, les travaux de réhabilitation <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12"/>
2.1.3	Nombre de comités de gestion et maintenance <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12"/>				CIV : 6	villages bénéficiaires des comités <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="12"/>

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les enfants victimes ou à risques de violences, d'exploitation, de traite ou d'abus ont accès à des services de protection renforcés qui fournissent une réponse holistique à leurs besoins de protection	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
2.2.1	% d'organisations en charge de la protection de.....	0	50%	70%	CIV : 40 % CIV : 40%	CIV : 40 % Burkina Faso : 10%
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span>.....</span> </div>						
2.2.2	Nombre de services sociaux et.....	0	176		86 CIV : 25%	35 Comités de protection de l'enfant.....

2.2.3	Nombre de réunions transfrontalières	0	2		1	La première réunion transfrontalière
-------	--------------------------------------	---	---	--	---	--------------------------------------

» **Produit 2.3**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 2.3 : Les connaissances et les capacités des 100,000 adolescents et jeunes sont renforcées pour jouer un rôle positif dans l'adoption de comportement favorable à la paix et la cohésion sociale						

2.3.1	Nombre d'adolescents mis en	0	500		2,041	
-------	-----------------------------	---	-----	--	-------	--

2.3.2	Nombre de U-actions	0	5		91 (CIV : 68 ; BFA : 23)	
-------	---------------------	---	---	--	--------------------------	--

2.3.3	Nombre de séances de dialogue intergénérationnelles	0	8		35 (CIV : 8 ; BFA : 27)	Des dialogues intergénérationnels
-------	---	---	---	--	-------------------------	-----------------------------------

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
2.5.1	//	//	//	//	//	//
2.5.2	//	//	//	//	//	//
2.5.3	//	//	//	//	//	//

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	//	//	//	//	//
3.2	//	//	//	//	//
3.3	//	//	//	//	//



Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	//	//	//	//	//	//
3.1.2	//	//	//	//	//	//
3.1.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
3.2.1	//	//	//	//	//	//
3.2.2	//	//	//	//	//	//
3.2.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
3.3.1	//	//	//	//	//	//
3.3.2	//	//	//	//	//	//
3.3.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
3.5.1	//	//	//	//	//	//
3.5.2	//	//	//	//	//	//
3.5.3	//	//	//	//	//	//

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	//	//	//	//	//
4.2	//	//	//	//	//
4.3	//	//	//	//	//

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

.....  
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

.....  
Produit 4.2

.....  
Produit 4.3

.....  
Produit 4.4

.....  
Produit 4.5

.....  
Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	//	//	//	//	//	//
4.1.2	//	//	//	//	//	//
4.1.3	//	//	//	//	//	//



» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
4.3.1	//	//	//	//	//	//
4.3.2	//	//	//	//	//	//
4.3.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
4.4.1	//	//	//	//	//	//
4.4.2	//	//	//	//	//	//
4.4.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
4.5.1	//	//	//	//	//	//
4.5.2	//	//	//	//	//	//
4.5.3	//	//	//	//	//	//

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
<b>Événement 1</b>	Réunions du réseau	octobre 2023	En ligne	Acteurs étatiques et	Le réseau régional s
<b>Événement 2</b>	Réunion transfronta	Novembre 2023	Bobo Dioulasso	Autorités régionales	L'activité prévoit le si
<b>Événement 3</b>	Atelier national de v	4ème trimestre 202:	Ouaga ou 1 région c	Représentants des p	Disposer d'un guide
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
---------------	-----------------	---	---	---

1	Eau, Hygiène et Assainiss	1) Accès à l'eau potable	1) Les communautés on	1) Présidente des femme
2	Jeunes filles ambassadi	Faible capacité à prendre	Les adolescentes et jeun	« Grâce à la formation j'a
3	Les communautés	Par le passé les commun	Alerté de ce conflit, l'équ	Une personne ressource
4	Protection	Méconnaissance des que	Mobilisation communau	« Nous, on veut parler av

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

En ce qui concerne le secteur Eau, Hygiène et Assainissement, le poste frontalier de l'Institut National de l'Hygiène Publique de Laleraba a bénéficié d'un point de puisage à 4 robinets. Cet ouvrage vise à améliorer la qualité des services et à faciliter l'alimentation régulière en eau des dispositifs de lavage des mains installés. En plus de renforcer la protection contre les infections, ce point de puisage de frontière est un lieu sûr pour les personnes réfugiées et les personnes vulnérables. Le site est ouvert officiellement.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

PBF Project Annual Report\_00129587-23\_50\_17.pdf



Fichier 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**<https://drive.google.com/drive/folders/19B9W64rao1g2UDOQIVOP6YE90DnhMXXn?usp=sharing>

Lien 2

**OPTIONAL**<https://www.unicef.org/cotedivoire/recits/la-protection-de-lenfant-est-au-c%C5%93ur-du-mandat-de-lunicef>

Lien 3

**OPTIONAL**<https://www.youtube.com/live/m6l1bq155UQ?feature=share>

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants



## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

UNICEF CIV : Des missions de supervision trimestrielles sont organisées par le bureau de zone. Elles ont permis de vérifier la mise en œuvre des activités et les goulots d'étranglement. Les missions de suivi permettent également de renforcer la collaboration et les liens avec les partenaires de mise en œuvre.

UNICEF CIV : Des missions de supervision trimestrielles sont organisées par le bureau de zone. Elles ont permis de vérifier la mise en œuvre des activités et les goulots d'étranglement. Les missions de suivi permettent également de renforcer la collaboration et les liens avec les partenaires de mise en œuvre.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le diagnostic communautaire conduit par le Centre de Recherche Economique et Sociale dans les régions de Tchologo et Bounkani

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Les rapports des missions de cadrages ; le diagnostic du CIRES

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le diagnostic conduit par le CIRES a permis d'avoir la perception des communautés dans la zone du projet

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

les différents comités mis en place et les missions terrain ont été utilisés pour obtenir les retours d'informations

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le recrutement des consultants est en cours. le processus a ete lance

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Ndeye Djigal Sall - Chief Planning, Monitoring & Evaluation-UNICEF ; ndsall@unicef.org

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- oui  
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

Suisse

Montant en USD \*

250000

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

.....

Nom de donateur

KfW Development Bank

Montant en USD

11000000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le projet a eu un effet catalytique sur le développement de diverses initiatives et synergies pour le renforcement de la résilience des communautés et des systèmes et pour la consolidation de la paix aussi bien pour le Gouvernement à travers le Programme Social (PS Gouv) que pour les partenaires techniques et financiers.

.....

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Durabilité :

Coordination : Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les Commissions Nationales des Frontières (CNF) de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les CNF facilitent les interactions entre les agences de mise en œuvre et les autorités administratives des régions couvertes par l'initiative. Les rencontres de coordination sont sous le lead des CNF.

Eau, Hygiène et Assainissement : Les membres du comité de gestion et maintenance des systèmes de mini-adduction d'eau potable incluent toutes les communautés présentes au sein du village ciblé. La présence de chacun dans le comité permettra d'assurer qu'aucun groupe ne soit « laissé pour compte » par rapport à l'accès et l'utilisation des installations EHA . Cette composition des membres du comité de gestion et de maintenance prend du retard dans certaines localités à cause de la multiplicité de l'origine des communautés résidentes et/ou en déplacement.

Adolescents et jeunes : dans le but d'adresser les défis liés à la pérennisation des acquis du projet, UNICEF a apporté un appui technique et financier au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du service Civique. Ainsi, les manuels de formation sur les compétences de vie courante, sur la paix et la cohésion sociale ont été développés en prenant en compte les aspects liés au contexte transfrontalier. Un pool national de formateurs incluant des adolescents et des jeunes, des points focaux du gouvernement issus des localités cible du projet, a bénéficié d'un renforcement des capacités. La stratégie de mise en œuvre des interventions s'appuie sur les cadres et organisations existants au niveau des différentes communautés. Cette approche est associée à la délivrance à moindre coût des interventions. Ce dispositif permet d'anticiper les défis liés à la pérennisation des acquis du projet.

Protection de l'enfant : l'UNICEF continue le plaidoyer pour assurer le financement des services sociaux par l'Etat. En janvier 2023, le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale a annoncé une augmentation du budget opérationnel des centres sociaux à 500,000 FCA/ an/ centre. La construction de 3 nouveaux centres sociaux dans les régions du Nord par le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale continue. Le préfet de la région du Tchologo qui est le coordonnateur du réseau transfrontalier des acteurs de protection des enfants est totalement impliqué dans la mise en œuvre du projet ayant responsabilisé l'un de ses secrétaires généraux pour un suivi rapproché de protection de l'enfant.



Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Avec l'arrivée des demandeurs d'asile dans la zone du projet au niveau de la Côte d'Ivoire, la problématique de ceux-ci devient déterminante dans l'atteinte des résultats et objectifs du projet. À la date du 9 octobre 2023, selon les chiffres officiels du gouvernement, le nombre de réfugiés est à 36,960. Ce phénomène, non pris en compte lors de la conception du projet met à l'épreuve tous les acteurs tant au niveau national que local. En effet, ce phénomène impacte sérieusement la vie des communautés avec des défis plus accrus. On peut citer notamment les défis sécuritaires, communautaires, alimentaires ainsi que les incidents entre les FDS et les populations civiles, les tracasseries, les agressions et vols au niveau de la cohabitation pacifique. Une méfiance communautaire marquée par la stigmatisation et des conflits communautaires, fonciers et éleveurs – agriculteurs sont visibles. On note également une forte pression sur les infrastructures sociales de base (écoles, centres de santé, forages, services sociaux). Il serait nécessaire d'allouer des ressources financières additionnelles sans attendre la fin du projet pour la prise en compte de ces défis afin de préserver les acquis et faire face aux nouveaux besoins des communautés et des réfugiés.



## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

### **-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes