

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING**  
**FUND**  

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- ☒ Semestriel  
☐ Annuel  
☐ Final  
☐ Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Matilde Perotti, Monitoring and Evaluation Associate**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Momme Ducros, Head of Unit Resilience**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

☒ oui

☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

☒ oui

☐ non

☐ Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet

- |                                    |                                    |   |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bénin        | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire         |
| <input type="radio"/> Gambie       | <input type="radio"/> Guinée       | <input type="radio"/> Guinée-Bissau         |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input type="radio"/> Mali         | <input checked="" type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria      | <input type="radio"/> Sénégal               |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo         | <input type="radio"/> Autre, précisez       |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- ☐ 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- ☐ 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
- ☐ 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- ☐ 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- ☐ 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
- ☐ 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
- ☐ 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
- ☐ 00134331: Prévention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
- ☒ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

**100133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha**

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

\*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

\*

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- ☐ 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- ☐ 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- ☐ 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- ☐ 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2022-11-09

**2022-11-09**

Date de fin du projet \*

2024-11-08

**2024-11-08**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- ☐ Fonds Fiduciare National
- ☐ Fonds Fiduciare Régional

## Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies**

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☒ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*



Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |  |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |  |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |  |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada  | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland           |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   |  |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   |  |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                    |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women        |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   |  |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |  |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct                    |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |  |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Saferworld  |  |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> Tearfund                        |
| <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar            |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |  |

Autre, veuillez préciser

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

**Au Secours**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

\*

99759751.3

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

**- Créer 14 clubs et redynamiser 16 clubs**

**- Renforcer les capacités des membres des commissions communales sur les techniques de prévention et de prise en charge des conflits**

**- Mise en réseau des différentes structures de consolidation de la paix et les usagers des ressources naturelles sur les thématiques majeures des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et la transhumance**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ANSADE**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

22090

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Organiser l'atelier de formation sur les outils RIMA,**
- **Organiser et superviser la collecte des données sur le terrain,**
- **Procéder au traitement et à l'analyse des données collectées en collaboration avec le consultant international FAO de l'approche RIMA en Afrique de l'Ouest**
- **Elaborer le rapport final de l'étude RIMA en collaboration avec le consultant international FAO de l'approche RIMA en Afrique de l'Ouest**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

**Service provider**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**SOCOSAF**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

44339.38

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**- Travaux de réalisation de neuf (9) forages de reconnaissance dont trois transformables en forages d'exploitation pour les fermes agricoles communautaires intégrées**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

**Délégation régionale ministère de l'agriculture Guidimakha**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

\*

19516.25

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

**- Faciliter l'identification des sites de formation (formation théorique et apprentissage pratique) & les facilitateurs (10 - 15) au niveau des quatre Moughataa de la wilaya du Guidimakha en collaboration avec l'équipe du projet**

**- Participer à la réalisation des enquêtes des milieux pour identifier les besoins spécifiques de chaque zone en collaboration avec les facilitateurs**

**- Faciliter l'organisation des 7 ateliers de formation des facilitateurs**

**- Assurer le suivi de la mise en place des champs écoles agro pastorales (CEAP) par les facilitateurs en collaboration avec l'équipe du projet**

**- Recruter deux techniciens (1 agro et 1 veto)**

**- Assurer l'encadrement, l'appui technique et organisationnel aux bénéficiaires des 3 fermes agricoles communautaires intégrées pour impulser des nouvelles techniques innovantes et résilientes face aux effets du changement climatique**

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
IOM: Internation al Organizatio n for Migration	1106000	774200	278788.11	25.21%
				%
FAO: Food and Agriculture Organizatio n	947000	662900	336412	35.52%

[illegible]

	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>3000000</b>	<b>2100000</b>	<b>961997.21</b>	<b>32.07%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **32.07%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

34.49

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1034700**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

1034626

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 331792.84**. Ce montant est-il correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

Rapport financier PBF OIM-BIT-FAO\_VF-9\_24\_43.xlsx





## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

☒ oui

☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

**Le comité de pilotage ne s'est pas réuni lors des 6 derniers mois. La première rencontre du comité de pilotage du projet a eu lieu le 02 février 2023.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**Le lancement du projet a eu lieu le 02 février 2023 et a regroupé l'ensemble des partenaires : Wali du Guidimakha ; Délégué régional de l'élevage ; Délégué régional de l'agriculture ; Délégué régional de la Direction Régionale de la Culture, de la Jeunesse et des sports (DRCJS) ; Délégué régional de la sécurité civile ; Délégué régional de l'environnement ; Représentant du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs (MAEPSP) ; Représentant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ; Représentante du MIDEDEC (directrice des frontières) ; les Hakems ; les Maires des dix communes cibles ; le Président du conseil régional du Guidimakha ; les représentants des comités villageois et les clubs DIMITRA. En effet, cette rencontre a permis de présenter le projet et les prochaines actions prévues et enfin de discuter des recommandations et de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet.**

**Deux réunions bimestrielles de suivi des projets PBF ont été organisées le 30 mars et le 21 septembre 2023 par le secrétariat du PBF ainsi que le Ministère tutelle (MAEPSP), réunissant les points focaux des projets PBF en Mauritanie y compris ceux du gouvernement. Ces réunions bimestrielles ont permis de présenter l'état d'avancement des projets PBF ainsi que les défis rencontrés.**

**L'on note aussi que les autorités locales (Hakems, maires) ont été impliquées tout au long du projet à travers l'identification des sites d'intervention, la création et la redynamisation des comités villageois, des clubs DIMITRA et des commissions communales, et aussi pour leur participation aux différentes activités du projet notamment les ateliers et les formations.**

## Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☒ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété      ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

**Malgré un démarrage plus long que prévu dû à la nécessité d'impliquer efficacement l'ensemble des parties prenantes (autorités centrales et locales, communautés, partenaires), le projet est globalement sur la bonne voie. Le recrutement du staff dédié au projet, la contractualisation des partenaires de mise en œuvre ainsi que la mission de collecte des données de bases complémentaires ont été finalisés. De plus, les activités de création et redynamisation des comités villageois et clubs DIMITRA, la redynamisation des commissions communales, le renforcement des capacités des partenaires d'exécution sur les outils de dialogue social (Produit 1.1) ont été également finalisés. D'autres activités telles que la conduite d'une analyse de chaîne de valeur sensible aux conflits lié à l'accès à l'emploi, la cartographie des zones à risques, la réalisation de l'enquête RIMA2 sur le niveau de résilience des communautés et l'établissement d'un plan d'utilisation des terres intégré, participatif et sensible au genre (Produit 2.1) sont en cours de réalisation.**

**Cependant, afin d'assurer le bon déroulement des activités, des réunions de coordination sont organisées mensuellement afin de faire un suivi régulier du plan de travail annuel.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE

N/A

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*  
**(GOUVERNANCE) Les autorités locales et les communautés du Guidimakha gèrent mieux les menaces environnementales et les conflits qui y sont liés grâce à une gouvernance préventive, participative et holistique.**

Résultat 2 \*  
**(RESILIENCE) Les communautés les plus vulnérables du Guidimakha sont plus résilientes aux effets du changement climatique grâce au renforcement des moyens de subsistance et de production basés sur la régénération de l'environnement et la promotion de la cohésion sociale.**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*  
*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** (GOUVERNANCE) Les autorités locales et les communautés du Guidimakha gèrent mieux les menaces environnementales et les conflits qui y sont liés grâce à une gouvernance préventive, participative et holistique.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☒ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Dans le cadre de ce premier résultat, 40 comités villageois (Act. 1.1.3) et 31 Clubs DIMITRA (Act. 1.1.5) ont été mis en place en septembre 2023. Ensuite, 10 commissions communales de gestion des litiges (Act. 1.1.4) ont été redynamisées dans les 10 communes ciblées. Suite à la mise en place de ces différentes structures phares du projet, 10 sessions relative à la vulgarisation des directives volontaires pour la gouvernance foncière (Act. 1.2.5) ont été réalisées et 3 ateliers de formations ont été aussi organisés au profit de 100 participants dont 32 femmes. Ceux-ci étaient axés sur la participation aux plans d'urgence et à la préparation de crises, à l'organisation administrative des membres ainsi qu'au renforcement de capacités dans le cadre de coopération en coordination avec les services techniques au niveau départemental (agriculture, élevage et environnement). Par la suite, une formation des leaders des Clubs DIMITRA et des rencontres périodiques de partage d'expériences sur les thématiques majeures des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et la transhumance (Act. 1.1.6) ont été organisés.**

**De manière générale, ces activités ont permis de sensibiliser les bénéficiaires ainsi que les différents acteurs rencontrés sur les mécanismes de gestion des conflits et des catastrophes et sur les enjeux du projet, y compris la nécessité de leur implication active en vue d'une plus grande appropriation locale. Ces activités ont aussi permis de situer les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante. En effet, plus spécifiquement à travers la participation de différents élus locaux lors de la création et redynamisation des comités villageois, les communautés ont été sensibilisées sur l'importance de la communication avec les autorités administratives et locales pour la résolution des conflits et gestion de catastrophes.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Des efforts conséquents ont été accomplis lors de la phase préparatoire pour repérer et impliquer systématiquement les femmes et les jeunes dans plusieurs activités, notamment les activités de concertations, de sensibilisations et de collectes de données des bases de référence. Lors de cette activité de collecte de donnée, les femmes représentent 46% et les hommes 54%. La répartition de l'échantillon par âge des enquêtés montre que les jeunes (15 ans à 35 ans) représentent 39% de l'échantillon.**

**Le projet a également permis une meilleure implication des jeunes et des femmes à travers les activités de création et redynamisation des comités villageois et clubs DIMITRA. En effet, ces comités et clubs sont aujourd'hui composé de 32% femmes et 20% jeunes hommes. De plus, lors des assemblées dans le cadre de la création et redynamisation des comités villageois, les femmes ont représenté plus de 59% parmi les participants. De ce fait, l'autonomisation des filles et des femmes à travers leur implication dans les activités pour contribuer à renforcer leur accès aux moyens de subsistance a été relevée au cours de la mise en œuvre des différentes activités ci-dessus.**

**Toutefois, le leadership des femmes est largement encouragé et soutenu à travers certaines activités, en particulier les clubs DIMITRA. Les clubs DIMITRA créés sont majoritairement présidés par des femmes et ont favorisé une meilleure implication de celles-ci dans la gestion des problèmes sociaux et leur contribution au développement local.**

**Résultat 2:** (RESILIENCE) Les communautés les plus vulnérables du Guidimakha sont plus résilientes aux effets du changement climatique grâce au renforcement des moyens de subsistance et de production basés sur la régénération de l'environnement et la promotion de la cohésion sociale.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☒ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Dans le cadre du deuxième résultat, plusieurs activités préparatoires ont été entamées. À savoir, le recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une cartographie des risques dans la région du Guidimakha, la contractualisation avec un partenaire pour le suivi de la mobilité pastorale et des alertes sur les mouvements précoces, conflits et crises à travers l'outil TTT, et le recrutement des consultants (international, maîtres formateurs et national expert en CEAP). L'équipe du projet a également commencé la préparation de la première session en CEAP prévue en novembre 2023 (Act. 2.2.8) ainsi que l'élaboration des outils sur l'approche RIMA2, la formation des personnes ressources (personnel du projet et partenaire). Ensuite, dans la première quinzaine du mois de juillet 2023 l'enquête sur le niveau de résilience de la population au Guidimakha a été réalisée (Act. 2.1.4).**

**D'autre part, une étude sur les chaînes de valeur sensible aux conflits liée à l'accès à l'emploi et aux moyens de subsistance durables a été réalisée en octobre 2023 dans les quatre Moughataas. Un processus inclusif et participatif au cours d'un conseil régional de développement, a permis d'identifier les trois sites pour la construction de trois fermes agricoles communautaires intégrées FACI) (Act. 2.2.7).**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'analyse du contexte sensible au genre a été prise en compte tout au long des phases préparatoires dans le cadre de la mise en œuvre des activités du résultat 2. Il s'agissait de faire un état des lieux et/ou un constat, dans les zones de mise en œuvre (communes, villages, etc.) des besoins spécifiques des femmes et des jeunes, des contraintes, de l'accès et du contrôle des ressources et de la prise de décision, d'identifier les acteurs impliqués, leurs besoins ou intérêts, les stratégies qu'ils utilisent et leurs relations, d'impliquer tous les acteurs concernés, notamment les femmes et les jeunes, dans l'analyse des problèmes identifiés et la recherche de solutions et enfin d'assurer une représentativité des femmes et des jeunes lors de la réalisation des formations, des ateliers et des rencontres dans le cadre du projet.**

**Ainsi, cette méthodologie permettra de favoriser l'implication et la participation de tous aux différentes activités du projet et de garantir l'égalité entre les sexes. De ce fait, la dynamique de genre a en effet été prise en compte dans le cadre du résultat 2.**

### Résultat 3:

.....

.....

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track    ☐ 2. On Track    ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

.....

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 4:

.....

.....

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track    ☐ 2. On Track    ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

.....

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....



### Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track   ☐ 2. On Track   ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

\*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : (GOUVERNANCE) Les autorités locales et les communautés du Guidimakha gèrent mieux les menaces environnementales et les conflits qui y sont liés grâce à une gouvernance préventive, participative et holistique.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% d'augmentation des conflits gérés conjointement par les communautés et les autorités locales par rapport au niveau de référence	10%	35%	A mesurer en fin de projet	
1.2	% de bénéficiaires dans les zones cibles qui rapporte un accroissement de leur niveau de connaissance des politiques et des meure de prévention des risques climatiques mis en place par l'Etat et les autorités locales	10%	70%	A mesurer en fin de projet	

1.3	# de cadres de coopération entre comités villageois, autorités et commissions communales dédiées à la gestion de conflits	0	1	A mesurer en fin de projet	
-----	---	---	---	----------------------------	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1
2
3
4
5
Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
**Un mécanisme inclusif pour la gestion efficace des ressources naturelles, des catastrophes et des conflits liés est établi par le renforcement des institutions de dialogue communautaire et la cohésion sociale.**

Produit 1.2
**Les autorités et communautés locales sont outillées et sensibilisées à la participation aux réponses aux catastrophes liées au changement climatique et à la gestion des conflits.**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

## » Produit 1.1

Produit 1.1 : Un mécanisme inclusif pour la gestion efficace des ressources naturelles, des catastrophes et des conflits liés est établi par le renforcement des institutions de dialogue communautaire et la cohésion sociale.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Nombre de comités villageois créés et/ou redynamisés</b>	<b>0</b>	<b>40 (20 par commune)</b>		<b>(100%) 19 comités villageois redynamisés et 21 créés</b>	

1.1.2	Nombre de commissions communales redynamisées et renforcées, en collaboration avec les autorités locales, les groupements de producteurs et d'éleveurs et la société civile (incluant le travailleurs)	0	10		(100%) 10 commissions communales redynamisées	
1.1.3	Nombre de clubs DIMITRA créés et/ou redynamisés	5	15		(>100%) 31 Clubs Dimitra ont été mis en place dont 5 redynamisés et 26 créés	Le dépassement de la cible s'explique entre autres par : 1- La couverture géographique du projet (10 communes et plus de 40 localités) 2- La mise en place de l'approche club DIMITRA requiert en moyenne 4 clubs par localités (jeunes filles, jeunes garçons, hommes adultes et femmes adultes).

## » Produit 1.2

Produit 1.2 : Les autorités et communautés locales sont outillées et sensibilisées à la participation aux réponses aux catastrophes liées au changement climatique et à la gestion des conflits.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de comités villageois formés sur la gestion de conflits	0	20		0	Le recrutement du consultant pour la réalisation de cette activité est en cours de finalisation. Le démarrage de cette activité est prévu en mi-novembre 2023



1.2.2	Existence d'une plateforme de suivi des indicateurs écologiques et socio-économiques	Non	Oui		(100%) Oui	
1.2.3	# des séances de vulgarisation des directives volontaires pour la gouvernance foncière	0	10		(100%) 10 sessions de vulgarisation des directives volontaires pour la gouvernance foncière réalisée	

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Résultat 2 : (RESILIENCE) Les communautés les plus vulnérables du Guidimakha sont plus résilientes aux effets du changement climatique grâce au renforcement des moyens de subsistance et de production basés sur la régénération de l'environnement et la promotion de la cohésion sociale.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	# de conflits fonciers entre agriculteurs et pastoralistes	0	Diminution des conflits d'au moins 50% dans les zones cibles entre le début et la fin du projet.	A mesurer en fin de projet	

2.2	# d'espaces agricoles régénérées	0	3 (Hel Aly commune d'Ajar ; Hel Aalem Commune Chagar et Libheira commune Ould Yengé)	0	<p>Les activités préalables au démarrage du projet, notamment le processus de mise en place du personnel, d'identification des zones d'intervention du projet, d'assurer l'implication effective de l'ensemble des parties prenantes (autorités centrales et locales, communautés et partenaires) ainsi que l'enquête Baseline ont finalement pris plus de temps que prévu affectant le démarrage de ces activités. Aussi, l'impraticabilité des voies d'accès dans la zone du projet en saison pluvieuse rallongent les délais d'exécution des activités sur le terrain. Toutefois, le retard sera rattrapé d'ici la fin de la prochaine période de référence.</p>
-----	----------------------------------	---	--	---	---

2.3	# d'alertes sur les mouvements précoces de cheptels ou conflits	0	50	0	<p>Les activités préalables au démarrage du projet, notamment le processus de mise en place du personnel, d'identification des zones d'intervention du projet, d'assurer l'implication effective de l'ensemble des parties prenantes (autorités centrales et locales, communautés et partenaires) ainsi que l'enquête Baseline ont finalement pris plus de temps que prévu affectant le démarrage de ces activités. Aussi, l'impraticabilité des voies d'accès dans la zone du projet en saison pluvieuse rallongent les délais d'exécution des activités sur le terrain. Toutefois, le retard sera rattrapé d'ici la fin de la prochaine période de référence.</p>
-----	---	---	----	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1      2      **3**      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les capacités nationales et locales, y compris communautaires, en particulier des femmes, sont appuyées pour répondre efficacement aux besoins liés à la préparation et la réponse aux catastrophes**

Produit 2.2

**Les autorités locales et les communautés, en particulier, les femmes et les jeunes, sont engagés conjointement dans des projets d'économie verte basés sur une analyse territoriale et des chaines de valeurs locales sensibles aux conflits et porteuses de cohésion sociale.**

Produit 2.3

**Les couloirs de transhumance au Guidimakha disposent d'infrastructures économiques et communautaires adéquates et sensibles aux conflits pour atténuer les effets des aléas climatiques et faciliter une meilleure distinction entre les zones pastorales et les périmètres agricoles**

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

## » Produit 2.1

Produit 2.1 : Les capacités nationales et locales, y compris communautaires, en particulier des femmes, sont appuyées pour répondre efficacement aux besoins liés à la préparation et la réponse aux catastrophes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>



2.1.1	# de cartes produites	0	5		9	La procédure de recrutement d'un bureau d'étude international pour la réalisation de cette activité est en cours de finalisation. Le démarrage de cette activité est prévu en début décembre 2023.
2.1.2	Existence d'une étude sur le niveau de résilience des communautés	Non	Oui		(100%) Oui	
2.1.3	Des stratégies et méthodologies adaptées pour le développement des chaînes de valeur sensibles aux conflits proposées	Non	Oui		(100%) Oui	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les autorités locales et les communautés, en particulier, les femmes et les jeunes, sont engagés conjointement dans des projets d'économie verte basés sur une analyse territoriale et des chaînes de valeurs locales sensibles aux conflits et porteuses de cohésion sociale.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nombre d'entreprises locales appuyées	6	100		0	
Les TDR sont publiés et les consultants recrutés. La formation pour 30 participants est programmée pour le mois de novembre 2023 et sera dupliquée par la suite en début 2024.						
2.2.2	# des bénéficiaires des fermes agricoles intégrés installés (désagrégué par sexe)	0	500 (dont 420 femmes)		0	En attendant la sécurisation, la construction et l'équipement des infrastructures ainsi que les travaux d'Aménagement
2.2.3	# des producteurs appuyés par l'intermédiaire de CEAP et SHEP (désagrégué par sexe)	0	500 (dont 350 femmes)		0	En attendant le démarrage des sessions de formation des formateurs prévues le 01 novembre 2023

## » Produit 2.3

Produit 2.3 : Les couloirs de transhu mance au Guidima kha disposen t d'infrastr uctures économi ques et commun autaires adéquat es et sensibles aux conflits pour atténuer les effets des aléas climatiqu es et faciliter une meilleur e distinctio n entre les zones pastoral es et les périmètr es agricoles	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.3.1	# de couloir de transhumance équipé d'infrastructures	0	2		0	Une convention de contractualisation avec un partenaire de mise en œuvre est en cours (GNAP) et le démarrage de cette activité est prévu dans le mois de novembre 2023.
2.3.2	# d'entités (autorités locale sou comités villageois) formées à l'utilisation du mécanisme d'alerte	0	5		0	Une convention de contractualisation avec un partenaire de mise en œuvre est en cours (GNAP) et le démarrage de cette activité est prévu dans le mois de novembre 2023.

2.3.3	# de maçons traditionnels identifiés et d'apprenants sélectionnés (désagrégé par sexe)	0	80 dont 40% de femmes		0	Cette activité est conditionnée par l'identification des infrastructures à construire suivant l'approche chantier-école, qui elle dépend de l'étude sur les chaînes de valeur. Celle-ci est presque terminée. C'est ainsi que l'activité sera réalisée avant la fin de l'année 2023.
-------	--	---	-----------------------	--	---	--

#### » Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

## » Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## » Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.1	.....	.....	.....	.....	.....
3.2	.....	.....	.....	.....	.....
3.3	.....	.....	.....	.....	.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.1						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.2						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.3						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.1					
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2					
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3					
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....



» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. <div>.....</div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

.....

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Événement 1</b>	Organisation d'un atelier de concertation afin de faire un état des lieux actualisé et une cartographie du cadre institutionnel et normatif, et des coopérations existantes entre autorités, comités villageois et autres acteurs en matière de gestion de conflits	Novembre 2023	Ould yenge, Khabou, Wompou et Sélibaby	Autorités centrales et locales, Comités villageois, Clubs DIMITRA	Existence d'un état des lieux actualisé des cadres de coopération existants entre les autorités, comités villageois et autres acteurs de gestion de conflits
.....	.....	.....	.....	.....	.....

<b>Événement 2</b>	Organisation de rencontres de partage d'expériences	Décembre 2023, février et mars 2024	Ould yenge, Khabou, Wompou et Sélibaby	Autorités locales, Comités villageois, Clubs DIMITRA	Partage d'expériences et d'information sur les thématiques majeurs des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et la transhumance
<b>Événement 3</b>	Organisation d'un atelier de recyclage des commissions communales de gestion des litiges	Janvier 2023	Sélibaby, Ould yenge et Wompou	Les membres des commissions communales et les autres acteurs de la consolidation de la paix	Redynamiser des commissions communales les commissions locales de gestion des litiges au niveau des communes frontalières, y compris via l'organisation de formations sur la participation aux plans d'urgence et à la préparation de crises, à l'organisation administrative des membres ainsi qu'au renforcement de capacités dans le cadre du nouveau cadre de coopération établi
<b>Événement 4</b>	Organisation d'un atelier sur le dialogue social	Novembre 2023	Sélibaby	Représentants associations éleveurs et agriculteurs, membres commissions communales, représentants autorités locales et services techniques régionaux et départementaux	Renforcer des capacités des partenaires d'exécution sur les outils de dialogue social, afin de détecter et prévenir les conflits

# Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Comités villageois et commissions communales	Manque d'organisation, d'équipement de communication et de mise à l'échelle et de moyens de transport	L'appui technique et le renforcement des compétences et des capacités de leurs membres en moyens de transport et de communication facilitent considérablement leur travail et renforcent leur capacité à résoudre les litiges de manière efficace et efficiente.	

2	Clubs DIMITRA	Manque d'organisation, d'équipement de communication et de mise à l'échelle	Ces clubs constituent de véritables outils d'autonomisation des populations rurales qui privilégient la réflexion et l'action collective.	Aida Mint Joumoua, Leader Club DIMITRA, Femme Ould Yengé : « L'initiative du clubs DIMITRA, a permis de mieux nous organiser et nous outiller afin d'identifier les problèmes prioritaires et les solutions adéquates en vue d'unir nos forces pour résoudre ceux à notre portée sans attendre un appui externe. Ainsi à travers cette approche, nous avons pu réaliser un certain nombre d'activité tel que : Des journées d'assainissement régulière pour venir à bout de l'insalubrité qui jadis gangrené nos quartiers. Cette initiative a été hautement apprécié par les autorités locales. Ensuite, les femmes de Ces clubs DIMITRA (4) se sont constituées en coopérative et ont mobilisé un fonds de roulement pour créer des activités génératrices de revenu (AGR) qui consistent à préparer et commercialiser du couscous à base de sorgho local mais également à l'activité de couture et de teinture des habits (boubous, voiles) lesquelles activités nous ont permis de générer de revenus
---	---------------	---	---	---

				supplémentaires notre capacité de résilience face aux nombreux défis qui assaillent notre communauté. »
<b>3</b>	<b>Producteurs</b>	<p>Problème de disponibilité d'eau (manque d'infrastructure hydraulique puits, forage et équipement en moyen d'exhaure)</p> <p>Manque de formation adéquate</p> <p>Manque d'intrant de qualité</p> <p>Absence de développement de chaîne de valeur etc.</p>	<p>L'appui aux producteurs à travers l'approche CEAP donne aux producteurs l'opportunité d'apprendre en pratiquant, en étant impliqués dans l'expérimentation, les discussions et la prise de décision (apprentissage par l'expérience ou apprentissage par la pratique). Cela dote les producteurs d'outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à leurs problèmes. Valorise l'expertise du producteur et le met au centre de toutes les étapes de la formation : le diagnostic des problèmes, l'identification et l'expérimentation des meilleures solutions, l'évaluation des résultats obtenus et les actions post-CEAP.</p>	



4	Les services déconcentrés de l'état	Manque d'implication (dans la conception et la mise en œuvre des projets) d'appropriation nécessaire à la pérennisation des actions	L'implication de la partie nationale dans la mise en œuvre se traduit par la délégation du suivi des activités à la délégation régionale de l'agriculture et ce à travers une LOA.	
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).</p>				
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>				
<p>Fichier 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 10MB)</a></p>				
<p>Fichier 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 10MB)</a></p>				
<p>Fichier 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="#">Click here to upload file. (&lt; 10MB)</a></p>				
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>				
<p>Lien 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p><a href="http://intranet.fao.org/fao_communications/country_stories/detail/c/95589">http://intranet.fao.org/fao_communications/country_stories/detail/c/95589</a></p>				

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**La forte mobilisation des communautés et des autorités locales ainsi que la participation des femmes et jeunes dans le processus de la création et la redynamisation des 40 comités villageois a permis de les sensibiliser sur les activités du projet. Cela a permis aussi aux différents membres de ces comités de prendre conscience de leurs rôles qu'ils peuvent jouer dans l'amélioration de la gestion de conflits/médiation et au développement local. Cette activité a également permis de sensibiliser les communautés sur la collaboration et les échanges d'information avec les autorités sur toute question de développement.**

**D'autre part, elle a aussi permis de connaître les leçons apprises sur les risques et catastrophes et l'avantage d'impliquer les femmes et les jeunes sur le déroulement des différentes activités et des microprojets mis en place. Enfin, cette activité a permis de recueillir les besoins des communautés en termes de renforcement des capacités sur la gestion des conflits, la gestion financière, le développement local et la planification, etc. et des projets de développement.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☒ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☒ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**En partenariat avec des entités nationales notamment avec la Délégation régionale du Ministère de l'Agriculture au Guidimakha.**

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**N/A**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Oui, une enquête a été réalisé.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Une enquête baseline dans les zones d'intervention du projet a été réalisée en vue de constituer une base référentielle pour les indicateurs concernés. Cette étude de base a utilisé une approche tant quantitative que qualitative de collecte des données, et la sélection des répondants pour les données qualitatives a été fondée sur l'inclusivité et la sensibilité aux conflits de toutes les parties prenantes concernées. L'étude a été réalisée sur la base d'un échantillon statistiquement valide et qui a assuré l'inclusivité de tous les intervenants cibles. C'est à ce titre que cette enquête a été réalisée pour renseigner les bases de référence manquantes des indicateurs. Les localités retenues pour l'enquête sont celles dont la population est supérieure à 1,500 individus soit 23 localités. Dans chacune d'elle, un échantillon représentatif de 1% de la population a été interviewé, ce qui a permis de toucher in fine 1,260 individus. Sur l'échantillon enquêté, les femmes représentent 46% et les hommes 54%. La répartition de l'échantillon par âge des enquêtés montre que les jeunes (15 ans à 35 ans) représentent 39% de l'échantillon.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*Réponse obligatoire*

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**N/A**

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Momme Ducros, mducros@iom.int**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

☐ oui

☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

☐ Aucun effet catalytique

☐ Peu d'effet catalytique

☐ Effet catalytique important

☐ Effet catalytique très important

☐ Je ne sais pas

☒ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Dans le cadre du projet, une stratégie de sortie a été développée pour assurer la pérennisation et le suivi des actions mises en œuvre. Elle se base principalement sur les différents outils développés dans le cadre du projet, notamment :**

- La méthodologie de création des comités villageois et les modules de formation qui seront mis à disposition des partenaires et autorités administratives.
- L'approche Club DIMITRA vise également la durabilité à travers le renforcement de l'autonomisation de la population cible par l'adoption d'une méthodologie et des outils leur permettant d'identifier les problèmes et des solutions adaptés et de s'organiser pour les résoudre par leur propre capacité.
- Une cartographie des zones les plus à risque de catastrophe et de conflits liés aux conséquences du changement climatique dans la région du Guidimakha. Cette évaluation multirisque générera l'information nécessaire pour prioriser les actions de prévention et de préparation à répondre aux situations d'urgence. Il contribuera également à la création d'une base de données pour les stratégies de développement informées par les risques afin que les investissements futurs dans le développement augmentent la capacité des populations à faire face aux risques de catastrophe et de conflits existants et émergents. Une formation à l'intention des décideurs du gouvernement en matière de réduction des risques de catastrophes et des conflits afin d'assurer le transfert des connaissances et des compétences en matière d'évaluation des risques a été prévue.
- Une base de données a également été développée et renseigne les principales données utiles du village (potentiel en infrastructure, priorités du village, la localisation géographique et les adresses de contact du comité villageois). Elle permettra d'annoncer les dates de fin de mandat de chaque comité. Par la suite, l'administration locale pourra organiser la réélection de nouveaux comités selon la méthodologie suivie pour la création des comités villageois.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

N/A

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes



