

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2023-11-15

2023-11-15

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Paola Andrea Rodriguez Acevedo. Asociada Técnica en Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias e Institucionales

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Diana Prieto Vargas. Analista Jefe de Proyecto Diálogos de Paz

Todos los receptores de fondos contribuyeron al reporte? *

- si
 no

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- si
 no
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- si no

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este |
| <input type="radio"/> Europa y Asica Central | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental | |

País en donde el proyecto es implementado *

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input checked="" type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> República Dominicana |
| <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input type="radio"/> Haití | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Perú |
| <input type="radio"/> Otro, especificar | | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00125908: "Allanando el camino": Women and LGBT people paving a path from justice and memory toward sustaining peace in Colombia
- 00118801: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No Repetición
- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- 00108373: Commission of Truth
- 00108371: Confianza & Paz - Stabilization in 3 territories affected by the armed conflict
- 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- 00114098: De la financiación a la inversión para una paz sostenida/ Financing for Peace
- 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- 00114100: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional
- 00129657: Natural Paz - Naturaleza por la paz
- 00108370: Support to Children and Youth
- 00113215: Territorial model for non-repetition guarantees and citizen empowerment of youth and women victims of sexual violence and forced disappearance within the armed conflict, for their effective access to the "Comprehensive System for Truth, Justice, Reparations and Non-Recurrence" (SIVJRNR)
- 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- 00125909: Young and female peacebuilders in northern Cauca. Tradition meets innovation in community-led approaches to protection and conflict transformation
- 00113454: Young women territorial peace builders in Colombia
- 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- 00140126: Intercultural Mae Kiwe (´Mother Earth´): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

<p>Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *</p> <p><i>Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico <input type="checkbox"/> África Central y Sur <input type="checkbox"/> África del Este <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África <input type="checkbox"/> África Occidental </p>
<p>Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *</p>
<p>Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *</p> <p><i>EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i></p>
<p>Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *</p>
<p>Otro, por favor especificar *</p>
<p>Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *</p> <p>2023-06-05</p> <p>2023-06-05</p>
<p>Fecha de finalización de proyecto *</p> <p>2024-12-31</p> <p>2024-12-31</p>
<p>¿Ha recibido este proyecto una extensión? *</p> <p> <input type="radio"/> Si, extensión con costo <input type="radio"/> SI, extensión sin costo <input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo <input checked="" type="radio"/> NO, no extensiones </p>

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- si
- no

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
- Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
- Si, solo otros receptores ONU
- Si, solo otros receptores no-ONU
- Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU **Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

1

<p>Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha</p>
<p>Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *</p> <p> <input type="radio"/> Asociación Nacional de jóvenes <input type="radio"/> Asociación Nacional de mujeres <input checked="" type="radio"/> Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil <input type="radio"/> Asociación subnacional de jóvenes <input type="radio"/> Asociación subnacional de mujeres <input type="radio"/> Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil <input type="radio"/> Organizaciones regionales de la sociedad civil <input type="radio"/> Organizaciones regionales <input type="radio"/> ONGs internacionales <input type="radio"/> Entidades gubernamentales <input type="radio"/> Otro </p>
<p>Otro, por favor especificar</p>
<p>Nombre del socio implementador *</p> <p>Fundación Instituto para la Construcción de la Paz FICONPAZ</p>
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *</p> <p>7,205</p>
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras</i></p> <p>Preparación de las intervenciones que la Iglesia presentará ante la Mesa de Negociación (dependerá de la agenda de negociación)</p> <p>Posicionamiento de temas relacionados con la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN ante la opinión pública</p> <p>Realizar pedagogía a equipos de las Jurisdicciones Eclesiásticas, frente a: i) El alcance del acompañamiento de la Iglesia en el marco de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional; y ii) Orientación de mecanismos y dispositivos en los cuales se puede proporcionar información segura y confidencial a la Iglesia Católica, para que esta la pueda presentar ante la Mesa de Negociación.</p>

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	2013927 *	1409749 *	139864 *	6.94%
	*	*	*	%

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionad o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos	* 986073	* 690251	* 87854	8.91%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	2100000	227718	7.59 %

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **7.59%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer. *

30,1

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 903000**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 68543.12**. ¿Es esto correcto? *

- Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

ESQUEMA INFORME FINANCIERO PNUD-18_6_3.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo? *

- si
- no

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

1

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la sociedad civil, en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, a través de acciones en sus dos líneas de trabajo:

- Se está brindando capacitación y asesoría experta en el marco de los diálogos de paz, al Gobierno, al ELN, a autoridades nacionales, entre otros; para asegurar estándares internacionales de negociación y fortalecer el proceso. Esto incluye mejorar la experiencia técnica sobre temas relevantes de la agenda, promover un enfoque centrado en las víctimas, bajo una perspectiva diferencial para las mujeres, los niños, los jóvenes y las comunidades étnicas, e incluir las Normas Internacionales de Derechos Humanos (RSI) en los procesos de diálogo de paz. Además, se acompaña la articulación y coordinación del apoyo técnico brindado por las diferentes agencias, fondos y programas, a demanda de las mesas de trabajo o de los procesos de diálogo. Del mismo modo, el proyecto ha acompañado a organizaciones de la sociedad civil, en el fortalecimiento de sus capacidades para garantizar su participación efectiva, en lógica de influir positivamente en el proceso de diálogo.
- El proyecto ha proporcionado mecanismos ágiles y flexibles para apoyar el fomento de la confianza en los diálogos de paz. Esto incluye resolver las necesidades logísticas y operacionales del proceso de paz y el apoyo a la aplicación de iniciativas de impacto temprano y fomento de la confianza.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la table de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Dentro de actividades preparatorias y que son fundamentales para el buen desarrollo de este, se destacan las relacionadas con la contratación de personal. El proyecto utiliza economía de escala en rubros como el monitoreo y los gastos operativos, por lo cual las actividades iniciales para la implementación contaron con apoyo del equipo técnico de base las agencias.

Por otra parte, el proyecto debió adaptarse a la dinámica propia de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN, por lo cual los tiempos de ejecución y el avance de metas e indicadores han dependido del desarrollo de dicha instancia. Por ejemplo, la mesa definió 82 OSC que harán parte de la construcción metodológica de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN, por tal motivo fue solicitado al proyecto, apoyar a la instancia "Comité Nacional de Participación" (CNP) en el desarrollo de dicha metodología, lo cual se ha constituido como el principal alcance de la intervención, esto teniendo en cuenta la independencia y autonomía de las partes. Asimismo, se ha dado retroalimentación constante al CNP en conjunto con la OCR y la UNVM en relación con los elementos identificados en la construcción de la metodología de participación.

También se hace necesario enfatizar que, durante estos primeros meses, el proyecto ha estado apoyando acciones de construcción de confianza con actores participantes en los encuentros del CNP y que pueden ser relevantes en desarrollo de las iniciativas locales de paz.

Resuma *los principales cambios estructurales, institucionales o sociales* a los que el proyecto ha contribuido. Este apartado no es anecdótico o un listado de productos o actividades, se trata de describir los avances que ha conseguido el proyecto enfocado a su objetivo principal, en donde se pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) con datos que estén disponibles de ser requeridos.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

No aplica

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

- "On Track" se refiere a la finalización oportuna de los productos como se indica en el plan de trabajo.
- "On track with peacebuilding results" se refiere a cambios de alto nivel en los factores de conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son más probables en proyectos maduros que en aquellos que recién inician.

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

Resultado 2: *

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

Resultado 1: Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Se han impulsado acciones en las dos líneas de trabajo así:

OUTPUT 1:

- El proyecto ha asesorado técnicamente con insumos metodológicos y en algunos casos logísticos, el desarrollo de los encuentros sectoriales adelantados (9 en total) propuestos por el CNP. Asimismo, desde el proyecto se ha dado retroalimentación constante al CNP en conjunto con la OCR y la UNVM en relación con los elementos identificados en la construcción de la metodología de participación.
- Se han desarrollado espacios bilaterales con organizaciones y plataformas sociales para tener un mejor entendimiento de las agendas locales de paz en los territorios (Vivamos Humanos, Redepaz, Red Prodepaz, Espacio de confluencia, Mensip, Móvice, Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres).
- Se ha iniciado la identificación de posibles iniciativas locales de paz susceptibles de ser apoyadas a través del proyecto, desde la presencia territorial de las agencias implementadoras.

OUTPUT 2:

- Se acompañó el evento de instalación del Comité Nacional de Participación, el 3 de agosto de 2023.
- Se ha brindado apoyo logístico y operativo para eventos sectoriales y regionales del proceso de participación en el marco de los diálogos con el ELN.
- Se suscribió un Acuerdo de Subvención con el socio implementador FINCONPAZ, para acompañar y fortalecer el rol de la Iglesia Católica en el marco de la implementación de la política de Paz Total. En el marco de esta alianza se formularon las metodologías a utilizar para el desarrollo de las jornadas pedagógicas con jurisdicciones eclesíásticas.
- Se robusteció el equipo de la secretaria técnica del CNP, a través de la vinculación de expertos técnicos, en el marco del proceso de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional.
- Se han apoyado los roles de facilitación y sistematización por parte del equipo técnico de PNUD, ONU MUJERES y OACNUDH, en los encuentros del CNP de i) Población en situación de discapacidad realizado el 23 y 24 de octubre en Medellín, ii) Jóvenes realizado el 23 y 24 de octubre en Cali, iii) Derechos Humanos realizado el 7 y 8 de noviembre en Bogotá.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

El proyecto ha requerido adaptarse a la dinámica propia de la mesa de negociación con el ELN, principal escenario de apoyo del proyecto en el momento. Luego del 4to ciclo de conversaciones, la mesa definió 82 organizaciones de la sociedad civil que construirían la metodología de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con este grupo armado.

Fue solicitado entonces al proyecto, en el marco de la independencia y autonomía de las partes, apoyar la instancia "Comité Nacional de Participación" (CNP) en el desarrollo de dicha metodología. Así las cosas, durante el periodo de ejecución, el proyecto ha asesorado técnicamente con insumos metodológicos y ha impulsado la participación de mujeres y jóvenes en los encuentros liderados por el Comité Nacional de Participación, ya que los aportes de estos sectores poblacionales se consideran fundamentales para promover una representación diversa y construir soluciones inclusivas.

Resultado 2:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 3:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 4:
Califique el estado de avance del resultado *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumen de avances *
<i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>
Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes <i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>
Resultado 5:
Califique el estado de avance del resultado *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumen de avances *
<i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>
Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes <i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>

Resultado 6:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.***Resultado 7:**

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 8:	
Califique el estado de avance del resultado	*
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results	
Resumen de avances	*
<i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>	
Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes	
<i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.</i>	
Si el proyecto tiene más de 8 resultados, use esta sección para describir el <i>estado</i> de progreso (on track with peacebuilding results, on track or off track), así como también para describir brevemente el progreso y cualquier análisis de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes.	*

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (3000 caracteres máximo por tabla)

» Resultado 1: Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos).	0	30%	0%	Para medir este indicador se hará uso de la encuesta MAPS, la cual ya fue ajustada y se aplicará durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024.
1.2	Porcentaje de las propuestas e iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva	0	45%	0%	Se ha iniciado la identificación de posibles iniciativas locales de paz susceptibles de ser apoyadas a través el proyecto, teniendo en cuenta que en el marco de la Mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN se priorizó la participación de 82 OSC.

1.3					
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	Más de 5
Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1					
Producto 1.1 Fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalecer el proceso.					
Producto 1.2 Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.					
Producto 1.3					
Producto 1.4					
Producto 1.5					
Otros productos <i>Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i>					

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 1.1

Producto	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
1.1:	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
Fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalecer el proceso.						
1.1.1	Número de insumos de asistencia técnica entregados a los representantes del sistema de las Naciones Unidas en la mesa de negociaciones.	0	Al menos un insumo de asistencia técnica por proceso de diálogo.	0%	0%	Se están conformando los equipos que otorgarán asistencia técnica, sin embargo, durante los primeros meses se ha avanzado en apoyar metodológicamente al Comité Nacional de Participación.

1.1.2	Porcentaje de organizaciones, colectivos, grupos de interés (desagregados por: mujeres, víctimas, grupos étnicos, jóvenes) que aumentaron sus capacidades de participación e incidencia en el proceso de diálogo en relación con los identificados durante el proyecto.	0	60%	0%	0%	Se ha iniciado la identificación de posibles iniciativas locales de paz susceptibles de ser apoyadas a través el proyecto.
1.1.3						

» Producto 1.2

Producto 1.2: Impulsadores Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1.2.1	Porcentaje de iniciativas territoriales de impacto temprano y fomento de la confianza que inician su implementación bajo los criterios establecidos (se considerará un análisis de las iniciativas según criterios de inclusión poblacional y liderazgo de mujeres, jóvenes, grupos étnicos, agricultores, entre otros).	0	30% de iniciativas	1 iniciativa apoyada	10%	La mesa de diálogo con el ELN ha priorizado 82 organizaciones para que sean ellas las que presenten sus iniciativas.
-------	---	----------	---------------------------	-----------------------------	------------	---

1.2.2	Número de alianzas territoriales transformadoras que se promueven y/o articulan en regiones priorizadas en torno a iniciativas de impacto rápido y fomento de la confianza en apoyo a los procesos de diálogo.	0	Al menos una alianza territorial transformadora	0	0	La identificación de alianzas territoriales transformadoras debe responder al compromiso de la Mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN en el cual se priorizó la participación de 82 OSC, por lo cual el proyecto se encuentra identificando posibles iniciativas con las organizaciones que están participando en los encuentros del CNP.
1.2.3	Número de acciones ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz.	0	Al menos una acción ágil y flexible por ciclo de diálogo	3	3	El proyecto ha apoyado las demandas de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN.

» Producto 1.3

Producto 1.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Producto 1.5**

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Resultado 2:**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1					
2.2					
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

Producto 2.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» Producto 2.2

Producto 2.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Producto 2.3**

Producto 2.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Producto 2.4

Producto 2.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Producto 2.5**

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Resultado 3:**

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Producto 3.2

Producto 3.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Producto 3.3

Producto 3.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Producto 3.4

Producto 3.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Producto 4.5**

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *						

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<p>En caso afirmativo , por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p>	<p>Descripción del evento</p>	<p>Fecha tentativa</p>	<p>Lugar</p>	<p>Público objetivo</p>	<p>Objetivo(s) del evento</p>
<p>Evento 1</p>	<p>Encuentro de víctimas en el marco de CNP</p>	<p>20 y 21 de noviembre de 2023</p>	<p>Bogotá</p>	<p>Personas víctimas del conflicto</p>	<p>Aportar desde el sector al Comité Nacional de Participación CNP, en la construcción del Modelo de participación, Plan nacional de participación y el conjunto de Recomendaciones que contribuyan al gran Acuerdo Nacional y las transformaciones para la Paz.</p>

Evento 2	Encuentro de mujeres en el marco del CNP	Por definir	Por definir	Mujeres	Aportar desde el sector al Comité Nacional de Participación CNP, en la construcción del Modelo de participación, Plan nacional de participación y el conjunto de Recomendaciones que contribuyan al gran Acuerdo Nacional y las transformaciones para la Paz.
Evento 3	Encuentro de comunidades negras, raizales y palenqueras, en el marco del CNP	Por definir	Por definir	Comunidades negras, raizales y palenqueras	Aportar desde el sector al Comité Nacional de Participación CNP, en la construcción del Modelo de participación, Plan nacional de participación y el conjunto de Recomendaciones que contribuyan al gran Acuerdo Nacional y las transformaciones para la Paz.
Evento 4	Encuentros Regionales Litoral Pacifico y Antioquia	Por definir	Por definir	Comunidad territorial	Aportar desde las regiones al Comité Nacional de Participación CNP, en la construcción del Modelo de participación, Plan nacional de participación y el conjunto de Recomendaciones que contribuya n al gran Acuerdo Nacional y las transformaciones para la Paz.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuáles eran los desafíos/problemas que enfrentaban antes de la implementación del proyecto? (350 palabras)	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (350 palabras)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés (350 palabras)
1	Organizaciones de la sociedad civil	Establecer mecanismos eficientes de incidencia territorial y política para promover escenarios de confianza en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN	Favorecer y potenciar la participación y el rol de la Iglesia Católica, en los escenarios diálogos de paz, entre el Gobierno Nacional y el ELN.	
2				
3				
4				

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto. (650 palabras)

También puede cargar hasta 3 archivos (en varios tipos de formato) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Para el proyecto fue importante establecer una alianza con FICONPAZ, como una organización comprometida con la construcción de la paz, que puede proporcionar una perspectiva local y específica del conflicto colombiano, así como conexiones con actores clave en el terreno y a nivel nacional. Se espera que la colaboración entre ambas entidades maximice la eficacia de las intervenciones en la mesa de negociación y permita abordar integralmente las dimensiones multifacéticas del conflicto, incorporando tanto la visión global del PNUD como la sensibilidad estratégica de la Iglesia Católica, representada por FICONPAZ. Esta asociación podría catalizar un enfoque integral de acompañamiento a los diálogos de paz, contribuyendo a la construcción de una paz duradera.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política acompañando el desarrollo de instancias como el Comité Nacional de Participación del proceso de diálogo con ELN. Este comité actúa como un puente entre diversas facciones políticas, grupos de la sociedad civil y representantes gubernamentales, facilitando un espacio inclusivo donde las voces de diferentes sectores pueden ser escuchadas y tenidas en cuenta. Al promover la participación activa de diversos actores en el proceso de diálogo, el comité contribuye a la construcción de coaliciones más amplias y robustas, fortaleciendo así la base de apoyo a las negociaciones. Además, al fomentar la deliberación abierta y el intercambio de ideas, el comité ayuda a galvanizar la voluntad política necesaria para superar obstáculos y avanzar hacia un acuerdo integral que aborde las complejidades del conflicto con el ELN. Su función es fundamental para asegurar que el proceso de diálogo sea representativo, inclusivo y respaldado por una amplia gama de actores comprometidos con la construcción de una paz duradera en Colombia.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Estamos trabajando con *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique (si IFIs)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Por favor, explique (si ONU)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

En asocio con organizaciones de la sociedad civil para promover escenarios de construcción de confianza entre las comunidades y el proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN. En este contexto, es crucial facilitar mecanismos que fomenten la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y en la definición de las políticas que afectarán directamente sus vidas. La transparencia en la comunicación de los avances en las negociaciones, así como la inclusión de las diversas voces y perspectivas de las comunidades, ayudará a construir un sentido de propiedad y pertenencia al proceso de paz. Además, la implementación de proyectos de desarrollo local con enfoque participativo, que aborden las necesidades específicas de las comunidades afectadas por el conflicto, contribuirá a generar confianza y a mostrar resultados tangibles. Establecer canales de diálogo abiertos y efectivos entre las partes involucradas, tanto a nivel nacional como local, fortalecerá los lazos de confianza y creará un terreno propicio para la reconciliación y la construcción de una paz inclusiva y sostenible.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Elaboración de plan de trabajo

Elaboración de reportes

Elaboración de Formatos de presentación y evaluación de propuestas ante el Grupo asesor y Comités Ejecutivo y Directivo

Jornadas de seguimiento al acuerdo de subvención de Bajo Valor con FICONPAZ

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- si
- no

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

La medición de las percepciones sobre la base de una muestra estadísticamente representativa de los pobladores de las zonas más afectadas por el conflicto armado en la encuesta Monitoring Attitudes, Perceptions and Support (MAPS), que lleva dos mediciones (2019 y 2021). Para la siguiente medición (diciembre 2023 y enero 2024) se incluyeron algunas preguntas relacionadas con la confianza en los diálogos, para aprovechar su rigurosidad y alcance en la medición de indicadores de resultado 1.1 (percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados).

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Resultados e informes de la encuesta de actitudes y Percepciones. Informes internos de progreso. Listas de asistencia. Acuerdos firmados. Formatos de priorización de iniciativas.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

si

no

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

si

no

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

si

no

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente *

Respuesta obligatoria

70000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF

Diana Prieto Vargas

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó *

- si
 no

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- Sin efecto catalítico
 Algún efecto catalítico
 Efecto catalítico significativo
 Efecto catalítico muy significativo
 No sé
 Muy pronto para saber

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

La sostenibilidad operativa y financiera del proyecto se ha contemplado a través de dos factores: la solidez de la estructura del proyecto y la articulación interagencial e interinstitucional. También se considera la participación de diferentes actores a nivel nacional y local que puedan apropiarse de experiencias a nivel territorial. Así mismo, se espera que durante la implementación del proyecto se generen mecanismos de transferencia de capacidades y herramientas que permitan a las organizaciones a nivel local tener mayor autonomía y apropiación en términos de diálogo, participación e incidencia. En este sentido, se espera que durante el proyecto se generen acuerdos técnicos con organizaciones de la sociedad civil para estimular el diálogo territorial y la apropiación de capacidades.

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes para garantizar la sostenibilidad del proyecto es el diálogo y articulación permanente entre las agencias ejecutoras del proyecto y las entidades del Gobierno Nacional. Esta experiencia de trabajo conjunto entre el Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) generará confianza para que las acciones desarrolladas tengan continuidad en el tiempo y sea una oportunidad para involucrar a nuevos actores en el proceso, fortaleciendo la intervención en materia de sostenibilidad.

Finalmente, el proyecto avanza en la implementación de instrumentos de planificación que permitirán identificar, priorizar y coordinar acciones, para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas desarrolladas a nivel territorial. Asimismo, el proyecto podrá incluir actividades de apoyo técnico en relación con iniciativas de participación de la sociedad civil y acciones implementadas en torno a la cultura de paz y la reducción de la violencia.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno Nacional enfrentan diversos desafíos que han obstaculizado el avance hacia un acuerdo definitivo. Entre los principales factores que afectan estas negociaciones se destaca la falta de confianza mutua, exacerbada por acciones violentas perpetradas por el ELN durante el proceso, lo que ha generado escepticismo sobre su compromiso real con la paz. La fluctuación en la voluntad política también ha contribuido a interrupciones y estancamientos en las conversaciones. La definición de una agenda consensuada, que incluya temas cruciales como el cese al fuego, la participación ciudadana y la reintegración de excombatientes, representa otro desafío significativo. Además, la presión de diversos sectores de la sociedad colombiana y la complejidad inherente a abordar las causas profundas del conflicto han generado tensiones adicionales. Estos factores combinados subrayan la complejidad del proceso y resaltan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos políticos, sociales y económicos para lograr una paz duradera en Colombia.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

Evento 1	Sesiones de Grupo Asesor	30 de junio, 27 de julio y 01 de noviembre de 2023. Para toma de decisiones sobre selección de aliados estratégicos y seguimiento a las acciones del proyecto.	
Evento 2	Sesión del Comité Ejecutivo	7 de agosto de 2023.	
Evento 3			
Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF (si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo e intente de nuevo. Si el problema persiste, puede contactar al apoyo técnico a través del e-mail en la parte inferior).
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.
