

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-03

2023-11-03

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Abdramane Koné, chef de projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Boubacar Diarra, coordinateur de domaines Gouvernance et Paix, Wash, Migration et Humanitaire

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Mali

Titre du projet *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
 Autre, Précisez

<p>Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i></p> <p>0013 0613 : Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali</p>	*
<p>Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</p> <p><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</p>	*
<p>Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport</p>	*
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>	*
<p>Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre</p>	*
<p>Autre, veuillez préciser</p>	*
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement)</p> <p>2022-02-24</p> <p>2022-02-24</p>	*
<p>Date de fin du projet</p> <p>2023-08-23</p> <p>2023-08-23</p>	*
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>	*

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundación Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres bénéficiaires pour ce projet ? *

- Aucun autre bénéficiaires
 Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres bénéficiaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

<p>Veillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI); Association Professionnelles des Femmes Rurales de San et de Bla); Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT; Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD); Coordination Locale des Jeunes Ruraux de San, Bla et Tominian (CLOJER); Conseils de cercles de San, Bla et Tominian; Communes de Beguene, bla, dougouolo, kazangasso, kementi, niala, somasso, touna, niamana, dieli, kaniegue, karaba, kava, sounroutouna, niasso, tene, moribila, sy, somo, waki, kassorola, san, n'torosso, fangasso, ouan, tominian, sanekuy, koula, mandiakuy, yasso</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>7089</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Appui à l'accès des membres à la terre sécurisée; Renforcement des capacités de plaidoyer; Tenue des cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques ; Inventaire des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits et cartographie des médias et des communicateurs traditionnel</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>

3

<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI); Association Professionnelles des Femmes Rurales de San et de Bla); Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT; Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD); Coordination Locale des Jeunes Ruraux de San, Bla et Tominian (CLOJER); Conseils de cercles de San, Bla et Tominian; 30 communes des 3 cercles</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>156042</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Accès des membres à la terre sécurisée; Plaidoyer des OSCs; Cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques avec au moins 40% de femmes ; Faciliter l'inventaire des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits et Accompagner la cartographie des médias et des communicateurs traditionnel avec au moins 40% des femmes</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>

4

<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI); Association Professionnelles des Femmes Rurales de San et de Bla)</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>156042</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Faciliter l'accès de ses membres à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des OSCs; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des OSC sur la vie associative</p>

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

<p>Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire</p> <p>Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.</p> <p><i>Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.</i></p>
<p>Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.</p>

Réципиентаire 	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
HELVETAS Swiss Intercooperation	* 750000	* 750000	* 750682	100.09%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	750000	750000	750682	100.09%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100.09%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

33

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 247500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

<p>Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de \$US 247725.06. Ce montant est-il correct ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Correct <input type="radio"/> Incorrect</p>	*
<p>Si c'est incorrect, veuillez écrire le <i>montant dépensé à ce jour</i> pour GEWE en dollars US</p>	*
<p>JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles ici</p> <p>Copie de HELVETAS MALI_UNPBF GYPI_ Annexe D_Budget_Version Finale_21.10.2021-14_12_38.xlsx</p>	* 

Marqueurs de projet

<p>Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.</p> <p><input type="radio"/> Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).</p> <p><input checked="" type="radio"/> Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.</p> <p><input type="radio"/> Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)</p>	*
<p>Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.</p> <p><input type="radio"/> Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats</p> <p><input checked="" type="radio"/> Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats</p> <p><input type="radio"/> Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats</p>	*
<p>Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet</p> <p><input type="radio"/> (1.1) Réforme du secteur de la sécurité</p> <p><input type="radio"/> (1.2) État de droit</p> <p><input type="radio"/> (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration</p> <p><input type="radio"/> (1.4) Dialogue politique</p> <p><input type="radio"/> (2.1) Réconciliation nationale</p> <p><input type="radio"/> (2.2) Gouvernance démocratique</p> <p><input checked="" type="radio"/> (2.3) Prévention/gestion des conflits</p> <p><input type="radio"/> (3.1) Emploi</p> <p><input type="radio"/> (3.2) Accès équitable aux services sociaux</p> <p><input type="radio"/> (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État</p> <p><input type="radio"/> (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale</p> <p><input type="radio"/> (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)</p>	*

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Le projet a organisé 2 rencontres du comité de Pilotage le 24 mai et le 29 septembre 2023 dans la salle de réunion du Ministère du Développement Rural qui assure la tutelle. Les 2 rencontres étaient présidées par le cabinet du Ministère de l'Agriculture

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le projet collabore avec le gouvernement central au niveau national à travers le cabinet du ministère de l'Agriculture: des missions de suivi et d'orientation du projet en fonction des recommandations du comité de pilotage. Il collabore aussi étroitement avec les autorités locales dans sa zone d'intervention : toutes les activités du projet ont été appuyées et accompagnées par les préfets sous-préfets et les services techniques de l'Etat.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé
- Commencé
- Partiellement commencé
- Complété
- Pas Applicable

<p>Recrutement d'équipe *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Collection de lignes de base *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Identification des bénéficiaires *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Fournissee toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *</p> <p>Les activités globales ont porté sur : la préparation du plan opérationnel 2022-2023 par l'équipe du projet en collaboration avec les principaux acteurs; les partenaires de mise en œuvre ont renforcé leurs capacités sur l'approche Gestion des Projet Sensible aux Conflits (GPSC). le choix de 240 jeunes champions de la paix dont 50% de femmes (18 à 45 ans) dans les 30 communes d'intervention du projet. Parmi ces jeunes champions de la paix 60 jeunes dont 30 femmes sont formées sur les techniques de collecte des données avec le Kobo Collecte. Quarante et un (41) conventions sont signées avec les partenaires de mise en œuvre. Tous les partenaires ont reçu les fonds et ont réalisés les activités du plan d'action validées dans les conventions de partenariat. Les acteurs des trois cercles dont 40% des jeunes ont été formés, informés, sensibilisés sur les thématiques comme, les lois sur le Foncier Agricole, d'Orientation Agricole; les mécanismes de prévention et gestion des conflits, le plaidoyer; la sécurisation foncière; la vie associative; la médiation. Le projet a soutenu les cadres d'échanges périodiques entre les représentant de l'Etat et les légitimités traditionnelles institués par le gouvernement afin de favoriser leur contribution à la prévention des conflits et l'apaisement du climat social pour la consolidation de la paix. Des synergies et complémentarités ont été réalisées avec les autres projets de Helvetas et les autres ONG intervenant sur le foncier dans la zone d'intervention du projet. Une étude as permis de capitaliser les expériences et acquis en matière de sécurisation foncière Agricole des jeunes femmes et hommes dans les zones d'intervention du projet</p>

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Les principaux changements perceptibles se résument comme suit : i) les jeunes et femmes participent aux réunions sur l'attribution des terres agricoles; ii) les femmes et les jeunes bénéficient de terres agricoles sécurisées pour leur production iii) les documents de sécurisation des terres allouées aux femmes sont validés par les autorités traditionnelles : 2470 membres des groupements/associations dont 1686 jeunes femmes ont obtenu des attestations de détention coutumière iv) le dialogue permanent entre les autorités traditionnelles et les jeunes à travers les cadres de dialogues intergénérationnels. Ces changements sont le fruit des renforcements de capacités des membres de 495 commissions foncières (CoFos) qui disposent de tous les outils qui facilitent leur fonctionnement. Elles sont sollicitées par les citoyens pour la médiation des litiges fonciers. Les espaces de dialogues initiées par les collectivités (cercle et communes) animées par les jeunes champions formés permettent aux communautés de comprendre les mécanismes d'accès à la terre sécurisée et la réduction des litiges fonciers à la formation, la sensibilisation des membres des commissions foncières, des propriétaires terriens, des chefs de villages, des chefs coutumiers sur les lois et textes sur le foncier agricole et les mécanismes de résolution des conflits à travers les Cofos et les procédures et mécanismes de sécurisation foncière. Sur leurs propres initiatives, les femmes et les jeunes ont rassemblé les citoyens au-delà de leurs appartenances politiques ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement. Dans le cadre de la gouvernance les autorités administratives, villageoises, communales, les services techniques et les Organisation de la Société Civile contribuent à la validation des études réalisées (Baseline et diagnostic des systèmes foncier).

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 2000 Jeunes femmes et hommes s'engagent pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissements et de conseils agricoles	*
Résultat 2 Les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

Résultat 1: 2000 Jeunes femmes et hommes s'engagent pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissements et de conseils agricoles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Plus de 2000 jeunes femmes et hommes sont renforcés et engagés dans la promotion des droits fonciers de leurs pairs pour la consolidation de la paix en partenariat avec les Collectivités Territoriales, les Organisations de la société Civile et l'administration. 240 (dont 144 femmes) jeunes champions de la paix sont choisis et orientés sur leurs rôles, responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Parmi ces jeunes champions de la paix 60 jeunes dont 30 jeunes femmes sont formées sur l'usage du digital dans la collecte et la remonte des données et la méthodologie utilisée pour la collecte de données sur le terrain. Le renforcement de capacités de 240 jeunes champions de la paix sur le leadership et la cohésion. Les 495 commissions foncières (CoFo) sont dotées des outils de travail dont les imprimés de PV saisine de CoFo, de conciliation, de non conciliation, de conseil de famille) et les attestations de donation, prêt, métayage, location, bail...Plus de 2470 membres des groupements/associations dont 1686 jeunes femmes ont obtenu des attestations de détention coutumières suite à la formation des membres des commissions foncières sur les lois et textes sur le foncier agricole et les mécanismes de résolution des conflits

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Sur 240 jeunes champions, 144 femmes sont choisies dans les 30 communes. Ces jeunes femmes ont été choisies selon les mêmes critères que les hommes. Dans toutes les activités réalisées le quota de 40% ou 60% de femmes est respectés en fonction de l'indicateur. Les fonds alloués aux faitières des organisations de femmes rurales tiennent compte du GEWE et ont bénéficié à plus de 6000 femmes. Les sessions de formations ou de sensibilisation organisées par les organisations de femmes et les coordinations de jeunes mobilisent à 100% les jeunes hommes et femmes. Au moins 40% des participants aux ateliers sont des jeunes femmes. 216 jeunes femmes (18 à 40 ans) sur 360 jeunes sont en formation sur les techniques de production, de transformation et de commercialisation/marketing dans les trois cercles. 60%des groupements/associations qui sont accompagnés pour l'obtention de récépissé ou d'attestation de détention coutumière sont féminines avec la tranche d'âge comprise entre 18 et 45 ans. Lors des formations les jeunes et les femmes montrent enthousiasme pour leur participation et contribution dans les débats sur les mesures de prévention, de gestion des conflits, la résolution des conflits fonciers et la cohésion sociale . Des femmes et des jeunes collaborent sur le même pied d'égalité dans les initiatives de cohésion sociale au sein de leurs communautés. Le nombre cible de participants à ces formations à souvent dépasser largement les 40% ou 60%.

Résultat 2: Les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les renforcements des capacités d'analyse, de prévention et de gestion des conflits des acteurs jeunes des collectivités, des services techniques de l'Etat et de la Société Civile ont permis une réduction notable des conflits fonciers dans la zone du projet. La signature des conventions de partenariat avec les communes et les conseils de cercle a permis la tenue des cadres de concertation multi acteurs regroupant environ plus de 500 des acteurs. Le projet a soutenu la commune de San et de Mandiakuy dans le cadre des activités socioculturelles pour contribuer à asseoir une paix durable dans ces communautés. Le projet a appuyé la réunion du cadre d'échanges périodiques entre les représentants de l'Etat et les légitimités traditionnelles sur la prévention, la gestion pacifique des conflits, la cohésion sociale et l'apaisement du climat social. Plus de 1435 personnes dont 574 femmes constituées de chefs de village, de chefs coutumiers, de propriétaires terriens, de faitières des jeunes ruraux et des femmes rurales, de l'administrations, des élus, membres commission foncières, des communicateurs traditionnelles, des leaders religieux, des médias, des ONG/projet, des services techniques, des jeunes champions de la paix maîtrisent les causes et les conséquences et les procédures de résolutions des conflits grâce à leur information et sensibilisation sur les mécanismes traditionnels/informels de résolution des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole. 258 groupements/associations ont obtenu des attestations de détention coutumière. 147 membres dont 60 jeunes femmes des OSC, membres des faitieres et des Services Techniques ont renforcé leurs capacités sur les notions de base et les étapes du plaidoyer-lobbying ; ont initié des actions de plaidoyer auprès des propriétaires terriens et décideurs locaux pour leur accès au foncier agricole sécurisé. 547 membres dont 220 jeunes femmes membres des faitières ont amélioré leurs connaissances sur la vie associative et les mécanismes et outils de gestion des conflits communautaires. Environ 527 personnes dont 211 femmes ont participé à l'atelier pour répertorier les médias et les canaux de communication (traditionnelle et moderne) pouvant faciliter la diffusion des textes législatifs et réglementaires

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Toutes les activités du projet au niveau de ce résultat tiennent compte de l'égalité des sexes. Plus de 6000 femmes de 18 à 45 ans ont bénéficiées des activités du projet à travers la mise en œuvre des plan d'action des faitières et les collectivités territoriales. Dans toutes les activités réalisées le quota de 40% ou 60% de femmes est respecté en fonction de l'indicateur. Les cadres de concertation ainsi que les sessions de formation et de sensibilisation organisés par les associations professionnelles des femmes rurales et les coordinations de jeunes ruraux mobilisent à 100% les jeunes hommes et femmes. Au moins 40% des participants à des ateliers de renforcement de capacités sont des jeunes femmes. 435 personnes dont 174 femmes sont informées et sensibilisées sur les mécanismes traditionnels/informels de résolution des conflits intergénérationnels afin qu'ils maîtrisent les causes et conséquences des conflits intergénérationnels liés à l'accès au foncier agricole, connaissent les procédures de résolution des conflits. Il a accompagné 258 groupements/associations de femmes qui ont obtenu des attestations de détention coutumière. 147 membres dont 60 femmes ont renforcé leurs capacités sur les notions de base et les étapes du plaidoyer-lobbying en lien avec l'accès au foncier Agricole ; disposent des capacités pour l'élaboration d'un plan de plaidoyer ; s'engagent à initier des actions d'influence et de plaidoyer auprès des propriétaires terriens et décideurs locaux pour leur accès au foncier agricole sécurisé. 547 membres dont 220 femmes (18-45 ans) ont amélioré leurs connaissances sur la vie associative et le bon fonctionnement de leur association, des mécanismes et outils de gestion des conflits au niveau communautaire. Environ 527 personnes dont 211 femmes ont participé à l'atelier pour répertorier les médias et les canaux de communication (traditionnelle et moderne) existants au niveau locale et communal pouvant faciliter la diffusion des textes législatifs et réglementaires. Les femmes et les jeunes sont suffisamment outillés. Lors des séances de formation les jeunes et les femmes ont montré un réel intérêt pour leur participation et contribution dans les débats sur les mesures de prévention, de gestion des conflits et la cohésion sociale dans les communautés.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:
<hr/>
<p>Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *</p> <p><input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results</p>
<p>Resumé de progrès *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
Résultat 5:
<hr/>
<p>Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *</p> <p><input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results</p>
<p>Resumé de progrès *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>

Résultat 6:
<hr/>
<p>Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *</p> <p><input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results</p>
<p>Resumé de progrès *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
Résultat 7:
<hr/>
<p>Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *</p> <p><input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results</p>
<p>Resumé de progrès *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p> <hr/>

Résultat 8:
<p>Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *</p> <p> <input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results </p>
<p>Resumé de progrès *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i></p>
<p>Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *</p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : 2000 Jeunes femmes et hommes s'engagent pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissements et de conseils agricoles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre jeunes femmes et hommes qui accèdent à la propriété foncière	0	2000	2470	1686 jeunes femmes et 784 jeunes hommes Taux de réalisation de 123,5%. Cela s'explique par le fait que les attestations de détention coutumière ont été fournies a plusieurs groupements/associations
1.2	Nombre de jeunes femmes et hommes formés	0	600	675	675 personnes dont 230 femmes de 18-35 ans, 338 hommes de 18-40 ans et 107 personnes jusqu'à 45 ans ont été formés
1.3	Nombres de jeunes femmes et hommes ayant accès à la terre	1510	2000	2470	Sur 2470 personnes 1686 jeunes femmes ont accédé à des attestations de détention coutumière

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/conjoints à l'information sur les avantages socio-économiques de l'égalité des sexes et la prise de décision participatives

Produit 1.2

2000 jeunes et hommes (dont au moins 40% de femmes) améliorent leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : 2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/ conjointes à l'information sur les avantages socio- économiques de l'égalité des sexes et la prise de décision participatives	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre jeunes femmes et hommes qui accèdent à la propriété foncière	0	2000		2470	Taux de réalisation 123,5%.
1.1.2	Document de Baseline	0	1		1	
1.1.3	Nombre de jeunes femmes et hommes champions de la paix identifiés	102	250		240	240 jeunes de champions sont choisis soit 8 jeunes par commune dont 144 jeunes femmes. 60 jeunes champion dont 30 femmes formés sur les techniques de collecte des données Kobo Collecte.

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : 2000 jeunes et hommes (dont au moins 40% de femmes) améliorant leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'institution qui ont financé des initiatives de jeunes femmes et hommes	05	08		07	Activité en synergie avec Action contre la faim qui a permis le financement de deux groupements et associations
1.2.2	Nombre de fournisseurs ayant contracté avec les jeunes femmes et hommes	00	06		6	Contractualisation effective et fourniture d'équipements et d'intrant à 15 groupements/associations de femmes et de jeunes.

1.2.3	Nombre de jeunes femmes et hommes ayant accès à la terre	1510	2000		2470	2470 soit 1686 jeunes femmes ont accédé à des attestations de détention coutumière sur 2000 ciblés
-------	---	-------------	-------------	--	-------------	---

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes ayant participé à la prévention et la gestion des conflits	17	2000	2782	1169 jeunes femmes ont participé à la prévention et gestion de conflits dans leurs communautés. Cette augmentation par un engouement et la mobilisation des jeunes femmes et hommes
2.2	Nombre de membres des OSC formés	0	69	147	
2.3	Nombre des membres des OSC formés sur les Cofos	0	3500	3500	210 femmes des OSC formés avec une forte mobilisation des femmes par l'association des femmes rurales

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les communautés sont informées des avantages socio-économiques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance et à la transformation des conflits

Produit 2.2

Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les communautés sont informées des avantages socio- économiques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes , au leadership inclusif, à la bonne gouvernance et à la transformation des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progress actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de cadre de concertations communaux et locaux mis en place	0	33		35	
2.1.2	% de cadre soutenus 0% 33 109% 36 cadres ont été soutenus les 35 cadres et 01 cadre de l'administration de l'Etat dans le cercle de Tominian à la demande du préfet soit 109%	0	33		35	109%
2.1.3	INombre de personnes formées dont % de jeunes femmes et hommes	0	66		73	73 personnes dont 31 jeunes femmes soit 42,46%

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes mise en place	30		30		
2.2.2	Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes ayant obtenu des attestations de détention coutumière	69	100		258	
2.2.3	Nombre d'activités agrosylvopastorales mise en oeuvre	0	15		15	

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3? 1 2 3 4 5 Plus de 5
Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3 <hr/>
Produit 3.1 <hr/>
Produit 3.2 <hr/>
Produit 3.3 <hr/>
Produit 3.4 <hr/>
Produit 3.5 <hr/>
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> <hr/>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?
1 2 3 4 5 Plus de 5
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4
.....
Produit 4.1
.....
Produit 4.2
.....
Produit 4.3
.....
Produit 4.4
.....
Produit 4.5
.....
Autres Produits
<i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>
.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Commune de Sourountouna	Difficulté d'accès des femmes à la terre sécurisée et aux prises de décision	Contribution du projet pour l'obtention d'attestation de détention coutumière pour les femmes rurales a permis de réduire les conflits liés au foncier agricole	<p>•Sanata DIARRA membres Commission foncière: Je suis heureuse ce matin et convaincu qu'une femme a désormais une place dans une instance de décision. Autrefois la femme était considérée comme un objet et un objet ne peut posséder un objet car les femmes n'avaient pas droit à la terre ou moins ou moins participer à un débat sur le foncier. Aujourd'hui avec les textes en vigueur les femmes peuvent avoir leur propre terre. Avec le projet ils sont en train de recenser les terres que nous les femmes ont obtenues de nos époux et du chef de villages pour leur sécurisé avec des documents dans le cadre des cofos. Je dis bon vent à l'ONG HELVETAS et au projet GYPI surtout l'approche elle a adopté pour la mise en œuvre des activités du projet GYPI dans la Commune.</p>
---	-------------------------	--	---	---

2	<p>Association Professionnelle des femmes rurale de Dieli</p>	<p>Participation des femmes rurales dans les prise de decision</p>	<p>Grace aux sensibilisations et aux informations du projet les femmes ont accès au réunion de prise de decision</p>	<p>Présidente de l'association des femmes rurales de Dieli " aujourd'hui, nous les femmes sont présente et nos avis compte à la résolution des conflits dans nos villages. On peut dire une avancé et une place importante dans la prise des décisions est donné à nous tel quels, la gestion des ressources naturelles, la terre agricole, ... Je remercie la mairie et ses partenaires HELVETAS pour les efforts dans la consolidation de la paix dans nos villages et commune. Nous exhortons toujours d'accompagner les femmes, de les soutenir dans leurs besoins spécifiques et les femmes ne resterons plus en marge des activités de développement.</p>
3	<p>Coordination des jeunes ruraux Moribila</p>	<p>Créer de l'emploi pour les jeunes ruraux</p>	<p>le projet a permis d'initier les activités generatrice de revenus pour les jeunes ruraux</p>	<p>Martine Dembélé jeunes ruraux : Je suis vraiment contente, ce projet est venu pour nous les jeunes, grâce à cette formation j'ai compris beaucoup par rapport à la gestion des terres et le fonctionnement des COFOV et aussi avec la formation comment valoriser notre production sur les filieres Agricoles</p>

4	Commune de Moribila	Securisation des terres Agricole pour les jeunes	le projet à faciliter l'obtention des attestation de detention coutmiere aux jeunre ruraux	Kalifa Dembélé chef de village coutumier : Je salue les initiateurs de ce projet qui pourra établir la paix dans les communautés ,si la détention des terres est garantie ,les jeunes femmes et hommes trouveront ici leur compte et ça évitera les aventures malheureuses des jeunes sur les eaux d'outre mer
---	---------------------	--	--	---

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet a permis déclencher une dynamique de dialogue intergénérationnel et multiacteurs qui permet des concertations sur tous les sujets concernant le foncier agricole. Il a permis de dynamiser les concertations entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales les organisations de femmes et de jeunes et les légitimités traditionnelles pour une bonne cohésion sociale.

Les jeunes champions ont été outillés pour animer ces concertations même après la fin du projet

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Présentation groupe atelier sensibilité aux conflits-12_30_31.jpg



Fichier 2

OPTIONAL

Formation des jeunes champions à Kobo Collect-12_30_46.jpg



Fichier 3

OPTIONAL

PRESENTATION DES RESULTATS DE LA CAPITALISATION GYPI 09-2023 - Copie-13_4_28.pptx



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les capacités de leadership des jeunes femmes et hommes (champions de la Paix) ont été améliorées afin de renforcer les membres de leurs organisations et mener des plaidoyers pour plus d'équité et transparence dans la gestion des ressources naturelles.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les organisations de jeunes et organisations de femmes ont développé des partenariats au niveau des 30 communes d'intervention du projet notamment en matière de plaidoyer et de g

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Suivi de la mise à disposition des ressources de la 1ere Tranche aux partenaires de mise en œuvre; Suivi de la mise en œuvre des activités des plan d'action des partenaires; Suivi des ateliers de renforcement de capacités des partenaires; Suivi de l'élaboration des rapports d'exécution technique et financière par les partenaires, Suivi de la signature des rapports mensuel par les partenaires et l'administration; Suivi du choix des apprenants pour la formation sur les techniques de production et de transformation; Suivi du choix des groupements/association pour l'obtention des attestation de detention coutumière et des recepissés de formalisation; Suivi du choix des jeunes champion de la paix pour la formation sur le Kobo Collecte; Suivi de la mise en œuvre des recommandation de l'atelier GPSC; Suivi de la fourniture d'équipements et intrants à 15groupements/associations

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

les indicateurs ont été établis sur la base des résultats de l'étude de référence

<p>Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i></p> <p>le rapport de l'étude baseline</p>	*
<p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> oui</p> <p><input type="radio"/> non</p>	*
<p>Veillez décrire brièvement.</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i></p> <p>Les jeunes champions ont été formés à l'outil Kobo Collect et dotés de tablettes pour la collecte des données qui ont été analysées par le chargé de suivi evaluation du projet</p>	*
<p>Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> oui</p> <p><input type="radio"/> non</p>	*
<p>Veillez décrire brièvement.</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i></p> <p>Les données collectées ont été restituées aux acteurs concernés pour validation</p>	*

» Evaluation

<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> oui</p> <p><input type="radio"/> non</p> <p><input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Budget pour évaluation finale (en USD)</p> <p><i>Réponse obligatoire</i></p> <p>0</p>	*
<p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots.</i></p> <p>Le budget est inférieur à 1 500 000 USD. L'évaluation sera commanditée par le PBSO.</p>	
<p>Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.</p> <p>Nom: Boubacar DIARRA; Email boubacar.diarra@helvetas.org</p>	

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les initiatives de synergie avec d'autres projets mis en oeuvre par HELVETAS dans la zone d'intervention du projet et avec d'autres projets ont permis de partager les leçons apprises en dehors de la zone du projet.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Toutes les activités du projet ont été menées par les acteurs locaux notamment les jeunes (femmes et hommes), les organisations de producteurs et productrices, les collectivités territoriales et les services techniques. Ces acteurs ont acquis des expériences qui leur permettront de continuer après le projet.

Des ateliers locaux de capitalisation des résultats ont été organisés dans chaque cercle, un atelier de cloture a été organisé à Bamako. Il a regroupé l'ensemble des parties prenantes du projet

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une initiative de mise à l'échelle a été soumise à l'Union Européenne pour financement. Une initiative a été soumise au financement régulier de PBF avec la possibilité de collaborer avec PNUD, ONU Femme ou FAO et le corps des VNU Les acquis du projet sont fragiles, ils ont besoin d'être consolidés possiblement par d'autres fonds du système des Nations Unies ou d'autres bailleurs de fonds.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes