

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Roger Laly, Technical Specialist, RHCS

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Elise Kakam, Représentante Adjointe

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ oui ☒ non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
 ☒ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique Latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Angola
 ☐ Burundi
 ☐ Cameroun
☐ République Centrafricaine
 ☒ Tchad
 ☐ Congo, La République Démocratique
☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Malawi
☐ Rwanda
 ☐ Zimbabwe
 ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☒ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
☐ 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
☐ 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extremistes au Tchad
☐ 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
☐ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-11-17

2021-11-17

Date de fin du projet *

2024-05-16

2024-05-16

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ Action Aid
- ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ CARE International UK
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ CORDAID
- ☐ CORD Burundi
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert
- ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Saferworld
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ Tearfund
- ☐ Trocaire
- ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil National de Concertation des producteurs Ruraux du Tchad

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

31244

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Informier, sensibiliser, renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying et structurer les organisations des producteurs dans le contexte de la mise en œuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad

Sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action

Renforcer les capacités des membres de la société civile en matière de compétences et connaissances, lobbying, plaidoyer etc..

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cellule de liaison et d'information des associations féminines (CELIAF)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

31244

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Informé, sensibiliser, renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying et structurer les organisations des producteurs dans le contexte de la mise en œuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad

Sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action

Renforcer les capacités des membres de la société civile en matière de compétences et connaissances, lobbying, plaidoyer etc..

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Confédération des organisations professionnels, des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad (COPAFIB-TCHAD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

31244

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Informier, sensibiliser, renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying et structurer les éleveurs et agropasteurs dans le contexte de la mise en œuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad

Sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action

Renforcer les capacités des membres de la société civile en matière de compétences et connaissances, lobbying, plaidoyer etc.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère du Genre et de la solidarité nationale

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

114065

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Plaidoyer/sensibilisation des points focaux genre des ministères sectoriels sur OPEG

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Voie de la Femme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17149

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation nationale et dans les provinces sur l'OPEG

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☐ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☒ Entité gouvernementale
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Maison Nationale de la Femme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

54773

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation de la société civile sur l'OPEG

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	640000	448000	381319	59.58%
				%
BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	500000	350000	350000	70%
FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture	360000	252000	213802	59.39%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1050000	945121	63.01%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **63.01%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

83,22

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1248300**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 786529.7**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Final_14nov_PBF_Gender Observatory_OPEG-22_3_31.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☒ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

01

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Dans le cadre du projet, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a été au cœur des différentes actions menées. En premier ce Ministère a contribué à mener un plaidoyer auprès du Premier Ministre du Gouvernement Tchadiens pour la prise en compte des charges de l'OPEG dans le budget annuel 2024 pour assurer l'opérationnalisation de cet Observatoire. En deuxième elle a facilité l'appropriation des parlementaires, des représentant des différents ministères et de la CNDH du mandat de l'OPEG et susciter leur implication dans la promotion du genre au Tchad. En Troisième la Ministre d'Etat , Ministre de la Femme , de la protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a conduit une mission d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques avec l'Observatoire national de l'Equité de Genre en Cote d'Ivoire

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☒ Partiellement commencé
 ☐ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☒ Partiellement commencé
 ☐ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Rien à signaler

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

La mise en place du secrétariat Exécutif de l'OPEG est un pas important affranchi dans le cadre de la fonctionnalité de l'OPEG

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Résultat 2 *

L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcer la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité

Résultat 3 *

Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

Résultat 1: L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

- **Opérationnalisation du secrétariat Exécutif de l'OPEG :** À la suite des différents plaidoyers par décret N° 2036/PT/PM/MGSN/2023, le Secrétaire Exécutif de l'OPEG et son adjoint ont été nommés. Cette nomination est une avancée dans l'opérationnalisation de l'OPEG en ce que c'est le Secrétaire Exécutif qui assure le fonctionnement des équipes techniques.

- Les signatures des protocoles d'accord avec la société civile en particulier la cellule des liaisons des femmes (CELIAF), le Conseil national des producteurs ruraux (CNCPR) et la faitière des éleveurs du Tchad (COPAFIB) qui sont tous chargés d'informer, de sensibiliser la population à la base sur l'importance de l'OPEG

- **Renforcement des capacités des membres de l'OPEG** notamment la Présidente du Conseil d'orientation et du Secrétaire Exécutif de l'OPEG : A travers une mission d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques avec l'Observatoire Nationale de l'Equité de Genre, ils ont renforcé leur connaissance sur le fonctionnement d'un observatoire notamment la structuration et le fonctionnement des différents secteurs (commissions), la définition des indicateurs pour l'évaluation des progrès en matière d'égalité de genre, les défis et les approches de solutions l'atteinte des objectifs de l'observatoire.

- Appropriation du mandat de l'OPEG ainsi que ses besoins par les parlementaires, les membres du gouvernement, afin de prendre en compte l'OPEG dans le budget général de l'Etat pour 2024

- Le Secrétariat Exécutif de l'OPEG et les ministères sectoriels sont impliqués dans le processus de mise en œuvre du projet. La base de données et le site web de l'OPEG ont été développés après un processus de partage d'expérience avec la République Démocratique du Congo (RDC) et des sessions d'identification et validations des indicateurs avec les directeurs statistiques, les points focaux et les personnes ressources. Une conférence de presse pour informer le grand public à travers les médias sur la création et des activités de l'OPEG a été organisée. Puis des sessions de sensibilisations ont été aussi organisées dans les provinces. L'élaboration du manuel de procédure de l'OPEG est en cours

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La capacité des points focaux a été renforcée pour veiller sur le quota de représentativité des femmes et des jeunes (y compris les jeunes filles) dans les instances de décision ainsi que l'intégration du genre dans leurs activités. L'OPEG a permis à travers les points focaux des ministères sectoriels d'insérer la thématique du genre dans la planification des programmes/projets du gouvernement tchadien. Les points focaux ont contribué à l'évaluation et à l'amélioration des livrables de la base de données et du site web. La désagrégation des indicateurs par âge et statut permettra d'avoir les données sur les femmes, les jeunes et aussi ceux vivants avec un handicap et d'autres spécificités.

Résultat 2: L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcer la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les campagnes de sensibilisation menées par les organisations rurales ont permis la prise de conscience des populations cibles sur la condition de vie des femmes/filles et jeunes. Surtout la disparité de genre dans les instances de gouvernance tant nationales que communautaires. Des pistes d'amélioration ont été identifiées pour une intégration des femmes et des jeunes dans le processus de cohésion sociale et de la consolidation de la paix.

Grace à l'OPEG, des nouvelles fiches de collecte de données ont été conçues et partagées. Les fiches de collecte de données sur les incidents de VBG permettront d'avoir d'amples informations sur les incidents afin de mieux appréhender le problème de la Violence Basée sur le Genre au Tchad. L'OPEG fournira les données sur l'autonomisation de la femme et la participation dans les instances de prises de décisions tant étatiques que traditionnelles. C'est un puissant moyen de suivi et de surveillance de l'intégration de genre dans les programmes/projets en vue d'atteindre leurs objectifs de développement.

Le recrutement du consultant international chargé d'élaborer la stratégie de mobilisation de ressources pour la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les activités (sessions sensibilisations et formation) menées visant à encourager les femmes et les jeunes dans la vie politique, communautaires et dans le processus de consolidation de paix ont été menées. Les jeunes aussi ont été outillés sur la lutte contre les pratiques néfastes et l'impact des violences basées sur le genre sur la société. En prélude de la journée internationale de la jeunesse des sessions de formation et de sensibilisation ont été menées au profit des associations des jeunes.

Résultat 3: Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☒ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les capacités techniques des responsables des ministères clés ont été renforcées en matière de planification et de budgétisation sensible au genre et d'identification des priorités à budgétiser pour l'année 2024 pour chaque secteur. Les conseillers nationaux de transition ont été sensibilisés sur la mission de l'OPEG et l'exploitation de ses données.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les données sont en cours de production

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 6:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 7:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	L'existence d'un OPEG opérant en conformité avec les standards en faveur de la réduction de l'inégalité de genre et l'équité pour une meilleure consolidation de la paix	0	1	1	Le Secrétariat Exécutif de l'OPEG a été mis en place et est fonctionnel. Le processus pour le recrutement d'un consultant pour l'élaboration des textes de l'OPEG a été lancé. Toutes fois le processus n'a pas encore abouti et OPEG ne dispose pas à ce jour d'un siège
1.2	Perception du public national sur le rôle de l'OPEG dans la réduction de l'inégalité du genre et la cohésion sociale	0	20%	15%	Les sensibilisations à l'endroit des acteurs de la société civile, des parlementaires, des représentants des Ministères, de la CNDH, ont permis à ces derniers de comprendre le rôle de l'OPEG, reste une campagne à mener pour toucher un plus grand public
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale

Produit 1.2

Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux

Produit 1.3

L'OPEG dispose de capacités techniques, logistiques et opérationnelles pour jouer pleinement son rôle

Produit 1.4

La population, les autorités concernées et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonctions et leur capacité renforcées dans la promotion des droits des femmes et filles, et la réduction des inégalités de genre

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre d'acteurs nationaux qui connaissent l'importance de l'OPEG pour l'égalité de genre et soutiennent sa mise en place (membres des Groupements, Associations, OSC, Agents Etatiques, Privés, ONG, Elèves et Etudiants)	0	4000		950	Les sessions de plaidoyers ont été menées avec le Parlement et les départements ministériels clés pour la création l'OPEG et la mise à disposition des moyens adéquats pour son opérationnalisation. 500 acteurs nationaux connaissent l'importance de l'OPEG. Des séances de d'informations et sensibilisation sont prévues par la CELIAF (cellule de liaison des femmes sur l'ensemble du pays), la CNCPRT et la COPAFIB sur l'ensemble de territoire à l'a l'effet de faire comprendre la nécessité et l'importance de OPEG
-------	--	---	------	--	-----	--

1.1.2	Nombre d'acteurs qui intègrent le principe de l'égalité de genre dans leur planification	0	200		400	La CELIAF, la CNCPRT et la COPAFIB ainsi que leurs membres (association, groupements, coopératives etc..) intègrent dans leur programmation le principe de légalité de genre dans leur planification. Les Directeurs de service statistique intriguent les indicateurs liés au genre dans les annuaires statistiques produits par leurs ministères. Les points focaux veillent également à intégrer l'aspect genre dans leurs ministères
1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre de textes statutaires et de fonctionnement de l'OPEG élaborés et promulgués ((1) les stratégies, modes d'actions et outils de l'observatoire, (2) la structuration, la gouvernance et les rôles potentiels des parties prenantes et (3) les thématiques et/ou champ d'observation)	0	3	0	Le processus de recrutement pour l'élaboration des textes de l'OPEG par un consultant a été lancé	
1.2.2	Les institutions nationales adhèrent aux standards internationaux en termes d'égalité de genre	0	20		10	Le Conseil National de transition, les Directeurs de ministères sensibles sur l'OPEG et la question du genre ont promis de l'intégrer dans leurs actions
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : L'OPEG dispose de capacités techniques, logistiques et opérationnelles pour jouer pleinement son rôle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de personnel capable de faire des analyses pointues en matière de genre et droits humains	0	30		0	Cet indicateur est lié au recrutement du personnel et la mise en place des commissions. Mais le processus d'acquisition de 5 ordinateurs portables et 138 tablettes et powerbank pour la collecte régulière de données est lancé
1.3.2	Nombre de personnes ayant participé aux voyages d'échange d'expériences et qui appliquent les bonnes pratiques des autres pays	0	3		3	Le voyage d'échange de bonnes pratiques pour 3 personnes est programmé pour le mois de décembre 2023. Le pays identifié est le Sénégal

» Produit 1.4

Produit 1.4: La populati on, les autorités concerné es et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonction s et leur capacité renforcé es dans la promoti on des droits des femmes et filles, et la réductio n des inégalité s de genre	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.4.1	Nombre des autorités et des membres des communautés en particulier les jeunes et les femmes informés de l'existence de l'OPEG et de son rôle dans la promotion de l'égalité du genre pour consolider la paix et la cohésion sociale	0	10000		1000	Les autorités traditionnels, religieux ont été informés lors du forum national des leaders religieux et traditionnels pour la lutte contre les violences basées sur le genre au Tchad. La CELIAF, le CNCPRT, la COPAFIB travaillent avec les radios locales en vue de concevoir et diffuser des émissions radios en langues officielles et locales sur le mandat de l'Observatoire, en se focalisant sur les thématiques prioritaires de l'égalité de genre.
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcer la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Existence d'une Base de données (collecte, analyse et publication) sensible au genre et intégrant l'approche stratégique de consolidation de la paix et de cohésion sociale	0	1	1	
2.2	Existence d'un Mécanisme de mobilisation de ressources	0	1	0	En cours. Retard dans le recrutement du consultant international
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique/champ d'observation

Produit 2.2

L'OPEG communique, publie et diffuse régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication diverses et par les médias

Produit 2.3

la dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (Constitution, Code électoral...)

Produit 2.4 L'OPEG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité
Produit 2.5
Autres Produits <i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique/champ d'observation	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Indicateur 2.1.1 Nombre d'outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données qui sont disponibles (1) Genre, éducation et formation, 2) Violences basées sur le genre, 3) Genre et accès aux ressources et autonomisation des filles et femmes, 4) Genre et participation des femmes/filles dans les instances de prises de décisions sur les plans socioéconomiques et politiques, 5) Genre et santé maternelle et reproductive, 6) Genre et consolidation de la paix)	0	6		0	
2.1.2						
2.1.3						

» Produit 2.2						
Produit 2.2 : L'OPEG communique, publie et diffuse régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication diversés et par les médias	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de résultats des études thématiques publiés	0	1			0
2.2.2						
2.2.3						

<https://ee.kobotoolbox.org/x/PHAf9RW4>

42/64

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : la dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (Constitution, Code électoral ...)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de documents clés de la transition intégrant la dimension genre (Code électoral, Constitution)	0	2		0	
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4						
Produit 2.4: L'OPEG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Une stratégie de Mobilisation de ressources disponible	0	1	Un consultant international en mobilisation des ressources est recruté et le travail est en cours	0	
2.4.2						

2.4.3						
.....						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....						
2.5.1						
.....						
2.5.2						
.....						
2.5.3						
.....						

» Résultat 3 : Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Nombre de documents de politiques, de stratégies, de programmes et plans de développement formulés en tenant des données fournies par l'OPEG (PND 2022-2026, PNG revue, SNVBG)	0	3	0	Le retard dans la mise en place des organes de mise en œuvre de l'OPEG. Le secrétariat exécutif vient d'être mis en place
3.2	Pourcentage d'acteurs nationaux (Groupements des jeunes, Associations des femmes, OSC, ONG, Gouvernement) ayant des plans d'action/politique/Programme sensibles au genre et intégrant l'approche de consolidation de la paix	0	50%	35%	
3.3	Pourcentage de femmes dans les niveaux de prise de décision grâce aux travaux de l'OPEG (Parlement)	0	40%	25%	Les organes de fonctionnement de l'OPEG ne sont pas encore tous fonctionnels

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?	
1	2
3	4
5	Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....

Produit 3.1

Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG

.....

Produit 3.2

.....

Produit 3.3

.....

Produit 3.4

.....

Produit 3.5

.....

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à dispositi on par l'OPEG	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre des acteurs nationaux qui sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG	0	200		0	Indicateur lié à l'utilisation de la base de données de l'OPEG
3.1.2	Nombre des autorités traditionnelles formés et sensibilisés sur les avis et orientations et sont disposés à faire évoluer les traditions et abandonner les pratiques discriminatoires et néfastes à la santé des femmes et filles	0	200	0		L'OPEG n'a pas encore donné des avis et orientations

3.1.3	Niveau de réduction des pratiques discriminatoires et néfastes à la santé des femmes et filles	100%	20%		0	Données non encore disponibles
-------	--	------	-----	--	---	--------------------------------

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?					
1	2	3	4	5	Plus de 5
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4					
.....					
Produit 4.1					
.....					
Produit 4.2					
.....					
Produit 4.3					
.....					
Produit 4.4					
.....					
Produit 4.5					
.....					
Autres Produits					
<i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>					
.....					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Former les utilisateurs nationaux de la base de données et ses outils	Décembre 2023		Ministères sectoriels	Avoir au niveau des ministères des points focaux capables d'utiliser la base de données
Événement 2	Organiser la visite au Sénégal de partage d'expérience	Février 2023	Dakar		Pour voir les expériences de l'OPEG dans un pays et être outillé pour accélérer sa mise en place au Tchad
Événement 3					

Événement 4					
-------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	RAS			
2				
3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Rien à signaler

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-gouvernement-sensibilise-sur-les-violences-basees-sur-le-genre-a-Bol_a123967.htm

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rien à signaler

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rien à signaler

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rien à signaler

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Suivi avec les ministères sectoriels, en l'occurrence le Ministère du Genre et de la Solidarité

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rien à signaler

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapport d'activités

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

144450

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La préparation de l'évaluation va démarrer l'année prochaine

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Roger Laly, Technical Specialist, RHCS

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet s'inscrit dans un vaste chantier (vision 2030) du Gouvernement en matière de consolidation de la paix. La durabilité de ses résultats est garantie par la pleine participation des parties prenantes à l'analyse diagnostique, à l'identification des besoins, à l'établissement de la liste des actions prioritaires, à la formulation de la planification et à la mise en œuvre des actions. Cette implication des partenaires leur confère une appropriation pour la pérennisation du projet. Le cadre de concertation créé offre également des opportunités pérennes comme plateformes de règlement des conflits.

Le projet aidera l'OPEG à se doter d'un document stratégique de mobilisation de ressources pour lui permettre de pérenniser ses acquis, puis l'appuiera pour organiser une table ronde de présentation de la stratégie aux partenaires et de mobilisation des ressources à son profit. Il s'agit là de la meilleure stratégie de sortie du projet, pour garantir que l'OPEG sera autonome et aura les ressources nécessaires pour sa pérennisation après la clôture du projet à l'échéance des 18 mois. Le projet impliquera dès le début, les acteurs étatiques et non étatiques pour assurer un bon transfert de compétences pour l'appropriation nationale.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rien à signaler

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Rien à signaler		
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes