

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

BUCALETTI Francesca

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

CISSE Sidiki

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input checked="" type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108189: "Strengthening Youth Participation in Peacebuilding
- 00108201: "Supporting the Consolidation of Community Disarmament, Reintegration of Ex-Combatants and SSR in Cote d'Ivoire"
- 00119197: « YPS1 en pratique » : Auto-analyse et renforcement du leadership des jeunes dans la prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire.
- 00095624: Appui a la planification, la coordination, au suivi et a l'évaluation de la mise en oeuvre du plan priorite de consolidation de la paix (PBF Secretariat)
- 00124534: Consolidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire, par le biais d'une gestion participative et planifiée des ressources naturelles
- 00125911: Contribution à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire
- 00125910: Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d'Ivoire
- 00119479: Les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine
- 00113058: Participation des jeunes à la gestion durable des ressources forestières pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région Ouest de la Côte d'Ivoire
- 00118902: Participation des Jeunes à la prévention et à la gestion des conflits identitaires liés à la profanation et à l'exploitation des forêts sacrées dans le département de Biankouma en Côte d'Ivoire
- 00112179: Support to democratic processes and peacebuilding in Côte d'Ivoire
- 00112718: Support to Rule of Law and Human Rights for Peacebuilding in Côte d'Ivoire
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2020-10-28

2020-10-28

Date de fin du projet *

2023-10-25

2023-10-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- CARE International UK
- The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- CORDAID
- CORD Burundi
- DanChurchAid
- Fundación Estudios Superior (FESU)
- Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- Trocaire
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Initiatives pour le développement communautaire et la conservation de la forêt - IDEF

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

213385.31

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la mise en œuvre et au suivi relatives à l'établissement des cellules communautaires, renforcement de capacité, accompagnement à l'élaboration des plans participatifs de gestion de territoire, formation, sensibilisation dans la région du Gontougo.

Mise en place des activités génératrices de revenus

Suivi des activités

Réalisation de projets à impact rapide

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG l'étoile du Bounkani - EBONI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

204104

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la mise en oeuvre et au suivi relatives à l'établissement des cellules communautaires, renforcement de capacité, accompagnement à l'élaboration des plans participatifs de gestion de territoire, formation, sensibilisation dans la région du Bounkani

Mise en place des activités génératrices de revenus

Suivi des activités

Réalisation de projets à impact rapide

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ANADER BOUNA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

151797

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Aménagement sommaire de la retenue d'eau de Panzarani
Aménagement de périmètre rizicole et de parcelles maraichères pour la production
Formation et encadrement technique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ANADER BONDOUKOU

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

90690

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sécurisation foncière

Encadrement technique agricole pour la production agricole

Aménagement de la zone agro-sylvo pastorale de Tagadi pour le parcage du bétail

Aménagement agro-pastoral du site minier réhabilité

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Préstataire

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SOFIM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

53334

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation de deux citernes de 50m3 et hangar de captage d'eau de pluie

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Prestation de service

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IGT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

38750

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation de système d'irrigation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Prestation de service

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ROCKWEIL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

83000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation de 4 forages à vocation agricole

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG IMPACT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

275259

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation d'un diagnostic rapide du secteur de l'orpaillage dans les six localités cibles du projet ; évaluation de l'impact environnemental de l'exploitation minière dans les six localités cibles du projet ; étude globale sur les meilleures pratiques de réhabilitation de sites miniers dans le secteur de l'extraction minière à petite échelle (EMAPE) ; réhabilitation environnementale d'un/de site(s) d'orpaillage à Songori et transformation en un site fourrager ; sensibilisation communautaire sur le cadre juridique et réglementaire régissant l'EMAPE; sensibilisation à grande échelle sur les meilleures pratiques en matière d'hygiène, santé sécurité et réduction du mercure

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i> | Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|--|---|--|--|--|
| FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture | 1000450 | 1000450 | 860707.2 | 86.03% |
| | * | * | * | % |
| OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations | 1000450 | 1000450 | 997245.45 | 99.68% |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environne ment | * 502900 | * 502900 | * 502110 | 99.84% |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| TOTAL | 2503800 | 2503800 | 2360062.65 | 94.26% |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **94.26%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 751140**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 708018.8**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of Suivi Budget PBF Gestion des ressources naturelles_PNUE_OIM_FAO_oct 2023-20_43_4.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Aucune

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le comité de pilotage existe mais peine à faire les réunions semestrielles prévues depuis la fin du COVID, notamment en raison d'un manque de suivi des ministères impliqués qui ont fait l'objet de trois remaniements ministériels. Ces changements ont eu de profondes perturbations car les points focaux initiaux ont changé de personnes et les rappels successifs pour reconstituer l'organe n'ont pas connu de succès escomptés. Toutefois, certains ministères-clé - comme le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) et le Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale (MIRECONA) - participent individuellement aux missions de suivi trimestrielles sur le terrain, et les rapports et documents pertinents du projet sont systématiquement partagés avec le COPIL. Par ailleurs, le MIRAH et le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ont mis à la disposition du projet respectivement un spécialiste en aménagement des ouvrages pastoraux et un ingénieur génie rural pour les aménagements hydro-agricoles.

En plus de la mise à disposition de personnels techniques, le MIRAH à travers la direction de la nutrition et des ressources pastorales a donné son accord pour la réalisation d'une aire de pâturage artificielle dans la zone pastorale de Tagadi.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Suite à l'accord de l'extension sans coûts de 6 mois, toutes les activités du projet ont été réalisées avec un focus sur une accélération des activités liées au résultat 2 (stabilisation socio-économique), et la pérennisation des progrès enregistrés en termes de prévention des conflits et de cohésion sociale visés au résultat 1. Le processus d'évaluation finale a démarré avec le recrutement en cours d'évaluateurs indépendants. Une vidéo institutionnelle est en cours de production pour présenter l'impact du projet sur les dynamiques de conflit communautaire. Le projet a permis de toucher directement 2874 membres de communautés, 57 autorités administratives et techniques, 18 structures étatiques.

Plusieurs infrastructures agro-pastorales sont achevées dans les 6 communautés-cibles afin de prévenir ou réduire les tensions communautaires. Par ailleurs, les activités liées à une meilleure gestion de l'orpaillage ont été complétées. Celles-ci ont mobilisé les cellules et les autorités régionales pour encourager une pratique légale et respectueuse de la santé et de l'environnement. Le projet pilote de réhabilitation d'un ancien site d'orpaillage à des fins de prévention des conflits a également été finalisé.

S'agissant du résultat 1, les activités initiales du projet ont pris fin depuis juillet 2023. La période de rapportage a été axé sur le suivi des activités qui ont permis de noter que les cellules établies poursuivent leurs activités. Par ailleurs, face à l'actuel contexte dans la région du Bounkani marqué par un afflux massif de ressortissants Burkinabés, du fait de l'insécurité et des attaques terroristes au Burkina Faso, accompagnés de leurs bétails entraînant une pression accrue sur les ressources naturelles, qui s'accompagnent d'une montée des tensions entre les communautés hôtes et personnes déplacées, 3 activités s'inscrivant dans le programme conjoint du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont été menés pour répondre à ce défi. Une activité de sensibilisation menée sous la houlette des cellules communautaires en coordination avec les autorités locales dans 6 localités et ayant touché directement 862 personnes et indirectement 100 000 à travers les médias télé et radio. Un atelier de réflexion sur la transhumance impliquant 88 acteurs locaux de région qui a débouché sur un plan d'action comprenant 5 axes stratégiques et urgentes pour adresser les vulnérabilités liées à la transhumance dont l'intensification des conflits. Sur la base du plan d'action, 45 structures locales ont été équipées en matériel pour soutenir leurs initiatives de prévention de conflits et gestion de la transhumance

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Le projet a contribué de façon significative à renforcer les mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits. Beaucoup de membres des cellules occupent des responsabilités dans d'autres organes mis en place par les autorités administratives comme le comité régional de transhumance. La composition hétéroclite communautaire des cellules leur confère une légitimité sociale favorisant la prise en compte des priorités de tous dans les décisions liées à la gestion du territoire et des ressources naturelles. L'efficacité de ces mécanismes s'est fait ressentir à travers la diminution des conflits au cours des 4 périodes de transhumance, mais aussi dans un contexte actuel caractérisé par un afflux de populations et de bétails du Burkina Faso vers les régions nord du pays. Seulement 1 conflit lié à la présence de bétails déplacés a été enregistré dans un campement de Niandégué au cours des 6 derniers mois, cela grâce aux sensibilisations régulières menées par les cellules communautaires. En dépit de cet événement, les relations sont préservées comme l'indique Monsieur OUATTARA Boliguibia « Il arrive parfois qu'il y a des discussions mais cela n'aboutit pas à un conflit avec machette comme ça se fait ailleurs. Nous finissons toujours par trouver un terrain d'entente. Les femmes mêmes sont plus motivées à travailler ensemble et elles prient avec les femmes des réfugiés, partagent tous ensemble. » Les différentes interventions du projet contribuent fortement au rapprochement des communautés comme indiqué les propos du Sous-préfet de Bouko « Le forage agro-pastoral réalisé dans le village de Panzarani profite à la fois aux ménages, aux foyers, aux agriculteurs et aux éleveurs. Le dialogue est crucial et à travers les différents AGRS, vous donnez l'occasion à ces populations de s'asseoir et de travailler ensemble. ». Au plan institutionnel, le projet a jeté les bases pour une coordination entre les acteurs institutionnels dont le corps préfectoral, les services techniques, les organismes internationales et les OCS pour mutualiser les efforts pour prévenir les conflits. Cela se traduit dans les propos du Secrétaire Général 1 de la Préfecture de Bouna : « Au regard de l'arrivée continue des réfugiés avec leurs familles et leurs troupeaux, le risque de conflits est élevé, cet atelier de la transhumance servira de base de collaboration avec les acteurs humanitaires et étatiques de la région afin de créer une synergie d'actions ». Les résultats satisfaisants en termes de rapprochement des communautés et réduction des conflits ont permis à l'ONG partenaire de mise en œuvre, de capturer des financements du HCR pour mener des activités de sensibilisation à la coexistence pacifique entre les populations hôtes et déplacées.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles.

Résultat 2

*

La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit

Résultat 3

*

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Au titre du Résultat 1, les activités initiales sont achevées depuis juillet 2023, le focus a été mis sur le suivi régulier des progrès du projet et permis de noter une satisfaction générale des bénéficiaires qui ont souligné que les différentes interventions du projet contribuent fortement au rapprochement des communautés, à la cohésion sociale et à une nette réduction des violences entre éleveurs et agriculteurs.

Le projet a encouragé des attitudes non violentes en cas de dégât de culture. Seulement un (1) cas de conflit a été enregistré dans les 6 villages au cours des 6 derniers mois.

Les cellules communautaires poursuivent les actions de sensibilisation et des actions communautaires au sein de leurs communautés, grâce aux revenus générés par les AGR.

Elles servent par ailleurs de points d'entrée à plusieurs interventions, tels que des études, menées par d'autres organisations.

Par ailleurs, dans le cadre du programme résilience nord-est piloté par le Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 3 interventions résiduelles ont été menées pour répondre aux défis émergents liés à l'actuelle contexte dans la région du Bounkani marqué par un afflux massif de ressortissants Burkinabés accompagnés de leurs bétails entraînant des tensions entre les populations hôtes et les déplacées. En septembre 2023, les cellules communautaires de Niandégou et Panzarani ont été encadrées par le projet avec l'appui de l'ONG et des autorités locales, pour mener des sensibilisations dans 6 localités situées autour du site d'accueil de Timala dans le but de renforcer la coexistence pacifique entre les populations déplacées et les populations hôtes et qui ont touché directement 1000 personnes et indirectement 100 000 personnes. Cette activité a eu comme première action de capitalisation, des sensibilisations organisées par la Direction régionale de la réconciliation et de la cohésion nationale dans la sous-préfecture de Ondéfidou. Au niveau institutionnel, le projet a facilité un dialogue multi-acteurs sur la transhumance impliquant 88 participants dont 5 partenaires techniques. Cette activité a été suivie de fournitures d'équipements à 45 structures locales (30 comités locaux de gestion de conflits, 12 sous-préfectures et 3 services techniques) pour répondre aux besoins de renforcement de capacités opérationnelles déclinés lors de l'atelier. Selon le Directeur régional des ressources animales et halieutiques, « ce matériel va permettre aux agents de réagir rapidement et aider à éviter le pire. ».

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'analyse de genre réalisée par le projet a confirmé que les normes culturelles et sociales dans les localités-cibles ne favorisent pas toujours la participation des femmes dans le dialogue et les prises de décision. Le projet a relevé ce défi, notamment en assurant la participation active des femmes dans la résolution des conflits, à travers les cellules communautaires – dans lesquelles elles représentent actuellement 36% des membres. Ouattara Fatou (membre de cellule) « Avant, on ne pouvait pas s'asseoir avec des hommes pour résoudre des problèmes. Mais aujourd'hui lorsque on veut régler un problème on fait appel à la présidente des femmes Koulango ou la présidente des femmes Lobi. ». La réalisation des projets à impact rapide et des AGR à travers des focus groupes a aussi intégré des considérations de genre. Cela a abouti à la mise en place de 3 moulins multifonctionnels, une unité de production de beurre de karité et 2 forages à usage domestique pour alléger les tâches ménagères des femmes, mais aussi pour favoriser leur rapprochement, comme le souligne Mr Dah Toussaint (ONG EBONI) : « La gestion du moulin par les femmes aide à briser le mur de méfiance entre les femmes qui se côtoient de plus en plus. ».

Résultat 2: La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En plus de l'amélioration des revenus des bénéficiaires, les actions initiées ont fortement contribué à la prévention et l'escalade visent également des conflits communautaires surtout dans ce nouveau contexte de flux de réfugié accentuant davantage la pression sur les ressources. La réhabilitation des points d'eau à Panzarani et Niandegué, ainsi que la réalisation de forages à vocation pastorale, ont significativement contribué à la pacification de l'environnement social, favorisant directement la sédentarisation, à contrario de la pratique de l'élevage mobile axée sur la conquête de l'espace. Selon le chef de la communauté peulh de Panzarani, « Avant, pendant la saison sèche, tous les éleveurs étaient inquiets. On était obligés de se cacher et rentrer dans le parc, avec tous les risques d'avoir nos animaux malades et de payer des rançons aux agents de garde ». L'amélioration de la disponibilité en eau est perçue par les populations locales comme l'un des principaux facteurs d'acceptation des réfugiés dont un grand nombre ont préféré restés dans les communautés d'accueil. Quant aux exploitants agricoles des 6 localités de 12 ha, leurs parcelles sont securisées par des haies vives et mortes.

S'agissant de l'orpaillage, les activités finalisées ont contribué à une exploitation minière pacifiée. Premièrement, les formations sur le cadre juridique de l'orpaillage ont contribué à démystifier la loi et à établir un rapport de confiance entre les orpailleurs et l'autorité, encourageant les orpailleurs à se conformer à l'état de droit. Les orpailleurs de Songori et de Débango ont notamment demandé un soutien administratif pour établir une coopérative et demander des permis d'exploitation. Deuxièmement, les sensibilisations aux pratiques d'exploitation plus respectueuses de l'environnement et de la santé ont permis l'introduction de techniques moins nocives, limitant les impacts sur la productivité des terres et eaux adjacentes. Finalement, la restauration pilote d'un ancien site d'orpaillage à Songori a également permis de démontrer d'une part, qu'une exploitation minière raisonnée peut exister aux côtés d'autres activités économiques si la durabilité environnementale est prise en compte, et d'autre part, que la réhabilitation de ce type de sites peut contribuer à réduire la compétition entre différents groupes d'utilisateurs pour les ressources naturelles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les actions menées dans le cadre du projet accordent une priorité à l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Six forages ont été réalisés pour fournir de l'eau potable et l'irrigation de 12 ha de parcelles agricoles maraichères, permettant un gain de temps et une réduction significative des tâches ménagères gérées à plus de 98% par les femmes et les jeunes. L'infirmier du centre de santé de Débango n'a manqué de reconnaissance à l'endroit du forage réalisé en ces termes : « Grâce à ce forage, le centre de santé ne manque plus d'eau. Avant les femmes en travail accouchaient sans eau et cela rendait notre tâche difficile. Aujourd'hui tous ces souvenirs difficiles sont derrières nous grâce à ce forage ».

Concernant le niveau d'implication et la répartition dans les activités communautaires agricoles, les femmes représentent plus de 70% des bénéficiaires et assurent les principaux postes de management de leurs organisations paysannes agricoles. Elles tiennent des réunions et définissent leurs priorités en concertation avec l'ensemble des communautés présentes. Les femmes des bouviers peulhs traditionnellement commerçantes de laits de vache avec de maigres revenus ont également commencé à s'investir dans la production maraichère aux côtés des autres femmes des communautés locales.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les tensions intercommunautaires autour de la gestion et du partage des ressources naturelles ont diminué dans les communautés cibles.

| Résultat 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|---|----------------|---|---|---|
| 1.1 | Pourcentage des membres de communauté qui perçoivent une réduction de la violence communautaire liée à l'accès, à l'utilisation et au contrôle des ressources naturelles dans les communautés cibles | 0 | 70% | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. |
| 1.2 | Réduction du nombre de litiges liés à l'accès, à l'utilisation et au contrôle des ressources naturelles soumis à médiation dans les structures existantes de résolution des conflits dans les communautés cibles, par période de 12 mois | 104 | 70 au cours des 12 mois précédant la fin du projet | 5 depuis le début du projet | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|--|
| 1.3 | Pourcentage de la population des communautés cibles ayant une perception positive des autres groupes d'utilisateurs de ressources naturelles, désagrégué par sexe/âge/groupe | 43% au total (Femmes : 48% Hommes : 40%) | 60% | | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. |
|-----|--|--|-----|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Des mécanismes de gestion participative et inclusive des ressources naturelles sont mis en place pour résoudre et prévenir les conflits entre différents groupes d'utilisateurs en assurant l'utilisation durable et équitable des ressources naturelles productives sur le long terme

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

| <p>Produit 1.1 : Des mécanismes de gestion participative et inclusive des ressources naturelles sont mis en place pour résoudre et prévenir les conflits entre différents groupes d'utilisateurs en assurant l'utilisation durable et équitable des ressources naturelles productives sur le long terme</p> | <p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> | <p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> | <p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> | <p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p> | <p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> | <p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1.1.1 | Nombre de structures participatives et inclusives (cellules communautaires) établies | 0 | 6 | | 6 | |
| 1.1.2 | Pourcentage de représentants des différentes communautés, de migrants, de femmes et de jeunes dans les cellules communautaires établies | Femmes : 0 Jeunes : 0 | Femmes: 50% Jeunes: 30% | | Femmes: 36% Jeunes: 60 | |
| 1.1.3 | Nombre de plans participatifs de gestion du territoire adoptés et validés par les parties prenantes | 0 | 6 | | 6 | |

» **Produit 1.2**

| Produit 1.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.2.1 | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | |

» **Produit 1.3**

| Produit 1.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.3.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | | |
| 1.3.3 | | | | | | |

» **Produit 1.4**

| Produit 1.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.4.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | |

» **Produit 1.5**

| Produit 1.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.5.1 | | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | | |
| 1.5.3 | | | | | | |

» Résultat 2 : La stabilité socio-économiques dans les zones frontalières à Gontougo et Bounkani est renforcée grâce à la mise en œuvre de stratégies économiques viables basées sur la durabilité, l'inclusion et l'état de droit

| Résultat 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|---|----------------|------------------------|---|---|
| 2.1 | Pourcentage des bénéficiaires rapportant une augmentation de ses revenus durables grâce au soutien du projet, désagrégé par sexe/ âge/groupe | | au moins 10% | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. |
| 2.2 | Pourcentage de la population des communautés cible rapportant une amélioration de leur accès à des infrastructures sociales de base (forages, unité de transformation), désagrégé par sexe/âge/groupe | | au moins 5% | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. |
| 2.3 | Pourcentage de la population ayant amélioré ses revenus durables grâce au soutien du projet qui ont une perception positive des autres groupes d'utilisateurs de ressources naturelles, désagrégé par sexe/âge/groupe | | 75% | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. | Cet indicateur sera mesuré avec l'évaluation finale en cours. |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.1.1 | Nombre de mineurs sensibilisés aux bénéfices de la formalisation et à la formation de coopératives minières par les services de l'état | 0 | 100 | | 200 | |
| 2.1.2 | Nombre de femmes et de jeunes qui ont pu accéder aux terres par le biais de contrats de location, cession ou acquisition | 0 | 120 | | 203 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|--|-----|--|
| 2.1.3 | Nombre de bénéficiaires formés aux techniques d'exploitation durable des ressources agricoles, désagrégé par sexe et par groupe | 0 | 226 | | 234 | |
|-------|---|---|-----|--|-----|--|

» Produit 2.2

| Produit 2.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.2.1 | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | |

» **Produit 2.3**

| Produit 2.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.3.1 | | | | | | |
| 2.3.2 | | | | | | |
| 2.3.3 | | | | | | |

» **Produit 2.4**

| Produit 2.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |

» **Produit 2.5**

| Produit 2.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.5.1 | | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 3 :**

| Résultat 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.2.1 | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |

» **Produit 3.3**

| Produit 3.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.3.1 | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | |

» **Produit 3.4**

| Produit 3.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.4.1 | | | | | | |
| 3.4.2 | | | | | | |
| 3.4.3 | | | | | | |

» **Produit 3.5**

| Produit 3.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.5.1 | | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 4 :**

| Résultat 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

| Produit 4.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |

» **Produit 4.2**

| Produit 4.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.2.1 | | | | | | |
| 4.2.2 | | | | | | |
| 4.2.3 | | | | | | |

» **Produit 4.3**

| Produit 4.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.3.1 | | | | | | |
| 4.3.2 | | | | | | |
| 4.3.3 | | | | | | |

» **Produit 4.4**

| Produit 4.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.4.1 | | | | | | |
| 4.4.2 | | | | | | |
| 4.4.3 | | | | | | |

» **Produit 4.5**

| Produit 4.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.5.1 | | | | | | |
| 4.5.2 | | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

| Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) | Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience cible | Objectifs |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Événement 1 | | | | | |
| Événement 2 | | | | | |
| Événement 3 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Événement 4 | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots) | Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots) | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|----------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--|---|
| <p>1</p> | <p>Eleveurs et agriculteurs</p> | <p>Nombre important de violences entre éleveurs et agriculteurs, lié à la concurrence entre ces différents groupes pour l'accès aux terres et à l'eau dans un contexte de changement climatique et de dégradation environnementale</p> | <p>Réduction nette des violences entre éleveurs et agriculteurs, grâce notamment à un renforcement des mécanismes et capacités de prévention et de gestion des conflits</p> | <p>Monsieur Ouattara Amadou (Cellule communautaire de Tagadi) « On a réglé beaucoup de conflits entre éleveurs et agriculteurs c'est même la raison pour laquelle vous n'allez jamais entendre qu'à Tagadi il y a eu conflit. Non seulement lorsqu'on les règle ça prévient à même temps. Quand le problème arrive avant que les gens viennent à bout, avant qu'ils n'arrivent à se fâcher et à se battre quand on s'assoit on règle tranquillement et à l'avenir il n'y a pas de conflits.».</p> |
| <p>2</p> | <p>Femmes</p> | <p>Manque de participation et de considération des priorités des femmes, du aux barrières structurelles et culturelles en vigueur</p> | <p>Les femmes participent pleinement à la prise de décisions et à la prévention des conflits au niveau communautaire, en tant que membres actifs des cellules communautaires</p> | <p>Ouattara Fatou (membre de cellule) « Avant, on ne pouvait pas s'asseoir avec des hommes pour résoudre des problèmes. Mais aujourd'hui lorsque on veut régler un problème on fait appel à la présidente des femmes Koulango ou la présidente des femmes Lobi. ».</p> |

| | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---|--|
| <p>3</p> | <p>Communautés</p> | <p>Méfiance entre les communautés, manque de cohésion sociale et de solidarité entre les différents groupes communautaires</p> | <p>Le projet a promu le rapprochement entre les différents groupes communautaires à travers les cellules et l'élaboration des plans PAEC, qui ont permis aux groupes avec des intérêts divergents à identifier les défis ensemble et trouver des solutions consensuelles. Les activités socio-économiques du projet ont encore consolidés ces liens de confiance.</p> | <p>Président des jeunes de Debango « le constat que j'ai fait depuis que la cellule a été créée je vois qu'il y a eu un rapprochement des communautés. Par exemple il existait parfois des conflits récurrents entre agriculteurs Lobi et les éleveurs peuls, il y'avait toujours des tensions entre eux mais depuis que la cellule a été créé tous ensemble nous collaborons, on travaille ensemble. Au cours des réunions nous sommes tous sur le même pied d'égalité on prend les décisions ensemble. » Mamadou Coulibaly Secrétaire générale 1 de la préfecture de Bondoukou « l'exemple concret de conflit que nous avons eu à régler c'est la cohabitation éleveur agriculteur à Debango. C'était le conflit le plus violent puisqu'il y a eu beaucoup de perte de bêtes et il y a eu des victimes humaines, des agressions corporelles. Nous avons à juste titre dans le projet initié par l'OIM, Débango a été choisi ce qui nous a permis de ressouder les liens qui étaient distendus à la faveur de cette crise que nous avons traversée. »</p> |
|-----------------|--------------------|--|---|--|

| | | | | |
|---|-------------|---|--|--|
| 4 | Communautés | Faible intégration communautaire, manque ou faiblesse d'activités génératrices de revenus collectifs, faiblesse de l'entraide communautaire par manque de moyens financiers | Les AGR ont favorisé le rapprochement communautaire. Il existe désormais dans chacune des localités un motif de rapprochement ou de collaboration fondé sur un intérêt commun. Les revenus issus de la gestion des AGR permettent aux cellules communautaires d'avoir des capacités d'autofinancement, fussent-ils modestes pour faire face à des besoins internes ou manifester leur solidarité à un membre lors d'événement heureux ou malheureux. | Mr Dah Toussaint (ONG EBONI) : « La gestion du moulin par les femmes aide à briser le mur de méfiance entre les femmes qui se côtoient de plus en plus. ». |
|---|-------------|---|--|--|

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Les attaques armées au Burkina Faso ont entraîné des déplacements de population qui se sont réfugiés dans une localité voisine de Panzarani. Parmi ces réfugiés figure une forte communauté d'éleveurs peulhs avec leur bétail. Les éleveurs locaux bien impliqués socialement dans le village ont facilité l'intégration de ces derniers. Les ouvrages réalisés dans le cadre du projet (un forage agro-pastoral, réhabilitation de la retenue d'eau) contribuent à réduire les pressions sur les ressources. Sans ces aménagements et les sensibilisations sur la bonne cohabitation menée par les cellules communautaires, il y aurait des risques d'étincelle du fait de leur présence perçue par les agriculteurs comme une menace.

On se rappelle en effet que la crise de mars 2016 était partie de cette localité pour embraser toute la région. Cette crise avait occasionné près de 3 000 déplacés internes et plus d'une trentaine de morts parmi les communautés peulh et koulango. Les cellules communautaires, appuyées par les autorités, devront toutefois encore redoubler d'efforts dans la sensibilisation, étant donné que le nombre de réfugiés risque d'augmenter avec l'aggravation de la situation sécuritaire au nord.

Il est par ailleurs à souligner que les points d'eau réhabilités et les forages à vocation pastorale permettent d'améliorer le capital de production des éleveurs peulhs marginalisés, notamment la santé de leur bétail.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Missions de monitoring

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Réalisation de l'étude de base sur les conflits entre communautés liés à la gestion des ressources naturelles et identification des structures/mécanismes de résolution des conflits

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Réalisation de l'étude de base sur les conflits entre communautés liés à la gestion des ressources naturelles et identification des structures/mécanismes de résolution des conflits

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

oui

non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui, pour les bases de référence **Veillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)** **Réalisation de l'étude de base sur les conflits entre communautés liés à la gestion des ressources naturelles et identification des structures/mécanismes de résolution des conflits** **Réalisation d'une étude comportant une analyse de genre ainsi qu'une évaluation des opportunités d'autonomisation économique et politique des femmes liées aux ressources naturelles dans les régions du Gontougo et du Bounkani** **Réalisation d'une évaluation des impacts du changement climatique sur les dynamiques de paix et de sécurité dans la zone du projet** **Etat des lieux des activités agro pastorales en lien avec les conflits agriculteurs éleveurs au nord est**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

oui

non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

oui

non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le recrutement du consultant pour l'évaluation finale est en cours

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Aime.DongmoNgoutsop@fao.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

EU

Montant en USD *

1000000

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

Projet d'urgence agricole

Montant en USD *

15000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'atelier sur la mobilité pastorale organisé dans le cadre du projet a produit des résultats qui guideront le gouvernement dans la gestion du bétail des réfugiés. Dans ce sens, les trois agences ont contribué à l'élaboration d'une note consultative sur le sujet, qui est actuellement en cours de consolidation et sera transmise au gouvernement.

Par ailleurs, ce projet a suscité un intérêt pour la prise en compte des aspects liés au changement climatique dans le cadre du programme de résilience du système des Nations Unies pour le Nord-Est.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

En termes de plan de sortie, le projet s'est appuyé dans la mise en œuvre sur les acteurs locaux, dont les ONG locales, l'ANADER, qui assurent un rôle de service public dans le monde rural, ainsi que les directions régionales pertinentes, dont celles des ressources animales et halieutiques, de l'agriculture et du développement rural, de l'environnement, des mines et de la réconciliation et de la cohésion nationale.

Pendant les missions de suivi trimestrielles, des séances de travail ont également régulièrement eu lieu avec la GIZ, implantée dans la région de Bouna depuis 2015. L'un de ses projets a en commun avec le projet de consolidation de la paix deux localités avec des actions synergiques et complémentaires. Un accord de partenariat est en cours de formulation à cet effet.

En plus des études menées par le projet PBF, dont l'évaluation des risques posés par le changement climatique pour la paix et la sécurité dans le nord-est, la FAO entend mener une étude qui consistera à (i) faire un inventaire des ressources productives et des risques climatiques affiliés, (ii) identifier les activités agricoles affectées par les risques climatiques identifiés et les facteurs de la vulnérabilité, (iii) évaluer la typologie et définir la cartographie des organisations professionnelles agricoles du milieu, (iv) développer les stratégies d'adaptation pour atténuer les risques, (v) développer un programme d'intervention impliquant le Gouvernement et le secteur privé ainsi qu'un plan de mobilisation de ressources pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations les plus vulnérables au changement climatique.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|--------------------|--------|---------------|
| Événement 1 | | | |
| Événement 2 | | | |
| Événement 3 | | | |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |
| Événement 7 | | | |
| Événement 8 | | | |

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes