

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-14

2023-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Abdou Salifou, Project Coordinnator (FAO), Issa Sadou, Gender Specialist (UNFPA)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Landry Brou, Operation Manager(FAO)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-08-13

2021-08-13

Date de fin du projet *

2023-08-13

2023-08-13

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AEDL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

68646.18121

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Création et accompagnement de 210 Clubs Dimitra dans 42 villages des communes de Gangara, Ollélewa (Tanout) et Tarka (Belbédji)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APEBA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

112145.8641

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

•Création et accompagnement de 240 Clubs Dimitra dans 48 villages des communes de Dakoussa (Takiéta), Tanout et Tenhiya (Tanout) ; •Suivi et encadrement de 479 Clubs Dimitra et identification des bénéficiaires des AGR dans le domaine agro sylvo pastoral.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIDD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

132968.964

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

°Actualisation/ mise à jour des plans de développement communaux (PDC) des communes de Dakoussa (département de Takieta), Gangara et Ollelewa (département de Tanout). ° Appui à la préparation et à l'organisation de 8 ateliers de capitalisation .

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

HIMMA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

143770.7215

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Appui à la mise en place, à l'équipement et au renforcement des capacités des membres de 90 commissions foncières de base ;**
- **Appui à la mise en place des plateformes multi acteurs communales de prévention et de gestion non violente des conflits dans chacune des communes d'intervention du projet.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CAPAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

21296.7349

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

• **Formation de 150 bénéficiaires de kits ovins sur les techniques d'embouche.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APBE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

556271

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Renforcement des capacités de 180 jeunes pour une gouvernance inclusive,**
- **Réalisation d'un film de capitalisation (visibilité)T-shirt, casquette, hijab, page volt ;**
- **Création, équipement et accompagnement des 90 espaces citoyens**
- **Renforcement des capacités des chefs de canton, tribus et groupements et les cadres des commissions foncières sur les textes juridiques et réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles**
- **Formation de 270 jeunes en recyclage des déchets plastiques;**
- **Opérationnalisation de 90 micro-entreprises au profit des jeunes.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture	1400000	1400000	1400000	100%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	900000	900000	900000	100%
	*	*	*	%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

41

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 943000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 943000**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

ANNEXE D NIGER PROJET PROGECON Nov 2023 FAO UNFPA v13112023-21_57_26.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

00

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet est mis en œuvre en collaboration avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Code Rural (Ministère en charge de l'agriculture) assurant respectivement la tutelle des projets PBF et des interventions relatives aux ressources naturelles au Niger.

A la demande des autorités régionales, le projet a appuyé le Gouvernorat de la région de Zinder dans l'organisation de 2 fora régionaux relatifs au processus de libération des champs de culture et la descente précoce des animaux.

Dans le même cadre, le projet a appuyé les autorités municipales des 6 communes d'intervention à organiser 12 fora communaux en prélude au forum régional.

Conformément à la planification, les autorités régionales ont effectué une mission de supervision des activités réalisées par le projet du 23 au 30 janvier 2023.

Aussi, toutes les missions de suivi et supervision des activités du projet sont effectuées en compagnie des responsables nationaux, régionaux, départementaux et communaux des services techniques de l'Etat.

Toutefois, les événements du 26 juillet 2023 n'ont pas permis la réalisation d'une mission planifiée par les membres du comité de pilotage en collaboration avec les autorités régionales ainsi que la participation des experts des agences en charge de la mise en œuvre du projet aux différents ateliers communaux de capitalisation

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les activités du projet ont démarré en aout 2021 par la mise en place d'une équipe technique opérationnelle et la réalisation des activités préparatoires ci-dessous :

1) Mission conjointe de prise de contact, d'informations et de ciblage des sites d'intervention. La mission a permis d'informer les autorités administratives, coutumières et municipales des objectifs et des résultats attendus du projet et de cibler 90 sites sur la base des critères. Les critères de ciblage des sites d'intervention (en annexe) ont été proposés par l'équipe technique, amendés par les services techniques et validés par les autorités municipales.

Tableau n°1 : Répartition des sites du projet par départements et communes ;

Région Départements Communes Nombre de sites

Zinder Belbedji Tarka 16

Zinder Takiéta Dakoussa 17

Zinder Taout Gangara 13

Zinder Tanout Olleléwa 13

Zinder Tanout Tanout 18

Zinder Tanout Tenhiya 13

2) Un atelier de lancement et de planification participative a été tenu et un plan de travail annuel a été élaboré assorti d'un plan de communication et de suivi des activités du projet. L'atelier a regroupé les autorités régionales, départementales, municipales et coutumières, les représentant-e-s des services techniques nationaux, régionaux, départementaux et communaux et ceux des organisations communautaires des jeunes et des femmes.

3) La contractualisation avec des partenaires a abouti à la signature de 6 contrats entre les agences récipiendaires des fonds et les organisations de la société civile.

4) Une étude de référence a été réalisé et a permis de connaître le niveau de base de certains indicateurs.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

N

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 6 communes d'intervention dans la région de Zinder sont réduits.

Résultat 2 *

Les moyens d'existence, diversifiés des jeunes et femmes vulnérables aux conflits sont améliorés de façon durable

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 6 communes d'intervention dans la région de Zinder sont réduits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet a acquis l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et municipales ainsi que la collaboration efficace des services techniques à différents niveaux.

Les différentes structures et mécanismes locaux mis en place et les sessions de renforcement des capacités des principaux acteurs sur des thématiques en lien avec la médiation, la culture de la paix et la résolution pacifique des conflits ont permis de renforcer la cohésion sociale au niveau communautaire,

Grace au projet, 479 Clubs Dimitra, 90 Espaces Citoyens, 90 Commissions foncières de base et 43 Plateformes multi acteurs ont été installés dans les différents villages d'intervention. Ces structures ont permis une meilleure intégration des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision et une gestion efficace des différents conflits au niveau communautaire sans faire recours aux autorités administratives, coutumières ou judiciaires. Les jeunes et les femmes ont mené des séances de sensibilisation sur la prévention des conflits et d'évolution des droits de l'homme. Au niveau de l'ensemble des villages, tous les conflits particulièrement ceux en lien avec l'accès et la gestion des ressources naturelles sont aujourd'hui gérés au niveau communautaire de manière inclusive par les membres des différents mécanismes installés par le projet. Les structures installées ont permis également une meilleure communication entre les autorités communales et les communautés locales grâce aux réseaux communaux des Clubs Dimitra.

Les communautés locales ont reconnu que la résolution des conflits par elles-mêmes permet à la population d'économiser en temps et en finance. Les autorités ont affirmé que les membres des différentes structures les épargne des incessantes plaintes qu'elles reçoivent régulièrement.

L'organisation des fora communaux et régionaux ont permis aux autorités régionales de signer au moment opportun des arrêtés fixant les dates de libération des champs dans la région de Zinder. Les fora ont permis aux agriculteurs et aux éleveurs de disposer des informations fiables sur les résultats des différentes campagnes et surtout sur la disponibilité et la localisation des pâturages et des ressources en eaux de surface.

Ainsi, on note une forte baisse des conflits et une bonne cohésion sociale même si l'absence de dispositif formel et fonctionnel de statistiques sur les conflits (nombre, nature, occurrence, etc.) est à déplorer. De plus 20 à 30 conflits entre octobre et décembre 2021 dont 4 meurtriers, on est passé à moins de 10 dont 0 meurtrier en 2023. Les sensibilisations ont permis de réduire les conflits à zéro cette année alors qu'avant c'était au moins 3 conflits par jours entre agriculteurs et éleveurs surtout au moment des semis (village de Warénaka). Le projet a permis une réconciliation entre les populations qui ne se parlaient pas, et qui ne prient pas ensemble (village de Bararey).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Pour améliorer l'implication des femmes et des jeunes dans la prévention et la gestion pacifique des conflits, le projet a facilité l'installation des Clubs Dimitra, des Espaces Citoyens, des Commissions Foncières de Base et des Plateformes Multi Acteurs qui sont des structures communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits. Lors de la mise en place de toutes ces structures, une attention particulière a été accordée aux femmes et aux jeunes. Pour preuve, sur les 14513 membres des Clubs Dimitra et 4500 membres des Espaces Citoyens, on dénombre 8242 femmes soit 56,79%, 395 femmes (38,23%), des 1033 membres des commissions foncières de base, 193 femmes (27,45%) des 702 membres des plateformes et 450 jeunes dont 225 filles des Espaces Citoyens.

Résultat 2: Les moyens d'existence, diversifiés des jeunes et femmes vulnérables aux conflits sont améliorés de façon durable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Ce résultat concourt à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Au niveau des espaces citoyens, il a été ciblé 270 promoteurs des économies vertes et 1090 bénéficiaires d'AGR. Les bénéficiaires d'AGR identifiées ont bénéficié de kits ovins et caprins, des kits pour le petit commerce et des motos. Pour permettre aux bénéficiaires de mieux mener leurs activités, un renforcement de capacités des bénéficiaires a été réalisé sur les techniques d'embouche et de fabrication des savons et pommades au bénéfice de l'ensemble des bénéficiaires. Dans le cadre de la promotion des emplois ruraux verts, le projet a renforcé les capacités de 270 jeunes (femmes et hommes) sur les techniques de recyclage des déchets plastiques. La mise en application des enseignements reçus a permis aux bénéficiaires d'avoir un gain en poids de leurs animaux et procurer des revenus substantiels aux femmes et jeunes bénéficiaires, ce qui permis d'améliorer leur statut social et conséquemment leur participation aux instances communautaires de prise de décision. Certains bénéficiaires envisagent de remplacer l'embouche ovine par l'embouche bovine puisque la marge bénéficiaire leur permettra d'acheter des bovins en lieu et place des ovins. Au niveau des membres des Clubs Dimitra, 64 groupements féminins ont été doté d'équipements et matériels adaptés à la transformation d'huile d'arachide. Ces équipements et matériels comprennent 128 Décortiqueuses ; 128 Presses à huile ; 128 Torrificateurs ; 384 Nettoyeurs ou cribles d'arachide ; 320 Sacs d'arachide décortiquée ; 320 Bassines en aluminium et 192 Bâches de séchage. En plus du matériel et équipement, les femmes ont bénéficié des formations sur la confection de nattes et sacs en plastique, cosmétique, transformation de produits agroalimentaires et seront dotées de kits pour mettre en pratique ces différentes formations.

Ces équipements et matériels ainsi que le renforcement des capacités ont permis aux femmes et aux jeunes d'améliorer la quantité et la qualité des produits et surtout une économie du temps qu'ils consacrent désormais à la gestion des ménages et à la prévention et gestion des éventuels conflits qui surviendront dans les villages.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Le projet a permis un changement de la perception du rôle et de la responsabilité des femmes et des jeunes. Les femmes et les jeunes sont plutôt comme des acteurs de la société qui disposent des capacités et compétences nécessaires pour apporter une plus-value à l'économie et à la consolidation de la paix. La présence des différents kits, matériels et équipements et les différentes sessions de renforcement des capacités permettent aux femmes et aux jeunes d'apporter des contributions inestimables dans la consolidation de la paix.

Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 6 communes d'intervention dans la région de Zinder sont réduits.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles réduits	67.6%	50%	Le progrès sera déterminé par l'évaluation finale qui est en cours de réalisation	
1.2	% de bénéficiaires qui considèrent que les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles sont inclusifs, efficaces et justes	9.4%	50%	Le progrès sera déterminé par l'évaluation finale qui est en cours de réalisation	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels

Produit 1.2

Les services des structures communautaires de prévention et gestion des conflits sont accessibles

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre d'études de base sur la problématique des conflits liés à l'accès et la gestion des ressources naturelles effectuée	0	1	100%	100%	
1.1.2	Nombre de Club Dimitra créés	0	424	450	106%	
1.1.3	Nombre de plateformes multi-acteurs communales de prévention et de gestion des conflits mise en place	0	43	1665	716%	

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les services des structures communautaires de prévention et gestion des conflits sont accessibles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de commissions foncières de base installées, équipées et fonctionnelles	0	100	100	100%	
1.2.2	Nombre de plans de développement locaux révisés pour prendre en compte les questions liées au changement climatique, aux ressources naturelles et au genre et à la gestion des conflits	0	6	3	50%	

1.2.3	Nombre de réunions communales relatives au processus d'ouverture et fermeture des champs de cultures pluviales organisées grâce à l'appui du projet	0	12	12	100%	
-------	--	---	----	----	------	--

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les moyens d'existence, diversifiés des jeunes et femmes vulnérables aux conflits sont améliorés de façon durable

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Proportion des jeunes (hommes et femmes) formés qui s'orientent vers des emplois verts ruraux	0	45%	Le progrès sera déterminé par l'évaluation finale qui est en cours de réalisation	
2.2	% de bénéficiaires rapportant une réduction de la compétition/pression sur les ressources naturelles grâce à l'appui du projet	5%	45%	Le progrès sera déterminé par l'évaluation finale qui est en cours de réalisation	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités entrepreneuriales des jeunes (hommes et femmes) sont renforcées.

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 2.1 : Les capacités entrepreneuriales des jeunes (hommes et femmes) sont renforcées.						
2.1.1	Nombre de jeunes producteurs formés sur les techniques de compostage, maraîchage, techniques d'embouche et production avicoles et piscicoles	0	225	225	100%	
2.1.2	Nombre d'AGR créés au bénéfice des jeunes (femmes et hommes)	270	334	410	123%	
2.1.3	Nombre de jeunes bénéficiaires d'AGR formés sur les métiers techniques retenus.	750	1090	1580	145%	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
--------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Autorités administratives, municipales et coutumières de la région.	Le défis pour les autorités régionales était de disposer au moment opportun des informations pertinentes leur permettant de prendre la décision (signature de l'arrêté) de libération des champs dans toute la région.	Le défis pour les autorités régionales était de disposer au moment opportun des informations pertinentes leur permettant de prendre la décision (signature de l'arrêté) de libération des champs dans toute la région.	Le Secrétaire Général du Gouvernorat de Zinder témoigne "ce projet fait partie des projets dont la région a besoin. Au delà de sa zone d'intervention, le projet a offert aux différents acteurs au niveau régional de se regrouper dans un temps record".
2				
3				

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet s'est distingué par une approche inclusive et de « faire-faire », fondée sur un montage institutionnel fonctionnel et une capitalisation des expériences et leçons apprises. Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits mis en place par le projet ont été bien assimilés et ont favorisé la création d'une certaine émulation et l'occurrence de plusieurs changements induits.

Au niveau structurel, le projet a acquis l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et municipales. A ce titre, les services techniques à différents niveaux se sont fermement engagés à collaborer efficacement à l'atteinte des résultats du projet. En plus de leur participation aux différentes activités préparatoires, les autorités ainsi que les services techniques prennent part aux différentes missions de suivi des activités sur le terrain. Aussi, les autorités régionales, départementales et communales ont réalisé une mission spécifique pour constater de visu l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Le projet a permis aux autorités régionales l'organisation de 2 fora régionaux sur le processus de libération des champs de culture et la descente précoce des animaux. Ces fora ont permis aux autorités régionales de signer au moment opportun l'arrêté fixant les dates de libération des champs dans la région de Zinder. Au-delà des autorités de la zone d'intervention du projet, les fora régionaux ont servi d'occasion à l'ensemble des autorités de la région de se retrouver ensemble et d'échanger sur les problèmes sécuritaires de la région et sur plusieurs questions d'intérêt national. Quant aux services techniques de l'état, les fora leurs ont permis d'informer les populations, notamment les agriculteurs et les éleveurs, sur les résultats des campagnes agricoles et pastorales dans la région.

Au niveau communautaire, grâce aux différentes structures installées et équipées (notamment les Clubs Dimitra et les Espaces Citoyens) plusieurs conflits de diverses natures ont été résolus localement sans faire recours aux autorités locales et judiciaires. En général, les conflits locaux auxquels les membres des structures communautaires installées par le projet résolvent, sont relatifs aux dégâts champêtres, à la fixation de l'indemnisation, au respect de la date de libération des champs, à la gestion des couloirs de passage et aux aires de pâturage. Les communautés locales ont reconnu que la résolution des conflits par elles-mêmes permet à la population d'économiser en temps et en finance. Les autorités ont affirmé que les membres des différentes structures les épargne des incessantes plaintes qu'elles reçoivent régulièrement.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a été mis en œuvre par la FAO et UNFPA qui sont des agences onusiennes et récipiendaires des fonds. Les activités ont été réparties entre les agences en fonction de leur avantage comparatif et surtout du domaine d'intervention de chacune des agences. La synergie dans la mise en œuvre des différentes activités a permis à chacune des agences de bénéficier du savoir faire de l'autre.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (350 word limit)

Conformément à l'approche de mise en œuvre développée dans le document du projet, le comité technique a assuré un suivi régulier des activités sur le terrain.

Pour assurer un suivi permanent de toutes les activités, les partenaires de mise en œuvre disposent d'animateurs locaux qui accompagnent et encadrent les membres des Clubs Dimitra, des Espaces Citoyens et des Commissions foncières de base.

En plus du suivi du comité technique et des animateurs locaux, des missions de supervision des autorités administratives municipales et coutumières ont été réalisées. Composées du Gouverneur de la région, des Préfets des départements et des Maires des différentes communes et des responsables de force de défense et de sécurité, ces missions ont permis aux plus hautes autorités de constater de visu les réalisations du projet et de formuler des recommandations pour une mise efficace et efficiente du projet.

En complément à ces missions de suivi et supervision, les experts en charge de suivi évaluation des agences récipiendaires et du bailleur ont réalisé une mission sur le terrain pour observer et collecter des données sur le changement induit par les activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

le projet a mener une étude de référence dans la première année de mise en oeuvre, dans le but de fournir des informations aux indicateurs

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapports de missions, photos, rapports d'activités, évaluations

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

oui

non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

oui

non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le but d'assurer une meilleure appropriation des acquis au niveau local et de recueillir les feedbacks des bénéficiaires sur la mise en œuvre du projet, sept ateliers de capitalisation (dont 6 ateliers communaux et 1 atelier régional) ont été réalisés. Ces ateliers ont permis de présenter les résultats obtenus aux différents acteurs, d'analyser les points forts et les faiblesses et de capitaliser les bonnes pratiques et les leçons apprises. Au sortir de ces ateliers, des recommandations ont été formulées dont, entre autres : - La mise en place d'un mécanisme de suivi des acquis du projet pour mieux rendre durable les actions (par exemple une année de suivi après projet, qui sera faite par les services techniques communaux avec un appui financier des communes) ; - La redynamisation des commissions foncières à travers une formation beaucoup plus dense avec des cas pratiques pour permettre aux acteurs de mieux maîtriser les outils étant donnée la place de ces outils dans la formalisation des transactions entre les principaux acteurs du monde rural ;

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

oui

non

Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Afin de déterminer la contribution du projet à la consolidation de la paix au Niger, dans les domaines de gestion des ressources naturelles et d'autonomisation des jeunes et des femmes vulnérables, une évaluation finale du projet est cours.

L'évaluation a adopté une approche consultative et transparente intégrant les parties prenantes internes et externes tout au long du processus (équipe nationale du projet PBF, des fonctionnaires des ministères clés et du gouvernement, des bénéficiaires du projet, des représentants d'organisations de la société civile, des chefs de communautés et des chefs religieux).

La phase préparatoire de l'évaluation finale est pratiquement achevée et a permis de produire un rapport de démarrage. Compte tenu de la situation sécuritaire dans le Pays, l'équipe d'évaluation avait commencé à conduire des entretiens exploratoires avec certains acteurs et partenaires stratégiques clés à travers des rencontres physiques et/ou virtuelles. Durant cette phase préparatoire, l'équipe d'évaluation a également procédé à la revue de la documentation pertinente mise à sa disposition ainsi que l'analyse des parties prenantes pour identifier les acteurs à impliquer dans l'évaluation au niveau des institutions nationales, des autres agences des NU, de la société civile, des partenaires opérationnels. Cette analyse s'est achevée en prenant en compte les acteurs et partenaires tant au niveau national que régional et local comme les ONG de mise en œuvre, les structures communautaires les bénéficiaires et les services techniques partenaires. En outre, l'équipe d'évaluation a proposé un plan d'échantillonnage, couvrant l'ensemble des communes d'intervention du projet. Six (6) villages sont ciblés, soit un peu moins de 10% des villages d'intervention du projet et deux (2) villages ont été couverts par commune échantillonnées. Les bénéficiaires directes ont été touchées à travers l'organisation des assemblées générales et de focus group selon les catégories et/ou structures communautaires mises place par le projet.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Abdoulaye Sy, Abdoulaye.Sy@fao.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syystem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Sustainability: Does the project have an explicit exit strategy? Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project (350 word limit)

L'une des activités réalisées par le projet est l'appui à la révision de 6 Plans de Développement Communaux (PDC) pour prendre en compte des questions liées au changement climatique, aux ressources naturelles et au genre et à la gestion des conflits. Le plan de développement communal (PDC) constitue le document de référence pour toutes actions de développement au niveau de la commune. L'intégration des questions relatives à la gestion des conflits dans les PDC permettra aux autres intervenants de prendre en compte ces questions dans les éventuelles interventions au niveau des différentes communes.

La diversité des formations/renforcements des capacités des parties prenantes sur divers thématiques (technique de prévention et gestion des conflits, technique de recyclage des déchets plastiques, l'artisanat, vannerie, fabrication de produits cosmétiques, embouche, transformation des produits agroalimentaires etc.), constitue un gage d'espoir pour la durabilité des réalisations du projet.

Pour assurer la durabilité des actions réalisées par le projet, les membres des Clubs Dimitra ont créé des réseaux communaux des Clubs Dimitra. Les réseaux communaux des Clubs Dimitra ont pour rôle de fédérer et d'assurer la durabilité les activités au niveau communautaire.

En prélude à la clôture du projet, 7 ateliers de capitalisation des résultats (dont 6 communaux et 1 régional) ont été réalisés. Ces ateliers ont permis aux communautés locales, aux autorités municipales, administratives et coutumières d'apprécier le niveau et la qualité des réalisations, relever les différents défis rencontrés, proposer des perspectives et formuler des recommandations pour la consolidation des acquis. L'une des recommandations issues de ces ateliers est le financement par les autorités municipales des missions de supervision des activités du projet par les services techniques communaux pendant au moins une année.

Afin d'assurer une meilleure visibilité des résultats du projet et mobiliser des financements pour la durabilité des actions, un film documentaire présentant les résultats, les changements induits à travers des recueils de témoignages des parties prenantes bénéficiaires des actions du projet a été réalisé.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le but de réduire au maximum les conflits entre agriculteurs et éleveurs à la veille de la fin des campagnes agricoles qui coïncide avec la descente imminente des animaux, le projet, en collaboration d'autres partenaires et les autorités régionales a facilité la tenue de 2 fora régionaux d'appui au processus de libération des champs de culture et la descente précoce des animaux. L'objectif de ces fora est :

- **D'informer les agriculteurs et les éleveurs sur les résultats de la campagne agricole et pastorale en mettant l'accent sur la situation des pâturages, la santé animale et les perspectives ;**
- **Sensibiliser tous les acteurs et parties prenantes de manière à obtenir une meilleure prise de conscience des enjeux et défis en matière de descente précoce des animaux et de libération tardive des champs de cultures ;**
- **Sur la base des informations relatives aux enjeux de la campagne agricole et pastorale, permettre aux autorités régionales de fixer de manière consensuelle, participative et inclusive la date appropriée de la libération des champs dans les différentes zones de la région ;**
- **Mettre en place un mécanisme de suivi pour le respect par toutes les parties prenantes des décisions prises par les autorités régionales relativement à la libération des champs de culture et la descente précoce des animaux.**

Les fora qui regroupent toutes les autorités administratives, municipales et coutumières de la région ont permis en plus des aspects pédagogiques, la signature à des périodes opportunes des arrêtés fixant les dates de libération des champs dans la région.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes