

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-17

**2023-11-17**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Ngove Yannick - Programme Officer**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Idrissa Sampare**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin            | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire   |
| <input type="radio"/> Gambie           | <input type="radio"/> Guinée       | <input type="radio"/> Guinée-Bissau   |
| <input type="radio"/> Liberia          | <input type="radio"/> Mali         | <input type="radio"/> Mauritanie      |
| <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria      | <input type="radio"/> Sénégal         |
| <input type="radio"/> Sierra Leone     | <input type="radio"/> Togo         | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser \*

## Titre du projet \*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conflits communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2022-10-21

**2022-10-21**

Date de fin du projet \*

2025-10-21

**2025-10-21**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

.....



**Veillez selectionner le type d'organisation** \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

---

**Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?** \*

**APBE**

---

**Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?** \*

495867 

---

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Etude d'évaluation des besoins en renforcement des capacités des autorités locales pour répondre de façon transparente et inclusive aux besoins des communautés dans les zones de retour.**

**Renforcement des mécanismes de prévention et résolution de conflit inclusif dans les zones retour (comite de paix/HACP).**

**Tenue de trois (3) ateliers entre les élus locaux et les représentants femmes/ jeunes sur la prise en compte de leur besoin dans les PDCs.**

**Evaluation des besoins de formation vocationnelle et des initiatives en termes d'AGR adaptées aux opportunités et besoins dans les villages de retour.**

**Recrutement des staffs et identification des parajuristes.**

**Formation de 14 staffs (Sage-femme, Travailleurs Social, Psychologues et gestionnaire des cas) et 88 para-juristes soit un total de 51 femmes et 51 hommes**

**Sensibilisation des autorités, leaders communautaires et les retournés sur la traite des personnes, les VBG, la séparation familiale et les abus et exploitation sur les enfants**

**Appui à l'identification, l'orientation la prise en charge et le référencement des survivantes de VBG et de cas d'abus et exploitations des femmes et enfants vers les services appropriés pour la prise en charge**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ID VERT**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

75000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Organisation des rencontres avec les autorités communales de Gueskerou, les services techniques et les communautés villageoises sur les activités du projet.**

**Sélection définitive des 120 bénéficiaires d'AGR.**

**Mise en place de 20 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC)**

**Organisation de la formation en vie associative en faveur de ces bénéficiaires.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**GARKUA**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

75000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Organisation d'une mission de prise de contact, d'information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières et services techniques de Kablewa sur les activités du projet.**

**Sélection et formation de 120 bénéficiaires des activités génératrices des revenus.**

**Organisation d'une mission d'installation et structuration des Ménages bénéficiaires en 20 groupements / associations villageoises d'épargne et de crédits (AVEC)**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez selectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**RICO**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

75000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Organisation d'une mission conjointe (RICO - APBE) de lancement officiel et d'explication des activités du projet aux autorités locales de la commune de Bosso.**

**Ciblage de 120 bénéficiaires des AGR dans 8 villages de retour**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations</b>	2149970 *	859988 *	245903.6 *	11.44%
	*	*	*	%

<b>UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population</b>	1850030	740012	495867	26.8%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4000000</b>	<b>1600000</b>	<b>741770.6</b>	<b>18.54%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **18.54%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

33.91

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1356400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 251534.41**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US



JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

pbf\_project\_annex\_d\_project\_budget\_french OIM-UNFPA final-21\_16\_35.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

**Aucune rencontre n'a été tenue durant cette période sous examen. Elle est prévue pour le prochain trimestre**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**Dans le cadre d'appui à la stratégie régionale de retour des PDI, le projet interagit directement et étroitement avec le gouvernement du Niger à travers les autorités régionales de Diffa (Gouvernorat (SG), Conseil Régional, différentes directions régionales, les maires et les chefs des cantons des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa à Diffa). Toutes les activités réalisées notamment celles de validation des villages et ménages des retournés, la mise en place des instances de gouvernance locale du projet, la planification opérationnelle des activités, le ciblage des bénéficiaires ainsi que la mise en place des AVEC au niveau des communes d'intervention du projet ont été menées en concertation avec les autorités régionales et communales.**

## Partiel : Progrès global du projet

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

## Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

**la période a été marquée par les Organisation de 3 rencontres de lancement officiel et de présentation des activités du projet auprès des autorités communales, coutumières, services techniques et communautés villageoises successivement à Gueskerou, Kablewa et Bosso qui a été possible grace a la réalisation de deux évaluations dont une sur les besoins en formations vocationnelles et initiatives en Activités génératrice de revenus (AGR) et l'autre sur les besoins en renforcement des capacités des autorités locales pour répondre de façon transparente et inclusive aux besoins des populations. Cela a ainsi permis la sélection définitive des 360 bénéficiaires d'AGR dans les communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa. Il est important de noter qu'il s'agit des AGR associatifs composés d'au moins dix membres. Des formations en vie associative en faveur des bénéficiaires des AGR des communes de Gueskerou et Kablewa.**

**En pallel de ses activité a été lanceel' Identification par des membres du comité de Paix dans les trois communes en plus de l'organisation de trois ateliers regroupant les élus locaux, les représentantes des associations des femmes et des jeunes sur la prise en compte de leurs besoins dans les PDC.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

N/A

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2  3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

**La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale**

Résultat 2

**Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique**

Résultat 3

**Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.**

Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

**Résultat 1:** La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Dans le processus de l'accompagnement des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa pour une gouvernance renforcée, des évaluations des besoins en renforcement des capacités des autorités locales pour répondre de façon transparente et inclusive aux besoins des populations des zones de retour ont été réalisées dans les trois communes du projet (Bosso, Gueskerou et Kablewa). Cet exercice a permis de dresser une liste des besoins actualisés et classés en termes de priorité selon les spécificités de chaque commune. Ces besoins sont en lien avec ceux figurant dans les plans de développement locaux des trois communes du projet.**

**Dans l'optique de renforcer la confiance entre les autorités et les communautés au travers de dialogues ouverts, trois (3) ateliers portant sur la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes dans les PDC ont été réalisés dans les trois communes d'intervention du projet et ont créé un climat de confiance et de collaboration entre autorités et administrés. Dans le même processus renforcement de confiance, une cartographie des comités paix a été réalisé dans le soucis de renforcer les capacité et creation au besoin.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**La dimension genre a été prise en compte durant toute la phase de mise en œuvre notamment lors de la réalisation des différentes évaluations, l'identification et mobilisation des bénéficiaires, le ciblage des bénéficiaires ainsi que la structuration de ces derniers en Associations Villageoises d'Épargne et des Crédits.**

**Afin de mettre en exergue le niveau de collaboration avec les autorités et démontrer l'importance que le consortium accorde au Genre dans la mise en œuvre de ses activités, la directrice régionale de la protection de la femme et l'Enfant et une représentante des associations féminines de la région ont été associées dans le comité de sélection des bénéficiaires. Aussi, le critère portant sur le statut des femmes chefs de ménages a été pris en considération. Cette stratégie a permis au consortium d'atteindre 39% des femmes et 16% des jeunes dans le nombre des ménages bénéficiaires**

**Résultat 2:** Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**En ligne vers l'atteinte de ce résultat, il a d'abord été organisé une évaluation des besoins en formation vocationnelle et des initiatives en termes d'AGR adaptées aux opportunités et besoins spécifiques des bénéficiaires dans les villages de retour de Kablewa, Gueskerou et Bosso.**

**Tous ces besoins identifiés ont été listés et classés selon les spécificités de chaque commune. En substance, il en ressort que 32 AGRs dont 22 formations vocationnelles sont identifiées et répertoriées dans la commune de Bosso, 28 dont 11 formations vocationnelles au niveau de Gueskerou et 24 dont 09 formations vocationnelles dans la commune de Kablewa. Aussi, 26 formations vocationnelles sont demandées par les femmes et les jeunes à Bosso, 25 à Gueskerou et 26 à Kablewa.**

**Des missions de lancement officiel et de présentation des activités du projet auprès des différentes autorités communales et coutumières ont démarré au niveau des trois communes d'intervention du projet (Bosso, Kablewa et Gueskerou). Il s'en est suivi de l'activité de ciblage des bénéficiaires dans le respect du principe de l'inclusion, do no harm et l'observance de la dimension du Genre. 360 bénéficiaires ont été identifiés et capacités sur la conduite des AGR. Enfin, 40 groupements (AVEC) ont été constitués dont 20 à Gueskerou et 20 à Kablewa. Cela a été suivi de renforcement de capacité en vie associative dans les trois communes d'intervention afin d'assurer un cohésion sociale dans les initiatives qui vont être réalisé .**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Comme pour le résultat 1, la dimension genre a été prise en compte durant toute la phase de mise en œuvre notamment lors de la réalisation des différentes évaluations, l'identification et mobilisation des bénéficiaires, le ciblage des bénéficiaires ainsi que la structuration de ces derniers en Associations Villageoises d'Epargne et des Crédits.**

**Afin de mettre en exergue le niveau de collaboration avec les autorités et l'importance que le consortium accorde au Genre dans la mise en œuvre des activités, la directrice régionale de la protection de la femme et Enfant et une représentante des associations féminines de la région ont été associées dans le comité de sélection des bénéficiaires. Aussi, le critère portant sur le statut des femmes chefs de ménages a été pris en considération. Cette stratégie a permis au consortium d'atteindre 39% des femmes et 16% des jeunes dans le nombre des ménages bénéficiaires.**

**Résultat 3:** Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'étude du résultat 1 en lien avec les besoins en renforcement des capacités des autorités locales a pris en compte les besoins des communautés en construction /réhabilitation des services sociaux de base. Ainsi, cette étude réalisée en juillet 2023 a fait un état des lieux des infrastructures. Des rencontres de priorisation et validation communautaire permettront de finaliser la liste des infrastructures à réhabiliter par commune.**

**Par ailleurs, les communautés des zones de retour reçoivent un accompagnement sur les Violences Basées sur le Genre (VBG). Dans les 03 communes du projet, 02 sage-femmes, 08 travailleurs sociaux (07 hommes et 01 femme), 02 psychologues hommes et 02 hommes gestionnaires des cas ont été déployés par APBE dans 6 formations sanitaires et assurent la prévention et la réponse des violences basées sur le genre au niveau communautaire.**

**Pour ce qui est de l'assistance juridique, 88 parajuristes communautaires (41 hommes et 47 femmes) ont été déployés dans tous les villages concernés par le projet, afin de sensibiliser les membres de la communauté sur la résolution pacifique des conflits, la médiation, le référencement des cas, ....**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Comme pour les deux précédents résultats, la dimension genre a été prise en compte durant toute la phase de mise en œuvre notamment lors de la réalisation des différentes évaluations, l'identification et mobilisation des bénéficiaires, le ciblage des bénéficiaires ainsi que la structuration de ces derniers en Associations Villageoises d'Épargne et des Crédits.**

**Afin de mettre en exergue le niveau de collaboration avec les autorités et l'importance que le consortium accorde au Genre dans la mise en œuvre des activités, la directrice régionale de la protection de la femme et Enfant et une représentante des associations féminines de la région ont été associées dans le comité de sélection des bénéficiaires. Aussi, le critère portant sur le statut des femmes chefs de ménages a été pris en considération. Cette stratégie a permis au consortium d'atteindre 39% des femmes et 16% des jeunes dans le nombre des ménages bénéficiaires.**

**Résultat 4:**

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 5:**

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

.....

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 6:**

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

**Résultat 7:**

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

**Résultat 8:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

**Resumé de progrès** \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. \*

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	1a. Proportion de la population qui estime que le processus décisionnel est inclusif et adapté, (ventilée par sexe, âge,)	TBD		TBD	Cet indicateur sera renseigné à l'issue de l'évaluation finale
1.2	Niveau de confiance des communautés appuyées dans la légitimité de l'Etat dans les communes de Bosso, Gueskeru et Kablewa. (ventilée par sexe, âge,)	TBD		TBD	Cet indicateur sera renseigné à l'issue de l'évaluation finale
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants.**

Produit 1.2

**Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants .	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Nombre des structures décentralisées et ou déconcentrées renforcées pour une meilleure gouvernance locale (Critères : redevabilité, inclusivité, participation, prise en compte du genre) TBD</b>	TBD	<b>9 dont 3 à Bosso, 3 à Kablewa et 3 à Gueskeru</b>	0		<b>l'activites n'a pas encore été réalisée mais est en processus</b>

1.1.2	<p><b>Nombre des communes respectant les principes de la bonne gouvernance locale, du budget participatif (PDC à jour, Budget approuvé par la tutelle dans les délais, PIA 4 sessions ordinaires, existence des commissions spécialisées, mobilisation des ressources internes, prise en compte des thématiques transversales).</b></p>	TBD	<p><b>3</b> (participation d'au moins 30% de femme par échange)</p>	0		<p><b>l'activites n'a pas encore été réalisée mais est en processus</b></p>
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	<b>Nombre de comités de médiation et de prévention des conflits mise en place/redynamisé dans les trois</b>	TBD	<b>3 (participation ± 40% de femme et 40% de jeunes par comité)</b>	<b>3</b>		<b>Cette activité n'était pas programmée durant cette période sous examen</b>
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombres de bénéficiaires qui lancent les initiatives économiques (ventilées par âge, sexe, lieu)	TBD	90% (dont 35% de femmes et de jeunes)		Les bénéficiaires ont été sélectionnés. Ils vont lancer les activités dans le prochain trimestre.
2.2	Pourcentage des jeunes et des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement (critères : 1. Capacité et compétences nécessaires ; 2. Accès aux ressources ; 3. Rendements améliorés pour les coopératives appuyées)	TBD	35%		l'activités n'a pas encore été réalisée mais est en processus
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le resultat 2

Produit 2.1

**La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR.**

Produit 2.2

**Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le resultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationale et des initiatives d'AGR.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de personnes formées ayant démarré une activité	TBD	± 75% (dont 35% des femmes et de jeunes)	0		La recensement de l'instabilité politique n'a pas permis le démarrage des activités d'AGR
2.1.2	Nombre d'initiatives communautaires mises en place	TBD		40 AVECs ont été constituées		Cette activité n'était pas programmée durant cette période sous examen
2.1.3						

## » Produit 2.2

Produit 2.2 : Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques.	TBD	40% (dont 35% des femmes et des jeunes)			L'activité en lien avec ce résultat n'était pas programmée durant cette période sous examen.
2.2.2	Nombre de foire échange d'opportunités sociaux-économique intercommunautaire	TBD	2		0	L'activité en lien avec ce résultat n'était pas programmée durant cette

2.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

**» Résultat 3 : Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage de la population ayant accès aux services de base (par exemple, santé, éducation et WaSH) (ventilé par âge, sexe, lieu).	TBD	60%		A déterminer après la réhabilitation des infrastructures
3.2	Pourcentage de femmes et filles ayant une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible	TBD	70%		Cet indicateur sera renseigné lors de l'évaluation finale du projet.
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.**

Produit 3.2

**Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour**

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Des Systèmes infrastru- cturels sociaux durables et soutena- bles avec l'accomp- agneme- nt des commun- autés réduisan- t les tensions liées au vivre ensembl- e sont construit- s et gérés.	Indicate- urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate- ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat- eur/ mileston- e -	Progrès actuel de l'indicat- eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem- ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	<b>Nombre d'infrastructures sociales construit/réhabilitées</b>	TBD	5	0		Les activités de réhabilitation n'étaient pas programmées durant cette période sous examen.
3.1.2	<b>Nombre de comités de gestion mis en place pour assurer la gestion des infrastructures sociales</b>	TBD	12			Les activités de réhabilitation n'étaient pas programmées durant cette période sous examen.

3.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les commun autés des zones retourné es reçoivent un accompa gnement sur les VBG dans les zones de retour	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	<b>Nombre de CSI intégrant les services de VBG offrant des services de qualité</b>	<b>TBD</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		

3.2.2	Nombre de personnes formées sur les VBG, ayant acquis de compétences sur la gestion de cas, soutien counseling, gestion de cas des enfants survivants de VBG, Remplissage des outils, Appui psychosocial	TBD	60	68		
3.2.3	Nombres femmes et filles en âges de procréer ayant bénéficié d'un kit de dignité	TBD	600	0		Activité non concernée par cette période sous examen

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

<p>Produit 3.4:</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits  
*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b>	<b>Titre de l'événement</b>	<b>Date (peut être approximative)</b>	<b>Lieu (Si connu)</b>	<b>Audience cible</b>	<b>Objectifs</b>
<b>Événement 1</b>					
<b>Événement 2</b>					
<b>Événement 3</b>					
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>
<b>1</b>	Les Femmes dans les milieux ruraux	La méconnaissance des thématiques liées aux VBG Indisponibilité des services compétents vers lesquels faut-il tourner en cas de VBG	Dans le cadre de la réponse aux VBG, on constate un soulagement en témoignent les premières survivantes.	
<b>2</b>	Le personnel de santé	Insuffisance du personnel médical	Amélioration des conditions de travail de CSI appuyés. Augmentation du personnel	
<b>3</b>	Les membres de comités de paix/HACP	Insuffisance de moyens et besoin de renforcement de capacité dans la prévention et gestion pacifique des conflits	renforcement des capacités de dispositif communautaire de prévention et gestion pacifique des conflits	

4	Les élus locaux, les chefs traditionnels	Besoin de renforcement de la cohésion sociale verticale et donc de plus confiance entre eux et les populations	Sensibilisation de la communauté sur l'importance de la cohésion sociale	
---	--	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

CIBLAGE DES BENEFICIAIRE-21\_46\_47.jpg



Fichier 2

**OPTIONAL**

PHOTO-2023-08-28-06-27-49-21\_47\_17.jpg



Fichier 3

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**des cas, des collectes des données. Il en est de même des partenaires de mise en œuvre qui ont bénéficié d'une mini formation sur la justification des fonds alloués aux activités du projet.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Recrutement de quatre (4) organisations locales par le consortium pour la mise en œuvre des activités ; Il s'agit de APBE, RICO, GARKUA et ID-VERT]**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'appui à la stratégie nationale de retour des PDI requiert les efforts conjugués de tous les partenaires intervenant dans la région de Diffa. De ce fait, l'équipe du Projet devra collaborer avec OCHA, UNICEF, PAM, UNHCR, PNUD, OMS, FAO pour essayer, chacun à son niveau, d'apporter sa contribution pour trouver des solutions à la problématique dans la région de Diffa.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

- **Le suivi du processus de recrutement du consultant devant conduire l'étude de référence du projet ;**
- **Le suivi auprès des services techniques et gouvernorat par rapport à la question des villages et ménages à valider dans le cadre de l'intervention ;**
- **Le suivi des activités terrain des travailleurs sociaux, Sage-femmes, Psychologues, les gestionnaires des cas et les parajuristes ;**
- **Le suivi des activités en cours de réalisation par les 4 partenaires de mise en œuvre au niveau des communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa.**
- **La participation à 5 réunions de coordination du projet.**
- **La production des rapports d'activités.**
- **L'organisation d'un mini atelier d'harmonisation de la compréhension des activités et sous activités et indicateurs du projet**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

---

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**photos, visites terrain, entretien avec les parties prenantes au projet**

---

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

oui

non

---

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

---

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

oui

non

---

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

---

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

oui

non

Pas Applicable

---

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

60000 

---

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**NGOVE YANNICK - PROGRAMME OFFICER- ymbartoua@iom.int**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- oui
- non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ?** Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Click or tap here to enter text.

Afin de s'assurer de la pérennisation des acquis et des résultats atteints par ce projet au-delà de sa durée de mise en œuvre, l'OIM et UNFPA développeront une stratégie de sortie. Cette stratégie sera bâtie autour de deux principaux points :

- Réflexion sur les mécanismes de pérennisation des acquis du projet : ces sessions seront organisées à l'échelle de la région sur la base de réunions périodiques sous la responsabilité du Comité Technique Régional de Suivi en concertation avec les comités communaux. Les acquis seront définis par résultats et par objectifs et des responsables de leur suivi seront désignés au regard de leur disponibilité dans la région, leur maîtrise de ces acquis, leur dévouement au développement local ainsi que leur crédibilité au niveau communal. Les rapports de ces réunions seront partagés avec les différentes Mairies ainsi que l'équipe du Gouvernorat.

Les associations/coopératives villageoises y compris les jeunes et les femmes seront une base de pérennisation des acquis d'activités de relèvement économique (AGR) dans les différentes communautés. Leur composition faite des communautés villageoises sera une base solide pour l'appropriation de ses activités mais aussi de sa durabilité vu leur implication directe. L'organisation de l'ensemble des associations/coopératives villageoises en Saving Group ou Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC) sera un point d'ancrage pour la pérennité des Activités Génératrices de revenus (AGRs) pour les associations bénéficiaires et permettra aussi d'élargir le nombre de bénéficiaire sur le long terme sous la coordination des comités communales. Cela sera possible grâce à une redistribution des dividendes des associations/coopératives bénéficiaires au profit d'autres.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<b>Événement 1</b>	Mission de suivi du secrétariat PBF du 03 au 07 juillet 2023	Le taux de réalisation des activités du projet est de moins de 10% • Seule l'ONG APBE, recrutée par UNFPA pour la réalisation de certaines activités a reçu les fonds de démarrage • Les différentes ONG sélectionnées par OIM dans le cadre du projet (ID VERT, GARKOUA), n'ont à date pas reçu d'avance pour le démarrage des activités • L'ONG RICO, contractée par OIM n'était pas présente lors de nos échanges, nous n'avons non plus eu l'occasion de savoir où se trouve leurs bureaux dans la ville de Diffa • L'avance initiale prévue pour les ONG recrutées par OIM est de 20 millions de francs. Cette dernière ne tient pas compte du package et des retards dans la réalisation des activités • La collecte des données de base s'est faite sans la présence à Diffa du consultant recruté à cet effet à cet effet. Elle n'a pas associé l'université de Diffa et n'a pas impliqué les différents partenaires de mise en œuvre comme recommandé lors de la réunion de cadrage	
<b>Événement 2</b>			
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			

<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes