

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2023-11-14

**2023-11-14**

Name and Title of Person submitting the report \*

**Firiel Timoumi, Programme Specialist UNODC Mauritania**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Helene Phan, Head of Office UNODC Mauritania**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

yes

no

Not Applicable

**» Project Information and Geographical Scope**

Is this a cross-border project? \*

yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

<input type="radio"/> Asia and the Pacific	<input type="radio"/> Central & Southern Africa	<input type="radio"/> East Africa
<input type="radio"/> Europe and Central Asia	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Latin America and the Caribbean
<input type="radio"/> Middle East and North Africa	<input checked="" type="radio"/> West Africa	

Country of project implementation \*

<input type="radio"/> Benin	<input type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambia	<input type="radio"/> Guinea	<input type="radio"/> Guinea-Bissau
<input type="radio"/> Liberia	<input type="radio"/> Mali	<input checked="" type="radio"/> Mauritania
<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Senegal
<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo	<input type="radio"/> Other, Specify

Project Title \*

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
- 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
- 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
- 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
- 00134331: Prevention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) \*

2021-10-08

**2021-10-08**

Project end Date \*

2023-10-08

**2023-10-08**

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- yes
- no

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

No other recipients

Yes, other UN recipients only

Yes, other non-UN recipients only

Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients \*

*Select all that apply*

UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization     PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre

UN Department of Peace Operations     Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

8

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-FTP)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

17643

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**L'INAP-FTP a réalisé un diagnostic multidimensionnel et approfondi des Centres pour l'Accueil et la Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la loi (CARSEC) de Nouakchott et Nouadhibou et élaboré un plan d'action pour la mise à niveau de son dispositif de formation professionnelle. L'INAP a par la suite procédé à la formation pédagogique de 15 formateurs du CARSEC, ainsi que du personnel des entreprises du 14 au 18 août 2023**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association des Femmes Cheffes de Famille (AFCF)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

140038

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**L'AFCF appuie la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes en conflit avec la loi à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa via leur identification au niveau des commissariats de mineurs, prise en charge, référencement et suivi, accompagnement, orientation, transfert, appui juridique et judiciaire. Les conseillers en insertion recrutés par le projet valident les plans de prise en charge individuels élaborés pour chaque jeune, lesquels intègrent le parcours d'insertion socioprofessionnelle qui a été défini pour répondre à ses besoins.**

**L'AFCF a apporté son soutien à neuf associations de jeunes, telles que Jeunes Médiateurs pour la paix, Touche pas à ma sœur, APEFAS, Réseau Département des associations des jeunes de Kiffa, Association Sportive et Culturelle (NTDU), et Association des femmes relais pour le développement (AFRES). Ce soutien s'est manifesté à travers des formations axées sur la justice juvénile, la prévention de la délinquance et la réintégration sociale des enfants en conflit avec la loi. De plus, des transferts de fonds ont été effectués pour permettre à ces associations de mettre en œuvre des microprojets visant à appuyer les jeunes en conflit avec la loi. Ces associations de jeunes ont ensuite mis en œuvre diverses activités éducatives, culturelles, artistiques, sportives, campagne de sensibilisations etc., ayant un impact sur un total de 3 635 personnes, parmi lesquelles figuraient 837 garçons, 435 filles, 909 hommes et 1 454 femmes.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Fondation Noura**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

4962

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**La Fondation Noura renforce la Cellule « Information - Orientation - Suivi » du CARSEC de Nouakchott en mettant à disposition un conseiller en insertion pour accompagner des jeunes en conflit avec la loi libérés ou approchant la fin de leur peine à la prison civile dans leur parcours de réinsertion professionnelle.**



Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l'Enfant (AMSME)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

11476

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**L'AMSME met en œuvre des programmes d'alphabétisation rapide (Français et Arabe) à Nouadhibou au profit des jeunes du CARSEC et des jeunes suivis par le projet en dehors du CARSEC, et appuie l'identification et l'accompagnement par le projet de jeunes à risque dans les brigades de mineurs et les quartiers vulnérables en vue de leur (ré)insertion socioprofessionnelle à Nouadhibou.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association Enfants et Développement en Mauritanie (AEDM)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

5672

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**L'AEDM met à disposition de la Cellule « Information - Orientation - Suivi » du CARSEC de Nouadhibou un assistant social qui travaille avec le Conseiller Insertion du projet pour accompagner des jeunes en conflit avec la loi dans leur parcours d'insertion sur le marché du travail. De plus, elle oriente et réfère les jeunes selon leurs besoins vers le Centre d'Ecoute de l'AEDM à Nouadhibou en s'assurant qu'ils puissent recevoir les appuis nécessaires pour renforcer leur confiance et s'engager plus sereinement dans leur parcours de réinsertion.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Réseau de la Petite Enfance (RPE)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

12608

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Le RPE a identifié 30 jeunes à risque (15 à 24 ans) ou anciennement en conflit avec la loi dans les brigades de mineurs et les quartiers vulnérables de Kiffa. Des enquêtes sociales ont été réalisées avec la Cellule pour appuyer la réalisation d'un diagnostic socioprofessionnel et l'élaboration d'un plan de prise en charge des jeunes identifiés, intégrant leurs parcours d'insertion personnalisé définis et validés avec leurs familles. Des séances de causerie et sensibilisation ont également été organisées à destination des familles des jeunes identifiées sur la prévention des récidives et le soutien à l'insertion professionnelle. Enfin, le RPE a participé à l'accompagnement des jeunes durant leurs parcours d'insertion et contribué au suivi ainsi qu'à l'évaluation de leur évolution.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**InnovRIM**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

5597

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Mise en œuvre de programmes de formation en informatique (bureautique, infographie et maintenance des réseaux) au profit des jeunes en conflit avec la loi dans le centre semi-ouvert et centre fermé du CARSEC de Nouakchott.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**École d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle pour le Bâtiment et les Travaux Publics (EETFP-BTP) de Nouakchott**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

10610

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Mise en œuvre de cinq (5) programmes de formation professionnelle (menuiserie métallique, menuiserie aluminium, électricité, plomberie, mécanique automobile) au profit des jeunes en conflit avec la loi (16-18 ans) dans le centre semi-ouvert et centre fermé du CARSEC de Nouakchott.**

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	747935.58 *	747935.58 *	777058 *	103.89 %
ILO: International Labour Organization	699077 *	699077 *	669240 *	95.73 %
<b>TOTAL</b>	<b>1447012.58</b>	<b>1447012.58</b>	<b>1446298</b>	<b>99.95%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **99.95%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

25

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 361753.15**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 361574.5**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

342710.08

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier - 1411- 2023-ILO-9\_47\_53.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

**Au cours de cette période, des comités de suivi et de concertation de la chaîne pénale ont été créés. Ces comités, établis par une note de service du ministère de la Justice en janvier 2023, ont pour mission d'examiner et de résoudre les affaires qui leur sont soumises par les volontaires déployés par l'ONUDC, en particulier au sein du CARSEC. Présents au niveau des tribunaux de Nouakchott Nord, Nouakchott Sud et Nouakchott Ouest, ces comités sont composés des présidents des tribunaux, des procureurs de la République, des juges d'instruction, des greffiers, du représentant de l'administration pénitentiaire, du barreau, de la DPJE, de la fondation Noura et de l'ONUDC. De Janvier à Juin 2023, ces comités se sont réunis à sept reprises et ont contribué aux résultats suivants : ils ont permis de faire le point sur l'état des affaires au niveau du parquet, de l'instruction et des juridictions de jugement, et ont proposé des mesures pour trouver des solutions pour les détenus. Ils ont également accéléré le traitement des dossiers des détenus afin de favoriser leur libération ou leur jugement.**



## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

#### Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

L'Association des Femmes Chefs de Familles, partenaire d'exécution chargé de renforcer les capacités des associations de jeunes, a accompagné dans le mois de juillet et aout 2023 les 09 associations formées à mettre en œuvre des activités visant à réinsérer socialement les enfants en conflit avec la loi bénéficiant de la formation professionnelle du BIT, ainsi que les enfants en conflit avec la loi identifiés par les autres partenaires.

Entre juin et aout 2023, l'INAP/FTP a procédé à la formation de 15 formateurs du CARSEC et des entreprises dans le domaine pédagogique sur les phases d'élaboration d'un programme de formation suivant l'Approche par les Compétences, en vue d'assurer une formation de qualité au profit des enfants du CARSEC. Ensuite, deux ateliers de formation ont été construits et équipés à Nouakchott. 50 jeunes issus du CARSEC ont achevé leur formation en juillet 2023 dans différents métiers.

L'ONUSC et le BIT ont clôturé conjointement le projet du 2 au 4 août 2023 en présentant les résultats majeurs et pour réfléchir à la stratégie de sortie du projet afin de parvenir à un accord sur l'élaboration d'une feuille de route impliquant la partie nationale et la société civile. De plus, un réseau de référencement a été établi entre la partie nationale et la société civile, y compris les associations de jeunes, dans le but de garantir un référencement durable des enfants et des jeunes en conflit avec la loi vers les structures appropriées.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**Le projet a eu un impact positif et durable sur l'environnement immédiat des jeunes en conflit avec la loi, favorisant ainsi la cohésion sociale et prévenant l'extrémisme violent. Il a renforcé les moyens d'accompagnement du système de justice mauritanien pour assurer une meilleure inclusion sociale et encourager l'insertion économique des jeunes, de leur identification jusqu'à leur réintégration dans la société. Entre juin et aout 2023, des formations et un accompagnement continu ont été fournis aux structures d'assistance sociale pour mieux prendre en compte les questions d'employabilité et conseiller les jeunes dès leur identification. Des ateliers de formation professionnelle ont été établis dans les CARSEC de Nouakchott et Nouadhibou, avec des formateurs du CARSEC et des entreprises formées sur la pédagogie et l'élaboration des programmes de formation. Des partenariats ont également été mis en place avec le dispositif public d'emploi et de formation professionnelle. Cela a permis de diversifier et d'améliorer la qualité des services proposés aux jeunes pendant leur détention, les aidant ainsi à se réhabiliter et à se préparer à leur réintégration dans la société. De plus, un réseau de structures d'accueil et de prise en charge a été instauré pour faciliter les transitions vers l'emploi et permettre aux jeunes de renouer des liens positifs avec leur communauté. Le projet a également contribué à renforcer l'accès à la justice des jeunes en conflit avec la loi. Il a assisté 80 mineurs dans leurs procédures judiciaires, aboutissant à la libération définitive, la libération conditionnelle ou le jugement de certains d'entre eux après une période de détention préventive prolongée. D'autres ont reçu des conseils sur leurs droits et les procédures à suivre. Le projet a également joué un rôle dans la réconciliation de certains mineurs avec leurs familles. Ces résultats ont été obtenus grâce à la coordination efficace du Comité de suivi et de concertation de la chaîne pénale. Enfin, le projet a renforcé la participation de neuf associations de jeunes en tant qu'acteurs du changement pour réduire les vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi. Des membres d'associations de jeunes ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités dans le domaine de la protection de l'enfance, et neuf associations ont été accompagnées pour mettre en œuvre des activités de prévention des crimes et de réintégration des jeunes en conflit avec la loi. Cette approche a entraîné une augmentation de l'engagement des jeunes dans des actions de prévention de la criminalité et de réintégration sociale, ainsi qu'un renforcement de la confiance et de la coopération entre les jeunes et les institutions concernées, telles que les CARSEC, les institutions judiciaires et les services de police.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1    2     3    4    5    more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les jeunes participent ensemble comme acteurs du changement pour réduire les vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi, renforcer la cohésion sociale et contribuer à la prévention de l'extrémisme violent**

Outcome 2: \*

**Les jeunes en conflit avec la loi ont une meilleure connaissance de leurs droits et le système de justice pénale favorise leur accès à la justice**

Outcome 3: \*

**L'inclusion et la participation socio-économique des jeunes en conflit avec la loi est renforcée depuis leur identification jusqu'à leur réintégration dans la société**

**Outcome 1:** Les jeunes participent ensemble comme acteurs du changement pour réduire les vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi, renforcer la cohésion sociale et contribuer à la prévention de l'extrémisme violent

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track     2. On Track     3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Tout au long de la mise en œuvre du projet, 99 membres d'Associations de jeunes de Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa ont vu leurs capacités renforcées, leur permettant d'intervenir dans la prévention de la délinquance, la protection de l'enfance et la réintégration sociale des jeunes en conflit avec la loi. Ils ont été sensibilisés aux rôles des institutions et acteurs de la justice juvénile, ce qui a renforcé la collaboration et la confiance mutuelle. Neuf de ces associations ont bénéficié dans le mois de juillet 2023 d'un accompagnement technique et financier individualisé de l'AFCF, recevant des conseils techniques et des formations adaptées. Suite aux formations, des ressources financières (4000 USD par association) leur ont été allouées pour mettre en œuvre leurs initiatives. Ces neuf associations ont mené diverses activités pour les jeunes en conflit avec la loi, telles que des activités culturelles, sportives et artistiques, des formations sur le journalisme citoyen, des sensibilisations des familles sur l'importance de la médiation sociale, du suivi et de l'encadrement des enfants en conflit avec la loi, etc. Par ailleurs, du 07 décembre au 20 février 2023, le projet a renforcé les capacités de 74 assistant.e.s sociales du MASEF, du CARSEC, de la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la société civile dans le domaine de l'appui aux compétences familiales et la médiation des conflits familiaux. Grâce à ces formations, 3060 familles et enfants à risques ont bénéficié de visites à domicile, renforçant ainsi les liens familiaux, sensibilisant les parents à leur rôle dans l'éducation de leurs enfants et résolvant les conflits au sein des familles. Ces initiatives ont été essentielles pour accompagner la réintégration familiale des jeunes en conflit avec la loi, en impliquant activement les familles dans ce processus.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Ce résultat a mis l'accent sur le renforcement des capacités des associations de jeunes de Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa. Les associations ont eu l'opportunité de partager leurs besoins en renforcement de capacités, pris en compte par le projet, qui leur a fourni un appui spécifique. Les formations ont été conçues de manière interactive, favorisant l'implication active des jeunes. La méthodologie utilisée a encouragé la libre expression, permettant aux jeunes de partager leurs expériences. Le contenu des formations a été adapté, renforçant ainsi leur engagement. L'accompagnement aux neuf associations sélectionnées a répondu précisément à leurs besoins spécifiques. Cela a renforcé la réactivité aux besoins des jeunes. Les activités des associations ont été conçues en tenant compte des intérêts des jeunes en conflit avec la loi, ainsi que des avis des institutions les accueillant. En conclusion, l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées grâce à des approches participatives, adaptatives et personnalisées, favorisant ainsi leur réintégration sociale et leur épanouissement personnel.

**Outcome 2:** Les jeunes en conflit avec la loi ont une meilleure connaissance de leurs droits et le système de justice pénale favorise leur accès à la justice

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Grace a ce projet, 04 mineurs ont bénéficié d'une liberté définitive, 10 ont obtenu une liberté conditionnelle, tandis que 35 ont obtenu un jugement après une période de détention préventive prolongée, dépassant les délais légaux. De plus, 05 ont été appuyés dans l'exercice de leurs voies de recours et 26 ont reçu des conseils sur leurs droits et les procédures à suivre. Le projet a également facilité la réconciliation de 06 mineurs en conflit avec la loi qui étaient en rupture avec leurs familles et ne bénéficiaient pas de leurs visites. Dans les cas où la réintégration familiale n'était pas possible, le projet a soutenu le placement de 02 mineurs dans les centres de protection des enfants en situation difficile gérés par le ministère de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Famille. De plus, le projet a contribué à l'établissement d'un Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des jeunes en conflit avec la loi à Kiffa le 23 juin 2022. Ce centre a bénéficié de plusieurs appuis du projet, notamment la mise à disposition d'équipements et la création d'une infirmerie. Le personnel du centre a également été formé sur la protection des enfants du 28 novembre 2022 au 20 février 2023. Les enfants présents au centre ont pu participer à plusieurs activités éducatives visant à renforcer leurs compétences, telles que des cours de mathématiques, d'éducation civique, d'éducation religieuse, d'éducation sportive et de langues (arabes/français). Ces activités ont permis aux jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, favorisant ainsi leur développement personnel et leur réintégration sociale. De plus, les acteurs impliqués dans l'accompagnement des jeunes en conflit avec la loi ont bénéficié de formations spécifiques sur les règles de traitement des détenus, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Ces formations ont été particulièrement appréciées par la garde nationale, le CARSEC et l'administration pénitentiaire, améliorant ainsi la qualité de l'encadrement et du suivi des jeunes en conflit avec la loi, ainsi que le respect de leurs droits.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi a mis en place plusieurs services adaptés aux besoins spécifiques des jeunes, afin de favoriser leur réadaptation et leur réintégration sociale. Des programmes éducatifs ont été développés pour répondre aux divers besoins des jeunes en conflit avec la loi, en veillant à ce que chaque jeune bénéficie d'une approche personnalisée adaptée à ses besoins individuels. En parallèle, des efforts ont été déployés pour offrir des espaces sécurisés et inclusifs, où les jeunes peuvent participer à des activités de loisirs qui favorisent leur développement personnel et leur intégration sociale.

De plus, des formations ont été organisées du 22 au 26 juin 2023 à l'intention des acteurs impliqués, notamment la garde nationale, l'administration pénitentiaire et le CARSEC. Ces formations visaient à répondre aux besoins spécifiques des jeunes en conflit avec la loi. Une attention particulière a été accordée à la sensibilisation aux problématiques liées aux jeunes filles privées de liberté, en s'appuyant sur les directives des Nations Unies. Cette sensibilisation a permis une meilleure compréhension des défis auxquels les jeunes filles en conflit avec la loi sont confrontées. Elle a également encouragé des pratiques respectueuses de leurs droits et équitables à leur égard.

**Outcome 3:** L'inclusion et la participation socio-économique des jeunes en conflit avec la loi est renforcée depuis leur identification jusqu'à leur réintégration dans la société

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Tout a long du projet, plus de 450 jeunes en conflit avec la loi, repérés dans les CARSEC, les prisons, les commissariats et les quartiers vulnérables de Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa, ont été pris en charge par le dispositif d'appui à l'insertion mis en place par le projet. Au total, 270 jeunes ont élaboré un plan individuel avec leur conseiller pour concrétiser leur projet professionnel. De ce nombre, 82 ont été placés dans des entreprises ou des centres de formation pour apprendre un métier. Ce dispositif d'appui à l'insertion s'appuie sur un réseau constitué de 3 conseillers en insertion, 7 associations de la société civile, plus de 90 entreprises d'accueil, ainsi que les Guichets TECHGHIL et les Écoles d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de chaque zone d'intervention. Les formations ont permis de maîtriser les méthodologies des conseillers en insertion pour accompagner les jeunes dans la définition et la réalisation de leur projet professionnel. Les enjeux liés à l'employabilité sont désormais mieux pris en compte dès l'identification des jeunes en conflit avec la loi et tout au long de leur parcours. Enfin, les partenariats tissés avec le secteur privé ont créé de nombreuses opportunités pour que les jeunes s'intègrent activement dans la société lors de leur réintégration. L'inclusion socio-économique des jeunes en conflit avec la loi a également été durablement renforcée pendant leur période d'incarcération, où ils ont davantage de possibilités de développer leurs compétences et de se préparer à leur réinsertion. En se basant sur un diagnostic du dispositif de formation professionnelle réalisé par l'INAP-FTP, trois ateliers de formation professionnelle ont été construits, dont deux équipes au CARSEC, offrant ainsi de nouvelles opportunités de formation dans six spécialités différentes grâce à des conventions avec l'EETFP-BTP de Nouakchott et l'association InnovRIM. De plus, l'INAP-FTP a organisé du 07 juin au 18 août 2023 une formation à l'intention des formateurs du CARSEC et du personnel des entreprises en charge de l'accueil des jeunes en conflit avec la loi dans leurs entreprises. Par ailleurs, 50 jeunes ont eu la possibilité de suivre des formations professionnelles de deux mois dans différents métiers tels que la mécanique automobile, l'électricité du bâtiment, la plomberie sanitaire, la soudure métallique et la menuiserie aluminium, ce qui a considérablement amélioré leur employabilité.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

L'étude de diagnostic du CARSEC a pris en compte de manière appropriée la dimension du genre, en proposant la mise en place de programmes de formation adaptés aux objectifs professionnels définis par les jeunes filles en conflit avec la loi au sein du CARSEC. Le projet a ainsi soutenu la mise en œuvre de formations en informatique par l'association InnovRIM, bénéficiant aux femmes au centre fermé et au centre semi-ouvert du CARSEC. Ces formations comprennent des modules en bureautique, infographie et maintenance des réseaux.

Par ailleurs, les services d'accompagnement à l'insertion fournis par les Cellules à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa sont basés sur une approche hautement réactive aux besoins individuels des jeunes, y compris les filles. En effet, des diagnostics socioprofessionnels sont effectués à travers des entretiens entre chaque jeune et son conseiller, suivis de visites familiales pour rencontrer leurs tuteurs. Cela permet de définir et de valider conjointement des parcours d'insertion personnalisés pour chaque jeune en conflit avec la loi bénéficiaire du projet.

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 1: Les jeunes participent ensemble comme acteurs du changement pour réduire les vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi, renforcer la cohésion sociale et contribuer à la prévention de l'extrémisme violent**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Proportion d'acteurs institutionnels et communautaires ciblés par le projet qui ont une meilleure compréhension des vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi et qui sont enclins à adopter une approche de réintégration et réinsertion des jeunes en conflit avec la loi	0	70%	RAS	Evaluation finale du projet
1.2	% de jeunes en conflit avec la loi qui se sentent moins discriminés, déclarent avoir une meilleure estime de soi et être mieux intégrés à la vie communautaire	0	70%	60%	Résultat de l'étude de base sur les trajectoires de vie des jeunes en conflit avec la loi.

1.3	<p><b>% de familles et communautés ayant adopté un changement d'attitude positive en vue de faciliter la réintégration des jeunes en conflit avec la loi</b></p>	0	50%	57%	<p><b>Le travail des conseillers mis en place dans le cadre du projet contribue déjà à l'atteinte de cet objectif à travers la sensibilisation des familles sur l'importance de l'insertion socioprofessionnelle de leurs enfants. Le travail des assistantes sociales auprès des familles, réalisé au cours de cette période, contribue également à l'atteinte de cet indicateur.</b></p>
-----	--	---	-----	-----	--

How many outputs does outcome 1 have?

1    2    **3**    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**La Mauritanie dispose d'une meilleure connaissance des vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi et des initiatives portées par les organisations de jeunes pour prévenir la délinquance et l'extrémisme violent (BIT/ONUDC).**

Output 1.2

**Les initiatives portées par les associations de jeunes de la société civile sont renforcées pour résoudre les conflits et les tensions et promouvoir la cohésion sociale**

Output 1.3

**Les associations de jeunes de la société civile sont mobilisées pour accompagner la réhabilitation et la réintégration des jeunes en conflit avec la loi au sein de leurs familles et des communautés**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators



» Output 1.1

Output 1.1: La Mauritanie dispose d'une meilleure connaissance des vulnérabilités des jeunes en conflit avec la loi et des initiatives portées par les organisations de jeunes pour prévenir la délinquance et l'extrémisme violent (BIT/ONUDC).	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	# d'études visant à identifier la vulnérabilité spécifique des jeunes en conflit avec la loi	0	1		1	Une étude élaborée sur les trajectoires de vie des jeunes en conflit avec la loi.

1.1.2	# d'associations de jeunes de la société civile identifiées	0	30		87	Une cartographie élaborée sur les services et structures existantes en accompagnement aux jeunes en conflit avec la loi. Cette cartographie a permis d'identifier 87 services en appui aux jeunes en conflit avec la loi dont 31 associations de jeunes.
1.1.3						

» Output 1.2

Output	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
Output 1.2: Les initiatives portées par les associations de jeunes de la société civile sont renforcées pour résoudre les conflits et les tensions et promouvoir la cohésion sociale	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	# de formations des associations de jeunes de la société civile sur leurs rôles dans la consolidation de la paix	0	03		03	03 formations des associations de jeunes organisée à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa sur la justice juvénile, la prévention des crimes et la réintégration sociale des jeunes en conflit avec la loi. Soit un total de 99 membres des associations de jeunes touchées par ces formations.
1.2.2	# de jeunes en conflit avec la loi réintégrés socialement suite à l'intervention des associations de jeunes	0	70 garçons et 30 filles		61 garçons et 09 filles	09 associations de jeunes ont été accompagnés par le projet. Ces associations de jeunes ont menés un certain nombre d'activités qui ont permis d'effectivement réintégrés 61 garçons et 09 filles sortis du CARSEC ou des commissariats de police.

1.2.3	# de mécanismes mis en place par les associations de jeunes pour appuyer les jeunes en conflit avec la loi.	0	05		03	Un réseau de référencement entre associations de jeunes, AFCF et acteurs de la justice juvénile a été mis en place à Nouadhibou, Kiffa et Nouakchott et permet d'assurer la réinsertion sociale des jeunes en conflit avec la loi.
-------	---	---	----	--	----	--

» Output 1.3

Output 1.3: Les associations de jeunes de la société civile sont mobilisées pour accompagner la réhabilitation et la réintégration des jeunes en conflit avec la loi au sein de leurs familles et des communautés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	<b>Nombre de familles ayant bénéficié des causeries et visites à domicile</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>		<b>3060</b>	<b>Suite à la formation des assistantes sociales sur le renforcement des compétences familiales sont prévues en janvier, ces derniers ont pu toucher 3060 familles et enfants à travers des causeries communautaires.</b>

1.3.2	Nombre de jeunes en conflit avec la loi sensibilisés par leurs pairs	0	100 dont 10 jeunes filles		837 garçons et 435 filles	09 associations de jeunes ont été accompagnés par le projet. Ces neuf associations de jeunes, ayant vécu des expériences similaires, ont mené des activités de sensibilisation ayant permis de toucher 837 garçons et 435 filles à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa.
1.3.3	# Rencontres d'échanges culturelles et sportives menées	0	10 rencontres culturelles et sportives menées (4 à Nouakchott, 2 à Nouadhibou et 2 à Kiffa)		10	Les associations de jeunes ont pu réaliser 20 sessions d'activités sportives, culturelles et artistiques au profit des enfants et de leurs parents.

**» Outcome 2: Les jeunes en conflit avec la loi ont une meilleure connaissance de leurs droits et le système de justice pénale favorise leur accès à la justice**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	% de jeunes en conflit avec la loi qui pensent que leurs droits sont respectés et qui ont une perception positive du système de justice pénale	0	40%	RAS	Cet indicateur sera mesuré à travers l'évaluation final

2.2	<p>% de jeunes en conflit avec la loi bénéficiant des mesures alternatives à la détention - sensible au genre et à l'âge - grâce au changement de pratiques judiciaires des acteurs de la chaîne pénale ciblés</p>	0	70%	RAS	Cet indicateur sera mesuré à travers l'évaluation final
2.3	<p>Pourcentage des jeunes en conflit avec la loi satisfaits de leur traitement et des conditions de détention en milieu carcéral</p>	0	70%	RAS	Cet indicateur sera mesuré à travers l'évaluation final

How many outputs does outcome 2 have?

1    2    **3**    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Les jeunes connaissent leurs droits devant la justice et sont mieux outillés pour les défendre**

Output 2.2

**Les acteurs de la chaîne pénale sont sensibilisés à la justice juvénile et aux vulnérabilités spécifiques des jeunes en conflit avec la loi (ONU/DC/BIT)**

Output 2.3

**L'administration pénitentiaire et les centres de milieux semi-fermés sont mieux outillés pour prévenir la radicalisation des jeunes en milieu carcéral et assurer leur réinsertion socio-professionnelle (ONU/DC/BIT)**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les jeunes connaissent leurs droits devant la justice et sont mieux outillés pour les défendre	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de détenus mineurs appuyés devant la justice suite à l'intervention des jeunes volontaires	0	140 garçons et 60 filles		80 mineurs	Au cours de cette période 80 mineurs en conflit avec la loi ont été appuyés par le projet.
2.1.2	# de Maisons des droits des jeunes et des enfants mise en place à Kiffa	0	01		01	Un Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Jeunes en Conflit avec la Loi a été mis en place à Kiffa.
2.1.3	# formations organisées sur la justice pénale et l'accès aux droits des jeunes adultes et mineurs	0	03		03	03 formations ont été organisés au cours de cette période, 01 formation du personnel du CARSEC de Kiffa, 02 formations des acteurs de la justice juvénile de Nouakchott



» Output 2.2

Output 2.2: Les acteurs de la chaîne pénale sont sensibilisés à la justice juvénile et aux vulnérabilités spécifiques des jeunes en conflit avec la loi (ONUDC/ BIT)	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	<b># d'acteurs sensibilisés sur leurs rôles dans la prévention de l'utilisation des drogues</b>	0	50		31	<p><b>Formation organisée du personnel de santé de l'administration pénitentiaire, du CARSEC, de l'hôpital Dia (psychiatres), de la société civile et des assistantes sociales sur le traitement et la prise en charge des addictions et des troubles liés à l'usage des drogues.</b></p>

2.2.2	Voyage d'études des assistants sociaux pour apprendre des expériences du Sénégal en matière de traitement et de prise en charge des jeunes ayant utilisé de la drogue	0	01		01	Suite à la formation technique (mentionnée ci-dessus), un voyage d'étude a été organisé au centre de prise en charge des addictions et des troubles liés à l'usage des drogues à Dakar. Ce voyage d'étude a permis au personnel de santé de l'administration pénitentiaire, de l'hôpital Dia et des assistantes sociales du MASEF d'acquérir des compétences pratiques pour traiter les addictions et troubles liés à l'usage des drogues.
2.2.3	# d'acteurs de la chaîne pénale formés sur la spécificité des mineurs en conflit avec la loi	0	300		70	Au cours de cette période, 70 acteurs intervenant auprès des jeunes en conflit avec la loi ont été sensibilisés aux règles des nations unies pour les mineurs privés de liberté.

» Output 2.3

Output 2.3: L'administration pénitentiaire et les centres de milieu semi-fermés sont mieux outillés pour prévenir la radicalisation des jeunes en milieu carcéral et assurer leur réinsertion socio-professionnelle (ONUDC/BIT)	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2	# Fora des carrières dans les prisons des mineurs et les CARSEC organisés	0	20		06	6 sessions organisés au sein du CARSEC

2.3.3	# des équipements sports achetés pour la prison des mineurs afin de permettre à l'administration pénitentiaire de mener d'offrir des activités récréatives et ludiques aux jeunes en conflit avec la loi.	0	01		01	1 lots d'équipements de sports (foot) achetés pour les jeunes en conflit avec la loi des CARSEC.
-------	---	---	----	--	----	--

» **Outcome 3: L'inclusion et la participation socio-économique des jeunes en conflit avec la loi est renforcée depuis leur identification jusqu'à leur réintégration dans la société**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Pourcentage des jeunes en conflit avec la loi en voie de réinsertion qui sont employés par les différentes mesures d'insertion du projet	0	50%	38%	
3.2	Changement de % de jeunes en conflit avec la loi qui déclarent ne pas savoir comment faire pour se sortir de leur situation de vulnérabilité	68%	Réduction de 40%	n/a	Une enquête de perception n'a pas pu avoir eu lieu. Cependant les rapports provenant des cellules d'appui à l'insertion mis en place par le BIT montrent de façon claire les changements de mentalité des jeunes et enfants en conflit avec la loi pour sortir de la vulnérabilité

3.3	75 % de jeunes en conflit avec la loi confiants pour la recherche d'options positives d'emploi dans le futur	0	75%	60%	Sur les 450 jeunes appuyés par le dispositif d'accompagnement et d'appui à l'insertion, 270 ont pu monter leur plan individuel avec l'appui de leurs conseillers
-----	--	---	-----	-----	--

How many outputs does outcome 3 have?

1    2     3    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

**Les jeunes en conflit avec la loi sont appuyés pour développer leur projet de (ré)insertion socio-économique à travers des services d'orientation adaptés et inclusifs délivrés par des assistants sociaux et des jeunes issus de la société civile**

Output 3.2

**Les jeunes en conflit avec la loi dans les CARSEC accèdent à une formation professionnelle de qualité et d'autres services d'appui à leur projet de (ré)insertion grâce à l'implication de l'INAP-FTP et des jeunes issus de la société civile**

Output 3.3

**Des opportunités d'emploi décent pour les jeunes anciennement en conflit avec la loi sont générées à travers le réseau de référencement des associations de jeunes de la société civile et la création d'entreprises de réinsertion sociale**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Les jeunes en conflit avec la loi sont appuyés pour développer leur projet de (ré)insertion socio-économique à travers des services d'orientation adaptés et inclusifs délivrés par des assistants sociaux et des jeunes issus de la société civile	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1.1	Nombre de séances de restitution de l'étude	0	04		02	Deux études importantes ont été restituées devant les membres du COPIL à savoir l'étude sur la cartographie et celle relative au diagnostic du CARSEC.
3.1.2	Nombre d'organisations intégrées au réseau de référencement	0	08		07	
3.1.3	Nombre d'assistants sociaux et de jeunes de la société civile formés sur l'orientation professionnelle et les mesures alternatives à la détention	0	80		74	

» Output 3.2

Output 3.2: Les jeunes en conflit avec la loi dans les CARSEC accèdent à une formation professionnelle de qualité et d'autres services d'appui à leur projet de (ré)insertion grâce à l'implication de l'INAP-FTP et des jeunes issus de la société civile	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Nombre de diagnostics réalisés sur les besoins de renforcement du dispositif des CARSEC de Nouakchott et Nouadhibou	0	02		02	



3.2.2	Nombre de programmes de formation du système formel d'EFTP mis en place ou adaptés dans les CARSEC	0	06		06	
3.2.3	Nombre de jeunes en conflit avec la loi dans les CARSEC, les prisons ou identifiés à la police, formés sur des métiers	44	160		147	Cet indicateur a été revu pour inclure également les jeunes identifiés en prison ou au niveau de la police et accompagnés pour se former sur des métiers.

» Output 3.3

Output 3.3: Des opportunités d'emploi décent pour les jeunes anciennement en conflit avec la loi sont générées à travers le réseau de référencement des associations de jeunes de la société civile et la création d'entreprises de réinsertion sociale	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1	# conseillers en insertion formés parmi les jeunes de la société civile	0	40		45	

3.3.2	<b>Nombre d'entreprises locales renforcées pour accueillir des jeunes anciennement en conflit avec la loi</b>	<b>0</b>	<b>15</b>		<b>10</b>	
-------	---	----------	-----------	--	-----------	--

3.3.3	<p>Nombre d'ateliers/ entreprises de réinsertion sociale créés et mis en fonctionnement</p>	0	02		0	<p>Une proposition a été développée par une association de la société civile identifiée et formée dans le cadre du projet (AEDED) pour créer une entreprise de recyclage de déchets qui emploierait des jeunes en voie de réinsertion. Un consultant expert en coaching et entrepreneuriat a été recruté pour accompagner l'association dans la réalisation d'un plan d'affaires. Cependant au mois de mai 2023, des préoccupations subsistaient quant à la faisabilité du plan d'affaires finalisé par l'association et sa capacité à l'exécuter dans les limites du capital de démarrage prévu et la durée restante du projet. Par conséquent, il a été décidé de réallouer ce budget vers d'autres activités.</p>
-------	---	---	----	--	---	--

How many outputs does outcome 4 have?

1    2    3    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

**PART III: Cross-Cutting Issues**

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p><b>Event 1</b></p>					
<p><b>Event 2</b></p>					
<p><b>Event 3</b></p>					
<p><b>Event 4</b></p>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Jeunes en conflit avec la loi	<p>Les jeunes en conflit avec la loi en Mauritanie sont confrontés à de nombreux défis relatifs à leur accès à l'emploi décent et aux opportunités économiques. Les causes se caractérisent notamment par leur faible niveau de qualification et l'inadéquation des formations aux besoins du marché. D'autres barrières plus profondes les empêchent de participer à la vie sociale et économique de leur communauté, telles que les problèmes d'accès à une éducation de qualité et aux autres droits sociaux de base. Leur situation précaire tend à se dégrader lorsqu'ils sont confrontés à la justice ou à la prison. Les jeunes peuvent alors être stigmatisés et rejetés par la société, ce qui réduit encore davantage leurs chances de se développer et s'insérer professionnellement et par conséquent, de renouer des contacts et des liens positifs avec d'autres groupes au sein de la communauté. Par conséquent, environ 30% des jeunes en conflit avec la loi sont des récidivistes qui reviennent devant la justice pour des infractions similaires voire plus graves. Leurs vulnérabilités</p>	<p>À travers la mise en place d'un dispositif d'accompagnement adapté au CARSEC et un suivi continu à leur sortie, les jeunes bénéficiaires du projet ont pu reprendre confiance en eux et retrouver l'espoir de s'insérer dans la vie active et contribuer de manière positive à la société. Les séances de développement personnel organisées régulièrement par les conseillers en insertion, individuellement ou en petits groupes, encouragent les jeunes à améliorer leur estime de soi en réfléchissant à leurs expériences de vie et aux qualités et compétences qu'ils ont déjà su démontrer. Les séances d'orientation les aident à se projeter dans l'avenir, réfléchir à des métiers qui leur correspondraient et se fixer des objectifs. L'implication des familles dans la définition de leur plan d'insertion, processus par lequel les tuteurs s'engagent à apporter leur soutien aux jeunes durant la formation, leur permet de se sentir appuyés par leur entourage pour poursuivre leurs objectifs et ne pas retomber dans la délinquance. L'identification d'entreprises habituées à recevoir des jeunes en formation, leur</p>	<p>Hady, 18 ans : "Je suis resté 6 mois au CARSEC. Le CARSEC c'est difficile ! Je ne veux plus jamais y retourner. Mais aujourd'hui ça va, je suis libre [...] J'ai été à l'école que jusqu'en 6ième et après je réparais des pneus. Je viens d'une famille pauvre [...] Maintenant je travaille tous les jours. Je ne traîne plus dans les rues. Je pars de chez moi, je travaille et ensuite je rentre à la maison. C'est fini d'être dans les rues. Je suis tout le temps au garage. Et le soir quand je rentre je suis fatigué je n'ai qu'une envie c'est dormir [...] J'aime ce que je fais, réparer des moteurs. Je suis comme un médecin qui soigne quelqu'un, j'arrange les personnes. Parce que si je répare leur moteur ça les aide ! J'aime beaucoup la mécanique, et j'apprends beaucoup de choses avec Ousmane. C'est un bon formateur. Maintenant je sais ce que je peux faire plus tard, je veux être mécanicien. A l'avenir je veux apprendre le métier à d'autres jeunes. Je veux avoir mon atelier. » Ousmane, son formateur : « J'ai accepté de prendre Hady en stage pour le sortir de la situation dans laquelle il était. Moi aussi j'ai été apprenti, j'ai appris avec mon oncle la mécanique. Je veux</p>
---	-------------------------------	---	--	---

peuvent créer chez eux des sentiments d'exclusion. Ces frustrations peuvent les rendre réceptifs aux discours haineux et violents, et en faire des proies faciles à la radicalisation.

sensibilisation sur le profil des jeunes en conflit avec la loi et l'importance de la deuxième chance, ainsi que la participation des professionnels aux journées de promotion des métiers au CARSEC, contribuent à changer la perception de la société envers ce public. Ceci permet ensuite aux jeunes évoluant en apprentissage de bénéficier d'un cadre et d'un environnement de formation plus propices à leur épanouissement. Enfin, l'organisation de la formation en milieu de travail permet aux jeunes d'acquérir des compétences alignées avec les besoins du marché et de développer des attitudes professionnelles qui faciliteront leur accès à l'emploi ou l'auto-emploi à l'issue de leur période d'apprentissage.

faire la même chose que l'on a fait pour moi. J'aime former les jeunes leur apprendre des choses. Ils sont mieux là que dans la rue. S'ils restent dans la rue c'est le début de la délinquance. Mon objectif c'est de les occuper le plus possible pour qu'ils n'aient pas l'envie et le temps de faire autre chose. Comme des bêtises. Mes apprentis et Hady, c'est comme mes enfants. S'ils ne font pas ce qu'il faut ou sont en retard... je les engueule... comme un papa. Je suis très content de Hady, ça va être un très bon mécanicien. Un des meilleurs, il se débrouille bien, il a déjà appris beaucoup de choses en mécanique, il sait presque tout faire. Je suis fier de lui ».



<p>2</p>	<p>Conseillers en insertion</p>	<p>Les conseillers en insertion professionnelle recrutés par le projet ont été sélectionnés parmi les participants à des formations organisées par le BIT sur les services d'appui aux entreprises et à l'insertion (SAE-SAI) entre 2020 et 2021. Le projet a ciblé des profils disposant d'une expérience avérée dans le milieu associatif et ayant une sensibilité particulière à l'accompagnement de publics très vulnérables, démontrée par leurs histoires de vie. Cependant, aucun des candidats retenus n'avait déjà travaillé dans le milieu carcéral ou avec des jeunes en conflit avec la loi. Un renforcement de capacités a été organisé au début du projet, puis de manière continue chaque semaine durant les séances de revue des dossiers en cours au BIT ou chez les partenaires du projet. Les conseillers en insertion ont également participé aux deux formations organisées au profit des structures d'assistance sociale et des associations de la société civile sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle.</p>	<p>Voir témoignage</p>	<p>Oumou, 33 ans, Conseillère en insertion au CARSEC de Nouakchott : « Avant j'avais peur d'aller dans le CARSEC. Ici on a un mauvais regard sur les gens qui font de la prison. En Mauritanie quand tu as fait de la prison on te considère mal. C'est difficile pour ces jeunes. Moi jamais je pensais un jour que j'allais venir ici. Maintenant je vois ces jeunes vulnérables et j'ai vraiment envie de les aider à sortir de la galère. J'ai eu un cousin qui a fait des bêtises, alors je sais ce que c'est. Et puis souvent ils pensent qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Je les pousse et je leur montre qu'ils peuvent y arriver. Moi jamais dans ma vie j'aurais pensé faire ce métier. Mais j'ai été formé par le projet et maintenant je m'en sors bien. Ça me fait plaisir d'aider ces jeunes. Si le jeune arrive à s'en sortir ça me fait plaisir. C'est gratifiant de les aider... »</p>
----------	---------------------------------	---	------------------------	---

3	Agence TECHGHIL	TECHGHIL n'avait jamais eu d'expérience spécifique avec le public des jeunes en conflit avec la loi, et rencontre des difficultés plus généralement à atteindre les populations les plus marginalisées, qui ont pourtant besoin d'être appuyés par leurs services pour se former et/ou développer leur activité économique. Les conseillers emploi de TECHGHIL ont été récemment recrutés dans le cadre de la restructuration de l'Agence, et beaucoup sont des jeunes pleins de volonté mais avec une expérience limitée de l'accompagnement sur le terrain. Ceci limite leur capacité à fournir des appuis adaptés à certains groupes vulnérables, tels que les jeunes en conflit avec la loi. De plus, les mineurs n'ont pas accès à leur plateforme de services.	Voir témoignage.	Vadhily Ghailany, Conseiller Emploi au Guichet TECHGHIL de Nouadhibou : « Je pense que notre travail en partenariat avec la Cellule du CARSEC a été une expérience extraordinaire pour moi. D'abord parce que ce public est nouveau pour nous, la totalité de notre public normalement a plus de 18 ans alors que là-bas ce sont des mineurs en conflit avec la loi. C'est un public très sensible donc avec Hamady on a essayé d'être le plus compréhensif possible car ils ont un niveau d'instruction qui est très bas. J'ai aussi constaté que ce sont des gens qui méritent toujours une deuxième chance, donc nous avons essayé de les guider et de leur montrer le bon chemin pour qu'ils aient un espoir lorsqu'ils sortent de cette expérience vers un nouveau pas dans la vie active, en ce qui concerne la professionnalité dans les métiers. »
---	-----------------	--	------------------	--

4	CARSEC (Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi)	Existence de seulement deux CARSEC en Mauritanie (à Nouakchott et Nouadhibou). La région du sud et sud-est de la Mauritanie ne dispose pas de CARSEC ce qui pose de nombreuses difficultés ; les enfants ayants commis des infractions sont transférés au CARSEC de Nouakchott ce qui entraîne leur éloignement familial, l'absence de visites par leurs proches, et pourraient engendrer d'autres conséquences d'ordre psychologique ou un sentiment d'isolement/d'abandon pouvant inciter le jeune à commettre d'autres types d'infractions ou encore à récidiver.	Le projet a permis de faire adopter la création d'un Centre d'Accueil et de Réinsertion sociale des jeunes en conflit avec la loi dans la ville de Kiffa qui pourra accueillir les enfants de la ville mais également des régions avoisinantes facilitant ainsi leur réinsertion sociale et professionnelle ainsi que leur accès à la justice. La création du CARSEC à Kiffa aura un impact positif sur les familles, les enfants.	" L'ouverture du CARSEC permettra de garder les enfants dans la même région, diminuer l'éloignement familial, les couts pour les familles liés aux déplacements vers la capitale. L'enfant bénéficiera de visites régulières de ses parents ». Sidi Mohamed Beidy, Directeur du Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la loi.
---	--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Feuille de route PBF - Final-16\_8\_48.pdf



File 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

<http://futureafrique.net/node/14667>

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Cadres politiques améliorés ou initiés :le projet a permis la mise en place d'un règlement intérieur au sein du CARSEC qui a permis d'établir des lignes directrices claires et concrètes pour assurer la protection et le bien-être des jeunes en conflit avec la loi hébergés dans le centre Grâce à cette initiative, le projet a contribué à créer un environnement plus sûr et plus respectueux des droits au sein du CARSEC, en accordant une attention particulière aux droits des mineurs vulnérables et à leur réintégration sociale.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Capacités renforcées :** Le projet a mis en avant la coopération sud-sud pour renforcer les capacités du personnel de santé des établissements pénitentiaire et du CARSEC en matière de prise en charge et traitement des addictions chez les jeunes en conflit avec la loi. Le personnel de santé mauritanien a effectué un voyage d'étude au Centre de pris en charge des addictions de Dakar pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Ainsi, le projet a permis de favoriser la coopération Sud Sud, en mobilisant l'expertise sénégalaise dans le domaine spécifique des addictions chez les jeunes en conflit avec la loi.

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Partenariat avec des organisations locales de la société civile :** Le projet a établi une cartographie des associations de jeunes de la société civile. Par la suite le projet a renforcé les capacités de 34 associations de la société civile identifiées via la cartographie à Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa dans les domaines de la justice juvénile, la prévention des crimes et/ou le coaching, l'entrepreneuriat et l'ESS. À travers notamment un partenariat avec l'Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF), association ayant une expertise avérée en matière de justice juvénile, le projet a accompagné ces associations dans la mise en oeuvre d'activités visant à prévenir la délinquance et soutenir la réintégration sociale et professionnelle des enfants et jeunes en conflit avec la loi. Cette approche a permis de renforcer durablement les capacités de certaines associations de jeunes qui avant le projet n'intervenaient pas auprès des jeunes en conflit avec la loi et n'avaient pas les capacités requises.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

**Partenariat au sein des agences des Nations unies :** Dans le cadre de l'accompagnement à la réinsertion professionnelle des jeunes en conflit avec la loi, le projet a travaillé en étroite collaboration avec la Fondation Noura qui intervenait dans ce domaine en tant que partenaire de mise en oeuvre de UNICEF. Ce partenariat s'est traduit par le partage et l'adoption d'outils et d'approches communs pour fournir des services adaptés aux jeunes dans le cadre de leurs plans d'insertion professionnelle, l'organisation de visites conjointes des conseillers insertion du projet et des assistants sociaux de la Fondation Noura auprès des familles et des ateliers de formation, et la création d'une base de données globale pour répertorier les entreprises d'accueil partenaires.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

**Partenariat avec des entités nationales :** Le projet travaille en partenariat avec l'Agence TECHGHIL du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui a signé une convention globale avec le BIT concernant le renforcement des services publics de l'emploi et l'amélioration de leur inclusivité. Dans chaque zone d'intervention, des conseillers TECHGHIL ont été désignés pour intervenir en binôme avec les conseillers insertion du projet auprès des jeunes en conflit avec la loi en vue de les accompagner dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Ce partenariat a permis de renforcer la capacité de TECHGHIL à prendre en compte les besoins spécifiques de ce public. La collaboration entre le projet et le PEJ (sollicitée par le ministre de la Justice) va permettre de consolider davantage les progrès dans ce sens.

**Partenariat avec les volontaires locaux :** dans le cadre du projet, l'ONUDC s'est appuyé sur des volontaires nationaux qui ont été déployés au sein des prisons et des centres d'accueil des mineurs. Ces volontaires ont apporté une assistance judiciaire aux jeunes et enfants en conflit avec la loi. Leur travail consistait à informer ces individus sur leurs droits, à les tenir au courant de l'état de leur dossier judiciaire et à les aider à exercer des recours ou à bénéficier de mesures provisoires. Grâce à leur contribution, les volontaires locaux ont contribué à garantir l'accès à la justice et à promouvoir les droits des jeunes en conflit avec la loi, en leur offrant un accompagnement juridique précieux et en les aidant à exercer pleinement leurs droits.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Pour la période du rapport, 2 missions de suivi ont été organisées à Kiffa et à Nouadhibou dans le mois de juillet et aout.**

**Les conseillers en insertion du projet partagent leur planification hebdomadaire avec l'équipe de coordination du projet ainsi que des rapports mensuels récapitulants l'ensemble des activités qu'ils ont eu à mettre en œuvre. Dans le cadre de leur fonction, ils effectuent eux-mêmes un suivi hebdomadaire auprès des jeunes placés en apprentissage pour vérifier les tâches qu'ils ont eu à effectuer pendant la semaine, comment ils avancent par rapport aux objectifs de la formation, et comment évoluent leurs attitudes professionnelles.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Une étude des bases était réalisée**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Liste de présence, rapport des activités, résultats des enquête réalisée**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**L'étude sur les trajectoires de vie des jeunes en conflit avec la loi a permis de réaliser des enquêtes de perception auprès de 206 jeunes en conflit avec la loi, de 21 familles, de 30 acteurs communautaires, et de 61 organisations de la société civile dont les organisations communautaires de base. ONUDC a mené une enquête de perception auprès des 09 associations de jeunes accompagnées par le projet. Ces enquêtes montrent une large progression dans les connaissances des associations de jeunes. Les résultats des enquêtes seront communiqués après l'évaluation finale.**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Les volontaires mobilisés pour l'assistance judiciaire et les conseillers insertion du BIT ont mis en place des mécanismes de redevabilité aux bénéficiaires c'est à dire aux jeunes en conflit avec la loi en les informant sur leurs droits, l'avancée de leurs dossiers judiciaires et les opportunités de formations professionnelles.**

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

31000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**TDRs de l'évaluation finale ont été rédigés. Le recrutement du cabinet d'évaluation est en cours.**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

**Helene Phan, helene.phan@un.org**

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

- yes  
 no



Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet a contribué activement au Programme d'Appui à la Réforme de la Justice en Mauritanie (PARJ) et à un nouveau programme de Terre des Hommes - Italie financé par l'Union Européenne. Cette contribution s'est matérialisée par la synergie entre les conseillers en insertion du projet, les équipes de la Fondation Noura (partenaire d'UNICEF) et celles de Terre des Hommes - Italie. Ensemble, ils ont partagé des outils et adopté des approches communes pour offrir des services adaptés aux jeunes dans le cadre de leur plan d'insertion professionnelle. De plus, des visites conjointes auprès des familles ont été organisées, tout comme des ateliers, et une base de données globale a été créée pour répertorier les entreprises d'accueil. Pour garantir le suivi-accompagnement au-delà de la date de fin du projet, 40 cas ont déjà été référés à Terre des Hommes - Italie pour soutenir la poursuite de leur parcours de réinsertion.**

**En parallèle, le projet a établi un partenariat avec le Projet d'Employabilité des Jeunes (PEJ), un programme gouvernemental financé par la Banque Mondiale. Le PEJ vise à améliorer l'employabilité des jeunes vulnérables, en particulier les jeunes urbains et péri-urbains âgés de 15 à 24 ans sans emploi, éducation ou formation. Bien que la plupart des jeunes en conflit avec la loi ciblés par le projet entrent dans cette catégorie et aient besoin de ce type de soutien pour réintégrer le marché du travail, ils n'étaient pas spécifiquement inclus dans le PEJ auparavant. Grâce à l'intervention du ministre de la Justice et du projet, les jeunes en formation pourront désormais être inscrits au programme d'appui à l'auto-emploi du PEJ à la fin de leur apprentissage. De plus, d'autres jeunes du CARSEC pourront bénéficier du PEJ pour accéder à une formation professionnelle à leur sortie.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le Ministère de la Justice a pris des mesures pour garantir la pérennité du CARSEC de Kiffa :** (i) Lors de sa session ordinaire du 23 juin 2022, le Conseil d'administration du CARSEC a approuvé la création d'un Centre de Réinsertion des Enfants en Conflit avec la Loi à Kiffa, (ii) le Gouvernement a alloué un budget de 4.000.000 MRU (106 298 USD) pour l'année 2023 afin de soutenir le CARSEC de Kiffa ; (iii) Une note de service du Ministère de la Justice a détaché un greffier en chef pour coordonner le CARSEC de Kiffa. Le Ministère s'est également engagé à financer les salaires de certains membres du personnel qui seront affectés au CARSEC.

Le dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle mis en place par le projet au CARSEC est en cours de pérennisation. Le Directeur du CARSEC a donné son accord de principe pour la création d'un poste de responsable de la réinsertion. Cette personne bénéficiera des outils et approches développés pendant la période du projet pour soutenir l'employabilité des jeunes, ainsi que de l'accès à la base de données des entreprises d'accueil. Cette dernière sera mise à disposition pour permettre au responsable de s'appuyer sur ces partenaires dans le cadre du placement des jeunes en apprentissage à leur sortie du CARSEC. De plus, une convention de partenariat a été signée entre l'École d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Nouakchott et le CARSEC, garantissant une collaboration continue dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes en conflit avec la loi.

Les associations de jeunes ont été intégrées dans un réseau comprenant l'AFCE et les acteurs de la justice pénale. Cela favorisera une collaboration durable entre ces parties prenantes, même au-delà de la durée du projet initial. Cette collaboration renforcée assurera aux jeunes en conflit avec la loi un soutien continu et des initiatives de réinsertion qui perdureront bien après la fin du projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

**Monitoring and oversight activities**

**Name of the Event**

**Summary**

**Key Findings**

**Event 1**

**Event 2**

<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			

**Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.