

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-14

2023-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Firiel Timoumi, Programme Specialist UNODC Mauritania

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport Helene Phan, Head of Office UNODC Mauritania	*
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? ☒ oui ☐ non	*
Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? <i>S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission</i> ☒ oui ☐ non ☐ Pas Applicable	*

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? ☒ oui ☐ non	*
Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest	*
Pays de mise en œuvre du projet	*
Autre, veuillez préciser 	*
Titre du projet	*
Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i> 	*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- ☐ 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- ☐ 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- ☐ 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- ☐ 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☒ 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☒ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☒ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-06-05

2023-06-05

Date de fin du projet *

2025-05-30

2025-05-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☒ Fonds Fiduciaire Régional

Réciiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | |
|--|--|
| ☐ Action Aid | ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ CARE International UK | ☐ The Carter Center, Inc. |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ COIPRODEN |
| ☐ Concern Worldwide | ☐ CORDAID |
| ☐ DanChurchAid | ☐ CORD Burundi |
| ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) |
| ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |
| ☐ International Alert | ☐ Interpeace |
| ☐ Life and Peace Institute (LPI) | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation |
| ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ ONG AZHAR | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ OXFAM |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ Peace Direct |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Saferworld |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ Tearfund | |
| ☐ Trocaire | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | |
| ☐ ZOA | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	2160000	1512000	111072.81	5.14%
				%
OIM : Organisation internationale pour les migrations	1840000	1288000	189243.44	10.28%
				%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **7.51%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32.19

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1287600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1287627

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 96671.8**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport Annuel 1_PBF ONUDC_OIM_Project_Budget-10_50_3.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☒ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Au cours de la période de référence, les efforts se sont concentrés sur la coordination entre les agences de mise en œuvre, notamment le Ministère de l'Économie et du Développement Durable (MEDD), partenaire tutelle du Gouvernement de la Mauritanie, ainsi que les principales parties prenantes et partenaires clés en Mauritanie. L'objectif était d'assurer leur engagement et leur appropriation du projet dès son commencement. En outre, l'organisation de l'atelier de lancement du projet a nécessité d'une réunion avec les autorités du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, impliquant un représentant du ministère des Affaires Économiques et du Développement Durable ainsi qu'un représentant du secrétariat du PBF en Mauritanie, afin de fixer la date de l'atelier, coordonner les aspects logistiques et protocolaires, et comprendre les attentes du Gouvernement mauritanien, supervisées par le MEDD, pour assurer le bon déroulement de l'événement.

Le projet a collaboré activement avec les Gouverneurs des régions pertinentes au Sénégal et la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF), placée sous l'égide de la présidence de la République. Ces instances ont orchestré la présentation du projet aux autorités administratives locales et ont réuni les acteurs clés œuvrant pour la paix et la sécurité aux frontières, dans le but d'établir des comités régionaux de gestion des frontières afin de revitaliser la CNGF à l'échelle régionale. La création de ces comités régionaux favorisera une gestion immédiate des conflits au niveau local et facilitera une coordination directe sur le terrain.

La commission régionale de gestion des frontières a été officiellement installée le 27 octobre 2023 par le Gouverneur de la région de Matam, Sénégal avec l'appui du projet.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☒ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
☐ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé ☐ Complété ☐ Pas Applicable	*
Collection de lignes de base ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé ☐ Complété ☐ Pas Applicable	*
Identification des bénéficiaires ☐ Ne pas commencé ☒ Commencé ☐ Partiellement commencé ☐ Complété ☐ Pas Applicable	*
Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) Au sein de l'UNODC Mauritanie, un spécialiste international volontaire a été engagé comme spécialiste de programme. De plus, quatre spécialistes nationaux volontaires ont été recrutés : trois en tant que coordinateurs sur le terrain à Rosso, Selibaby et Boghé, et un autre à Nouakchott en tant qu'officier national de projet. À l'OIM Mauritanie, une gestionnaire de projet et deux assistants projet coordonnent et supervisent les activités sur le terrain. Le recrutement d'un Officier National de Programme est en cours. Pour certaines activités, l'OIM Mauritanie envisage de faire appel à un partenaire de mise en œuvre. Un appel d'offres a été ouvert sur le site beta.mr du 5 au 20 octobre 2023. À l'ONUDC Sénégal, une Chargée Nationale de Projet a commencé à travailler avec le soutien d'un volontaire national basé au bureau régional. Le recrutement de trois volontaires coordinateurs terrain est prévu pour les régions de Matam, Saint Louis et Tambacounda. Certaines activités seront confiées à des partenaires de mise en œuvre du côté de ONUDC Sénégal. Au niveau de l'OIM Sénégal, deux points focaux ont commencé à piloter la mise en œuvre des activités. La finalisation du recrutement de 02 staffs sera programmée au début du mois de novembre. Concernant la collecte de données de base, une étude sera menée au niveau national en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Les termes de référence pour cette initiative sont en cours d'élaboration.	
Résumez le principal <i>changement structurel, institutionnel ou sociétal</i> auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet <i>POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE</i> n/a	

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations

Résultat 2 *

D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal

Résultat 3 *

D'ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l'accès aux services sociaux de base et l'engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'atelier de lancement du projet, qui s'est tenu du 25 au 26 septembre 2023 à Nouakchott, a rassemblé 58 représentants des institutions et de la société civile de la Mauritanie et du Sénégal. Il a permis la présentation du projet ainsi que la validation de son plan de travail par les représentants des deux pays. De plus, il a offert l'opportunité d'obtenir les avis et les recommandations des autorités, concernant les besoins et la mise en œuvre des actions conjointes du projet. Les recommandations recueillies ont été rédigés dans un rapport partagé avec toutes les parties prenantes des deux pays. Cet atelier a également facilité la rencontre des commissions nationales de gestion des frontières de la Mauritanie et du Sénégal. Cet atelier a également permis à toutes les parties prenantes de connaître les attentes du PBSO en matière de Suivi-Évaluation, Reporting et Communication. Le lancement officiel du projet a été suivi d'une mission conjointe entre l'OIM Mauritanie et l'ONUSC Mauritanie, du 02 au 11 octobre 2023. Cette mission a permis de présenter le projet aux autorités locales, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à la société civile, incluant les associations de jeunes et de femmes, dans différentes régions. Elle a également favorisé la sensibilisation aux enjeux centraux du projet et a permis de recueillir des avis et recommandations, renforçant ainsi la mise en œuvre et la durabilité des actions pour la sécurité et la paix. Parmi les recommandations notables, le wali du Brakna a vivement suggéré d'inclure Bababé dans les zones cibles du projet en raison des saisies importantes de produits illicites, soulignant la nécessité de renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans cette zone frontalière.

Au Sénégal, du 23 octobre au 07 novembre 2023, l'ONUSC et l'OIM, avec l'appui de la Commission Nationale de Gestion des Frontières ont mené conjointement des réunions de présentation du projet aux autorités et aux communautés locales des régions de Tambacounda, Matam et Saint-Louis. Le premier résultat s'est matérialisé par la mise en place officielle de la sous-commission régionale de gestion des frontières pour la région de Matam. La mise en place a été officiellement faite par le Gouverneur. Elle permettra la gestion des conflits au niveau local et en interaction directe avec les régions frontalières de la Mauritanie.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Lors de l'atelier, des associations féminines ont été activement impliquées, apportant ainsi leur perspective dans le démarrage du projet. De plus, la présence de femmes occupant des postes au sein d'institutions a renforcé la diversité et l'inclusivité de la participation. Parallèlement, la présence de jeunes participants a garanti que les besoins et les perspectives des jeunes étaient pleinement pris en compte dans le cadre du projet, démontrant ainsi un engagement envers l'inclusion et la réactivité aux besoins de cette tranche de la population.

Résultat 2: D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'ONUSD Mauritanie a démarré les préparatifs pour l'atelier de sensibilisation sur les signes d'alerte précoce à la radicalisation (A.2.1.2). Cette activité est prévue du 13 au 15 novembre et du 29 novembre au 01 décembre 2023 à Nouakchott et réunira des FDS, des leaders religieux, des Mourchidates, des associations de femmes, des associations de jeunes et d'autres partenaires gouvernementaux et d'agences UN.

En novembre 2023, l'OIM Mauritanie planifie une mission dans les zones cibles pour identifier les comités villageois à revitaliser, et éventuellement, déterminer les nouvelles zones qui nécessiteront la création de tels comités (A.2.2.1). Le choix des 35 localités sera conduit en collaboration avec les autorités régionales qui permettra d'identifier celles qui seront couvertes par le projet, suivant des critères démographiques, socioéconomiques et de risques sécuritaires. L'OIM Mauritanie a eu l'opportunité d'ouvrir les discussions sur ce sujet avec les autorités concernées (Wali, Commissions régionales de Gestion des Frontières (CRGF) entre autres) dans les régions cibles du projet et avoir leurs premiers retours. Suite à ces discussions, une communication a été transmise par l'OIM Mauritanie, le 18 octobre 2023 à la Direction General de l'Administration Territorial (DGAT), qui préside la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF) pour coordination avec les différentes wilayas sur l'identification officielle des localités qui bénéficieront de cette action

ONUSD et OIM Sénégal à travers les missions conjointes de présentation du projet ont identifié de façon inclusive avec les autorités administratives, les FDS, les associations de femmes, de jeunes et les leaders religieux les activités et sous activités pouvant favoriser la participation de tous les acteurs pour un meilleur impact de ce résultat.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

N/a

Résultat 3: D'ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l'accès aux services sociaux de base et l'engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☒ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

N/a

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

N/a

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 6:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.***Résultat 8:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Niveau de satisfaction vis-à-vis de la coopération transfrontalière perçue comme opérationnelle et effective Niveau de sentiment de sécurité accrue chez les populations transfrontalières	0	90 % des autorités locales, acteurs frontaliers et populations satisfaites (40% d'hommes et 30% de femmes âgés plus de 35 ans et 20% de jeunes âgés entre 18-35 ans dont 10% de garçons et 10% de filles)	0	
1.2	Niveau d'augmentation du sentiment de sécurité des populations de l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	Baseline/ Endline	75% d'augmentation (25% d'hommes et 25% de femmes âgées de plus de 35 ans et 25% de jeunes avec 10% garçons et 15% filles âgés entre 18-35 ans)	0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration.
1.3	Niveau de réduction des trafics dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	0	40% de réduction	0	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les acteurs en charge de la gestion des frontières du Mauritanie et du Sénégal établissent un cadre de coopération transfrontalière (administrative, douanière et policière etc.)

Produit 1.2

Les capacités des infrastructures sécuritaires sont renforcées en vue de protéger les populations et prévenir la criminalité organisée dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal

Produit 1.3

Les institutions chargées de lutte contre la criminalité transnationale organisée établies de part

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les acteurs en charge de la gestion des frontière s du Mauritan ie et du Sénégal établis sent un cadre de coopérat ion transfron talière (adminis trative, douanièr e et policière etc.)	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de réunions tripartites organisées portant sur la création d'un accord de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal	0	4 ateliers	1 atelier (novembre 2023) 2 atelier (juin 2024) 1 atelier (février 2025)	1 atelier	

1.1.2	Nombre de cadre de concertation associant les acteurs de part et d'autre des frontières mis en place	0	1 cadre réalisé, 6 réunions organisés	1 cadre fin du projet	0 cadre, 1 réunion de concertation	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités des infrastru- ctures sécuritair- es sont renforcé- es en vue de protéger les populati- ons et prévenir la criminali- té organis- e dans l'espace frontalier de la Mauritan- ie et du Sénégal	Indicateu- rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu- r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat- eur/ mileston- e -	Progrès actuel de l'indicate- ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem- ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'évaluation des besoins des postes frontaliers conduites	0	01 évaluation effectuée des postes frontaliers du Sénégal et de la Mauritanie		0	

1.2.2	Nombre d'acteurs chargés de la gestion des frontières déclarant avoir une meilleure capacité de recherche, et d'ainsi de mener des analyses opérationnelles sur les trafics, à l'issue de la formation	0	25 acteurs		0	
1.2.3	Nombre d'opération conjointes effectuées dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	n/a	1 opération conjointe		0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration.

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les institutions chargées de lutte contre la criminalité transnationale organisée établies de part	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Pourcentage d'acteurs frontaliers déclarant être mieux informés sur les risques de corruption (désagrégué par sexe et âge)	n/a	70 % (60% hommes et 10% femmes âgés plus de 35 ans)		0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration.
1.3.2	Nombre de campagnes de sensibilisation menées par les réseaux de jeunes dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal	0	2 campagnes organisées 50% des jeunes garçons et 50 % de jeunes filles âgés 18-35 ans		0	

1.3.3	Nombre d'OSC dont les capacités sont renforcées pour jouer pleinement leurs rôles dans le contrôle externe des risques de corruption	0	Nombre d'OSC dont les capacités sont renforcées pour jouer pleinement leurs rôles dans le contrôle externe des risques de corruption		0	
-------	---	----------	---	--	----------	--

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de population déclarant mieux collaborer et avoir plus confiance dans les institutions chargées de la gestion des frontières (désagrégé par sexe et âge	n/a	70 % des populations (30% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans Et 20% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 10% garçons et 10% filles)	0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration
2.2	% d'augmentation des conflits réglés de part et d'autre des frontières	0	90% augmentation	0	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

: La confiance entre les populations et les autorités frontalières est renforcée et ces derniers collaborent en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée

Produit 2.2

Le réseau des comités de paix et de sécurité dans les zones frontalières, de la Mauritanie et du Sénégal est renforcé et élargi en vue d'apaiser les tensions et conflits frontaliers.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : La confiance entre les populations et les autorités frontalières est renforcée et ces derniers collaborent en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'exercices menés	0	01 exercice		0	

2.1.2	Nombre de mécanismes d'alerte précoce renforcés	Baseline	À déterminer selon la Baseline		0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d élaboration
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le réseau des comités de paix et de sécurité dans les zones frontalières, de la Mauritanie et du Sénégal est renforcé et élargi en vue d'apaiser les tensions et conflits frontaliers.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de comités villageois créés et/ou redynamisés dans les zones frontalières	0	Mauritanie : 35 comités villageois créés et/ou redynamisés Sénégal : 30 comités de prévoyance et de citoyenneté créés et/ou redynamisés		0	

2.2.2	Pourcentage des comités villageois qui déclarent être plus aptes à gérer les conflits et tensions (désagréé par catégorie d'acteur, sexe et âge) à la suite des formations	n/a	70 % (40% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans et 10% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 5% garçons et 5% filles)		0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration.
2.2.3	Nombre de réseau transfrontaliers de comités villageois mis en place	n/a	2 reseaux transfrontaliers		0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration.

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : D'ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l'accès aux services sociaux de base et l'engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage d'augmentation de la satisfaction des populations locales par rapport à l'accès et la qualité des services juridiques et légaux	Baseline	+ 70% (20 % de femmes et 30% d'hommes âgés plus de 35 ans sont satisfaits et 20% de jeunes âgés entre 18-35 ans dont 50% garçons et 50% filles)	0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration
3.2	Niveau de réduction de l'attrait des GANE	Baseline	40% de réduction (10% des femmes et 30% des hommes. Tranche d'âge 18 - 35 ans)	0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration
3.3	Niveau de confiance et de satisfaction des communautés dans leurs capacités à prévenir les activités illicites et l'extrémisme violent	Baseline	+ 40% (10% des femmes et 30% des hommes. Tranche d'âge 18 - 35 ans)	0	L'atelier de lancement a eu lieu le 25 et le 26 septembre 2023. Les indicateurs de baseline sont en cours d'élaboration

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le resultat 3

Produit 3.1

L'accès aux services sociaux de base (état civil et justice) est amélioré pour les populations vulnérables dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal

Produit 3.2

Les jeunes se forment pour prévenir les risques de recrutement et d'enrôlement par des groupes criminels et/ou extrémiste violents dans les communautés frontalières de la Mauritanie et du Sénégal, renforçant ainsi leur résilience

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le resultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : L'accès aux services sociaux de base (état civil et justice) est amélioré pour les populations vulnérables dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de campagnes organisées	0	2 campagnes organisées		0	
3.1.2	Nombre de tribunaux équipés/réhabilités	0	02 tribunaux équipés/réhabilités		0	

3.1.3	Nombre d'associations de la société civile renforcées en capacités et appuyées dans le cadre d'initiatives de promotion de l'accès a la justice	0	04 associations de part et d'autre des frontières		0	
-------	--	---	---	--	---	--

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les jeunes se forment pour prévenir les risques de recrutem ent et d' enrôle ment par des groupes criminels et/ou extrémis te violents dans les commun autés frontalièr es de la Mauritan ie et du Sénégal, renforça nt ainsi leur résilienc e	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre d'associations de jeunes identifiées et formées	0	16 associations de jeunes (8 en Mauritanie, 8 au Sénégal)		0	

3.2.2	Nombre d'initiatives transfrontalières mises en place par les associations de jeunes dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée	0	2 initiatives mises en place (100% des initiatives sont mises en place par des jeunes âgés entre 18-35 ans dont 50% par des jeunes filles et 50% par des jeunes garçons)		0	
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Réunion de concertation avec l'Agence National du Registre des Population et Titres Sécurisés (ANRPTS) (A.3.1.2)	10/11/2023	Bureau OIM Nouakchott	Représentants l'ANRPTS	Identification des besoins sur les centres d'enrôlement prioritaires à soutenir en vue d'augmenter leurs capacités de délivrance de documents d'identité légales et juridiques
Événement 2	Mission terrain – identification des 35 localités pour la création des comités villageois (A.2.2.1)	14-24 /11/2023	Region Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha	Autorités, Elus, Communautés locales	Sur la base de toutes les localités situées à la frontière avec le Sénégal, suivant des critères objets de l'activité (A.2.2.1), déterminer et valider par les autorités régionales, les 35 localités

Événement 3	Atelier de sensibilisation sur les signes d'alerte précoce sur la radicalisation (A.2.1.2)	11/2023	Nouakchott	Personnel SNU, Association Femmes et Jeunes, FDS	L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des acteurs institutionnels, de sécurité ainsi de la société civile à identifier les populations exposées à une situation de grande vulnérabilité.
Événement 4	Operation conjointes (A.2.1.1)	12/2023	Trarza	FDS, Ministère de la Justice	Une operation conjointe avec les FDS et ministère de justice portant sur la prevention de la criminalité organisée est prévue en decembre 2023. Une formation pré-opérationnelle de 2 jours sera organisée en amont de l'operation pour preparer les intervenants à l'opération.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leur vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1				
2				
3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet n'a pas encore mis en œuvre d'activités ayant un impact sur la vie des communautés.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Rapport final -Atelier de lancement - PBF Mauritanie Sénégal-11_52_58.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

Rapport de mission ONUDC - OIM du 02 au 11 octobre-11_59_1.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://ami.mr/fr/archives/230438>

Lien 2

OPTIONAL

<https://web.facebook.com/iommauritania/posts/pfbid02jjeddm4qeWDvEcPXzWqRGKKdvCwRfR3Go82wVn9BsHGeXqvhfZdrqGZnNrZjCTal>

Lien 3

OPTIONAL

https://twitter.com/UNODC_Sahel/status/1706303406921380350

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☒ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une mission organisée pour présenter le projet dans les zones cibles. Les deux comités de pilotage seront mis en place dans le prochain semestre. Des réunions seront prévues afin d'assurer que les comités de pilotage puissent le suivi et l'avancement du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapports d'activités, liste de présence

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

75000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/a

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Helene Phan, helene.phan@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☒ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syystem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pour garantir la durabilité des actions engagées au-delà de la période du projet, nos équipes adoptent une approche inclusive et participative. Cela se traduit par une collaboration étroite avec les institutions tutelles, les autorités locales et les parties prenantes clés. Lors de l'atelier de lancement, une diversité d'acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, ainsi que des représentants des communautés frontalières, se sont réunis. Cette réunion a été l'occasion d'échanges approfondis sur la coordination des actions, générant ainsi des recommandations cruciales pour une mise en œuvre efficace du projet. Ces précieuses suggestions ont été consignées dans un procès-verbal qui servira de référence dynamique pour adapter les actions en fonction des contextes et des besoins spécifiques. Cette méthodologie participative s'est également déployée lors de nos missions sur le terrain. Les avis et suggestions des autorités régionales ont été scrupuleusement documentés, en vue de les intégrer dans le processus de mise en œuvre. Cette démarche favorise une implication totale des autorités locales dans l'appropriation et le succès des initiatives du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/a

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes