

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Adoum Seid Gamané, Chef de Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Walter Oliver, Responsable LTO/FAO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extremistes au Tchad
 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-11-22

2021-11-22

Date de fin du projet *

2024-02-29

2024-02-29

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

7

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ANADER

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

39942

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage des bénéficiaires et distribution des intrants agricoles

Identification des bénéficiaires et des sites maraichers pour la clôture des parcelles

Identification des bénéficiaires pour la formation et mise en place des Caisses de résilience/AVEC

Encadrement des beneficiaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de l'Élevage

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

89246

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Pré-identification des couloirs de transhumance ;

identification des sites et vaccination des bétails

Ciblage des bénéficiaires pour la distribution des intrants vétérinaires

Formation des comité de gestion des ouvrages pastoraux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OIM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

400000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

TTT (Transhumance Tracking Tool) et

Mise en place de Système d'alerte précoce (Comités de veille) et formation des relais communautaires

Sensibilisation des leaders communautaires sur la cohabitation pacifique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FLM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

175480

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage des bénéficiaires

Formation des bénéficiaires sur la production agropastorale (culture pluviale et production fourragère)

Aménagement des ouvrages agropasteur (mares) et des sites maraichers

Création des AGR et Cash for Works (Construction des magasins communautaires

Production fourragères et des plans

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

MOUSTAGBAL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

87487

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage des bénéficiaires

Formation des bénéficiaires sur la production agropastorale (culture pluviale et production fourragère)

Aménagement des agricoles (diguettes pour la culture de riz) et des sites maraichers

Création des AGR et des actives

Production fourragères et des plans

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Altakhadoum

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

144,591

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage des bénéficiaires

Formation des bénéficiaires sur la production agropastorale (culture de décrue et pépinière)

Aménagement agropastoraux (mares) et des sites maraichers

Création des AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

EGI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

12000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Etude sur les typologies de conflits dans les zones du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	1900000 *	1900000 *	1511072 *	79.53%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	800000 *	800000 *	764180 *	95.52%

TOTAL	3500000	3500000	2995748.75	85.59%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **85.59%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

20

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 700000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 599149.75**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Novembre 2023_Rapport_Financier_PBF 052-9_2_1.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Il existe un Comité Technique en lieu et place du Comité de Pilotage : 2 rencontres

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le projet a interagi avec les gouverneurs des provinces ; les délégués des services déconcentrés dans les provinces concernées et les points focaux des différents ministères.

Le projet interagi avec le gouvernement par l'appui à la mise en place de la commission portant régulation de la circulation des armes légères et de petits calibres (ALPC), la matérialisation par des actes (arrêtés) des comités provinciaux de gestion de conflits. Il y'a aussi la signature des Protocoles d'Accord (PA) avec les ministères de l'Agriculture (ANADER) et de l'Élevage pour la réalisation de certaines activités (distribution des semences maraichers, ouvrages agropastoraux, , vaccination, ...) sans oublier le renforcement de la coordination par plusieurs d'échange, réunions du Comité Technique et missions conjointes de suivi des activités du Projet sur le terrain. Les Arrêtés Provinciaux instituant les Comités de prévention et de gestion des conflits réalisés en novembre 2022, ont été revus à la lumière du décret n°1994/PT/PM/MRNCS/2023, instituant les commissions provinciales de paix, signé le 03 juillet 2023. La mise à jour correspondant aux aménagements des comités de gestion des conflits s'est faite au niveau des provinces à la lumière des formations.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Le projet a mis en place toutes les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. A savoir, les activités préparatoires (contacts nécessaires à la mise en œuvre, la présentation du projet dans les provinces concernées, y compris le recrutement des staffs dédiés).

Au plan technique, un outil harmonisé de suivi des activités par agences et une matrice de suivi des indicateurs ont été initiés.

Une étude réalisée en juillet 2022 a permis de dresser une vision globale des différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits agropastoraux dans la zone du projet.

La FAO en tant qu'agence lead est installée dans la zone de projet à Am-timan avec une coordination de proximité pour faciliter le suivi des activités de terrain. Au cours des missions de suivi, de collecte d'information et de sensibilisation des acteurs, les bonnes initiatives liées aux mécanismes endogènes ont été identifiées et ont fait l'objet de renforcement de capacités pour l'implémentation et la durabilité des actions de consolidation de la paix entre les agriculteurs et les éleveurs.

Deux (2) projets de décrets portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre en République du Tchad, sont élaborés par un comité et remis aux ministères de la sécurité publique et de la justice. Ces projets ont à nouveau été sujets à la relecture après les résolutions du dialogue National Souverain, et remis à la présidence, pour validation

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. *

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Les Comités provinciaux de résolution des conflits sont plus opérationnelles et participent aux efforts de balisage et de coordination des mouvements dans la zone du projet. Le renforcement de la coordination au niveau provincial aidera à partager les leçons apprises et à renforcer les mécanismes endogènes.

Le groupe consultatif composé de différents ministères, des Conseillers Nationaux et de la présidence continue à aider les Comités provinciaux avec des échanges entre le terrain et le niveau central pour sensibiliser et prévenir les conflits ;

Une étude sur les flux de transhumance est réalisée et un réseau de relais communautaires composé de 46 personnes formées par l'OIM sur un mécanisme d'alerte précoce est en place dans les trois provinces du projet afin de rapporter rapidement les incidents et les conflits agropastoraux. Ces derniers sont supervisés par les comités provinciaux de résolution de conflits et renforcent le suivi des transhumants en réduisant les gaps d'information nécessaire pour réduire les risques de heurts.

Les renforcements de capacités des comités de gestion des conflits organisés à Abéché, ont permis de revoir au profit de 60 personnes dont 25 femmes, les méthodes de communication et de résolution de conflits dans les trois provinces. Le forum entre les comités de résolution de conflits des trois provinces ont permis aux membres des comités de partager des expériences concluantes sur les causes et les dénuements des conflits agriculteurs éleveurs, et d'en trouver des solutions.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Résultat 2 *

Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits.

Résultat 3 *

: Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les mécanismes locaux de prévention, de gestion et de réponse aux conflits entre agriculteurs et éleveurs sont renforcés à travers les différentes formations et renforcement des capacités opérationnelles induites par le projet. Le décret instituant les commissions provinciales de paix vienne renforcer les engagements des comités locaux de prévention et de résolution de conflits, car dans le passé, la différence entre les comités de paix et le comité provincial de sécurité n'était pas perceptible. Les efforts dans la mise en œuvre du projet ont permis de développer les outils qui aident à faire la différence.

Un système d'alerte précoce a été mis en place. Le projet a travaillé en partenariat avec la confédération des éleveurs dont les relais communautaires ont été formés et en train de rapporter les incidents et conflits agropastoraux dans les zones ciblées. Une base des données a été mise en place afin de consolider les alertes remontées et ainsi permettre des analyses des tendances et des besoins spécifiques. Sur la période d'octobre 2022 à octobre 2023, un total de 37 alertes ont été remontées par les relais communautaires et partagées et traitées par les comités de gestion. Cela renforce les consultations communautaires prévues au résultat 2.

La mise en place des Caisses de Résilience/AVEC et des bénéficiaires des activités génératrices de revenus (jeunes/femmes) le long de couloirs de transhumance et la poursuite de la construction des infrastructure agropastorales créeront des conditions favorables à la mobilité apaisée des transhumants et contribuent aujourd'hui à réduire les risques de conflits dans les 3 provinces.

La réalisation de l'atelier de renforcement des capacités des autorités traditionnels, des agents des services techniques déconcentrés de l'Etat, des associations d'éleveurs et d'agriculteurs sur la prévention et conflits ; la sensibilisation des éleveurs transhumants, agro éleveurs et des agriculteurs sur l'importance de la cohésion sociale, la prévention et la gestion non violente des conflits liés aux ressources naturelles ; la poursuite de la surveillance de flux de transhumance et déplacement des éleveurs contribuent à la réduction des conflits agriculteurs-éleveurs.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet continue d'encourager l'implication des femmes et des jeunes. Au moins 20% des jeunes et des femmes sont membres des comités provinciaux de paix et de résolution de conflits. la prise en compte des différents aspects du genre dans les mécanismes de gestion de conflits communautaires afin de protéger les femmes, mais aussi et surtout assurer leur participation dans un quota raisonnable dans le mécanisme de prévention et gestion des conflits

Résultat 2: Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La redynamisation des comités provinciaux de résolution de conflits a permis de renforcer la communication avec les comités locaux de gestion des conflits. 140 personnes aux niveaux national, provinciaux et départementaux ont été formés et sensibilisés à la communication à la gestion de conflits et à la cohabitation pacifique. A cet effet, les autorités des trois provinces, 100 personnes au total, ont été également formés à la résolution de conflits agriculteurs-éleveurs, afin de renforcer le mécanisme d'échange d'informations et de résolution des cas qui se présentent. Cela a permis de faciliter la collecte des données au niveau des comités locaux de gestion de conflits existants dans les 3 provinces. Ces comités et les autorités administratives, traditionnelles et militaires ont été formés à Amtiman et à Abéché dans les techniques de prévention et en gestion apaisée des conflits liés aux ressources naturelles.

Ce travail sera suivi d'un atelier de renforcement des capacités sur la cohabitation pacifique. Des réseaux des experts en gestion de conflits ont été créés et fonctionnent normalement depuis le mois de février 2023 afin que les niveaux de conflits agriculteurs éleveurs soient atténués.

Le groupe consultatif a fait le suivi au niveau central (Njaména) des travaux de la première session ordinaire du Conseil Economique, Social, Culturel et Environnemental (C.E.S.C.E) de février 2023, sous le thème de "la cohabitation pacifique : Vecteur d'une transition apaisée et une paix durable au Tchad". Au total 80 points focaux provinciaux ont pris part à cet atelier, renforçant les discussions sur les causes et les vecteurs des conflits. Ces travaux permettront d'organiser un atelier national sur la prévention et la résolution des conflits.

Le ministère de la sécurité, dans le cadre de la mise en place de la commission nationale des armes légères et de petit calibre (ALPC) a organisé du 17 au 18 mai 2023, un atelier de relecture des projets de décrets portant création et promulgation de la commission des ALPC, afin d'intégrer les résolutions du dialogue national inclusif (DNIS). Les travaux de construction des infrastructures agropastorales ont repris et des actions pour la signature des memoranda d'entente entre les agriculteurs et éleveurs seront finalisés pour une gestion apaisée des ouvrages.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Pour renforcer les actions vers l'atteinte de l'égalité et l'autonomisation des femmes au sein des communautés, le projet continue d'insister sur l'implication des femmes leaders comme membres des cadres de concertation pour leurs implications effectives dans les instances de prises de décision pour leur contribution à la consolidation de la paix dans les divers sites du projet. Ces initiatives de genre permettent des débats et discussions francs entre les autorités locales, les femmes et jeunes.

La mission de sensibilisation organisée à l'intention des autorités locales pour l'implication des jeunes et des femmes, la mise en place des réseaux d'information dont les membres sont en majorité des jeunes, et le renforcement des capacités des comités de gestion des conflits sont des actions ayant significativement marqué la zone d'intervention du projet en termes d'inclusion et de prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes.

Soulignons qu'au niveau des comités, il y a un fort engouement qu'affichent les femmes et les jeunes pour améliorer elles-mêmes leurs positions dans leur environnement. Leur prise de parole en public est largement constatée dans toutes les réunions au niveau local malgré le poids du système patriarcal encre dominant.

Résultat 3 : Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'organisation de trois (3) Planifications Communautaires Participatives (PCP) dans les 3 provinces a permis de renforcer les moyens d'existences de 2096 ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs en développant des activités des AGR et de la Production de 50,000 des plants fruitiers et forestiers ainsi que des magasins communautaires.

Aussi, la distribution des semences et la vaccination de bétail de deux communautés (agriculteurs – éleveurs) ont contribué à renforcer leur résilience et le lien de cohabitation pacifique dans la zone du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, nous avons pris en compte un grand nombre des femmes et des jeunes.

□ Dans le sila sur 949 ménages bénéficiaires, nous avons 573 femmes. Sur 460 participants aux dialogues multipartenaires 221 sont des femmes. Pour l'autonomisation des femmes nous avons appuyé 3 groupements des femmes et 3 groupements des jeunes pour les activités génératrices de revenus ;

□ Dans le Salamat un Comité de gestion d'actif (COGEA) composé de 12 membres dont 6 hommes et 6 femmes et un CP composé de 3 membres dont 2 hommes et 1 femme. Pour l'autonomisation des femmes chaque ménage (au total 300 ménages) a bénéficié d'une activité de concession compose de creusage de latrines et fosses à ordures, à la fabrication de compost individuel, ou encore à la mise en place de jardins potagers au niveau des ménages et réalisées par les femmes.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% conflits atténués entre éleveurs et agriculteurs rapportés pendant les 12 derniers mois	100%	50 % de réduction	38%	Les collectes de données sont en cours de réalisation et de traitement
1.2					
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Une base de données de causes de conflits et acteurs impliqués ainsi que les besoins spécifiques (élevage, agriculture et renforcement de capacités) des femmes et jeunes disponibles	0	1		1	
1.1.2	Nbre d'acteurs participant activement dans la gestion et la prévention des conflits agriculteurs-éleveurs (%hommes, % femmes, % jeunes) identifiés	0	300 (30% femmes, 40% hommes et 30% jeunes)		100 (25% femmes, 45% hommes, et 30% jeunes)	Collecte de données en cours traitement

1.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	comités locaux structurés effectivement opérationnelles incluant les jeunes et les femmes	0	Cible : 44 (4 par département)		22	Activités en cours de réalisation
1.2.2	de conflits gérées pacifiquement par les comités opérationnels incluant les jeunes et les femmes	0	150		75	
1.2.3	des plateformes d'échange entre les communautés des agriculteurs/éleveurs (y compris jeunes et femmes) et les organisations de la société civile fonctionnelles	0	20		0	Activités suspendues en saison de pluies et reprendrons en novembre

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	des axes de transhumances créés et sécurisés	0	6		6	
1.3.2	km corridors cartographiés	0	150		120	
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des hommes, des femmes et des jeunes formés sur les mécanismes de gestion de la paix et engagés dans la résolution et la gestion des conflits	0	75% (30% femmes, 30% jeunes, 40% hommes)	22% de femmes , 25% des jeunes et 53% des hommes)	Activités en cours de réalisation
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# des conflits agriculteurs/ éleveurs résolus pacifiquement avec l'implication conjointe des institutions clefs du niveau provincial et national	0	6		4	Un progrès significatif par rapport cible du projet (conflits de grande ampleur traités par les comités de paix et rapporté lors du forum sur la cohabitation pacifique et la résolution des conflits
2.1.2	Nombre de OPJ ayant signalé avoir accru leurs connaissances en matière de gestion impartiale des conflits agriculteurs éleveurs	6	20		9	ayant pris part aux formations sur la résolution des conflits

2.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	des Memoranda d'entente signés entre les communautés d'agriculteurs et communautés d'éleveurs autour des infrastructures agropastorales pour permettre une gestion concertée	0	35 dont 6 autour de puits pastoraux et 4 autour de parcs de vaccination, 4 autours des aires des stationnements et 23 autours des parcelles maraîchères)	0		En attente de finalisation des travaux de construction des ouvrages agropastoraux
2.2.2	de plateformes renforcées pour la gestion des conflits et la consolidation de la paix	0	35 dont 6 autour de puits pastoraux et 4 autour de parcs de vaccination, 4 autours des aires des stationnements et 23 autours des parcelles maraîchères)		0	Dans l'attente de finalisation de construction des ouvrages
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	de femmes et des jeunes qui participent activement aux processus de concertation et de prise de décisions	0	300 femmes et 200 jeunes		(100 femmes et 100 jeunes)	Poursuite de collecte des données
2.3.2	des AVEC fonctionnels ayant contribué efficacement à la relance socioéconomique des femmes et des jeunes pour contribuer au bon vivre ensemble	0	300 au profit de 2700 personnes dont 810 femmes et 1890 hommes)		75 dont 25 par provinces déjà fonctionnelles	Activités interrompues par la saison de pluie. Elles reprendront en décembre
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : : Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des ménages des communautés d'agriculteurs et D'éleveurs ayant renforcé leurs moyens d'existences	0	70% des participants aux projets	50%	Les différents actifs créés sont en phase d'exploitation. L'indicateur sera totalement évalué à la fin du projet
3.2	Planification Communautaires Participatives (PCP) réalisée	0	6	3	Les 3 trois seront réalisées entre novembre et décembre
3.3	Ménages qui améliorent leurs conditions alimentaires et économiques pour le renforcement de la cohabitation sociale et la paix	0	2063 Ménages Soit 5859 bénéficiaires	ONG ALT : 814 ONG Moustagbal : 300 ONG FLM : 949 Total : 2063	Tous les actifs sont en phase de création et les transferts sont faits

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	d'ouvrages agropastoraux réalisés en vue de limiter les effets du changement climatique, renforcer le vivre ensemble et consolider la paix	0	35 ouvrages (6 puits pastoraux, 6 aires de stationnement, 23 parcelles maraichères clôturées par des grillages, 4 parcs de vaccination, band pare feux)		25	Retard de démarrage des travaux, saison de pluie, manque des matériaux de construction locaux
3.1.2	personnes participant à la mise en place et à la gestion des ouvrages (12000 femmes, 3600 jeunes, 11900 hommes)	0	27500		(18 334) soit 75 %	Tous les ouvrages ne sont pas encore finaliser
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	% de ménages capable de répondre à leurs besoins alimentaires de base et économique pour améliorer la cohabitation sociale et la paix	0	Cible 300 CEAP/AVEC/CD		150	Activités interrompues en saison de pluie et reprendrons en novembre
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Séances de Sensibilisation sur la cohabitation pacifique et consolidation de la paix et de la sécurité	Novembre – décembre 2023	Salamat, Ouaddai et Sila	Autorités administratives et traditionnelles, leaders religieux et des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs, association des jeunes et des femmes, OSC,...	Diverses activités sur cohabitation pacifique au niveau local seront organiser a travers (réunion, meeting dans les marchés à bétail, Emissions radio, spots publicitaires...) afin de consolider la paix dans la zonedu projet
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
--------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Femmes et jeunes	faible implication le mecanisme de prevention et gestion des conflits, faible participation à des réunions, formation et ateliers	implication dans des reunions de concertation (prevention et gestion des conflits), participation à des formations ou ateliers	Il est rare dans la zone qu'un projet implique et exige la participation des femmes et jeunes dans des rencontres/forums qui traitent des sujets concernant les communautés (cohabitation pacifique, prévention et gestion des conflits) a fait signifier un representant des jeunes à Abeché lors de la formation à Abeché.

2	Membres des Comités de prévention et gestion des conflits	Mauvaise structuration, cadre legal inexistant ou flou, faible communication et implication des jeunes et femmes	Structuration et materialisation des Comités de prévention et gestion des conflits	les comités sont satisfaits de renforcement de leurs capacités et l'implication effective des jeunes et des femmes dans le mecanisme de prevention et gestion des conflits a fait savoir Mme Amina Ali, represente des femmes à Amtiman
3	Les autorités locales	Faible structuration, textes de bases inexistantes ou flou, manque de dynamisme	Structuration et materialisation des textes de base	Avant nous travaillons dans l'informel sans cadre juridique. En plus nous impliquons peu ou pas du tout les femmes et les jeunes a fait savoir le Directeur du Cabinet du Gouverneur du Salamat, Rapport General du Comité de prevention et gestion des conflits.
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

1583-9_59_14.jpg



Fichier 2

OPTIONAL

IMG_20230515_distribution des cash-9_59_50.jpg



Fichier 3

OPTIONAL

Lancement de la camapagne de vaccination-10_0_6.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

la coordination unifiée du projet nous a permis de renforcer le lien de travail interagence

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

le projet travail en partenariat avec des structures nationales pour la mise en œuvre de certaines activités sur le terrain. Il s'agit notamment de l'ANADER du ministère de l'Agriculture, Elevage et ONG nationaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durant cette période du rapport, une mission conjointe de suivi des activités avec les services techniques de l'Etat a été réalisée pour évaluer l'état d'avancement des activités sur le terrain.

Les missions ci-après d'appui techniques et de supervisions ont été également réalisées :

- la mission de supervision des ouvrages agropastoraux par l'agence lead ;
- le suivi des activités des comités de gestion des conflits ;
- la tenue de réunions virtuelles de suivi de la mise en œuvre du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le suivi se fait régulièrement par l'équipe du projet, un plan harmonisé des activités et une matrice de suivi des indicateurs ont été élaborés pour faciliter l'exécution des activités sur le terrain.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

une base de données de causes de conflits et des acteurs impliqués ainsi de besoins spécifiques (en agriculture et élevage) et de renforcement de capacités. Niveau de reference : 0

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- oui
 non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une étude réalisée en juillet 2022 a permis de donner une vision globale de mecanismes de prevention et gestion des conflits communautaires dans la zone du projet à travers une analyse approfondies des conflits et des mecanismes endogènes.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- oui
 non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

les communautés locales sont informées de l'évolution et de la mise en oeuvre du projet sur le terrain à travers des rencontres et de missions de suivi et supervision des activités

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le processus de l'évaluation finale sera déclenché courant décembre 2023 par la préparation de la note conceptuelle et l'élaboration des termes de références pour l'engagement des consultants nationaux ou le recrutement d'un bureau d'études afin de mener l'évaluation finale sous le lead du bureau de l'évaluation (OED) du siège de la FAO à Rome

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Mahamat Sorto, Chargé de Programme Mahamat.Sorto@fao.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'implication des autorités et la redynamisation des comités locaux de prévention et gestion des conflits a renforcé les réseaux d'alerte précoce mis en place et qui ont permis la résolution à temps opportun des conflits ainsi qu'une baisse de tensions dans certaines localités. Ils constituent aussi un gage de pérennisation des actions de consolidation de la paix.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La cartographie et l'étude de base réalisées serviront de référence pour les initiatives futures surtout que les populations formées sur cette approche. Le renforcement des capacités locales des autorités, membres des comités de gestion et des fédérations des producteurs ainsi que les structures de base permettra un meilleur suivi des actions et d'initiatives et à long terme d'avoir un réseau dynamisé d'acteurs pouvant apporter un soutien technique de proximité aux agriculteurs et éleveurs. Aussi, la mise en place d'informateurs clés bien formés permettant de continuer la collecte des informations pertinentes pour le suivi des mouvements des flux de la transhumance. Par ailleurs, la formation des formateurs en Caisse de résilience contribue à un transfert de compétences durables auprès des techniciens et population locale.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi conjoint des activités par Comité Technique et les 3 agences de mises en œuvre	La mission de suivi conjoint a permis au Comité Technique de constater le démarrage effectif et la réalisation de la plupart des activités sur le terrain. Elle a formulé plusieurs recommandations pour permettre au projet d'atteindre les résultats escomptés.	Bonne coordination de terrain, la plupart des activités sont en cours de réalisation même si y'a du retard sur le démarrage de certaines activités

Événement 2	Mission d'évaluation des portefeuilles des projets PBF	La mission a permis de voir la réalisation des activités sur le terrain, la coordination interagence et l'impact des projets PBF mises en oeuvre au Tchad	
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes