

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Salimata KONE

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Mohamadou Mansour N'DIAYE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-14

2022-01-14

Date de fin du projet *

2024-01-15

2024-01-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- CARE International UK
- The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- CORDAID
- CORD Burundi
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- Trocaire
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Nationale de l'Agriculture

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

33151

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Atelier de mise en place du comité public privé et de renforcement des procédures d'octroi des titres fonciers à Kita et à Yanfolila

Appui à la mise en place et l'accompagnement des 25 CEAP à Yanfolila

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Nationale de la Formation Professionnelle(DNFP)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

18178,3

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation des activités relatives à la promotion de l'emploi des jeunes notamment la mise en place du comité Public privé pour la promotion de l'emploi des jeunes, l'accompagnement de 500 jeunes (dont 250 femmes) dans la mise en place des microprojets porteurs et l'accompagnement de 250 jeunes sélectionné par le concours plans d'affaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation Nationale Non Gouvernementale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Nationale de l'Education Non Formelle et des Langues Nationales(DNENF-LN)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

50484,49

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Formation dans les compétences de base de 500 jeunes dont 250 jeunes femmes » en cours 352 jeunes dont 176 femmes sont déjà formées. ».

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes(APEJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

64478,38

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

8 sessions d'information et de formation des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, y compris la formation sur la migration sûre et des opportunités de la migration de travail (4 sessions par cercles) ont été réalisées.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CHAIRE UNESCO de Recherche Communautaire sur les Leviers du Développement

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

10000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mis en œuvre du Plans de Contingence pour prévenir les risques d'instabilité dans les cercles de Kita et Yanfolila en cours.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour le Développement Harmonieux du Mali(ADH-Mali)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

93267,74

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la mise en place et l'accompagnement des 25 CEAP à Yanfolila et à la réalisation des ateliers de mise en place du comité public privé et l'atelier de renforcement des procédures d'octroi des titres fonciers à Yanfolila et à la production de rapport de l'atelier à Yanfolila
Distribution des outils, matériels et intrants aux bénéficiaires du projet

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Kilabo

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

88011,66

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la mise en place et l'accompagnement des 21 CEAP à Kita et à la réalisation des ateliers de mise en place du comité public privé et l'atelier de renforcement des procédures d'octroi des titres fonciers à Kita et à la production de rapport de l'atelier à Kita

Distribution des outils, matériels et intrants aux bénéficiaires du projet

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe d'action et d'applications Techniques- GRAT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

51123,69

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

une série de dialogues communautaires participatifs réalisée dans le cercle de Kita et Yanfolila a été achevée. Ces dialogues communautaires ont permis de renforcer le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits. A la suite des dialogues communautaires, un plan d'action communautaire a été développé.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DoniLab

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

96992,79

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation en cours de l'activité 3.1.2 : Un mécanisme de mentorat de 50 jeunes entrepreneurs dont 25 jeunes filles par des experts de la diaspora.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACEF International SA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

144674,99

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation en cours de l'activité 3.1.3:une série de dialogues communautaires participatifs dans le cercle de Kita et Yanfolila) a été achevée. Ces dialogues communautaires ont permis de renforcer le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits. A la suite des dialogues communautaires, un plan d'action communautaire a été développé. concours de plan d'affaires et 3.1.4 relative au matching grant (Renforcement des capacités).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association de Soutien au Développement des Activités de Population (ASDAP)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

35272,98

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Formation de 500 jeunes dont 250 femmes, membres des Clubs Dimitra, sur les techniques de prévention et de gestion des conflits » à Yanfolila et à Kita

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut Malien de Recherche Action pour la Paix - IMRAP

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

37217,33

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation de l'analyse des risques d'instabilité dans les cercles de Kita et de Yanfolila.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture	1498000 *	1063696 *	721014 *	48.13%
	*	*	*	%
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	667001 *	348500 *	588626,38 *	88.25%

UNESCO : Organisatio n des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	* 335000	* 235000	* 234488	70%
.....	*	*	*	NaN%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500001	1647196	1544128.38	61.77%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **61.77%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

40

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1000000.4**.

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 617651.35**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF FAO-OIM-UNESCO Rapport financier-Novem 2023 VF-4_56_18.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

5 rencontres de comité technique se sont tenues essentiellement de façon virtuelle.

Le comité technique est l'instance de prise de décision du projet et se réunit une fois par mois. La Direction Nationale de la Formation Professionnelle(DNFP) est le point focal du comité technique et préside les réunions de coordination.

Lors de ces réunions du comité technique, l'état d'avancement des activités est partagé y compris les difficultés. Par exemple la proposition d'extension du projet a été évoquée lors d'une réunion du comité technique.

Un compte rendu de réunion est produit par réunion et ces documents sont disponibles.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Depuis le début du projet les services déconcentrés du gouvernement ont été impliqués dans la sélection de zones de projet qui s'est fait dans les locaux du gouverneurs de zone en présence des préfets, maires et associations féminines et des jeunes . Pour cela une correspondance est envoyée avant la mise en œuvre de chaque activité et un point focal du ministère partenaire accompagne l'équipe de mise en œuvre des activités sur le terrain. Les services déconcentrés de l'Etat (Gouvernorat, Préfecture) ainsi que les collectivités locales (mairie) sont impliqués dans la mise en œuvre du projet. Cela se fait plus concrètement à travers des correspondances d'information sur le démarrage, la tenue et la fin de chaque activité au niveau des cercles d'implémentation (Kita et Yanfolila). En outre, les services techniques tels que les chambres d'agriculture ont été impliqués dans l'exécution d'activité comme la mise en place du mécanisme de mentorat, l'organisation du concours de plans d'affaires, la tenue des dialogues communautaires multi acteurs, la mise en place du comité Public privé de promotion de l'emploi et les ateliers de renforcement de procédures d'octroi des titres foncier et la coordination entre les différents niveaux de pouvoir (mairies, Etat central).

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

A ce jour, le projet progresse bien, les contractualisations clés sont terminées et plus 75% des activités sont réalisées. 38 problématiques identifiées par les Clubs dont 26 en lien avec les conflits parmi lesquels 12 sont déjà traités (divagation des animaux, coupe abusive du bois, obstruction des pistes de passage des animaux). Les clubs Dimitra ont facilité le dialogue inter générationnel entre les communautés autour des défis relatifs à l'employabilité, à la participation inclusive de jeunes et des femmes au processus de prise de décision dans leur communauté. La cohésion sociale tant prônée par l'approche Dimitra se renforce dans les huit villages d'intervention du projet grâce à l'engagement des clubs Dimitra et les communautés.

Les agents de la Direction Nationale de l'Agriculture sont pied d'œuvre pour la mise en place de 46 champs Ecoles agropastorales dont 21 à Kita et 24 à Yanfolila. Les ateliers de renforcement des procédures d'octroi des titres fonciers et la coordination entre les différents niveaux de pouvoir (mairies, Etat central) se sont tenus, des recommandations ont été formulée entre autres:

- Elaborer des plans de communication sur les procédures d'octroi des titres fonciers afin d'augmenter le taux de demandes du titre foncier ;
- Sensibiliser la population sur le droit coutumier ;
- Faire la restitution de l'atelier auprès des organisations ;
- Mettre en place des cadres d'échanges entre les services (Mairie, organisations communautaires, service du domaine, génie rural, agriculture, eaux et forêts, urbanisme, l'administration...).

Par ailleurs 20 AVEC sont identifiés pour bénéficier de l'accompagnement dans la mise en place des microprojets porteurs par 500 jeunes dont 250 femmes.

Pour appuyer le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) et accroître la production, les bénéficiaires ont été dotés de 10 tricycles, matériels et intrants , d'engrais , des semences maraichères.

D'autre part, l'ONG locale GRAT (Groupe d'action et d'applications Techniques) a complété l'activité de dialogues inclusifs multi-acteurs dans les deux cercles de Kita et Yanfolila. Actuellement, un contrat est cours d'exécution avec l'incubateur DoniLaB pour la réalisation du mécanisme de mentorat au profit de 50 jeunes entrepreneurs dont 25 femmes. Aussi, ACEF international est le cabinet contracté pour exécuter non seulement l'organisation du concours de plans d'affaires mais aussi le renforcement de capacités des entrepreneurs au niveau de l'activité de subventions complémentaires (Matching Grants) menée conjointement.

Grâce aux formations reçues, les jeunes sont plus impliqués dans la résolutions des conflits et c'est Suite leur l'intervention que , le chef de village de Sebekoro a mis à la disposition de la mairie et de l'association des jeunes une surface pour parquer les animaux attrapés en divagation en attendant le paiement de l'amende par leurs propriétaires.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Lun des changements très sensible est que les femmes qui avant l'avènement des Clubs DIMITRA, ne possédaient pas de terres agricoles, elles y ont désormais accès sous l'impulsion des Clubs Dimitra. Cette prouesse a été enregistrée dans les zones agricoles de la ville de Yanfolila, notamment au niveau des quartiers de Bounoukoubougou Kôkô et Dougoukoro Kôkô.

Les assises hebdomadaires des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit(AVEC) ont renforcé la cohésion sociale et l'entraide à travers la caisse de solidarité. D'autre part, les AVEC ont facilité l'accès au crédit et le développement de l'emploi décent à travers les Activités Génératrice de Revenus.

Etant un projet de consolidation de la paix et de cohésion sociale, le présent projet a aussi contribué au renforcement des liens sociaux entre les jeunes des cercles d'intervention (Kita et Yanfolila) où la concertation et le dialogue sont devenus plus fluides entre eux. Cela à travers les activités de mobilisation et de participation aux dialogues inclusifs et multi-acteurs mais également la participation massive des jeunes à des activités telles que la formation sur l'entrepreneuriat et les activités préparatoires du concours de plans d'affaire.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Résultat 2

*

1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Résultat 3

*

Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Formation de 43 leaders de club Dimitra dont 19 femmes sur le fonctionnement des clubs, l'animation et la gestion participative du groupe du 15 au 19 février à Kita et du 22 au 26 février 2023 à Yanfolila. 38 problématiques identifiées par les Clubs dont 20 en lien avec les conflits parmi lesquels 12 sont déjà traités (divagation des animaux, coupe abusive du bois, obstruction des pistes de passage des animaux, feux de brousse, vol dans le village).

Réalisation de l'étude sur les impacts environnementaux et socioéconomiques de l'orpaillage a permis de renforcer les capacités de 62 agents de l'état et des ONG dont 54 hommes et 8 femmes sur l'évaluation de l'impact de l'orpaillage.

Tenue des ateliers de renforcement des procédures d'octroi des titres fonciers et la coordination entre les différents niveaux de pouvoir (mairies, Etat central) respectivement le 19 et le 25 /9/2023 à Kita et Yanfolila, au total 64 participants dont 11 femmes. L'atelier a permis aux participants d'avoir une maîtrise des procédures à suivre pour l'obtention du titre foncier, et les débats interactifs ont aussi favorisé un rapprochement entre les services techniques et les organisations de bases des deux cercles. L'atelier recommande entre autres:

Elaborer des plans de communication sur les procédures d'octroi des titres fonciers afin d'augmenter le taux de demandes du titre foncier

Mettre en place des cadres d'échanges entre les services

Renforcer les capacités des populations, des autorités villageoises, communales, administratives.

Réalisation de la cartographie des dynamiques et acteurs de conflits et de consolidation de la paix dans les cercles de Kayes, Kita, Bougouni et Yanfolila. Durant l'analyse prospective 24 focus groupes ont été réalisés dans les 8 communes d'intervention soit 240 personnes dont 70 femmes et 76 hommes ont été touché.

Une diagnostic des causes, des dynamiques de conflits ainsi que des acteurs de consolidation de la paix dans les localités de Kita, Bougouni et Kayes a également été réalisé, soit au total six (6) communes rurales d'intervention et 30 participants aux sessions de consultation en plus des entretiens individuels auprès des personnes ressources, les autorités administratives et politiques.

20 sessions de dialogues communautaires sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix ont eu lieu dans 55 villages de Kita et Yanfolila et ont tous bénéficié d'une assemblée générale d'information, de mobilisation et de sensibilisation en prélude aux sessions. Les sessions de dialogue communautaire ont abouti à un plan d'action communal permettant de renforcer le rôle de 1748 personnes y compris des migrants de retour, en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les sessions de dialogue communautaire ont été suivi par 1073 jeunes (hommes et femmes), soit 61.38% de jeunes et de femmes. Les assemblées générales d'information et de sensibilisation quant à elles ont été suivi par 1731 jeunes (hommes et femmes), soit 73% de femmes. Cela a ainsi permis aux femmes d'avoir la parole afin de s'exprimer mais surtout de participer activement à la recherche de solution aux problèmes de leurs communautés. Le genre est pris en compte dans la mise en place du mécanisme de mentorat pour 50 jeunes entrepreneurs dont 50% de jeunes femmes

Résultat 2: 1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Mise en place effective de 46 AVEC mobilisant 1784 personnes (923 hommes et 861 femmes). L'épargne mobilisé par les AVEC s'élève à 3764 350 FCFA et le montant de crédit octroyé aux bénéficiaires du cercle de Kita est de 347500 FCFA dont 337 500 aux femmes du cercle de Kita.

Secteurs prioritaires et opportunités d'emplois identifiés par l'étude : agriculture par 90% des jeunes, foresteries 80%, élevage 70%, aviculture 70% et pêche 25%.

Pour appuyer le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) et accroître la production, les bénéficiaires ont été dotés de 10 tricycles et matériels (80 brouettes, 400 binettes), 120 sacs de 50 kilogrammes d'engrais (fumure organique), des semences maraichères (2kg de tomate, 2kg d'oignon, 2kg de chou) et des semences vivrières (1250 Kg de maïs et 1250 Kg niébé) remis officiellement aux bénéficiaires membres des groupes AVEC des cercles de Yanfolila et de Kita.

10 au 13 octobre 2023 les agents de la Direction Nationale de l'Agriculture ont organisé une mission d'appui et d'accompagnement des services régionaux et locaux des cercles de Kita et Yanfolila pour la mise en place des Champs Ecoles Agropastorales. Une séance de travail a été réalisée avec les points focaux, les chefs secteur de l'agriculture, et les agents de l'ONG partenaire sur le curriculum de formation des CEAP et sur les dispositions à prendre pour la réalisation des activités du projet. Les agents rencontrés étaient au nombre de 27 dont 3 femmes. Au cours de cette séance de travail, le curriculum existant est partagé et discuté en vue d'une meilleure formation des facilitateurs CEAP, une planification opérationnelle des activités à réaliser a été effectuée.

Par ailleurs, 8 sessions de formation ont permis de toucher 300 jeunes dont 54% de femmes à Kita et Yanfolila sur l'entrepreneuriat et la migration de travail. Ces sessions ont suscité et renforcé l'esprit d'entreprise chez beaucoup de jeunes et ont permis de les doter d'outils et de techniques pour créer, agrandir et mieux gérer leurs entreprises d'une part et de découvrir ce qu'est la migration sûre, régulière et les opportunités de la migration de travail.

La formation de 352 jeunes hommes et femmes sur l'alphabétisation et sur les activités génératrices de revenus dans les filières porteuses de leurs localités.

352 jeunes hommes et femme formés dans les compétences de base (y compris l'alphabétisation et le calcul de base, l'alphabétisation financière, la résolution de problèmes, les modules de communication). Cible de 500 jeunes dont 250 jeunes femmes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le genre a été pris en compte lors des sessions de formation sur l'entrepreneuriat et la migration de travail. Sur 300 participants 54% étaient des femmes. Le genre a été pris en compte aussi dans la mise en place des AVEC, sur les 44 AVEC mobilisant 1784 personnes 861 sont des femmes.

Résultat 3: Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Tenus des ateliers de mise en place du comité Public privé de promotion de l'emploi des jeunes incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora Malienne pour l'appui à l'entreprenariat le 12 mai 2023 dans le cercle Kita et le 17 mai 2023 dans le cercle de Yanfolila. A l'issu de l'atelier un comité public privé composé de 25 membres a été mis en place dans les deux cercles et une charte de collaboration a été validée définissant les missions et les responsabilités du comité Public privé de promotion de l'emploi des jeunes. Le manuel opérationnel pour l'aide à l'investissement à travers la modalité de subvention directe aux bénéficiaires est validé mais pour des défis liés à sa faisabilité, la modalité de Cash transfert a été finalement choisie. A cet effet une note explicative de mise en œuvre du cash transfert est en cours de validation pour l'accompagnement de 500 bénéficiaires dont 50% de femmes pour la mise en place de micro projets porteurs et de 250 jeunes entrepreneurs sélectionnés par le concours plans d'affaires.

Réalisation de l'activité de mécanisme de mentorat par des experts de la diaspora Malienne pour 50 jeunes entrepreneurs dont 25 jeunes filles. DoniLaB, le partenaire d'exécution a débuté cette activité avec la sélection des jeunes entrepreneurs et le recrutement de 14 mentors issues de la diaspora malienne, ensuite, à travers le même partenaire de mise œuvre 3 jours d'atelier d'orientation de ces mentors ont été réalisés.

Le concours de plan d'affaire est également en cours de réalisation avec un partenaire d'implémentation, ACEF International. Actuellement, ce partenaire est sur le terrain en consultation avec les autorités administratives et politiques pour la mise en place d'un comité de sélection des meilleurs plans d'affaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le genre sera pris en compte dans les activités d'accompagnement des jeunes dans la mise en place des micro projets porteurs en exigeant un quotas de 50% de jeunes femmes. Pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs retenu par le concours plan d'affaire , à compétence égale la priorité sera accordée aux jeunes filles et jeunes femmes pour améliorer l'autonomisation économique et sociale des femmes.

L'activité de mécanisme du mentorat en cours de réalisation, concerne 50 jeunes entrepreneurs dont 50% de femmes.

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1 Nombre de bénéficiaires qui ont amélioré leurs compétences en matière de prévention et de gestion des conflits	15%	75%	L'évaluation finale renseignera le niveau d'atteinte de cet indicateur	
1.2	Indicateur 1.2 % des jeunes qui perçoivent les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles comme étant inclusifs et efficaces	23.4%	75%	L'évaluation finale du projet indiquera la cible atteinte	

1.3	Indicateur 1.3 Nombre de bénéficiaires qui ont amélioré leurs compétences en matière de prévention et de gestion des conflits	15%	75%	L'évaluation finale renseignera le niveau d'atteinte de cet indicateur	
-----	--	-----	-----	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informelle et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits.

Produit 1.2

Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcées pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des ressources naturelles.

Produit 1.3

Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informe et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre d'analyse des conflits conduites	0	2 (1 par cercle)		2	L'analyse a déjà été complétée. Elle a toutefois été élargie à 3 communes supplémentaires pour atteindre une dimension plus régionale
1.1.2	Indicateur 1.1.3 Nombre de dialogues participatifs organisés avec la participation des jeunes et des femmes)	0 20 (10 par cercle)	20 (10 par cercle)		20 (10 par cercle)	Activité complété mais avec retard. Car il avait été difficile de trouver un partenaire d'exécution. L'appel d'offre avait dû être relancé à quelques reprises avant de trouver plus apte à le faire
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcées pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des ressources naturelles.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>						

1.2.2	Indicateur 1.2.2 Nombre de Clubs Dimitra actifs	0	40	43		
1.2.3	Indicateur 1.2.3 Nombre de jeunes bénéficiaires formés aux techniques de prévention et de gestion des conflits (données désagrégées par sexe et âge	0	500 dont 250 femmes et 250 hommes		352	Pour l'UNESCO il reste 148 bénéficiaires à formés pour atteindre la cible. Le retard est dû à la rentrée de l'hivernage au mois de juin 2023 qui nous a obligé de suspendre les activités pour les reprendre en décembre 2023 après les récoles. Rappelons durant la période hivernale, les bénéficiaires sont occupés par les travaux champêtres

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

1.3.1	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans de contingence élaborés	0	10 par cercle 5		8	Le plan de contingence a été fait sur les 8 villages. Rappelons que 8 villages de 4 communes dans 2 cercles Yanfolila et Kita sont les zones de projets. L'indicateur initial de 10 plans de contingence par cercle n'est pas en adéquation avec le nombre de sites du projet. Raison pour laquelle la cible ici est plutôt 8 au lieu de 10.
1.3.2	Indicateur 1.3.2 Nombre d'agents de l'Etat ayant amélioré leur capacité à évaluer les impacts de l'orpaillage	50	50			
1.3.3	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans de contingence élaborés	0	10 par cercle	5		

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : 1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.a Nombre des bénéficiaires qui déclarent que leurs revenus ont été améliorés grâce aux activités économiques développées	0	1500 (750 hommes et 750 femmes)		
2.2	Indicateur 2.b Proportion des jeunes ayant la perception que des auto-emplois dans les filières agro-pastorales contribuent à leur autonomisation économique	77%	80%		

2.3	Indicateur 2.c Proportion de jeunes ayant la perception que leurs contributions économiques et sociales sont mieux valorisées par leurs communautés	14.5%	60%		
-----	--	-------	-----	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des emplois décents sont créés par les jeunes ruraux, les groupements de femmes et les migrants de retour en intégrant le financement des microprojets viables et durables

Produit 2.2

Les jeunes femmes et hommes, y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Des emplois décents sont créés par les jeunes ruraux, les groupements de femmes et les migrants de retour en intégrant le financement des microprojets viables et durables	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de microprojets réalisés	0	1		1	

2.1.2	Indicateur 2.1.2	0	500			Le manuel opérationnel pour l'aide à l'investissement est validé. La modalité de Cash transfert a été choisie afin d'assurer l'accompagnement de 500 bénéficiaires dont 50% de femmes pour la mise en place de micro projets porteur.
2.1.3	Indicateur 2.1.3 Nombre de jeunes formés dans les compétences de base	0	500		500	
	2.1.4 Indicateur 2.1.4 Nombre de sessions organisées		8		8	Sur 200 jeunes initialement ciblés, l'activité a permis de former 300 (54% de femmes) jeunes au vue de l'intérêt que ceux-ci avait pour la formation

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les jeunes femmes et hommes , y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes formés (données désagrégées par sexe, âge) via l'approche CEP	40	1000		le Le curriculum existant est partagé et discuté avec les services techniques locaux en vue d'une meilleure formation des facilitateurs CEAP, une planification opérationnelle des activités avant fin 2023 a été faite 43 AVEC fonctionnels dont 23 à Yanfolila et 21 à Kita	
2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre d'AVEC fonctionnels	46	1000			46 AVEC fonctionnels dont 25 à Yanfolila et 21 à Kita
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3.a Nombre d'emplois créés grâce aux partenariats public-privé établi par filière	0	250 don't 125 jeunes femmes et 125 jeunes hommes	Le progrès sera indiqué avec l'évaluation finale du projet	
3.2	Indicateur 3.b Proportion des institutions, organisations de jeunes et de femmes ayant la perception que les opportunités économiques se sont améliorées grâce au partenariat avec les investisseurs	0	60%	Le progrès sera indiqué avec l'évaluation finale du projet	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso

Produit 3.2

Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3.1.1	Indicateur 3.1.1 Nombre de comités public-privé créés	0	2(1 par cercle)		2	
3.1.2	Indicateur 3.1.2 Nombre jeunes appuyés via le mécanisme de mentorat (informations désagrégées par sexe, âge)	0	50 jeunes entrepreneurs dont 25 hommes et 25 femmes		DoniLab est l'incubateur identifié en qualité de partenaire de mise en oeuvre pour la conduite de cette activité. L'activité est en cours de réalisation au bénéfice des 50 jeunes (25 femmes) prévus.	
3.1.3	Indicateur 3.1.4 Nombre de jeunes bénéficiant d'un Matching Grant l'accompagnement de 250 jeunes entrepreneurs sélectionnés par le concours plans d'affaires.	0	250 dont 125 jeunes femmes et 125 jeunes hommes		en cours	Le manuel opérationnel pour l'aide à l'investissement est validé. La modalité de Cash transfert a été choisie afin d'assurer l'accompagnement de 500 bénéficiaires dont 50% de femmes pour la mise en place de micro projets porteur.

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>Indicateur 3.2.1 Nombre de filières pour lesquelles un partenariat sera établie</p>	<p>0</p>	<p>04</p>		<p>en cours</p>	<p>Les TDRs sont en cours d'élaboration</p>

3.2.2	Indicateur 3.2.2 Nombre de groupes de travail créés	0	04		en cours	Les TDRs sont en cours d'élaboration
3.2.3	Indicateur 3.2.3 Nombre de participants à l'atelier de restitution et validation des accords de partenariat public-privé développés pour chaque filière	0	100 dont 40 femmes et 60 hommes		non réalisée	en attente de la réalisation de l'activité 3.2.1

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Remise de 3 moto tricycles aux bénéficiaires des AVEC de Wassulu balle à Yanfolila	25 /9/2023	Dans l'enceinte de la mairie de Commune de wassulu Ballé Yanfolila	Maire de la commune de Wassulu Ballé, les agents de l'ONG	Renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le transport et la commercialisation des produits agricoles et maraichers
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Femmes	L'accès au marché, moyen pour transporter les produit agricole vers le marché	Commercialisation des produits renforcée par l'accès au marché facilité	
2	Jeunes	Divagation des animaux	Construction de 3 fourrières à Sébékoro Kita	

3	Jeunes	Prolifération de Vol dans le village	L'engagement des personnes ressources (chef de village et ses conseillers et les élus communaux) et de veiller à l'éducation des enfants. Un bureau a été mis en place pour la gestion de cette brigade nocturne composé de jeunes hommes. Ce bureau comprend les postes suivants :Président, Vice	Mis en place d'un bureau de brigade nocturne de surveillance afin de mieux sécuriser le village contre ces pratiques néfastes
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Photo-20_6_57.docx



Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet est rentré dans six derniers , les TDRs d'évaluation finale seront élaborés et soumis au PBSO pour validation

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une enquête de base a été réalisé dans les deux cercles d' intervention du projet pour collecter le situation de références au début de la mise en oeuvre du projet .

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapport d'enqêtes base line disponible

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- oui
 non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- oui
 non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- oui
 non
 Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

12806188

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pour assurer la durabilité du projet, les communautés et les autorités ont été impliquées dès la phase démarrage. Étant donné que le projet est initiative conjointe et holistique soutenant là l'auto-emploi des jeunes pour la consolidation de la paix, le ministère de l'Entrepreneariat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est au cœur du dispositif de coordination du projet.

Il préside, à travers la DNFP, les réunions techniques mensuelles, supervise les activités mises en œuvre sur le terrain avec l'appui des services déconcentrés du gouvernement et les autorités locales. La DNFP restitue au ministre les progrès du projet qui sont partagé au niveau gouvernemental.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pour assurer l'appropriation du projet à plus long terme et la stabilité des résultats du projet, la participation et l'engagement actifs de toutes les parties concernées ont été mis en pratique dans chaque processus de prise de décision durant les réunions techniques. Les conclusions sont portées au niveau local par les partenaires de mise en œuvre, sous la supervision de l'équipe.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<p>Événement 1</p>	<p>Mission de suivi des ateliers de formation des agents des ONG, élus locaux et radio communautaires sur l'approche Dimitra Kita et à Yanfolila</p>	<p>14 agents des ONGs ADH Mali et Kilabo dont 3 femmes, 4 élus locaux, deux agents de radio communautaire de Yanfolila et de Kita. Mise en place de 43 clubs Dimitra mobilisant 1196 personnes (630 hommes et 566 femmes.)</p>	<p>Du 03 au 07 et du 10 au 14 novembre 2022 se sont tenus les ateliers de formation des agents des ONG, élus locaux et radio communautaires sur l'approche Dimitra respectivement à Yanfolila et à Kita. Le constat a été la satisfaction générale des équipes des ONG ADH et KILABO ainsi que les agents des radios communautaires et les élus communaux et leur engouement pour la mise en place et l'accompagnement des clubs Dimitra dans leurs localités respectives.</p>
<p>Événement 2</p>	<p>Mission de suivi des ateliers de formation en alphabétisation des bénéficiaires ciblés du projet</p>	<p>500 jeunes formés sur les compétences de base à Kita et à Yanfolila</p>	<p>Du 21 au 25 Novembre et du 12 au 16 décembre 2022, deux (2) ateliers de formation en alphabétisation sur les compétences de bases en appui aux AGR se sont tenus à Kita et à Yanfolila. L'Equipe de projet de l'UNESCO a effectué une visite de suivi des activités.</p>
<p>Événement 3</p>	<p>Mission de suivi des ateliers de formation des facilitateurs villageois sur l'approche Association Villageoise d'Epargne et de Crédit(AVEC) à Kita et à Yanfolila</p>	<p>25 facilitateurs villageois formés sur l'approche AVEC à Kita et à Yanfolila</p>	<p>Du 23 au 28 Janvier 2023 Kita à Yanfolila et du 01 au 04 février 2023 se sont tenus les ateliers de formation des facilitateurs villageois sur l'approche Association Villageoise d'Epargne et de Crédit. constat : participation active de tous les invités aux ateliers de formation (étapes de Kita et Yanfolila). Les facilitateurs et les agents des ONGs se sentent bien outillés pour l'opérationnalisation des AVEC</p>

<p>Événement 4</p>	<p>Mission de formation des leaders des clubs Dimitra sur l'animation et la gestion participative du groupe et de restitution des études des activités du 15 au 19 février 2023 à Kita et du 22 au 26 février 2023 à Yanfolila</p>	<p>43 leaders de club Dimitra dont 19 femmes sur le fonctionnement des clubs, l'animation et la gestion participative du groupe</p>	<p>15 au 19 et 22 au 26 février se sont tenus respectivement à Kita et à Yanfolila les ateliers de formation des agents des ONG, des leaders des clubs Dimitra sur l'animation et la gestion participative du groupe. Constat : participation active de tous les invités aux ateliers de formation (étapes de Kita et Yanfolila). Les leaders des clubs se disent suffisamment outillés pour la bonne conduite de leurs clubs respectifs. En même temps, les agents des ONG partenaires ADH et KILABO ont vu leurs capacités renforcées pour le suivi et l'accompagnement des clubs Dimitra dans les différentes communautés.</p>
<p>Événement 5</p>	<p>Mission de suivi pour la création d'un comité Public Privé de promotion des jeunes à Kita et à Yanfolila</p>	<p>un comité public privé de promotion de l'emploi des jeunes est créé à Kita et à Yanfolila dont la mission est de veiller à la bonne marche des activités des bénéficiaires (jeunes entrepreneurs) ; et de créer une synergie d'action entre les faitières d'accompagnants en entrepreneuriat ;</p>	<p>Du 10 au 12 à Kita et du 17 au 19 mais sont déroulés les ateliers de création des comités publics privés et la restitution des résultats des études des activités 1.3.2 et 2.1.1 du projet. Constat : les participants ont jugé très pertinente la création de ce comité qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et qui constitue un facteur déterminant pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes des cercles de Kita et Yanfolila en particulier et pour le processus de développement du pays en général</p>

Événement 6	Mission de suivi des sessions de formation en entrepreneuriat et la migration des jeunes à Yanfolila	Le constat majeur a été l'engouement des jeunes pour lesdites sessions et la mobilisation et l'intérêt des autorités locales pour le projet.	Du 20 au 24 février, réalisation d'une a de supervision des sessions de formation des jeunes sur l'entrepreneuriat et la migration. Le constat majeur a été l'engouement des jeunes pour lesdites sessions et la mobilisation et l'intérêt des autorités locales pour le projet.
Événement 7	Mission de suivi des sessions de formation en entrepreneuriat et la migration des jeunes à Kita	Cela a abouti à l'élaboration d'un plan d'actions communal. Chacune des communes sollicite cependant l'appui du projet pour la mise en œuvre du plan d'actions communal	Du 08 au 13 mai, conduite d' une mission de supervision des sessions de formation dispensée par l'Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ)
Événement 8	Du 08 au 11 Août 2023, une mission composée de l'OIM et la Direction Nationale de la Formation Professionnelle a participé aux ateliers de restitution des dialogues communautaires sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans le cercle de Kita (commune de Sébékoro et Tambaga)	Elaboration d'un plan d'actions communal. Chacune des communes sollicite cependant l'appui du projet pour la mise en œuvre du plan d'actions communal »	Le constat majeur a été l'engouement des jeunes pour lesdites sessions et la mobilisation et l'intérêt des autorités locales pour le projet

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
