

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-14

2023-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Hassane Ide Hawidabou, Coordonateur projet volontariat jeunes

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Fah Jiddou, Team Leader Gouvernance

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Costa de Marfil |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Libéria | <input type="radio"/> Mali | <input checked="" type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leona | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Otro, especificar |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
- 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
- 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
- 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
- 00134331: Prévention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-21

2021-12-21

Date de fin du projet *

2023-06-30

2023-06-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
 Otro, especificar

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Otro, especificar | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ADICOR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

662128

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Formation de formateurs (femmes et jeunes) pour le suivi, le conseil et l'assistance technique des groupes de femmes en matière organisationnelle et environnementale.**
- **Formation d'Organisations Communautaires de Base (OCB) de femmes hôtes et réfugiées sur la résolution pacifique des conflits.**
- **Formation d'Organisations Communautaires de Base (OCB) de femmes hôtes et réfugiées sur les questions environnementales.**
- **Inventaire d'infrastructures communautaires à réhabiliter conjointement**
- **Soutien à la réhabilitation de points d'eau, de périmètres maraichers et fourragers.**
- **Mise en place et/ou redynamisation de comités mixtes hommes/femmes, hôtes/réfugiés de gestion des infrastructures réhabilitées.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SOS DESERT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

265000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Conduite de planifications participatives conjointes (PCP) incluant les autorités locales, les comités villageois, les structures communautaires et associations pour une priorisation des interventions.**
- **Mise en œuvre des activités identifiées comme prioritaires lors des PCP afin de garantir la restauration des milieux et la prévention des tensions liées à l'accès aux ressources naturelles.**
- **Formation de femmes et jeunes aux techniques de reboisement et implication des volontaires dans des activités de sensibilisation de la communauté en lien avec le projet de la Grande muraille verte (GMV).**
- **Soutien à la plantation d'arbres afin de contribuer au projet de la GMV dans les zones ciblées et définies conjointement avec les autorités locales et les communautés sur le camp de Mbera et au sein des communautés hôtes.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SAVE THE CHILDREN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

175000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Développement d'un programme de leadership pour les femmes participant aux comités villageois et aux clubs de femmes.**
- **Formation des membres des comités sur l'égalité des sexes dans la gestion des ressources naturelles et la contribution des femmes dans les processus de paix.**
- **Appui technique aux comités villageois mixtes et aux clubs de femmes dans l'objectif de prendre en compte la perspective de genre dans les initiatives environnementales et de consolidation de la paix.**
- **Promotion de l'éducation environnementale auprès des femmes et des jeunes.**
- **Organisation d'une compétition 'champion/ne de la paix verte' récompensant les projets innovants visant à la préservation des ressources et à la cohésion sociale.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	800000 *	800000 *	662126 *	82.77%
	*	*	*	%
ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados	700000 *	700000 *	700000 *	100%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1362126	90.81%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **90.81%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1200000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1089700.8**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copie de Copie de Copie de Copie de Copie de Rapport financier Paix Verte_PNUD-HCR VF-15_4_19.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

le PNUD, le HCR et leurs partenaires conduisent le projet en concertation avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) et le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP).

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Recrutement d'équipe *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Collection de lignes de base *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Identification des bénéficiaires

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

En cohérence avec son objectif, le projet a fait de la participation et de l'inclusion des femmes et des jeunes un moteur de changement dans la Moughataa de Bassiknou, qui est devenue un espace pilote en matière de coopération entre les communautés à travers des initiatives vertes. La mobilisation de plusieurs centaines de volontaires issus des communautés hôtes et réfugiées pour la conduite d'initiatives vertes d'envergure comme le reboisement d'environ 35 hectares a en effet exercé une influence positive sur les mentalités des populations en matière de préservation de l'environnement. Celles-ci perçoivent désormais la régénération des espaces dégradés comme une nécessité afin d'assurer la durabilité de leurs moyens de subsistance. Sur le long terme, l'entretien des plants existants associé à la plantation de nouveaux plants – notamment grâce aux plants de SOS Desert, qui a produit plus de 8000 plants en 2023 dans la continuité du projet – permettra le développement d'espaces verts qui pourront être utilisés par la population pour leur activité économique à travers le sylvopastoralisme et l'alimentation grâce aux arbres fruitiers. Les populations s'associent d'elles-mêmes pour la mise en œuvre d'initiatives vertes, et n'attendent plus les incitations des bailleurs. La conduite d'initiatives similaires au sein des communautés hôtes et réfugiés a également rapproché les communautés autour d'une expérience et d'un objectif commun et les a placés sur un pied d'égalité car l'approche suivie a été la même au sein des différentes localités et groupes de populations (PCP, culture des plants avec le soutien de SOS Desert, mise en défens, recrutement d'un gardien local, entretien des sites par des volontaires avec l'appui de SOS Désert). Les populations hôtes et réfugiées ont par ailleurs été réunies lors d'évènements clés du projet comme les semis en pépinière ou la formation aux techniques alternatives de reboisement qui a eu lieu sur le camp de Mbera en 2023. Le projet a de cette manière eu des effets notables en termes de cohésion sociale et consolidation de la paix en rassemblant les communautés et en soutenant l'acceptation de l'autre. Le rôle des femmes et les jeunes dans ces changements leur a finalement permis de renforcer leur place dans les cercles de décision au niveau communautaire, et contribue à une évolution durable des schémas sociaux dans la Moughataa.

Les jeunes et femmes des communautés hôtes et réfugiés ont ainsi vu leurs capacités renforcées en matière d'engagement volontaire à travers plusieurs formations et sont à mesure de continuer à mener des actions même après la fin du projet .

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

En cohérence avec son objectif, le projet a fait de la participation et de l'inclusion des femmes et des jeunes un moteur de changement dans la Moughataa de Bassiknou, qui est devenue un espace pilote en matière de coopération entre les communautés à travers des initiatives vertes. La mobilisation de plusieurs centaines de volontaires issus des communautés hôtes et réfugiées pour la conduite d'initiatives vertes d'envergure comme le reboisement d'environ 35 hectares a en effet exercé une influence positive sur les mentalités des populations en matière de préservation de l'environnement. Celles-ci perçoivent désormais la régénération des espaces dégradés comme une nécessité afin d'assurer la durabilité de leurs moyens de subsistance. Sur le long terme, l'entretien des plants existants associé à la plantation de nouveaux plants – notamment grâce aux plants de SOS Desert, qui a produit plus de 8000 plants en 2023 dans la continuité du projet – permettra le développement d'espaces verts qui pourront être utilisés par la population pour leur activité économique à travers le sylvopastoralisme et l'alimentation grâce aux arbres fruitiers. Les populations s'associent d'elles-mêmes pour la mise en œuvre d'initiatives vertes, et n'attendent plus les incitations des bailleurs. La conduite d'initiatives similaires au sein des communautés hôtes et réfugiés a également rapproché les communautés autour d'une expérience et d'un objectif commun et les a placés sur un pied d'égalité car l'approche suivie a été la même au sein des différentes localités et groupes de populations (PCP, culture des plants avec le soutien de SOS Desert, mise en défens, recrutement d'un gardien local, entretien des sites par des volontaires avec l'appui de SOS Desert). Les populations hôtes et réfugiées ont par ailleurs été réunies lors d'événements clés du projet comme les semis en pépinière ou la formation aux techniques alternatives de reboisement qui a eu lieu sur le camp de Mbera en 2023. Le projet a de cette manière eu des effets notables en termes de cohésion sociale et consolidation de la paix en rassemblant les communautés et en soutenant l'acceptation de l'autre. Le rôle des femmes et les jeunes dans ces changements leur a finalement permis de renforcer leur place dans les cercles de décision au niveau communautaire, et contribue à une évolution durable des schémas sociaux dans la Moughataa.

Les jeunes et femmes des communautés hôtes et réfugiés ont ainsi vu leurs capacités renforcées en matière d'engagement volontaire à travers plusieurs formations et sont à mesure de continuer à mener des actions même après la fin du projet .

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Résultat 2 *

Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Trente (30) jeunes volontaires environnementaux, dont quinze filles, ont été identifiés et recrutés par l'Organisation de la Société Civile (OSC) ADICOR en collaboration avec les populations hôtes et les réfugiés, pour les actions de sensibilisation et d'information sur les questions environnementales. Un atelier de formation des volontaires dans les trois communes partenaires du projet, « Consolidation de la paix verte », à savoir Bassiknou, El Megve et Fassala, a été animé en collaboration avec les inspections départementales de la jeunesse et de l'environnement. La formation a notamment permis de sensibiliser les volontaires sur le concept de volontariat et les principaux défis enjeux environnementaux identifiés dans la zone, notamment le changement climatique et ses conséquences, la désertification, l'érosion, les pollutions et nuisances (déchets, fumées, bruits), le surpâturage, les défrichements culturels intempestifs, les crises énergétiques et les feux de brousse.

L'OSC Save The Children a organisé un atelier de deux jours à Bassikounou rassemblant des 25 représentants des Directions régionales des ministères de l'Education et de l'Environnement ainsi que des OSC actives dans le secteur de l'environnement (dont 8 femmes). L'atelier avait pour objectif de discuter et valider un cursus d'éducation environnementale adapté aux besoins des populations de la zone sur la base de documents nationaux existants. Ce cursus a par la suite été diffusé dans les écoles du camp de Mbera ainsi que dans les communautés hôtes grâce à divers supports tels que des boîtes à image traduites dans les langues locales. Sur la base de cette expérience, un cursus renforcé va être élaboré en coopération avec les autorités et acteurs humanitaires et de développement de Bassikounou pour son intégration durable dans les programmes scolaires diffusés dans la zone. Save The Children a également mis en place des espaces verts au sein de huit écoles primaires du camp de Mbera. Les directeurs des écoles et les élèves ont été impliqués tout au long du processus, et sont chargés de l'arrosage et de l'entretien des sites. L'OSC a également organisé des concertations avec les gestionnaires de chaque site et a par la suite effectué des distributions de matériels en fonction des besoins identifiés, notamment des pelles, râteaux, brouettes et du grillage.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet a permis de sensibiliser les jeunes des écoles du camp de Mbera et des communautés hôtes à la question environnementale de manière théorique (modules d'éducation environnementale) et pratique (initiatives de verdissement, restauration des milieux dégradés). Les initiatives ont impliqué 192 enfants, dont 112 réfugiés et 80 jeunes des communautés hôtes, tout en veillant à la représentativité et à l'égalité des sexes. Le concours champion.ne de la paix verte a par ailleurs permis la mise en valeur d'initiatives conduites par les jeunes devant l'ensemble de la communauté, et a ainsi souligné leur potentiel en tant qu'acteurs de changement à l'échelle locale. Le projet doit de cette manière permettre aux jeunes d'être des acteurs centraux de la lutte contre le changement climatique, qui est un motif d'épuisement des ressources naturelles et moyens de subsistance dans la zone du camp de Mbera, et ainsi un facteur de risque pour le maintien de la coexistence pacifique entre les communautés.

Neuf (09) clubs scolaires et trente (30) coopératives féminines ont été formés sur l'éducation environnementale, soit 840 bénéficiaires (126 élèves dont 61 filles et 714 femmes des communautés hôtes et réfugiées). Les formations sur l'éducation environnementale, la cohésion sociale et la citoyenneté ont permis de couvrir les idées essentielles suivantes, à travers des échanges et des discussions très animées qui ont donné aux participants l'opportunité de s'exprimer, contribuer et s'engager. La formation a porté sur la définition de l'éducation environnementale, comme : l'ensemble des actions de sensibilisation, d'information et de formation visant à responsabiliser les populations pour promouvoir un environnement sain. Les principaux problèmes de l'environnement identifiés dont notamment : la désertification, l'érosion, les pollutions et nuisances (déchets, fumées, bruits), les changements climatiques, le surpâturage, les défrichements culturels intempestifs, les crises énergétiques et les feux de brousse, les flux migratoires et les conflits armés.

Résultat 2: Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies.

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet s'assure d'une participation active des femmes et des jeunes à toutes les étapes et processus de reboisement. Ainsi, 40% des 500 volontaires engagés dans le suivi des sites de reboisement sont des femmes, et travaillent de manière quotidienne et conjointe avec les jeunes hommes volontaires. La présidente des Volontaires réfugiés pour la propreté du camp (VRPC) a par ailleurs assisté à une formation de cinq jours aux techniques de reboisement qui s'est tenue sur le camp de Mbera aux côtés de techniciens de SOS Desert et de représentants d'autres groupes de volontaires communautaires engagés dans le projet.

Le degré de participation des femmes aux différentes étapes du projet, fait d'elle, des moteurs d'initiatives innovantes et vecteurs de changement pour le camp. Leur implication augmente leur autonomisation et sentiment d'appartenance au sein de la communauté. Ainsi dans le cadre de l'activité 'champion/ne de la paix verte', récompensant les projets innovants visant à la préservation des ressources et à la cohésion sociale, ADICOR a engagé des rencontres et échanges avec les organisations des femmes et des jeunes des communautés hôtes et des réfugiés afin d'identifier les initiatives probantes à accompagner par les volontaires. Ainsi, trente (30) coopératives féminines ont été formées sur l'éducation environnementale et le développement des initiatives en faveur de la promotion de l'éducation environnementale et la protection de l'environnement. Dans la plupart des cas, les coopératives de femmes n'ont pas d'activités structurées. Les plus actives s'adonnent au petit commerce et à la production maraîchère.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet s'assure d'une participation active des femmes et des jeunes à toutes les étapes et processus de reboisement. Ainsi, 40% des 500 volontaires engagés dans le suivi des sites de reboisement sont des femmes, et travaillent de manière quotidienne et conjointe avec les jeunes hommes volontaires. La présidente des Volontaires réfugiés pour la propreté du camp (VRPC) a par ailleurs assisté à une formation de cinq jours aux techniques de reboisement qui s'est tenue sur le camp de Mbera aux côtés de techniciens de SOS Désert et de représentants d'autres groupes de volontaires communautaires engagés dans le projet.

L'implication des femmes dans toutes les étapes du projet a renforcé leurs connaissances et rôle moteur en matière de préservation de l'environnement au niveau communautaire. Les périmètres maraîchers créés dans les surfaces de reboisement ont par ailleurs renforcé l'autonomisation des femmes, puisque celles-ci récoltent des légumes leur permettant de survenir à leurs besoins ou de générer des revenus en les revendant dans les marchés locaux. Les périmètres sont supervisés par des jeunes recrutés par SOS Désert, ce qui permet également aux jeunes de s'émanciper en occupant en emploi générateur de revenus. Le projet assure ainsi l'égalité entre les sexes à travers en offrant des moyens d'autonomisation et de résilience à la fois aux femmes et aux jeunes, tout en les conduisant à travailler ensemble.

Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

.....

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

.....

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Le rôle des femmes hôtes et réfugiées de la Moughataa de Bassiknou est renforcé au sein des mécanismes locaux de prévention des conflits, de médiation et de cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Taux de représentativité des femmes hôtes et réfugiées dans les mécanismes locaux de prévention des conflits et de médiation	0	35% (50% hôtes, 50% réfugiées)	39% (50 femmes des communautés hôtes et 6 femmes réfugiées)	
1.2	Amélioration de la prise de conscience des groupes de femmes hôtes et réfugiées sur leur rôle et potentialités en matière de consolidation de la paix	0%	70%	30 coopératives des femmes des communautés hôtes et réfugiées ont été formées sur la consolidation de la paix	L'écart entre la cible et le progrès de l'indicateur peut s'expliquer par le fait que le sondage n'a pu cibler tous les groupes de femmes car ceux-ci sont très dispersés au sein des communautés hôtes. Des groupes de femmes ayant été impliqués dans les initiatives ne sont donc pas représentés dans l'enquête, ce qui diminue le pourcentage obtenu.

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les conflits inter communautaires sont mitigés par des initiatives conjointes innovantes de gestion durable de l'environnement menées par les femmes et les jeunes (régénération du couvert végétal, promotion de l'utilisation des sources alternatives d'énergies.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Superficie couverte par les activités de régénération du couvert environnemental menées par les femmes et les jeunes	0	20ha	35ha	L'engagement et l'expérience du partenaire SOS Désert et des volontaires ont permis de dépasser la cible du projet.
2.2	% de groupes de femmes qui estiment avoir été pleinement associés aux initiatives de restauration du couvert végétal et de développement communautaire	0	70%	40%	L'écart entre la cible et le progrès de l'indicateur peut s'expliquer par le fait que le sondage n'a pu cibler tous les groupes de femmes car ceux-ci sont très dispersés au sein des communautés hôtes. Des groupes de femmes ayant été impliqués dans les initiatives ne sont donc pas représentés dans l'enquête, ce qui diminue le pourcentage obtenu.

2.3	Nombre d'initiatives d'utilisation des énergies alternatives soutenues	0	7	0	Le biodigesteur n'est pas encore installé pour permettre de former les femmes bénéficiaires sur les initiatives d'utilisation des énergies alternatives soutenues. Une fois le biodigesteur installé et fonctionnel, ce indicateur pour être renseigné
-----	--	---	---	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les groupes de jeunes femmes et hommes réfugiés et des populations d'accueil sont formés et engagés dans les initiatives de restauration des milieux dégradés.

Produit 2.2

Des opérations conjointes de reboisement sont organisées dans le cadre d'un partenariat durable entre les groupes de jeunes femmes et hommes, les collectivités territoriales, le Gouvernement et la Grande Muraille Verte.

Produit 2.3

L'accès des femmes aux infrastructures communautaires est amélioré grâce à la réhabilitation des points d'eaux, périmètres maraichers et fourragers.

Produit 2.4

Les énergies alternatives vertes sont promues par les femmes et les jeunes en vue de réduire la pression sur les ressources naturelles

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les groupes de jeunes femmes et hommes réfugiés et des populations d'accueil sont formés et engagés dans les initiatives de restauration des milieux dégradés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de planification communautaire conjointe (PCP) relatives à la restauration des milieux dégradés	0	5		4	Il a finalement été décidé d'organiser une PCP conjointe pour Mbera 1 et 2, car les localités sont adjacentes et leurs populations étroitement liées.

2.1.2	Nombre d'initiatives environnementales prioritaires mis en œuvre	0	5		5	
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Des opérations conjointes de reboisement sont organisées dans le cadre d'un partenariat durable entre les groupes de jeunes femmes et hommes, les collectivités territoriales, le Gouvernement et la Grande Muraille Verte.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre de plants repiqués et viables à la clôture du projet</p>	<p>0</p>	<p>15000</p>		<p>20000</p>	
<p>L'engagement et l'expérience du partenaire SOS Désert et des volontaires ont permis de dépasser la cible du projet.</p>						

2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : L'accès des femmes aux infrastructures communautaires est amélioré grâce à la réhabilitation des points d'eaux, périmètres maraichers et fourrages.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre d'infrastructures réhabilitées selon les perspectives sexospécifiques des femmes</p>	<p>0</p>	<p>7</p>		<p>3</p>	<p>Après l'état des lieux sur les sites retenus, seuls 3 nécessite des travaux de réhabilitation</p>

2.3.2	Nombre de femmes formés pour participer à la réhabilitation, entretien et réparation des infrastructures	0	100	200		Plusieurs formations organisées ont permis de toucher 200 femmes soit le double de la cible, les détails des données et liste de présence sont dans le rapport intermédiaire de l'ONG d'exécution ADICOR.
2.3.3	Pourcentage de femmes dans les comités de gestion des infrastructures	0	50%	50%		Liste des membres des comités de gestion dans le rapport de l'ONG d'exécution ADICOR.

» **Produit 2.4**

<p>Produit 2.4: Les énergies alternati ves vertes sont promues par les femmes et les jeunes en vue de réduire la pression sur les ressourc es naturelle s</p>	<p>Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicat eur/ mileston e -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

2.4.1	Nombre de groupe de femmes réfugiées et hôtes formées à la gestion de base et à la transformation des déchets	0	20		0	Un retard dans l'installation du biodigesteur industriel pour la production de Gaz vert à partir du traitement des déchets et des effluents d'élevage pour l'approvisionnement des ménages pauvres en Gaz vert ainsi que la production d'engrais pour les exploitants maraichers dans une optique de protection de l'environnement.
-------	---	---	----	--	---	---

2.4.2	Pourcentage des femmes hôtes et réfugiées formées ayant optés pour des alternatives sûres	0	50%		0	Un retard dans l'installation du biodigesteur industriel pour la production de Gaz vert à partir du traitement des déchets et des effluents d'élevage pour l'approvisionnement des ménages pauvres en Gaz vert ainsi que la production d'engrais pour les exploitants maraichers dans une optique de protection de l'environnement.
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</p> <p>.....</p>	<p>Titre de l'événement</p> <p>.....</p>	<p>Date (peut être approximative)</p> <p>.....</p>	<p>Lieu (Si connu)</p> <p>.....</p>	<p>Audience cible</p> <p>.....</p>	<p>Objectifs</p> <p>.....</p>
<p>Événement 1</p> <p>.....</p>					
<p>Événement 2</p> <p>.....</p>					
<p>Événement 3</p> <p>.....</p>					
<p>Événement 4</p> <p>.....</p>					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1

Femmes et jeunes réfugiés et des communautés hôtes (et de manière plus large les populations réfugiées et hôtes de la région du Hodh Chargui)

Les femmes et jeunes réfugiés et des communautés hôtes de la région du Hodh Chargui sont généralement exclus de l'espace civique ainsi que des plateformes de prise de décision et de médiation à l'échelle locale. Ils bénéficient par ailleurs d'un accès inégal aux ressources naturelles, moyens de subsistance et aux opportunités offertes par l'aide humanitaire et de développement. En vertu du droit coutumier, les autorités locales et traditionnelles contrôlent en effet l'accès aux terres agricoles et aux zones de pâturage ainsi que la vente, distribution et l'allocation de la production. Ce système favorise ainsi une répartition inégale des ressources au profit des leaders communautaires et la marginalisation des femmes et des jeunes. Les facteurs d'exclusion mentionnés ci-dessus contribuent au développement d'une frustration et méfiance croissante des femmes et des jeunes à l'encontre des autorités locales. Bien qu'aucun conflit ou crise majeurs n'aient été observés

Le projet contribue tout d'abord à la consolidation de clubs permettant aux femmes de renforcer leur place au sein de l'espace civique ainsi que des cercles de décision et médiation. 195 femmes et 66 filles ont été touchées au sein des populations réfugiées, et 180 femmes parmi les communautés hôtes. Dans une logique de cercle vertueux, la nouvelle place gagnée par les femmes au sein des communautés permet d'améliorer leur accès aux opportunités économiques, et ainsi de contribuer à leur autonomisation. De la même manière, les initiatives de régénération du couvert végétal conduites dans le cadre du projet permettent aux femmes et jeunes d'être davantage impliqués dans la communauté, et leur crée des opportunités durables d'autonomisation à travers l'exploitation de périmètres alliant arbres fruitiers et périmètres maraîchers.

Lors d'une visite conjointe PNUD/HCR des sites de reboisement créés dans le cadre du projet, les femmes volontaires ont déclaré avoir tout d'abord eu des difficultés à s'investir dans des activités auxquelles elles ne voyaient pas les bénéfices directs. Elles ont cependant souligné que leur vision a évolué en contribuant de manière active à l'entretien des pépinières et des sites de reboisement avec l'appui de SOS Desert, qui leur a permis d'acquérir des compétences solides en matière de gestion d'espaces naturels. Elles perçoivent désormais le reboisement comme une opportunité durable d'amélioration des conditions de vie de la communauté, aussi bien au niveau environnemental que socio-économique puisque les arbres produiront à terme des ressources dont elles pourront bénéficier. Les arbres ont de plus vocation à être associés à des périmètres maraîchers qu'elles comptent exploiter afin de subvenir à leurs besoins et de gagner un revenu à

dans la région du Hodh Chargui et que la médiation ait jusqu'à présent été assurée par les comités villageois et les personnes âgées, le risque d'escalade demeure, comme en témoigne les manifestations ayant éclaté contre les autorités de la ville de Bassikounou en avril 2021. De manière plus large, les populations réfugiées et des communautés hôtes de la région du Hodh Chargui rencontrent des difficultés pour accéder aux ressources naturelles, ce qui est un moteur de tension important à l'échelle locale. L'économie de la région est majoritairement agropastorale, et fortement exposée aux conséquences du changement climatique. Il se manifeste par des conditions météorologiques extrêmes, qui dégradent les zones de culture et poussent les ménages des zones rurales à abandonner leurs terres car ils ne sont plus en mesure d'assurer leur subsistance. La présence de près de 90 000 réfugiés et de leurs cheptels dans la région du Hodh

travers la vente des récoltes. Les femmes engagées dans le projet déclarent désormais souhaiter que davantage d'initiatives similaires soient mises en place dans leur communauté, et ont la volonté d'entretenir les sites créés après la clôture du projet.

		<p>Chargé ajoute une pression supplémentaire sur les ressources naturelles comme le bois, les pâturages et l'eau. Les femmes et les jeunes, dont l'accès aux ressources est structurellement limité par des facteurs socio-culturels, pâtissent tout particulièrement de cette situation. Cette situation est une source potentielle de tensions entre réfugiés et population des communautés hôtes pour l'accès aux ressources.</p>		
2				
3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet a contribué au renforcement des capacités des communautés hôtes et réfugiées, notamment des femmes et des jeunes rassemblés au sein de structures de volontariat. Au sein du camp de Mbera et de 13 villages adjacents, des séances de sensibilisation et formation technique en lien avec la préservation de l'environnement ont ciblé des groupes de femmes et jeunes. Ils ont notamment pu se familiariser avec les méthodes de plantation et les procédures nécessaires à l'entretien des plants - les enfants au sein des écoles et les femmes sur les périmètres de reboisement, ce qui leur permettra d'être des acteurs de la régénération de l'environnement dans la zone et d'exploiter les ressources en résultant. Toujours au sein du camp de Mbera et des 13 villages ciblés par le projet, un programme de leadership a été dispensé aux groupes de femmes afin de renforcer leurs capacités organisationnelles et de gestion. Les compétences nouvellement acquises permettront aux femmes de consolider le fonctionnement de leurs différentes structures associatives et de développer de nouvelles activités, notamment commerciales, qui soutiendront leur autonomisation.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Rpport intermediaire PNUD-VF-16_27_30.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a développé des partenariats avec des organisations locales de la société civile (ADICOR et SOS DESERT) pour les activités de développement communautaires et le reboisement et avec l'ONG Internationale SAVE THE CHILDREN pour l'éducation environnementale. L'expertise de ces organisations et leurs connaissance et maitrise du contexte et terrain ont permis de bien conduire les activités du projet avec une implication inclusive des différents bénéficiaires

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet étant conjoint, les deux agences récipiendaires PNUD et UNHCR ont tenu plusieurs réunions de planification conjointe et de de coordination des activités, des missions de suivi conjointes organisées ensemble également

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les équipes du HCR et du PNUD à Bassikounou ont conduit des visites de suivi régulières des activités du projet sur le camp de Mbera et au sein des communautés hôtes, notamment au sein des écoles et des périmètres de reboisement. Les équipes des deux agences situées à Nouakchott ont également effectué des visites sur le terrain afin de suivre les progrès réalisés. Les activités ont été suivies de manière spécifique par les points focaux par secteur des agences (le reboisement par le Chargé d'environnement et d'énergie, l'éducation environnementale par le Chargé des questions d'éducation, etc).

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les indicateurs ont été complétés sur la base des rapports de performance des partenaires, du suivi des responsables M&E du PNUD et du HCR et des visites conjointes des deux agences et du PBSO.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les indicateurs ont été complétés sur la base des rapports de performance des partenaires, du suivi des responsables M&E du PNUD et du HCR et des visites conjointes des deux agences et du PBSO.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le partenaire Save The Children a réalisé une évaluation en ligne sur l'amélioration de la prise de conscience des groupes de femmes hôtes et réfugiés sur leur rôle et potentialités en matière de consolidation de la paix.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Depuis 2021, et grâce à l'appui du Fond pour la Consolidation de la Paix (PBF), le HCR a accéléré les efforts de plantation d'arbres en impliquant davantage les femmes et les jeunes regroupés en associations. Le HCR travaille en partenariat avec les initiatives communautaires et les autorités pour permettre un passage à l'échelle du projet de reboisement afin de contribuer à la restauration d'habitats naturels et à la régénération des sols autour du camp de Mbera et dans les communautés hôtes. La couverture végétale permettra également d'améliorer le cadre de vie des réfugiés et des populations hôtes. De manière plus générale, le projet PBF a permis de déclencher une réflexion plus approfondie sur l'impact environnemental des déplacements forcés dans la zone (et le camp de Mbera en particulier) qui a mené à l'élaboration d'un engagement spécifique pour un habitat durable au camp par le Gouvernement mauritanien à l'occasion du Forum mondial sur les réfugiés de 2023

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

55000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Depuis 2021, et grâce à l'appui du Fond pour la Consolidation de la Paix (PBF), le HCR a accéléré les efforts de plantation d'arbres en impliquant davantage les femmes et les jeunes regroupés en associations. Le HCR travaille en partenariat avec les initiatives communautaires et les autorités pour permettre un passage à l'échelle du projet de reboisement afin de contribuer à la restauration d'habitats naturels et à la régénération des sols autour du camp de Mbera et dans les communautés hôtes. La couverture végétale permettra également d'améliorer le cadre de vie des réfugiés et des populations hôtes. De manière plus générale, le projet PBF a permis de déclencher une réflexion plus approfondie sur l'impact environnemental des déplacements forcés dans la zone (et le camp de Mbera en particulier) qui a mené à l'élaboration d'un engagement spécifique pour un habitat durable au camp par le Gouvernement mauritanien à l'occasion du Forum mondial sur les réfugiés de 2023.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Hassane Ide Hawidabou, hassane.ide.hawidabou@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Depuis 2021, et grâce à l'appui du Fond pour la Consolidation de la Paix (PBF), le HCR a accéléré les efforts de plantation d'arbres en impliquant davantage les femmes et les jeunes regroupés en associations. Le HCR travaille en partenariat avec les initiatives communautaires et les autorités pour permettre un passage à l'échelle du projet de reboisement afin de contribuer à la restauration d'habitats naturels et à la régénération des sols autour du camp de Mbera et dans les communautés hôtes. La couverture végétale permettra également d'améliorer le cadre de vie des réfugiés et des populations hôtes. De manière plus générale, le projet PBF a permis de déclencher une réflexion plus approfondie sur l'impact environnemental des déplacements forcés dans la zone (et le camp de Mbera en particulier) qui a mené à l'élaboration d'un engagement spécifique pour un habitat durable au camp par le Gouvernement mauritanien à l'occasion du Forum mondial sur les réfugiés de 2023

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Afin d'assurer la pérennisation des acquis de consolidation de la paix au-delà de la durée du projet, le PNUD et le HCR ont organisé des sessions de travail avec leurs partenaires pour la définition d'une méthodologie et de moyens adaptés. Le consultant spécialiste des questions de reboisement a notamment produit un guide de bonnes pratiques sur la base de l'expérience acquise afin de garantir la pérennité des initiatives de reboisement conduites sur le camp et au sein des communautés hôtes. Des discussions ont également été tenues pour l'intégration des activités PBF dans la planification annuelle des partenaires SOS Désert et Save The Children pour l'année 2023. De cette manière, les gardiens assurant la surveillance de chaque site de reboisement vont poursuivre leur activité après la clôture du projet. De la même manière, les équipes de SOS Désert et les volontaires vont poursuivre l'entretien des sites. Les progrès réalisés seront discutés dans le cadre d'un comité de suivi rassemblant des représentants de SOS Désert et du HCR, puis partagés avec l'ensemble des parties prenantes lors des divers forums de concertation actifs dans la zone, notamment la Cellule des projets de développement du Hodh Chargui

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Afin d'assurer la pérennisation des acquis de consolidation de la paix au-delà de la durée du projet, le PNUD et le HCR ont organisé des sessions de travail avec leurs partenaires pour la définition d'une méthodologie et de moyens adaptés. Le consultant spécialiste des questions de reboisement a notamment produit un guide de bonnes pratiques sur la base de l'expérience acquise afin de garantir la pérennité des initiatives de reboisement conduites sur le camp et au sein des communautés hôtes. Des discussions ont également été tenues pour l'intégration des activités PBF dans la planification annuelle des partenaires SOS Désert et Save The Children pour l'année 2023. De cette manière, les gardiens assurant la surveillance de chaque site de reboisement vont poursuivre leur activité après la clôture du projet. De la même manière, les équipes de SOS Désert et les volontaires vont poursuivre l'entretien des sites. Les progrès réalisés seront discutés dans le cadre d'un comité de suivi rassemblant des représentants de SOS Désert et du HCR, puis partagés avec l'ensemble des parties prenantes lors des divers forums de concertation actifs dans la zone, notamment la Cellule des projets de développement du Hodh Chargui

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

