

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND**  

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☐ Semi-annual
- ☒ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Habou Moussa, Program manager

Name and Title of Person who approved the report *

Maimouna Seyni Yayé, Program Director

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

☒ yes

☐ no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

☒ yes

☐ no

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

☐ yes ☒ no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☒ West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Benin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambia | ☐ Guinea | ☐ Guinea-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritania |
| ☒ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Senegal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Other, Specify |

Other, please specify *

Project Title

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☒ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-12-05

2022-12-05

Project end Date *

2024-12-04

2024-12-04

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ yes
- ☒ no

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☒ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- ☐ Action Aid
 ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
 ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
 ☐ Avocats sans frontières Canada
 ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ CARE International UK
 ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
 ☐ CORDAID
 ☐ CORD Burundi
- ☐ DanChurchAid
 ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
 ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
 ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
 ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert
 ☐ Interpeace
 ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
 ☐ MSIS-TATAO
 ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR
 ☐ OXFAM
 ☐ Peace Direct
- ☐ PNG UN Country Fund
 ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 ☐ Saferworld
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
 ☐ SismaMujer
 ☐ Tearfund
- ☐ Trocaire
 ☐ World Vision International
 ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
 ☐ Other, Please specify

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau des Femmes pour la paix (REFEPA)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

350000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Identification des médiatrices communautaires ; sélection des organisations au niveau locale pour le développement et la mise en œuvre des initiatives liées à la consolidation de la paix ; l'identification des leaders pour conduire le plaidoyer pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

ONG Femmes, Actions et Développement (FAD)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

350000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Identification des médiatrices communautaires ; sélection des organisations au niveau locale pour le développement et la mise en œuvre des initiatives liées à la consolidation de la paix ; l'identification des leaders pour conduire le plaidoyer pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	1963167	1374217	853800	43.49%
				%

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	536833	375783	93153	17.35%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000	1750000	946953	37.88%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **37.88%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

90

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2250000**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

2500000

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 852257.7**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

50000

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport de progres_UNU FEMMES_HCDH_ GPI 2.0_14_06_2023-0_14_30.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- ☐ yes
- ☒ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Comme tous les projets financé le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la Paix, il existe un seul comité de pilotage qui donne les orientations globales, valide les plans de travail et les rapports annuels. Un mécanisme de suivi et coordination est en cours de mise en place au niveau des deux régions afin de s'assurer du suivi et de la mise en œuvre des activités.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

les activités préparatoires sont achevées avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes notamment le ciblage des bénéficiaires, l'atelier de planification opérationnelle, le recrutement des staffs des deux agences et le démarrage de l'étude de référence. Deux points focaux ont été désigné par le secrétariat National Permanent du Plan d'Action National 2 (PAN 2) et de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Ces activités préparatoires ont réuni les représentant-e-s de la municipalité, des femmes, des jeunes, des leaders communautaires, les services techniques (Promotion de la Femme, Développement Communautaire), Gouvernorat ainsi que les partenaires de mise en œuvre. L'objectif de ces activités préparatoires est d'avoir une compréhension commune du projet et les résultats attendus ; d'identifier les 28 villages d'intervention ; les activités majeures entrant dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et à l'atteinte des résultats du projet ; de définir les meilleures stratégies et synergie d'action pour une mise en œuvre réussie en vue d'apporter le changement souhaité dans la vie des communautés bénéficiaires. Un total de 10 000 bénéficiaires a été ciblé dans les 60 villages des 6 communes de Tahoua et Zinder. Ces bénéficiaires sont repartis comme suit : 50% de femmes, 30% de jeunes (filles et garçons) et 20% d'hommes. Un quota de 5% a été attribué aux personnes vivant avec handicap. Aussi, une unité de coordination est mise en place regroupant ONU FEMMES, HCDH, HACP et SPAN2. Aussi, un comité régional de suivi technique a été mis en place au niveau de chaque région.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Non applicable

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau National, régional et communautaires

Outcome 2:

La résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, face aux effets des conflits est renforcée par des investissements socioéconomiques et opportunités d'emploi adaptés aux effets des changements climatiques

Outcome 3:

Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

Outcome 4:

Outcome 5:

Outcome 6:

Outcome 7:

Outcome 8:

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

Outcome 1: Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau National, régional et communautaires

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En vue d'atteindre les résultats assignés à ce résultat, Il s'est agi de renforcer les capacités actrices de la société civile notamment féminine sur les techniques d'élaboration de note conceptuelle et de document de projet, de plaider pour la mobilisation des ressources ; le management et le leadership des organisations dans le processus de consolidation de la paix sensible au genre, droits humains à Tahoua et Zinder. Cent vingt (120) actrices de la société civile ont été identifiées pour bénéficier de ces sessions de renforcement de capacité pour le compte des deux régions. A date 50 représentant-e-s sont outillés sur les techniques de suivi et d'élaboration de rapports sur la situation des droits humains en général et les droits des femmes et filles en particulier et en lien avec la consolidation de la paix et la gestion des conflits y compris la protection. Ces actrices contribuent et participent au dispositif de la remontée des données à l'unité de coordination en cette période d'instabilité politique et social. Aussi, elles sont outillées sur le processus de mise en œuvre et de suivi de projets afin de faire convenablement le suivi des interventions. Aussi, Cela a permis aux acteurs d'être mieux outillés et de mieux suivre les initiatives liées à la consolidation de la paix et contribuer à réduire les insuffisances de compétence technique et opérationnelle relevées par l'analyse genre des projets commandités par le PBSO en 2021. Dix (10) initiatives sont en cours de développement par les représentant-e-s de ces organisations en consortium. Aussi, deux organisations faitières ont été sélectionnées à savoir le REFEPa et l'ONG FAD respectivement pour les régions de Zinder et de Tahoua. Également, le projet a permis de mettre en place un mécanisme de financement au niveau des deux régions d'intervention et administré par les deux organisations faitières sélectionnées. Ce mécanisme permettra de canaliser les fonds vers les initiatives locales liées à la mise en œuvre en œuvre du plan d'Action National et de sa planification opérationnelle et financière pour les deux régions, en tenant compte que des priorités du contexte chaque région

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Depuis les événements du 26 juillet 2023 marquant le renversement du régime démocratique en place, par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, l'unité de coordination a organisé des rencontres pour discuter de la nouvelle situation et l'impact éventuel sur la mise en œuvre des activités. Il est évident que les restrictions gouvernementales, conséquences des opérations militaires auront un impact sur le déroulement du chronogramme normal des activités. Et toutes les activités prévues par le projet sont réalisables et se justifient même dans le nouveau contexte. Le constat global est que les premières décisions du Conseil National pour la sauvegarde de la patrie ne sont pas suffisamment genre sensible. Et cela l'illustre principalement par la disparition du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et le constat des premières nominations n'est guère reluisant. L'on note dans le cadre des nominations des gouverneurs des régions (1er août) qu'aucune femmes n'est nommée soit (0%). Cette situation laisse les femmes sans représentation au niveau régional même si elles représentent 19%, sur les 63 l'on note seulement 5 soit préfets soit 7,9%, sur les 11 SGA des ministères nommés sur les 21 Ministères l'on note 2 femmes soit 18,18 %.

C'est pourquoi au cours des différentes réunions de l'unité de Coordination, les réflexions ont porté sur les stratégies pour la sauvegarde des acquis des droits des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix et faire de cette période d'instabilité politique et sociale une opportunité pour « sortir des sentiers battus » et promouvoir davantage les droits des femmes et des filles dans le processus de la consolidation de la paix et au-delà au sein de toutes les instances de prise de décision. Cela passera à travers la prise en compte du nouveau contexte dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet et le renforcement du leadership et de la participation politique des femmes et des filles et la mise en place de stratégies innovantes d'implémentation des activités.

Outcome 2: La résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, face aux effets des conflits est renforcée par des investissements socioéconomiques et opportunités d'emploi adaptés aux effets des changements climatiques

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Quatre cents (400) femmes et (200) jeunes ont été identifiés au sein des six communes pour bénéficier des sessions de renforcement de capacité sur la prévention et la gestion des conflits ; la médiation et la culture de la paix. Ces actrices du changement seront mises en réseaux pour travailler en synergie afin d'influencer les processus pour une meilleure implication des femmes et des filles. Aussi, cent (100) leaders religieux, traditionnels, les collectivités locales et autorités décentralisées ont été identifiées pour la promotion de l'inclusion des femmes et des filles ainsi que les jeunes dans la prévention et la gestion des conflits et la cohésion sociale au sein des communautés. Il s'agit de les outiller sur les question davantage sur le rôle essentiel que les femmes peuvent jouer dans la consolidation de la paix et la résolution des différends, en tant que médiatrices, négociatrices, facilitatrices ou conseillères et la nécessité de les impliquer. Également de les encourager à soutenir et à accompagner les initiatives des femmes en faveur du dialogue intercommunautaire, de la cohésion sociale et du renforcement de la confiance entre les différentes communautés. Ces leaders seront des « He for she » et porteront la voix des femmes et des filles afin de les intégrer davantage dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits (COFODEP, COFOCOM). D'un commun accord avec l'ensemble des parties prenantes, trois espaces ont été identifiées et mis à la disposition du projet pour abriter les espaces « Espaces de dialogues et de cohésion sociale des femmes ». Ces espaces serviront de lieux de concertation et d'engagement pour les femmes et les jeunes de la société civile, les institutions de l'Etat, les leaders traditionnelles et religieux y compris le caucus des femmes élus (parlementaires, Maires, élus locales. Ces espaces proposeront des activités variées, telles que des ateliers, des formations, des conférences, des débats, des sorties culturelles, etc. Également, cinq (5) actions de plaidoyer et de sensibilisation sur les droits humains, la coexistence pacifique y compris le recours à la justice pour le règlement des différends

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 3: Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En vue du renforcement des institutions en charge de la coordination de la consolidation de la paix deux véhicules ont été acquis pour le compte du Secrétariat Permanent du PAN 2 et de la Cellule Genre de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix afin de les rendre opérationnels pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des initiatives liées à la consolidation de la paix et à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et jouer pleinement leur rôle. Les besoins en renforcement de capacité de ces deux institutions ont été identifiés de concert avec les acteurs clés de ces institutions. Pour le cas spécifique de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, un lot de matériel didactique de la cellule genre notamment (table de réunion, chaises, ordinateur, imprimante....) est disponible. La mise à disposition a été suspendue à cause des événements du 26 juillet 2023. Aussi, les drafts des documents stratégiques pour une meilleure prise en compte des besoins des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix sont disponibles et les échanges se poursuivront dès que le contexte actuel le permet pour les finaliser et un accompagnement technique sera fait au-delà du projet pour une meilleure prise en compte des droits humains, des droits des femmes et des filles sur tout le long du processus de consolidation de la paix.

En termes de communication et de visibilité, banderole, une fiche de projet a été élaborée et la couverture médiatique de toutes les activités est réalisée. D'autres kits de communication et de visibilité sont en cours d'élaboration. Aussi, des petites vidéos seront faites et qui mettront l'accent sur le changement apporté par la mise en œuvre des activités du projet avec un accent particulier sur la visibilité du bailleur et des autres acteurs.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.***Outcome 5:**

Rate the current status of the outcome progress

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.***Outcome 7:**

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau National, régional et communautaires

Outcome 1	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Nombre actrices issues des OSCs renforcées par les projets qui confirment avoir maîtriser et appliquer les principes le leadership de la Mobilisation de ressources, de la gestion des projets liées à la consolidation de la paix	0	120	50	
1.2	Nombre des acteurs (désagréées) des OSCs cibles qui maitrisent et utilisent les techniques de suivi et d'élaboration de rapports sur la situation des droits humains en général et les droits des femmes et filles en particulier et en lien avec la consolidation de la paix et la gestion des conflits y compris la protection	0	120	50	

1.3	Nombre de petites subventions pour la mise en œuvre de projets femmes, paix et sécurité octroyés aux organisations féminines dans le cadre du projet Désagrégation : niveau local, régional, nationale ; par région ou commune	0	20	0	
-----	---	---	----	---	--

How many outputs does outcome 1 have?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en réseau de ces différentes organisations

Output 1.2

Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faîtières sur la thématique femmes, paix et sécurité

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

.....

» Output 1.1

Output 1.1: Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en réseau de ces différentes organisations	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 : Nombre actrices issues des OSCs renforcées par les projets qui confirment avoir maîtriser et appliquer les principes le leadership de la Mobilisation de ressources, de la gestion des projets liées à la consolidation de la paix	0	120	50	50	
1.1.2	Nombre des acteurs (désagrégées) des OSCs cibles qui maîtrisent et utilisent les techniques de suivi et d'élaboration de rapports sur la situation des droits humains en général et les droits des femmes et filles en particulier et en lien avec la consolidation de la paix et la gestion des conflits y compris la protection	0	120	50	50	

1.1.3	Nombre de petites subventions pour la mise en œuvre de projets femmes, paix et sécurité octroyés aux organisations féminines dans le cadre du projet Désagrégation : niveau local, régional, nationale ; par région ou commune	0	20	0	0	
-------	--	---	----	---	---	--

» **Output 1.2**

Output 1.2: Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faîtières sur la thématique femmes, paix et sécurité	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre d'organisation ayant répondu à l'appel à proposition	0	30 par region	40 ont répondu		

1.2.2	Nombre de micro-projets financés/ Nombre de personne bénéficiaires des microprojets Nombre de	0	20	Les 20 organisations sélectionnées		
1.2.3	Nombre d'organisations appuyées dans sa structuration et formalisation	0	20	Les 20 organisations sélectionnées		

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Outcome 2: La résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, face aux effets des conflits est renforcée par des investissements socioéconomiques et opportunités d'emploi adaptés aux effets des changements climatiques

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Nombre de personne sensibilisés à travers les campagnes et autres initiatives de sensibilisation, formation sur les droits des femmes, l'agenda FPS dans le cadre du projet	0	5000	40%	
2.2	% de personnes de la population de la zone d'intervention qui considèrent que les femmes contribuent positivement aux bonnes relations au sein de la communauté	10	50	15	
2.3	Nombre d'organisation féminines/associations ayant utilisé l'espace pour des activités d'avancement des droits des femmes et de promotion de l'AFPS	0	30	L'opérationnalisation de l'espace est en cours	

How many outputs does outcome 2 have?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les compétences des femmes et des jeunes femmes en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcés et valorisés afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international.

Output 2.2

Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les compétences des femmes et des jeunes femmes en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcés et valorisés afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Nombre de personne sensibilisés à travers les campagnes et autres initiatives de sensibilisation, formation sur les droits des femmes, l'agenda FPS dans le cadre du projet	0	5000	40%		
2.1.2	% de personnes de la population de la zone d'intervention qui considèrent que les femmes contribuent positivement aux bonnes relations au sein de la communauté	10	50	15		
2.1.3	Nombre d'organisation féminines/associations ayant utilisé l'espace pour des activités d'avancement des droits des femmes et de promotion de l'AFPS	0	30	L'opérationnalisation de l'espace est en cours.		

» **Output 2.2**

Output 2.2: Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.2.1	% des femmes et des jeunes femmes qui pensent que leurs droits fondamentaux sont respectés et promu par les dispositifs juridiques et politiques dédiés renforcés par le projet surtout dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix	5	50	15		Le ralentissement des activités terrain à cause des restrictions des opérations militaires en cours.
2.2.2	% de la population des zones cibles qui juge satisfaisant les efforts des autorités pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes et jeunes femmes dans leurs localités respectives	10	50	15		Le ralentissement des activités terrain à cause des restrictions des opérations militaires en cours.

2.2.3	Nombre des participants- es aux foras entre les OSC féminines du Niger qui pensent avoir maintenant une très bonne compréhension sur les thématiques liées à la promotion des droits humains, des droits des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix incluant la CEDEF et les 11 résolutions de l'agenda Femme Paix et Sécurité (au moins une rencontre par trimestre)	0	200			
-------	--	----------	------------	--	--	--

» Output 2.3

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Outcome 3: Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.**

Outcome 3	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation de leurs interventions	0	3	0	
3.2	Pourcentage des femmes et des filles au sein des instances liées à a consolidation de la paix	5	10	10	

3.3	% des actrices des OSCs féminines qui pensent être très satisfaites du rôle que joue le cadre de concertation entre les OSC féminine, les cadres de coordination de l'agenda Femme, paix et sécurité (PAN, Cellule Genre HAACP) au niveau national et dans les deux régions joue un r	0%	50%	20%	
-----	---	----	-----	-----	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et local

Output 3.2

Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises sur l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et local	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation de leurs interventions	0	3	0		

3.1.2	Pourcentage des femmes et des filles au sein des instances liées à a consolidation de la paix	5	10	10		
3.1.3	% des actrices des OSC féminines qui pensent être très satisfaites du rôle que joue le cadre de concertation entre les OSC féminine, les cadres de coordination de l'agenda Femme, paix et sécurité (PAN, Cellule Genre HAACP) au niveau national et dans les deux régions	0	50	20		

» **Output 3.2**

Output 3.2: Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons appries sur l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Existence d'un mécanisme opérationnel de suivi- visibilité, de collecte et de dissémination des bonnes pratiques et leçons apprises sur la mise en œuvre de l'agenda et du Saraounia	0	1	1		

3.2.2	Nombre de rubriques/ diffusions médiatiques sur l'état d'avancement de l'agenda femme, paix et sécurité au Niger	0	24	10		
3.2.3	une étude d'évaluation disponible	0	1	0		

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives

Event 1	Lancement de la mise en œuvre des projets des Osc sélectionnées au niveau local	Décembre 2023	Tahoua et Zinder	Organisations au niveau locale, représentant-e-s des services techniques	L'objectif du lancement des projets liés à la consolidation de la paix au niveau communautaire est de renforcer les capacités des acteurs locaux à prévenir et à résoudre les conflits de manière pacifique et inclusive. Ces projets visent à promouvoir le dialogue, la cohésion sociale, la participation citoyenne et le respect des droits humains dans les zones affectées par la violence et l'instabilité. Ils contribuent également à créer des opportunités économiques et sociales pour les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés, afin de réduire les facteurs de fragilité et de renforcer la résilience des communautés
Event 2					
Event 3					

Event 4					
----------------	--	--	--	--	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
 - The impact of the project in their lives
 - Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant	Le défis majeur avant l'avènement de ce projet c'est le manque de capacité technique et financier des organisations de la société civile.	Le projet a apporté un renouveau à travers l'institution des organisations faitières pour coordonner la mise en œuvre des initiatives des organisations au niveau locale pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité	Madame Asmaou Barmo, Direction de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant de la région de Zinder : « le projet nous a permis de mieux comprendre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et davantage le rôle et la nécessité d'impliquer les femmes et les filles dans le processus de la consolidation de la paix »

2	Représentant du chef de Taknamat	L'intérêt et la nécessité d'impliquer les femmes et les filles au sein des mécanismes de consolidation de la paix et au sein des instances de prise de décision	La contribution à l'instauration d'une paix durable et inclusive	M. Nassirou Ayouba: « les interactions que nous avons eu avec les acteurs de ce projet, nous ont permis de comprendre l'importance de la prise en compte des besoins des femmes et des filles dans le processus de la consolidation de la paix et la nécessité de les impliquer dans les mécanismes de prise de décision »
3	Femmes bénéficiaire	La connaissance du rôle des femmes par les acteurs communautaires dans le cadre du processus de consolidation de la paix	La prise en compte des besoins des femmes et des filles tout long du processus de consolidation de la paix	M. Zeinabou Bako : « ce projet a mis en lumière notre rôle au sein des mécanismes de prévention et de gestion de conflit mais au-delà notre contribution à la prise de meilleure décision »
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

L'intérêt de ce projet est d'avoir mis davantage l'accent sur l'implication et la participation effective des femmes et des filles dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et l'implémentation des premières activités ont permis de faire comprendre le respect des droits humains et particulièrement des droits des femmes et des filles et mieux, la nécessité et l'importance de les intégrer dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits ainsi que tout au long du processus de consolidation de la paix et de la gouvernance à tous les niveaux. Aussi, les acteurs ont pu se rendre compte d'une nouvelle manière d'implémenter les initiatives liées à la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et l'implication et la participation des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix et la gouvernance locale à travers désormais les organisations faitières et les organisations de la société civile renforcée au niveau locale. Cela contribue à une meilleure appropriation et une durabilité des initiatives.

Impact Humain : le projet vient de démarrer mais il y'a un réel engouement de l'ensemble des parties prenantes autour des activités du projet. Les premières activités ont permis mettre le rôle des femmes et des filles au cœur du processus de la consolidation de la paix et de l'instauration d'une paix durable et inclusive. Les acteurs clés ont pu se rendre compte que la femme du fait son rôle social peut jouer un rôle important qu'elle peut jouer et la nécessité de l'impliquer ans tous les processus. L'instauration d'une paix durable ne peut se faire sans l'implication des femmes, des filles et des jeunes.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☒ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☐ Partnered with Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Une méthode travail participative a été adoptée impliquant l'ensemble des parties prenantes du niveau national au niveau communautaire. Une unité de coordination fonctionnelle composée des agences des Nations Unies et les deux représentant-e-s de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et du Secrétariat National Permanent désignés par leur entité pour participer à la mise en œuvre des activités du projet. Des réunions de coordination mensuelles et des réunions ad hoc sont organisées au besoin pour le suivi et la mise en œuvre des activités.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Des ressources supplémentaires ont été mobilisé entrant dans le cadre du renforcement des capacités technique et opérationnelle mais aussi pour mettre en œuvre des initiatives dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits. (Fonds des Femmes pour la paix et l'action Humanitaire)

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Des sessions de renforcement de capacité et de plaidoyer ont démarré auprès des autorités, les organisations de la société civile, les journalistes et les leaders communautaires pour la promotion des droits humains, des droits des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix pour l'instauration d'une paix durable et inclusive. Le projet vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile féminine (OSCF) à contribuer à l'instauration d'une paix durable et inclusive dans les zones touchées par les conflits. Il s'agit notamment de renforcer leurs compétences en matière de plaidoyer, de dialogue, de médiation et de résolution des conflits, ainsi que de renforcer leurs réseaux et leurs alliances avec d'autres acteurs clés. Le projet prévoit également de soutenir les OSCF dans la mise en œuvre d'initiatives locales de consolidation de la paix, en tenant compte des besoins et des priorités des femmes et des filles affectées par les violences. Le projet vise à promouvoir une culture de la paix et du respect des droits humains, en particulier des droits des femmes, dans les communautés ciblées

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☒ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies : Le présent projet a été développé conjointement entre ONU FEMMES et HCDH. Ce dernier fait par cette occasion son entrée au sein du groupe des agences travaillant sur les projets PBF au Niger permettant de mettre davantage en exergue le respect des droits de l'homme au côté de la promotion des droits des femmes et des filles. Aussi, le renforcement du partenariat est essentiel pour la mise en œuvre efficace et durable de ce projet financé par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF). Ce projet vise à promouvoir la participation des femmes et des jeunes à la prévention et à la résolution des conflits, à renforcer les capacités des institutions nationales et locales en matière de droits humains, et à soutenir les initiatives de dialogue et de réconciliation. En travaillant ensemble, les agences des Nations Unies mobilisent leurs expertises complémentaires, coordonner leurs actions et maximiser leur impact sur le terrain. Le renforcement des partenariats implique une communication régulière, une planification conjointe, un suivi et une évaluation participatifs, ainsi qu'un partage des bonnes pratiques et des leçons apprises.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Un partenariat fort a été établi avec les organisations locales de la société civile qui œuvrent pour le dialogue, la réconciliation et la prévention de la violence. Ces organisations sont des acteurs clés dans la mise en œuvre des initiatives liées à la consolidation de la paix, car elles connaissent les besoins et les défis des communautés locales et disposent d'un réseau de confiance sur le terrain. Nous les soutenons financièrement et techniquement pour renforcer leurs capacités, leur visibilité et leur influence. Nous les impliquons également dans le suivi et l'évaluation de l'impact de nos actions sur la paix et le développement durable.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☒ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☒ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Au cours de cette période plusieurs activités majeures ont été conduit, :

- La mission d'identification des villages d'intervention avec les parties prenantes ;
- Mission de suivi avec le secrétariat du PBF à Tahoua ;
- Une mission de précision et de confirmation des bénéficiaires est en cours dans la région de Tahoua.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☐ yes

☒ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Les rapports d'activités, les messages

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

☐ yes

☒ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

☐ yes

☒ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☐ yes
- ☐ no
- ☒ Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

50000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Non applicable.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- ☐ yes
- ☒ no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- ☐ No catalytic effect
- ☐ Some catalytic effect
- ☐ Significant catalytic effect
- ☒ Very Significant catalytic effect
- ☐ Don't Know
- ☐ Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Ce projet est l'un des premiers à s'investir véritablement dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix e Sécurité au Niger. Ce projet donnera une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du Plan d'Action Nationale de deuxième génération du Niger en renforçant le mécanisme de coordination et en contribuant à la mise en œuvre de la planification physique et financière du PAN 2 des régions de Tahoua et Zinder

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

A ce stade de la mise en œuvre, les mécanismes d'appropriation et d'implication de l'ensemble des parties prenantes ont été mis place pour s'assurer de l'atteinte des résultats des activités du projet et jeter les bases de la durabilité des réalisations qui seront faites.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Surveillance du contexte socio-politique	Evolution du contexte depuis les événements du 26 juillet 2023 marquant le renversement du régime démocratique en place.	- Restrictions des missions terrain dues aux opérations militaires dans la zone d'intervention du projet ; - Mesures restrictives pour le retrait de fonds au niveau des banques pour l'implémentation des activités ; - Impact économique de la fermeture des frontières sur le quotidien des populations.
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.