

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND  
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE



**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**

**COUNTRY:** Colombia

**TYPE OF REPORT:** SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Final

**DATE OF REPORT:** 30 noviembre 2020

<b>Project Title:</b> MUJERES JÓVENES CONSTRUCTORAS DE PAZ TERRITORIAL EN COLOMBIA	
<b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b> 113454	
<b>PBF project modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b> <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund <b>Name of Recipient Fund:</b>
<b>List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc):</b> CSO- Corporacion Sisma Mujer <b>List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:</b> Colectivo de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos	
<b>Project commencement date<sup>1</sup>:</b> 17 de diciembre de 2019 <b>Project duration in months:<sup>2</sup></b> 19 meses	
<b>Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input checked="" type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
<b>Total PBF approved project budget* (by recipient organization):</b> : \$ 403.234,00 : \$ : \$ : \$ Total: USD 403.234,00 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
<b>How many tranches have been received so far:</b>	
<b>Report preparation:</b> Project report prepared by: Jeniffer Córdon López Project report approved by: María Adelaida Palacio Puerta Did PBF Secretariat clear the report: Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: sí	

<sup>1</sup> Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

<sup>2</sup> Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

## **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

## **PART 1: RESULTS PROGRESS**

### **1.1 Overall project progress to date**

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):

Se llevaron a cabo todas las actividades, cumpliendo con los objetivos propuestos. Así, entre noviembre y diciembre del 2019 se realizaron las iniciativas regionales de paz en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca (A2.2) y en diciembre se desarrolló el Encuentro Nacional (A1.2), en esta actividad las participantes construyeron mensajes sobre los derechos de las mujeres jóvenes y la construcción de paz, que fueron difundidos al igual que las iniciativas en las redes sociales de Sisma Mujer (A3.1).

Entre febrero y marzo de este año se realizó la tercera jornada psicosocial y durante el confinamiento se hizo atención psicosocial individual y se efectuó un encuentro virtual en el que se abordó cómo las jóvenes han afrontado los impactos derivados de la emergencia sanitaria por COVID – 19 (A1.1). Continuando la modalidad virtual, se hizo una sesión en cada departamento para acordar estrategias de sostenibilidad de los grupos de mujeres jóvenes y proyectar su continuidad (A2.1). Durante todas las actividades desarrolladas, se trabajó en la formación de liderazgos transformadores (A.3.2) y se impulsaron acciones de incidencia (A3.1).

Por emergencia sanitaria fue necesaria una solicitud de reformulación que incluyó entregar a cada joven un kit para promover la salud sexual y reproductiva (A1. 4) y un portátil (A1.3). También se efectuó en cada grupo un encuentro virtual sobre el empoderamiento productivo, en los que se identificaron 30 emprendimientos.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track with significant peacebuilding results

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Este proyecto ha integrado una mirada integral-holística, vivencial y transformadora del concepto de construcción de paz, que se traduce para las mujeres adolescentes y jóvenes en la exigibilidad de derechos en sus vidas dentro y que atraviesan las formas de relacionamiento con su entorno y cómo gestionan los conflictos. En sus ámbitos de relacionamiento las participantes han movilizad cuestionamientos en torno a las discriminaciones y desigualdades de género; esto se originó a partir de los espacios compartidos de reflexión sobre las historias vividas, en los cuales la expresión emocional, el reconocimiento de las capacidades propias y el apoyo mutuo resultan fundamentales para su empoderamiento y el fortalecimiento de liderazgos; que se vieron reflejados en las acciones de exigibilidad de derechos en sus territorios, como lo hicieron en cada una de las iniciativas de paz y en las propuestas de los planes de desarrollo territorial ante Alcaldías y Gobernaciones, poniendo en relieve las necesidades que han identificado en sus municipios para las personas jóvenes y en especial en las mujeres para el pleno ejercicio de una vida libre de violencias, los Derechos

Sexuales y Derechos Reproductivos y, oportunidades laborales y de estudio. De manera que la expectativa y el compromiso con la paz, han sido asumidas de manera más intensa por las participantes con un sentido crítico sobre la situación actual, reconociendo que la paz involucra a la sociedad y sus territorios.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit): Se realizaron las tres iniciativas regionales de paz faltantes, con el acompañamiento de Sisma y organizaciones locales de mujeres: En el Valle del Cauca, las “Jóvenes unidas por la paz” realizaron el “Encuentro juvenil: derechos, mujeres y paz” en el cual participaron representantes de instituciones de nivel regional, organizaciones sociales y comunidades de varios municipios. A través de dos puestas en escena de integrantes del grupo y ponencias sobre VBG se logró el objetivo de informar y sensibilizar a las personas jóvenes sobre los derechos de las mujeres, haciendo énfasis en el derecho a tener una vida libre de violencias. Las jóvenes “Todos somos paz Tolima” llevaron a cabo cerca a la Gobernación “La caminata carnaval por la paz”, junto grupos culturales y personas de varios municipios visibilizaron ante las personas del centro de Ibagué mensajes alusivos a los derechos de las mujeres y la paz. También a través de la música, el teatro y las intervenciones de las jóvenes, se logró una sensibilización sobre la construcción de una cultura de paz a favor de la garantía de los derechos de las mujeres, las personas jóvenes y las víctimas del conflicto armado. El grupo de Cundinamarca “Amapolas” realizaron el “Conversatorio: Mujeres jóvenes, derechos y paz” con dos organizaciones y una colectiva con el propósito de informar a personas jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos como una alternativa de construcción de paz en sus contextos territoriales.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

La integralidad de las acciones desarrolladas durante el proyecto impulsó cambios significativos en distintos niveles: en la dimensión personal, la gran mayoría de las jóvenes identifican violencias basadas en género y el continuum de violencias que enfrentan las mujeres jóvenes en el país, señalando que una forma de prevenirlas es a partir de la apropiación de sus derechos, teniendo como base la Ley 1257 de 2008 y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Sumado a esto, las jornadas psicosociales contribuyeron a que las participantes aumentaran su autoestima, la confianza en sus capacidades y el fortalecimiento de los vínculos con sus compañeras, que para muchas de las participantes el grupo regional representa una red de apoyo. En la dimensión relacional, varias comentaron que han cuestionado mandatos culturales de género en sus familias, llegando incluso a generar cambios en prácticas de relacionamiento más equitativas o develar violencia intrafamiliar, buscando rutas de atención y acompañamiento ante la institucionalidad u organizaciones de mujeres. Así mismo, en sus relaciones de pareja al identificar algún tipo de violencia. En sus contextos cercanos (barrio, colegio, grupo de amigos-as), la mayoría han referido que han compartido a sus conocimientos sobre la exigibilidad de derechos de niños, niñas, jóvenes y mujeres, interés que incrementó en el contexto actual de emergencia sanitaria al evidenciar el aumento de violencias a esta población en sus municipios.

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

- 1) Agenda, intervenciones, fotos y listados de las iniciativas regionales de: Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca. Objetivos: Describir las iniciativas diseñadas por las jóvenes en los tres departamentos, presentar la programación del evento, las intervenciones realizadas por las jóvenes e invitados-as y verificar la asistencia de las participantes y de los asistentes al evento. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.
- 2) Agenda, listados de asistencia, fotos y registro del Encuentro nacional de mujeres jóvenes y adolescentes. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 3) Agenda, listados de asistencia, fotos y registros de la Tercera Jornada Psicosocial presencial. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro realizado en cada una de las 5 regiones focalizadas. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 4) Agenda, listados de asistencia, fotos y registros del encuentro virtual piloto con el grupo de Cundinamarca en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro realizado en Cundinamarca. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes del departamento de Cundinamarca.
- 5) Agenda, listados de asistencia, fotos y registros del primer encuentro virtual en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro realizado en cada una de las 5 regiones focalizadas. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 6) Reporte de atención psicosocial individual a mujeres adolescentes y jóvenes. Objetivo: Mostrar los acompañamientos realizados de noviembre de junio de 2019 a agosto de 2020.
- 7) Agenda, listados de asistencia, fotos y registros del segundo encuentro virtual en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro realizado en cada una de las 5 regiones focalizadas. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 8) Informe indicadores de comunicación. Objetivo: Mostrar el alcance y las interacciones de los mensajes que se difundieron en las redes sociales de Sisma en torno a los derechos de las mujeres y la construcción de paz que las jóvenes construyeron en el Encuentro nacional y los que promovieron en las iniciativas regionales de paz.

- 9) Presentación “Balance del proceso de incidencia en Planes de Desarrollo Territorial ante Alcaldías y Gobernaciones. Objetivo: evidenciar las acciones de incidencia que se realizaron las participantes de los 5 departamentos.
- 10) Agenda, listados de asistencia, fotos y registro del Encuentro final de evaluación del proceso que se hizo de forma virtual en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 11) Instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto. Objetivo: Presentar los instrumentos diseñados que fueron aplicados en la etapa intermedia y final del proyecto. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima
- 12) Presentación “Balance final del proceso”. Objetivo: resultados generales y los logros alcanzados en el proyecto.
- 13) Presentación “resultados evaluación final del proceso”: Objetivo: presentar la evaluación del proceso por parte de las mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 14) Agenda, listados de asistencia, fotos y registros del encuentro de empoderamiento productivos. Objetivo: Presentar la metodología, verificar la asistencia de las participantes y la realización del encuentro realizado en cada una de las 5 regiones focalizadas. Participantes: 100 mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.
- 15) Informe “iniciativas productivas de mujeres jóvenes”. Objetivo: Presentar las iniciativas productivas que se impulsaron de las 31 mujeres jóvenes y los resultados obtenidos.
- 16) Matriz Monitoreo y Evaluación. Objetivo: Presentar el sistema de seguimiento a los indicadores del proyecto. Participantes: mujeres adolescentes y jóvenes residentes en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cundinamarca, Valle y Tolima.

## 1.2 Result progress by project outcome

*The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1:** Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en sus vidas.

### **Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results**

**Progress summary:** *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

La mayoría de las jóvenes manifestaron cambios positivos en su bienestar emocional, expresando que los espacios psicosociales tanto grupales como individuales les han

ayudado a hablar de sus dolores, a sanar, a prevenir situaciones de violencia y al empoderamiento en diferentes aspectos de sus vidas. El bienestar emocional individual también se ha reflejado en el interior de cada grupo, dado que ha existido una mayor disposición por parte de las integrantes para transformar formas de relacionamiento a unas más afectuosas, poniendo en práctica herramientas comunicativas para gestionar sus diferencias y conflictos de manera asertiva, favoreciendo así el fortalecimiento de vínculos entre las participantes.

Lo anterior se promovió en las jornadas psicosociales a través de metodologías vivenciales que les permitieron a las participantes comprender y problematizar diferentes conceptos en la vida cotidiana, por ejemplo, el feminismo como movimiento y algunos de sus conceptos pilares, los cuales se abordaron en la tercera jornada psicosocial. Sesión en la que se hizo una devolución del proceso a cada grupo en términos de: movimientos y transiciones, aspectos para seguir trabajando y, fortalezas y potencialidades. La devolución facilitó una mirada autocrítica a nivel grupal frente al avance que han tenido en el manejo de diferentes conceptos y apropiación de sus derechos les han permitido efectuar cambios en sus ámbitos de relacionamiento.

El reconocimiento de las jóvenes como agentes activas para la transformación de sus realidades empató con el encuentro de empoderamiento productivo, que generó en los jóvenes cuestionamientos sobre la economía del cuidado, la autonomía, el poder y capacidades de las mujeres de crear y gestionar sus propios recursos. Las participantes quedaron con herramientas básicas y sencillas para perfilar sus ideas de emprendimiento, fue así como se identificaron 30 iniciativas identificando para impulsar a través de la entrega de insumos a 31 mujeres jóvenes. Esos apoyos tuvieron un impacto inmediato en la economía de la mayoría de estas jóvenes en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Justamente, atendiendo los múltiples impactos del confinamiento por la pandemia en la vida de las mujeres, se generaron estrategias para promover DSR a través de la entrega de un kit, también se entregó a cada joven un portátil, herramienta que facilitó la participación en el proceso y para muchas de las participantes continuar sus estudios.

Sumado a esas estrategias se realizó un encuentro virtual de apoyo mutuo en cada uno de los departamentos para abordar la situación vivida durante el confinamiento, en el que las jóvenes tuvieron un espacio para verbalizar sus emociones y reconocer recursos emocionales para afrontar los impactos derivados de este a nivel personal y familiar derivados de esta situación. Hubo por parte del equipo profesional un acompañamiento psicosocial individual aproximadamente del 50% de las jóvenes.

**Outcome 2:** Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** (see guiding questions under Outcome 1)

En todas las iniciativas de construcción de paz liderados por mujeres adolescentes y jóvenes: Chocó “Encuentro cultural por la paz”, Bolívar “Foro por la paz”, Valle del Cauca “Encuentro Mujeres Jóvenes por la paz”, Tolima “Caminata Carnaval por la paz” y Cundinamarca “Conversatorio Mujeres Jóvenes, Derechos y Paz”, contaron con la asistencia de 70 personas en promedio en cada uno, con la participación de organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres y entidades gubernamentales. Se

resalta que en todos los eventos estuvo presente el componente cultural, en el que participaron grupos juveniles artísticos, que a través de las expresiones culturales como: la danza, el teatro y la música, transmitiendo el mensaje del potencial transformador del arte y la cultura, que constituyen los mejores antídotos contra la violencia e indiferencia.

Cada iniciativa tuvo objetivos y características propias, no obstante, el eje principal de todas fue informar y sensibilizar a las personas jóvenes sobre sus derechos, comprendiendo que el conocerlos les permitirá exigirlos, prevenir violencias y ser agentes activos-as para la construcción de paz en sus territorios. En todas las iniciativas se hizo un llamado al Estado para que sea garante de sus derechos.

Con base las iniciativas regionales que desarrollaron las jóvenes en sus departamentos se tenían planeado para el primer semestre de este año hacer un intercambio de experiencias de construcción de paz con otros grupos juveniles. Sin embargo, en marzo comenzó la cuarentena obligatoria por el Convid-19, por lo que se realizó un encuentro virtual en cada departamento, con el propósito de acordar estrategias de sostenibilidad de los grupos de mujeres jóvenes y proyectar acciones de continuidad con actores sociales de los territorios, como organizaciones o colectivas juveniles. En este encuentro se propuso a las mujeres jóvenes hacer una proyección del grupo en los próximos seis meses y qué necesitaban para lograrlo. Las participantes de cada departamento se ven como un grupo más consolidado, con mayor conocimiento y habilidades para acompañar u orientar a personas jóvenes en la exigibilidad de derechos. En la mayoría de los grupos hay interés en el derecho de una vida libre de violencias, dado que han identificado en sus municipios han aumentado las violencias contra las mujeres en el marco del confinamiento.

Para lograr esa proyección plantearon: profundizar sus conocimientos en derechos y rutas de atención y prevención de VBG de sus municipios, identificar y hacer alianzas con organizaciones de mujeres y juveniles de sus territorios, estrategias pedagógicas y en especial un mayor compromiso por parte de las integrantes para materializar sus ideas. Sobre este último punto, la mayoría de las participantes tuvieron una lectura autocrítica sobre lo que necesitan fortalecer al interior del grupo, para poder a partir del reconocimiento de las capacidades y habilidades de cada una efectuar y apoyar iniciativas de paz.

**Outcome 3:** Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de las jóvenes y adolescentes.

**Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

Se fortalecieron liderazgos individuales, que se evidencia en que las participantes mejoraron sus habilidades comunicativas, adquirieron conocimientos y varias jóvenes se han sumado a distintas formas de ejercer una ciudadanía más comprometida con los derechos humanos y con el cuidado del planeta o incluso, a manifestaciones de activismo feminista o de movimientos juveniles, aun en los casos en los que no están articuladas con ninguna organización.

Frente a los grupos regionales, se observaron cambios cualitativos más allá de los conocimientos adquiridos, que se evidencian en procesos de maduración reflejados en una comunicación asertiva, un creciente desarrollo de la empatía, un manejo más

adecuado de tensiones o conflictos, un fortalecimiento de los vínculos y la identificación de unos intereses comunes en los que las jóvenes se muestran dispuestas a confluir una vez termine el acompañamiento de Sisma. Por supuesto, estos cambios muestran variaciones en los grupos y algunos se encuentran más cohesionados y fortalecidos para asumir un camino propio.

En el marco del encuentro nacional que se realizó en diciembre del 2019, las participantes construyeron mensajes en torno a los derechos de las mujeres y construcción de paz, estos fueron: “Si en paz queremos estar unidas debemos luchar ¡la paz es de todos y todas!”; “Todas las mujeres tenemos derecho a decidir, emprender, opinar y amar con libertad”; “El miedo ya no nos pertenece, las mujeres somos más fuertes”; “Mi cuerpo no es un campo de batalla, mi cuerpo se respeta ¡despierta mujer!”; “Recuerda que tienes derecho a reclamar, si te llegan a maltratar” y “Tu cuerpo es territorio de paz, mujer defiende tus derechos”. Se realizó una campaña de difusión estos y de las iniciativas de paz realizadas, que llegó a 8.869 personas a través de redes sociales de Sisma (Facebook, Instagram y Twitter). Esos mensajes y los que movilizaron las jóvenes en las iniciativas de paz se recogieron para el proceso de incidencia que se hizo en el primer semestre de este año, que constó de 5 acciones: a) construcción de propuestas y selección de las jóvenes responsables por Entidad Territorial, b) elaboración de cartas con propuestas específicas, envió a los 5 grupos regionales y validación de versión final, c) orientación y acompañamiento para entrega de cartas a las entidades territoriales, d) envió de propuesta a cada entidad territorial por medios virtuales y e) revisión de PDT preliminares o aprobados.

Sobre ese último punto, en términos generales, el balance fue positivo respecto la inclusión de las propuestas de las jóvenes de los 5 grupos regionales, dado que, está presente el enfoque de género y medidas específicas para niñas, adolescentes y jóvenes, así mismo de la inclusión de medidas para promover una vida libre de violencia. No obstante, persiste como aspectos débiles en estos planes: el acceso a educación superior de calidad, salud digna, gratuita y de calidad y promoción de DSDR.

#### **Outcome 4:**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

### **1.3 Cross-cutting issues**

<p><b><u>National ownership:</u></b> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad nacional encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir de reuniones realizadas en la etapa inicial del proyecto, manifestó su interés de apoyar a las adolescentes participantes a través de sus estrategias de prevención (Dirección Niñez y Adolescencia) y programas de atención de población víctima del conflicto armado, no obstante, no se llevó a cabo durante el desarrollo del proyecto alguna acción concreta.</p>
<p><b><u>Monitoring:</u></b> Is the project M&amp;E plan on</p>	<p>Se diseñó la matriz de monitoreo y evaluación para el</p>



<p>track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>seguimiento a los indicadores del proyecto y se diligenció con los avances observados hasta el 30 de agosto de 2020 (ver anexo). Como método principal de seguimiento se emplearon los listados de asistencia, las observaciones de campo y el seguimiento de las atenciones individuales, registradas por las profesionales responsables del proceso. Además, se hizo la aplicación de dos instrumentos, uno se realizó después del desarrollo de la segunda jornada psicosocial para medir el bienestar emocional de las participantes y otro se aplicó en el encuentro final para hacer la evaluación del proceso. En ambos hubo una valoración alta por parte de las jóvenes de los impactos positivos que tuvo el proceso a nivel personal, familiar, comunitario y del grupo regional (en el anexo se adjunta los instrumentos y los resultados).</p> <p>En el encuentro nacional final se desarrolló de forma virtual a finales de junio de este año, uno de los puntos de la agenda fue la presentación del balance de los resultados alcanzados durante el proyecto a las participantes. Varias señalaron lo significativo de haber sido parte del proceso que les permitió empoderarse e ir introduciendo cambios en sus ámbitos relacionales, al tiempo que fortalecieron el trabajo colectivo. Resaltaron la posibilidad que tuvieron de conocer a mujeres jóvenes de los demás departamentos y sus experiencias, incluso algunas se mostraron interesadas en generar una red de mujeres jóvenes.</p>
<p><b>Evaluation:</b> Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>	<p>Ante la imposibilidad de reunir a las participantes en el marco de emergencia sanitaria, se propuso una reformulación, en la cual la totalidad de los recursos se destinaron a la compra y entrega de los portátiles para las participantes, un kit de derechos sexuales y reproductivos y 30 iniciativas productivas. Pese a ello, como parte del proceso de monitoreo y evaluación se hizo una actividad de cierre con las participantes del proyecto, quienes llevaron a cabo una encuesta de evaluación.</p>
<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p>	<p>Se tiene proyectada en próximas formulaciones de proyectos dar continuidad al proceso con las jóvenes orientadas al fortalecimiento organizativo, incidencia en políticas públicas para la población juvenil y la transformación de estereotipos sobre el género y la edad.</p>
<p><b>Catalytic effects (non-financial):</b> Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>	<p>No aplica para este periodo de informe.</p>
<p><b>Exit strategy/ sustainability:</b> What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of</p>	<p>Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas desde un principio en promover la autonomía y autogestión de las jóvenes. Durante el proceso se consolidaron los grupos</p>

<p>the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>regionales y en cada uno de estos las jóvenes crearon su identidad colectiva y se articularon entre ellas para desarrollar actividades conjuntas como la iniciativa de paz en sus departamentos, que les permitió visibilizarse ante su comunidad, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres y entidades gubernamentales. Además, estos fueron difundidos por las redes sociales de Sisma Mujer alcanzando visibilidad a nivel nacional. Otra actividad conjunta que impulsaron en cada uno de los grupos fueron las acciones de incidencia, frente a las cuales las jóvenes actuaron como agentes activas para la defensa y exigibilidad de sus derechos ante alcaldías y gobernaciones.</p> <p>Sumado a lo anterior, las jóvenes en cada departamento hicieron la identificación de organizaciones de mujeres y colectivas juveniles para las iniciativas de paz, que después de estas, en departamentos como Bolívar y Valle del Cauca han comenzado a hacer acercamientos para realizar acciones conjuntas sobre agendas de mujeres y juventud. En general, en todos los grupos varias jóvenes por iniciativa propia han promovido en los grupos de WhatsApp la participación de actividades como: foros, conversatorios u otras relacionadas a temas de su interés para continuar su proceso de formación derechos o participar en debates actuales en torno a estos.</p>
<p><b>Risk taking:</b> Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>El riesgo que se presentó fue la emergencia sanitaria por Covid-19, que impactó el desarrollo de las actividades planeadas para el primer semestre de manera presencial. Esto implicó realizar: el diseño metodológico para la modalidad virtual, alistamiento técnico y de conectividad (garantizar el acceso a internet a través de recargas a los celulares e interacción previa con las plataformas virtuales) y, fortalecimiento de la comunicación virtual y telefónica con las participantes.</p> <p>Las principales dificultades que se enfrentaron en esta modalidad fueron: problemas de conectividad y limitaciones de tiempo. La primera se dio porque la potencia de la señal de internet en donde viven varias jóvenes es muy baja, por lo cual su conexión a la plataforma fue intermitente y de mala calidad. La segunda, respecto a las posibilidades y recursos disponibles en los encuentros presenciales, el tiempo de trabajo real en modalidad virtual se reduce en un 87,5%, por lo cual todo el diseño, la preparación y el desarrollo deben ajustarse para optimizar el espacio de interacción. Esto significa que muchos contenidos debieron abordarse por otros medios y que se requirió de un esfuerzo mucho mayor para animar la interacción y promover la participación.</p>

	<p>Pese a estas dificultades, se logró la cualificación de las jóvenes y del equipo responsable del proyecto en el uso de distintos medios y herramientas virtuales, aplicadas según los objetivos de cada actividad y la accesibilidad de las participantes.</p>
<p><b>Gender equality:</b> In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>En cada una de las actividades del proyecto estuvo de forma transversal la igualdad de género y el empoderamiento, las mujeres jóvenes han desnaturalizado situaciones de discriminación y violencias basadas en género y, de distintas maneras, han apropiado la defensa de estos derechos en sus ámbitos de relacionamiento y en espacios como las iniciativas regionales de paz.</p> <p>También se generaron en las jornadas psicosociales y en el encuentro de empoderamiento productivo reflexiones, intercambios y aprendizajes sobre el feminismo como movimiento y algunos de sus conceptos pilares: la sororidad, la economía del cuidado, la autonomía, el poder de las mujeres en su rol preponderante para incidir en diferentes espacios de participación y por su puesto en la gestión de sus recursos materiales y económicos, que fue posible materializar en la realidad de las jóvenes con la entrega de insumos para impulsar 30 proyectos y de un portátil a cada participante.</p> <p>Cabe resaltar, que durante el proceso se entregaron a las jóvenes dos cartillas que elaboraron la colectiva “Cuidacultoras”, una sobre el autocuidado y la salud menstrual y la segunda sobre gestión de la fertilidad y sexualidad responsable y placentera, sobre estos temas hubo un conversatorio con las integrantes de esa colectiva en los dos encuentros nacionales que se realizaron. También se hizo entrega a cada joven de 3 kits a lo largo del proyecto que contenían productos para promover el autocuidado, la salud sexual y reproductivos.</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>Ninguna otra.</p>

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the **Project Results Framework** as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Las mujeres adolescentes y jóvenes han identificado mejoras en su restablecimiento emocional, resignifican su historia, se reconocen como sujetas de derechos e identifican riesgos de distintas formas de violencia en	Indicator 1.1 Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas muestran grados favorables de avance en el proceso de restablecimiento emocional a partir del acompañamiento psicosocial recibido	0	60%	El 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes acompañadas muestran grados favorables de avance en el proceso de restablecimiento emocional a partir del acompañamiento psicosocial recibido a nivel grupal e individual.	No aplica	No aplica
	Indicator 1.2 Al menos el 60% de las mujeres jóvenes y adolescentes	0	60%	El 60% de las mujeres adolescentes y jóvenes acompañadas	No Aplica	No Aplica

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
sus vidas.	acompañadas identifican pautas para afrontar situaciones de violencia y rutas de protección institucional.			identifican pautas para afrontar situaciones de violencia y rutas de protección institucional a nivel municipal y departamental.		
	Indicator 1.3					
Output 1.1	Indicator 1.1.1					
	Indicator 1.1.2					
Output 1.2	Indicator 1.2.1					
	Indicator 1.2.2					
Output 1.3	Indicator 1.3.1					
	Indicator 1.3.2					
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 2</b> Las mujeres adolescentes y jóvenes impulsan procesos autónomos, grupales y articulados de construcción de paz, involucrando diversos actores sociales de sus territorios.	Indicator 2.1 Una iniciativa autónoma de construcción de paz es diseñada e implementada en cada departamento	0	5 iniciativas	Se han diseñado 5 iniciativas regionales de construcción de paz y se han implementado en los departamentos de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.	No Aplica	No Aplica
	Indicator 2.2 Al menos el 70% de mujeres jóvenes y adolescentes en cada departamento participa en el diseño y realización de una experiencia autónoma de construcción de paz en su comunidad	0	70%	El 88% de las jóvenes han participado en el proceso de formulación de propuestas y concertación para el diseño de las iniciativas y el 90% ha participado en la realización de la iniciativa de construcción de	No Aplica	No Aplica

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
				paz (Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca)		
	<p>Indicator 2.3 Al menos 500 personas conocen las iniciativas de construcción de paz propuestas por las jóvenes y generan al menos 5000 interacciones de usuario/a en las redes sociales y Página web (Entre Twitter, Facebook e Instagram).</p>	0	500 personas y 5000 interacciones	8602 personas conocieron las 5 iniciativas de paz y los principales mensajes en torno a los derechos de las mujeres jóvenes y la construcción de paz que las jóvenes promovieron. Con una interacción parcial de 485 de los mensajes difundidos en las redes sociales de Sisma Mujer.	No Aplica	No Aplica
Output 2.1	Indicator 2.1.1					
	Indicator 2.1.2					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 2.2	Indicator 2.2.1					
	Indicator 2.2.2					
Output 2.3	Indicator 2.3.1					
	Indicator 2.3.2					
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
<b>Outcome 3</b> Las mujeres adolescentes y jóvenes con capacidades de liderazgo construyen propuestas de reivindicación de derechos, participan en espacios de	Indicator 3.1 Al menos el 20% de las beneficiarias han fortalecido su liderazgo y participan activamente de procesos de articulación al interior de su grupo, su organización y/o con otras organizaciones de	0	20%	El 20% de las jóvenes de Bolívar y Valle del Cauca han fortalecido su liderazgo y participan en procesos de articulación con organizaciones juveniles. Alrededor del 15% de las jóvenes de Chocó, Tolima y Cundinamarca han	No Aplica	No Aplica



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
interlocución con actores relevantes a nivel local y regional y exigen actuaciones de la institucionalidad y la opinión pública a favor de los derechos de la	jóvenes.			fortalecido su liderazgo al interior del grupo.		
	Indicator 3.2 Al menos el 40% de las jóvenes y adolescentes de los cinco departamentos participa del diseño de acciones públicas conjuntas para instalar mensajes ante la institucionalidad y los principales actores sociales de sus comunidades en favor de una paz in	0	40%	El 90% de las jóvenes y adolescentes de los 5 departamentos construyeron mensajes en torno a los derechos de las mujeres y construcción de paz y el 70% participó en las acciones de incidencia ante entidades gubernamentales.	No Aplica	No Aplica
	Indicator 3.3 Al menos 250 personas conocen los mensajes a favor de los	0	250 personas y 2500 interacciones	8869 personas conocieron los mensajes que las jóvenes contruyeron en el	No Aplica	No Aplica

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	derechos de las jóvenes y adolescentes construidos por las jóvenes y generan al menos 2500 interacciones de usuario/a en las redes sociales (Entre Twitter, Facebook e Instagram) y Página web.			encuentro nacional sobre los derechos de las mujeres jóvenes y la construcción de paz. Con una interacción parcial de 511 de los mensajes difundidos en las redes sociales de Sisma Mujer.		
Output 3.1	Indicator 3.1.1					
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2	Indicator 3.2.1					
	Indicator 3.2.2					
Output 3.3	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 3.4	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
<b>Outcome 4</b>	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					
	Indicator 4.4.2					

## PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

### 2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: 283315

What is the overall level of expenditure/commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: 370323

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): A la fecha nos encontramos en proceso de auditoría, siendo este el último gasto por imputar al proyecto equivalente a USD 4.286.

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: La totalidad del presupuesto fue destinado a actividades centradas en la igualdad de género y empoderamiento de mujeres, no hay variaciones o cambio en el enfoque de las actividades.

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.